

No. DE LICITACIÓN: CONC-FISMDF-DGOP-DC-06-14

FECHA DE APERTURA DE PROPUESTAS: 23/07/2014

PLAZO DE EJECUCIÓN: 90 DÍAS NATURALES

FECHA DE INICIO: 28/07/14

FECHA DE TERMINACIÓN: 25/10/14

OBRA: (015AH14PR) CONSTRUCCIÓN DE 40 SANITARIOS CON BIODIGESTOR DE 1.43X2.45 M. DE MURO DE BLOCK Y ESTRUCTURA DE CONCRETO, INCLUYE: TINACO DE 450 LT Y BIODIGESTOR DE 600 LT., EN LA LOCALIDAD "HIGUERA DE ZARAGOZA", MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

CARTA DE ACEPTACIÓN

C. ARQ. GERARDO CEBALLOS ROMERO
DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
P R E S E N T E:

RECIBA UN CORDIAL SALUDO Y A LA VEZ LE AGRADECEMOS SU INVITACIÓN PARA PARTICIPAR EN EL CONCURSO No. CONC-FISMDF-DGOP-DC-06-14, PARA ASIGNAR LOS TRABAJOS RELATIVOS A (015AH14PR) CONSTRUCCIÓN DE 40 SANITARIOS CON BIODIGESTOR DE 1.43X2.45 M. DE MURO DE BLOCK Y ESTRUCTURA DE CONCRETO, INCLUYE: TINACO DE 450 LT Y BIODIGESTOR DE 600 LT., EN LA LOCALIDAD "HIGUERA DE ZARAGOZA", MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA. LE MANIFESTAMOS NUESTRA ACEPTACIÓN A PARTICIPAR POR LO QUE PRIMERAMENTE ACUDIREMOS A ADQUIRIR LAS BASES DE CONCURSOS, ASISTIREMOS A LA VISITA DE OBRA Y JUNTA DE ACLARACIONES Y EL DÍA 23 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO NOS PRESENTAREMOS AL EVENTO DE APERTURA DE PROPUESTAS.

SIN OTRO ASUNTO EN PARTICULAR, ME DESPIDO DE USTED MUY

ATENTAMENTE
VELCO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.



ING. JORGE ARTURO VELDERRAIN IBARRA
REPRESENTANTE LEGAL.

CARTA PODER

LOS MOCHIS, SINALOA A 23 DE JULIO DE 2014

Escriba lugar y fecha de expedición

C. ARQ. GERARDO CEBALLOS ROMERO, DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

Escriba nombre completo de la persona(s), o autoridad (es) ante las cuales se presentará la carta poder

Presente:

Por la presente otorgo (gamos), poder especial, amplio y suficiente para que, conjunta o indistintamente, en mi (nuestro) nombre y representación, (describa el objeto de la carta poder)

EL C. ARQ. GRECIA PAOLA BECERRIL LAGARDA PRESENTE PAQUETE DE PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA, REFERENTE A LA LICITACIÓN No. CONC-FISMDF-DGOP-DC-06-14 PARA LOS TRABAJOS DE: CONSTRUCCIÓN DE 40 SANITARIOS CON BIODIGESTOR DE 1.43X2.45 M. DE MUERO DE BLOCK Y ESTRUCTURA DE CONCRETO, INCLUYE: TINACO DE 450 LT Y BIODIGESTOR DE 600 LT. EN LA LOCALIDAD "HIGUERA DE ZARAGOZA", MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA. EN REPRESENTACIÓN DE LA EMPRESA VELCO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

Asimismo para que conteste las demandas y reconvencciones que se entablen en mi contra, oponga excepciones dilatorias y perentorias, rinda toda clase de pruebas, reconozca firmas y documentos, redarguya de falsos a los que se presenten por la contraria, presente testigos, vea protestar a los de la contraria y los repregunte y tache, articule y absuelva posiciones, recuse Jueces superiores o inferiores, oiga autor interlocutorios y definitivos, consienta de los favorables y pida revocación por contrario imperio, apele, interponga el recurso de amparo y se desista de los que interponga, pida aclaración de las sentencias, ejecute, embargue y me (nos) represente en los embargos que contra mí se decreten, pida el remate de los bienes embargados; nombre peritos y recuse a los de la contraria, asista a almonedas, trance este juicio, perciba valores y otorgue recibos y cartas de pago, someta el presente juicio a la decisión de Jueces árbitros y arbitradores, gestione el otorgamiento de garantías, y en fin, para que promueva todos los recursos que favorezcan mis derechos así como para que sustituya este poder, ratificando desde hoy todo lo que haga sobre este particular.

Atentamente



C. ING. JORGE ARTURO VELDEGRAIN IBARRA

OTORGO



C. ARQ. GRECIA PAOLA BECERRIL LAGARDA

ACEPTO



C. ING. FRED RUIZ LAS CALDERÓN

TESTIGO



C. ARQ. GERARDO PÉREZ SILVA

TESTIGO


INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL
REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES
CREDENCIAL PARA VOTAR

NOMBRE: RUELAS CALDERON FRED
 EDAD: 25
 SEXO: H

DOMICILIO:
 C CORAL 880 PTE
 FRACC PRIVADAS TOSCANA 81228
 AHOME, SIN.

FOLIO: 0525042200463 AÑO DE REGISTRO: 2005 02
 CLAVE DE ELECTOR: RLCLF187031525H730
 CURP: RUCF870815H5LLR0R


ESTADO: 25 MUNICIPIO: 001
 LOCALIDAD: 0001 SECCION: 0124
 EMISION: 2012 VIGENCIA HASTA: 2022 FIRMA






SECCION DE ELECTORES ATENDIDOS
 NO LES VERDE SI PRESENTA PAPEL
 DULCES O CAJONCILLO, P.A.

EL TITULAR ESTA OBLIGADO A NOTIFICAR EL CAMBIO DE DOMICILIO EN LOS 5 DIAS SIGUIENTES A QUE ESTE OCURRA


 FERNANDO JACOBO MOLINA
 SECRETARIO EJECUTIVO DEL
 INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL



DEPT. ELECTORAL


INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL
REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES
CREDENCIAL PARA VOTAR

NOMBRE
 VELDERRAIN IBARRA

EDAD 26
SEXO H

JORGE ARTURO
DOMICILIO
 C RIO TAMAZULA 123 NTE
 COL SCALLY 81240
 AHOME SIN.

FOLIO 1125023523H14 **ANO DE EMISION** 2011
CLAVE DE ELECTORADO WBJR4091525H900
CURP VEI1840615HSL16R07
ESTADO 25 **MUNICIPIO** 001
LOCALIDAD 0001 **SECCION** 0180
EMISION 2011 **VIGENCIA HASTA** 2021



FIRMA





ESTE DOCUMENTO ES INTRANSFERIBLE
 NO ES VALIDO SI PRESENTA TACHADURAS O ENMIENDADURAS

EL TITULAR ESTÁ OBLIGADO A NOTIFICAR EL CAMBIO DE DOMICILIO EN LOS 30 DIAS SIGUIENTES A QUE ESTE OCURRA


EDMUNDO JACOBO MOLINA
 SECRETARIO EJECUTIVO DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL



0303127667749



INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL
REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES
CREDENCIAL PARA VOTAR

NOMBRE
 PEREZ
 SILVA
 CRISTIAN GERARDO
 DOMICILIO
 C NIÑOS HEROES 1197 SUR
 COL ANAHUAC 81280
 AHOME ,SIN.
 FOLIO 1025022520886 AÑO DE REGISTRO 2010. 00
 CLAVE DE ELECTOR PRSLCR92101525H700
 CURP PES921015HSLRLR08
 ESTADO 25 MUNICIPIO 001
 LOCALIDAD 0001 SECCION 0063
 EMISIÓN 2010 VIGENCIA HASTA 2020

EDAD 18
 SEXO H



ESTE DOCUMENTO ES INTRANSFERIBLE.
 NO ES VALIDO SI PRESENTA TACHADURAS O ENMENDADURAS.
 EL TITULAR ESTA OBLIGADO A NOTIFICAR EL CAMBIO DE DOMICILIO EN LOS SIGUIENTES A QUE ESTE DOCUMENTO FUE EMITIDO.

EDMUNDO JACOBO MOLINA
SECRETARIO EJECUTIVO DEL
INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL

0063123641927



Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción

Otorga el presente:

Certificado de Afiliación

A:

quien ha quedado registrado satisfactoriamente como
Afiliado

de esta Cámara Empresarial, por el año:

2014

Aceptando respetar los Estatutos y el Código de Ética que
rigen a la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción.

No. de Afiliado: **103931**
R.F.C.: **VCO-020902-9P4**

Factura No. **13ASNT-95**
Folio No. **04177**

Ing. Luis Zárate Rocha
Presidente

Ing. Francisco Javier Solares Alemán
Tesorero

13 FEBRERO
Ciudad de México, a de del 2014

MUNICIPIO DE AHOME
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS.
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN.

BASES DE LICITACIÓN TÉCNICAS

LICITACIÓN POR INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
No.: CONC-FISMDF-DGOP-DC-06-14

DOCUMENTOS QUE DEBERAN CONTENER LAS PROPOSICIONES TÉCNICAS DE LOS LICITANTES EN EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA (1ra. ETAPA), INCLUYENDO EL SOBRE CERRADO Y SELLADO EN FORMA INVOLABLE QUE CONTENDRA LA PROPUESTA ECONOMICA.

EL LICITANTE DEBERÁ PRESENTAR LOS DOCUMENTOS PARA LA LICITACIÓN DEBIDAMENTE FIRMADOS RUBRICADOS Y CON SELLO DE LA EMPRESA (TODAS LAS HOJAS), INCLUIDOS EN LAS CARPETAS PROPORCIONADAS POR EL MUNICIPIO DE AHOME, DENTRO DE UN SOBRE CERRADO Y SELLADO EN FORMA INVOLABLE, EN EL ORDEN QUE SE INDICA A CONTINUACION:

- 1.- COMPROBANTE DE REGISTRO DE LA CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN, PRESENTAR COPIA DEL PAGO DE VIGENCIA ANUAL DE DERECHOS EN LA MISMA (PUNTO 2.1.1. DE LAS BASES) (NO INDISPENSABLE).
- 2.- DOCUMENTO QUE ACREDITA LA PERSONALIDAD DEL LICITANTE O SU REPRESENTANTE LEGAL (PUNTO 2.1.2. DE LAS BASES).
- 3.- CONSTANCIA DE VISITA A LA OBRA O CARTA DE LA EMPRESA DONDE MANIFIESTE CONOCER PERFECTAMENTE EL SITIO DE LA OBRA (2.1.3. DE LAS BASES)
- 4.- MANIFESTACIÓN ESCRITA DE HABER ASISTIDO O NO A LA JUNTA DE ACLARACIONES (PUNTO 2.1.4. DE LAS BASES).
- 5.- RELACION Y DATOS BÁSICOS DE COSTOS DE MATERIALES (INVESTIGACIÓN DE MERCADO) (PUNTO 2.1.5. DE LAS BASES).
- 6.- PROGRAMA CALENDARIZADO DE UTILIZACIÓN DE MAQUINARIA (PUNTO 2.1.6. DE LAS BASES).
- 7.- ANÁLISIS DETALLADO DEL FACTOR DE CONVERSIÓN DE SALARIOS BASE A SALARIO REAL (PUNTO 2.1.7. DE LAS BASES).
- 8.- RELACION Y DATOS BÁSICOS DE LOS SALARIOS DE LAS CATEGORÍAS A UTILIZARSE EN LA MANO DE OBRA (PUNTO 2.1.8. DE LAS BASES).
- 9.- MANIFESTACIÓN POR ESCRITO DE NO ENCONTRARSE EN ALGUNO DE LOS SUPUESTOS DEL ART. 33 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE SINALOA. (PUNTO 2.1.9. DE LAS BASES).
- 10.- RELACION DEL PERSONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y OBRERO (PLANTILLA DE OBRA) ENCARGADO DE LA EJECUCIÓN DIRECTA DE LA OBRA Y PROGRAMA CALENDARIZADO DE UTILIZACIÓN (PUNTO 2.1.10. DE LAS BASES).
- 11.- RELACION DEL PERSONAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS (PLANTILLA TÉCNICO-ADMINISTRATIVA) ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN, SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS TRABAJOS (PUNTO 2.1.11. DE LAS BASES) Y PROGRAMA CALENDARIZADO DE UTILIZACIÓN.

MUNICIPIO DE AHOME
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS.
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN.

BASES DE LICITACIÓN TÉCNICAS

LICITACIÓN POR INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

No.: CONC-FISMDF-DGOP-DC-06-14

- 12.- PROGRAMA GENERAL CALENDARIZADO DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS POR PARTIDAS (PROGRAMA DE BARRAS) (PUNTO 2.1.12. DE LAS BASES).
- 13.- RELACION DE CONTRATOS DE OBRA EN VIGOR (PUNTO 2.1.13. DE LAS BASES).
- 14.- CURRÍCULO VITAE DE LA EMPRESA Y DEL PERSONAL TÉCNICO (PUNTO 2.1.14. DE LAS BASES).
- 15.- BASES DE LICITACIÓN (PUNTO 2.1.15. DE LAS BASES)
- 16.- MODELO DE CONTRATO Y ANEXOS (PUNTO 2.1.16. DE LAS BASES)
- 17.- ESPECIFICACIONES Y PLANOS DE PROYECTO (PUNTO 2.1.17. DE LAS BASES).
- 18.- MINUTA DE JUNTA DE ACLARACIONES Y BOLETINES RECIBIDOS (PUNTO 2.1.18. DE LAS BASES).
- 19.- CARTA DEL PARTICIPANTE DONDE ACREDITE LA CAPACITACIÓN DE SU PERSONAL YA SEA LO PREVISTO POR LA SECRETARIA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL O POR EL INSTITUTO DE CAPACITACIÓN DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN. (ART. No. 69 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE SINALOA).

NOTAS:

- 1.- EL PRESENTE DOCUMENTO SERVIRA AL LICITANTE DE INDICE PARA LA DOCUMENTACIÓN QUE SE ENTREGUE EN LA APERTURA, POR LO QUE DEBERA OBSERVAR EL MISMO ORDEN PARA LA FACIL Y RAPIDA LOCALIZACIÓN DE ESTOS.
- 2.- POR NINGUN MOTIVO DEBERA USARSE LAPIZ PARA EL LLENADO DE FORMAS.
- 3.- DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL ART. 32, DE LA L.O.P.E.S. SE LLEVARÁ A CABO LA EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES Y SE EMITIRÁ UN DICTAMEN QUE SERVIRÁ COMO FUNDAMENTO PARA DICTAR EL FALLO.

MUNICIPIO DE AHOME.

BASLITECN



000017

Lic. Arturo Duarte Garcia

Notario Público No. 165

Belisario Domínguez y Cuauhtémoc No. 707 Sur

Teléfono 812-09-09

Los Mochis, Sinaloa.

Testimonio:

PRIMERO DE LA ESCRITURA PUBLICA QUE CONTIENE LA CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD MERCANTIL DENOMINADA "VELCO CONSTRUCCIONES", SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, POR LOS SEÑORES FERNANDO VELDERRAIN JORDAN Y FERNANDO VELDERRAIN IDARRA, CON DOMICILIO EN LOS MOCHIS, AHOME, SINALOA, MEXICO, DURACION DE 99 NOVENTA Y NUEVE AÑOS, NACIONALIDAD MEXICANA, CAPITAL SOCIAL MINIMO EN SU PORCION FIJA DE \$100,000.00 (CIEN MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL) Y CAPITAL VARIABLE "LIMITADO".

TESTIMONIO PARA USO DE LA SOCIEDAD "VELCO CONSTRUCCIONES", SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE.

Esa. No.

Volúmen


Fecha

2,273.009 MIL DOSCIENTOS SETENTA Y TRES.

VIII OCTAVO.

02 DE SEPTIEMBRE DE 2002.

Lic. Arturo Duarte García
NOTARIO PUBLICO No. 165
Los Mochis, Sinaloa.



ESCRITURA NUMERO 2273 DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y TRES.

VOLUMEN VIII OCTAVO.

En la ciudad de Los Mochis, Municipio de Ahome Estado de Sinaloa, México, a los 2 dos días del mes de Septiembre del año 2002 dos mil dos, YO, Licenciado ARTURO DUARTE GARCIA, Notario Público número 165 ciento sesenta y cinco en el Estado, con ejercicio y residencia en esta Municipalidad, despacho establecido en calles Belisario Domínguez y Cuauhtémoc número 707 setecientos siete Sur, Colonia Bienestar de esta ciudad, PROTOCOLIZO la Escritura Pública pasada ante mí fuera de la Notaría, mediante la cual los señores FERNANDO VELDERRAIN JORDAN y FERNANDO VELDERRAIN IBARRA, constituyeron una Sociedad Mercantil denominada "VELCO CONSTRUCCIONES", SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, con domicilio en Los Mochis, Ahome, Sinaloa, México, duración de 99 noventa y nueve años, Nacionalidad Mexicana y Capital Social mínimo en su porción fija de \$100,000.00 (CIEN MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL) y capital variable ilimitado, en los términos que quedaron ampliamente descritos en el instrumento que se protocoliza.

El documento que se Protocoliza consta de 11 once fojas útiles, selladas y firmadas legalmente, las cuales he cotejado y dejado agregadas al legajo apéndice del Volumen VIII Octavo del Protocolo a mi cargo, en el número correspondiente a esta Escritura marcado con la letra "A".- DOY FE.- LIC. ARTURO DUARTE GARCIA.- NOTARIO PUBLICO No. 165.-DUGA-501228-KE1.-FIRMADO.- El Sello de de la Notaría.-

A U T O R I Z A C I O N :

El 2 dos de Septiembre del año 2002 dos mil dos, en virtud de que la presente escritura no causa impuesto, la autorizo definitivamente.- DOY FE.- LIC. ARTURO DUARTE



Cotejado

GARCIA.- NOTARIO PUBLICO No. 165.- DUGA-501238-KE1.-

FIRMADO.-El sello de la Notaría.-----

---- LA ESCRITURA QUE SE PROTOCOLIZA ES COMO SIGUE: En 11
once fojas útiles, al margen izquierdo firma de los
comparecientes.- Al margen superior derecho sello de la
Notaría.- AL CENTRO:-----

ESCRITURA NUMERO 2273 DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y TRES.---

-----VOLUMEN VIII OCTAVO.-----


--- En la ciudad de Los Mochis, Municipio de Ahome Estado
de Sinaloa, México, a los 2 dos días del mes de Septiembre
del año 2002 dos mil dos, ANTE MI, Licenciado ARTURO DUARTE
GARCIA, Notario Público número 165 ciento sesenta y cinco
en el Estado, con ejercicio y residencia en esta
Municipalidad, despacho establecido en calles Belisario
Dominguez y Cuauhtémoc número 707 setecientos siete Sur,
Colonia Bienestar de esta ciudad, estando constituido fuera
de la Notaría en Avenida Marcial Ordóñez número 577
quinientos setenta y siete Oriente, de esta ciudad,
comparecen las siguientes personas:-----

---- El señor FERNANDO VELDERRAIN JORDAN, quien bajo
protesta de decir verdad manifiesta ser mexicano, casado,
ingeniero civil, originario de Huatabampo, Sonora, donde
nació el día 10. Primero de Abril de 1956 mil novecientos
cincuenta y seis, tener su domicilio en calle Río Tamazula
número 125 ciento veinticinco Norte de esta ciudad, que
comparece por su propio derecho y como Apoderado Legal del
señor FERNANDO VELDERRAIN IBARRA, personalidad que
acreditará en este instrumento.-----

---- Los comparecientes son conocidos personalmente del
suscrito notario, en concepto del mismo tienen capacidad
legal para contratar y obligarse y dijeron:-----

---- A. Que vienen a constituir una SOCIEDAD ANONIMA DE

Lia Arturo Duarte García
NOTARIO PUBLICO No. 165
Los Mochis, Sinaloa.



CAPITAL VARIABLE, que se denominará "VELCO CONSTRUCCIONES" seguida de las siglas S.A. DE C.V., y para ello han obtenido de la Secretaría de Relaciones Exteriores el Permiso correspondiente.

B. Que expuesto lo anterior los comparecientes constituyen la sociedad al tenor de las siguientes:

CLAU S U L A S :

DE LA DENOMINACION, OBJETO, DURACION, DOMICILIO Y NACIONALIDAD.

PRIMERA:- DE LA DENOMINACION:- La sociedad denominará "VELCO CONSTRUCCIONES", seguida siempre de las palabras SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, o de sus abreviaturas S.A. DE C.V.

SEGUNDA:- EL OBJETO DE LA SOCIEDAD ES:-
CONSTRUCTORA

A. Contratar y ejecutar los trabajos que tengan por objeto crear, constituir, conservar o modificar obras de construcción en las diferentes ramas de Ingeniería, tales como infraestructura y equipamiento urbano, vías terrestres, obras marítimas, estructuras metálicas y de concreto y toda clase de estructuras en general; además de la prestación de servicios relacionados con los estudios y proyectos para la realización de obras, tanto públicas como privadas.

B. La celebración de toda clase de contratos o actos que sean anexos conexos o incidentales con el objeto social.

C. Establecer agencias y sucursales en cualquier parte de la República Mexicana o del extranjero.

D. El ejercicio de toda clase de comercio e Industria.

E. Actuar como comisionista, gravar en este ramo,



[Handwritten mark]

[Handwritten signature]
Atestado

aceptar o desempeñar representaciones en toda clase de negociaciones lícitas.-----

---- F. Promover, constituir, organizar, explotar o tomar participación, en el capital de todo género de sociedades mercantiles, empresas industriales, comerciales o de cualquier otra índole.-----

---- G. La prestación o contratación de servicios técnicos consultivos o de asesoría para estos fines.-----

---- H. Obtener títulos, patentes, marcas comerciales, opciones y preferencia, derechos de autor o concesiones de toda clase de actividades.-----

---- I. Obtener y conceder préstamos otorgando y recibiendo garantías específicas, emitir obligaciones, aceptar, girar, endosar, librar, suscribir o avalar toda clase de títulos de crédito y otorgar fianzas y garantías de cualquier clase, respecto de las obligaciones o de los títulos emitidos y aceptados por terceros.-----

---- J. Emitir bonos y obligaciones con o sin garantía hipotecaria de los bienes de la sociedad.-----


---- K. Instalar y operar industrias o fábricas y llevar a cabo los actos relacionados o conexos con las actividades procedentes o que sean convenientes para el mejor desarrollo de éstas.-----

---- L. Constituir nuevas sociedades de personas o de acciones o asociaciones en participación y adquisición de bonos o acciones de otras sociedades.-----

---- M. Dar y tomar dinero en préstamo, constituir garantía de cualquier clase, incluyendo las reales, negociar con créditos activos, contratar empréstitos y en general celebrar contratos, ejecutar actos, emitir y suscribir documentos, conforme a las leyes respectivas, pudiendo constituirse como avalista, Fiador o tercer Garante en



Lic. Arturo Duarte García
NOTARIO PUBLICO No. 165
Los Mochis, Sinaloa.



créditos otorgados a terceros.

--- N. La adquisición, arrendamiento o subarrendamiento de los bienes necesarios para cumplir los fines sociales.

--- Ñ. Adquirir, enajenar, poseer, dar y recibir en usufructo, donación o comodato, importar, exportar y en cualquier forma obtener o conceder el uso y goce de todo tipo de bienes, sean muebles o inmuebles, así como los derechos reales y personales en su caso, dar o tomar en arrendamiento, administrar, operar o poseer en cualquier forma permitida por la ley, oficinas, sucursales, fábricas, plantas, talleres, laboratorios, almacenes o bodegas, tiendas y otros establecimientos necesarios o convenientes para la sociedad.

--- Todos los demás actos de comercio relacionados con su objeto o a los que pueda dedicarse legítimamente.

--- TERCERA:- LA DURACION DE LA SOCIEDAD:- La duración de la sociedad será de 99 noventa y nueve años, que se contarán a partir de la fecha de firma de esta Escritura.

--- CUARTA:- EL DOMICILIO DE LA SOCIEDAD:- El domicilio de la Sociedad será en la Ciudad de Los Mochis, Ahome, Sinaloa, pero podrá establecer oficinas, agencias o sucursales, en cualquier otro lugar de la República Mexicana o del Extranjero y someterse a los domicilios convencionales en los contratos que celebre. Los accionistas quedan sometidos, en cuanto a sus relaciones con la Sociedad, a la jurisdicción de los Tribunales y autoridades del domicilio de la sociedad, con renuncia expresa del fuero de sus respectivos domicilios personales.

--- QUINTA:- LA NACIONALIDAD:- La sociedad es de nacionalidad mexicana. Los Accionistas fundadores y los que en el futuro ingresen a ella, convienen desde ahora en que:



Cotejado

"Ninguna persona extranjera física o moral, podrá tener participación social alguna o ser propietaria de acciones de la Sociedad, por lo que no admitirán directa ni indirectamente como accionistas a inversionistas extranjeros ni a sociedades con cláusula de admisión de extranjeros.

Si por algún motivo alguna de las personas mencionadas anteriormente, llegare a adquirir participación social o ser propietaria de una o más acciones, contraviniendo así lo establecido en el párrafo que antecede, dicha adquisición será nula y, por lo tanto, cancelada y sin ningún valor de participación social el que se trate, ni los títulos que la representen, teniéndose por reducido el capital social en una cantidad igual al valor de la participación cancelada".

-----**CAPITAL SOCIAL Y ACCIONES:**-----

----- **SIXTA:**----- El capital social de la sociedad es variable, Se regulará conforme a las siguientes estipulaciones:-----

----- A.- El capital social mínimo, es la porción fija del capital, sin derecho a retiro y constituye la cantidad de \$100,000.00 (CEN MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL).-----

----- B. La parte variable del Capital será ilimitada, con derecho a retiro expresado con 6 seis meses de anticipación ante el Consejo de Administración de la Sociedad o del Administrador Unico en su caso.-----

----- C. Tanto la porción fija como la variable estarán representadas por acciones nominativas, cada una con un valor nominal de \$1000.00 (MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL); y estarán divididas en la siguiente forma:-----

----- 1. Acciones de la Serie "A", que siempre representarán el capital social mínimo de la Sociedad y estarán totalmente suscritas y pagadas.-----



7

Lia Arturo Duarte Garcia
NOTARIO PUBLICO No. 165
Los Mochis, Sinaloa.

----- 2. Acciones de la Serie "B", que siempre representarán el capital social variable de la sociedad.-----

----- D. Las Acciones del Capital Social de la Sociedad, podrán ser adquiridas únicamente por personas físicas de nacionalidad mexicana o por sociedades mexicanas, cuya Escritura social contenga la cláusula de exclusión de extranjeros.-----

----- E. Tanto las acciones de la Serie "A", como las Acciones de la Serie "B", son acciones comunes, nominativas y confieren iguales derechos a sus titulares.-----

----- F. En ningún caso podrán emitirse acciones por una cantidad inferior al número de acciones que integran cada serie.-----

----- G. Los aumentos o reducciones tanto de la porción fija como de la porción variable del capital social, requerirán de la aprobación de una Asamblea Extraordinaria de Accionistas, con la circunstancia de que los aumentos o reducciones respecto del capital variable, no implicarán reformas a los Estatutos Sociales.-----

----- H. Los Accionistas tendrán siempre el derecho preferente para suscribir acciones que representen aumentos al capital social, en proporción al número de acciones que cada uno posea, respecto de cada serie de acuerdo con el Artículo 132 Ciento treinta y dos de la Ley General de Sociedades Mercantiles. Para ese efecto, se aplicarán las siguientes reglas:-----

----- 1. Los accionistas tendrán derecho preferente para adquirir acciones, dentro de un periodo de 15 quince días contados a partir de la fecha en que se publique el aviso de aumento del capital social.-----

----- 2. En el caso de que los accionistas no ejerciten el derecho de preferencia, las acciones no adquiridas por



Cotejado

ellos, podrán serlo por terceros que satisfagan los requisitos expresados en el inciso "D" de esta cláusula para ser aceptados como accionistas.-----

---- I. El establecimiento del capital social, sus aumentos y reducciones, así como las transmisiones de acciones, se inscribirán en el libro especial de registro que la sociedad llevará, para los efectos de los Artículos 128 ciento veintiocho, 129 ciento veintinueve y 219 doscientos diecinueve de la Ley General de Sociedades Mercantiles.-----

---- J. La sociedad considerará como dueño de las acciones emitidas por ella, a quien aparezca inscrito como su titular en dicho registro.-----

---- K. A menos que la Asamblea Extraordinaria de Accionistas resuelva lo contrario, para reducir el capital social en su caso, se atenderá a los resultados de un sorteo de acciones que al efecto se celebre ante Notario Público o ante Corredor Público Titulado.-----

---- L. La reducción de Capital social que sea consecuencia de retiro parcial o total de aportaciones, se registrará por las disposiciones de los Artículos 220 doscientos veinte y 221 doscientos veintiuno de la Ley General de Sociedades Mercantiles.-----

---- SEPTIMA:- Los títulos de las Acciones, así como sus certificados provisionales, deberán tener características diferentes para las acciones de las posteriores emisiones, con el objeto de distinguir fácilmente una serie de la otra, podrán amparar una acción o un grupo de dos o más acciones de la misma serie y serán firmados por el Presidente y el Secretario del Consejo de Administración, por dos miembros de dicho Consejo o por el Administrador Unico de la Sociedad en su caso y contendrán los requisitos conducentes que menciona el Artículo 125 ciento veinticinco



7

Lic. Arturo Duarte Garcia
NOTARIO PUBLICO No. 165
Los Mochis, Sinaloa.



de la Ley General de Sociedades Mercantiles.

DE LA ADMINISTRACION:

OCTAVA:- La administraci3n de la sociedad estar3 a cargo de un Administrador Unico o de un Consejo de Administraci3n, que durar3n en su encargo 3 tres a3os o hasta que la Asamblea designe la persona o personas que los sustituyan y 3stas tomen posesi3n de sus puestos, pudiendo no ser socios.

NOVENA:- Al Consejo de Administraci3n o a Administrador Unico, cada uno en su caso, adem3s de llevar la firma social con las m3s amplias facultades para representar a la sociedad en toda clase de negocios, se le confiere expresamente Poder General para Pleitos y Cobranzas, para Actos de Administraci3n y de Dominio, con todas las facultades generales y las especiales que requieran cl3usula especial, en los t3rminos de los 3 tres primeros p3rrafos del articulo 2436 dos mil cuatrocientos sesenta y seis del C3digo Civil para el Estado de Sinaloa y sus concordantes de los c3digos civiles para el Distrito Federal y de las dem3s entidades federativas de los Estados Unidos Mexicanos, incluy3ndose por lo tanto en dichas facultades las que se3ala el Articulo 2469 dos mil cuatrocientos sesenta y nueve del ordenamiento legal primeramente citado y sus correlativos de los c3digos mencionados.

De manera enunciativa mas no limitativa, el Apoderado en representaci3n de la Poderdante, est3 facultado para ocurrir ante toda clase de autoridades civiles, agrarias, penales, administrativas, del trabajo y de cualquier otra naturaleza, del fuero com3n o de la federaci3n, para promover toda clase de Juicios, incidentes y recursos, inclusive promover y proseguir hasta su conclusi3n el



Arturo Duarte Garcia

juicio de Amparo y desistirse del mismo, interponer denuncias o querellas de índole penal y tramitarlas hasta su fin, pudiendo constituirse en parte civil y coadyuvante del ministerio público del fuero común o federal y otorgar el perdón en su caso, presentar y objetar pruebas, ofrecer y tachar testigos, reconocer firmas y documentos, para desistirse, transigir en los procedimientos en que intervenga, comprometer en árbitros, absolver y articular posiciones, hacer cesión de bienes, recusar, recibir pagos, efectuar los demás actos que autorice la ley y en general para comparecer y promover todo lo necesario con las facultades jurídicas que se requieran, ante cualquier dependencia o autoridad municipal, estatal o federal, así como para administrar todo tipo de bienes y derechos.-----

----- Asimismo de manera enunciativa mas no limitativa el Apoderado en representación de la Poderdante, está facultado para celebrar con personas físicas o morales, todo tipo de contratos, ya sea de compra venta, promesa de cualquier naturaleza jurídica, arrendamiento, comodato, usufructo, refaccionarios, de habilitación o avío, de donación, créditos simples, hipotecarios, prendarios o de cualquier otra índole y en general para gravar bienes propiedad de la poderdante.-----

----- El Apoderado queda facultado expresamente para suscribir todo tipo de documentos públicos o privados aunque impliquen traslación de dominio, para girar, suscribir, aceptar o librar cualquier tipo de títulos de crédito, en los términos de lo dispuesto en el artículo 9o. Noveno de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, así como para substituir o delegar a terceros en todo o en parte el presente poder, conservando plenamente su ejercicio.-----

Lic. Arturo Duarte García
NOTARIO PUBLICO No. 165
Los Mochis, Sinaloa.

-----CLAUSULA ESPECIAL:-----

----- En los términos exigidos por los artículos 113 ciento trece y 114 ciento catorce del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Sinaloa y sus correlativos en todas las entidades en que se aplique el presente poder, se faculta al Apoderado para que presente querellas penales en nombre y representación de la Poderdante.-----

----- En virtud de todo lo anterior, el presente poder general amplísimo para pleitos y cobranzas, actos de administración y de dominio, se otorga en favor del Presidente del Consejo de Administración o Administrador Unico en su caso, de la Sociedad que constituye mediante el presente instrumento, en forma absoluta; es decir, sin limitación de ninguna naturaleza.-----

----- DECIMA:-- El Consejo de Administración o el Administrador Unico en su caso, quedan expresamente facultados para que a nombre y representación de la Sociedad, comparezcan ante cualquier Junta de Conciliación y Arbitraje local o federal e intervengan igualmente en las juntas de avenimiento, transijan y celebren convenios dentro o fuera de procedimiento Judicial. Podrán también actuar ante o frente a los trabajadores para todos los efectos de conflictos obrero-patronales, con facultades para ejercitarse ante cualesquiera autoridad del trabajo y servicios sociales a que se refiere el Artículo 523 quinientos veintitres de la Ley Federal del Trabajo, en consecuencia llevarán la representación patronal para los efectos de los Artículos 11 once, 46 cuarenta y seis y 47 cuarenta y siete de la precitada Ley y también la representación legal de la sociedad para los efectos de acreditar la personalidad y la capacidad en juicios o fuera de ellos. Podrán ofrecer y desahogar toda clase de



Cotejada

probanzas; hacer arreglos conciliatorios, desistirse, transigir, comprometer en árbitros, hacer cesión de bienes, recusar, recibir pagos, suscribir convenios y ejecutar todos los demás actos que se contemplen en la Ley.-----

---- El Consejo de Administración o el Administrador Unico en su caso podrán sustituir y/o delegar el poder en todo o en parte, conservando plenamente su ejercicio.-----


---- DECIMA PRIMERA:-- El Administrador Unico o el Consejo de Administración en su caso y los funcionarios de la Sociedad, no podrán otorgar fianzas o garantías ni Avalar documentos en negocios ajenos a la sociedad, ni servir como deudor solidario en representación de esta, salvo autorización expresa de la asamblea.-----

---- DECIMA SEGUNDA:-- El Consejo de Administración o el Administrador Unico en su caso, así como la Asamblea General de Accionistas, podrán nombrar Directores, Gerentes o Apoderados y otorgar las facultades que crean convenientes en los Poderes que les otorguen.-----


---- El Presidente del Consejo de Administración, en su caso, tendrá las mismas facultades del Consejo de Administración o del Administrador Unico que se detallan en las cláusulas novena, especial y décima que anteceden, teniéndose por reproducidas literalmente en la presente, para todos los efectos legales conducentes.-----

---- La remuneración de los miembros del Consejo de Administración o del Administrador Unico en su caso, así como la del Comisario y de cualquiera de los mandatarios que se designen, será cargada a los resultados del ejercicio o ejercicios durante los cuales ejerzan sus funciones.-----

---- DECIMA TERCERA:-- El Administrador Unico o los miembros del Consejo de Administración en su caso, a juicio de la



Lic. Arturo Duarte García
NOTARIO PUBLICO No. 165
Los Mochis, Sinaloa.



Asamblea respectiva deberán otorgar cualquiera de las siguientes garantías:-----

----- A.- Hacer entrega a la Sociedad de una Acción de la misma.-----

----- B.- Depositar en la Tesorería de la Sociedad la cantidad de \$1,000.00 (MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL).-----

----- La garantía permanecerá vigente durante todo el tiempo que el Administrador Unico o los miembros del Consejo de Administración duren en el desempeño de sus funciones y hasta que la Asamblea General de Accionistas apruebe las cuentas relativas a su gestión.-----

-----**VIGILANCIA DE LA SOCIEDAD:**-----

----- **DECIMA CUARTA:**----- La vigilancia de la sociedad estará a cargo de uno o varios comisarios, quienes podrán ser o no Accionistas de la Sociedad. La Asamblea General de Accionistas nombrará los comisarios que considere conveniente y sus suplentes.-----

----- **DECIMA QUINTA:**----- Los Comisarios durarán en su encargo un año, podrán ser reelectos y no cesarán en sus funciones hasta que sean nombrados sus sucesores y tomen posesión de su cargo.-----

----- **DECIMA SEXTA:**----- Los Comisarios designados, deberán otorgar a la Sociedad las garantías previstas en estos estatutos para los miembros del Consejo de Administración o el Administrador Unico en su caso.-----

-----**DE LOS EJERCICIOS SOCIALES:**-----

----- **DECIMA SEPTIMA:**----- Los ejercicios sociales de la sociedad serán de un año contado a partir del 1ro. primero de Enero al 31 treinta y uno de Diciembre, con excepción del primer año de ejercicio que iniciará a partir de la constitución de la Sociedad y terminará el 31 treinta y uno de Diciembre del presente año.-----

C



Colejado

---- DECIMA OCTAVA:-- Al terminar cada ejercicio se practicará un Balance de acuerdo con lo que establece el Artículo 172 ciento setenta y dos de la Ley General de Sociedades Mercantiles y se procederá como lo ordenan los Artículos 173 ciento setenta y tres y 177 ciento setenta y siete de la misma Ley.

---- DECIMA NOVENA:-- Las utilidades netas que se obtuvieren en cada ejercicio social se distribuirán de la manera siguiente:

---- A).-- Un cinco por ciento se destinará para constituir el Fondo de reserva que en definitiva ascenderá hasta que importe la quinta parte del capital social. Dicho fondo deberá ser reconstituido de la misma manera cuando disminuya por cualquier motivo.

---- B).-- Se separará la cantidad que acuerde la Asamblea General de Accionistas para la formación de uno o varios fondos de previsión.

---- C).-- El resto de las utilidades se dispondrá de conformidad con las resoluciones de la Asamblea Ordinaria de Accionistas.

---- Los fundadores de la Sociedad no se reservan participación especial en las utilidades a no ser que la Asamblea General acuerde lo contrario.

---- VIGESIMA:-- Las pérdidas, si las hubiere, se distribuirán entre los accionistas en proporción al número de acciones que les correspondan y hasta donde alcance el capital social.

-----DE LAS ASAMBLEAS:-----

---- VIGESIMA PRIMERA:-- La Asamblea General de Accionistas es el Organó Supremo de la Sociedad, podrá acordar y revocar todos los actos y operaciones de ésta y sus resoluciones.

Lia Arturo Duarte Garcia
NOTARIO PUBLICO No. 165
Los Mochis, Sinaloa.

VIGESIMA SEGUNDA:- Habrá Asambleas Generales Ordinarias y Extraordinarias; Las primeras se reunirán por lo menos una vez al año, dentro de los cuatro meses siguientes al balance anual; el Consejo de Administración, el Administrador Unico o los Comisarios convocarán a Asamblea General cuando lo estimen conveniente, pero estarán obligados a hacerlo para la celebración de la Asamblea Ordinaria Anual y cuando lo pidan el o los Comisarios o bien los Accionistas que representen por lo menos el treinta y tres por ciento del Capital Social según lo dispuesto en el Artículo 184 ciento ochenta y cuatro de la Ley General de Sociedades Mercantiles; la convocatoria será expedida por la Autoridad Judicial en el caso previsto por la misma disposición.

VIGESIMA TERCERA:- Las Convocatorias irán suscritas por el Consejo de Administración, por el Administrador Unico, por el Comisario o por la Autoridad Judicial competente, en los casos que ésta o aquellos puedan expedirlas conforme a la Ley; se publicarán en el Periódico Oficial del Estado o en periódico local por lo menos con quince días de anticipación y contendrán el orden del día, que expresará las materias sobre las que deberá tratar y resolver la Asamblea.

VIGESIMA CUARTA:- La Asamblea Ordinaria se ocupará de los puntos señalados en el Orden del Día y en el Artículo 181 ciento ochenta y uno de la Ley General de Sociedades Mercantiles, acordando la proporción, forma y época del reparto de utilidades. Las Asambleas Extraordinarias se reunirán en cualquier tiempo, para tratar asuntos de los comprendidos en el Artículo 182 ciento ochenta y dos de la expresada Ley.

VIGESIMA QUINTA:- Las convocatorias designarán con



C

Cotejado

exactitud el lugar, día y hora que deban efectuarse las Asambleas respectivas.-----

---- VIGESIMA SEXTA:- Los Accionistas podrán hacerse representar en las Asambleas por medio de apoderados, sean o no socios, con carta poder firmada ante dos testigos.----

---- VIGESIMA SEPTIMA:- Para concurrir a la Asamblea, los accionistas o quienes representen sus derechos, deberán depositar las acciones en las oficinas de la Sociedad o en alguna institución de crédito que funcione legalmente dentro de la República, a más tardar la víspera del día en que se deba celebrar la Asamblea.-----

---- El certificado de depósito comprobará el derecho de asistencia a la Asamblea y número de votos que representa cada concurrente.-----

---- VIGESIMA OCTAVA:- Presidirán las Asambleas el Presidente del Consejo de Administración o el Administrador Unico en su caso y, en su ausencia, la persona que la Asamblea designe y como Secretario el del propio consejo o quien sea designado por Los Accionistas concurrentes a la misma.-----

---- Quien presida la Asamblea nombrará uno o más Escrutadores para verificar la lista de asistencia, con la separación del número de votos que representen cada uno de los Accionistas.-----

---- VIGESIMA NOVENA:- En las Asambleas las votaciones serán económicas, a no ser que accionistas que representen la mayoría de las acciones concurrentes pidan que sean nominativas, por cédula o secretas.-----

---- TRIGESIMA:- Instalada legalmente la Asamblea, si no fuere posible por falta de tiempo resolver todos los asuntos comprendidos en la convocatoria, podrá suspenderse y continuarse el mismo día o en cualquier otro día



7

Lic. Arturo Duarte García
NOTARIO PUBLICO No. 165
Los Mochis, Sinaloa.

siguiente, sin necesidad de nueva convocatoria.-----

----- **TRIGESIMA PRIMERA:**-- Las resoluciones de la Asamblea General tomadas en los términos de esta escritura, obligan a todos los accionistas aún a los ausentes o disidentes, salvo el derecho de oposición reglamentado por los artículos 201 doscientos uno y siguientes de la Ley General de Sociedades Mercantiles; serán definitivas y sin ulterior recurso, quedando autorizado el Consejo o el Administrador Unico en su caso, en virtud de ellas, a dictar providencias, hacer las gestiones y celebrar los contratos necesarios para la ejecución de tales acuerdos.-----

----- **TRIGESIMA SEGUNDA:**-- En los casos de votación especial de las minorías, se levantará lista de los accionistas que la formen, suscritas por los escrutadores, haciéndose constar en el acta los cómputos respectivos.-----

----- **TRIGESIMA TERCERA:**-- En las Asambleas Generales, cada acción dará derecho a un voto. En caso de empate, decidirá el Presidente del Consejo de Administración, el Administrador Unico o en su defecto la persona que la Asamblea haya designado para presidirla.-----

----- **TRIGESIMA CUARTA:**-- De cada Asamblea se formará acta que firmarán el Presidente y Secretario de la misma, el Administrador Unico, o el Comisario que ocurra, formándose expediente con los periódicos en que se hubiere publicado la convocatoria, la lista de asistencia firmada por los concurrentes y los escrutadores y los demás documentos relativos a la Asamblea, observándose las disposiciones del artículo 194 ciento noventa y cuatro de la Ley General de Sociedades Mercantiles.-----

----- **TRIGESIMA QUINTA:**-- Serán válidas las resoluciones de las Asambleas en que esté representada la totalidad del capital social en el momento de la votación, aún cuando no haya



Arturo Duarte García

procedido convocatoria conforme a los requisitos previstos por la Ley y la presente escritura.-----

---- TRIGESIMA SEXTA:-- Para que las Asambleas Ordinarias citadas por primera convocatoria se consideren legalmente constituidas, deberán estar representadas en ellas por lo menos la mitad del capital social y las resoluciones serán válidas cuando se tomen por mayoría de los votos presentes. En las Asambleas Extraordinarias reunidas en virtud de primera convocatoria, deberán estar representadas por lo menos las tres cuartas partes del capital y las resoluciones serán válidas cuando se tomen por el voto favorable del número de acciones que representen, por lo menos, la mitad del capital social.-----

---- TRIGESIMA SEPTIMA:-- En las Asambleas Ordinarias y Extraordinarias reunidas en virtud de segunda convocatoria habrá quórum con cualquiera que sea el número de acciones representadas y las decisiones se tomarán conforme a lo dispuesto en la Ley General de Sociedades Mercantiles.-----

-----DISOLUCION Y LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD:-----

---- TRIGESIMA OCTAVA:-- La sociedad se disolverá anticipadamente en los casos previstos por el Artículo 229 doscientos veintinueve de la Ley General de Sociedades Mercantiles. Al acordar la liquidación, la asamblea designará uno o varios liquidadores con las facultades del Gerente, del Presidente del Consejo de Administración o del Administrador Unico. Los Liquidadores concluirán los negocios sociales y harán la distribución del activo líquido entre los accionistas en proporción del capital exhibido por cada acción.-----

---- TRIGESIMA NOVENA:-- La asamblea que designe liquidadores, elegirá también un Comisario o Comisarios que fungirán durante el procedimiento de liquidación de la



7

Lic. Arturo Duarte García
NOTARIO PUBLICO No. 165
Los Mochis, Sinaloa.

sociedad.-----

----- **CUADRAGESIMA:-** Durante el periodo de liquidación y para los fines de la misma, seguirán celebrándose asambleas ordinarias en la forma y tiempo previsto en la presente escritura.-----

----- **CUADRAGESIMA PRIMERA:-** La Liquidación se sujetará a lo dispuesto por esta escritura, a lo acordado por la asamblea general y a lo establecido por la Ley General de Sociedades Mercantiles y demás disposiciones aplicables.-----

----- **CUADRAGESIMA SEGUNDA:-** Salvo lo que disponga Asamblea General de Accionistas, el o los liquidadores, tendrán las facultades que enumera el artículo 242 doscientos cuarenta y dos de la Ley General de Sociedades Mercantiles, harán la distribución del remanente entre los Accionistas, con sujeción a las reglas que fija el Artículo 247 doscientos cuarenta y siete de la misma Ley y procederán una vez aprobado el Balance General, a hacer a los Accionistas los pagos que correspondan, contra entregas de los Titulos de las Acciones.-----

----- **CLAUSULAS GENERALES:**-----

----- **CUADRAGESIMA TERCERA:-** La sociedad se regirá en todo lo que no esté previsto en estos estatutos, por las disposiciones de la Ley General de Sociedades Mercantiles.-----

----- **CLAUSULAS TRANSITORIAS:**-----

----- **PRIMERA:-** Queda suscrito y pagado el capital social en su parte minima fija y sin derecho a retiro en la forma siguiente:-----

| ACCIONISTAS: | ACCIONES: | CAPITAL: |
|----------------------------|-----------|--------------|
| FERNANDO VELDERRAIN JORDAN | 99 | \$ 99,000.00 |
| FERNANDO VELDERRAIN IBARRA | 1 | 1,000.00 |
| TOTAL: | 100 | \$100,000.00 |



Cotejado

---- SEGUNDA:- La primera Asamblea General de Accionistas de la Sociedad acordó por unanimidad de votos lo siguiente:-----

---- Que los ejercicios sociales se cuenten del 1ro. primero de Enero al 31 treinta y uno de Diciembre de cada año, a excepción del primer ejercicio que se contará desde la fecha de firma de la presente escritura al día 31 treinta y uno de Diciembre del presente año.-----

---- TERCERA:- La primera Asamblea General de Accionistas de la Sociedad determina que la administre un Administrador Unico FERNANDO VELDERRAIN JORDAN, quien recibe el importe de las acciones suscritas, otorgando los recibos provisionales que serán canjeados por los Titulos que las representen en un término que no exceda de un año.-----

---- El Administrador Unico designado señor FERNANDO VELDERRAIN JORDAN, además de llevar la firma social, se le otorga las más amplias facultades para representar a la Sociedad en toda clase de negocios, se les confiere Poder General para Pleitos y Cobranzas, para Actos de Administración y de Dominio, en los términos de los tres primeros párrafos del Artículo. 2,436 dos mil cuatrocientos treinta y seis del Código Civil para el Estado de Sinaloa y de sus correlativos de los Códigos Civiles de las demás entidades federativas de la República Mexicana y del Distrito Federal, en los términos enunciativos mas no limitativos, expresados en las cláusulas Novena, Décima y demás relativas y aplicables del presente instrumento, las cuales se tienen por reproducidas a la letra en la presente, para evitar repeticiones.-----

---- CUARTA:- El Administrador Unico tendrá las facultades establecidas en este instrumento, en la Ley General de Sociedades Mercantiles y además las que le otorgue la

Lia Arturo Duarte García
NOTARIO PUBLICO No. 165
Los Mochis, Sinaloa.

Asamblea General de accionistas.

QUINTA:- La primera Asamblea General de Accionistas de la sociedad designa como Comisario al señor ROBERTO CASILLAS ARMENTA.

SEXTA:- EL ADMINISTRADOR UNICO y el COMISARIO designados, para cumplir con lo dispuesto por el Artículo 152 ciento cincuenta y dos, de la Ley General de Sociedades Mercantiles, entregan cada uno la cantidad equivalente al valor de una acción, para garantizar el buen desempeño del cargo que se les ha conferido.

EL PERMISO DE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES

ES COMO SIGUE: "En una foja útil, al margen superior izquierdo.- Aguila.-SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES

MEXICO.- Al margen superior derecho: DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS.-DIRECCION DE PERMISOS ARTICULO 27

CONSTITUCIONAL.- SUBDIRECCION DE SOCIEDADES.- PERMISO 2001-130.-EXPEDIENTE 200225001078.- FOLIO 60020PA4.- Al

Centro: En atención a la solicitud presentada por el (la) ALTAGRACIA OCHOA ROMERO, esta Secretaria concede

el permiso para constituir una SA DE CV bajo la denominación: VELCO CONSTRUCCIONES SA DE CV.- Este permiso,

quedará condicionado a que en los estatutos de la sociedad que se constituya, se inserte la cláusula de exclusión de

extranjeros o el convenio previsto en la fracción I del Artículo 27 Contitucional, de conformidad con lo que

establecen los Artículos 15 de la Ley de Inversión Extranjera y 14 del Reglamento de la Ley de Inversión

Extranjera y del Registro Nacional de Inversiones Extranjeras.- El interesado, deberá dar aviso del uso

de este permiso a la Secretaria de Relaciones Exteriores dentro de los seis meses siguientes a la expedición del

mismo, de conformidad con lo que establece el artículo 18



C

Partido

del Reglamento de la Ley de Inversión Extranjera y del Registro Nacional de Inversiones Extranjeras.- Este permiso quedará sin efectos si dentro de los noventa días hábiles siguientes a la fecha de otorgamiento del mismo, los interesados no acuden a otorgar ante federatario público el instrumento correspondiente a la constitución de que se trata, de conformidad con lo que establece el artículo 17 del Reglamento de la Ley de Inversión Extranjera y del Registro Nacional de Inversiones Extranjeras; así mismo se otorga sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 91 de la Ley de la Propiedad Industrial. Lo anterior se comunica con fundamento en los artículos: 27 Fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 28 fracción V del la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 15 de la Ley de Inversión Extranjera y 13, 14 y 18 del Reglamento de la Ley de Inversión Extranjera y del Registro Nacional de Inversiones Extranjeras.-CULIACAN, SIN., a 29 de junio de 2002.- EL DELEGADO.- LIC. ISMAEL NAVEJA MACIAS.- Firmado Ilegible.- Un sello que dice: SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES.- DELEGACION SINALOA."-----

----- Doy fe que el anterior inserto concuerda fielmente con su original, al cual me remito he cotejado y dejado agregado al legajo apéndice de esta escritura, copia certificada del mismo marcada con la letra "B".-----

----- YO, EL NOTARIO PUBLICO CERTIFICO:-----

- 1.- La verdad del acto.-----
- 2. Que conozco personalmente al compareciente, quien en mi concepto tiene capacidad legal para contratar y obligarse, por no constarme nada en contrario.-----
- 3.- Que lo relacionado e inserto en esta Escritura concuerda fielmente con sus originales, a los cuales me

Lic. Arturo Duarte García
NOTARIO PUBLICO No. 165
Los Mochis, Sinaloa.



remito y he regresado a la parte interesada por necesitarlos para otros usos.

4. Que en los términos de lo dispuesto en el artículo 27 veintisiete del Código Fiscal de la Federación y de la regla dos punto tres punto diecisiete de la Resolución Miscelánea Fiscal respectiva, hago constar que la clave del Registro Federal de Contribuyente y el folio de la Cédula de identificación fiscal, de conformidad con las respectivas cédulas que los comparecientes me exhiben, de cada uno de los socios que intervinieron en el acta que

esta escritura se protocoliza son los siguientes:

Nombre-Registro Federal de Contribuyente-Folio de la cédula
FERNANDO VELDERRAIN JORDAN-----VEJF560401FH1-----C4876588
FERNANDO VELDERRAIN IBARRA-----VEIF901121LR5-----E4812618

LEIDA Y EXPLICADA la presente Escritura por mí al compareciente, quien enterado de su valor, alcance y consecuencias legales, así como de la necesidad de registrarla, estuvo conforme con su contenido, la ratificó y firmó en presencia del suscrito Notario que actúa y da fe.-DOY FE.-FERNANDO VELDERRAIN JORDAN POR SU PROPIO DERECHO Y COMO APODERADO LEGAL DEL SEÑOR FERNANDO VELDERRAIN IBARRA.- FIRMADO.- PASO ANTE MI:-LIC. ARTURO DUARTE GARCIA.-NOTARIO PUBLICO NO. 165.-DUGA-501228-KE1.- FIRMADO.-El sello de la Notaría.

ARTICULO 2436 DOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS DEL CODIGO CIVIL PARA EL ESTADO DE SINALOA:

"En todos los Poderes Generales para Pleitos y Cobranzas, bastará que se diga que se otorga con todas las facultades generales y las especiales que requieran cláusula especial conforme a la Ley, para que se entiendan conferidos sin limitación alguna.

En los Poderes generales para administrar bienes

C



Cotejado



bastará expresar que se dan con ése carácter para que él Apoderado tenga toda clase de facultades administrativas.--

---- En los Poderes generales para ejercer actos de dominio bastará que se den con ese carácter para que el Apoderado tenga todas las facultades de dueño tanto en lo relativo a los bienes como para hacer toda clase de gestiones a fin de defenderlos.--

---- Cuando se quisieren limitar en los tres casos antes mencionados, las facultades de los Apoderados se consignarán las limitaciones o los Poderes serán especiales.--

---- Los Notarios insertarán este artículo en los testimonios de los poderes que otorguen".--

ES PRIMER TESTIMONIO SACADO FIELMENTE DE SU ORIGINAL EN ESTAS DOCE FOJAS UTILES, SELLADAS Y FIRMADAS LEGALMENTE Y HA COTEJADO.- SE EXTIENDE LA PRESENTE PARA USO CONFORME A DERECHO DE LA SOCIEDAD "VELCO CONSTRUCCIONES", SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, EN LA CIUDAD DE LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, ESTADO DE SINALOA, MEXICO, A LOS DOS DIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DOS.- DOY FE.--



LIC. ARTURO DUARTE GARCIA
NOTARIO PUBLICO NO. 165
DUGA-501228-KE1



PRESENTADO para su inscripción este documento a las 12 horas. Habiendo quedado Registrado Bajo el No. 127 del Libro No. 801 de la Secc. Comercio, \$ 825.00 PF No. 21457 De fecha 23-09-02 Los Mochis, Sinaloa de SEPT de 02

EL ENCARGADO DEL REGISTRO PUBLICO DE LA PROP. Y DE COMERCIO

*a/csvelco

ALEJANDRA LOPEZ PEREZ



DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS
DIRECCIÓN DE PERMISOS ARTÍCULO 27 CONSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE SOCIEDADES



SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES
MÉXICO

PERMISO
EXPEDIENTE
FOLIO

2501.130
200225001078
60020RA4

En atención a la solicitud presentada por el (la) C. ALTAGRACIA OCHOA ROMERO esta Secretaría concede el permiso para constituir una SA DE CV bajo la denominación:

VELCO CONSTRUCCIONES SA DE CV

Este permiso, quedará condicionado a que en los estatutos de la sociedad que se constituya, se inserte la cláusula de exclusión de extranjeros o el convenio previsto en la fracción I del Artículo 27 Constitucional, de conformidad con lo que establecen los artículos 15 de la Ley de Inversión Extranjera y 14 del Reglamento de la Ley de Inversión Extranjera y del Registro Nacional de Inversiones Extranjeras.

El interesado, deberá dar aviso del uso de este permiso a la Secretaría de Relaciones Exteriores dentro de los seis meses siguientes a la expedición del mismo, de conformidad con lo que establece el artículo 18 del Reglamento de la Ley de Inversión Extranjera y del Registro Nacional de Inversiones Extranjeras.


Este permiso quedará sin efectos si dentro de los noventa días hábiles siguientes a la fecha de otorgamiento del mismo, los interesados no acuden a otorgar ante el fedatario público el instrumento correspondiente a la constitución de que se trata, de conformidad con lo que establece el artículo 17 del Reglamento de la Ley de Inversión Extranjera y del Registro Nacional de Inversiones Extranjeras; así mismo se otorga sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 91 de la Ley de la Propiedad Industrial.

Lo anterior se comunica con fundamento en los artículos: 27, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 28, fracción V de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 15 de la Ley de Inversión Extranjera y 13, 14 y 18 del Reglamento de la Ley de Inversión Extranjera y del Registro Nacional de Inversiones Extranjeras.

CULIACAN, SIN., a 29 de junio de 2002

EL DELEGADO

LIC. ISMAEL NAVEJA MACIAS



---- En la ciudad de Los Mochis, Municipio de Ahome, Estado de Sinaloa, México, YO, Licenciado ARTURO DUARTE GARCIA, Notario Público número 165 ciento sesenta y cinco en el Estado, con ejercicio y residencia en esta Municipalidad, despacho establecido en calles Belisario Domínguez y Cuauhtémoc número 707 setecientos siete Sur, Colonia Bienestar de esta ciudad, C E R T I F I C O: Que la presente copia xerográfica es fiel reproducción de su original, consta de 1 una foja útil y tuve a la vista. En mérito de lo cual expido la presente certificación, a los 2 dos días del mes de Septiembre del año 2002 dos mil dos.-- DOY FE.

LIC. ARTURO DUARTE GARCIA
NOTARIO PUBLICO No. 165



---- En la ciudad de Los Mochis, Municipio de Ahome, Estado de Sinaloa, México, YO, Licenciado ARTURO DUARTE GARCIA, Notario Público número 165 ciento sesenta y cinco en el Estado, con ejercicio y residencia en esta Municipalidad, despacho establecido en calles Belisario Domínguez y Cuauhtémoc número 707 setecientos siete Sur, Colonia Bienestar de esta ciudad, C E R T I F I C O: Que la copia xerográfica anexa es fiel reproducción de su original, consta de 13 trece fojas útiles y tuve a la vista. En mérito de lo cual expido esta Certificación, a los 30 treinta días del mes de Noviembre del año 2010 dos mil diez.- DOY FE.-----



LIC. ARTURO DUARTE GARCIA
NOTARIO PUBLICO No. 165



Servicio de Administración Tributaria

INSCRIPCIÓN EN EL R.F.C.

RFC - 1

EL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, LE DA A CONOCER EL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES, QUE LE HA SIDO ASIGNADO CON BASE EN LOS DATOS QUE PROPORCIONÓ, LOS CUALES HAN QUEDADO REGISTRADOS CONFORME A LO SIGUIENTE:

CÉDULA DE IDENTIFICACIÓN FISCAL

NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

VELCO CONSTRUCCIONES SA DE CV

DOMICILIO

HERIBERTO VALDEZ ORIENTE 55 CENTRO SANTOS DECOLLADO Y EMILIANO ZAPATA AHOME SINALOA C.P. 81200

CLAVE DEL R.F.C.

VCO0209029P4

ADMINISTRACIÓN LOCAL DE RECAUDACIÓN

LOS MOCHIS

ACTIVIDAD

EDIFICACION

SITUACIÓN DE REGISTRO

ACTIVO

FECHA DE INSCRIPCIÓN

2002/10/17

FECHA DE INICIO DE OPERACIONES

2002/10/01

FOLIO

E 4813921

SIN-17/10/2002-E

v1eaRi7ATB

OBLIGACIONES

CLAVE

DESCRIPCIÓN

FECHA ALTA

A3

IMPAC Es sujeto del impuesto al activo.

2002/10/01

A4

IMPAC Es sujeto evento del pago del impuesto por tratarse del ejercicio de inici

2002/10/01

R19

RETENCION Prestación de servicios profesionales.

2002/10/01

S200

Sociedad mercantil u otra persona moral no especificada en campos anteriores.

2002/10/01

V5

IVA Por los actos o actividades que tributan en causa este impuesto

2002/10/01

V8

IVA El Retenedor de este impuesto.

2002/10/01

TRÁMITES EFECTUADOS

FECHA DE PRESENTACIÓN

FOLIO DEL TRÁMITE

INSCRIPCIÓN PERSONA MORAL

2002/10/17

1119949

LOS MOCHIS, SIN. A 18 DE OCTUBRE DE 2002
TELÉFONO DE ATENCIÓN CIUDADANA
(QUEJAS Y SUGERENCIAS) 01-800-728-2000

ADMINISTRADOR LOCAL DE RECAUDACION
LOS MOCHIS

C.P. CARMEN MARIBEL VAZQUEZ ACOSTA

0009521021013A




INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL
REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES
CREDENCIAL PARA VOTAR


NOMBRE
 VELDERRAIN
 IBARRA
 JORGE ARTURO


EDAD 26
SEXO H

DOMICILIO
 C RIO TAMAZULA 123 NTE
 COL SCALLY 81240
 AHOME ,SIN.

FOLIO 1125022523851 **AÑO DE REGISTRO** 2011 00
CLAVE DE ELECTOR VLIBJR84091525H900
CURP VEI1840915HSLBR07

ESTADO 25 **MUNICIPIO** 001
LOCALIDAD 0001 **SECCION** 0180
EMISION 2011 **VALIDEZCA HASTA** 2021


 FIRMA







0180127667749

ESTE DOCUMENTO ES INTRANSFERIBLE
 NO ES VALIDO SI PRESENTA TACHA-
 DURAS O ENMENDADURAS.

EL TITULAR ESTA OBLIGADO A NOTI-
 FICAR EL CAMBIO DE DOMICILIO EN
 LOS 30 DIAS SIGUIENTES A QUE ESTE
 OCURRA.


 EDMUNDO JACOBO MOLINA
 SECRETARIO EJECUTIVO DEL
 INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL





ELECCIONES FEDERALES **LOCALES Y EXTRAORDINARIAS**

7


INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL
REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES
CREDENCIAL PARA VOTAR

NOMBRE
 VELDERRAIN
 JORDAN
 FERNANDO

EDAD 47
SEXO H

DOMICILIO
 C RIO TAMAZULA 125 NTE
 COL SCALLY 81240
 AHOME ,SIN.

FOLIO 0000093322775 **AÑO DE REGISTRO** 1995 01

CLAVE DE ELECTOR VLJRFR56040126H000

ESTADO 25 **DISTRITO**
MUNICIPIO 001 **LOCALIDAD** 0001 **SECCION** 0180



ESTE DOCUMENTO ES INTRANSFERIBLE.
 NO ES VALIDO SI PRESENTA TACHADURAS O ENMIENDADURAS.
 EL TITULAR ESTA OBLIGADO A NOTIFICAR EL CAMBIO DE DOMICILIO EN LOS 30 DIAS SIGUIENTES A QUE ESTE OCURRA.


FERNANDO ZERTUCHE MUÑOZ
 SECRETARIO EJECUTIVO DEL
 INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL



0180078876177

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|----|----|----|---------|----|----|----|----|----|----|----|-------------------------|----|--|
| ELECCIONES FEDERALES | | | | LOCALES | | | | | | | | EXTRAORDINARIAS Y OTRAS | | |
| 12 | 15 | 06 | 09 | 09 | 10 | 11 | 12 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | |



VELCO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
HERIBERTO VALDEZ -55 OTE.
LOS MOCHIS, SINALOA
VCO-020902-9P4

PAGINA NO. 1

ESTADO DE RESULTADOS DEL 01 DE DICIEMBRE DEL 2013 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013

| | DEL MES | ACUMULADO |
|--------------------------------------|--------------|---------------|
| INGRESOS | 5,296,525.29 | 36,317,442.53 |
| VENTAS | 5,296,525.29 | 36,317,442.53 |
| COSTO DE VENTAS | 0.00 | 0.00 |
| UTILIDAD BRUTA | 5,296,525.29 | 36,317,442.53 |
| GASTOS GENERALES | 484,157.48 | 2,779,164.65 |
| GASTOS FINANCIEROS | 798.00 | 16,611.81 |
| GASTOS DE OPERACION | 484,955.48 | 2,795,776.46 |
| UTILIDAD DE OPERACION | 4,811,569.81 | 33,521,666.07 |
| OTROS PRODUCTOS | 0.00 | 64.68 |
| OTROS GASTOS | -4,302.82 | 2,280.57 |
| PRODUCTOS FINANCIEROS | 0.00 | 0.03 |
| OTROS GASTOS Y PRODUCTOS | 4,302.82 | -2,215.86 |
| UTILIDAD O PERDIDA NETA ANTES DE PTU | 4,815,872.63 | 33,519,450.21 |
| IMPUESTOS Y P.T.U. | 0.00 | 0.00 |
| UTILIDAD O PERDIDA NETA | 4,815,872.63 | 33,519,450.21 |


C.P.C. Y M.I. MARIA GRACIELA GOMEZ FELIX


ING. JORGE ARTURO VELDERRAIN IBARRA

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, MANIFIESTO QUE LAS CIFRAS CONTENIDAS EN EL ESTADO FINANCIERO SON VERACES Y CONTIENEN TODA LA INFORMACION FINANCIERA Y/O LOS RESULTADOS DE LA EMPRESA Y AFIRMO QUE SOY LEGALMENTE RESPONSABLE DE LA AUTENTICIDAD Y VERACIDAD DE LA MISMA, ASUMIENDO ASI MISMO TODO TIPO DE RESPONSABILIDAD DERIVADA DE CUALQUIER DECLARACION EN FALSO SOBRE LAS MISMAS"

VELCO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

HERIBERTO VALDEZ -55 OTE.

LOS MOCHIS, SINALOA

BALANZA DE COMPROBACION DEL MES DE Diciembre AL MES DE Diciembre

PAGINA NO. 1

| CTA. | NOMBRE | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|--------------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 0010 | INGRESOS COBRADOS | 10,191,276.34 | | 0.00 | 0.00 | 10,191,276.34 | |
| 0011 | CONTROL ING. COBRADOS | | 10,191,276.34 | 0.00 | 0.00 | | 10,191,276.34 |
| 0012 | IVA POR PAGAR | 130,494.53 | | 0.00 | 0.00 | 130,494.53 | |
| 0013 | CONTROL IVA POR PAGAR | | 130,494.53 | 0.00 | 0.00 | | 130,494.53 |
| 0020 | DEDUCCIONES PAGADAS | 1,982,969.27 | | 0.00 | 0.00 | 1,982,969.27 | |
| 0021 | CONTROL DE DEDUCCIONES | | 1,982,969.27 | 0.00 | 0.00 | | 1,982,969.27 |
| 0022 | DEDUCCIONES IETU | 20,180,358.35 | | 3,342,240.36 | 0.00 | 23,522,598.71 | |
| 0023 | CONTROL DE DUD. DE IETU | | 20,180,358.35 | 0.00 | 3,342,149.75 | | 23,522,508.10 |
| 0028 | CREDITOS FISCALES | 2,234,514.02 | | 258,690.05 | 0.00 | 2,493,204.07 | |
| 0027 | CONTROL CREDITOS FISCALES | | 2,234,514.02 | 0.00 | 258,690.05 | | 2,493,204.07 |
| 0050 | INGRESOS | | 31,020,917.24 | 0.00 | 5,296,525.29 | | 36,317,442.53 |
| 0052 | OTROS PRODUCTOS | | 64.68 | 0.00 | 0.00 | | 64.68 |
| 0053 | PRODUCTOS FINANCIEROS | | 0.03 | 0.00 | 0.00 | | 0.03 |
| 0061 | GASTOS GENERALES | 2,295,007.17 | | 484,157.48 | 0.00 | 2,779,164.65 | |
| 0062 | GASTOS FINANCIEROS | 15,813.81 | | 798.00 | 0.00 | 16,611.81 | |
| 0063 | OTROS GASTOS | 6,583.39 | | 15.68 | 4,318.50 | 2,280.57 | |
| 0100 | CAJA | 94,739.35 | | 0.00 | 0.00 | 94,739.35 | |
| 0101 | BANCOS | 359,484.89 | | 6,796,504.88 | 6,719,872.55 | 436,117.22 | |
| 0102 | CLIENTES | 9,928,245.25 | | 2,511,969.32 | 781,861.22 | 11,658,353.35 | |
| 0105 | CONSTRUCCION EN PROCESO | 19,113,143.71 | | 3,078,450.74 | 0.00 | 22,191,594.45 | |
| 0106 | CONTRIBUCIONES A FAVOR | 2,766,692.83 | | 538,450.14 | 5,606.00 | 3,299,536.97 | |
| 0107 | DEUDORES DIVERSOS | 533,159.17 | | 0.00 | 0.00 | 533,159.17 | |
| 0108 | ANTICIPO A PROVEEDORES | 413,425.58 | | 0.00 | 0.00 | 413,425.58 | |
| 0115 | IVA A FAVOR | 13,793.09 | | 0.00 | 0.00 | 13,793.09 | |
| 0118 | SUBSIDIO AL EMPLEO A FAVOR | 13,078.01 | | 0.00 | 0.00 | 13,078.01 | |
| 0119 | IDE RECAUDADO | 390.00 | | 0.00 | 0.00 | 390.00 | |
| 0122 | MOBILIARIO Y EQUIPO | 60,935.98 | | 0.00 | 0.00 | 60,935.98 | |
| 0123 | EQUIPO DE COMPUTO | 51,579.10 | | 0.00 | 0.00 | 51,579.10 | |
| 0124 | MAQUINARIA Y EQUIPO | 408,409.96 | | 0.00 | 0.00 | 408,409.96 | |
| 0125 | EQUIPO DE TRANSPORTE | 455,652.17 | | 0.00 | 0.00 | 455,652.17 | |
| 0130 | PAGOS ANTICIPADOS | 15,192.97 | | 3,883.00 | 0.00 | 19,075.97 | |
| 0200 | PROVEEDORES | | 738,070.07 | 0.00 | 0.00 | | 738,070.07 |
| 0201 | ACREEDORES DIVERSOS | | 1,483,069.65 | 298,884.93 | 199,294.80 | | 1,383,479.52 |
| 0202 | DOCUMENTOS POR PAGAR CP | | 1,910.73 | 0.00 | 0.00 | | 1,910.73 |
| 0203 | IMPUESTOS Y CUOTAS POR PAGAR | | 234,653.58 | 155,318.63 | 13,601.00 | | 92,935.95 |
| 0204 | IVA POR PAGAR | | 3,906,136.62 | 107,842.91 | 955,286.96 | | 4,753,580.67 |
| 0205 | ANTICIPO DE CLIENTES | | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | | 100,000.00 |
| 0300 | CAPITAL SOCIAL | | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | | 100,000.00 |
| 0303 | RESULTADO DE EJERCICIOS | | -1,863,328.43 | 0.00 | 0.00 | | -1,863,328.43 |
| 0400 | DEP. ACUMUL. DE MOB. Y EQUIPO | | 10,135.55 | 0.00 | 0.00 | | 10,135.55 |
| 0401 | DEP. ACUMUL. EQ. DE COMPUTO | | 20,575.46 | 0.00 | 0.00 | | 20,575.46 |
| 0402 | DEP. ACUMUL. MAQ. Y EQUIPO | | 339,331.23 | 0.00 | 0.00 | | 339,331.23 |
| 0403 | DEP. ACUMUL. DE EQ. DE TRANSPO | | 453,790.02 | 0.00 | 0.00 | | 453,790.02 |
| 0501 | DEPRECIACION FISCAL | 837,227.30 | | 0.00 | 0.00 | 837,227.30 | |
| 0502 | CTA. UTILIDAD FISCAL NETA | 595,046.72 | | 0.00 | 0.00 | 595,046.72 | |
| 0503 | CTA. DE CAPITAL DE APORTACION | 154,241.74 | | 0.00 | 0.00 | 154,241.74 | |
| 0601 | CONTROL DE DEPREC. FISCAL | | 837,227.30 | 0.00 | 0.00 | | 837,227.30 |
| 0602 | CONTROL. CTA. UTIL. FISC. NET | | 595,046.72 | 0.00 | 0.00 | | 595,046.72 |
| 0603 | CONTROL. CTA. CAP. DE APORTAC | | 154,241.74 | 0.00 | 0.00 | | 154,241.74 |
| | | 72,851,454.70 | 72,851,454.70 | 17,577,206.12 | 17,577,206.12 | 82,354,956.08 | 82,354,956.08 |

C.P.C. Y M. MARIA GRACIELA GOMEZ FELIX

ING. JORGE ARTURO VELDERRAIN IBARRA

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, MANIFIESTO QUE LAS CIFRAS CONTENIDAS EN EL ESTADO FINANCIERO SON VERACES Y CONTIENEN TODA LA INFORMACION FINANCIERA Y/O LOS RESULTADOS DE LA EMPRESA Y AFIRMO QUE SOY LEGALMENTE RESPONSABLE DE LA AUTENTICIDAD Y VERACIDAD DE LA MISMA, ASUMIENDO ASI MISMO TODO TIPO DE RESPONSABILIDAD DERIVADA DE CUALQUIER DECLARACION EN FALSO SOBRE LAS MISMAS"



CONTADORES PÚBLICOS
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Gómez Félix, S. C.
Lázaro Cárdenas No. 318 Pte. Int. 103 Col. Centro C. P. 81200
Los Mochis, Sin. Tel:(668) 8181303 Fax:(668) 8127150
gomezfelix@prodigy.net.mx

VELCO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
Balance General al .
31 Diciembre Del 2013

Activos

Pasivos

| | | | | | |
|--------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------|--------------------------------|----------------------|
| CAJA | | | 94,739.35 | PROVEEDORES | 738,070.07 |
| BANCOS | | | 436,117.22 | ACREEDORES DIVERSOS | 1,383,479.52 |
| CLIENTES | | | 11,658,353.35 | DOCUMENTOS POR PAGAR | 1,910.73 |
| CONSTRUCCION EN PROCESO | | | 22,191,594.45 | IMPUESTOS Y CUOTAS POR | 92,935.95 |
| CONTRIBUCIONES A FAVOR | | | 3,299,536.97 | IVA POR PAGAR | 4,753,580.67 |
| DEUDORES DIVERSOS | | | 533,159.17 | ANTICIPO DE CLIENTES | 100,000.00 |
| ANTICIPO A PROVEEDORES | | | 413,425.58 | Total Pasivo Circulante | 7,069,976.94 |
| IDE RECAUDADO | | | 390.00 | | |
| IVA A FAVOR | | | 13,793.09 | CAPITAL SOCIAL | 100,000.00 |
| SUBSIDIO AL EMPLEO A FAVOR | | | 13,078.01 | RESULTADO DE EJERCICIOS | -1,863,328.43 |
| Total Circulante | | | 38,654,187.19 | UTILIDAD EJE. ACTUAL | 33,519,359.60 |
| | | | | Total Capital | 31,756,031.17 |
| MOBILIARIO Y EQUIPO | 60,935.98 | 10,135.55 | 50,800.43 | | |
| EQUIPO DE COMPUTO | 51,579.10 | 20,575.46 | 31,003.64 | | |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | 408,409.96 | 339,331.23 | 69,078.73 | | |
| EQUIPO DE TRANSPORTE | 455,652.17 | 453,790.02 | 1,862.15 | | |
| Total Activos | 976,577.21 | 823,832.26 | 152,744.95 | | |
| | | | | | |
| PAGOS ANTICIPADOS | 19,075.97 | | 19,075.97 | | |
| Total Activos Diferidos | 19,075.97 | | 19,075.97 | | |
| | | | | | |
| | | | | Totales Activos | 38,826,008.11 |
| | | | | Total Pasivo + Capital | 38,826,008.11 |

Ctas Orden Deudoras

Ctas Orden Acredoras

| | | | | | |
|---------------------------|--|--|----------------------|---------------------------|----------------------|
| DEDUCCIONES PAGADAS | | | 1,982,969.27 | CONTROL DE DEDUCCIONES | 1,982,969.27 |
| DEPRECIACION FISCAL | | | 837,227.30 | CONTROL DE DEPREC. | 837,227.30 |
| CTA. UTILIDAD FISCAL NETA | | | 595,046.72 | CONTROL. CTA. UTIL. FISC. | 595,046.72 |
| IVA POR PAGAR | | | 130,494.53 | CONTROL IVA POR PAGAR | 130,494.53 |
| CTA. DE CAPITAL DE | | | 154,241.74 | CONTROL. CTA. CAP. DE | 154,241.74 |
| INGRESOS COBRADOS | | | 10,191,276.34 | CONTROL ING. COBRADOS | 10,191,276.34 |
| DEDUCCIONES IETU | | | 23,522,598.71 | CONTROL DE DUD. DE IETU | 23,522,598.10 |
| CREDITOS FISCALES | | | 2,493,204.07 | CONTROL CREDITOS | 2,493,204.07 |
| | | | | | |
| Total Cta Deudora | | | 39,907,058.68 | Total Cta Acredora | 39,906,968.07 |

C.P.C. Y M.I. MARIA GRACIELA GOMEZ FELIX

ING. JORGE ARTURO VELDERRAIN IBARRA

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, MANIFIESTO QUE LAS CIFRAS CONTENIDAS EN EL ESTADO FINANCIERO SON VERACES Y CONTIENEN TODA LA INFORMACION FINANCIERA Y/O LOS RESULTADOS DE LA EMPRESA Y AFIRMO QUE SOY LEGALMENTE RESPONSABLE DE LA AUTENTICIDAD Y VERACIDAD DE LA MISMA, ASUMIENDO ASI MISMO TODO TIPO DE RESPONSABILIDAD DERIVADA DE CUALQUIER DECLARACION EN FALSO SOBRE LAS MISMAS"

VELCO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

HERIBERTO VALDEZ -55 OTE.

LOS MOCHIS, SINALOA

BALANZA DE COMPROBACION DEL MES DE Diciembre AL MES DE Diciembre

PAGINA NO. 1

| CTA. | NOMBRE | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|-----------------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 0010 | INGRESOS COBRADOS | 10,191,276.34 | | 0.00 | 0.00 | 10,191,276.34 | |
| 0011 | CONTROL ING. COBRADOS | | 10,191,276.34 | 0.00 | 0.00 | | 10,191,276.34 |
| 0012 | IVA POR PAGAR | 130,494.53 | | 0.00 | 0.00 | 130,494.53 | |
| 0013 | CONTROL IVA POR PAGAR | | 130,494.53 | 0.00 | 0.00 | | 130,494.53 |
| 0020 | DEDUCCIONES PAGADAS | 1,982,969.27 | | 0.00 | 0.00 | 1,982,969.27 | |
| 0021 | CONTROL DE DEDUCCIONES | | 1,982,969.27 | 0.00 | 0.00 | | 1,982,969.27 |
| 0022 | DEDUCCIONES IETU | 20,180,358.35 | | 3,342,240.36 | 0.00 | 23,522,598.71 | |
| 0023 | CONTROL DE DUD. DE IETU | | 20,180,358.35 | 0.00 | 3,342,149.75 | | 23,522,508.10 |
| 0026 | CREDITOS FISCALES | 2,234,514.02 | | 258,690.05 | 0.00 | 2,493,204.07 | |
| 0027 | CONTROL CREDITOS FISCALES | | 2,234,514.02 | 0.00 | 258,690.05 | | 2,493,204.07 |
| 0050 | INGRESOS | | 31,020,917.24 | 0.00 | 5,296,525.29 | | 36,317,442.53 |
| 0052 | OTROS PRODUCTOS | | 64.68 | 0.00 | 0.00 | | 64.68 |
| 0053 | PRODUCTOS FINANCIEROS | | 0.03 | 0.00 | 0.00 | | 0.03 |
| 0061 | GASTOS GENERALES | 2,295,007.17 | | 484,157.48 | 0.00 | 2,779,164.65 | |
| 0062 | GASTOS FINANCIEROS | 15,813.81 | | 798.00 | 0.00 | 16,611.81 | |
| 0063 | OTROS GASTOS | 6,583.39 | | 15.68 | 4,318.50 | 2,280.57 | |
| 0100 | CAJA | 94,739.35 | | 0.00 | 0.00 | 94,739.35 | |
| 0101 | BANCOS | 359,484.89 | | 6,796,504.88 | 6,719,872.55 | 436,117.22 | |
| 0102 | CLIENTES | 9,928,245.25 | | 2,511,969.32 | 781,861.22 | 11,658,353.35 | |
| 0105 | CONSTRUCCION EN PROCESO | 19,113,143.71 | | 3,078,450.74 | 0.00 | 22,191,594.45 | |
| 0106 | CONTRIBUCIONES A FAVOR | 2,766,692.83 | | 538,450.14 | 5,606.00 | 3,299,536.97 | |
| 0107 | DEUDORES DIVERSOS | 533,159.17 | | 0.00 | 0.00 | 533,159.17 | |
| 0108 | ANTICIPO A PROVEEDORES | 413,425.58 | | 0.00 | 0.00 | 413,425.58 | |
| 0115 | IVA A FAVOR | 13,793.09 | | 0.00 | 0.00 | 13,793.09 | |
| 0118 | SUBSIDIO AL EMPLEO A FAVOR | 13,078.01 | | 0.00 | 0.00 | 13,078.01 | |
| 0119 | IDE RECAUDADO | 390.00 | | 0.00 | 0.00 | 390.00 | |
| 0122 | MOBILIARIO Y EQUIPO | 60,935.98 | | 0.00 | 0.00 | 60,935.98 | |
| 0123 | EQUIPO DE COMPUTO | 51,579.10 | | 0.00 | 0.00 | 51,579.10 | |
| 0124 | MAQUINARIA Y EQUIPO | 408,409.96 | | 0.00 | 0.00 | 408,409.96 | |
| 0125 | EQUIPO DE TRANSPORTE | 455,652.17 | | 0.00 | 0.00 | 455,652.17 | |
| 0130 | PAGOS ANTICIPADOS | 15,192.97 | | 3,883.00 | 0.00 | 19,075.97 | |
| 0200 | PROVEEDORES | | 738,070.07 | 0.00 | 0.00 | | 738,070.07 |
| 0201 | ACREEDORES DIVERSOS | | 1,483,069.65 | 298,884.93 | 199,294.80 | | 1,383,479.52 |
| 0202 | DOCUMENTOS POR PAGAR CP | | 1,910.73 | 0.00 | 0.00 | | 1,910.73 |
| 0203 | IMPUESTOS Y CUOTAS POR PAGAR | | 234,853.58 | 155,318.63 | 13,601.00 | | 92,935.95 |
| 0204 | IVA POR PAGAR | | 3,906,136.62 | 107,842.91 | 955,286.96 | | 4,753,580.67 |
| 0205 | ANTICIPO DE CLIENTES | | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | | 100,000.00 |
| 0300 | CAPITAL SOCIAL | | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | | 100,000.00 |
| 0303 | RESULTADO DE EJERCICIOS | | -1,863,328.43 | 0.00 | 0.00 | | -1,863,328.43 |
| 0400 | DEP. ACUMUL. DE MOB. Y EQUIPO | | 10,135.55 | 0.00 | 0.00 | | 10,135.55 |
| 0401 | DEP. ACUMUL. EQ. DE COMPUTO | | 20,575.46 | 0.00 | 0.00 | | 20,575.46 |
| 0402 | DEP. ACUMUL. MAQ. Y EQUIPO | | 339,331.23 | 0.00 | 0.00 | | 339,331.23 |
| 0403 | DEP. ACUMUL. DE EQ. DE TRANSPORTE | | 453,790.02 | 0.00 | 0.00 | | 453,790.02 |
| 0501 | DEPRECIACION FISCAL | 837,227.30 | | 0.00 | 0.00 | 837,227.30 | |
| 0502 | CTA. UTILIDAD FISCAL NETA | 595,046.72 | | 0.00 | 0.00 | 595,046.72 | |
| 0503 | CTA. DE CAPITAL DE APORTACION | 154,241.74 | | 0.00 | 0.00 | 154,241.74 | |
| 0601 | CONTROL DE DEPREC. FISCAL | | 837,227.30 | 0.00 | 0.00 | | 837,227.30 |
| 0602 | CONTROL. CTA. UTIL. FISC. NET | | 595,046.72 | 0.00 | 0.00 | | 595,046.72 |
| 0603 | CONTROL. CTA. CAP. DE APORTAC | | 154,241.74 | 0.00 | 0.00 | | 154,241.74 |
| | | 72,851,454.70 | 72,851,454.70 | 17,577,206.12 | 17,577,206.12 | 82,354,956.08 | 82,354,956.08 |

C.P.C. Y M.I MARIA GRACIELA GOMEZ FELIX

ING. JORGE ARTURO VELDERRAIN IBARRA

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, MANIFIESTO QUE LAS CIFRAS CONTENIDAS EN EL ESTADO FINANCIERO SON VERACES Y CONTIENEN TODA LA INFORMACION FINANCIERA Y/O LOS RESULTADOS DE LA EMPRESA Y AFIRMO QUE SOY LEGALMENTE RESPONSABLE DE LA AUTENTICIDAD Y VERACIDAD DE LA MISMA, ASUMIENDO ASI MISMO TODO TIPO DE RESPONSABILIDAD DERIVADA DE CUALQUIER DECLARACION EN FALSO SOBRE LAS MISMAS"

VELCO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
HERIBERTO VALDEZ *55 OTE.
LOS MOCHIS, SINALOA
Todas las Cuentas
Del Periodo 201312 Al Periodo 201312
REPORTE DE ANALITICA

PAGINA NO. 15

| CTA. | N O M B R E | SALDO ANTERIOR | D E B E | H A B E R | SALDO ACTUAL |
|--|--------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 020300140025 | RAMON ANTONIO GUERRERO COSAIN | 0.00 | 0.00 | 40.00 | 40.00 |
| 020300140026 | GARCIA LEON JOSE LUIS | 0.00 | 0.00 | 40.00 | 40.00 |
| 020300140027 | LEON QUIJANO JESUS EDUARDO | 0.00 | 0.00 | 60.00 | 60.00 |
| 020300140028 | GASPAR RODRIGUEZ NIEBLAS | 0.00 | 0.00 | 40.00 | 40.00 |
| 020300140029 | VICTOR HUGO SANDOVAL COTA | 0.00 | 0.00 | 40.00 | 40.00 |
| 020300140030 | JAIME ARAUJO VAZQUEZ | 0.00 | 0.00 | 60.00 | 60.00 |
| 020300140031 | EDGAR MARTINEZ AVILEZ | 0.00 | 0.00 | 40.00 | 40.00 |
| 020300140032 | CESAR LECCADIO IRIGOYEN RAMOS | 0.00 | 0.00 | 60.00 | 60.00 |
| 020300140033 | JOSE TRINIDAD VILLEGAS ZACARIA | 0.00 | 0.00 | 60.00 | 60.00 |
| 020300140034 | BOGAR JULIAN LOPEZ GUTIERREZ | 0.00 | 0.00 | 60.00 | 60.00 |
| 020300140035 | HECTOR MARTIN CONTRERAS MART | 0.00 | 0.00 | 60.00 | 60.00 |
| 020300140036 | JESUS CASTILLO ACUÑA | 0.00 | 0.00 | 60.00 | 60.00 |
| 020300140037 | JOSE FCO ARMENTA FLORES | 0.00 | 0.00 | 40.00 | 40.00 |
| 020300140038 | JESUS ALBERTO CASTILLO PEREZ | 0.00 | 0.00 | 40.00 | 40.00 |
| 020300140039 | JUAN LUIS RUIZ FELICIAN | 0.00 | 0.00 | 40.00 | 40.00 |
| 020300140040 | HUMBERTO PEREZ ESCALANTE | 0.00 | 0.00 | 40.00 | 40.00 |
| 020300140041 | SALVADOR PEREZ MIRAMONTES | 0.00 | 0.00 | 60.00 | 60.00 |
| 020300140042 | GABRIEL ALVINO RUELAS CORRALES | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 |
| ** RETENCION SINDICAL | | 7,649.59 | 0.00 | 1,480.00 | 9,129.59 |
| ** MAYOR **IMPUESTOS Y CUOTAS POR PAGAR | | 234,653.58 | 155,318.63 | 13,601.00 | 92,935.95 |
| 0204 IVA POR PAGAR | | | | | |
| 02040001 | IVA POR PAGAR COBRADO | 2,617,079.42 | 0.00 | 608,808.44 | 3,225,887.86 |
| 02040002 | IVA POR PAGAR FACTURADO | 1,289,057.20 | 107,842.91 | 346,478.52 | 1,527,692.81 |
| ** MAYOR **IVA POR PAGAR | | 3,906,136.62 | 107,842.91 | 955,286.96 | 4,753,580.67 |
| 0205 ANTICIPO DE CLIENTES | | | | | |
| 02050013 | ZAG DE LOS MOCHIS SA DE CV | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 |
| ** MAYOR **ANTICIPO DE CLIENTES | | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 |
| 0300 CAPITAL SOCIAL | | | | | |
| 03000001 | CAPITAL FIJO | | | | |
| 030000010002 | FERNANDO VELDERRAIN IBARRA | 34,000.00 | 0.00 | 0.00 | 34,000.00 |
| 030000010004 | ALICIA VELDERRAIN IBARRA | 33,000.00 | 0.00 | 0.00 | 33,000.00 |
| 030000010005 | JORGE ARTURO VELDERRAIN IBARRA | 33,000.00 | 0.00 | 0.00 | 33,000.00 |
| ** CAPITAL FIJO | | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 |
| ** MAYOR **CAPITAL SOCIAL | | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 |
| 0303 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERI | | | | | |
| ** MAYOR **RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERI | | -1,863,328.43 | 0.00 | 0.00 | -1,863,328.43 |
| 0400 DEP. ACUMUL. DE MOB. Y EQUIPO | | | | | |
| ** MAYOR **DEP. ACUMUL. DE MOB. Y EQUIPO | | 10,135.55 | 0.00 | 0.00 | 10,135.55 |

C.P.C. Y M. MARIA GRACIELA GOMEZ FELIX

ING. JORGE ARTURO VELDERRAIN IBARRA

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, MANIFIESTO QUE LAS CIFRAS CONTENIDAS EN EL ESTADO FINANCIERO SON VERACES Y CONTIENEN TODA LA INFORMACION FINANCIERA Y/O LOS RESULTADOS DE LA EMPRESA Y AFIRMO QUE SOY LEGALMENTE RESPONSABLE DE LA AUTENTICIDAD Y VERACIDAD DE LA MISMA, ASUMIENDO ASI MISMO TODO TIPO DE RESPONSABILIDAD DERIVADA DE CUALQUIER DECLARACION EN FALSO SOBRE LAS MISMAS"

VELCO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
HERIBERTO VALDEZ -55 OTE.
LOS MOCHIS, SINALOA
Todas las Cuentas
Del Periodo 201312 Al Periodo 201312
REPORTE DE ANALITICA

PAGINA NO. 14

| CTA. N O M B R E | SALDO ANTERIOR | D E B E | H A B E R | SALDO ACTUAL | |
|--------------------|--------------------------------|------------------|-------------|-----------------|------------------|
| 020300090051 | VALENTIN LOYA CARRILLO | 31.73 | 0.00 | 0.00 | 31.73 |
| 020300090052 | FRED RUELAS CALDERON | 1,525.16 | 0.00 | 117.32 | 1,642.48 |
| 020300090053 | RUELAS CORRALES GABRIEL ALVINO | 250.41 | 0.00 | 333.88 | 584.29 |
| 020300090054 | RIVERA FELIX JESUS RAMON | 250.41 | 0.00 | 0.00 | 250.41 |
| 020300090055 | MARTINEZ RESENDIZ ALFONSO | 1,001.64 | 0.00 | 0.00 | 1,001.64 |
| 020300090056 | PUENTE ROBLES ADRIAN | 1,168.58 | 0.00 | 0.00 | 1,168.58 |
| 020300090058 | ENRIQUE ROMERO LOPEZ | 0.00 | 0.00 | 333.88 | 333.88 |
| 020300090060 | ABRAHAM CARO GONZALEZ | 0.00 | 0.00 | 333.88 | 333.88 |
| 020300090061 | LEON QUIJANO JESUS EDUARDO | 0.00 | 0.00 | 333.88 | 333.88 |
| 020300090062 | JAIME ARAUJO VALQUEZ | 0.00 | 0.00 | 333.88 | 333.88 |
| 020300090063 | CESAR LECCADIO IRIGROYEN RAMOS | 0.00 | 0.00 | 333.88 | 333.88 |
| 020300090064 | JOSE TRINIDAD VILLEGAS ZACARIA | 0.00 | 0.00 | 333.88 | 333.88 |
| 020300090065 | BOGAR JULIAN LOPEZ GUTIERREZ | 0.00 | 0.00 | 333.88 | 333.88 |
| 020300090066 | HECTOR MARTIN CONTRERAS | 0.00 | 0.00 | 333.88 | 333.88 |
| 020300090167 | JESUS CASTILLO ACUÑA | 0.00 | 0.00 | 333.88 | 333.88 |
| 020300090169 | SALVADOR PEREZ MIRAMONTES | 0.00 | 0.00 | 333.88 | 333.88 |
| 020300090173 | BERNARDO GALAVIZ SAUCEDA | 0.00 | 0.00 | 333.88 | 333.88 |
| 020300090174 | FIDEL ROBLES QUINTERO | 0.00 | 0.00 | 333.88 | 333.88 |
| 020300090175 | SAN ANDRES ROBLES QUINTERO | 0.00 | 0.00 | 333.88 | 333.88 |
| 020300090176 | CORNELIO DE JESUS ROBLES QUIN | 0.00 | 0.00 | 333.88 | 333.88 |
| ** I.S.P.T. | | 42,548.19 | 0.00 | 6,127.16 | 48,675.35 |
| 02030010 | PAGO IMSS | 20,570.35 | 45,794.25 | 0.00 | -25,223.90 |
| 02030011 | RCV | -16,915.05 | 0.00 | 0.00 | -16,915.05 |
| 02030012 | INFONAVIT | -16,109.79 | 0.00 | 0.00 | -16,109.79 |
| 02030014 | RETENCION SINDICAL | | | | |
| 020300140001 | LEAL ARMENTA JULIO CESAR | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 |
| 020300140002 | ACOSTA ALVAREZ CARLOS ADRIAN | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 |
| 020300140003 | OSOBAMPO GONZALEZ DANIEL EDUAR | 2,659.59 | 0.00 | 0.00 | 2,659.59 |
| 020300140004 | PUENTE ROBLES ADRIAN | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 45.00 |
| 020300140005 | TERESO RIVERA OCHOA | 45.00 | 0.00 | 60.00 | 105.00 |
| 020300140006 | VELAZQUEZ ROBLES JESUS ANTONIO | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 |
| 020300140007 | EMILIO CHAVEZ ACCSTA | 30.00 | 0.00 | 40.00 | 70.00 |
| 020300140008 | IBARRA IBARRA JESUS HUMBERTO | 30.00 | 0.00 | 40.00 | 70.00 |
| 020300140009 | IBARRA LEYVA MARIO | 30.00 | 0.00 | 40.00 | 70.00 |
| 020300140010 | ARMENTA NUÑEZ CARLOS | 30.00 | 0.00 | 40.00 | 70.00 |
| 020300140011 | QUIROZ DOMINGUEZ RIGOBERTO | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 |
| 020300140012 | FRANCISCO JAVIER CAMACHO LEYVA | 45.00 | 0.00 | 60.00 | 105.00 |
| 020300140013 | CASTRO MONTES JOSE RAMON | 30.00 | 0.00 | 40.00 | 70.00 |
| 020300140014 | GUILLEN CERVANTES JOSE GILBERT | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 45.00 |
| 020300140016 | ENRIQUE ROMERO LOPEZ | 45.00 | 0.00 | 60.00 | 105.00 |
| 020300140017 | CUEVAS LEYVA ALFREDO | 45.00 | 0.00 | 60.00 | 105.00 |
| 020300140018 | NAVARRO TAJIA MAXIMIANO | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 |
| 020300140020 | CAMACHO SANCHEZ SERGIO DANIEL | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 |
| 020300140021 | ROMERO NACERADO MARIO ANTONIO | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 |
| 020300140022 | RETENCION SINDICAL GRAL. | 4,370.00 | 0.00 | 0.00 | 4,370.00 |
| 020300140023 | MAXIMO AYALA TUCARIT | 0.00 | 0.00 | 40.00 | 40.00 |
| 020300140024 | ABRAHAM CARO GONZALEZ | 0.00 | 0.00 | 60.00 | 60.00 |

C.P.C. Y M. MARIA GRACIELA GOMEZ FELIX

ING. JORGE ARTURO VELDERRAIN IBARRA

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, MANIFIESTO QUE LAS CIFRAS CONTENIDAS EN EL ESTADO FINANCIERO SON VERACES Y CONTIENEN TODA LA INFORMACION FINANCIERA Y/O LOS RESULTADOS DE LA EMPRESA Y AFIRMO QUE SOY LEGALMENTE RESPONSABLE DE LA AUTENTICIDAD Y VERACIDAD DE LA MISMA, ASUMIENDO ASI MISMO TODO TIPO DE RESPONSABILIDAD DERIVADA DE CUALQUIER DECLARACION EN FALSO SOBRE LAS MISMAS"

VELCO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
HERIBERTO VALDEZ 55 OTE.
LOS MOCHIS, SINALOA
Todas las Cuentas
Del Periodo 201312 Al Periodo 201312
REPORTE DE ANALITICA

PAGINA NO. 13

| CTA. | N O M B R E | SALDO ANTERIOR | D E B E | H A B E R | SALDO ACTUAL |
|--------------|--------------------------------|----------------|---------|-----------|--------------|
| 020300090002 | LARA MEDINA MANUEL HUMBERTO | 6,863.03 | 0.00 | 0.00 | 6,863.03 |
| 020300090003 | CUEVAS LEYVA ALFREDO | 2,614.87 | 0.00 | 333.88 | 2,948.75 |
| 020300090004 | LOPEZ VALENZUELA MARTIN ANDRES | 1,223.86 | 0.00 | 0.00 | 1,223.86 |
| 020300090005 | VALENZUELA VERDUZCO MIGUEL ANG | 1,633.02 | 0.00 | 0.00 | 1,633.02 |
| 020300090006 | CRUZ ZAVALA JORGE LUIS | 3,428.48 | 0.00 | 0.00 | 3,428.48 |
| 020300090007 | PEREZ VAZQUEZ ISIDRO | 1,860.54 | 0.00 | 0.00 | 1,860.54 |
| 020300090008 | BERNAL ZAVALA ROSARIO | 146.70 | 0.00 | 0.00 | 146.70 |
| 020300090009 | VAZQUEZ FLORES MIGUEL | 938.88 | 0.00 | 0.00 | 938.88 |
| 020300090010 | VALDEZ LUNA ANTONIO | 968.22 | 0.00 | 0.00 | 968.22 |
| 020300090011 | ANDRADE HARO DOMINGO | 557.46 | 0.00 | 0.00 | 557.46 |
| 020300090012 | IBARRA ALVAREZ ROGELIO | 293.40 | 0.00 | 0.00 | 293.40 |
| 020300090013 | RUBIO CAMPOS OTILIO | 850.86 | 0.00 | 0.00 | 850.86 |
| 020300090014 | ENRIQUEZ PEREZ ISAIAS | 410.76 | 0.00 | 0.00 | 410.76 |
| 020300090015 | QUINTERO ZEPEDA ELICERIO | 176.04 | 0.00 | 0.00 | 176.04 |
| 020300090016 | CASTRO ARELLANO CRUZ ALFONSO | 117.36 | 0.00 | 0.00 | 117.36 |
| 020300090017 | LOPEZ GARCIA ROSENDO | 205.38 | 0.00 | 0.00 | 205.38 |
| 020300090018 | LOSOYA PORTILLO FEMRIN | 205.38 | 0.00 | 0.00 | 205.38 |
| 020300090019 | CASARRUBIAS BARRANCA OCTAVIO | 146.70 | 0.00 | 0.00 | 146.70 |
| 020300090020 | LOPEZ URIAS IGNACIO | 528.12 | 0.00 | 0.00 | 528.12 |
| 020300090021 | SANCHEZ RODRIGUEZ JOSE MANUEL | 322.74 | 0.00 | 0.00 | 322.74 |
| 020300090022 | VALENZUELA GONZALEZ RIGOBERTO | 101.27 | 0.00 | 0.00 | 101.27 |
| 020300090023 | CRUZ AYALA LEONARDO | 38.95 | 0.00 | 0.00 | 38.95 |
| 020300090024 | VALENZUELA GONZALEZ JAVIER | 38.95 | 0.00 | 0.00 | 38.95 |
| 020300090025 | BARRERAS MENDOZA JORGE LUIS | 132.43 | 0.00 | 0.00 | 132.43 |
| 020300090026 | CORRAL MOROYCQUI CASIMIRO | 38.95 | 0.00 | 0.00 | 38.95 |
| 020300090027 | SANCHEZ VAZQUEZ ROBERTO | 674.77 | 0.00 | 0.00 | 674.77 |
| 020300090028 | CORRAL CORRAL JOSE LUIS | 1,818.46 | 0.00 | 0.00 | 1,818.46 |
| 020300090029 | LOPEZ URIAS IGNACIO | 293.30 | 0.00 | 0.00 | 293.30 |
| 020300090030 | JUAN FCC. AMADOR TALAMANTES | 197.82 | 0.00 | 0.00 | 197.82 |
| 020300090031 | FCC. JAVIER CAMACHO LEYVA | 166.09 | 0.00 | 333.88 | 499.97 |
| 020300090032 | JOSE PAUL PACHECO SALAZAR | 195.90 | 0.00 | 0.00 | 195.90 |
| 020300090033 | ROBERTO ACOSTA CASTILLO | 31.73 | 0.00 | 0.00 | 31.73 |
| 020300090034 | PORFIRIO SALMERON GOMEZ | 3.84 | 0.00 | 0.00 | 3.84 |
| 020300090035 | OSUNA LUNA JESUS HERNESTO | 238.48 | 0.00 | 0.00 | 238.48 |
| 020300090036 | ELIONAY ESMERAHI MORALES SAYAS | 924.11 | 0.00 | 0.00 | 924.11 |
| 020300090037 | JUAN CARLOS MENDOZA LOPEZ | 745.25 | 0.00 | 0.00 | 745.25 |
| 020300090038 | HERACLIO OSUNA ROMERO | 149.05 | 0.00 | 0.00 | 149.05 |
| 020300090039 | MARGARITO TARIN VILLALOBOS | 208.67 | 0.00 | 0.00 | 208.67 |
| 020300090040 | ALEJANDRO LEYVA LOPEZ | 149.05 | 0.00 | 0.00 | 149.05 |
| 020300090041 | FRANCISCO JAVIER CAMACHO LEYVA | 763.14 | 0.00 | 0.00 | 763.14 |
| 020300090042 | RAMON MENDOZA LOPEZ | 745.25 | 0.00 | 0.00 | 745.25 |
| 020300090043 | TERESO RIVERA OCHOA | 1,647.46 | 0.00 | 333.88 | 1,981.34 |
| 020300090044 | JUAN HERNANDEZ GASTELUM | 178.86 | 0.00 | 0.00 | 178.86 |
| 020300090045 | DANIEL CAMACHO VALENZUELA | 29.81 | 0.00 | 0.00 | 29.81 |
| 020300090046 | SILVESTRE FELIX BOJORQUEZ | 208.67 | 0.00 | 0.00 | 208.67 |
| 020300090047 | ALFREDO QUINTERO QUIÑONEZ | 29.81 | 0.00 | 0.00 | 29.81 |
| 020300090048 | INOCENCIO NUÑEZ BELTRAN | 89.43 | 0.00 | 0.00 | 89.43 |
| 020300090050 | LEON QUIJADO JESUS EDUARDO | 339.84 | 0.00 | 0.00 | 339.84 |

C.P.C. Y M.F. MARIA GRACIELA GOMEZ FELIX

ING. JORGE ARTURO VELDERRAIN IBARRA

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, MANIFIESTO QUE LAS CIFRAS CONTENIDAS EN EL ESTADO FINANCIERO SON VERACES Y CONTIENEN TODA LA INFORMACION FINANCIERA Y/O LOS RESULTADOS DE LA EMPRESA Y AFIRMO QUE SOY LEGALMENTE RESPONSABLE DE LA AUTENTICIDAD Y VERACIDAD DE LA MISMA, ASUMIENDO ASI MISMO TODO TIPO DE RESPONSABILIDAD DERIVADA DE CUALQUIER DECLARACION EN FALSO SOBRE LAS MISMAS"

Gómez Félix, S. C.

Lázaro Cárdenas No. 318 Pte. Int. 103 Col. Centro C. P. 81200
Los Mochis, Sin. Tel:(668) 8181303 Fax:(668) 8127150
gomezfelix@prodigy.net.mx

VELCO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
HERIBERTO VALDEZ 55 OTE.
LOS MOCHIS, SINALOA
Todas las Cuentas
Del Periodo 201312 Al Periodo 201312
REPORTE DE ANALITICA

PAGINA NO. 12

| CTA. | NOMBRE | SALDO ANTERIOR | DEBE | HABER | SALDO ACTUAL |
|----------------------------------|--------------------------------|-------------------|-------------|-----------------|-------------------|
| 020300070155 | IBARRA LEYVA MARIO | 108.05 | 0.00 | 86.44 | 194.49 |
| 020300070156 | ARMENTA NUÑEZ CARLOS | 108.05 | 0.00 | 86.44 | 194.49 |
| 020300070157 | QUIROZ DOMINGUEZ RIGOBERTO | 108.05 | 0.00 | 0.00 | 108.05 |
| 020300070158 | CASTRO MONTES JOSE RAMON | 74.09 | 0.00 | 86.44 | 160.53 |
| 020300070159 | GUILLEN CERVANTES JOSE GMO. | 142.49 | 0.00 | 0.00 | 142.49 |
| 020300070160 | NAVARRO TAJIA MAXIMIANO | 83.12 | 0.00 | 0.00 | 83.12 |
| 020300070161 | LEYVA RUBAL ADOLFO | 43.22 | 0.00 | 0.00 | 43.22 |
| 020300070162 | CAMACHO SANCHEZ SERGIO DANIEL | 21.61 | 0.00 | 0.00 | 21.61 |
| 020300070163 | RETENCION IMSS GENERAL | -5,404.38 | 0.00 | 0.00 | -5,404.38 |
| 020300070164 | MAXIMO AYALA TUCARIT | 0.00 | 0.00 | 86.44 | 86.44 |
| 020300070165 | MAXIMO CARO GONZALEZ | 0.00 | 0.00 | 166.24 | 166.24 |
| 020300070166 | GARCIA LEON JOSE LUIS | 0.00 | 0.00 | 86.44 | 86.44 |
| 020300070167 | LEON QUIJANO JESUS EDUARDO | 0.00 | 0.00 | 166.24 | 166.24 |
| 020300070168 | GASPAR RODRIGUEZ NIEBLAS | 0.00 | 0.00 | 86.44 | 86.44 |
| 020300070169 | JAIMES ARAUJO VAZQUEZ | 0.00 | 0.00 | 166.24 | 166.24 |
| 020300070170 | EDGAR MARTINEZ AVILEZ | 0.00 | 0.00 | 86.44 | 86.44 |
| 020300070171 | CESAR LEOCADIO IRIGOEYEN RAMOS | 0.00 | 0.00 | 166.24 | 166.24 |
| 020300070172 | JOSE TRINIDAD VILLEGAS ZACARIA | 0.00 | 0.00 | 166.24 | 166.24 |
| 020300070173 | BOGAR JULIAN LOPEZ GUTIERREZ | 0.00 | 0.00 | 166.24 | 166.24 |
| 020300070174 | HECTOR MARTIN CONTRERAS MARTI | 0.00 | 0.00 | 166.24 | 166.24 |
| 020300070175 | JESUS CASTILLO ACUÑA | 0.00 | 0.00 | 166.24 | 166.24 |
| 020300070178 | JOSE FCO ARMENTA FLORES | 0.00 | 0.00 | 86.44 | 86.44 |
| 020300070179 | JESUS ALBERTO CASTILLO PEREZ | 0.00 | 0.00 | 86.44 | 86.44 |
| 020300070180 | JUAN LUIS RUIZ FELICIAN | 0.00 | 0.00 | 86.44 | 86.44 |
| 020300070181 | CRISTIAN GERARDO PEREZ SILVA | 0.00 | 0.00 | 99.76 | 99.76 |
| 020300070183 | GRECIA PAOLA BECERRIL LAGARDA | 0.00 | 0.00 | 99.76 | 99.76 |
| 020300070184 | HUMBERTO PEREZ ESCALANTE | 0.00 | 0.00 | 86.44 | 86.44 |
| 020300070185 | SALVADOR PEREZ MIRAMONTES | 0.00 | 0.00 | 166.24 | 166.24 |
| 020300070186 | MIGUEL ANGEL GONZALEZ MORALES | 0.00 | 0.00 | 86.44 | 86.44 |
| 020300070187 | BERNARDO GALAVIZ SAUCEDA | 0.00 | 0.00 | 166.24 | 166.24 |
| 020300070188 | FIDEL ROBLES QUINTERO | 0.00 | 0.00 | 166.24 | 166.24 |
| 020300070189 | ARTURO ESPINOZA GARCIA | 0.00 | 0.00 | 99.76 | 99.76 |
| 020300070190 | ESTANISLAO BELTRAN GAVILANEZ | 0.00 | 0.00 | 99.76 | 99.76 |
| 020300070191 | SAN ANDRES ROBLES QUINTERO | 0.00 | 0.00 | 166.24 | 166.24 |
| 020300070192 | RAMON GPE MEDINA HERNANDEZ | 0.00 | 0.00 | 99.76 | 99.76 |
| 020300070193 | HELEODORO BELTRAN GAVILANES | 0.00 | 0.00 | 99.76 | 99.76 |
| 020300070194 | CORNELIO DE JESUS ROBLES QUINT | 0.00 | 0.00 | 166.24 | 166.24 |
| ** RETENCION IMSS | | -2,305.44 | 0.00 | 5,205.88 | 2,900.44 |
| 02030008 | RETENCION DE INFONAVIT | | | | |
| 020300080003 | ANTELMO VALENZUELA VALENZUELA | 165.04 | 0.00 | 0.00 | 165.04 |
| 020300080004 | RAMON CORONADO SANCHEZ | 80.78 | 0.00 | 0.00 | 80.78 |
| 020300080005 | RAMON MENDOZA LOPEZ | 135.32 | 0.00 | 0.00 | 135.32 |
| 020300080006 | CHRISTIAN ULISES ARMENDARIZ | -11,203.90 | 0.00 | 787.96 | -10,415.94 |
| ** RETENCION DE INFONAVIT | | -10,822.76 | 0.00 | 787.96 | -10,034.80 |
| 02030009 | I.S.P.T. | | | | |
| 020300090001 | OSUNA LUNA JOSE VICTOR | 4,649.12 | 0.00 | 0.00 | 4,649.12 |

C.P.C. Y M.F. MARIA GRACIELA GOMEZ FELIX

ING. JORGE ARTURO VELDERRAIN IBARRA

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, MANIFIESTO QUE LAS CIFRAS CONTENIDAS EN EL ESTADO FINANCIERO SON VERACES Y CONTIENEN TODA LA INFORMACION FINANCIERA Y/O LOS RESULTADOS DE LA EMPRESA Y AFIRMO QUE SOY LEGALMENTE RESPONSABLE DE LA AUTENTICIDAD Y VERACIDAD DE LA MISMA, ASUMIENDO ASI MISMO TODO TIPO DE RESPONSABILIDAD DERIVADA DE CUALQUIER DECLARACION EN FALSO SOBRE LAS MISMAS"

VELCO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
HERIBERTO VALDEZ •55 OTE.
LOS MOCHIS, SINALOA
Todas las Cuentas
Del Periodo 201312 Al Periodo 201312
REPORTE DE ANALITICA

PAGINA NO. 11

| CTA. | NOMBRE | SALDO ANTERIOR | DEBE | HABER | SALDO ACTUAL |
|--------------|--------------------------------|------------------|-------------|-------------|------------------|
| 020300020004 | MORENO COTA JOSE MANUEL | 320.10 | 0.00 | 0.00 | 320.10 |
| 020300020005 | DUARTE GARCIA ARTURO | 1,285.81 | 0.00 | 0.00 | 1,285.81 |
| 020300020006 | ERIK RADAMES LABRADA RIVERA | 278.95 | 0.00 | 0.00 | 278.95 |
| 020300020007 | LOPEZ ELIZALDE JESUS ALBERTO | 12,170.00 | 0.00 | 0.00 | 12,170.00 |
| 020300020008 | CERVANTES ROCHIN JAVIER | 1,920.60 | 0.00 | 0.00 | 1,920.60 |
| 020300020009 | SANTOS RUBIO NESTOR ANTONIO | 503.49 | 0.00 | 0.00 | 503.49 |
| 020300020010 | COSME ALVAREZ COTA | 559.44 | 0.00 | 0.00 | 559.44 |
| | ** IVA RETENIDO | 21,413.09 | 0.00 | 0.00 | 21,413.09 |
| 02030003 | ISR RETENIDO 10% | | | | |
| 020300030001 | JAVIER CERVANTES ROCHIN | 3,550.00 | 0.00 | 0.00 | 3,550.00 |
| 020300030005 | DUARTE GARCIA ARTURO | 335.64 | 0.00 | 0.00 | 335.64 |
| 020300030006 | ERIK RADAMES LABRADA RIVERA | 278.95 | 0.00 | 0.00 | 278.95 |
| 020300030007 | LOPEZ ELIZALDE JESUS ALBERTO | 5,500.00 | 0.00 | 0.00 | 5,500.00 |
| 020300030008 | CERVANTES ROCHIN JAVIER | 1,100.00 | 0.00 | 0.00 | 1,100.00 |
| 020300030009 | SANTOS RUBIO NESTOR ANTONIO | 472.03 | 0.00 | 0.00 | 472.03 |
| 020300030010 | COSME ALVAREZ COTA | 524.48 | 0.00 | 0.00 | 524.48 |
| | ** ISR RETENIDO 10% | 11,761.10 | 0.00 | 0.00 | 11,761.10 |
| 02030004 | IVA RETENIDO 4% | | | | |
| 020300040001 | CANDELARIO PEINADO | 92.00 | 0.00 | 0.00 | 92.00 |
| 020300040002 | TOMAS PEINADO BERRELLEZA | 180.00 | 0.00 | 0.00 | 180.00 |
| 020300040003 | FCO. EDUARDO VILLARREAL CERECE | 64.80 | 0.00 | 0.00 | 64.80 |
| 020300040004 | ALPIDIO CASTELLANOS MARTIN | 440.00 | 0.00 | 0.00 | 440.00 |
| 020300040005 | TRANSPORTES CASTORES DE BAJA C | -15.61 | 0.00 | 0.00 | -15.61 |
| | ** IVA RETENIDO 4% | 761.19 | 0.00 | 0.00 | 761.19 |
| 02030005 | ISR RETENIDO ASIMILABLES | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.06 |
| 02030006 | IVA POR PAGAR | 176,044.00 | 103,981.51 | 0.00 | 72,062.49 |
| 02030007 | RETENCION IMSS | | | | |
| 020300070003 | CUEVAS LEYVA ALFREDO | 142.49 | 0.00 | 166.24 | 308.73 |
| 020300070083 | CHRISTIAN ULISES ARMENDARIZ | 173.18 | 0.00 | 98.96 | 272.14 |
| 020300070090 | FCO. JAVIER CAMACHO LEYVA | 0.00 | 0.00 | 166.24 | 166.24 |
| 020300070101 | GUERRERO COASIN RAMON ANTONIO | 0.00 | 0.00 | 86.44 | 86.44 |
| 020300070107 | EMILIO HUMBERTO CHAVEZ ACOSTA | 108.05 | 0.00 | 86.44 | 194.49 |
| 020300070118 | FRANCISCO JAVIER CAMACHO LEYVA | 207.80 | 0.00 | 0.00 | 207.80 |
| 020300070122 | VICTOR HUGO SANDOVAL COTA | 0.00 | 0.00 | 86.44 | 86.44 |
| 020300070123 | TERESO RIVERA OCHOA | 290.92 | 0.00 | 166.24 | 457.16 |
| 020300070126 | ROMERO NACERADO MARIO ANTONIO | 43.22 | 0.00 | 0.00 | 43.22 |
| 020300070129 | ENRIQUE ROMERO LOPEZ | 124.68 | 0.00 | 166.24 | 290.92 |
| 020300070142 | FRED RUELAS CALDERON | 232.75 | 0.00 | 133.00 | 365.75 |
| 020300070143 | RUELAS CORRALES GABRIEL ALVINO | 0.00 | 0.00 | 166.24 | 166.24 |
| 020300070145 | ACOSTA ALVAREZ CARLOS ADRIAN | 151.27 | 0.00 | 0.00 | 151.27 |
| 020300070148 | LEAL ARMENTA JULIO CESAR | 151.27 | 0.00 | 0.00 | 151.27 |
| 020300070149 | MARTINEZ RESENDIZ ALFONSO | 83.12 | 0.00 | 0.00 | 83.12 |
| 020300070150 | OSOBAMFO GONZALEZ DANIEL EDUAR | 151.27 | 0.00 | 0.00 | 151.27 |
| 020300070151 | PUENTE ROBLES ADRIAN | 290.92 | 0.00 | 0.00 | 290.92 |
| 020300070153 | VELAZQUEZ ROBLES JESUS ANT | 151.27 | 0.00 | 0.00 | 151.27 |
| 020300070154 | IBARRA IBARRA JESUS HUMBERTO | 108.05 | 0.00 | 86.44 | 194.49 |

C.P.C. Y M.I MARIA GRACIELA GOMEZ FELIX

ING. JORGE ARTURO VELDERRAIN IBARRA

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, MANIFIESTO QUE LAS CIFRAS CONTENIDAS EN EL ESTADO FINANCIERO SON VERACES Y CONTIENEN TODA LA INFORMACION FINANCIERA Y/O LOS RESULTADOS DE LA EMPRESA Y AFIRMO QUE SOY LEGALMENTE RESPONSABLE DE LA AUTENTICIDAD Y VERACIDAD DE LA MISMA, ASUMIENDO ASI MISMO TODO TIPO DE RESPONSABILIDAD DERIVADA DE CUALQUIER DECLARACION EN FALSO SOBRE LAS MISMAS"



CONTADORES PÚBLICOS
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Gómez Félix, S. C.
Lázaro Cárdenas No. 318 Pte. Int. 103 Col. Centro C. P. 81200
Los Mochis, Sin. Tel:(668) 8181303 Fax:(668) 812 71 50
gomezfelix@prodigy.net.mx

VELCO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
HERIBERTO VALDEZ 55 OTE.
LOS MOCHIS, SINALOA
Todas las Cuentas
Del Periodo 201312 Al Periodo 201312
REPORTE DE ANALITICA

PAGINA NO. 10

| CTA. | N O M B R E | SALDO ANTERIOR | D E B E | H A B E R | SALDO ACTUAL |
|---|--------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 02000116 | PRECONCRETO ASOC. DE CONSTRUCT | 6,827.76 | 0.00 | 0.00 | 6,827.76 |
| 02000130 | HUMBERTO CASTRO ESPINOZA | 11,600.00 | 0.00 | 0.00 | 11,600.00 |
| 02000137 | JOSE LUIS CASTELLO SANCHEZ | 16,746.44 | 0.00 | 0.00 | 16,746.44 |
| 02000155 | REFRI PARTES DE SINALOA, SA DE | 13,147.28 | 0.00 | 0.00 | 13,147.28 |
| 02000162 | JORGE ALBERTO ROMERO AVENDAÑO | 133.00 | 0.00 | 0.00 | 133.00 |
| 02000163 | ROSALIA ZAMUDIO BERNAL | 1,750.00 | 0.00 | 0.00 | 1,750.00 |
| 02000164 | ANA LILIA OSUNA OSUNA | 860.00 | 0.00 | 0.00 | 860.00 |
| 02000165 | APPEL OPERATIONS MEXICO | 18,597.39 | 0.00 | 0.00 | 18,597.39 |
| 02000166 | COSME ALVAREZ COTA | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 02000168 | GRACIELA CONTRERAS PEÑA | 6,500.00 | 0.00 | 0.00 | 6,500.00 |
| ** MAYOR **PROVEEDORES | | 738,070.07 | 0.00 | 0.00 | 738,070.07 |
| 0201 ACREEDORES DIVERSOS | | | | | |
| 02010001 | ING. FERNANDO VELDERRAIN | 1,185,215.51 | 298,884.93 | 0.00 | 886,330.58 |
| 02010003 | GRUPO NACIONAL PROVISIONA | 20,473.17 | 0.00 | 0.00 | 20,473.17 |
| 02010005 | SERSI SA DE CV | 1,399.41 | 0.00 | 0.00 | 1,399.41 |
| 02010006 | OFFICE DEPOT | 309.80 | 0.00 | 0.00 | 309.80 |
| 02010011 | BANCO SANTANDER SERFIN | 4,841.67 | 0.00 | 0.00 | 4,841.67 |
| 02010012 | RIVERA GAS | 3,197.63 | 0.00 | 0.00 | 3,197.63 |
| 02010018 | GASOLINERA GUERRERO | 373.24 | 0.00 | 0.00 | 373.24 |
| 02010019 | FRANCISCO LEON ALVARADO | 154.95 | 0.00 | 0.00 | 154.95 |
| 02010020 | LOGISTICA ADMINISTRATIVA EMP | 372,815.63 | 0.00 | 0.00 | 372,815.63 |
| 02010028 | SOFIA ONTIVEROS BELTRAN | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.05 |
| 02010036 | GOBIERNO DEL EDO DE SINALOA | 2,305.00 | 0.00 | 0.00 | 2,305.00 |
| 02010044 | RADIOMOVIL DIFSA | 32,401.95 | 0.00 | 0.00 | 32,401.95 |
| 02010052 | GRUPO MORSA DE MEXICO SA DE CV | 993.60 | 0.00 | 0.00 | 993.60 |
| 02010055 | JUAN DE DIOS SERNA LOPEZ | 173.41 | 0.00 | 0.00 | 173.41 |
| 02010058 | RUBIO CARRILLO MAGDALENA | 350.01 | 0.00 | 0.00 | 350.01 |
| 02010064 | ALADINO DE LOS MOCHIS | 221.00 | 0.00 | 0.00 | 221.00 |
| 02010117 | HOME DEPOT MEXICO | 404.20 | 0.00 | 0.00 | 404.20 |
| 02010130 | FERNANDO VELDERRAIN IBARRA | -198,830.76 | 0.00 | 199,294.80 | 464.04 |
| 02010131 | JORGE VELDERRAIN IBARRA | 54,679.10 | 0.00 | 0.00 | 54,679.10 |
| 02010132 | SERGIO BALDENEBRO ROMAN | 208.80 | 0.00 | 0.00 | 208.80 |
| 02010133 | MARIA GUADALUPE AGUILAR LOPEZ | 700.00 | 0.00 | 0.00 | 700.00 |
| 02010134 | LLANTAS Y ACCESORIOS SA ED CV | 49.88 | 0.00 | 0.00 | 49.88 |
| 02010135 | SERV DEL VALLE DEL FUERTE | 632.40 | 0.00 | 0.00 | 632.40 |
| ** MAYOR **ACREEDORES DIVERSOS | | 1,483,069.65 | 298,884.93 | 199,294.80 | 1,383,479.52 |
| 0202 DOCUMENTOS POR PAGAR CP | | | | | |
| 02020002 | TARJETA DE CREDITO AMERICAN EX | 1,910.73 | 0.00 | 0.00 | 1,910.73 |
| ** MAYOR **DOCUMENTOS POR PAGAR CP | | 1,910.73 | 0.00 | 0.00 | 1,910.73 |
| 0203 IMPUESTOS Y CUOTAS POR PAGAR | | | | | |
| 02030001 | ISR RETENIDO SUELDOS | 59.05 | 5,542.87 | 0.00 | -5,483.82 |
| 02030002 | IVA RETENIDO | | | | |
| 020300020001 | JAVIER CERVANTES ROCHIN | 4,374.70 | 0.00 | 0.00 | 4,374.70 |

C.P.C. Y M.I. MARIA GRACIELA GÓMEZ FELIX

ING. JORGE ARTURO VELDERRAIN IBARRA

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, MANIFIESTO QUE LAS CIFRAS CONTENIDAS EN EL ESTADO FINANCIERO SON VERACES Y CONTIENEN TODA LA INFORMACION FINANCIERA Y/O LOS RESULTADOS DE LA EMPRESA Y AFIRMO QUE SOY LEGALMENTE RESPONSABLE DE LA AUTENTICIDAD Y VERACIDAD DE LA MISMA, ASUMIENDO ASI MISMO TODO TIPO DE RESPONSABILIDAD DERIVADA DE CUALQUIER DECLARACION EN FALSO SOBRE LAS MISMAS"

VELCO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
HERIBERTO VALDEZ 55 OTE.
LOS MOCHIS, SINALOA
Todas las Cuentas
Del Periodo 201312 Al Periodo 201312
REPORTE DE ANALITICA

PAGINA NO. 9

| CTA. | NOMBRE | SALDO ANTERIOR | DEBE | HABER | SALDO ACTUAL |
|----------|--|-------------------|-----------------|-------------|-------------------|
| 01240004 | REVOLVEDORA S/MOTOR M-R100TB | 10,258.62 | 0.00 | 0.00 | 10,258.62 |
| 01240005 | MOTOR 1RF30584YB41 MONOFASICO | 2,068.97 | 0.00 | 0.00 | 2,068.97 |
| 01240006 | REVOLVEDORA JOPER | 9,741.38 | 0.00 | 0.00 | 9,741.38 |
| 01240007 | MOTOR ELECTRICO 4 POLOS | 2,586.21 | 0.00 | 0.00 | 2,586.21 |
| | ** MAYOR **MAQUINARIA Y EQUIPO | 408,409.96 | 0.00 | 0.00 | 408,409.96 |
| | 0125 EQUIPO DE TRANSPORTE | | | | |
| 01250001 | CHEROKEE OVERLAND 2006 | 217,391.30 | 0.00 | 0.00 | 217,391.30 |
| 01250002 | CHEROKEE 4X2 2003 | 90,434.78 | 0.00 | 0.00 | 90,434.78 |
| 01250003 | REMOLQUE HECHIZO CAP. 6000 KG. | 26,086.96 | 0.00 | 0.00 | 26,086.96 |
| 01250004 | MOTOR HOME MOD 76 | 52,173.91 | 0.00 | 0.00 | 52,173.91 |
| 01250005 | CAMIONETA RAM 4000 | 69,565.22 | 0.00 | 0.00 | 69,565.22 |
| | ** MAYOR **EQUIPO DE TRANSPORTE | 455,652.17 | 0.00 | 0.00 | 455,652.17 |
| | 0130 PAGOS ANTICIPADOS | | | | |
| 01300001 | ANTICIPO DE ISR | 36.97 | 0.00 | 0.00 | 36.97 |
| 01300002 | ANTICIPO DE IETU | 15,156.00 | 3,883.00 | 0.00 | 19,039.00 |
| | ** MAYOR **PAGOS ANTICIPADOS | 15,192.97 | 3,883.00 | 0.00 | 19,075.97 |
| | 0200 PROVEEDORES | | | | |
| 02000010 | ADLER DE MEXICO S.A DE C.V. | 667.02 | 0.00 | 0.00 | 667.02 |
| 02000014 | MARCOS MARCELO ROJAS QUINTERO | 18,001.79 | 0.00 | 0.00 | 18,001.79 |
| 02000015 | FERRETERIA ZEPEDA | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 02000016 | PINTURAS ESPECIALES DE LM | 2,584.00 | 0.00 | 0.00 | 2,584.00 |
| 02000019 | ELECTRICA 460 | 8,740.00 | 0.00 | 0.00 | 8,740.00 |
| 02000020 | PINTURAS BETO SA DE CV | 1,306.50 | 0.00 | 0.00 | 1,306.50 |
| 02000047 | RAMIRO MARQUEZ VAZQUEZ | 10,499.50 | 0.00 | 0.00 | 10,499.50 |
| 02000055 | MANUEL ROBERTO SOTO LUGO | 1,899.46 | 0.00 | 0.00 | 1,899.46 |
| 02000056 | DISEÑOS MODERNOS DEL PITIC | 150,649.17 | 0.00 | 0.00 | 150,649.17 |
| 02000057 | LUCRECTA ANTONIA ASTORGA | 11,949.20 | 0.00 | 0.00 | 11,949.20 |
| 02000058 | SIST. DE SEGURIDAD Y VIGILANCI | 18,285.00 | 0.00 | 0.00 | 18,285.00 |
| 02000059 | VV BLOQUES Y MANTENIMIENTO S.A | 321,822.57 | 0.00 | 0.00 | 321,822.57 |
| 02000063 | DORA HERLINDA AGUIRRE CHAVEZ | 6,960.00 | 0.00 | 0.00 | 6,960.00 |
| 02000079 | PINTURAS Y BARNICES DEL NOROES | 277.88 | 0.00 | 0.00 | 277.88 |
| 02000084 | MENA SANDOVAL ERICK ROBERTO | 352.00 | 0.00 | 0.00 | 352.00 |
| 02000087 | CUBIERTAS Y LAMINADOS PLASTICO | 333.00 | 0.00 | 0.00 | 333.00 |
| 02000088 | MADERAS DE BOSQUES Y SELVAS | 156.00 | 0.00 | 0.00 | 156.00 |
| 02000089 | CLAUDIA BAÑUELOS WONG | 363.81 | 0.00 | 0.00 | 363.81 |
| 02000091 | AUTOTRANSPORTES TUFESA | 447.00 | 0.00 | 0.00 | 447.00 |
| 02000093 | NUEVA WALMART | 319.98 | 0.00 | 0.00 | 319.98 |
| 02000095 | MANUEL ANTONIO HERAS VIDALES | 301.00 | 0.00 | 0.00 | 301.00 |
| 02000103 | ELECTRICA Y PLUMERIA DE SUCCAL | 217.16 | 0.00 | 0.00 | 217.16 |
| 02000104 | SOTO URLARTE JAZMIN FABIOLA | 1,305.00 | 0.00 | 0.00 | 1,305.00 |
| 02000109 | TERESO RIVERA OCHOA | 41,367.25 | 0.00 | 0.00 | 41,367.25 |
| 02000112 | DISTRIBUIDORA LIVERPOOL | 275.59 | 0.00 | 0.00 | 275.59 |
| 02000115 | BARRETO SANTANA VENANCIO | 47,828.32 | 0.00 | 0.00 | 47,828.32 |

C.P.C. Y M. MARIA GRACIELA GÓMEZ FÉLIX

ING. JORGE ARTURO VELDERRAIN IBARRA

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, MANIFIESTO QUE LAS CIFRAS CONTENIDAS EN EL ESTADO FINANCIERO SON VERACES Y CONTIENEN TODA LA INFORMACION FINANCIERA Y/O LOS RESULTADOS DE LA EMPRESA Y AFIRMO QUE SOY LEGALMENTE RESPONSABLE DE LA AUTENTICIDAD Y VERACIDAD DE LA MISMA, ASUMIENDO ASI MISMO TODO TIPO DE RESPONSABILIDAD DERIVADA DE CUALQUIER DECLARACION EN FALSO SOBRE LAS MISMAS"

VELCO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
HERIBERTO VALDEZ ·55 OTE.
LOS MOCHIS, SINALOA
Todas las Cuentas
Del Periodo 201312 Al Periodo 201312
REPORTE DE ANALITICA

PAGINA NO. 8

| CTA. | NOMBRE | SALDO ANTERIOR | D E B E | H A B E R | SALDO ACTUAL |
|--|--------------------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------------|
| 01080038 | MEGA BLOCK, SA DE CV | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 01080039 | PEGASO CPS SA DE CV | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 90.00 |
| ** MAYOR **ANTICIPO A PROVEEDORES | | 413,425.58 | 0.00 | 0.00 | 413,425.58 |
| 0115 IVA A FAVOR | | | | | |
| ** MAYOR **IVA A FAVOR | | 13,793.09 | 0.00 | 0.00 | 13,793.09 |
| 0118 SUBSIDIO AL EMPLEO A FAVOR | | | | | |
| ** MAYOR **SUBSIDIO AL EMPLEO A FAVOR | | 13,078.01 | 0.00 | 0.00 | 13,078.01 |
| 0119 IDE RECAUDADO | | | | | |
| ** MAYOR **IDE RECAUDADO | | 390.00 | 0.00 | 0.00 | 390.00 |
| 0122 MOBILIARIO Y EQUIPO | | | | | |
| 01220001 | MINI SPLIT MIRAGE 2 TON | 6,956.53 | 0.00 | 0.00 | 6,956.53 |
| 01220002 | SILLA EJECUTIVA PIEL | 775.00 | 0.00 | 0.00 | 775.00 |
| 01220003 | 2 CENTROS DE TRABAJO DE METAL | 2,067.24 | 0.00 | 0.00 | 2,067.24 |
| 01220004 | 3 LIBREROS CUATRO REPISAS | 2,583.63 | 0.00 | 0.00 | 2,583.63 |
| 01220005 | TELEFONO ADICIONAL | 686.90 | 0.00 | 0.00 | 686.90 |
| 01220006 | SISTEMA VIDEOPORTERO | 4,127.59 | 0.00 | 0.00 | 4,127.59 |
| 01220007 | APPLE IPHONE 4 | 1,218.10 | 0.00 | 0.00 | 1,218.10 |
| 01220008 | BLACK BERRY MG 9700 BOLD | 3,282.14 | 0.00 | 0.00 | 3,282.14 |
| 01220009 | A/AC VENTANA MIRAGE MACC1211J | 3,362.06 | 0.00 | 0.00 | 3,362.06 |
| 01220010 | MINI SPLIT 1.5 TON MIRAGE | 6,293.11 | 0.00 | 0.00 | 6,293.11 |
| 01220011 | GENERADOR G65MD1000THW EVANS | 13,987.07 | 0.00 | 0.00 | 13,987.07 |
| 01220012 | BLACK BERRY 3-G 9780 BLANCO | 2,355.37 | 0.00 | 0.00 | 2,355.37 |
| 01220013 | APPLE IPHONE 4S 16GB GSM-SPA W | 2,035.21 | 0.00 | 0.00 | 2,035.21 |
| 01220015 | COMPUTADORA HP -23 -B030LA | 11,206.03 | 0.00 | 0.00 | 11,206.03 |
| ** MAYOR **MOBILIARIO Y EQUIPO | | 60,935.98 | 0.00 | 0.00 | 60,935.98 |
| 0123 EQUIPO DE COMPUTO | | | | | |
| 01230001 | IMPRESORA HP OFFICE K8600 | 3,634.78 | 0.00 | 0.00 | 3,634.78 |
| 01230002 | COMPUTADORA ACER ASPIRE AS55 | 8,188.79 | 0.00 | 0.00 | 8,188.79 |
| 01230003 | ACER ASPIRE AX1900 | 6,464.66 | 0.00 | 0.00 | 6,464.66 |
| 01230004 | SONY TX5 NEGRA | 4,301.72 | 0.00 | 0.00 | 4,301.72 |
| 01230005 | NO BREAK TRIPPLITE 350 VA INT | 861.21 | 0.00 | 0.00 | 861.21 |
| 01230006 | KIT COMPUTADORA Y LECTOR DVD | 4,525.86 | 0.00 | 0.00 | 4,525.86 |
| 01230007 | IMPRESORA LASERJET HP | 1,190.00 | 0.00 | 0.00 | 1,190.00 |
| 01230008 | COMP GETEWAY Y MULTI FUN CANON | 8,188.80 | 0.00 | 0.00 | 8,188.80 |
| 01230009 | MAC MINI CTO 35712145826 | 14,223.28 | 0.00 | 0.00 | 14,223.28 |
| ** MAYOR **EQUIPO DE COMPUTO | | 51,579.10 | 0.00 | 0.00 | 51,579.10 |
| 0124 MAQUINARIA Y EQUIPO | | | | | |
| 01240001 | REVOLVEDORA SIN MOTOR | 10,434.78 | 0.00 | 0.00 | 10,434.78 |
| 01240002 | MINI CARGADOR JCA190 | 373,320.00 | 0.00 | 0.00 | 373,320.00 |

C.P.C. Y M.I. MARIA GRACIELA GOMEZ FELIX

INC. JORGE ARTURO VELDERRAIN IBARRA

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, MANIFIESTO QUE LAS CIFRAS CONTENIDAS EN EL ESTADO FINANCIERO SON VERACES Y CONTIENEN TODA LA INFORMACION FINANCIERA Y/O LOS RESULTADOS DE LA EMPRESA Y AFIRMO QUE SOY LEGALMENTE RESPONSABLE DE LA AUTENTICIDAD Y VERACIDAD DE LA MISMA, ASUMIENDO ASI MISMO TODO TIPO DE RESPONSABILIDAD DERIVADA DE CUALQUIER DECLARACION EN FALSO SOBRE LAS MISMAS"

VELCO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
HERIBERTO VALDEZ -55 OTE.
LOS MOCHIS, SINALOA
Todas las Cuentas
Del Periodo 201312 Al Periodo 201312
REPORTE DE ANALITICA

PAGINA NO. 7

| CTA. | NOMBRE | SALDO ANTERIOR | DEBE | HABER | SALDO ACTUAL |
|--|--------------------------------|---------------------|-------------------|-----------------|---------------------|
| 010600020132 | GARCIA LEON JOSE LUIS | 0.00 | 149.92 | 0.00 | 149.92 |
| 010600020140 | GASPAR RODRIGUEZ NIEBLAS | 0.00 | 149.92 | 0.00 | 149.92 |
| 010600020141 | EDGAR MARTINEZ AVILEZ | 0.00 | 149.92 | 0.00 | 149.92 |
| 010600020142 | JOSE FCO ARMENTA FLORES | 0.00 | 149.92 | 0.00 | 149.92 |
| 010600020143 | JESUS ALBERTO CASTILLO PEREZ | 0.00 | 149.92 | 0.00 | 149.92 |
| 010600020144 | JUAN LUIS RUIZ FELICIAN | 0.00 | 149.92 | 0.00 | 149.92 |
| 010600020145 | CRISTIAN GERARDO PEREZ SILVA | 0.00 | 109.36 | 0.00 | 109.36 |
| 010600020146 | GRECIA PAOLA BECERRIL LAGARDA | 0.00 | 109.36 | 0.00 | 109.36 |
| 010600020147 | HUMBERTO PEREZ ESCALANTE | 0.00 | 149.92 | 0.00 | 149.92 |
| 010600020148 | MIGUEL ANGEL GONZALEZ MORALES | 0.00 | 149.92 | 0.00 | 149.92 |
| 010600020149 | ARTURO ESPINOZA GARCIA | 0.00 | 109.36 | 0.00 | 109.36 |
| 010600020150 | ESTANISLAO BELTRAN GAVILANEZ | 0.00 | 109.36 | 0.00 | 109.36 |
| 010600020151 | RAMON GPE MEDINA HERNANDEZ | 0.00 | 109.36 | 0.00 | 109.36 |
| 010600020152 | HELEODORO BELTRAN GAVILANES | 0.00 | 109.36 | 0.00 | 109.36 |
| ** SUBSIDIO AL EMPLEO | | 5,899.06 | 3,167.68 | 5,606.00 | 3,460.74 |
| 01060003 | ISR A FAVOR | 8,937.00 | 0.00 | 0.00 | 8,937.00 |
| 01060004 | IETU A FAVOR | 19,893.26 | 0.00 | 0.00 | 19,893.26 |
| ** MAYOR **CONTRIBUCIONES A FAVOR | | 2,766,692.83 | 538,450.14 | 5,606.00 | 3,299,536.97 |
| 0107 DEUDORES DIVERSOS | | | | | |
| 01070001 | ING. FERNANDO VELDERRAIN | 104,500.00 | 0.00 | 0.00 | 104,500.00 |
| 01070002 | ALICIA IBARRA STONE | 303,000.00 | 0.00 | 0.00 | 303,000.00 |
| 01070003 | GASTOS POR COMPROBAR | 4,472.17 | 0.00 | 0.00 | 4,472.17 |
| 01070004 | PROCOPIO ALMADA GONZALEZ | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 01070005 | TRES RIOS MOTORS | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 |
| 01070006 | CRUZ ZAVALA JORGE LUIS | 28,267.00 | 0.00 | 0.00 | 28,267.00 |
| 01070007 | JORGE ARTURO VELDERRAIN IBARRA | 720.00 | 0.00 | 0.00 | 720.00 |
| 01070009 | JOSE MANUEL RENTERIA | 32,200.00 | 0.00 | 0.00 | 32,200.00 |
| ** MAYOR **DEUDORES DIVERSOS | | 533,159.17 | 0.00 | 0.00 | 533,159.17 |
| 0108 ANTICIPO A PROVEEDORES | | | | | |
| 01080003 | TERESO RIVERAS OCHOA | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 |
| 01080005 | PABLO JOSE NAVARRO ARAGON | 4,275.00 | 0.00 | 0.00 | 4,275.00 |
| 01080006 | ELECTRICA 460 | 6,783.85 | 0.00 | 0.00 | 6,783.85 |
| 01080009 | HUMBERTO CASTRO ESPINOZA | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 |
| 01080012 | DIST. DE ACEROS Y MATERIALES | 10,716.49 | 0.00 | 0.00 | 10,716.49 |
| 01080014 | RAMON EZEQUIEL ACOSTA MIRANDA | 4,640.00 | 0.00 | 0.00 | 4,640.00 |
| 01080017 | ACEROS DE GUASAVE | 8,390.65 | 0.00 | 0.00 | 8,390.65 |
| 01080020 | MURILLO ORANTES BENIGNO | 166,860.22 | 0.00 | 0.00 | 166,860.22 |
| 01080021 | CONSTRUCTURA GUSA SA DE CV | 70,265.80 | 0.00 | 0.00 | 70,265.80 |
| 01080022 | DIEGO ERNESTO OROZCO PEIMBERT | 13,387.50 | 0.00 | 0.00 | 13,387.50 |
| 01080023 | SAUL CORRAL FLORES | 43,253.27 | 0.00 | 0.00 | 43,253.27 |
| 01080025 | ALBERTO AGUINIGA RODRIGUEZ | 16,500.00 | 0.00 | 0.00 | 16,500.00 |
| 01080027 | MANUEL ANTONIO HERAS VIDALES | 406.00 | 0.00 | 0.00 | 406.00 |
| 01080034 | VOLARIS MX CMT | 7,516.00 | 0.00 | 0.00 | 7,516.00 |
| 01080037 | SILVIA ESPINOZA GALLARDO | 18,340.80 | 0.00 | 0.00 | 18,340.80 |

C.P.C. Y M.J. MARIA GRACIELA GOMEZ FELIX

ING. JORGE ARTURO VELDERRAIN IBARRA

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, MANIFIESTO QUE LAS CIFRAS CONTENIDAS EN EL ESTADO FINANCIERO SON VERACES Y CONTIENEN TODA LA INFORMACION FINANCIERA Y/O LOS RESULTADOS DE LA EMPRESA Y AFIRMO QUE SOY LEGALMENTE RESPONSABLE DE LA AUTENTICIDAD Y VERACIDAD DE LA MISMA, ASUMIENDO ASI MISMO TODO TIPO DE RESPONSABILIDAD DERIVADA DE CUALQUIER DECLARACION EN FALSO SOBRE LAS MISMAS"

gómez felix

CONTADORES PÚBLICOS
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Gómez Félix, S. C.

Lázaro Cárdenas No. 318 Pte. Int. 103 Col. Centro C. P. 81200
Los Mochis, Sin. Tel:(668) 8181303 Fax:(668) 8127150
gomezfelix@prodigy.net.mx

VELCO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
HERIBERTO VALDEZ 55 OTE.
LOS MOCHIS, SINALOA
Todas las Cuentas
Del Periodo 201312 Al Periodo 201312
REPORTE DE ANALITICA

PAGINA NO. 6

| CTA. | NOMBRE | SALDO ANTERIOR | DEBE | HABER | SALDO ACTUAL |
|--------------|--------------------------------|---------------------|-------------------|-------------|---------------------|
| ** | IVA POR ACREDITAR | 2,731,963.51 | 535,282.46 | 0.00 | 3,267,245.97 |
| 01060002 | SUBSIDIO AL EMPLEO | | | | |
| 010600020057 | CHRISTIAN ULISES ARMENDARIZ | 2,368.80 | 112.80 | 0.00 | 2,481.60 |
| 010600020060 | DAVID ARMANDO MUÑOZ LEON | 198.50 | 0.00 | 0.00 | 198.50 |
| 010600020070 | GUERRERO COASIN RAMON ANTONIO | 358.37 | 149.92 | 0.00 | 508.29 |
| 010600020071 | LEON QUIJANO JESUS EDUARDO | 229.08 | 0.00 | 0.00 | 229.08 |
| 010600020074 | PEREZ VAZQUEZ ISIDRO | 195.01 | 0.00 | 0.00 | 195.01 |
| 010600020075 | SERIO ARMENTA GARCIA | 162.98 | 0.00 | 0.00 | 162.98 |
| 010600020076 | EMILIO HUMBERTO CHAVEZ ACOSTA | 2,134.76 | 149.92 | 0.00 | 2,284.68 |
| 010600020078 | ANTELMO VALENZUELA VALENZUELA | 1,211.88 | 0.00 | 0.00 | 1,211.88 |
| 010600020079 | OSCAR GARCIA VALENZUELA | 397.00 | 0.00 | 0.00 | 397.00 |
| 010600020080 | EDGAR JAVIER CORRALES ORDUÑO | 119.10 | 0.00 | 0.00 | 119.10 |
| 010600020084 | VICTOR HUGO SANDOVAL COTA | 119.10 | 149.92 | 0.00 | 269.02 |
| 010600020085 | CUEVAS LEYVA ALFREDO | 52.88 | 0.00 | 0.00 | 52.88 |
| 010600020087 | JUAN FCO. AMADOR TALAMANTES | 130.93 | 0.00 | 0.00 | 130.93 |
| 010600020090 | RAUL CORONA UREÑA | 1,727.98 | 0.00 | 0.00 | 1,727.98 |
| 010600020092 | ROMERO NACERADO MARIO ANTONIO | 74.96 | 0.00 | 0.00 | 74.96 |
| 010600020097 | ARMANDO RIVAS ZAZUETA | 227.03 | 0.00 | 0.00 | 227.03 |
| 010600020100 | JESUS MEZA PERAZA | 238.20 | 0.00 | 0.00 | 238.20 |
| 010600020101 | RAMON ANTONIO GUERRERO COSAIN | 198.50 | 0.00 | 0.00 | 198.50 |
| 010600020102 | SERGIO ARMENTA GARCIA | 674.90 | 0.00 | 0.00 | 674.90 |
| 010600020103 | JOSE PAUL PACHECO SALAZAR | 130.93 | 0.00 | 0.00 | 130.93 |
| 010600020104 | ALFREDO QUINTERO QUIÑONEZ | 86.59 | 0.00 | 0.00 | 86.59 |
| 010600020106 | JUAN HERNANDEZ GASTELUM | 49.66 | 0.00 | 0.00 | 49.66 |
| 010600020107 | CRUZ ZAVALA JORGE LUIS | 81.79 | 0.00 | 0.00 | 81.79 |
| 010600020108 | SANCHEZ VAZQUEZ ROBERTO | 49.82 | 0.00 | 0.00 | 49.82 |
| 010600020109 | RIVERA FELIX JESUS RAMON | 68.19 | 0.00 | 0.00 | 68.19 |
| 010600020110 | RUELAS CORRALES GABRIEL ALVINO | 68.19 | 0.00 | 0.00 | 68.19 |
| 010600020111 | LEAL ARMENTA JULIO CESAR | 637.16 | 0.00 | 0.00 | 637.16 |
| 010600020112 | ACOSTA ALVAREZ CARLOS ADRIAN | 637.16 | 0.00 | 0.00 | 637.16 |
| 010600020113 | JIMENEZ LEYVA JESUS ALEJANDRO | 313.40 | 0.00 | 0.00 | 313.40 |
| 010600020114 | OSOBAMPO GONZALEZ DANIEL EDUAR | 637.16 | 0.00 | 0.00 | 637.16 |
| 010600020116 | CORONADO GALINDO HECTOR MANUEL | 313.40 | 0.00 | 0.00 | 313.40 |
| 010600020117 | VELAZQUEZ ROBLES JESUS ANTONIO | 637.16 | 0.00 | 0.00 | 637.16 |
| 010600020118 | REYES SANCHEZ JOSE MARIA | 313.40 | 0.00 | 0.00 | 313.40 |
| 010600020119 | TERESO RIVERA OCHOA | 74.30 | 0.00 | 0.00 | 74.30 |
| 010600020120 | FCO. JAVIER CAMACHO LEYVA | 74.30 | 0.00 | 0.00 | 74.30 |
| 010600020122 | IBARRA IBARRA JESUS HUMBERTO | 187.40 | 149.92 | 0.00 | 337.32 |
| 010600020123 | IBARRA LEYVA MARIO | 187.40 | 149.92 | 0.00 | 337.32 |
| 010600020124 | ARMENA NUÑEZ CARLOS | 187.40 | 149.92 | 0.00 | 337.32 |
| 010600020125 | QUIROZ DOMINGUEZ RIGOBERTO | 187.40 | 0.00 | 0.00 | 187.40 |
| 010600020126 | CASTRO MONTES JOSE RAMON | 187.43 | 149.92 | 0.00 | 337.35 |
| 010600020127 | GUILLEN CERVANTES JOSE GMO. | 52.88 | 0.00 | 0.00 | 52.88 |
| 010600020128 | LEYVA RUEBAL POLPO | 74.96 | 0.00 | 0.00 | 74.96 |
| 010600020129 | CAMACHO SANCHEZ SERGIO DANIEL | 37.48 | 0.00 | 0.00 | 37.48 |
| 010600020130 | SUBSIDIO AL EMPLEO GENERAL | -10,195.86 | 0.00 | 5,606.00 | -15,801.86 |
| 010600020131 | MAXIMO AYALA TUCARIT | 0.00 | 149.92 | 0.00 | 149.92 |

C.P.C. Y M.J. MARIA GRACIELA GOMEZ FELIX

ING. JORGE ARTURO VELDERRAIN IBARRA

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, MANIFIESTO QUE LAS CIFRAS CONTENIDAS EN EL ESTADO FINANCIERO SON VERACES Y CONTIENEN TODA LA INFORMACION FINANCIERA Y/O LOS RESULTADOS DE LA EMPRESA Y AFIRMO QUE SOY LEGALMENTE RESPONSABLE DE LA AUTENTICIDAD Y VERACIDAD DE LA MISMA, ASUMIENDO ASI MISMO TODO TIPO DE RESPONSABILIDAD DERIVADA DE CUALQUIER DECLARACION EN FALSO SOBRE LAS MISMAS"



CONTADORES PÚBLICOS
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Gómez Félix, S. C.
Lázaro Cárdenas No. 318 Pte. Int. 103 Col. Centro C. P. 81200
Los Mochis, Sin. Tel:(668) 8181303 Fax:(668) 8127150
gomezfelix@prodigy.net.mx

VELCO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
HERIBERTO VALDEZ -55 OTE.
LOS MOCHIS, SINALOA
Todas las Cuentas
Del Periodo 201312 Al Periodo 201312
REPORTE DE ANALITICA

PAGINA NO. 5

| CTA. | N O M B R E | SALDO ANTERIOR | D E B E | H A B E R | SALDO ACTUAL |
|---|--------------------------------|----------------------|---------------------|-------------|----------------------|
| 010500040202 | GARCIA LEON JOSE LUIS | 0.00 | 3,482.64 | 0.00 | 3,482.64 |
| 010500040203 | LEON QUIJANO JESUS EDUARDO | 0.00 | 6,697.32 | 0.00 | 6,697.32 |
| 010500040204 | GASPAR RODRIGUEZ NIEBLAS | 0.00 | 3,482.64 | 0.00 | 3,482.64 |
| 010500040205 | JAIME ARAUJO VAZQUEZ | 0.00 | 6,697.32 | 0.00 | 6,697.32 |
| 010500040206 | EDGAR MARTINEZ AVILEZ | 0.00 | 3,482.64 | 0.00 | 3,482.64 |
| 010500040207 | CESAR LEOCADIO IRIGROYEN RAMOS | 0.00 | 6,697.32 | 0.00 | 6,697.32 |
| 010500040208 | JOSE TRINIDAD VILLEGAS ZACARIA | 0.00 | 6,697.32 | 0.00 | 6,697.32 |
| 010500040210 | HECTOR MARTIN CONTRERAS MARTI | 0.00 | 6,697.32 | 0.00 | 6,697.32 |
| 010500040211 | JESUS CASTILLO ACUÑA | 0.00 | 6,697.32 | 0.00 | 6,697.32 |
| 010500040212 | JOSE FCO ARMENTA FLORES | 0.00 | 3,482.64 | 0.00 | 3,482.64 |
| 010500040213 | JESUS ALBERTO CASTILLO PEREZ | 0.00 | 3,482.64 | 0.00 | 3,482.64 |
| 010500040214 | JUAN LUIS RUIZ FELICIAN | 0.00 | 3,482.64 | 0.00 | 3,482.64 |
| 010500040215 | CRISTIAN GERARDO PEREZ SILVA | 0.00 | 4,018.28 | 0.00 | 4,018.28 |
| 010500040216 | GRECIA PAOLA BECERRIL LAGARDA | 0.00 | 4,018.28 | 0.00 | 4,018.28 |
| 010500040217 | HUMBERTO PEREZ ESCALANTE | 0.00 | 3,482.64 | 0.00 | 3,482.64 |
| 010500040218 | SALVADOR PEREZ MIRAMONTES | 0.00 | 6,697.32 | 0.00 | 6,697.32 |
| 010500040219 | BERNARDO GALAVIZ SAUCEDA | 0.00 | 6,697.32 | 0.00 | 6,697.32 |
| 010500040220 | FIDEL ROBLES QUINTERO | 0.00 | 6,697.32 | 0.00 | 6,697.32 |
| 010500040221 | ARTURO ESPINOZA GARCIA | 0.00 | 4,018.28 | 0.00 | 4,018.28 |
| 010500040222 | ESTANISLAO BELTRAN GAVILANEZ | 0.00 | 4,018.28 | 0.00 | 4,018.28 |
| 010500040223 | SAN ANDRES ROBLES QUINTERO | 0.00 | 6,697.32 | 0.00 | 6,697.32 |
| 010500040224 | RAMON GPE MEDINA HERNANDEZ | 0.00 | 4,018.28 | 0.00 | 4,018.28 |
| 010500040225 | HELEODORO BELTRAN GAVILANES | 0.00 | 4,018.28 | 0.00 | 4,018.28 |
| 010500040226 | CORNELIO DE JESUS ROBLES QUINT | 0.00 | 6,697.32 | 0.00 | 6,697.32 |
| ** SUELDOS Y SALARIOS | | 173,067.65 | 209,728.12 | 0.00 | 382,795.77 |
| 01050006 | TRABAJOS DE HERRERIA | 76,511.68 | 0.00 | 0.00 | 76,511.68 |
| 01050007 | INSTALACIONES | 58,514.49 | 0.00 | 0.00 | 58,514.49 |
| 01050009 | INSTALACIONES | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 |
| 01050010 | TRABAJOS DE TERRACERIA | 930,746.38 | 760.34 | 0.00 | 931,506.72 |
| 01050011 | TRABAJOS DE TABLAROCA | 15,344.83 | 0.00 | 0.00 | 15,344.83 |
| 01050012 | TRABAJOS DE PLOMERIA | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 | 9,000.00 |
| 01050013 | RENTA DE MAQUINARIA | 72,724.07 | 3,060.34 | 0.00 | 75,784.41 |
| 01050014 | TRABAJOS DE ALBAÑILERIA | 548,267.74 | 210,500.53 | 0.00 | 758,768.27 |
| 01050015 | TRABAJO DE CONTROL DE CALIDAD | 16,200.00 | 0.00 | 0.00 | 16,200.00 |
| 01050016 | SERVICIOS DE LIMPIEZA | 16,225.00 | 0.00 | 0.00 | 16,225.00 |
| 01050018 | CONSTRUCCIONES | 4,633,620.69 | 0.00 | 0.00 | 4,633,620.69 |
| 01050019 | TRABAJOS TOPOGRAFICOS | 13,300.00 | 0.00 | 0.00 | 13,300.00 |
| 01050024 | DIVERSOS | 8,440.00 | 0.00 | 0.00 | 8,440.00 |
| 01050163 | SUELDOS GENERAL | 476,179.97 | 0.00 | 0.00 | 476,179.97 |
| 01050200 | TRABAJOS DE ALUMINIO | 264,589.67 | 301,724.13 | 0.00 | 566,313.80 |
| 01050220 | TRABAJOS DE ELECTRICIDAD | 69,732.26 | 11,333.86 | 0.00 | 81,066.12 |
| ** MAYOR **CONSTRUCCION EN PROCESO | | 19,113,143.71 | 3,078,450.74 | 0.00 | 22,191,594.45 |
| 0106 CONTRIBUCIONES A FAVOR | | | | | |
| 01060001 | IVA POR ACREDITAR | | | | |
| 010600010001 | IVA POR ACREDITAR PAGADO | 2,590,882.79 | 535,282.46 | 0.00 | 3,126,165.25 |
| 010600010002 | IVA POR ACREDITAR DIFERIDO | 141,080.72 | 0.00 | 0.00 | 141,080.72 |

C.P.C. Y M.E. MARIA GRACIELA GOMEZ FELIX

ING. JORGE ARTURO VELDERRAIN IBARRA

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, MANIFIESTO QUE LAS CIFRAS CONTENIDAS EN EL ESTADO FINANCIERO SON VERACES Y CONTIENEN TODA LA INFORMACION FINANCIERA Y/O LOS RESULTADOS DE LA EMPRESA Y AFIRMO QUE SOY LEGALMENTE RESPONSABLE DE LA AUTENTICIDAD Y VERACIDAD DE LA MISMA, ASUMIENDO ASI MISMO TODO TIPO DE RESPONSABILIDAD DERIVADA DE CUALQUIER DECLARACION EN FALSO SOBRE LAS MISMAS"

VELCO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
HERIBERTO VALDEZ -55 OTE.
LOS MOCHIS, SINALOA
Todas las Cuentas
Del Periodo 201312 Al Periodo 201312
REPORTE DE ANALITICA

PAGINA NO. 4

| CTA. | NOMBRE | SALDO ANTERIOR | DEBE | HABER | SALDO ACTUAL |
|-------------------------------------|--------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|----------------------|
| 01020026 | INMOBILIARIA PUEBLO YAQUI | 604,764.80 | 1,056,961.19 | 604,764.80 | 1,056,961.19 |
| 01020027 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICID | 195.35 | 0.00 | 0.00 | 195.35 |
| 01020031 | GOBIERNO DEL EDO DE SINALOA | 7,285,013.18 | 1,335,008.13 | 0.00 | 8,620,021.31 |
| 01020034 | ACUACULTORES DEL QUINTO DIA | 0.00 | 120,000.00 | 0.00 | 120,000.00 |
| 01020037 | ZAG DE LOS MOCHIS SA DE CV | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 |
| 01020038 | ACUALCUTORES DEL QUINTO DIA SP | 177,096.42 | 0.00 | 177,096.42 | 0.00 |
| 01020039 | AGRICOLA Y COMER. TADEO SA DE | 1,605,547.55 | 0.00 | 0.00 | 1,605,547.55 |
| ** MAYOR **CLIENTES | | 9,928,245.25 | 2,511,969.32 | 781,861.22 | 11,658,353.35 |
| 0105 CONSTRUCCION EN PROCESO | | | | | |
| 01050001 | MATERIALES | 11,680,168.59 | 2,341,343.42 | 0.00 | 14,021,512.01 |
| 01050002 | MANTENIMIENTO DE MAQ. Y EQ. | 160.69 | 0.00 | 0.00 | 160.69 |
| 01050003 | FUMIGACIONES EN OBRA | 350.00 | 0.00 | 0.00 | 350.00 |
| 01050004 | SUELDOS Y SALARIOS | | | | |
| 010500040003 | CUEVAS LEYVA ALFREDO | 5,740.56 | 6,697.32 | 0.00 | 12,437.88 |
| 010500040029 | ANDRADE HARO GUADALUPE | 0.00 | 6,697.32 | 0.00 | 6,697.32 |
| 010500040082 | CHRISTIAN ULISES ARMENDARIZ | 10,963.26 | 3,986.64 | 0.00 | 14,949.90 |
| 010500040100 | GUERRERO COSAIN RAMON ANTONIO | 0.00 | 3,482.64 | 0.00 | 3,482.64 |
| 010500040106 | EMILIO HUMBERTO CHAVEZ ACOSTA | 4,353.30 | 3,482.64 | 0.00 | 7,835.94 |
| 010500040117 | FRANCISCO JAVIER CAMACHO LEYVA | 8,371.65 | 6,697.32 | 0.00 | 15,068.97 |
| 010500040121 | VICTOR HUGO SANDOVAL COTA | 0.00 | 3,482.64 | 0.00 | 3,482.64 |
| 010500040122 | TERESO RIVERA OCHOA | 18,417.63 | 6,697.32 | 0.00 | 25,114.95 |
| 010500040125 | ROMERO NACERADO MARIO ANTONIO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,741.32 |
| 010500040128 | ENRIQUE ROMERO LOPEZ | 5,022.99 | 6,697.32 | 0.00 | 11,720.31 |
| 010500040141 | FRED RUELAS CALDERON | 14,733.95 | 5,357.80 | 0.00 | 20,091.75 |
| 010500040142 | RUELAS CORRALES GABRIEL ALVINO | 0.00 | 6,697.32 | 0.00 | 6,697.32 |
| 010500040144 | LEAL ARMENTA JULIO CESAR | 9,577.26 | 0.00 | 0.00 | 9,577.26 |
| 010500040145 | ACOSTA ALVAREZ CARLOS ADRIAN | 9,577.26 | 0.00 | 0.00 | 9,577.26 |
| 010500040146 | JIMENEZ LEYVA JESUS ALEJANDRO | 1,616.94 | 0.00 | 0.00 | 1,616.94 |
| 010500040147 | OSOBAMPO GONZALEZ DANIEL EDUAR | 9,577.26 | 0.00 | 0.00 | 9,577.26 |
| 010500040148 | MARTINEZ RESENDIZ ALFONSO | 10,045.98 | 0.00 | 0.00 | 10,045.98 |
| 010500040149 | PUENTE ROBLES ADRIAN | 18,417.63 | 0.00 | 0.00 | 18,417.63 |
| 010500040150 | CORONADO GALINDO HECTOR MANUEL | 1,616.94 | 0.00 | 0.00 | 1,616.94 |
| 010500040151 | VELAZQUEZ ROBLES JESUS ANTONIO | 9,577.26 | 0.00 | 0.00 | 9,577.26 |
| 010500040152 | REYES SANCHEZ JOSE MARIA | 1,616.94 | 0.00 | 0.00 | 1,616.94 |
| 010500040153 | IBARRA IBARRA JESUS HUMBERTO | 4,353.30 | 3,482.64 | 0.00 | 7,835.94 |
| 010500040154 | IBARRA LEYVA MARIO | 4,353.30 | 3,482.64 | 0.00 | 7,835.94 |
| 010500040155 | ARMENA NUÑEZ CARLOS | 4,353.30 | 3,482.64 | 0.00 | 7,835.94 |
| 010500040156 | QUIROZ DOMINGUEZ RIGOBERTO | 4,353.30 | 0.00 | 0.00 | 4,353.30 |
| 010500040158 | CASTRO MONTES JOSE RAMON | 2,985.12 | 3,482.64 | 0.00 | 6,467.76 |
| 010500040159 | GUILLEN CERVANTES JOSE GMO. | 5,740.56 | 0.00 | 0.00 | 5,740.56 |
| 010500040160 | NAVARRO TAJIA MAXIMIANO | 3,348.66 | 0.00 | 0.00 | 3,348.66 |
| 010500040161 | LEYVA RUBAL ADOLFO | 1,741.32 | 0.00 | 0.00 | 1,741.32 |
| 010500040162 | CAMACHO SANCHEZ SERGIO DANIEL | 870.66 | 0.00 | 0.00 | 870.66 |
| 010500040181 | MIGUEL ANGEL GONZALEZ MORALES | 0.00 | 3,482.64 | 0.00 | 3,482.64 |
| 010500040200 | MAXIMO AYALA TUCARIT | 0.00 | 3,482.64 | 0.00 | 3,482.64 |
| 010500040201 | ABRAHAM CARO GONZALEZ | 0.00 | 6,697.32 | 0.00 | 6,697.32 |

C.P.C. Y M.I. MARIA GRACIELA GOMEZ FELIX

ING. JORGE ARTURO VELDERRAIN IBARRA

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, MANIFIESTO QUE LAS CIFRAS CONTENIDAS EN EL ESTADO FINANCIERO SON VERACES Y CONTIENEN TODA LA INFORMACION FINANCIERA Y/O LOS RESULTADOS DE LA EMPRESA Y AFIRMO QUE SOY LEGALMENTE RESPONSABLE DE LA AUTENTICIDAD Y VERACIDAD DE LA MISMA, ASUMIENDO ASI MISMO TODO TIPO DE RESPONSABILIDAD DERIVADA DE CUALQUIER DECLARACION EN FALSO SOBRE LAS MISMAS"

VELCO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
HERIBERTO VALDEZ -55 OTE.
LOS MOCHIS, SINALOA
Todas las Cuentas
Del Periodo 201312 Al Periodo 201312
REPORTE DE ANALITICA

PAGINA NO. 3

| CTA. | NOMBRE | SALDO ANTERIOR | DEBE | HABER | SALDO ACTUAL |
|--------------------------------------|--------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 00610034 | LUZ | 16,751.13 | 15,332.76 | 0.00 | 32,083.89 |
| 00610035 | TELEFONO CELULAR | 34,575.40 | 4,305.17 | 0.00 | 38,880.57 |
| 00610037 | CAMINOS Y PUENTES | 15,883.62 | 7,132.30 | 0.00 | 23,015.92 |
| 00610038 | MATERIAL DE TRABAJO | 293.10 | 389.51 | 0.00 | 682.61 |
| 00610039 | CONSUMO | 0.00 | 734.42 | 0.00 | 734.42 |
| 00610041 | SEGUROS Y FIANZAS | 6,912.24 | 0.00 | 0.00 | 6,912.24 |
| 00610042 | DIVERSOS | 4,203.76 | 5,185.00 | 0.00 | 9,388.76 |
| 00610047 | FIANZAS | 34,419.99 | 0.00 | 0.00 | 34,419.99 |
| 00610055 | UNIFORMES | 10,934.43 | 0.00 | 0.00 | 10,934.43 |
| 00610059 | UTILES DE ASEO Y LIMPIEZA | 0.00 | 721.98 | 0.00 | 721.98 |
| 00610060 | MANT. EDIFICIO | 281.82 | 0.00 | 0.00 | 281.82 |
| 00610061 | TRANSPORTE | 1,427.00 | 0.00 | 0.00 | 1,427.00 |
| 00610066 | FLETES | 4,410.02 | 593.12 | 0.00 | 5,003.14 |
| 00610068 | GASTOS DE EJECUCION | 360.95 | 0.00 | 0.00 | 360.95 |
| 00610070 | DEDUCTIVAS OBRAS | 179,995.06 | 0.00 | 0.00 | 179,995.06 |
| 00610071 | AGUA PURIFICADA | 4,215.00 | 0.00 | 0.00 | 4,215.00 |
| 00610072 | CUOTAS SINDICALES | 15,000.00 | 10,500.00 | 0.00 | 25,500.00 |
| 00610073 | IMPUESTOS Y OTROS DERECHOS | 0.00 | 19.54 | 0.00 | 19.54 |
| 00610074 | ASESORIA DE SISTEMAS | 0.00 | 600.00 | 0.00 | 600.00 |
| ** MAYOR **GASTOS GENERALES | | 2,295,007.17 | 484,157.48 | 0.00 | 2,779,164.65 |
| 0062 GASTOS FINANCIEROS | | | | | |
| 00620001 | INTERESES BANCARIOS | 902.00 | 0.00 | 0.00 | 902.00 |
| 00620002 | COMISIONES Y SITUACIONES BANCA | 14,911.81 | 798.00 | 0.00 | 15,709.81 |
| ** MAYOR **GASTOS FINANCIEROS | | 15,813.81 | 798.00 | 0.00 | 16,611.81 |
| 0063 OTROS GASTOS | | | | | |
| 00630001 | EXCEDENTES | 8,454.78 | 0.00 | 0.00 | 8,454.78 |
| 00630003 | AJUSTES | -1,871.39 | 15.68 | 4,318.50 | -6,174.21 |
| ** MAYOR **OTROS GASTOS | | 6,583.39 | 15.68 | 4,318.50 | 2,280.57 |
| 0100 CAJA | | | | | |
| 01000002 | FONDO REVOLVENTE DE CAJA | 94,739.35 | 0.00 | 0.00 | 94,739.35 |
| ** MAYOR **CAJA | | 94,739.35 | 0.00 | 0.00 | 94,739.35 |
| 0101 BANCOS | | | | | |
| 01010001 | SANTANDER SERFIN 92000989744 | 25,658.94 | 4,329,668.37 | 4,341,396.34 | 13,930.97 |
| 01010003 | BANAMEX | 333,825.95 | 2,466,836.51 | 2,378,476.21 | 422,186.25 |
| ** MAYOR **BANCOS | | 359,484.89 | 6,796,504.88 | 6,719,872.55 | 436,117.22 |
| 0102 CLIENTES | | | | | |
| 01020010 | AQUA CONSULT INTERNACIONAL | 2,974.14 | 0.00 | 0.00 | 2,974.14 |
| 01020011 | PRODUCTORA AGRICOLA SAN JOSE | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| 01020019 | CONSTRUCTORES SALAFIER | 129,000.00 | 0.00 | 0.00 | 129,000.00 |
| 01020020 | CARLOS ALBERTO VALDEZ RODRIGUE | 23,653.80 | 0.00 | 0.00 | 23,653.80 |

C.P.C. Y M. MARIA GRACIELA GOMEZ FELIX

ING. JORGE ARTURO VELDERRAIN IBARRA

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, MANIFIESTO QUE LAS CIFRAS CONTENIDAS EN EL ESTADO FINANCIERO SON VERACES Y CONTIENEN TODA LA INFORMACION FINANCIERA Y/O LOS RESULTADOS DE LA EMPRESA Y AFIRMO QUE SOY LEGALMENTE RESPONSABLE DE LA AUTENTICIDAD Y VERACIDAD DE LA MISMA, ASUMIENDO ASI MISMO TODO TIPO DE RESPONSABILIDAD DERIVADA DE CUALQUIER DECLARACION EN FALSO SOBRE LAS MISMAS"

VELCO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
HERIBERTO VALDEZ -55 OTE.
LOS MOCHIS, SINALOA
Todas las Cuentas
Del Periodo 201312 Al Periodo 201312
REPORTE DE ANALITICA

PAGINA NO. 2

| CTA. N O M B R E | SALDO ANTERIOR | D E B E | H A B E R | SALDO ACTUAL |
|---|----------------------|-------------------|---------------------|----------------------|
| ** MAYOR **CONTROL CREDITOS FISCALES | 2,234,514.02 | 0.00 | 258,690.05 | 2,493,204.07 |
| 0050 INGRESOS | | | | |
| 00500001 CONSTRUCCIONES | 31,010,917.24 | 0.00 | 5,296,525.29 | 36,307,442.53 |
| 00500002 ELABORACION PROYECTOS | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| ** MAYOR **INGRESOS | 31,020,917.24 | 0.00 | 5,296,525.29 | 36,317,442.53 |
| 0052 OTROS PRODUCTOS | | | | |
| 00520001 EXCEDENTES | 64.68 | 0.00 | 0.00 | 64.68 |
| ** MAYOR **OTROS PRODUCTOS | 64.68 | 0.00 | 0.00 | 64.68 |
| 0053 PRODUCTOS FINANCIEROS | | | | |
| 00530001 COMISION/ INTERESES | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.03 |
| ** MAYOR **PRODUCTOS FINANCIEROS | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.03 |
| 0061 GASTOS GENERALES | | | | |
| 00610001 SUELDOS Y SALARIOS | 4,573.12 | 0.00 | 0.00 | 4,573.12 |
| 00610007 INFONAVIT | 74,242.65 | 0.00 | 0.00 | 74,242.65 |
| 00610008 IMSS | | | | |
| 006100080001 RCV | 87,786.07 | 0.00 | 0.00 | 87,786.07 |
| ** IMSS | 87,786.07 | 0.00 | 0.00 | 87,786.07 |
| 00610011 HONORARIOS A PROFESIONISTAS | | | | |
| 006100110001 PERSONAS FISICAS | 102,940.63 | 0.00 | 0.00 | 102,940.63 |
| 006100110002 PERSONAS MORALES | 1,012,649.85 | 398,101.72 | 0.00 | 1,410,751.57 |
| ** HONORARIOS A PROFESIONISTAS | 1,115,590.48 | 398,101.72 | 0.00 | 1,513,692.20 |
| 00610012 MANTENIMIENTO DE EQUIPO TRANSP | 38,804.50 | 8,248.54 | 0.00 | 47,053.04 |
| 00610013 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 126,470.05 | 19,687.91 | 0.00 | 146,157.96 |
| 00610014 MANTENIMIENTO DE MAQ. Y EQUIPO | 0.00 | 5,860.34 | 0.00 | 5,860.34 |
| 00610016 PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICI | 17,950.59 | 827.79 | 0.00 | 18,778.38 |
| 00610017 RECARGOS | 19,197.56 | 1,824.00 | 0.00 | 21,021.56 |
| 00610018 TELEFONO | 15,386.31 | 0.00 | 0.00 | 15,386.31 |
| 00610020 SEGURIDAD Y VIGILANCIA | 11,284.74 | 1,953.63 | 0.00 | 13,238.37 |
| 00610021 HONORARIOS ASIMILABLES | | | | |
| 006100210001 ING. FERNANDO VELDERRAIN JORDA | 32,242.86 | 0.00 | 0.00 | 32,242.86 |
| 006100210002 FERNANDO VELDERRAIN IBARRA | 32,242.86 | 0.00 | 0.00 | 32,242.86 |
| 006100210003 JORGE VELDERRAIN IBARRA | 32,242.86 | 0.00 | 0.00 | 32,242.86 |
| ** HONORARIOS ASIMILABLES | 96,728.58 | 0.00 | 0.00 | 96,728.58 |
| 00610022 GASTOS DE VIAJE | 2,795.72 | 1,780.75 | 0.00 | 4,576.47 |
| 00610023 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS | 860.00 | 0.00 | 0.00 | 860.00 |
| 00610024 CUOTAS IMSS | 328,888.63 | 0.00 | 0.00 | 328,888.63 |
| 00610025 ACTUALIZACION | 4,415.05 | 139.00 | 0.00 | 4,554.05 |
| 00610026 PAQUETERIA MENSAJERIA | 1,241.85 | 0.00 | 0.00 | 1,241.85 |
| 00610032 MANT. Y REPL. DE EQUIPO DE COMU | 3,878.02 | 220.00 | 0.00 | 4,098.02 |
| 00610072 CUOTAS Y SUSCRIPCIONES | 15,249.73 | 0.00 | 0.00 | 15,249.73 |

C.P.C. Y M.I. MARIA GRACIELA GOMEZ FELIX

ING. JORGE ARTURO VELDERRAIN IBARRA

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, MANIFIESTO QUE LAS CIFRAS CONTENIDAS EN EL ESTADO FINANCIERO SON VERACES Y CONTIENEN TODA LA INFORMACION FINANCIERA Y/O LOS RESULTADOS DE LA EMPRESA Y AFIRMO QUE SOY LEGALMENTE RESPONSABLE DE LA AUTENTICIDAD Y VERACIDAD DE LA MISMA, ASUMIENDO ASI MISMO TODO TIPO DE RESPONSABILIDAD DERIVADA DE CUALQUIER DECLARACION EN FALSO SOBRE LAS MISMAS"

VELCO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
HERIBERTO VALDEZ -55 OTE.
LOS MOCHIS, SINALOA
Todas las Cuentas
Del Periodo 201312 Al Periodo 201312
REPORTE DE ANALITICA



PAGINA NO. 1

| CTA. | N O M B R E | SALDO ANTERIOR | D E B E H A B E R | | SALDO ACTUAL |
|--------------------------------------|---------------------------------------|----------------|-------------------|--------------|---------------|
| 0010 | INGRESOS COBRADOS | | | | |
| ** MAYOR ** | INGRESOS COBRADOS | 10,191,276.34 | 0.00 | 0.00 | 10,191,276.34 |
| 0011 | CONTROL ING. COBRADOS | | | | |
| ** MAYOR ** | CONTROL ING. COBRADOS | 10,191,276.34 | 0.00 | 0.00 | 10,191,276.34 |
| 0012 | IVA POR PAGAR | | | | |
| ** MAYOR ** | IVA POR PAGAR | 130,494.53 | 0.00 | 0.00 | 130,494.53 |
| 0013 | CONTROL IVA POR PAGAR | | | | |
| ** MAYOR ** | CONTROL IVA POR PAGAR | 130,494.53 | 0.00 | 0.00 | 130,494.53 |
| 0020 | DEDUCCIONES PAGADAS | | | | |
| ** MAYOR ** | DEDUCCIONES PAGADAS | 1,982,969.27 | 0.00 | 0.00 | 1,982,969.27 |
| 0021 | CONTROL DE DEDUCCIONES PAGADAS | | | | |
| ** MAYOR ** | CONTROL DE DEDUCCIONES PAGADAS | 1,982,969.27 | 0.00 | 0.00 | 1,982,969.27 |
| 0022 | DEDUCCIONES IETU | | | | |
| 00220001 | COMPRAS | 9,215,777.04 | 1,806,755.98 | 0.00 | 11,022,533.02 |
| 00220002 | SERVICIOS INDEPENDIENTES | 3,128.00 | 0.00 | 0.00 | 3,128.00 |
| 00220004 | ACTIVO FIJO | 23,533.62 | 0.00 | 0.00 | 23,533.62 |
| 00220007 | OTROS | 10,937,919.69 | 1,535,484.38 | 0.00 | 12,473,404.07 |
| ** MAYOR ** | DEDUCCIONES IETU | 20,180,358.35 | 3,342,240.36 | 0.00 | 23,522,598.71 |
| 0023 | CONTROL DE DUD. DE IETU | | | | |
| ** MAYOR ** | CONTROL DE DUD. DE IETU | 20,180,358.35 | 0.00 | 3,342,149.75 | 23,522,508.10 |
| 0026 | CREDITOS FISCALES | | | | |
| 00260001 | SUELDOS Y SEGURIDAD SOCIAL | | | | |
| 002600010001 | SUELDOS Y SALARIOS | | | | |
| 0026000100010001 | GRAVADOS | 1,448,251.68 | 212,895.80 | 0.00 | 1,661,147.48 |
| 0026000100010002 | EXENTOS | 3,402.00 | 0.00 | 0.00 | 3,402.00 |
| ** SUELDOS Y SALARIOS | | 1,451,653.68 | 212,895.80 | 0.00 | 1,664,549.48 |
| 002600010002 | CUOTAS IMSS | 493,801.37 | 45,794.25 | 0.00 | 539,595.62 |
| 002600010003 | RCV | 141,849.03 | 0.00 | 0.00 | 141,849.03 |
| 002600010004 | INFONAVIT | 147,209.94 | 0.00 | 0.00 | 147,209.94 |
| ** SUELDOS Y SEGURIDAD SOCIAL | | 2,234,514.02 | 258,690.05 | 0.00 | 2,493,204.07 |
| ** MAYOR ** | CREDITOS FISCALES | 2,234,514.02 | 258,690.05 | 0.00 | 2,493,204.07 |
| 0027 | CONTROL CREDITOS FISCALES | | | | |

C.P.C. Y MI MARIA GRACIELA GOMEZ FELIX

ING. JORGE ARTURO VELDERRAIN IBARRA

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, MANIFIESTO QUE LAS CIFRAS CONTENIDAS EN EL ESTADO FINANCIERO SON VERACES Y CONTIENEN TODA LA INFORMACION FINANCIERA Y/O LOS RESULTADOS DE LA EMPRESA Y AFIRMO QUE SOY LEGALMENTE RESPONSABLE DE LA AUTENTICIDAD Y VERACIDAD DE LA MISMA, ASUMIENDO ASI MISMO TODO TIPO DE RESPONSABILIDAD DERIVADA DE CUALQUIER DECLARACION EN FALSO SOBRE LAS MISMAS"



7



SECRETARÍA
DE
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

ADMINISTRACION GENERAL DE AUDITORIA
FISCAL FEDERAL
ADMINISTRACION CENTRAL DE OPERACION
DE LA FISCALIZACION
ADMINISTRACION DE AUDITORIA DE DIC-
TAMENES.
324-A-3-C-d
110/136442

28078

ENTREGA
PERSONAL

ASUNTO: SE EXPIDE CONSTANCA DE INSCRIPCION
EN EL REGISTRO DE CONTADORES PUBLICOS
DE ACUERDO A SU SOLICITUD.

MEXICO, D.F., A 14 DE JUNIO DE 1994

CONTADOR PUBLICO
DAVIZON BARRON LILIA DEL CARMEN
H VALDEZ Y ALDAMA 500 NTE
COL. CENTRO
C.P. 81200, LOS MOCHIS
SINALOA

SENA. DE HACIENDA Y C.F.
ADMON. GRAL. DE AUDITORIA
FISCAL FEDERAL

★ JUN. 24 1994 ★

DESPACHADO
OFICINA DE ARCHIVO

EN ATENCION A SU SOLICITUD ARRIBA MENCIONADA, Y EN VIRTUD DE HABER
DADO CUMPLIMIENTO A LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LOS ARTICULOS 5
FRACCION I DEL CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION Y 47 DEL REGLAMENTO
ME COMPLACE HACER DE SU CONOCIMIENTO QUE LA SECRETARIA DE HACIENDA
CREDITO PUBLICO POR MEDIO DE ESTA ADMINISTRACION GENERAL DE
AUDITORIA FISCAL FEDERAL, CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 4
FRACCION XV DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARIA DE HACIENDA
CREDITO PUBLICO, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL
DE FEBRERO DE 1992, REFORMADO Y ADICIONADO SEGUN DECRETOS PUBLICADOS EN
EL MISMO ORGANO OFICIAL EL 4 DE JUNIO DE 1992, 25 DE SEPTIEMBRE DE
AGOSTO DE 1993; ARTICULO PRIMERO APARTADO D, FRACCION II INCISO V
DEL ACUERDO 101-293 POR EL QUE SE DELEGAN FACULTADES A LOS
SERVIDORES PUBLICOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
QUE SE INDICAN, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL
9 DE MARZO DE 1989; REFORMADO Y ADICIONADO POR ACUERDOS PUBLICADOS EN
EL MISMO ORGANO OFICIAL DEL 15 DE MARZO DE 1993 Y 14 DE FEBRERO DE
1994, HA TENIDO A BIEN REGISTRARLE EN EL LIBRO I DEL REGISTRO DE
CONTADORES PUBLICOS CON FECHA 16 DE MAYO DE 1994 CORRESPONDIENDOLE
EL NUMERO 11393.

APROVECHO LA OCASION PARA EXHORTARLE AL BUEN USO Y CUMPLIMIENTO DE
LAS NORMAS QUE ESTABLECE LA LEY Y EL CODIGO DE ETICA PROFESIONAL.

A T E N T A M E N T E
SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCION
LA ADMINISTRADORA CENTRAL.

C P JOSEFINA DEL ARBE VALDIVIESO

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA
DIRECCION GENERAL DE PROFESIONES

1806824

EN VIRTUD DE QUE LILIA DEL
CARDEN DAVIDSON BARRON

CUMPLIO CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS POR LA LEY REGLAMENTARIA DEL ARTICULO 5º CONSTITUCIONAL EN MATERIA DE PROFESIONES Y SU REGLAMENTO SE LE EXPIDE LA PRESENTE

CEDULA

CON EFECTOS DE PATENTE
PARA EJERCER LA PROFESION DE

PROFESION DE CONTADOR

MEXICO, D.F. A _____ DE _____ DE 19 _____

EL DIRECTOR GENERAL DE PROFESIONES

ROBERTO B. ALONSO

CEDULA 1806824

TITULO _____
REGISTRADO A FOJAS _____

AÑO _____

DEL LIBRO _____

DE REGISTRO DE PROFESIONALES Y GRADUADOS



S. E. P.
DIRECCION GENERAL DE PROFESIONES
SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA
DIRECCION DE REGISTRO Y EXERCICIO DE PROFESIONES

FIRMA DEL INTERESADO

TGN.

VELCO CONSTRUCCIONES S.A DE C.V.
HERIBERTO VALDEZ 55 OTE
R.F.C. VCO0209029P4
BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

| ACTIVO | % | PASIVO Y CAPITAL | % |
|-----------------------------------|---|--------------------------------------|-----------------------------|
| <u>ACTIVO CIRCULANTE</u> | | <u>A CORTO PLAZO</u> | |
| CAJA | 94,739.35 1.61 | PROVEEDORES | 734,872.44 29.78 |
| BANCOS | 188,858.24 3.21 | ACREEDORES DIVERSOS | 917,945.10 37.20 |
| CLIENTES | 282,256.71 4.80 | DOCUMENTOS POR PAGAR | 7,910.73 0.32 |
| CONTRIBUCIONES A FAVOR | 815,237.69 13.87 | IMPUESTOS Y CUOTAS POR PAGAR | 403,218.58 16.34 |
| DEUDORES DIVERSOS | 396,459.17 6.75 | IVA POR PAGAR | 403,723.47 16.36 |
| ANTICIPO A PROVEED. | 413,425.58 7.04 | | 100.00 |
| CONSTRUCCION EN PROCESO | 3,685,608.37 62.72 | | |
| | | TOTAL DE PASIVO A CORTO PLAZO | 2,467,670.32 |
| TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE | 5,876,585.11 100.00 | TOTAL PASIVO | 2,467,670.32 100.00 |
| <u>ACTIVO FIJO</u> | <u>CTO. ADQ. DEP. ACUMULADA VALOR ACTUAL %</u> | | |
| MOBILIARIO Y EQUIPO | 60,935.98 10,135.55 50,800.43 1.07 | CAPITAL SOCIAL | 100,000.00 1.22 |
| EQUIPO DE COMPUTO | 51,579.10 20,575.46 31,003.64 0.65 | UTILIDAD DEL EJERCICIO ACTUAL | 2,740,519.12 33.51 |
| MAQUIN. Y EQUIPO | 5,024,237.45 339,331.23 4,684,906.22 98.25 | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 4,737,890.07 57.93 |
| EQUIP. DE TRANSP. | 455,652.17 453,790.02 1,862.15 0.04 | APORT. PEND. DE CAPITALIZAR | 600,000.00 7.34 |
| TOTAL DE ACTIVO FIJO | 5,592,404.70 823,832.26 4,768,572.44 100.00 | TOTAL DE CAPITAL | 8,178,409.19 100.00 |
| <u>ACTIVO DIFERIDO</u> | | | |
| PAGOS ANTICIPADOS | 921.96 100.00 | | |
| TOTAL DE ACTIVO DIFERIDO | 921.96 100.00 | | |
| SUMAN LOS ACTIVOS | 10,646,079.51 100.00 | SUMAN PASIVOS MAS CAPITAL | 10,646,079.51 100.00 |





VELCO CONSTRUCCIONES S.A DE C.V.
HERIBERTO VALDEZ 55 OTE
R.F.C. VCO0209029P4
ESTADO DE RESULTADOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DICIEMBRE 2012

| | DEL MES | ACUMULADO |
|---------------------------------|-------------------|---------------------|
| INGRESOS | 2,876,194.35 | 29,126,453.89 |
| INGRESOS TOTALES | 2,876,194.35 | 29,126,453.89 |
| COSTO DE OBRA | 2,498,057.40 | 26,096,695.05 |
| UTILIDAD BRUTA | 378,136.95 | 3,029,758.84 |
| GASTOS GENERALES | 41,128.20 | 283,252.60 |
| GASTOS FINANCIEROS | 1,210.55 | 5,760.55 |
| | | - |
| | | - |
| GASTOS DE OPERACIÓN | 42,338.75 | 289,013.15 |
| UTILIDAD DE OPERACIÓN | 335,798.20 | 2,740,745.69 |
| PRODUCTOS FINANCIEROS | | |
| OTROS PRODUCTOS | 37.48 | 51.02 |
| OTROS GASTOS | 263.24 | 277.59 |
| OTROS GASTOS Y PRODUCTOS - | 225.76 | - |
| | | 226.57 |
| UTILIDAD ANTES DE P.T.U. | 335,572.44 | 2,740,519.12 |
| ISR ANUAL | | |
| P.T.U. | | |
| UTILIDAD O PERDIDA NETA | 335,572.44 | 2,740,519.12 |



[Handwritten signature]





SECRETARIA
DE
HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

ADMINISTRACION GENERAL DE AUDITORIA
FISCAL FEDERAL
ADMINISTRACION CENTRAL DE OPERACION
DE LA FISCALIZACION
ADMINISTRACION DE AUDITORIA DE DIC-
TAMENES.
324-A-3-C-d
110/136442

28078

ENTREGA
PERSONAL

ASUNTO: SE EXPIDE CONSTANCA DE INSCRIPCION
EN EL REGISTRO DE CONTADORES PUBLICOS
DE ACUERDO A SU SOLICITUD.

MEXICO, D.F., A 14 DE JUNIO DE 1994

CONTADOR PUBLICO
DAVIZON BARRON LILIA DEL CARMEN
H VALDEZ Y ALDAMA 500 NTE
COL. CENTRO
C.P. 81200, LOS MOCHIS
SINALOA

SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
ADMINISTRACION GENERAL DE AUDITORIA
FISCAL FEDERAL

JUN. 24 1994

DESPACHADO
OFICINA DE ARCHIVO

EN ATENCION A SU SOLICITUD ARRIBA MENCIONADA, EN VIRTUD DE HABER
DADO CUMPLIMIENTO A LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LOS ARTICULOS 5
FRACCION I DEL CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION Y 29 DEL REGLAMENTO
ME COMPLACE HACER DE SU CONOCIMIENTO QUE LA SECRETARIA DE HACIENDA
CREDITO PUBLICO POR MEDIO DE ESTA ADMINISTRACION GENERAL DE
AUDITORIA FISCAL FEDERAL, CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 4
FRACCION XV DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARIA DE HACIENDA
CREDITO PUBLICO, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL 4
DE FEBRERO DE 1992, REFORMADO Y ADICIONADO SEGUN DECRETOS PUBLICADOS EN
EL MISMO ORGANO OFICIAL EL 4 DE JUNIO DE 1992, 29 DE SEPTIEMBRE DE
AGOSTO DE 1993; ARTICULO PRIMERO APARTADO D, FRACCION II INCISO I
DEL ACUERDO 101-293 POR EL QUE SE DELEGAN FACULTADES A LOS
SERVIDORES PUBLICOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
QUE SE INDICAN, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL
9 DE MARZO DE 1989, REFORMADO Y ADICIONADO POR ACUERDOS PUBLICADOS EN
EL MISMO ORGANO OFICIAL DEL 19 DE MARZO DE 1991 Y 14 DE FEBRERO DE
1994, HA TENIDO A BIEN REGISTRARLE EN EL LIBRO I DEL REGISTRO DE
CONTADORES PUBLICOS CON FECHA 16 DE MAYO DE 1994 CORRESPONDIENDOLE
EL NUMERO 11393.

APROVECHO LA OCASION PARA EXHORTARLE AL BUEN USO Y CUMPLIMIENTO DE
LAS NORMAS QUE ESTABLECE LA LEY Y EL CODIGO DE ETICA PROFESIONAL

A T E N T A M E N T E
SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCION
LA ADMINISTRADORA CENTRAL

C.P. JOSEFINA DEL ARBE VALDIVIESO

[Firma]

[Firma]

[Firma]

SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA
DIRECCION GENERAL DE PROFESIONES

1806824

EN VIRTUD DE QUE LITIA DEL
CORONADO DAVIZON BARRON

CUMPLIO CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS POR LA LEY REGLAMENTARIA DEL ARTICULO 5° CONSTITUCIONAL EN MATERIA DE PROFESIONES Y SU REGLAMENTO SE LE EXPIDE LA PRESENTE

CEDULA

CON EFECTOS DE PATENTE
PARA EJERCER LA PROFESION DE

CONTADOR EN CONTABILIDAD

MEXICO, D.F. A _____ DE _____ DE 19 _____

EL DIRECTOR GENERAL DE PROFESIONES

[Signature]

CEDULA 1806824

TITULO _____ REGISTRADO A FOJAS _____

DEL LIBRO _____

DE REGISTRO DE PROFESIONALES Y GRADUADOS



S. P. F.
DIRECCION GENERAL DE PROFESIONES
PARTAMENTO DE REGISTRO Y SUPERVISION DE GRADUADOS

FIRMA DEL INTERESADO

TGN.

[Signature] [Signature] [Signature]



MUNICIPIO DE AHOME
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

ASUNTO: INVITACIÓN A CONCURSO

VELCO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
HERIBERTO VALDEZ ORIENTE No. 55 COL. CENTRO
LOS MOCHIS, SINALOA.
P R E S E N T E.-

HACEMOS DE SU CONOCIMIENTO QUE ESTE MUNICIPIO DE AHOME POR CONDUCTO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS, LLEVARÁ A CABO EL SIGUIENTE CONCURSO:

CONCURSO No.: CONC-FISMDF-DGOP-DC-06-14
ORIGEN DEL RECURSO: FISMDF 2014 OFICIO No. 0623/2014 CON FECHA 04/06/2014

(015AH14PR) CONSTRUCCIÓN DE 40 SANITARIOS CON BIODIGESTOR DE 1.43X2.45 M. DE MURO DE BLOCK Y ESTRUCTURA DE CONCRETO, INCLUYE: TINACO DE 450 LT Y BIODIGESTOR DE 600 LT., EN LA LOCALIDAD "HIGUERA DE ZARAGOZA", MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

POR TAL MOTIVO Y EN CUMPLIMIENTO A LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE SINALOA, EN SU ART. No. 26, ME PERMITO INVITARLO A QUE PARTICIPE EN EL CONCURSO POR INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES, PARA LA OBRA EN REFERENCIA CUYOS EVENTOS SE DESARROLLARAN DE LA SIGUIENTE MANERA:

| No. DE CONCURSO | FECHA LIMITE INSCRIPCIÓN | JUNTA DE ACLARA - CIONES. | FECHA DE APERTURA DE PROPO- SIONES | TIEMPO DE EJECUCIÓN. |
|---------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|----------------------|
| CONC-FISMDF-DGOP-DC-05-14 | 17/07/14 13:00 HRS. JUEVES | 17/07/14 11:00 HRS. JUEVES | 23/07/14 11:00 HRS. MIERCOLES | 90 DÍAS CAL. |



DIRECCIÓN
GENERAL DE
OBRAS PÚBLICAS

EL ACTO DE APERTURA SE LLEVARA A CABO EN SALA DE JUNTAS, PLANTA BAJA DE EDIFICIO UBICADO EN AV. MARCIAL ORDOÑEZ No. 240 PONIENTE ENTRE CALLE GUILLERMO PRIETO Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, LOS MOCHIS, SINALOA.

DE IGUAL MANERA SE LE COMUNICA QUE EL CRITERIO DE ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO SERÁ EL QUE SE ESTABLECE EN EL ARTICULO No. 32 Y No. 33 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA.

POR OTRA PARTE HE DE AGRADECER SE SIRVA NOTIFICAR POR ESCRITO SU ACEPTACIÓN A PARTICIPAR EN EL CONCURSO QUE NOS OCUPA, EN UN PLAZO NO MAYOR DE 24 HRS. CONTADAS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DEL PRESENTE, CON OBJETO DE ENTREGARLE EL PAQUETE DE CONCURSO.

LOS MOCHIS, SIN., 09 DE JULIO DE 2014

ATENTAMENTE


C. ARQ. GERARDO CEBALLOS ROMERO
DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS.



DIRECCIÓN
GENERAL DE
OBRAS PÚBLICAS



HOJA 2 DE 2



GOBIERNO
MUNICIPAL
AHOME

MUNICIPIO DE AHOME

TESORERIA MUNICIPAL -DIRECCIÓN DE INGRESOS
Degollado y Cuauhtemoc S/N Col. Bienestar C.P. 81280
Los Mochis, Sinaloa R.F.C. MAH-170101-3C0

T 3732

CONTRIBUYENTE VELCO CONSTRUCCIONES. SA. DE CV.

RECIBO OFICIAL

D745405

* 500.00 QUINIENTOS PESOS 00/100 MN

FECHA

09/07/2014

CONCEPTO

IMPORTE

6169-6-616000-000010-000001-000000 OTROS

IMPORTACION CONCURSO DE OBRA CONC FISMDF
DGOP DC 06-14 CONSTRUCCION DE SANITARIOS
Y ESTRUCTURA DE CONCRETO EN HIGUERA DE
ZARAGOZA MPID DE AHOME



TOTAL \$

*EL PAGO DE ESTE RECIBO NO EXIME AL CONTRIBUYENTE DE OTROS
ADELDS PENDIENTES DE PAGO EN ESTA TESORERIA MUNICIPAL.
*CONSERVE ESTE RECIBO, ES SU COMPROBANTE DE PAGO.
*NULO SIN LA FORMA Y CERTIFICACIÓN AUTORIZADAS.

FIRMA Y CERTIFICACIÓN DEL CAJERO

MUNICIPIO DE AHOME
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

CONSTANCIA DE VISITA
AL LUGAR DE LA OBRA.

POR MEDIO DEL PRESENTE ME PERMITO INFORMAR, QUE EL REPRESENTANTE DE:


VELCO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

ASISTIÓ A LA VISITA DE OBRA:

(015AH14PR) CONSTRUCCIÓN DE 40 SANITARIOS CON BIODIGESTOR DE 1.43X2.45 M., DE MURO DE BLOCK Y ESTRUCTURA DE CONCRETO, INCLUYE: TINACO DE 450 LT Y BIODIGESTOR DE 600 LT., EN LA LOCALIDAD "HIGUERA DE ZARAGOZA", MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

LO ANTERIOR ES RELATIVO AL CONCURSO No.: CONC-FISMDF-DGOP-DC-06-14

ATENTAMENTE
Los Mochis, Sin., a 17 De Julio De 2014
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN



ING. RICARDO MALDONADO ISLAS



C.C.P' *ARCHIVO*
CONSVIS

7

No. DE LICITACIÓN: CONC-FISMDF-DGOP-DC-06-14
FECHA DE APERTURA DE PROPUESTAS: 23/07/2014
PLAZO DE EJECUCIÓN: 90 DÍAS NATURALES
FECHA DE INICIO: 28/07/14
FECHA DE TERMINACIÓN: 25/10/14

OBRA: (015AH14PR) CONSTRUCCIÓN DE 40 SANITARIOS CON BIODIGESTOR DE 1.43X2.45 M. DE MURO DE BLOCK Y ESTRUCTURA DE CONCRETO, INCLUYE: TINACO DE 450 LT Y BIODIGESTOR DE 600 LT., EN LA LOCALIDAD "HIGUERA DE ZARAGOZA", MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

DOCUMENTO No. 4 PROPUESTA TÉCNICA

MANIFESTACIÓN POR ESCRITO DE HABER ASISTIDO A LA JUNTA DE ACLARACIONES.


C. ARQ. GERARDO CEBALLOS ROMERO
DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
P R E S E N T E:

POR MEDIO DE LA PRESENTE, MANIFIESTO NO HABER ASISTIDO A LA JUNTA DE ACLARACIONES, PERO ME DOY POR ENTERADO DE TODO LO ASENTADO EN LA MINUTA RESPECTIVA Y CONSIDERAR PARA LA OBTENCIÓN DE NUESTRA PROPUESTA CUALQUIER CONCEPTO QUE PUDIERA REPERCUTIR EN LA MISMA.

SIN MAS POR EL MOMENTO QUEDO A SU APRECIABLE CONSIDERACION.

A T E N T A M E N T E
VELCO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.


ING. JORGE ARTURO VELDERRAIN IBARRA
REPRESENTANTE LEGAL.



Velco Construcciones, S.A. de C.V.

Heriberto Valdez #55 Ote. C.P. 81200, Col. Centro,
Los Mochis, Sinaloa. Tel/Fax. 01 (668) 818 77 57
E-mail: grupo_velco@hotmail.com

(015AH14PR) CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR DE 1.43 x 2.45 M. DE MURO DE BLOCK Y ESTRUCTURA DE CONCRETO INCLUYE: TINACO 450 LT. Y BIODIGESTOR DE 600 LT. EN HIGUERA DE ZARAGOZA, SINDICATURA HIGUERA DE ZARAGOZA, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

(2,1,5 DE LAS BASES)COSTOS DE MATERIALES

| Clave | Tipo | Descripción | Unidad | Precio U. | Fecha |
|-----------|------|---|--------|-----------|-------------|
| 7X14X28 | MAT. | LADRILLO DE BARRO REGIONAL DE 7 x 14 x 28 CMS. | PZA | 2.90 | 23/Jul/2014 |
| ACCESO1 | MAT. | ACCESORIOS PARA W.C.(MANGUERAS, LLAVES, PIJAS, PEGAMENTO, ASIENTO, ETC | JGO | 152.07 | 23/Jul/2014 |
| ACCESO2 | MAT. | ACCESORIOS PARA LAVABO.(MANGUERAS, LLAVES, PIJAS, PEGAMENTO, CESPOL, ADAPTADOR, ETC | PZA | 277.33 | 23/Jul/2014 |
| ADACPVC13 | MAT. | ADAPTADOR MACHO CPVC DE 13 MM | PZA | 2.80 | 23/Jul/2014 |
| AGUA | MAT. | AGUA | M3 | 5.00 | 23/Jul/2014 |
| ALUM1 | MAT. | TOMACORRIENTE DOBLE C/TAPA | PZA | 44.50 | 23/Jul/2014 |
| ALUM11 | MAT. | CABLE CONDULAC # 14 | ml | 4.25 | 23/Jul/2014 |
| ALUM2 | MAT. | CABLE CONDULAC # 8 | ML | 14.57 | 23/Jul/2014 |
| ALUM3 | MAT. | CABLE CONDULAC # 10 | ML | 9.05 | 23/Jul/2014 |
| ALUM4 | MAT. | APAGADOR SENCILLO LINEA MODUS, INCLUYE; TAPA | PZA | 37.07 | 23/Jul/2014 |
| ALUM5 | MAT. | CAJA GALVANIZADA DE 3" | PZA | 4.05 | 23/Jul/2014 |
| ALUM6 | MAT. | CABLE CONDULAC # 12 | ML | 4.74 | 23/Jul/2014 |
| ALUM8 | MAT. | CAJA GALVANIZADA DE 2"X4" | PZA | 6.80 | 23/Jul/2014 |
| ALUM9 | MAT. | POLIDUCTO NARANJA DE 1/2" | ML | 2.05 | 23/Jul/2014 |
| ANUNCIO | MAT. | ANUNCIO DE OBRA DE ACUERDO A MODELO DE LA CONTRATANTE | PZ | 1,000.00 | 23/Jul/2014 |
| ARBOR1 | MAT. | MADERA DE PINO EN DUELA | PT | 14.50 | 23/Jul/2014 |
| BIODI600 | MAT. | BIODIGESTOR DE 600 LTS | PZ | 6,275.22 | 23/Jul/2014 |
| BOIDI450 | MAT. | PAQUETE DE TINACO BIOPLAST DE 450 LT., INCLUYE: TAPA, VALVULA DE LLENADO DE 3/4" A 1/2" MULTICONECTOR DE 3/4", FLOTADOR # 5 , Y JARRO DE AIRE, MATERIALES, ELEVACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 1,000.00 | 23/Jul/2014 |
| CAL-HIDRA | MAT. | CALHIDRA MARCA CALPAC | TON | 2,000.00 | 23/Jul/2014 |
| CANTOROD1 | MAT. | GRAVA DE 3/4" | M3 | 280.00 | 23/Jul/2014 |
| CANTOROD2 | MAT. | ARENON | M3 | 242.87 | 23/Jul/2014 |
| CEM-GRI | MAT. | CEMENTO GRIS | TON | 2,450.00 | 23/Jul/2014 |
| CESPVC102 | MAT. | CESPOL DE BOTE PVC 102 MM C//SAL/2 | PZA | 35.00 | 23/Jul/2014 |
| COCPVC13 | MAT. | COPE LISO CPVC DE 13 MM | PZA | 4.05 | 23/Jul/2014 |
| CODCPVC13 | MAT. | CODO LISO CPVC DE 13 MM X 90° | PZA | 2.05 | 23/Jul/2014 |
| CODPVC102 | MAT. | CODO PVC 102 MM X90° | PZA | 13.50 | 23/Jul/2014 |
| CONSUM-01 | MAT. | Filtro para Camion Volteo, marca: Dina capacidad: 7 m3 motor: de 175 HP | Lote | 600.00 | 23/Jul/2014 |
| COPCPVCRI | MAT. | COPE CPVC ROSCA EXTERIOR | PZA | 8.55 | 23/Jul/2014 |
| COPPVC102 | MAT. | COPE PVC 102 MM | PZ | 5.00 | 23/Jul/2014 |
| COPPVC51 | MAT. | COPE PVC DE 51 MM | PZ | 2.00 | 23/Jul/2014 |
| COPVC38 | MAT. | CODO PVC 38 MM X90° | PZA | 2.25 | 23/Jul/2014 |
| HYLOPLAST | MAT. | HILO DE NYLON | ROLLO | 38.60 | 23/Jul/2014 |
| LLAVE1 | MAT. | LLAVE PARA REGADERA CON CHAPETON Y MANERAL | PZA | 118.00 | 23/Jul/2014 |
| M-MUR | MAT. | BLOCK CONCRETO 12X20X40 CMS. | PZ | 8.22 | 23/Jul/2014 |
| PAINT001 | MAT. | THINER COMERCIAL TRANSPARENTE | LITRO | 28.50 | 23/Jul/2014 |
| PAINT002 | MAT. | PINTURA DE ESMALTE ANTICORROSIVO MARCA ADLER | LT | 105.00 | 23/Jul/2014 |

ATENTAMENTE
VELCO CONSTRUCCIONES S.A DE C. V.


ING. JORGE ARTURO VELDERRAIN IBARRA
REPRESENTANTE LEGAL

INICIO:28 DE JULIO DE 2014
TERMINO:25 DE OCTUBRE DE 2014

LICITACION:CONC-FISMDF-DGOP-DC--06-14
FECHA APERTURA TECNICA:23 DE JULIO DE 2014

TIEMPO DE EJEC:90 DIAS CAL
PAGINA NUM 1



Velco Construcciones, S.A. de C.V.

Heriberto Valdez #55 Ote. C.P. 81200, Col. Centro,
Los Mochis, Sinaloa. Tel/Fax. 01 (668) 818 77 57
E-mail: grupo_velco@hotmail.com

(015AH14PR) CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR DE 1.43 x 2.45 M. DE MURO DE BLOCK Y ESTRUCTURA DE CONCRETO INCLUYE: TINACO 450 LT. Y BIODIGESTOR DE 600 LT. EN HIGUERA DE ZARAGOZA, SINDICATURA HIGUERA DE ZARAGOZA, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

(2,1,5 DE LAS BASES)COSTOS DE MATERIALES

| Clave | Tipo | Descripción | Unidad | Precio U. | Fecha |
|------------|------|--|--------|-----------|-------------|
| PETROL1 | MAT. | GASOLINA MAGNA SIN | LT | 9.91 | 23/Jul/2014 |
| PETROL2 | MAT. | Diesel | Litro | 9.70 | 23/Jul/2014 |
| PETROL3 | MAT. | Lubricante para motor | Litro | 62.00 | 23/Jul/2014 |
| PETROL4 | MAT. | Llantas p/ camion Volteo | Jgo. | 30,000.00 | 23/Jul/2014 |
| PETROL5 | MAT. | Grasa para maquinaria | Kg. | 26.50 | 23/Jul/2014 |
| PTA65X210 | MAT. | PUERTA MULTYPANEL LISA DE 65X210 CM., INCLUYE: CHAPA CON LLAVE, BISAGRAS, CHILILLOS | PZA | 775.00 | 23/Jul/2014 |
| REDPVC51 | MAT. | REDUCCIÓN PVC 51 MM A 38 MM | PZA | 3.00 | 23/Jul/2014 |
| REG001 | MAT. | REGISTRO DE LODOS BIOPLAST | PZ | 718.25 | 23/Jul/2014 |
| REGAECO1 | MAT. | REGADERA ECONOMICA DICA | PZA | 85.75 | 23/Jul/2014 |
| SANIT1 | MAT. | SANITARIO BLANCO (PAQUETE) | PZA | 610.00 | 23/Jul/2014 |
| SANIT2 | MAT. | LAVABO BLANCO ECONOMICO | PZA | 185.00 | 23/Jul/2014 |
| SIDER1 | MAT. | ARMEX 12X20-4 | PZA | 122.50 | 23/Jul/2014 |
| SIDER11 | MAT. | CLAVO DE ACERO CON CABEZA DE 2" A 4". | KG | 35.00 | 23/Jul/2014 |
| SIDER12 | MAT. | MARCO DE PERFIL TUBULAR # 129, PARA PUERTA DE 0.65 X 2.15 M | TRAMC | 145.00 | 23/Jul/2014 |
| SIDER14 | MAT. | ACERO DE REFUERZO FY = 4200KG/CM2 DE 3/8" A 3/4" DE Ø | KG | 12.52 | 23/Jul/2014 |
| SIDER2 | MAT. | Malla electosoldada 6-6 10/10 (100M2) | rollo | 1,347.74 | 23/Jul/2014 |
| SIDER3 | MAT. | Alambre recocido # 16. | kg | 15.52 | 23/Jul/2014 |
| SIDER4 | MAT. | Malla electosoldada 6-6 6/6 (100M2) | rollo | 2,173.87 | 23/Jul/2014 |
| SIDER5 | MAT. | Acero de refuerzo núm. 2 (1/4") | kg | 14.00 | 23/Jul/2014 |
| SIDER6 | MAT. | CLAVO DE 2 1/2" | KG | 25.00 | 23/Jul/2014 |
| SOQPORCE | MAT. | SOCKET DE PORCELANA | PZA | 12.50 | 23/Jul/2014 |
| TAPACPVC13 | MAT. | TAPON HEMBRA DE CPVC DE 13 MM | PZA | 1.55 | 23/Jul/2014 |
| TEECPVC13 | MAT. | "TEE" LISA DE CPVC DE 13 MM | PZA | 3.60 | 23/Jul/2014 |
| TERRACE1 | MAT. | BALASTRE CRIBADO | M³ | 85.00 | 23/Jul/2014 |
| TUCPVC13 | MAT. | TUBERIA DE CPVC DE 13 MM | ML | 12.00 | 23/Jul/2014 |
| TUPVC102 | MAT. | TUBO PVC 102 MM SANITARIO | ML | 155.17 | 23/Jul/2014 |
| TUPVC38 | MAT. | TUBO PVC 38 MM SANITARIO | ML | 55.14 | 23/Jul/2014 |
| TUPVC51 | MAT. | TUBO PVC 51 MM SANITARIO | ML | 68.97 | 23/Jul/2014 |
| VENT40X40 | MAT. | VENTANA CORREDIZA PREFABRICADA DE ALUMINIO NATURAL LÍNEA DE 1 1/2" CON MOSQUITERO DE 0.40 X 0.40 M. INCLUYE : VIDRIO TAPIZ O GOTA DE AGUA MATERIALES DE FIJACIÓN, SELLADOR, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 400.00 | 23/Jul/2014 |
| YECPVC102 | MAT. | YEE PVC DE 102 A 51 MM | PZA | 12.93 | 23/Jul/2014 |

ATENTAMENTE
VELCO CONSTRUCCIONES S.A DE C. V.


ING. JORGE ARTURO VELDERRAIN IBARRA
REPRESENTANTE LEGAL

INICIO:28 DE JULIO DE 2014
TERMINO:25 DE OCTUBRE DE 2014

LICITACION:CONC-FIS MDF-DGOP-DC--06-14
FECHA APERTURA TECNICA:23 DE JULIO DE 2014

TIEMPO DE EJEC:90 DIAS CAL
PAGINA NUM 2

MUNICIPIO DE AHOME
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN


EMPRESA:
LICITACIÓN No.:
ESPECIALIDAD:
UBICACIÓN:
FECHA:

INVESTIGACIÓN DE MERCADO DE MATERIALES

| CLAVE O NUMERO | MATERIAL | UN. | PRECIO DE COMPRA | FLETES Y MANIOBRAS | PRECIO EN OBRA |
|------------------------|----------|-----|---------------------|-----------------------|-------------------|
| | | | | | |
| NOMBRE Y FIRMA: | | | | | |

FORMT04

J



Velco Construcciones, S.A. de C.V.


Heriberto Valdez #55 Ote. C.P. 81200, Col. Centro,
Los Mochis, Sinaloa. Tel/Fax. 01 (668) 818 77 57
E-mail: grupo_velco@hotmail.com

(015AH14PR) CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR DE 1.43 x 2.45 M. DE MURO DE BLOCK Y ESTRUCTURA DE CONCRETO INCLUYE: TINACO 450 LT. Y BIODIGESTOR DE 600 LT. EN HIGUERA DE ZARAGOZA, SINDICATURA HIGUERA DE ZARAGOZA, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

2,1,6 DE LAS BASES)PROGRAMA CALENDARIZADO DE USO DE MAQUINARIA DE CONSTRUCCIÓN

| Clave | Descripción | Inicia | Termina | 2014 | | | |
|---------|--|--------------|--------------|------|--------------------------|-----|--------------------------|
| | | | | Jul | Ago | Sep | Oct |
| MAKAM | Camion Volteo, marca: Dina capacidad: 7 m3 motor: de 175 HP | 28/Jul/2014 | 06/Ago/2014* | | <input type="checkbox"/> | | |
| MAKBAI | Bailarina neumática marca Wacker modelo BS 502i de gasolinaxde 700g/m y penetracion de hasta 51 cm con zapata de 28 x 33 cms | 02/Ago/2014* | 04/Ago/2014* | | <input type="checkbox"/> | | |
| MAKREVO | Revolvedora de 1 saco mipsa 4 hp | 07/Ago/2014* | 18/Oct/2014* | | | | <input type="checkbox"/> |

ATENTAMENTE
VELCO CONSTRUCCIONES S.A DE C. V.


ING. JORGE ARTURO VELDERRAIN IBARRA
REPRESENTANTE LEGAL

INICIO:28 DE JULIO DE 2014
TERMINO:25 DE OCTUBRE DE 2014

LICITACION:CONC-FISMDF-DGOP-DC--06-14
FECHA APERTURA TECNICA:23 DE JULIO DE 2014

TIEMPO DE EJEC:90 DIAS CAL
PAGINA NUM 1



Velco Construcciones, S.A. de C.V.

Heriberto Valdez #55 Ote. C.P. 81200, Col. Centro,
Los Mochis, Sinaloa. Tel/Fax. 01 (668) 818 77 57
E-mail: grupo_velco@hotmail.com

(015AH14PR) CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR DE 1.43 x 2.45 M. DE MURO DE BLOCK Y ESTRUCTURA DE CONCRETO INCLUYE: TINACO 450 LT. Y BIODIGESTOR DE 600 LT. EN HIGUERA DE ZARAGOZA, SINDICATURA HIGUERA DE ZARAGOZA, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

2,1,7 DE LAS BASES)ANÁLISIS DEL FACTOR DE SALARIOS REAL

| Item | Descripción | Operación | Unidad | Valor | (Marca1) Imp. en cálculo FSR |
|------|-------------|-----------|--------|-------|---------------------------------|
|------|-------------|-----------|--------|-------|---------------------------------|

Clave : MOCA-001

Descripción : Ayudante de fierreero

DATOS BASICOS

| | | | |
|---|----|-----------|---|
| Salario Mínimo General (Distrito federal) | \$ | 67.29000 | X |
| Salario Base | \$ | 220.00000 | X |

DATOS PARA CALCULO DE PERCEPCION ANUAL

| | | | |
|---|------|----------|---|
| Días de vacaciones para calcular prima vacacional | días | 6.00000 | X |
| Prima vacacional | % | 25.00000 | X |
| Días para el cálculo de prima dominical | días | 0.00000 | X |
| Porcentaje para prima dominical | % | 0.00000 | X |

DIAS DE PERCEPCION ANUAL (DPA)

| | | | |
|---|------|-----------|---|
| Días Calendario (DC) | días | 365.25000 | X |
| Días Aguinaldo | días | 15.00000 | X |
| Prima vacacional | días | 1.50000 | X |
| Prima Dominical | días | 0.00000 | X |
| Días equivalentes por horas extras al año | días | 0.00000 | X |
| Prestaciones por Contrato de Trabajo | días | 0.00000 | X |
| SUMA (DPA) | días | 381.75000 | X |

DIAS NO LABORABLES ANUALES (DNLA)

ATENTAMENTE
VELCO CONSTRUCCIONES S.A DE C. V.


ING. JORGE ARTURO VELDERRAIN IBARRA
REPRESENTANTE LEGAL

INICIO:28 DE JULIO DE 2014
TERMINO:25 DE OCTUBRE DE 2014

LICITACION:CONC-FISMDF-DGOP-DC--06-14
FECHA APERTURA TECNICA:23 DE JULIO DE 2014

TIEMPO DE EJEC:90 DIAS CAL
PAGINA NUM 1



Velco Construcciones, S.A. de C.V.

Heriberto Valdez #55 Ote. C.P. 81200, Col. Centro,
Los Mochis, Sinaloa. Tel/Fax. 01 (668) 818 77 57
E-mail: grupo_velco@hotmail.com

(015AH14PR) CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR DE 1.43 x 2.45 M. DE MURO DE BLOCK Y ESTRUCTURA DE CONCRETO INCLUYE: TINACO 450 LT. Y BIODIGESTOR DE 600 LT. EN HIGUERA DE ZARAGOZA, SINDICATURA HIGUERA DE ZARAGOZA, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

2,1,7 DE LAS BASES)ANÁLISIS DEL FACTOR DE SALARIOS REAL

| ment | Descripción | Operación | Unidad | Valor | (Marca1) Imp. en cálculo FSR |
|--|---|---|--------|-----------|---------------------------------|
| | Séptimo día | | días | 52.18000 | X |
| | Festivos por Ley | | días | 7.17000 | X |
| | Por Costumbre | | días | 0.00000 | X |
| | Días Sindicato | | días | 1.00000 | X |
| | Vacaciones | | días | 6.00000 | X |
| | Permisos y Enfermedad | | días | 0.45000 | X |
| | Condiciones Climatológicas | | días | 3.85000 | X |
| | En Horas Inactivas por Arrastre | | días | 0.00000 | X |
| | Días no trabajados por Guardia | | días | 0.00000 | X |
| | Otros Días no trabajados | | días | 5.00000 | X |
| | SUMA (DNLA) | | días | 75.65000 | X |
| CALCULO DE DIAS LABORABLES ANUALES | | | | | |
| | Días laborables al año (DLA = DC - DNLA) | $365.250000\text{días} - 75.650000\text{días}$ | días | 289.60000 | X |
| FACTOR DE SALARIO BASE DE COTIZACION. | | | | | |
| | FSBC = DPA/DPCAL | $381.750000\text{días} / 365.250000\text{días}$ | | 1.04517 | X |
| SALARIO BASE DE COTIZACION | | | | | |
| | Salario Base de Cotización | $220.000000\$ * 1.045170$ | | 229.93740 | X |
| CALCULO DE CUOTA IMSS | | | | | |
| | Prestaciones en Especie | $1.05 + \text{IIF}(220.000000\$ > 67.290000\$, 0, 0.375)$ | % | 1.05000 | X |
| | Prestaciones en dinero | $0.7 + \text{IIF}(220.000000\$ > 67.290000\$, 0, 0.25)$ | % | 0.70000 | X |
| | Enfermedad y maternidad para más de 3 Sal. Min. | $\text{IIF}(229.937400 \leq 3 * 67.290000\$, 0, 3.55 *)$ | % | 0.43333 | X |

ATENTAMENTE

VELCO CONSTRUCCIONES S.A DE C. V.


ING. JORGE ARTURO VELDERRAIN IBARRA
REPRESENTANTE LEGAL

INICIO: 28 DE JULIO DE 2014
TERMINO: 25 DE OCTUBRE DE 2014

LICITACION: CONC-FISMDF-DGOP-DC--06-14
FECHA APERTURA TECNICA: 23 DE JULIO DE 2014

TIEMPO DE EJEC: 90 DIAS CAL
PAGINA NUM 2



Velco Construcciones, S.A. de C.V.

Heriberto Valdez #55 Ote. C.P. 81200, Col. Centro,
Los Mochis, Sinaloa. Tel/Fax. 01 (668) 818 77 57
E-mail: grupo_velco@hotmail.com

(015AH14PR) CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR DE 1.43 x 2.45 M. DE MURO DE BLOCK Y ESTRUCTURA DE CONCRETO INCLUYE: TINACO 450 LT. Y BIODIGESTOR DE 600 LT. EN HIGUERA DE ZARAGOZA, SINDICATURA HIGUERA DE ZARAGOZA, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

2,1,7 DE LAS BASES)ANÁLISIS DEL FACTOR DE SALARIOS REAL

| ment | Descripción | Operación | Unidad | Valor | (Marca1) Imp. en cálculo FSR |
|---|------------------------------------|---|--------|-----------|---------------------------------|
| | | 229.937400-3*67.290000\$)) /229.937400 | | | |
| | Enfermedad y Maternidad Cuota fija | 17.15*67.290000\$/229.937400 | % | 5.01886 | X |
| | Invalidez y vida | 1.75+IIF(220.000000\$>67.290000\$,0,0.625) | % | 1.75000 | X |
| | Cesantía en edad avanzada y vejez | 3.15+IIF(220.000000\$>67.290000\$,0,1.125) | % | 3.15000 | X |
| | Riesgos de trabajo | | % | 7.58875 | X |
| | SUMA(Cuota Patronal IMSS) | | % | 19.69094 | X |
| PORCENTAJES PARA CALCULO DE PRESTACIONES ANUALES | | | | | |
| | Impuesto Guarderías | | % | 1.00000 | X |
| | Impuesto Nómina | | % | 0.00000 | X |
| | Impuesto SAR | | % | 2.00000 | X |
| | Impuesto INFONAVIT | | % | 5.00000 | X |
| | Impuestos Locales | | % | 0.00000 | X |
| DIAS EQUIVALENTES DE PRESTACIONES ANUALES (DEA) | | | | | |
| | Cuota Patronal IMSS | 19.690940%/100*381.750000días | días | 75.17016 | X |
| | Guarderías | 1.000000%/100*381.750000días | días | 3.81750 | X |
| | Impuestos Sobre Nómina | 0.000000%/100*365.250000días | días | 0.00000 | X |
| | SAR | 2.000000%/100*381.750000días | días | 7.63500 | X |
| | INFONAVIT | 5.000000%/100*381.750000días | días | 19.08750 | X |
| | Impuestos locales | 0.000000%/100*381.750000días | días | 0.00000 | X |
| | SUMA (DEA) | 75.170160días+3.817500días+0.00000 0días+7.635000días+19.087500días+0. 000000días | días | 105.71016 | X |

DIAS COSTO ANUAL

ATENTAMENTE
VELCO CONSTRUCCIONES S.A DE C. V.


ING. JORGE ARTURO VELDERRAIN BARRA
REPRESENTANTE LEGAL

INICIO:28 DE JULIO DE 2014
TERMINO:25 DE OCTUBRE DE 2014

LICITACION:CONC-FISMDF-DGOP-DC--06-14
FECHA APERTURA TECNICA:23 DE JULIO DE 2014

TIEMPO DE EJEC:90 DIAS CAL
PAGINA NUM 3



Velco Construcciones, S.A. de C.V.

Heriberto Valdez #55 Ote. C.P. 81200, Col. Centro,
Los Mochis, Sinaloa. Tel/Fax. 01 (668) 818 77 57
E-mail: grupo_velco@hotmail.com

(015AH14PR) CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR DE 1.43 x 2.45 M. DE MURO DE BLOCK Y ESTRUCTURA DE CONCRETO INCLUYE: TINACO 450 LT. Y BIODIGESTOR DE 600 LT. EN HIGUERA DE ZARAGOZA, SINDICATURA HIGUERA DE ZARAGOZA, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

2,1,7 DE LAS BASES)ANÁLISIS DEL FACTOR DE SALARIOS REAL

| Item | Descripción | Operación | Unidad | Valor | (Marca1) Imp. en cálculo FSR |
|--|---|-------------------------------|--------|-----------|---------------------------------|
| | Días Costo Anual (DCA = DPA+DEA) | 381.750000días+105.710160días | días | 487.46016 | X |
| FACTOR DE SALARIO BASE A SALARIO GRAVABLE | | | | | |
| | FSBSG=DPA/DLA (PARA CALCULO DE SAR E INF EN P.U.) | 381.750000días/289.600000días | | 1.31820 | X |
| FACTOR DE SALARIO REAL | | | | | |
| | FSR=DCA/DLA | 487.460160días/289.600000días | | 1.68322 | X |

ATENTAMENTE
VELCO CONSTRUCCIONES S.A DE C.V.


ING. JORGE ARTURO VELDERRAIN IBARRA
REPRESENTANTE LEGAL

INICIO:28 DE JULIO DE 2014
TERMINO:25 DE OCTUBRE DE 2014

LICITACION:CONC-FIS MDF-DGOP-DC--06-14
FECHA APERTURA TECNICA:23 DE JULIO DE 2014

TIEMPO DE EJEC:90 DIAS CAL
PAGINA NUM 4



Velco Construcciones, S.A. de C.V.

Heriberto Valdez #55 Ote. C.P. 81200, Col. Centro,
Los Mochis, Sinaloa. Tel/Fax. 01 (668) 818 77 57
E-mail: grupo_velco@hotmail.com

(015AH14PR) CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR DE 1.43 x 2.45 M. DE MURO DE BLOCK Y ESTRUCTURA DE CONCRETO INCLUYE: TINACO 450 LT. Y BIODIGESTOR DE 600 LT. EN HIGUERA DE ZARAGOZA, SINDICATURA HIGUERA DE ZARAGOZA, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

2,1,7 DE LAS BASES)ANÁLISIS DEL FACTOR DE SALARIOS REAL

| ment | Descripción | Operación | Unidad | Valor | (Marca1) Imp. en cálculo FSR |
|---|---|-----------|--------|-----------|---------------------------------|
| Clave : MOCA-002 | | | | | |
| Descripción : Ayudante general | | | | | |
| DATOS BASICOS | | | | | |
| | Salario Mínimo General (Distrito federal) | | \$ | 67.29000 | X |
| | Salario Base | | \$ | 183.50000 | X |
| DATOS PARA CALCULO DE PERCEPCION ANUAL | | | | | |
| | Días de vacaciones para calcular prima vacacional | | días | 6.00000 | X |
| | Prima vacacional | | % | 25.00000 | X |
| | Días para el cálculo de prima dominical | | días | 0.00000 | X |
| | Porcentaje para prima dominical | | % | 0.00000 | X |
| DIAS DE PERCEPCION ANUAL (DPA) | | | | | |
| | Días Calendario (DC) | | días | 365.25000 | X |
| | Días Aguinaldo | | días | 15.00000 | X |
| | Prima vacacional | | días | 1.50000 | X |
| | Prima Dominical | | días | 0.00000 | X |
| | Días equivalentes por horas extras al año | | días | 0.00000 | X |
| | Prestaciones por Contrato de Trabajo | | días | 0.00000 | X |
| | SUMA (DPA) | | días | 381.75000 | X |

DIAS NO LABORABLES ANUALES (DNLA)

ATENTAMENTE
VELCO CONSTRUCCIONES S.A DE C. V.


ING. JORGE ARTURO VELDERRAIN BARRA
REPRESENTANTE LEGAL

INICIO:28 DE JULIO DE 2014
TERMINO:25 DE OCTUBRE DE 2014

LICITACION:CONC-FIS MDF-DGOP-DC--06-14
FECHA APERTURA TECNICA:23 DE JULIO DE 2014

TIEMPO DE EJEC:90 DIAS CAL
PAGINA NUM 5



Velco Construcciones, S.A. de C.V.

Heriberto Valdez #55 Ote. C.P. 81200, Col. Centro,
Los Mochis, Sinaloa. Tel/Fax. 01 (668) 818 77 57
E-mail: grupo_velco@hotmail.com

(015AH14PR) CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR DE 1.43 x 2.45 M. DE MURO DE BLOCK Y ESTRUCTURA DE CONCRETO INCLUYE: TINACO 450 LT. Y BIODIGESTOR DE 600 LT. EN HIGUERA DE ZARAGOZA, SINDICATURA HIGUERA DE ZARAGOZA, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

2,1,7 DE LAS BASES)ANÁLISIS DEL FACTOR DE SALARIOS REAL

| Item | Descripción | Operación | Unidad | Valor | (Marca1) Imp. en cálculo FSR |
|--|---|--|--------|-----------|---------------------------------|
| | Séptimo día | | días | 52.18000 | X |
| | Festivos por Ley | | días | 7.17000 | X |
| | Por Costumbre | | días | 0.00000 | X |
| | Días Sindicato | | días | 1.00000 | X |
| | Vacaciones | | días | 6.00000 | X |
| | Permisos y Enfermedad | | días | 0.45000 | X |
| | Condiciones Climatológicas | | días | 3.85000 | X |
| | En Horas Inactivas por Arrastre | | días | 0.00000 | X |
| | Días no trabajados por Guardia | | días | 0.00000 | X |
| | Otros Días no trabajados | | días | 5.00000 | X |
| | SUMA (DNLA) | | días | 75.65000 | X |
| CALCULO DE DIAS LABORABLES ANUALES | | | | | |
| | Días laborables al año (DLA = DC - DNLA) | 365.250000días-75.650000días | días | 289.60000 | X |
| FACTOR DE SALARIO BASE DE COTIZACION. | | | | | |
| | FSBC = DPA/DPCAL | 381.750000días/365.250000días | | 1.04517 | X |
| SALARIO BASE DE COTIZACION | | | | | |
| | Salario Base de Cotización | 183.500000\$ * 1.045170 | | 191.78869 | X |
| CALCULO DE CUOTA IMSS | | | | | |
| | Prestaciones en Especie | 1.05+IIF(183.500000\$>67.290000\$,0,0.375) | % | 1.05000 | X |
| | Prestaciones en dinero | 0.7+IIF(183.500000\$>67.290000\$,0,0.25) | % | 0.70000 | X |
| | Enfermedad y maternidad para más de 3 Sal. Mín. | IIF(191.788690<=3*67.290000\$,0,3.55*(| % | 0.00000 | X |

ATENTAMENTE

VELCO CONSTRUCCIONES S.A DE C. V.


ING. JORGE ARTURO VELDERRAIN IBARRA
REPRESENTANTE LEGAL

INICIO:28 DE JULIO DE 2014
TERMINO:25 DE OCTUBRE DE 2014

LICITACION:CONC-FIS MDF-DGOP-DC--06-14
FECHA APERTURA TECNICA:23 DE JULIO DE 2014

TIEMPO DE EJEC:90 DIAS CAL
PAGINA NUM 6



Velco Construcciones, S.A. de C.V.

Heriberto Valdez #55 Ote. C.P. 81200, Col. Centro,
Los Mochis, Sinaloa. Tel/Fax. 01 (668) 818 77 57
E-mail: grupo_velco@hotmail.com

(015AH14PR) CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR DE 1.43 x 2.45 M. DE MURO DE BLOCK Y ESTRUCTURA DE CONCRETO INCLUYE: TINACO 450 LT. Y BIODIGESTOR DE 600 LT. EN HIGUERA DE ZARAGOZA, SINDICATURA HIGUERA DE ZARAGOZA, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

2,1,7 DE LAS BASES)ANÁLISIS DEL FACTOR DE SALARIOS REAL

| Item | Descripción | Operación | Unidad | Valor | (Marca1) Imp. en cálculo FSR |
|---|------------------------------------|---|--------|-----------|---------------------------------|
| | | 191.788690-3*67.290000\$)) /191.788690 | | | |
| | Enfermedad y Maternidad Cuota fija | 17.15*67.290000\$/191.788690 | % | 6.01716 | X |
| | Invalidez y vida | 1.75+IIF(183.500000\$>67.290000\$,0,0.625) | % | 1.75000 | X |
| | Cesantía en edad avanzada y vejez | 3.15+IIF(183.500000\$>67.290000\$,0,1.125) | % | 3.15000 | X |
| | Riesgos de trabajo | | % | 7.58875 | X |
| | SUMA(Cuota Patronal IMSS) | | % | 20.25591 | X |
| PORCENTAJES PARA CALCULO DE PRESTACIONES ANUALES | | | | | |
| | Impuesto Guarderías | | % | 1.00000 | X |
| | Impuesto Nómina | | % | 0.00000 | X |
| | Impuesto SAR | | % | 2.00000 | X |
| | Impuesto INFONAVIT | | % | 5.00000 | X |
| | Impuestos Locales | | % | 0.00000 | X |
| DIAS EQUIVALENTES DE PRESTACIONES ANUALES (DEA) | | | | | |
| | Cuota Patronal IMSS | 20.255910%/100*381.750000días | días | 77.32694 | X |
| | Guarderías | 1.000000%/100*381.750000días | días | 3.81750 | X |
| | Impuestos Sobre Nómina | 0.000000%/100*365.250000días | días | 0.00000 | X |
| | SAR | 2.000000%/100*381.750000días | días | 7.63500 | X |
| | INFONAVIT | 5.000000%/100*381.750000días | días | 19.08750 | X |
| | Impuestos locales | 0.000000%/100*381.750000días | días | 0.00000 | X |
| | SUMA (DEA) | 77.326940días+3.817500días+0.000000días+7.635000días+19.087500días+0.000000días | días | 107.86694 | X |

DIAS COSTO ANUAL

ATENTAMENTE
VELCO CONSTRUCCIONES S.A DE C. V.


ING. JORGE ARTURO VELDERRAIN IBARRA
REPRESENTANTE LEGAL

INICIO:28 DE JULIO DE 2014
TERMINO:25 DE OCTUBRE DE 2014

LICITACION:CONC-FIS MDF-DGOP-DC--06-14
FECHA APERTURA TECNICA:23 DE JULIO DE 2014

TIEMPO DE EJEC:90 DIAS CAL
PAGINA NUM 7



Velco Construcciones, S.A. de C.V.

Heriberto Valdez #55 Ote. C.P. 81200, Col. Centro,
Los Mochis, Sinaloa. Tel/Fax. 01 (668) 818 77 57
E-mail: grupo_velco@hotmail.com

(015AH14PR) CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR DE 1.43 x 2.45 M. DE MURO DE BLOCK Y ESTRUCTURA DE CONCRETO INCLUYE: TINACO 450 LT. Y BIODIGESTOR DE 600 LT. EN HIGUERA DE ZARAGOZA, SINDICATURA HIGUERA DE ZARAGOZA, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

2,1,7 DE LAS BASES)ANÁLISIS DEL FACTOR DE SALARIOS REAL

| Item | Descripción | Operación | Unidad | Valor | (Marca1) Imp. en cálculo FSR |
|--|--|-------------------------------|--------|-----------|---------------------------------|
| | Días Costo Anual (DCA = DPA+DEA) | 381.750000días+107.866940días | días | 489.61694 | X |
| FACTOR DE SALARIO BASE A SALARIO GRAVABLE | | | | | |
| | FSBSG=DPA/DLA (PARA CALCULO DE SAR E INF EN P.U.) | 381.750000días/289.600000días | | 1.31820 | X |
| FACTOR DE SALARIO REAL | | | | | |
| | FSR=DCA/DLA | 489.616940días/289.600000días | | 1.69067 | X |

ATENTAMENTE
VELCO CONSTRUCCIONES S.A DE C. V.


ING. JORGE ARTURO VELDERRAIN IBARRA
REPRESENTANTE LEGAL

INICIO:28 DE JULIO DE 2014
TERMINO:25 DE OCTUBRE DE 2014

LICITACION:CONC-FIS MDF-DGOP-DC-06-14
FECHA APERTURA TECNICA:23 DE JULIO DE 2014

TIEMPO DE EJEC:90 DIAS CAL
PAGINA NUM 8



Velco Construcciones, S.A. de C.V.

Heriberto Valdez #55 Ote. C.P. 81200, Col. Centro,
Los Mochis, Sinaloa. Tel/Fax. 01 (668) 818 77 57
E-mail: grupo_velco@hotmail.com

(015AH14PR) CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR DE 1.43 x 2.45 M. DE MURO DE BLOCK Y ESTRUCTURA DE CONCRETO INCLUYE: TINACO 450 LT. Y BIODIGESTOR DE 600 LT. EN HIGUERA DE ZARAGOZA, SINDICATURA HIGUERA DE ZARAGOZA, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

2,1,7 DE LAS BASES)ANÁLISIS DEL FACTOR DE SALARIOS REAL

| Item | Descripción | Operación | Unidad | Valor | (Marca1) Imp. en cálculo FSR |
|------|-------------|-----------|--------|-------|------------------------------|
|------|-------------|-----------|--------|-------|------------------------------|

Clave : MOCA-003

Descripción : Ayudante de electricista

DATOS BASICOS

| | | | |
|---|----|-----------|---|
| Salario Mínimo General (Distrito federal) | \$ | 67.29000 | X |
| Salario Base | \$ | 180.00000 | X |

DATOS PARA CALCULO DE PERCEPCION ANUAL

| | | | |
|---|------|----------|---|
| Días de vacaciones para calcular prima vacacional | días | 6.00000 | X |
| Prima vacacional | % | 25.00000 | X |
| Días para el cálculo de prima dominical | días | 0.00000 | X |
| Porcentaje para prima dominical | % | 0.00000 | X |

DIAS DE PERCEPCION ANUAL (DPA)

| | | | |
|---|------|-----------|---|
| Días Calendario (DC) | días | 365.25000 | X |
| Días Aguinaldo | días | 15.00000 | X |
| Prima vacacional | días | 1.50000 | X |
| Prima Dominical | días | 0.00000 | X |
| Días equivalentes por horas extras al año | días | 0.00000 | X |
| Prestaciones por Contrato de Trabajo | días | 0.00000 | X |
| SUMA (DPA) | días | 381.75000 | X |

DIAS NO LABORABLES ANUALES (DNLA)

ATENTAMENTE
VELCO CONSTRUCCIONES S.A DE C. V.


ING. JORGE ARTURO VELDERRAIN IBARRA
REPRESENTANTE LEGAL

INICIO:28 DE JULIO DE 2014

TERMINO:25 DE OCTUBRE DE 2014

LICITACION:CONC-FIS MDF-DGOP-DC--06-14
FECHA APERTURA TECNICA:23 DE JULIO DE 2014

TIEMPO DE EJEC:90 DIAS CAL
PAGINA NUM 9



Velco Construcciones, S.A. de C.V.

Heriberto Valdez #55 Ote. C.P. 81200, Col. Centro,
Los Mochis, Sinaloa. Tel/Fax. 01 (668) 818 77 57
E-mail: grupo_velco@hotmail.com

(015AH14PR) CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR DE 1.43 x 2.45 M. DE MURO DE BLOCK Y ESTRUCTURA DE CONCRETO INCLUYE: TINACO 450 LT. Y BIODIGESTOR DE 600 LT. EN HIGUERA DE ZARAGOZA, SINDICATURA HIGUERA DE ZARAGOZA, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

2,1,7 DE LAS BASES)ANÁLISIS DEL FACTOR DE SALARIOS REAL

| Item | Descripción | Operación | Unidad | Valor | (Marca1) Imp. en cálculo FSR |
|--|---|--|--------|-----------|---------------------------------|
| | Séptimo día | | días | 52.18000 | X |
| | Festivos por Ley | | días | 7.17000 | X |
| | Por Costumbre | | días | 0.00000 | X |
| | Días Sindicato | | días | 1.00000 | X |
| | Vacaciones | | días | 6.00000 | X |
| | Permisos y Enfermedad | | días | 0.45000 | X |
| | Condiciones Climatológicas | | días | 3.85000 | X |
| | En Horas Inactivas por Arrastre | | días | 0.00000 | X |
| | Días no trabajados por Guardia | | días | 0.00000 | X |
| | Otros Días no trabajados | | días | 5.00000 | X |
| | SUMA (DNLA) | | días | 75.65000 | X |
| CALCULO DE DIAS LABORABLES ANUALES | | | | | |
| | Días laborables al año (DLA = DC - DNLA) | 365.250000días-75.650000días | días | 289.60000 | X |
| FACTOR DE SALARIO BASE DE COTIZACION. | | | | | |
| | FSBC = DPA/DPCAL | 381.750000días/365.250000días | | 1.04517 | X |
| SALARIO BASE DE COTIZACION | | | | | |
| | Salario Base de Cotización | 180.000000\$ * 1.045170 | | 188.13060 | X |
| CALCULO DE CUOTA IMSS | | | | | |
| | Prestaciones en Especie | 1.05+IIF(180.000000\$>67.290000\$,0,0.375) | % | 1.05000 | X |
| | Prestaciones en dinero | 0.7+IIF(180.000000\$>67.290000\$,0,0.25) | % | 0.70000 | X |
| | Enfermedad y maternidad para más de 3 Sal. Min. | IIF(188.130600<=3*67.290000\$,0,3.55*(| % | 0.00000 | X |

ATENTAMENTE

VELCO CONSTRUCCIONES S.A DE C. V.


ING. JORGE ARTURO VELDERRAIN BARRA
REPRESENTANTE LEGAL

INICIO:28 DE JULIO DE 2014
TERMINO:25 DE OCTUBRE DE 2014

LICITACION:CONC-FISMDF-DGOP-DC--06-14
FECHA APERTURA TECNICA:23 DE JULIO DE 2014

TIEMPO DE EJEC:90 DIAS CAL
PAGINA NUM 10



Velco Construcciones, S.A. de C.V.

Heriberto Valdez #55 Ote. C.P. 81200, Col. Centro,
Los Mochis, Sinaloa. Tel/Fax. 01 (668) 818 77 57
E-mail: grupo_velco@hotmail.com

(015AH14PR) CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR DE 1.43 x 2.45 M. DE MURO DE BLOCK Y ESTRUCTURA DE CONCRETO INCLUYE: TINACO 450 LT. Y BIODIGESTOR DE 600 LT. EN HIGUERA DE ZARAGOZA, SINDICATURA HIGUERA DE ZARAGOZA, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

2,1,7 DE LAS BASES)ANÁLISIS DEL FACTOR DE SALARIOS REAL

| Item | Descripción | Operación | Unidad | Valor | (Marca1) Imp. en cálculo FSR |
|---|------------------------------------|---|--------|-----------|---------------------------------|
| | | 188.130600-3*67.290000\$)) /188.130600 | | | |
| | Enfermedad y Maternidad Cuota fija | 17.15*67.290000\$/188.130600 | % | 6.13416 | X |
| | Invalidez y vida | 1.75+IIF(180.000000\$>67.290000\$,0,0.625) | % | 1.75000 | X |
| | Cesantía en edad avanzada y vejez | 3.15+IIF(180.000000\$>67.290000\$,0,1.125) | % | 3.15000 | X |
| | Riesgos de trabajo | | % | 7.58875 | X |
| | SUMA(Cuota Patronal IMSS) | | % | 20.37291 | X |
| PORCENTAJES PARA CALCULO DE PRESTACIONES ANUALES | | | | | |
| | Impuesto Guarderías | | % | 1.00000 | X |
| | Impuesto Nómina | | % | 0.00000 | X |
| | Impuesto SAR | | % | 2.00000 | X |
| | Impuesto INFONAVIT | | % | 5.00000 | X |
| | Impuestos Locales | | % | 0.00000 | X |
| DIAS EQUIVALENTES DE PRESTACIONES ANUALES (DEA) | | | | | |
| | Cuota Patronal IMSS | 20.372910%/100*381.750000días | días | 77.77358 | X |
| | Guarderías | 1.000000%/100*381.750000días | días | 3.81750 | X |
| | Impuestos Sobre Nómina | 0.000000%/100*365.250000días | días | 0.00000 | X |
| | SAR | 2.000000%/100*381.750000días | días | 7.63500 | X |
| | INFONAVIT | 5.000000%/100*381.750000días | días | 19.08750 | X |
| | Impuestos locales | 0.000000%/100*381.750000días | días | 0.00000 | X |
| | SUMA (DEA) | 77.773580días+3.817500días+0.000000días+7.635000días+19.087500días+0.000000días | días | 108.31358 | X |

DIAS COSTO ANUAL

ATENTAMENTE
VELCO CONSTRUCCIONES S.A DE C. V.


ING. JORGE ARTURO VELDERRAIN IBARRA
REPRESENTANTE LEGAL

INICIO:28 DE JULIO DE 2014
TERMINO:25 DE OCTUBRE DE 2014

LICITACION:CONC-FISMDF-DGOP-DC-06-14
FECHA APERTURA TECNICA:23 DE JULIO DE 2014

TIEMPO DE EJEC:90 DIAS CAL
PAGINA NUM 11



Velco Construcciones, S.A. de C.V.

Heriberto Valdez #55 Ote. C.P. 81200, Col. Centro,
Los Mochis, Sinaloa. Tel/Fax. 01 (668) 818 77 57
E-mail: grupo_velco@hotmail.com

(015AH14PR) CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR DE 1.43 x 2.45 M. DE MURO DE BLOCK Y ESTRUCTURA DE CONCRETO INCLUYE: TINACO 450 LT. Y BIODIGESTOR DE 600 LT. EN HIGUERA DE ZARAGOZA, SINDICATURA HIGUERA DE ZARAGOZA, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

2,1,7 DE LAS BASES)ANÁLISIS DEL FACTOR DE SALARIOS REAL

| Item | Descripción | Operación | Unidad | Valor | (Marca) Imp. en cálculo FSR |
|--|---|-------------------------------|--------|-----------|--------------------------------|
| | Días Costo Anual (DCA = DPA+DEA) | 381.750000días+108.313580días | días | 490.06358 | X |
| FACTOR DE SALARIO BASE A SALARIO GRAVABLE | | | | | |
| | FSBSG=DPA/DLA (PARA CALCULO DE SAR E INF EN P.U.) | 381.750000días/289.600000días | | 1.31820 | X |
| FACTOR DE SALARIO REAL | | | | | |
| | FSR=DCA/DLA | 490.063580días/289.600000días | | 1.69221 | X |

ATENTAMENTE
VELCO CONSTRUCCIONES S.A DE C. V.


ING. JORGE ARTURO VELDERRAIN IBARRA
REPRESENTANTE LEGAL

INICIO:28 DE JULIO DE 2014
TERMINO:25 DE OCTUBRE DE 2014

LICITACION:CONC-FISMDF-DGOP-DC--06-14
FECHA APERTURA TECNICA:23 DE JULIO DE 2014

TIEMPO DE EJEC:90 DIAS CAL
PAGINA NUM 12



Velco Construcciones, S.A. de C.V.

Heriberto Valdez #55 Ote. C.P. 81200, Col. Centro,
Los Mochis, Sinaloa. Tel/Fax. 01 (668) 818 77 57
E-mail: grupo_velco@hotmail.com

(015AH14PR) CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR DE 1.43 x 2.45 M. DE MURO DE BLOCK Y ESTRUCTURA DE CONCRETO INCLUYE: TINACO 450 LT. Y BIODIGESTOR DE 600 LT. EN HIGUERA DE ZARAGOZA, SINDICATURA HIGUERA DE ZARAGOZA, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

2,1,7 DE LAS BASES)ANÁLISIS DEL FACTOR DE SALARIOS REAL

| Item | Descripción | Operación | Unidad | Valor | (Marca1) Imp. en cálculo FSR |
|------|-------------|-----------|--------|-------|---------------------------------|
|------|-------------|-----------|--------|-------|---------------------------------|

Clave : MOCA-004

Descripción : Oficial albañil

DATOS BASICOS

| | | | | |
|---|--|----|-----------|---|
| Salario Mínimo General (Distrito federal) | | \$ | 67.29000 | X |
| Salario Base | | \$ | 245.00000 | X |

DATOS PARA CALCULO DE PERCEPCION ANUAL

| | | | |
|---|------|----------|---|
| Días de vacaciones para calcular prima vacacional | días | 6.00000 | X |
| Prima vacacional | % | 25.00000 | X |
| Días para el cálculo de prima dominical | días | 0.00000 | X |
| Porcentaje para prima dominical | % | 0.00000 | X |

DIAS DE PERCEPCION ANUAL (DPA)

| | | | |
|---|------|-----------|---|
| Días Calendario (DC) | días | 365.25000 | X |
| Días Aguinaldo | días | 15.00000 | X |
| Prima vacacional | días | 1.50000 | X |
| Prima Dominical | días | 0.00000 | X |
| Días equivalentes por horas extras al año | días | 0.00000 | X |
| Prestaciones por Contrato de Trabajo | días | 0.00000 | X |
| SUMA (DPA) | días | 381.75000 | X |

DIAS NO LABORABLES ANUALES (DNLA)

ATENTAMENTE

VELCO CONSTRUCCIONES S.A DE C. V.


ING. JORGE ARTURO VELDERRAIN IBARRA
REPRESENTANTE LEGAL

INICIO:28 DE JULIO DE 2014

TERMINO:25 DE OCTUBRE DE 2014

LICITACION:CONC-FIS MDF-DGOP-DC--06-14
FECHA APERTURA TECNICA:23 DE JULIO DE 2014

TIEMPO DE EJEC:90 DIAS CAL
PAGINA NUM 13



Velco Construcciones, S.A. de C.V.

Heriberto Valdez #55 Ote. C.P. 81200, Col. Centro,
Los Mochis, Sinaloa. Tel/Fax. 01 (668) 818 77 57
E-mail: grupo_velco@hotmail.com

(015AH14PR) CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR DE 1.43 x 2.45 M. DE MURO DE BLOCK Y ESTRUCTURA DE CONCRETO INCLUYE: TINACO 450 LT. Y BIODIGESTOR DE 600 LT. EN HIGUERA DE ZARAGOZA, SINDICATURA HIGUERA DE ZARAGOZA, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

2,1,7 DE LAS BASES)ANÁLISIS DEL FACTOR DE SALARIOS REAL

| Item | Descripción | Operación | Unidad | Valor | (Marca1) Imp. en cálculo FSR |
|--|---|--|--------|-----------|---------------------------------|
| | Séptimo día | | días | 52.18000 | X |
| | Festivos por Ley | | días | 7.17000 | X |
| | Por Costumbre | | días | 0.00000 | X |
| | Días Sindicato | | días | 1.00000 | X |
| | Vacaciones | | días | 6.00000 | X |
| | Permisos y Enfermedad | | días | 0.45000 | X |
| | Condiciones Climatológicas | | días | 3.85000 | X |
| | En Horas Inactivas por Arrastre | | días | 0.00000 | X |
| | Días no trabajados por Guardia | | días | 0.00000 | X |
| | Otros Días no trabajados | | días | 5.00000 | X |
| | SUMA (DNLA) | | días | 75.65000 | X |
| CALCULO DE DIAS LABORABLES ANUALES | | | | | |
| | Días laborables al año (DLA = DC - DNLA) | 365.250000días-75.650000días | días | 289.60000 | X |
| FACTOR DE SALARIO BASE DE COTIZACION. | | | | | |
| | FSBC = DPA/DPCAL | 381.750000días/365.250000días | | 1.04517 | X |
| SALARIO BASE DE COTIZACION | | | | | |
| | Salario Base de Cotización | 245.000000\$ * 1.045170 | | 256.06665 | X |
| CALCULO DE CUOTA IMSS | | | | | |
| | Prestaciones en Especie | 1.05+IIF(245.000000\$>67.290000\$,0,0.375) | % | 1.05000 | X |
| | Prestaciones en dinero | 0.7+IIF(245.000000\$>67.290000\$,0,0.25) | % | 0.70000 | X |
| | Enfermedad y maternidad para más de 3 Sal. Mín. | IIF(256.066650<=3*67.290000\$,0,3.55*(| % | 0.75136 | X |

ATENTAMENTE
VELCO CONSTRUCCIONES S.A DE C. V.


ING. JORGE ARTURO VELDERRAIN BARRA
REPRESENTANTE LEGAL

INICIO:28 DE JULIO DE 2014
TERMINO:25 DE OCTUBRE DE 2014

LICITACION:CONC-FIS MDF-DGOP-DC--06-14
FECHA APERTURA TECNICA:23 DE JULIO DE 2014

TIEMPO DE EJEC:90 DIAS CAL
PAGINA NUM 14



Velco Construcciones, S.A. de C.V.

Heriberto Valdez #55 Ote. C.P. 81200, Col. Centro,
Los Mochis, Sinaloa. Tel/Fax. 01 (668) 818 77 57
E-mail: grupo_velco@hotmail.com

(015AH14PR) CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR DE 1.43 x 2.45 M. DE MURO DE BLOCK Y ESTRUCTURA DE CONCRETO INCLUYE: TINACO 450 LT. Y BIODIGESTOR DE 600 LT. EN HIGUERA DE ZARAGOZA, SINDICATURA HIGUERA DE ZARAGOZA, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

2,1,7 DE LAS BASES)ANÁLISIS DEL FACTOR DE SALARIOS REAL

| Item | Descripción | Operación | Unidad | Valor | (Marca1) Imp. en cálculo FSR |
|---|------------------------------------|---|--------|-----------|---------------------------------|
| | | 256.066650-3*67.290000\$)) /256.066650 | | | |
| | Enfermedad y Maternidad Cuota fija | 17.15*67.290000\$/256.066650 | % | 4.50673 | X |
| | Invalidez y vida | 1.75+IIF(245.000000\$>67.290000\$,0,0.625) | % | 1.75000 | X |
| | Cesantía en edad avanzada y vejez | 3.15+IIF(245.000000\$>67.290000\$,0,1.125) | % | 3.15000 | X |
| | Riesgos de trabajo | | % | 7.58875 | X |
| | SUMA(Cuota Patronal IMSS) | | % | 19.49684 | X |
| PORCENTAJES PARA CALCULO DE PRESTACIONES ANUALES | | | | | |
| | Impuesto Guarderías | | % | 1.00000 | X |
| | Impuesto Nómina | | % | 0.00000 | X |
| | Impuesto SAR | | % | 2.00000 | X |
| | Impuesto INFONAVIT | | % | 5.00000 | X |
| | Impuestos Locales | | % | 0.00000 | X |
| DIAS EQUIVALENTES DE PRESTACIONES ANUALES (DEA) | | | | | |
| | Cuota Patronal IMSS | 19.496840%/100*381.750000días | días | 74.42919 | X |
| | Guarderías | 1.000000%/100*381.750000días | días | 3.81750 | X |
| | Impuestos Sobre Nómina | 0.000000%/100*365.250000días | días | 0.00000 | X |
| | SAR | 2.000000%/100*381.750000días | días | 7.63500 | X |
| | INFONAVIT | 5.000000%/100*381.750000días | días | 19.08750 | X |
| | Impuestos locales | 0.000000%/100*381.750000días | días | 0.00000 | X |
| | SUMA (DEA) | 74.429190días+3.817500días+0.000000días+7.635000días+19.087500días+0.000000días | días | 104.96919 | X |

DIAS COSTO ANUAL

ATENTAMENTE
VELCO CONSTRUCCIONES S.A DE C. V.


ING. JORGE ARTURO VELDERRAIN IBARRA
REPRESENTANTE LEGAL

INICIO:28 DE JULIO DE 2014
TERMINO:25 DE OCTUBRE DE 2014

LICITACION:CONC-FIS MDF-DGOP-DC--06-14
FECHA APERTURA TECNICA:23 DE JULIO DE 2014

TIEMPO DE EJEC:90 DIAS CAL
PAGINA NUM 15



Velco Construcciones, S.A. de C.V.

Heriberto Valdez #55 Ote. C.P. 81200, Col. Centro,
 Los Mochis, Sinaloa. Tel/Fax. 01 (668) 818 77 57
 E-mail: grupo_velco@hotmail.com

(015AH14PR) CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR DE 1.43 x 2.45 M. DE MURO DE BLOCK Y ESTRUCTURA DE CONCRETO INCLUYE: TINACO 450 LT. Y BIODIGESTOR DE 600 LT. EN HIGUERA DE ZARAGOZA, SINDICATURA HIGUERA DE ZARAGOZA, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

2,1,7 DE LAS BASES)ANÁLISIS DEL FACTOR DE SALARIOS REAL

| ment | Descripción | Operación | Unidad | Valor | (Marca1) Imp. en cálculo FSR |
|--|--|-------------------------------|--------|-----------|---------------------------------|
| | Días Costo Anual (DCA = DPA+DEA) | 381.750000días+104.969190días | días | 486.71919 | X |
| FACTOR DE SALARIO BASE A SALARIO GRAVABLE | | | | | |
| | FSBSG=DPA/DLA (PARA CALCULO DE SAR E INF EN P.U.) | 381.750000días/289.600000días | | 1.31820 | X |
| FACTOR DE SALARIO REAL | | | | | |
| | FSR=DCA/DLA | 486.719190días/289.600000días | | 1.68066 | X |

ATENTAMENTE
 VELCO CONSTRUCCIONES S.A DE C. V.


 ING. JORGE ARTURO VELDERRAIN BARRA
 REPRESENTANTE LEGAL

INICIO:28 DE JULIO DE 2014
 TERMINO:25 DE OCTUBRE DE 2014

LICITACION:CONC-FIS MDF-DGOP-DC--06-14
 FECHA APERTURA TECNICA:23 DE JULIO DE 2014

TIEMPO DE EJEC:90 DIAS CAL
 PAGINA NUM 16



Velco Construcciones, S.A. de C.V.

Heriberto Valdez #55 Ote. C.P. 81200, Col. Centro,
Los Mochis, Sinaloa. Tel/Fax. 01 (668) 818 77 57
E-mail: grupo_velco@hotmail.com

(015AH14PR) CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR DE 1.43 x 2.45 M. DE MURO DE BLOCK Y ESTRUCTURA DE CONCRETO INCLUYE: TINACO 450 LT. Y BIODIGESTOR DE 600 LT. EN HIGUERA DE ZARAGOZA, SINDICATURA HIGUERA DE ZARAGOZA, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

2,1,7 DE LAS BASES)ANÁLISIS DEL FACTOR DE SALARIOS REAL

| Item | Descripción | Operación | Unidad | Valor | (Marca1) Imp. en cálculo FSR |
|---|---|-----------|--------|-----------|------------------------------|
| Clave : MOCA-005 | | | | | |
| Descripción : Oficial carpintero | | | | | |
| DATOS BASICOS | | | | | |
| | Salario Mínimo General (Distrito federal) | | \$ | 67.29000 | X |
| | Salario Base | | \$ | 250.00000 | X |
| DATOS PARA CALCULO DE PERCEPCION ANUAL | | | | | |
| | Días de vacaciones para calcular prima vacacional | | días | 6.00000 | X |
| | Prima vacacional | | % | 25.00000 | X |
| | Días para el cálculo de prima dominical | | días | 0.00000 | X |
| | Porcentaje para prima dominical | | % | 0.00000 | X |
| DIAS DE PERCEPCION ANUAL (DPA) | | | | | |
| | Días Calendario (DC) | | días | 365.25000 | X |
| | Días Aguinaldo | | días | 15.00000 | X |
| | Prima vacacional | | días | 1.50000 | X |
| | Prima Dominical | | días | 0.00000 | X |
| | Días equivalentes por horas extras al año | | días | 0.00000 | X |
| | Prestaciones por Contrato de Trabajo | | días | 0.00000 | X |
| | SUMA (DPA) | | días | 381.75000 | X |

DIAS NO LABORABLES ANUALES (DNLA)

ATENTAMENTE
VELCO CONSTRUCCIONES S.A DE C. V.


ING. JORGE ARTURO VELDERRAIN IBARRA
REPRESENTANTE LEGAL

INICIO:28 DE JULIO DE 2014
TERMINO:25 DE OCTUBRE DE 2014

LICITACION:CONC-FIS MDF-DGOP-DC--06-14
FECHA APERTURA TECNICA:23 DE JULIO DE 2014

TIEMPO DE EJEC:90 DIAS CAL
PAGINA NUM 17



Velco Construcciones, S.A. de C.V.

Heriberto Valdez #55 Ote. C.P. 81200, Col. Centro,
Los Mochis, Sinaloa. Tel/Fax. 01 (668) 818 77 57
E-mail: grupo_velco@hotmail.com

(015AH14PR) CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR DE 1.43 x 2.45 M. DE MURO DE BLOCK Y ESTRUCTURA DE CONCRETO INCLUYE: TINACO 450 LT. Y BIODIGESTOR DE 600 LT. EN HIGUERA DE ZARAGOZA, SINDICATURA HIGUERA DE ZARAGOZA, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

2,1,7 DE LAS BASES)ANÁLISIS DEL FACTOR DE SALARIOS REAL

| Item | Descripción | Operación | Unidad | Valor | (Marca1) Imp. en cálculo FSR |
|--|---|--|--------|-----------|------------------------------|
| | Séptimo día | | días | 52.18000 | X |
| | Festivos por Ley | | días | 7.17000 | X |
| | Por Costumbre | | días | 0.00000 | X |
| | Días Sindicato | | días | 1.00000 | X |
| | Vacaciones | | días | 6.00000 | X |
| | Permisos y Enfermedad | | días | 0.45000 | X |
| | Condiciones Climatológicas | | días | 3.85000 | X |
| | En Horas Inactivas por Arrastre | | días | 0.00000 | X |
| | Días no trabajados por Guardia | | días | 0.00000 | X |
| | Otros Días no trabajados | | días | 5.00000 | X |
| | SUMA (DNLA) | | días | 75.65000 | X |
| CALCULO DE DIAS LABORABLES ANUALES | | | | | |
| | Días laborables al año (DLA = DC - DNLA) | 365.250000días-75.650000días | días | 289.60000 | X |
| FACTOR DE SALARIO BASE DE COTIZACION. | | | | | |
| | FSBC = DPA/DPCAL | 381.750000días/365.250000días | | 1.04517 | X |
| SALARIO BASE DE COTIZACION | | | | | |
| | Salario Base de Cotización | 250.000000\$ * 1.045170 | | 261.29250 | X |
| CALCULO DE CUOTA IMSS | | | | | |
| | Prestaciones en Especie | 1.05+IIF(250.000000\$>67.290000\$,0,0.375) | % | 1.05000 | X |
| | Prestaciones en dinero | 0.7+IIF(250.000000\$>67.290000\$,0,0.25) | % | 0.70000 | X |
| | Enfermedad y maternidad para más de 3 Sal. Min. | IIF(261.292500<=3*67.290000\$,0,3.55*(| % | 0.80733 | X |

ATENTAMENTE
VELCO CONSTRUCCIONES S.A DE C. V.


ING. JORGE ARTURO VELDERRAIN IBARRA
REPRESENTANTE LEGAL

INICIO:28 DE JULIO DE 2014
TERMINO:25 DE OCTUBRE DE 2014

LICITACION:CONC-FIS MDF-DGOP-DC--06-14
FECHA APERTURA TECNICA:23 DE JULIO DE 2014

TIEMPO DE EJEC:90 DIAS CAL
PAGINA NUM 18



Velco Construcciones, S.A. de C.V.

Heriberto Valdez #55 Ote. C.P. 81200, Col. Centro,
Los Mochis, Sinaloa. Tel/Fax. 01 (668) 818 77 57
E-mail: grupo_velco@hotmail.com

(015AH14PR) CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR DE 1.43 x 2.45 M. DE MURO DE BLOCK Y ESTRUCTURA DE CONCRETO INCLUYE: TINACO 450 LT. Y BIODIGESTOR DE 600 LT. EN HIGUERA DE ZARAGOZA, SINDICATURA HIGUERA DE ZARAGOZA, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

2,1,7 DE LAS BASES)ANÁLISIS DEL FACTOR DE SALARIOS REAL

| Item | Descripción | Operación | Unidad | Valor | (Marca1) Imp. en cálculo FSR |
|---|------------------------------------|---|--------|-----------|------------------------------|
| | | 261.292500-3*67.290000\$)) /261.292500 | | | |
| | Enfermedad y Maternidad Cuota fija | 17.15*67.290000\$/261.292500 | % | 4.41660 | X |
| | Invalidez y vida | 1.75+IIF(250.000000\$>67.290000\$,0,0.625) | % | 1.75000 | X |
| | Cesantía en edad avanzada y vejez | 3.15+IIF(250.000000\$>67.290000\$,0,1.125) | % | 3.15000 | X |
| | Riesgos de trabajo | | % | 7.58875 | X |
| | SUMA(Cuota Patronal IMSS) | | % | 19.46268 | X |
| PORCENTAJES PARA CALCULO DE PRESTACIONES ANUALES | | | | | |
| | Impuesto Guarderías | | % | 1.00000 | X |
| | Impuesto Nómina | | % | 0.00000 | X |
| | Impuesto SAR | | % | 2.00000 | X |
| | Impuesto INFONAVIT | | % | 5.00000 | X |
| | Impuestos Locales | | % | 0.00000 | X |
| DIAS EQUIVALENTES DE PRESTACIONES ANUALES (DEA) | | | | | |
| | Cuota Patronal IMSS | 19.462680%/100*381.750000días | días | 74.29878 | X |
| | Guarderías | 1.000000%/100*381.750000días | días | 3.81750 | X |
| | Impuestos Sobre Nómina | 0.000000%/100*365.250000días | días | 0.00000 | X |
| | SAR | 2.000000%/100*381.750000días | días | 7.63500 | X |
| | INFONAVIT | 5.000000%/100*381.750000días | días | 19.08750 | X |
| | Impuestos locales | 0.000000%/100*381.750000días | días | 0.00000 | X |
| | SUMA (DEA) | 74.298780días+3.817500días+0.000000días+7.635000días+19.087500días+0.000000días | días | 104.83878 | X |

DIAS COSTO ANUAL

ATENTAMENTE
VELCO CONSTRUCCIONES S.A DE C. V.


ING. JORGE ARTURO VELDERRAIN IBARRA
REPRESENTANTE LEGAL

INICIO:28 DE JULIO DE 2014
TERMINO:25 DE OCTUBRE DE 2014

LICITACION:CONC-FISMDF-DGOP-DC--06-14
FECHA APERTURA TECNICA:23 DE JULIO DE 2014

TIEMPO DE EJEC:90 DIAS CAL
PAGINA NUM 19



Velco Construcciones, S.A. de C.V.

Heriberto Valdez #55 Ote. C.P. 81200, Col. Centro,
 Los Mochis, Sinaloa. Tel/Fax. 01 (668) 818 77 57
 E-mail: grupo_velco@hotmail.com

(015AH14PR) CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR DE 1.43 x 2.45 M. DE MURO DE BLOCK Y ESTRUCTURA DE CONCRETO INCLUYE: TINACO 450 LT. Y BIODIGESTOR DE 600 LT. EN HIGUERA DE ZARAGOZA, SINDICATURA HIGUERA DE ZARAGOZA, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

2,1,7 DE LAS BASES)ANÁLISIS DEL FACTOR DE SALARIOS REAL

| Item | Descripción | Operación | Unidad | Valor | (Marca1) Imp. en cálculo FSR |
|--|---|-------------------------------|--------|-----------|---------------------------------|
| | Días Costo Anual (DCA = DPA+DEA) | 381.750000días+104.838780días | días | 486.58878 | X |
| FACTOR DE SALARIO BASE A SALARIO GRAVABLE | | | | | |
| | FSBSG=DPA/DLA (PARA CALCULO DE SAR E INF EN P.U.) | 381.750000días/289.600000días | | 1.31820 | X |
| FACTOR DE SALARIO REAL | | | | | |
| | FSR=DCA/DLA | 486.588780días/289.600000días | | 1.68021 | X |

ATENTAMENTE
 VELCO CONSTRUCCIONES S.A DE C. V.


 ING. JORGE ARTURO VELDERRAIN BARRA
 REPRESENTANTE LEGAL

INICIO:28 DE JULIO DE 2014
 TERMINO:25 DE OCTUBRE DE 2014

LICITACION:CONC-FIS MDF-DGOP-DC--06-14
 FECHA APERTURA TECNICA:23 DE JULIO DE 2014

TIEMPO DE EJEC:90 DIAS CAL
 PAGINA NUM 20



Velco Construcciones, S.A. de C.V.

Heriberto Valdez #55 Ote. C.P. 81200, Col. Centro,
Los Mochis, Sinaloa. Tel/Fax. 01 (668) 818 77 57
E-mail: grupo_velco@hotmail.com

(015AH14PR) CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR DE 1.43 x 2.45 M. DE MURO DE BLOCK Y ESTRUCTURA DE CONCRETO INCLUYE: TINACO 450 LT. Y BIODIGESTOR DE 600 LT. EN HIGUERA DE ZARAGOZA, SINDICATURA HIGUERA DE ZARAGOZA, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

2,1,7 DE LAS BASES)ANÁLISIS DEL FACTOR DE SALARIOS REAL

| ment | Descripción | Operación | Unidad | Valor | (Marca1) Imp. en cálculo FSR |
|------|-------------|-----------|--------|-------|---------------------------------|
|------|-------------|-----------|--------|-------|---------------------------------|

Clave : MOCA-006

Descripción : Oficial electricista

DATOS BASICOS

| | | | |
|---|----|-----------|---|
| Salario Mínimo General (Distrito federal) | \$ | 67.29000 | X |
| Salario Base | \$ | 220.00000 | X |

DATOS PARA CALCULO DE PERCEPCION ANUAL

| | | | |
|---|------|----------|---|
| Días de vacaciones para calcular prima vacacional | días | 6.00000 | X |
| Prima vacacional | % | 25.00000 | X |
| Días para el cálculo de prima dominical | días | 0.00000 | X |
| Porcentaje para prima dominical | % | 0.00000 | X |

DIAS DE PERCEPCION ANUAL (DPA)

| | | | |
|---|------|-----------|---|
| Días Calendario (DC) | días | 365.25000 | X |
| Días Aguinaldo | días | 15.00000 | X |
| Prima vacacional | días | 1.50000 | X |
| Prima Dominical | días | 0.00000 | X |
| Días equivalentes por horas extras al año | días | 0.00000 | X |
| Prestaciones por Contrato de Trabajo | días | 0.00000 | X |
| SUMA (DPA) | días | 381.75000 | X |

DIAS NO LABORABLES ANUALES (DNLA)

ATENTAMENTE
VELCO CONSTRUCCIONES S.A. DE C. V.


ING. JORGE ARTURO VELDERRAIN IBARRA
REPRESENTANTE LEGAL

INICIO:28 DE JULIO DE 2014

TERMINO:25 DE OCTUBRE DE 2014

LICITACION:CONC-FIS MDF-DGOP-DC-06-14
FECHA APERTURA TECNICA:23 DE JULIO DE 2014

TIEMPO DE EJEC:90 DIAS CAL
PAGINA NUM 21



Velco Construcciones, S.A. de C.V.

Heriberto Valdez #55 Ote. C.P. 81200, Col. Centro,
Los Mochis, Sinaloa. Tel/Fax. 01 (668) 818 77 57
E-mail: grupo_velco@hotmail.com

(D15AH14PR) CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR DE 1.43 x 2.45 M. DE MURO DE BLOCK Y ESTRUCTURA DE CONCRETO INCLUYE: TINACO 450 LT. Y BIODIGESTOR DE 600 LT. EN HIGUERA DE ZARAGOZA, SINDICATURA HIGUERA DE ZARAGOZA, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

2,1,7 DE LAS BASES)ANÁLISIS DEL FACTOR DE SALARIOS REAL

| Item | Descripción | Operación | Unidad | Valor | (Marca1) Imp. en cálculo FSR |
|--|---|--|--------|-----------|------------------------------|
| | Séptimo día | | días | 52.18000 | X |
| | Festivos por Ley | | días | 7.17000 | X |
| | Por Costumbre | | días | 0.00000 | X |
| | Días Sindicato | | días | 1.00000 | X |
| | Vacaciones | | días | 6.00000 | X |
| | Permisos y Enfermedad | | días | 0.45000 | X |
| | Condiciones Climatológicas | | días | 3.85000 | X |
| | En Horas Inactivas por Arrastre | | días | 0.00000 | X |
| | Días no trabajados por Guardia | | días | 0.00000 | X |
| | Otros Días no trabajados | | días | 5.00000 | X |
| | SUMA (DNLA) | | días | 75.65000 | X |
| CALCULO DE DIAS LABORABLES ANUALES | | | | | |
| | Días laborables al año (DLA = DC - DNLA) | 365.250000días-75.650000días | días | 289.60000 | X |
| FACTOR DE SALARIO BASE DE COTIZACION. | | | | | |
| | FSBC = DPA/DPCAL | 381.750000días/365.250000días | | 1.04517 | X |
| SALARIO BASE DE COTIZACION | | | | | |
| | Salario Base de Cotización | 220.000000\$ * 1.045170 | | 229.93740 | X |
| CALCULO DE CUOTA IMSS | | | | | |
| | Prestaciones en Especie | 1.05+IIF(220.000000\$>67.290000\$,0,0.375) | % | 1.05000 | X |
| | Prestaciones en dinero | 0.7+IIF(220.000000\$>67.290000\$,0,0.25) | % | 0.70000 | X |
| | Enfermedad y maternidad para más de 3 Sal. Mín. | IIF(229.937400<=3*67.290000\$,0,3.55*(| % | 0.43333 | X |

ATENTAMENTE

VELCO CONSTRUCCIONES S.A DE C. V.


ING. JORGE ARTURO VELDERRAIN IBARRA
REPRESENTANTE LEGAL

INICIO:28 DE JULIO DE 2014
TERMINO:25 DE OCTUBRE DE 2014

LICITACION:CONC-FISMDF-DGOP-DC--06-14
FECHA APERTURA TECNICA:23 DE JULIO DE 2014

TIEMPO DE EJEC:90 DIAS CAL
PAGINA NUM 22



Velco Construcciones, S.A. de C.V.

Heriberto Valdez #55 Ote. C.P. 81200, Col. Centro,
Los Mochis, Sinaloa. Tel/Fax. 01 (668) 818 77 57
E-mail: grupo_velco@hotmail.com

(015AH14PR) CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR DE 1.43 x 2.45 M. DE MURO DE BLOCK Y ESTRUCTURA DE CONCRETO INCLUYE: TINACO 450 LT. Y BIODIGESTOR DE 600 LT. EN HIGUERA DE ZARAGOZA, SINDICATURA HIGUERA DE ZARAGOZA, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

2,1,7 DE LAS BASES)ANÁLISIS DEL FACTOR DE SALARIOS REAL

| Item | Descripción | Operación | Unidad | Valor | (Marca1) Imp. en cálculo FSR |
|---|------------------------------------|---|--------|-----------|---------------------------------|
| | | 229.937400-3*67.290000\$)) /229.937400 | | | |
| | Enfermedad y Maternidad Cuota fija | 17.15*67.290000\$/229.937400 | % | 5.01886 | X |
| | Invalidez y vida | 1.75+IIF(220.000000\$>67.290000\$,0,0.625) | % | 1.75000 | X |
| | Cesantía en edad avanzada y vejez | 3.15+IIF(220.000000\$>67.290000\$,0,1.125) | % | 3.15000 | X |
| | Riesgos de trabajo | | % | 7.58875 | X |
| | SUMA(Cuota Patronal IMSS) | | % | 19.69094 | X |
| PORCENTAJES PARA CALCULO DE PRESTACIONES ANUALES | | | | | |
| | Impuesto Guarderías | | % | 1.00000 | X |
| | Impuesto Nómina | | % | 0.00000 | X |
| | Impuesto SAR | | % | 2.00000 | X |
| | Impuesto INFONAVIT | | % | 5.00000 | X |
| | Impuestos Locales | | % | 0.00000 | X |
| DIAS EQUIVALENTES DE PRESTACIONES ANUALES (DEA) | | | | | |
| | Cuota Patronal IMSS | 19.690940%/100*381.750000días | días | 75.17016 | X |
| | Guarderías | 1.000000%/100*381.750000días | días | 3.81750 | X |
| | Impuestos Sobre Nómina | 0.000000%/100*365.250000días | días | 0.00000 | X |
| | SAR | 2.000000%/100*381.750000días | días | 7.63500 | X |
| | INFONAVIT | 5.000000%/100*381.750000días | días | 19.08750 | X |
| | Impuestos locales | 0.000000%/100*381.750000días | días | 0.00000 | X |
| | SUMA (DEA) | 75.170160días+3.817500días+0.000000días+7.635000días+19.087500días+0.000000días | días | 105.71016 | X |

DIAS COSTO ANUAL

ATENTAMENTE
VELCO CONSTRUCCIONES S.A DE C. V.


ING. JORGE ARTURO VELDERRAIN IBARRA
REPRESENTANTE LEGAL

INICIO:28 DE JULIO DE 2014
TERMINO:25 DE OCTUBRE DE 2014

LICITACION:CONC-FISMDF-DGOP-DC-06-14
FECHA APERTURA TECNICA:23 DE JULIO DE 2014

TIEMPO DE EJEC:90 DIAS CAL
PAGINA NUM 23



Velco Construcciones, S.A. de C.V.

Heriberto Valdez #55 Ote. C.P. 81200, Col. Centro,
Los Mochis, Sinaloa. Tel/Fax. 01 (668) 818 77 57
E-mail: grupo_velco@hotmail.com

(015AH14PR) CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR DE 1.43 x 2.45 M. DE MURO DE BLOCK Y ESTRUCTURA DE CONCRETO INCLUYE: TINACO 450 LT. Y BIODIGESTOR DE 600 LT. EN HIGUERA DE ZARAGOZA, SINDICATURA HIGUERA DE ZARAGOZA, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

2,1,7 DE LAS BASES)ANÁLISIS DEL FACTOR DE SALARIOS REAL

| ment | Descripción | Operación | Unidad | Valor | (Marca1) Imp. en cálculo FSR |
|--|--|-------------------------------|--------|-----------|---------------------------------|
| | Días Costo Anual (DCA = DPA+DEA) | 381.750000días+105.710160días | días | 487.46016 | X |
| FACTOR DE SALARIO BASE A SALARIO GRAVABLE | | | | | |
| | FSBSG=DPA/DLA (PARA CALCULO DE SAR E INF EN P.U.) | 381.750000días/289.600000días | | 1.31820 | X |
| FACTOR DE SALARIO REAL | | | | | |
| | FSR=DCA/DLA | 487.460160días/289.600000días | | 1.68322 | X |

ATENTAMENTE
VELCO CONSTRUCCIONES S.A DE C. V.


ING. JORGE ARTURO VELDERRAIN IBARRA
REPRESENTANTE LEGAL

INICIO:28 DE JULIO DE 2014
TERMINO:25 DE OCTUBRE DE 2014

LICITACION:CONC-FISMDF-DGOP-DC--06-14
FECHA APERTURA TECNICA:23 DE JULIO DE 2014

TIEMPO DE EJEC:90 DIAS CAL
PAGINA NUM 24



Velco Construcciones, S.A. de C.V.

Heriberto Valdez #55 Ote. C.P. 81200, Col. Centro,
Los Mochis, Sinaloa. Tel/Fax. 01 (668) 818 77 57
E-mail: grupo_velco@hotmail.com

(015AH14PR) CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR DE 1.43 x 2.45 M. DE MURO DE BLOCK Y ESTRUCTURA DE CONCRETO INCLUYE: TINACO 450 LT. Y BIODIGESTOR DE 600 LT. EN HIGUERA DE ZARAGOZA, SINDICATURA HIGUERA DE ZARAGOZA, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

2,1,7 DE LAS BASES)ANÁLISIS DEL FACTOR DE SALARIOS REAL

| ment | Descripción | Operación | Unidad | Valor | (Marca1) Imp. en cálculo FSR |
|------|-------------|-----------|--------|-------|---------------------------------|
|------|-------------|-----------|--------|-------|---------------------------------|

Clave : MOCA-007
Descripción : Oficial herrero

DATOS BASICOS

| | | | |
|---|----|-----------|---|
| Salario Mínimo General (Distrito federal) | \$ | 67.29000 | X |
| Salario Base | \$ | 200.00000 | X |

DATOS PARA CALCULO DE PERCEPCION ANUAL

| | | | |
|---|------|----------|---|
| Días de vacaciones para calcular prima vacacional | días | 6.00000 | X |
| Prima vacacional | % | 25.00000 | X |
| Días para el cálculo de prima dominical | días | 0.00000 | X |
| Porcentaje para prima dominical | % | 0.00000 | X |

DIAS DE PERCEPCION ANUAL (DPA)

| | | | |
|---|------|-----------|---|
| Días Calendario (DC) | días | 365.25000 | X |
| Días Aguinaldo | días | 15.00000 | X |
| Prima vacacional | días | 1.50000 | X |
| Prima Dominical | días | 0.00000 | X |
| Días equivalentes por horas extras al año | días | 0.00000 | X |
| Prestaciones por Contrato de Trabajo | días | 0.00000 | X |
| SUMA (DPA) | días | 381.75000 | X |

DIAS NO LABORABLES ANUALES (DNLA)

ATENTAMENTE
VELCO CONSTRUCCIONES S.A DE C. V.


ING. JORGE ARTURO VELDERRAIN IBARRA
REPRESENTANTE LEGAL

INICIO:28 DE JULIO DE 2014
TERMINO:25 DE OCTUBRE DE 2014

LICITACION:CONC-FISMDF-DGOP-DC--06-14
FECHA APERTURA TECNICA:23 DE JULIO DE 2014

TIEMPO DE EJEC:90 DIAS CAL
PAGINA NUM 25



Velco Construcciones, S.A. de C.V.

Heriberto Valdez #55 Ote. C.P. 81200, Col. Centro,
Los Mochis, Sinaloa. Tel/Fax. 01 (668) 818 77 57
E-mail: grupo_velco@hotmail.com

(015AH14PR) CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR DE 1.43 x 2.45 M. DE MURO DE BLOCK Y ESTRUCTURA DE CONCRETO INCLUYE: TINACO 450 LT. Y BIODIGESTOR DE 600 LT. EN HIGUERA DE ZARAGOZA, SINDICATURA HIGUERA DE ZARAGOZA, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

2,1,7 DE LAS BASES)ANÁLISIS DEL FACTOR DE SALARIOS REAL

| Item | Descripción | Operación | Unidad | Valor | (Marca1) Imp. en cálculo FSR |
|--|--|--|--------|-----------|---------------------------------|
| | Séptimo día | | días | 52.18000 | X |
| | Festivos por Ley | | días | 7.17000 | X |
| | Por Costumbre | | días | 0.00000 | X |
| | Días Sindicato | | días | 1.00000 | X |
| | Vacaciones | | días | 6.00000 | X |
| | Permisos y Enfermedad | | días | 0.45000 | X |
| | Condiciones Climatológicas | | días | 3.85000 | X |
| | En Horas Inactivas por Arrastre | | días | 0.00000 | X |
| | Días no trabajados por Guardia | | días | 0.00000 | X |
| | Otros Días no trabajados | | días | 5.00000 | X |
| | SUMA (DNLA) | | días | 75.65000 | X |
| CALCULO DE DIAS LABORABLES ANUALES | | | | | |
| | Días laborables al año (DLA = DC - DNLA) | 365.250000días-75.650000días | días | 289.60000 | X |
| FACTOR DE SALARIO BASE DE COTIZACION. | | | | | |
| | FSBC = DPA/DPCAL | 381.750000días/365.250000días | | 1.04517 | X |
| SALARIO BASE DE COTIZACION | | | | | |
| | Salario Base de Cotización | 200.000000\$ * 1.045170 | | 209.03400 | X |
| CALCULO DE CUOTA IMSS | | | | | |
| | Prestaciones en Especie | 1.05+IIF(200.000000\$>67.290000\$,0,0.375) | % | 1.05000 | X |
| | Prestaciones en dinero | 0.7+IIF(200.000000\$>67.290000\$,0,0.25) | % | 0.70000 | X |
| | Enfermedad y maternidad para más de 3 Sal. Min. | IIF(209.034000\$<=3*67.290000\$,0,3.55*(| % | 0.12167 | X |

ATENTAMENTE
VELCO CONSTRUCCIONES S.A DE C. V.


ING. JORGE ARTURO VELDERRAIN BARRA
REPRESENTANTE LEGAL

INICIO:28 DE JULIO DE 2014
TERMINO:25 DE OCTUBRE DE 2014

LICITACION:CONC-FISMDF-DGOP-DC-06-14
FECHA APERTURA TECNICA:23 DE JULIO DE 2014

TIEMPO DE EJEC:90 DIAS CAL
PAGINA NUM 26



Velco Construcciones, S.A. de C.V.

Heriberto Valdez #55 Ote. C.P. 81200, Col. Centro,
Los Mochis, Sinaloa. Tel/Fax. 01 (668) 818 77 57
E-mail: grupo_velco@hotmail.com

(015AH14PR) CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR DE 1.43 x 2.45 M. DE MURO DE BLOCK Y ESTRUCTURA DE CONCRETO INCLUYE: TINACO 450 LT. Y BIODIGESTOR DE 600 LT. EN HIGUERA DE ZARAGOZA, SINDICATURA HIGUERA DE ZARAGOZA, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

2,1,7 DE LAS BASES)ANÁLISIS DEL FACTOR DE SALARIOS REAL

| Item | Descripción | Operación | Unidad | Valor | (Marca1) Imp. en cálculo FSR |
|---|------------------------------------|---|--------|-----------|---------------------------------|
| | | 209.034000-3*67.290000\$)) /209.034000 | | | |
| | Enfermedad y Maternidad Cuota fija | 17.15*67.290000\$/209.034000 | % | 5.52075 | X |
| | Invalidez y vida | 1.75+IIF(200.000000\$>67.290000\$,0,0.625) | % | 1.75000 | X |
| | Cesantía en edad avanzada y vejez | 3.15+IIF(200.000000\$>67.290000\$,0,1.125) | % | 3.15000 | X |
| | Riesgos de trabajo | | % | 7.58875 | X |
| | SUMA(Cuota Patronal IMSS) | | % | 19.88117 | X |
| PORCENTAJES PARA CALCULO DE PRESTACIONES ANUALES | | | | | |
| | Impuesto Guarderías | | % | 1.00000 | X |
| | Impuesto Nómina | | % | 0.00000 | X |
| | Impuesto SAR | | % | 2.00000 | X |
| | Impuesto INFONAVIT | | % | 5.00000 | X |
| | Impuestos Locales | | % | 0.00000 | X |
| DIAS EQUIVALENTES DE PRESTACIONES ANUALES (DEA) | | | | | |
| | Cuota Patronal IMSS | 19.881170%/100*381.750000días | días | 75.89637 | X |
| | Guarderías | 1.000000%/100*381.750000días | días | 3.81750 | X |
| | Impuestos Sobre Nómina | 0.000000%/100*365.250000días | días | 0.00000 | X |
| | SAR | 2.000000%/100*381.750000días | días | 7.63500 | X |
| | INFONAVIT | 5.000000%/100*381.750000días | días | 19.08750 | X |
| | Impuestos locales | 0.000000%/100*381.750000días | días | 0.00000 | X |
| | SUMA (DEA) | 75.896370días+3.817500días+0.000000días+7.635000días+19.087500días+0.000000días | días | 106.43637 | X |

DIAS COSTO ANUAL

ATENTAMENTE
VELCO CONSTRUCCIONES S.A DE C. V.


ING. JORGE ARTURO VELDERRAIN IBARRA
REPRESENTANTE LEGAL

INICIO:28 DE JULIO DE 2014
TERMINO:25 DE OCTUBRE DE 2014

LICITACION:CONC-FISMDF-DGOP-DC--06-14
FECHA APERTURA TECNICA:23 DE JULIO DE 2014

TIEMPO DE EJEC:90 DIAS CAL
PAGINA NUM 27



Velco Construcciones, S.A. de C.V.

Heriberto Valdez #55 Ote. C.P. 81200, Col. Centro,
Los Mochis, Sinaloa. Tel/Fax. 01 (668) 818 77 57
E-mail: grupo_velco@hotmail.com

(015AH14PR) CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR DE 1.43 x 2.45 M. DE MURO DE BLOCK Y ESTRUCTURA DE CONCRETO INCLUYE: TINACO 450 LT. Y BIODIGESTOR DE 600 LT. EN HIGUERA DE ZARAGOZA, SINDICATURA HIGUERA DE ZARAGOZA, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

2,1,7 DE LAS BASES)ANÁLISIS DEL FACTOR DE SALARIOS REAL

| Item | Descripción | Operación | Unidad | Valor | (Marca1) Imp. en cálculo FSR |
|--|---|-------------------------------|--------|-----------|---------------------------------|
| | Días Costo Anual (DCA = DPA+DEA) | 381.750000días+106.436370días | días | 488.18637 | X |
| FACTOR DE SALARIO BASE A SALARIO GRAVABLE | | | | | |
| | FSBSG=DPA/DLA (PARA CALCULO DE SAR E INF EN P.U.) | 381.750000días/289.600000días | | 1.31820 | X |
| FACTOR DE SALARIO REAL | | | | | |
| | FSR=DCA/DLA | 488.186370días/289.600000días | | 1.68573 | X |

ATENTAMENTE
VELCO CONSTRUCCIONES S.A. DE C. V.


ING. JORGE ARTURO VELDERRAIN IBARRA
REPRESENTANTE LEGAL

INICIO:28 DE JULIO DE 2014
TERMINO:25 DE OCTUBRE DE 2014

LICITACION:CONC-FISMDF-DGOP-DC-06-14
FECHA APERTURA TECNICA:23 DE JULIO DE 2014

TIEMPO DE EJEC:90 DIAS CAL
PAGINA NUM 28



Velco Construcciones, S.A. de C.V.

Heriberto Valdez #55 Ote. C.P. 81200, Col. Centro,
Los Mochis, Sinaloa. Tel/Fax. 01 (668) 818 77 57
E-mail: grupo_velco@hotmail.com

(015AH14PR) CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR DE 1.43 x 2.45 M. DE MURO DE BLOCK Y ESTRUCTURA DE CONCRETO INCLUYE: TINACO 450 LT. Y BIODIGESTOR DE 600 LT. EN HIGUERA DE ZARAGOZA, SINDICATURA HIGUERA DE ZARAGOZA, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

2,1,7 DE LAS BASES)ANÁLISIS DEL FACTOR DE SALARIOS REAL

| Item | Descripción | Operación | Unidad | Valor | (Marca1) Imp. en cálculo FSR |
|---|---|-----------|--------|-----------|---------------------------------|
| Clave : MOCA-008 | | | | | |
| Descripción : Operador de camion volteo | | | | | |
| DATOS BASICOS | | | | | |
| | Salario Mínimo General (Distrito federal) | | \$ | 67.29000 | X |
| | Salario Base | | \$ | 220.00000 | X |
| DATOS PARA CALCULO DE PERCEPCION ANUAL | | | | | |
| | Días de vacaciones para calcular prima vacacional | | días | 6.00000 | X |
| | Prima vacacional | | % | 25.00000 | X |
| | Días para el cálculo de prima dominical | | días | 0.00000 | X |
| | Porcentaje para prima dominical | | % | 0.00000 | X |
| DIAS DE PERCEPCION ANUAL (DPA) | | | | | |
| | Días Calendario (DC) | | días | 365.25000 | X |
| | Días Aguinaldo | | días | 15.00000 | X |
| | Prima vacacional | | días | 1.50000 | X |
| | Prima Dominical | | días | 0.00000 | X |
| | Días equivalentes por horas extras al año | | días | 0.00000 | X |
| | Prestaciones por Contrato de Trabajo | | días | 0.00000 | X |
| | SUMA (DPA) | | días | 381.75000 | X |

DIAS NO LABORABLES ANUALES (DNLA)

ATENTAMENTE
VELCO CONSTRUCCIONES S.A. DE C. V.


ING. JORGE ARTURO VELDERRAIN IBARRA
REPRESENTANTE LEGAL

INICIO:28 DE JULIO DE 2014
TERMINO:25 DE OCTUBRE DE 2014

LICITACION:CONC-FIS MDF-DGOP-DC--06-14
FECHA APERTURA TECNICA:23 DE JULIO DE 2014

TIEMPO DE EJEC:90 DIAS CAL
PAGINA NUM 29



Velco Construcciones, S.A. de C.V.

Heriberto Valdez #55 Ote. C.P. 81200, Col. Centro,
Los Mochis, Sinaloa. Tel/Fax. 01 (668) 818 77 57
E-mail: grupo_velco@hotmail.com

(015AH14PR) CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR DE 1.43 x 2.45 M. DE MURO DE BLOCK Y ESTRUCTURA DE CONCRETO INCLUYE: TINACO 450 LT. Y BIODIGESTOR DE 600 LT. EN HIGUERA DE ZARAGOZA, SINDICATURA HIGUERA DE ZARAGOZA, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

2,1,7 DE LAS BASES)ANÁLISIS DEL FACTOR DE SALARIOS REAL

| Item | Descripción | Operación | Unidad | Valor | (Marca1) Imp. en cálculo FSR |
|--|---|--|--------|-----------|---------------------------------|
| | Séptimo día | | días | 52.18000 | X |
| | Festivos por Ley | | días | 7.17000 | X |
| | Por Costumbre | | días | 0.00000 | X |
| | Días Sindicato | | días | 1.00000 | X |
| | Vacaciones | | días | 6.00000 | X |
| | Permisos y Enfermedad | | días | 0.45000 | X |
| | Condiciones Climatológicas | | días | 3.85000 | X |
| | En Horas Inactivas por Arrastre | | días | 0.00000 | X |
| | Días no trabajados por Guardia | | días | 0.00000 | X |
| | Otros Días no trabajados | | días | 5.00000 | X |
| | SUMA (DNLA) | | días | 75.65000 | X |
| CALCULO DE DIAS LABORABLES ANUALES | | | | | |
| | Días laborables al año (DLA = DC - DNLA) | 365.250000días-75.650000días | días | 289.60000 | X |
| FACTOR DE SALARIO BASE DE COTIZACION. | | | | | |
| | FSBC = DPA/DPCAL | 381.750000días/365.250000días | | 1.04517 | X |
| SALARIO BASE DE COTIZACION | | | | | |
| | Salario Base de Cotización | 220.000000\$ * 1.045170 | | 229.93740 | X |
| CALCULO DE CUOTA IMSS | | | | | |
| | Prestaciones en Especie | 1.05+IIF(220.000000\$>67.290000\$,0,0.375) | % | 1.05000 | X |
| | Prestaciones en dinero | 0.7+IIF(220.000000\$>67.290000\$,0,0.25) | % | 0.70000 | X |
| | Enfermedad y maternidad para más de 3 Sal. Min. | IIF(229.937400<=3*67.290000\$,0,3.55*(| % | 0.43333 | X |

ATENTAMENTE
VELCO CONSTRUCCIONES S.A. DE C. V.


ING. JORGE ARTURO VELDERRAIN BARRA
REPRESENTANTE LEGAL

INICIO:28 DE JULIO DE 2014
TERMINO:25 DE OCTUBRE DE 2014

LICITACION:CONC-FISMDF-DGOP-DC--06-14
FECHA APERTURA TECNICA:23 DE JULIO DE 2014

TIEMPO DE EJEC:90 DIAS CAL
PAGINA NUM 30



Velco Construcciones, S.A. de C.V.

Heriberto Valdez #55 Ote. C.P. 81200, Col. Centro,
Los Mochis, Sinaloa. Tel/Fax. 01 (668) 818 77 57
E-mail: grupo_velco@hotmail.com

(015AH14PR) CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR DE 1.43 x 2.45 M. DE MURO DE BLOCK Y ESTRUCTURA DE CONCRETO INCLUYE: TINACO 450 LT. Y BIODIGESTOR DE 600 LT. EN HIGUERA DE ZARAGOZA, SINDICATURA HIGUERA DE ZARAGOZA, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

2,1,7 DE LAS BASES)ANÁLISIS DEL FACTOR DE SALARIOS REAL

| ment | Descripción | Operación | Unidad | Valor | (Marca1) Imp. en cálculo FSR |
|---|------------------------------------|---|--------|-----------|---------------------------------|
| | | 229.937400-3*67.290000\$)) /229.937400 | | | |
| | Enfermedad y Maternidad Cuota fija | 17.15*67.290000\$/229.937400 | % | 5.01886 | X |
| | Invalidez y vida | 1.75+IIF(220.000000\$>67.290000\$,0,0.625) | % | 1.75000 | X |
| | Cesantía en edad avanzada y vejez | 3.15+IIF(220.000000\$>67.290000\$,0,1.125) | % | 3.15000 | X |
| | Riesgos de trabajo | | % | 7.58875 | X |
| | SUMA(Cuota Patronal IMSS) | | % | 19.69094 | X |
| PORCENTAJES PARA CALCULO DE PRESTACIONES ANUALES | | | | | |
| | Impuesto Guarderías | | % | 1.00000 | X |
| | Impuesto Nómina | | % | 0.00000 | X |
| | Impuesto SAR | | % | 2.00000 | X |
| | Impuesto INFONAVIT | | % | 5.00000 | X |
| | Impuestos Locales | | % | 0.00000 | X |
| DIAS EQUIVALENTES DE PRESTACIONES ANUALES (DEA) | | | | | |
| | Cuota Patronal IMSS | 19.69094%/100*381.750000días | días | 75.17016 | X |
| | Guarderías | 1.000000%/100*381.750000días | días | 3.81750 | X |
| | Impuestos Sobre Nómina | 0.000000%/100*365.250000días | días | 0.00000 | X |
| | SAR | 2.000000%/100*381.750000días | días | 7.63500 | X |
| | INFONAVIT | 5.000000%/100*381.750000días | días | 19.08750 | X |
| | Impuestos locales | 0.000000%/100*381.750000días | días | 0.00000 | X |
| | SUMA (DEA) | 75.170160días+3.817500días+0.00000 0días+7.635000días+19.087500días+0. 000000días | días | 105.71016 | X |

DIAS COSTO ANUAL

ATENTAMENTE
VELCO CONSTRUCCIONES S.A DE C. V.


ING. JORGE ARTURO VELDERRAIN BARRA
REPRESENTANTE LEGAL

INICIO:28 DE JULIO DE 2014
TERMINO:25 DE OCTUBRE DE 2014

LICITACION:CONC-FISMDF-DGOP-DC--06-14
FECHA APERTURA TECNICA:23 DE JULIO DE 2014

TIEMPO DE EJEC:90 DIAS CAL
PAGINA NUM 31



Velco Construcciones, S.A. de C.V.

Heriberto Valdez #55 Ote. C.P. 81200, Col. Centro,
Los Mochis, Sinaloa. Tel/Fax. 01 (668) 818 77 57
E-mail: grupo_velco@hotmail.com

(015AH14PR) CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR DE 1.43 x 2.45 M. DE MURO DE BLOCK Y ESTRUCTURA DE CONCRETO INCLUYE: TINACO 450 LT. Y BIODIGESTOR DE 600 LT. EN HIGUERA DE ZARAGOZA, SINDICATURA HIGUERA DE ZARAGOZA, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

2,1,7 DE LAS BASES)ANÁLISIS DEL FACTOR DE SALARIOS REAL

| Item | Descripción | Operación | Unidad | Valor | (Marca1) Imp. en cálculo FSR |
|--|---|-------------------------------|--------|-----------|---------------------------------|
| | Días Costo Anual (DCA = DPA+DEA) | 381.750000días+105.710160días | días | 487.46016 | X |
| FACTOR DE SALARIO BASE A SALARIO GRAVABLE | | | | | |
| | FSBSG=DPA/DLA (PARA CALCULO DE SAR E INF EN P.U.) | 381.750000días/289.600000días | | 1.31820 | X |
| FACTOR DE SALARIO REAL | | | | | |
| | FSR=DCA/DLA | 487.460160días/289.600000días | | 1.68322 | X |

ATENTAMENTE
VELCO CONSTRUCCIONES S.A DE C. V.


ING. JORGE ARTURO VELDERRAIN IBARRA
REPRESENTANTE LEGAL

INICIO:28 DE JULIO DE 2014
TERMINO:25 DE OCTUBRE DE 2014

LICITACION:CONC-FIS MDF-DGOP-DC--06-14
FECHA APERTURA TECNICA:23 DE JULIO DE 2014

TIEMPO DE EJEC:90 DIAS CAL
PAGINA NUM 32



Velco Construcciones, S.A. de C.V.

Heriberto Valdez #55 Ote. C.P. 81200, Col. Centro,
Los Mochis, Sinaloa. Tel/Fax. 01 (668) 818 77 57
E-mail: grupo_velco@hotmail.com

(015AH14PR) CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR DE 1.43 x 2.45 M. DE MURO DE BLOCK Y ESTRUCTURA DE CONCRETO INCLUYE: TINACO 450 LT. Y BIODIGESTOR DE 600 LT. EN HIGUERA DE ZARAGOZA, SINDICATURA HIGUERA DE ZARAGOZA, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

2,1,7 DE LAS BASES)ANÁLISIS DEL FACTOR DE SALARIOS REAL

| ment | Descripción | Operación | Unidad | Valor | (Marca1) Imp. en cálculo FSR |
|---|---|-----------|--------|-----------|---------------------------------|
| Clave : MOCA-009 | | | | | |
| Descripción : Pintor | | | | | |
| DATOS BASICOS | | | | | |
| | Salario Mínimo General (Distrito federal) | | \$ | 67.29000 | X |
| | Salario Base | | \$ | 166.66000 | X |
| DATOS PARA CALCULO DE PERCEPCION ANUAL | | | | | |
| | Días de vacaciones para calcular prima vacacional | | días | 6.00000 | X |
| | Prima vacacional | | % | 25.00000 | X |
| | Días para el cálculo de prima dominical | | días | 0.00000 | X |
| | Porcentaje para prima dominical | | % | 0.00000 | X |
| DIAS DE PERCEPCION ANUAL (DPA) | | | | | |
| | Días Calendario (DC) | | días | 365.25000 | X |
| | Días Aguinaldo | | días | 15.00000 | X |
| | Prima vacacional | | días | 1.50000 | X |
| | Prima Dominical | | días | 0.00000 | X |
| | Días equivalentes por horas extras al año | | días | 0.00000 | X |
| | Prestaciones por Contrato de Trabajo | | días | 0.00000 | X |
| | SUMA (DPA) | | días | 381.75000 | X |

DIAS NO LABORABLES ANUALES (DNLA)

ATENTAMENTE
VELCO CONSTRUCCIONES S.A DE C. V.


ING. JORGE ARTURO VELDERRAIN IBARRA
REPRESENTANTE LEGAL

INICIO:28 DE JULIO DE 2014
TERMINO:25 DE OCTUBRE DE 2014

LICITACION:CONC-FIS MDF-DGOP-DC--06-14
FECHA APERTURA TECNICA:23 DE JULIO DE 2014

TIEMPO DE EJEC:90 DIAS CAL
PAGINA NUM 33



Velco Construcciones, S.A. de C.V.

Heriberto Valdez #55 Ote. C.P. 81200, Col. Centro,
Los Mochis, Sinaloa. Tel/Fax. 01 (668) 818 77 57
E-mail: grupo_velco@hotmail.com

(015AH14PR) CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR DE 1.43 x 2.45 M. DE MURO DE BLOCK Y ESTRUCTURA DE CONCRETO INCLUYE: TINACO 450 LT. Y BIODIGESTOR DE 600 LT. EN HIGUERA DE ZARAGOZA, SINDICATURA HIGUERA DE ZARAGOZA, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

2,1,7 DE LAS BASES)ANÁLISIS DEL FACTOR DE SALARIOS REAL

| Item | Descripción | Operación | Unidad | Valor | (Marca1) Imp. en cálculo FSR |
|--|---|---|--------|-----------|---------------------------------|
| | Séptimo día | | días | 52.18000 | X |
| | Festivos por Ley | | días | 7.17000 | X |
| | Por Costumbre | | días | 0.00000 | X |
| | Días Sindicato | | días | 1.00000 | X |
| | Vacaciones | | días | 6.00000 | X |
| | Permisos y Enfermedad | | días | 0.45000 | X |
| | Condiciones Climatológicas | | días | 3.85000 | X |
| | En Horas Inactivas por Arrastre | | días | 0.00000 | X |
| | Días no trabajados por Guardia | | días | 0.00000 | X |
| | Otros Días no trabajados | | días | 5.00000 | X |
| | SUMA (DNLA) | | días | 75.65000 | X |
| CALCULO DE DIAS LABORABLES ANUALES | | | | | |
| | Días laborables al año (DLA = DC - DNLA) | $365.250000 \text{días} - 75.650000 \text{días}$ | días | 289.60000 | X |
| FACTOR DE SALARIO BASE DE COTIZACION. | | | | | |
| | FSBC = DPA/DPCAL | $381.750000 \text{días} / 365.250000 \text{días}$ | | 1.04517 | X |
| SALARIO BASE DE COTIZACION | | | | | |
| | Salario Base de Cotización | $166.660000 \$ * 1.045170$ | | 174.18803 | X |
| CALCULO DE CUOTA IMSS | | | | | |
| | Prestaciones en Especie | $1.05 + \text{IIF}(166.660000 \$ > 67.290000 \$, 0, 0.375)$ | % | 1.05000 | X |
| | Prestaciones en dinero | $0.7 + \text{IIF}(166.660000 \$ > 67.290000 \$, 0, 0.25)$ | % | 0.70000 | X |
| | Enfermedad y maternidad para más de 3 Sal. Min. | $\text{IIF}(174.188030 \leq 3 * 67.290000 \$, 0, 3.55 * ($ | % | 0.00000 | X |

ATENTAMENTE
VELCO CONSTRUCCIONES S.A DE C. V.


ING. JORGE ARTURO VELDERRAIN BARRA
REPRESENTANTE LEGAL

INICIO: 28 DE JULIO DE 2014
TERMINO: 25 DE OCTUBRE DE 2014

LICITACION: CONC-FISMDF-DGOP-DC-06-14
FECHA APERTURA TECNICA: 23 DE JULIO DE 2014

TIEMPO DE EJEC: 90 DIAS CAL
PAGINA NUM 34



Velco Construcciones, S.A. de C.V.

Heriberto Valdez #55 Ote. C.P. 81200, Col. Centro,
Los Mochis, Sinaloa. Tel/Fax. 01 (668) 818 77 57
E-mail: grupo_velco@hotmail.com

(015AH14PR) CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR DE 1.43 x 2.45 M. DE MURO DE BLOCK Y ESTRUCTURA DE CONCRETO INCLUYE: TINACO 450 LT. Y BIODIGESTOR DE 600 LT. EN HIGUERA DE ZARAGOZA, SINDICATURA HIGUERA DE ZARAGOZA, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

2,1,7 DE LAS BASES)ANÁLISIS DEL FACTOR DE SALARIOS REAL

| Item | Descripción | Operación | Unidad | Valor | (Marca1) Imp. en cálculo FSR |
|---|------------------------------------|---|--------|-----------|---------------------------------|
| | | 174.188030-3*67.290000\$)) /174.188030 | | | |
| | Enfermedad y Maternidad Cuota fija | 17.15*67.290000\$/174.188030 | % | 6.62516 | X |
| | Invalidez y vida | 1.75+IIF(166.660000\$>67.290000\$,0,0.625) | % | 1.75000 | X |
| | Cesantía en edad avanzada y vejez | 3.15+IIF(166.660000\$>67.290000\$,0,1.125) | % | 3.15000 | X |
| | Riesgos de trabajo | | % | 7.58875 | X |
| | SUMA(Cuota Patronal IMSS) | | % | 20.86391 | X |
| PORCENTAJES PARA CALCULO DE PRESTACIONES ANUALES | | | | | |
| | Impuesto Guarderías | | % | 1.00000 | X |
| | Impuesto Nómina | | % | 0.00000 | X |
| | Impuesto SAR | | % | 2.00000 | X |
| | Impuesto INFONAVIT | | % | 5.00000 | X |
| | Impuestos Locales | | % | 0.00000 | X |
| DIAS EQUIVALENTES DE PRESTACIONES ANUALES (DEA) | | | | | |
| | Cuota Patronal IMSS | 20.863910%/100*381.750000días | días | 79.64798 | X |
| | Guarderías | 1.000000%/100*381.750000días | días | 3.81750 | X |
| | Impuestos Sobre Nómina | 0.000000%/100*365.250000días | días | 0.00000 | X |
| | SAR | 2.000000%/100*381.750000días | días | 7.63500 | X |
| | INFONAVIT | 5.000000%/100*381.750000días | días | 19.08750 | X |
| | Impuestos locales | 0.000000%/100*381.750000días | días | 0.00000 | X |
| | SUMA (DEA) | 79.64798días+3.81750días+0.00000 0días+7.63500días+19.08750días+0. 000000días | días | 110.18798 | X |

DIAS COSTO ANUAL

ATENTAMENTE
VELCO CONSTRUCCIONES S.A. DE C. V.


ING. JORGE ARTURO VELDERRAIN BARRÁ
REPRESENTANTE LEGAL

INICIO:28 DE JULIO DE 2014
TERMINO:25 DE OCTUBRE DE 2014

LICITACION:CONC-FISMDF-DGOP-DC--06-14
FECHA APERTURA TECNICA:23 DE JULIO DE 2014

TIEMPO DE EJEC:90 DIAS CAL
PAGINA NUM 35



Velco Construcciones, S.A. de C.V.

Heriberto Valdez #55 Ote. C.P. 81200, Col. Centro,
Los Mochis, Sinaloa. Tel/Fax. 01 (668) 818 77 57
E-mail: grupo_velco@hotmail.com

(015AH14PR) CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR DE 1.43 x 2.45 M. DE MURO DE BLOCK Y ESTRUCTURA DE CONCRETO INCLUYE: TINACO 450 LT. Y BIODIGESTOR DE 600 LT. EN HIGUERA DE ZARAGOZA, SINDICATURA HIGUERA DE ZARAGOZA, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

2,1,7 DE LAS BASES)ANÁLISIS DEL FACTOR DE SALARIOS REAL

| Item | Descripción | Operación | Unidad | Valor | (Marca1) Imp. en cálculo FSR |
|--|--|-------------------------------|--------|-----------|---------------------------------|
| | Días Costo Anual (DCA = DPA+DEA) | 381.750000días+110.187980días | días | 491.93798 | X |
| FACTOR DE SALARIO BASE A SALARIO GRAVABLE | | | | | |
| | FSBSG=DPA/DLA (PARA CALCULO DE SAR E INF EN P.U.) | 381.750000días/289.600000días | | 1.31820 | X |
| FACTOR DE SALARIO REAL | | | | | |
| | FSR=DCA/DLA | 491.937980días/289.600000días | | 1.69868 | X |

ATENTAMENTE
VELCO CONSTRUCCIONES S.A DE C. V.


ING. JORGE ARTURO VELDERRAIN JBARRA
REPRESENTANTE LEGAL

INICIO:28 DE JULIO DE 2014
TERMINO:25 DE OCTUBRE DE 2014

LICITACION:CONC-FISMDF-DGOP-DC--06-14
FECHA APERTURA TECNICA:23 DE JULIO DE 2014

TIEMPO DE EJEC:90 DIAS CAL
PAGINA NUM 36



Velco Construcciones, S.A. de C.V.

Heriberto Valdez #55 Ote. C.P. 81200, Col. Centro,
Los Mochis, Sinaloa. Tel/Fax. 01 (668) 818 77 57
E-mail: grupo_velco@hotmail.com

(015AH14PR) CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR DE 1.43 x 2.45 M. DE MURO DE BLOCK Y ESTRUCTURA DE CONCRETO INCLUYE: TINACO 450 LT. Y BIODIGESTOR DE 600 LT. EN HIGUERA DE ZARAGOZA, SINDICATURA HIGUERA DE ZARAGOZA, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

2,1,7 DE LAS BASES)ANÁLISIS DEL FACTOR DE SALARIOS REAL

| Item | Descripción | Operación | Unidad | Valor | (Marca1) Imp. en cálculo FSR |
|------|-------------|-----------|--------|-------|---------------------------------|
|------|-------------|-----------|--------|-------|---------------------------------|

Clave : MOCA-010
Descripción : Peón

DATOS BASICOS

| | | | | |
|---|--|----|-----------|---|
| Salario Mínimo General (Distrito federal) | | \$ | 67.29000 | X |
| Salario Base | | \$ | 220.00000 | X |

DATOS PARA CALCULO DE PERCEPCION ANUAL

| | | | | |
|---|--|------|----------|---|
| Días de vacaciones para calcular prima vacacional | | días | 6.00000 | X |
| Prima vacacional | | % | 25.00000 | X |
| Días para el cálculo de prima dominical | | días | 0.00000 | X |
| Porcentaje para prima dominical | | % | 0.00000 | X |

DIAS DE PERCEPCION ANUAL (DPA)

| | | | | |
|---|--|------|-----------|---|
| Días Calendario (DC) | | días | 365.25000 | X |
| Días Aguinaldo | | días | 15.00000 | X |
| Prima vacacional | | días | 1.50000 | X |
| Prima Dominical | | días | 0.00000 | X |
| Días equivalentes por horas extras al año | | días | 0.00000 | X |
| Prestaciones por Contrato de Trabajo | | días | 0.00000 | X |
| SUMA (DPA) | | días | 381.75000 | X |

DIAS NO LABORABLES ANUALES (DNLA)

ATENTAMENTE
VELCO CONSTRUCCIONES S.A DE C. V.


ING. JORGE ARTURO VELDERRAIN IBARRA
REPRESENTANTE LEGAL

INICIO:28 DE JULIO DE 2014
TERMINO:25 DE OCTUBRE DE 2014

LICITACION:CONC-FIS MDF-DGOP-DC--06-14
FECHA APERTURA TECNICA:23 DE JULIO DE 2014

TIEMPO DE EJEC:90 DIAS CAL
PAGINA NUM 37



Velco Construcciones, S.A. de C.V.

Heriberto Valdez #55 Ote. C.P. 81200, Col. Centro,
Los Mochis, Sinaloa. Tel/Fax. 01 (668) 818 77 57
E-mail: grupo_velco@hotmail.com

(015AH14PR) CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR DE 1.43 x 2.45 M. DE MURO DE BLOCK Y ESTRUCTURA DE CONCRETO INCLUYE: TINACO 450 LT. Y BIODIGESTOR DE 600 LT. EN HIGUERA DE ZARAGOZA, SINDICATURA HIGUERA DE ZARAGOZA, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

2,1,7 DE LAS BASES)ANÁLISIS DEL FACTOR DE SALARIOS REAL

| Item | Descripción | Operación | Unidad | Valor | (Marca1) Imp. en cálculo FSR |
|--|---|--|--------|-----------|------------------------------|
| | Séptimo día | | días | 52.18000 | X |
| | Festivos por Ley | | días | 7.17000 | X |
| | Por Costumbre | | días | 0.00000 | X |
| | Días Sindicato | | días | 1.00000 | X |
| | Vacaciones | | días | 6.00000 | X |
| | Permisos y Enfermedad | | días | 0.45000 | X |
| | Condiciones Climatológicas | | días | 3.85000 | X |
| | En Horas Inactivas por Arrastre | | días | 0.00000 | X |
| | Días no trabajados por Guardia | | días | 0.00000 | X |
| | Otros Días no trabajados | | días | 5.00000 | X |
| | SUMA (DNLA) | | días | 75.65000 | X |
| CALCULO DE DIAS LABORABLES ANUALES | | | | | |
| | Días laborables al año (DLA = DC - DNLA) | 365.250000días-75.650000días | días | 289.60000 | X |
| FACTOR DE SALARIO BASE DE COTIZACION. | | | | | |
| | FSBC = DPA/DPCAL | 381.750000días/365.250000días | | 1.04517 | X |
| SALARIO BASE DE COTIZACION | | | | | |
| | Salario Base de Cotización | 220.000000\$ * 1.045170 | | 229.93740 | X |
| CALCULO DE CUOTA IMSS | | | | | |
| | Prestaciones en Especie | 1.05+IIF(220.000000\$>67.290000\$,0,0.375) | % | 1.05000 | X |
| | Prestaciones en dinero | 0.7+IIF(220.000000\$>67.290000\$,0,0.25) | % | 0.70000 | X |
| | Enfermedad y maternidad para más de 3 Sal. Min. | IIF(229.937400<=3*67.290000\$,0,3.55*(| % | 0.43333 | X |

ATENTAMENTE

VELCO CONSTRUCCIONES S.A DE C. V.


ING. JORGE ARTURO VELDERRAIN BARRA
REPRESENTANTE LEGAL

INICIO:28 DE JULIO DE 2014
TERMINO:25 DE OCTUBRE DE 2014

LICITACION:CONC-FIS MDF-DGOP-DC--06-14
FECHA APERTURA TECNICA:23 DE JULIO DE 2014

TIEMPO DE EJEC:90 DIAS CAL
PAGINA NUM 38



Velco Construcciones, S.A. de C.V.

Heriberto Valdez #55 Ote. C.P. 81200, Col. Centro,
Los Mochis, Sinaloa. Tel/Fax. 01 (668) 818 77 57
E-mail: grupo_velco@hotmail.com


(015AH14PR) CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR DE 1.43 x 2.45 M. DE MURO DE BLOCK Y ESTRUCTURA DE CONCRETO INCLUYE: TINACO 450 LT. Y BIODIGESTOR DE 600 LT. EN HIGUERA DE ZARAGOZA, SINDICATURA HIGUERA DE ZARAGOZA, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

2,1,7 DE LAS BASES)ANÁLISIS DEL FACTOR DE SALARIOS REAL

| Item | Descripción | Operación | Unidad | Valor | (Marca1) Imp. en cálculo FSR |
|---|------------------------------------|---|--------|-----------|---------------------------------|
| | | 229.937400-3*67.290000\$)) /229.937400 | | | |
| | Enfermedad y Maternidad Cuota fija | 17.15*67.290000\$/229.937400 | % | 5.01886 | X |
| | Invalidez y vida | 1.75+IIF(220.000000\$>67.290000\$,0,0.625) | % | 1.75000 | X |
| | Cesantía en edad avanzada y vejez | 3.15+IIF(220.000000\$>67.290000\$,0,1.125) | % | 3.15000 | X |
| | Riesgos de trabajo | | % | 7.58875 | X |
| | SUMA(Cuota Patronal IMSS) | | % | 19.69094 | X |
| PORCENTAJES PARA CALCULO DE PRESTACIONES ANUALES | | | | | |
| | Impuesto Guarderías | | % | 1.00000 | X |
| | Impuesto Nómina | | % | 0.00000 | X |
| | Impuesto SAR | | % | 2.00000 | X |
| | Impuesto INFONAVIT | | % | 5.00000 | X |
| | Impuestos Locales | | % | 0.00000 | X |
| DIAS EQUIVALENTES DE PRESTACIONES ANUALES (DEA) | | | | | |
| | Cuota Patronal IMSS | 19.690940%/100*381.750000días | días | 75.17016 | X |
| | Guarderías | 1.000000%/100*381.750000días | días | 3.81750 | X |
| | Impuestos Sobre Nómina | 0.000000%/100*365.250000días | días | 0.00000 | X |
| | SAR | 2.000000%/100*381.750000días | días | 7.63500 | X |
| | INFONAVIT | 5.000000%/100*381.750000días | días | 19.08750 | X |
| | Impuestos locales | 0.000000%/100*381.750000días | días | 0.00000 | X |
| | SUMA (DEA) | 75.170160días+3.817500días+0.000000días+7.635000días+19.087500días+0.000000días | días | 105.71016 | X |

DIAS COSTO ANUAL

ATENTAMENTE
VELCO CONSTRUCCIONES S.A DE C. V.


ING. JORGE ARTURO VELDERRAIN BARRA
REPRESENTANTE LEGAL

INICIO:28 DE JULIO DE 2014
TERMINO:25 DE OCTUBRE DE 2014

LICITACION:CONC-FISMDF-DGOP-DC-06-14
FECHA APERTURA TECNICA:23 DE JULIO DE 2014

TIEMPO DE EJEC:90 DIAS CAL
PAGINA NUM 39



Velco Construcciones, S.A. de C.V.

Heriberto Valdez #55 Ote. C.P. 81200, Col. Centro,
Los Mochis, Sinaloa. Tel/Fax. 01 (668) 818 77 57
E-mail: grupo_velco@hotmail.com

(015AH14PR) CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR DE 1.43 x 2.45 M. DE MURO DE BLOCK Y ESTRUCTURA DE CONCRETO INCLUYE: TINACO 450 LT. Y BIODIGESTOR DE 600 LT. EN HIGUERA DE ZARAGOZA, SINDICATURA HIGUERA DE ZARAGOZA, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

2,1,7 DE LAS BASES)ANÁLISIS DEL FACTOR DE SALARIOS REAL

| Item | Descripción | Operación | Unidad | Valor | (Marca1) Imp. en cálculo FSR |
|--|--|-------------------------------|--------|-----------|---------------------------------|
| | Días Costo Anual (DCA = DPA+DEA) | 381.750000días+105.710160días | días | 487.46016 | X |
| FACTOR DE SALARIO BASE A SALARIO GRAVABLE | | | | | |
| | FSBSG=DPA/DLA (PARA CALCULO DE SAR E INF EN P.U.) | 381.750000días/289.600000días | | 1.31820 | X |
| FACTOR DE SALARIO REAL | | | | | |
| | FSR=DCA/DLA | 487.460160días/289.600000días | | 1.68322 | X |

ATENTAMENTE
VELCO CONSTRUCCIONES S.A DE C. V.


ING. JORGE ARTURO VELDERRAIN BARRA
REPRESENTANTE LEGAL

INICIO:28 DE JULIO DE 2014
TERMINO:25 DE OCTUBRE DE 2014

LICITACION:CONC-FISMDF-DGOP-DC-06-14
FECHA APERTURA TECNICA:23 DE JULIO DE 2014

TIEMPO DE EJEC:90 DIAS CAL
PAGINA NUM 40



Velco Construcciones, S.A. de C.V.

Heriberto Valdez #55 Ote. C.P. 81200, Col. Centro,
Los Mochis, Sinaloa. Tel/Fax. 01 (668) 818 77 57
E-mail: grupo_velco@hotmail.com

(015AH14PR) CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR DE 1.43 x 2.45 M. DE MURO DE BLOCK Y ESTRUCTURA DE CONCRETO INCLUYE: TINACO 450 LT. Y BIODIGESTOR DE 600 LT. EN HIGUERA DE ZARAGOZA, SINDICATURA HIGUERA DE ZARAGOZA, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

2,1,7 DE LAS BASES)ANÁLISIS DEL FACTOR DE SALARIOS REAL

| ment | Descripción | Operación | Unidad | Valor | (Marca1) Imp. en cálculo FSR |
|------|-------------|-----------|--------|-------|---------------------------------|
|------|-------------|-----------|--------|-------|---------------------------------|

Clave : MOCA-011

Descripción : Operador Equipo Intermedio

DATOS BASICOS

| | | | |
|---|----|-----------|---|
| Salario Mínimo General (Distrito federal) | \$ | 67.29000 | X |
| Salario Base | \$ | 214.28000 | X |

DATOS PARA CALCULO DE PERCEPCION ANUAL

| | | | |
|---|------|----------|---|
| Días de vacaciones para calcular prima vacacional | días | 6.00000 | X |
| Prima vacacional | % | 25.00000 | X |
| Días para el cálculo de prima dominical | días | 0.00000 | X |
| Porcentaje para prima dominical | % | 0.00000 | X |

DIAS DE PERCEPCION ANUAL (DPA)

| | | | |
|---|------|-----------|---|
| Días Calendario (DC) | días | 365.25000 | X |
| Días Aguinaldo | días | 15.00000 | X |
| Prima vacacional | días | 1.50000 | X |
| Prima Dominical | días | 0.00000 | X |
| Días equivalentes por horas extras al año | días | 0.00000 | X |
| Prestaciones por Contrato de Trabajo | días | 0.00000 | X |
| SUMA (DPA) | días | 381.75000 | X |

DIAS NO LABORABLES ANUALES (DNLA)

ATENTAMENTE
VELCO CONSTRUCCIONES S.A. DE C. V.


ING. JORGE ARTURO VELDERRAIN BARRA
REPRESENTANTE LEGAL

INICIO:28 DE JULIO DE 2014
TERMINO:25 DE OCTUBRE DE 2014

LICITACION:CONC-FIS MDF-DGOP-DC--06-14
FECHA APERTURA TECNICA:23 DE JULIO DE 2014

TIEMPO DE EJEC:90 DIAS CAL
PAGINA NUM 41



Velco Construcciones, S.A. de C.V.

Heriberto Valdez #55 Ote. C.P. 81200, Col. Centro,
Los Mochis, Sinaloa. Tel/Fax. 01 (668) 818 77 57
E-mail: grupo_velco@hotmail.com

(015AH14PR) CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR DE 1.43 x 2.45 M. DE MURO DE BLOCK Y ESTRUCTURA DE CONCRETO INCLUYE: TINACO 450 LT. Y BIODIGESTOR DE 600 LT. EN HIGUERA DE ZARAGOZA, SINDICATURA HIGUERA DE ZARAGOZA, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

2,1,7 DE LAS BASES)ANÁLISIS DEL FACTOR DE SALARIOS REAL

| ment | Descripción | Operación | Unidad | Valor | (Marca1) Imp. en cálculo FSR |
|--|---|---|--------|-----------|---------------------------------|
| | Séptimo día | | días | 52.18000 | X |
| | Festivos por Ley | | días | 7.17000 | X |
| | Por Costumbre | | días | 0.00000 | X |
| | Días Sindicato | | días | 1.00000 | X |
| | Vacaciones | | días | 6.00000 | X |
| | Permisos y Enfermedad | | días | 0.45000 | X |
| | Condiciones Climatológicas | | días | 3.85000 | X |
| | En Horas Inactivas por Arrastre | | días | 0.00000 | X |
| | Días no trabajados por Guardia | | días | 0.00000 | X |
| | Otros Días no trabajados | | días | 5.00000 | X |
| | SUMA (DNLA) | | días | 75.65000 | X |
| CALCULO DE DIAS LABORABLES ANUALES | | | | | |
| | Días laborables al año (DLA = DC - DNLA) | $365.250000\text{días} - 75.650000\text{días}$ | días | 289.60000 | X |
| FACTOR DE SALARIO BASE DE COTIZACION. | | | | | |
| | FSBC = DPA/DPCAL | $381.750000\text{días} / 365.250000\text{días}$ | | 1.04517 | X |
| SALARIO BASE DE COTIZACION | | | | | |
| | Salario Base de Cotización | $214.280000\$ * 1.045170$ | | 223.95903 | X |
| CALCULO DE CUOTA IMSS | | | | | |
| | Prestaciones en Especie | $1.05 + \text{IIF}(214.280000\$ > 67.290000\$, 0, 0.375)$ | % | 1.05000 | X |
| | Prestaciones en dinero | $0.7 + \text{IIF}(214.280000\$ > 67.290000\$, 0, 0.25)$ | % | 0.70000 | X |
| | Enfermedad y maternidad para más de 3 Sal. Mín. | $\text{IIF}(223.959030 \leq 3 * 67.290000\$, 0, 3.55 * ($ | % | 0.35014 | X |

ATENTAMENTE
VELCO CONSTRUCCIONES S.A DE C. V.


ING. JORGE ARTURO VELDERRAIN IBARRA
REPRESENTANTE LEGAL

INICIO: 28 DE JULIO DE 2014
TERMINO: 25 DE OCTUBRE DE 2014

LICITACION: CONC-FISMDF-DGOP-DC--06-14
FECHA APERTURA TECNICA: 23 DE JULIO DE 2014

TIEMPO DE EJEC: 90 DIAS CAL
PAGINA NUM 42



Velco Construcciones, S.A. de C.V.

Heriberto Valdez #55 Ote. C.P. 81200, Col. Centro,
Los Mochis, Sinaloa. Tel/Fax. 01 (668) 818 77 57
E-mail: grupo_velco@hotmail.com

(015AH14PR) CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR DE 1.43 x 2.45 M. DE MURO DE BLOCK Y ESTRUCTURA DE CONCRETO INCLUYE: TINACO 450 LT. Y BIODIGESTOR DE 600 LT. EN HIGUERA DE ZARAGOZA, SINDICATURA HIGUERA DE ZARAGOZA, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

2,1,7 DE LAS BASES)ANÁLISIS DEL FACTOR DE SALARIOS REAL

| ment | Descripción | Operación | Unidad | Valor | (Marca1) Imp. en cálculo FSR |
|---|------------------------------------|---|--------|-----------|---------------------------------|
| | | 223.959030-3*67.290000\$)) /223.959030 | | | |
| | Enfermedad y Maternidad Cuota fija | 17.15*67.290000\$/223.959030 | % | 5.15283 | X |
| | Invalidez y vida | 1.75+IIF(214.280000\$>67.290000\$,0,0.625) | % | 1.75000 | X |
| | Cesantía en edad avanzada y vejez | 3.15+IIF(214.280000\$>67.290000\$,0,1.125) | % | 3.15000 | X |
| | Riesgos de trabajo | | % | 7.58875 | X |
| | SUMA(Cuota Patronal IMSS) | | % | 19.74172 | X |
| PORCENTAJES PARA CALCULO DE PRESTACIONES ANUALES | | | | | |
| | Impuesto Guarderías | | % | 1.00000 | X |
| | Impuesto Nómina | | % | 0.00000 | X |
| | Impuesto SAR | | % | 2.00000 | X |
| | Impuesto INFONAVIT | | % | 5.00000 | X |
| | Impuestos Locales | | % | 0.00000 | X |
| DIAS EQUIVALENTES DE PRESTACIONES ANUALES (DEA) | | | | | |
| | Cuota Patronal IMSS | 19.741720%/100*381.750000días | días | 75.36402 | X |
| | Guarderías | 1.000000%/100*381.750000días | días | 3.81750 | X |
| | Impuestos Sobre Nómina | 0.000000%/100*365.250000días | días | 0.00000 | X |
| | SAR | 2.000000%/100*381.750000días | días | 7.63500 | X |
| | INFONAVIT | 5.000000%/100*381.750000días | días | 19.08750 | X |
| | Impuestos locales | 0.000000%/100*381.750000días | días | 0.00000 | X |
| | SUMA (DEA) | 75.364020días+3.817500días+0.00000 0días+7.635000días+19.087500días+0. 000000días | días | 105.90402 | X |

DIAS COSTO ANUAL

ATENTAMENTE
VELCO CONSTRUCCIONES S.A. DE C. V.


ING. JORGE ARTURO VELDERRAIN IBARRA
REPRESENTANTE LEGAL

INICIO:28 DE JULIO DE 2014
TERMINO:25 DE OCTUBRE DE 2014

LICITACION:CONC-FIS MDF-DGOP-DC--06-14
FECHA APERTURA TECNICA:23 DE JULIO DE 2014

TIEMPO DE EJEC:90 DIAS CAL
PAGINA NUM 43



Velco Construcciones, S.A. de C.V.

Heriberto Valdez #55 Ote. C.P. 81200, Col. Centro,
Los Mochis, Sinaloa. Tel/Fax. 01 (668) 818 77 57
E-mail: grupo_velco@hotmail.com

(015AH14PR) CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR DE 1.43 x 2.45 M. DE MURO DE BLOCK Y ESTRUCTURA DE CONCRETO INCLUYE: TINACO 450 LT. Y BIODIGESTOR DE 600 LT. EN HIGUERA DE ZARAGOZA, SINDICATURA HIGUERA DE ZARAGOZA, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

2,1,7 DE LAS BASES)ANÁLISIS DEL FACTOR DE SALARIOS REAL

| ment | Descripción | Operación | Unidad | Valor | (Marca1) Imp. en cálculo FSR |
|--|--|-------------------------------|--------|-----------|---------------------------------|
| | Días Costo Anual (DCA = DPA+DEA) | 381.750000días+105.904020días | días | 487.65402 | X |
| FACTOR DE SALARIO BASE A SALARIO GRAVABLE | | | | | |
| | FSBSG=DPA/DLA (PARA CALCULO DE SAR E INF EN P.U.) | 381.750000días/289.600000días | | 1.31820 | X |
| FACTOR DE SALARIO REAL | | | | | |
| | FSR=DCA/DLA | 487.654020días/289.600000días | | 1.68389 | X |

ATENTAMENTE
VELCO CONSTRUCCIONES S.A DE C. V.


ING. JORGE ARTURO VELDERRAIN IBARRA
REPRESENTANTE LEGAL

INICIO:28 DE JULIO DE 2014
TERMINO:25 DE OCTUBRE DE 2014

LICITACION:CONC-FISMDF-DGOP-DC-06-14
FECHA APERTURA TECNICA:23 DE JULIO DE 2014

TIEMPO DE EJEC:90 DIAS CAL
PAGINA NUM 44



Velco Construcciones, S.A. de C.V.

Heriberto Valdez #55 Ote. C.P. 81200, Col. Centro,
Los Mochis, Sinaloa. Tel/Fax. 01 (668) 818 77 57
E-mail: grupo_velco@hotmail.com

(015AH14PR) CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR DE 1.43 x 2.45 M. DE MURO DE BLOCK Y ESTRUCTURA DE CONCRETO INCLUYE: TINACO 450 LT. Y BIODIGESTOR DE 600 LT. EN HIGUERA DE ZARAGOZA, SINDICATURA HIGUERA DE ZARAGOZA, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

2,1,7 DE LAS BASES)ANÁLISIS DEL FACTOR DE SALARIOS REAL

| Item | Descripción | Operación | Unidad | Valor | (Marca1) Imp. en cálculo FSR |
|------|-------------|-----------|--------|-------|---------------------------------|
|------|-------------|-----------|--------|-------|---------------------------------|

Clave : MOCA-016
Descripción : Plomero

DATOS BASICOS

| | | | |
|---|----|-----------|---|
| Salario Mínimo General (Distrito federal) | \$ | 67.29000 | X |
| Salario Base | \$ | 228.57000 | X |

DATOS PARA CALCULO DE PERCEPCION ANUAL

| | | | |
|---|------|----------|---|
| Días de vacaciones para calcular prima vacacional | días | 6.00000 | X |
| Prima vacacional | % | 25.00000 | X |
| Días para el cálculo de prima dominical | días | 0.00000 | X |
| Porcentaje para prima dominical | % | 0.00000 | X |

DIAS DE PERCEPCION ANUAL (DPA)

| | | | |
|---|------|-----------|---|
| Días Calendario (DC) | días | 365.25000 | X |
| Días Aguinaldo | días | 15.00000 | X |
| Prima vacacional | días | 1.50000 | X |
| Prima Dominical | días | 0.00000 | X |
| Días equivalentes por horas extras al año | días | 0.00000 | X |
| Prestaciones por Contrato de Trabajo | días | 0.00000 | X |
| SUMA (DPA) | días | 381.75000 | X |

DIAS NO LABORABLES ANUALES (DNLA)

ATENTAMENTE
VELCO CONSTRUCCIONES S.A DE C. V.


ING. JORGE ARTURO VELDERRAIN BARRA
REPRESENTANTE LEGAL

INICIO:28 DE JULIO DE 2014
TERMINO:25 DE OCTUBRE DE 2014

LICITACION:CONC-FIS MDF-DGOP-DC-06-14
FECHA APERTURA TECNICA:23 DE JULIO DE 2014

TIEMPO DE EJEC:90 DIAS CAL
PAGINA NUM 45



Velco Construcciones, S.A. de C.V.

Heriberto Valdez #55 Ote. C.P. 81200, Col. Centro,
Los Mochis, Sinaloa. Tel/Fax. 01 (668) 818 77 57
E-mail: grupo_velco@hotmail.com

(015AH14PR) CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR DE 1.43 x 2.45 M. DE MURO DE BLOCK Y ESTRUCTURA DE CONCRETO INCLUYE: TINACO 450 LT. Y BIODIGESTOR DE 600 LT. EN HIGUERA DE ZARAGOZA, SINDICATURA HIGUERA DE ZARAGOZA, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

2,1,7 DE LAS BASES)ANÁLISIS DEL FACTOR DE SALARIOS REAL

| ment | Descripción | Operación | Unidad | Valor | (Marca1) Imp. en cálculo FSR |
|--|---|---|--------|-----------|---------------------------------|
| | Séptimo día | | días | 52.18000 | X |
| | Festivos por Ley | | días | 7.17000 | X |
| | Por Costumbre | | días | 0.00000 | X |
| | Días Sindicato | | días | 1.00000 | X |
| | Vacaciones | | días | 6.00000 | X |
| | Permisos y Enfermedad | | días | 0.45000 | X |
| | Condiciones Climatológicas | | días | 3.85000 | X |
| | En Horas Inactivas por Arrastre | | días | 0.00000 | X |
| | Días no trabajados por Guardia | | días | 0.00000 | X |
| | Otros Días no trabajados | | días | 5.00000 | X |
| | SUMA (DNLA) | | días | 75.65000 | X |
| CALCULO DE DIAS LABORABLES ANUALES | | | | | |
| | Días laborables al año (DLA = DC - DNLA) | $365.250000\text{días} - 75.650000\text{días}$ | días | 289.60000 | X |
| FACTOR DE SALARIO BASE DE COTIZACION. | | | | | |
| | FSBC = DPA/DPCAL | $381.750000\text{días} / 365.250000\text{días}$ | | 1.04517 | X |
| SALARIO BASE DE COTIZACION | | | | | |
| | Salario Base de Cotización | $228.570000\$ * 1.045170$ | | 238.89451 | X |
| CALCULO DE CUOTA IMSS | | | | | |
| | Prestaciones en Especie | $1.05 + \text{IIF}(228.570000\$ > 67.290000\$, 0, 0.375)$ | % | 1.05000 | X |
| | Prestaciones en dinero | $0.7 + \text{IIF}(228.570000\$ > 67.290000\$, 0, 0.25)$ | % | 0.70000 | X |
| | Enfermedad y maternidad para más de 3 Sal. Min. | $\text{IIF}(238.894510 <= 3 * 67.290000\$, 0, 3.55 * ($ | % | 0.55019 | X |

ATENTAMENTE
VELCO CONSTRUCCIONES S.A DE C. V.


ING. JORGE ARTURO VELDERRAIN BARRA
REPRESENTANTE LEGAL

INICIO: 28 DE JULIO DE 2014
TERMINO: 25 DE OCTUBRE DE 2014

LICITACION: CONC-FISMDF-DGOP-DC-06-14
FECHA APERTURA TECNICA: 23 DE JULIO DE 2014

TIEMPO DE EJEC: 90 DIAS CAL
PAGINA NUM 46



Velco Construcciones, S.A. de C.V.

Heriberto Valdez #55 Ote. C.P. 81200, Col. Centro,
Los Mochis, Sinaloa. Tel/Fax. 01 (668) 818 77 57
E-mail: grupo_velco@hotmail.com

(015AH14PR) CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR DE 1.43 x 2.45 M. DE MURO DE BLOCK Y ESTRUCTURA DE CONCRETO INCLUYE: TINACO 450 LT. Y BIODIGESTOR DE 600 LT. EN HIGUERA DE ZARAGOZA, SINDICATURA HIGUERA DE ZARAGOZA, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOEA.

2,1,7 DE LAS BASES)ANÁLISIS DEL FACTOR DE SALARIOS REAL

| ment | Descripción | Operación | Unidad | Valor | (Marca1) Imp. en cálculo FSR |
|---|------------------------------------|---|--------|-----------|---------------------------------|
| | | 238.894510-3*67.290000\$)) /238.894510 | | | |
| | Enfermedad y Maternidad Cuota fija | 17.15*67.290000\$/238.894510 | % | 4.83068 | X |
| | Invalidez y vida | 1.75+IIF(228.570000\$>67.290000\$,0,0.625) | % | 1.75000 | X |
| | Cesantía en edad avanzada y vejez | 3.15+IIF(228.570000\$>67.290000\$,0,1.125) | % | 3.15000 | X |
| | Riesgos de trabajo | | % | 7.58875 | X |
| | SUMA(Cuota Patronal IMSS) | | % | 19.61962 | X |
| PORCENTAJES PARA CALCULO DE PRESTACIONES ANUALES | | | | | |
| | Impuesto Guarderías | | % | 1.00000 | X |
| | Impuesto Nómina | | % | 0.00000 | X |
| | Impuesto SAR | | % | 2.00000 | X |
| | Impuesto INFONAVIT | | % | 5.00000 | X |
| | Impuestos Locales | | % | 0.00000 | X |
| DIAS EQUIVALENTES DE PRESTACIONES ANUALES (DEA) | | | | | |
| | Cuota Patronal IMSS | 19.619620%/100*381.750000días | días | 74.89790 | X |
| | Guarderías | 1.000000%/100*381.750000días | días | 3.81750 | X |
| | Impuestos Sobre Nómina | 0.000000%/100*365.250000días | días | 0.00000 | X |
| | SAR | 2.000000%/100*381.750000días | días | 7.63500 | X |
| | INFONAVIT | 5.000000%/100*381.750000días | días | 19.08750 | X |
| | Impuestos locales | 0.000000%/100*381.750000días | días | 0.00000 | X |
| | SUMA (DEA) | 74.897900días+3.817500días+0.00000 0días+7.635000días+19.087500días+0. 000000días | días | 105.43790 | X |

DIAS COSTO ANUAL

ATENTAMENTE
VELCO CONSTRUCCIONES S.A DE C. V.


ING. JORGE ARTURO VELDERRAIN IBARRA
REPRESENTANTE LEGAL

INICIO:28 DE JULIO DE 2014
TERMINO:25 DE OCTUBRE DE 2014

LICITACION:CONC-FISMDF-DGOP-DC--06-14
FECHA APERTURA TECNICA:23 DE JULIO DE 2014

TIEMPO DE EJEC:90 DIAS CAL
PAGINA NUM 47



Velco Construcciones, S.A. de C.V.


Heriberto Valdez #55 Ote. C.P. 81200, Col. Centro,
Los Mochis, Sinaloa. Tel/Fax. 01 (668) 818 77 57
E-mail: grupo_velco@hotmail.com

(015AH14PR) CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR DE 1.43 x 2.45 M. DE MURO DE BLOCK Y ESTRUCTURA DE CONCRETO INCLUYE: TINACO 450 LT. Y BIODIGESTOR DE 600 LT. EN HIGUERA DE ZARAGOZA, SINDICATURA HIGUERA DE ZARAGOZA, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

2,1,7 DE LAS BASES)ANÁLISIS DEL FACTOR DE SALARIOS REAL

| ment | Descripción | Operación | Unidad | Valor | (Marca1) Imp. en cálculo FSR |
|--|--|-------------------------------|--------|-----------|---------------------------------|
| | Días Costo Anual (DCA = DPA+DEA) | 381.750000días+105.437900días | días | 487.18790 | X |
| FACTOR DE SALARIO BASE A SALARIO GRAVABLE | | | | | |
| | FSBSG=DPA/DLA (PARA CALCULO DE SAR E INF EN P.U.) | 381.750000días/289.600000días | | 1.31820 | X |
| FACTOR DE SALARIO REAL | | | | | |
| | FSR=DCA/DLA | 487.187900días/289.600000días | | 1.68228 | X |

ATENTAMENTE
VELCO CONSTRUCCIONES S.A DE C. V.


ING. JORGE ARTURO VELDERRAIN IBARRA
REPRESENTANTE LEGAL

INICIO:28 DE JULIO DE 2014
TERMINO:25 DE OCTUBRE DE 2014

LICITACION:CONC-FIS MDF-DGOP-DC--06-14
FECHA APERTURA TECNICA:23 DE JULIO DE 2014

TIEMPO DE EJEC:90 DIAS CAL
PAGINA NUM 48



Velco Construcciones, S.A. de C.V.


Heriberto Valdez #55 Ote. C.P. 81200, Col. Centro,
Los Mochis, Sinaloa. Tel/Fax. 01 (668) 818 77 57
E-mail: grupo_velco@hotmail.com

(015AH14PR) CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR DE 1.43 x 2.45 M. DE MURO DE BLOCK Y ESTRUCTURA DE CONCRETO INCLUYE: TINACO 450 LT. Y BIODIGESTOR DE 600 LT. EN HIGUERA DE ZARAGOZA, SINDICATURA HIGUERA DE ZARAGOZA, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

2,1,7 DE LAS BASES)ANÁLISIS DEL FACTOR DE SALARIOS REAL

| ment | Descripción | Operación | Unidad | Valor | (Marca1) Imp. en cálculo FSR |
|---|---|-----------|--------|-----------|---------------------------------|
| Clave : MOCA-018 | | | | | |
| Descripción : Carpintero General | | | | | |
| DATOS BASICOS | | | | | |
| | Salario Mínimo General (Distrito federal) | | \$ | 67.29000 | X |
| | Salario Base | | \$ | 242.58000 | X |
| DATOS PARA CALCULO DE PERCEPCION ANUAL | | | | | |
| | Días de vacaciones para calcular prima vacacional | | días | 6.00000 | X |
| | Prima vacacional | | % | 25.00000 | X |
| | Días para el cálculo de prima dominical | | días | 0.00000 | X |
| | Porcentaje para prima dominical | | % | 0.00000 | X |
| DIAS DE PERCEPCION ANUAL (DPA) | | | | | |
| | Días Calendario (DC) | | días | 365.25000 | X |
| | Días Aguinaldo | | días | 15.00000 | X |
| | Prima vacacional | | días | 1.50000 | X |
| | Prima Dominical | | días | 0.00000 | X |
| | Días equivalentes por horas extras al año | | días | 0.00000 | X |
| | Prestaciones por Contrato de Trabajo | | días | 0.00000 | X |
| | SUMA (DPA) | | días | 381.75000 | X |
| DIAS NO LABORABLES ANUALES (DNLA) | | | | | |

ATENTAMENTE
VELCO CONSTRUCCIONES S.A DE C. V.


ING. JORGE ARTURO VELDERRAIN IBARRA
REPRESENTANTE LEGAL

INICIO:28 DE JULIO DE 2014
TERMINO:25 DE OCTUBRE DE 2014

LICITACION:CONC-FIS MDF-DGOP-DC-06-14
FECHA APERTURA TECNICA:23 DE JULIO DE 2014

TIEMPO DE EJEC:90 DIAS CAL
PAGINA NUM 49



Velco Construcciones, S.A. de C.V.

Heriberto Valdez #55 Ote. C.P. 81200, Col. Centro,
Los Mochis, Sinaloa. Tel/Fax. 01 (668) 818 77 57
E-mail: grupo_velco@hotmail.com


(015AH14PR) CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR DE 1.43 x 2.45 M. DE MURO DE BLOCK Y ESTRUCTURA DE CONCRETO INCLUYE: TINACO 450 LT. Y BIODIGESTOR DE 600 LT. EN HIGUERA DE ZARAGOZA, SINDICATURA HIGUERA DE ZARAGOZA, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

2,1,7 DE LAS BASES)ANÁLISIS DEL FACTOR DE SALARIOS REAL

| Item | Descripción | Operación | Unidad | Valor | (Marca1) Imp. en cálculo FSR |
|--|---|--|--------|-----------|------------------------------|
| | Séptimo día | | días | 52.18000 | X |
| | Festivos por Ley | | días | 7.17000 | X |
| | Por Costumbre | | días | 0.00000 | X |
| | Días Sindicato | | días | 1.00000 | X |
| | Vacaciones | | días | 6.00000 | X |
| | Permisos y Enfermedad | | días | 0.45000 | X |
| | Condiciones Climatológicas | | días | 3.85000 | X |
| | En Horas Inactivas por Arrastre | | días | 0.00000 | X |
| | Días no trabajados por Guardia | | días | 0.00000 | X |
| | Otros Días no trabajados | | días | 5.00000 | X |
| | SUMA (DNLA) | | días | 75.65000 | X |
| CALCULO DE DIAS LABORABLES ANUALES | | | | | |
| | Días laborables al año (DLA = DC - DNLA) | 365.250000días-75.650000días | días | 289.60000 | X |
| FACTOR DE SALARIO BASE DE COTIZACION. | | | | | |
| | FSBC = DPA/DPCAL | 381.750000días/365.250000días | | 1.04517 | X |
| SALARIO BASE DE COTIZACION | | | | | |
| | Salario Base de Cotización | 242.580000\$ * 1.045170 | | 253.53734 | X |
| CALCULO DE CUOTA IMSS | | | | | |
| | Prestaciones en Especie | 1.05+IIF(242.580000\$>67.290000\$,0,0.375) | % | 1.05000 | X |
| | Prestaciones en dinero | 0.7+IIF(242.580000\$>67.290000\$,0,0.25) | % | 0.70000 | X |
| | Enfermedad y maternidad para más de 3 Sal. Mín. | IIF(253.537340<=3*67.290000\$,0,3.55*(| % | 0.72344 | X |

ATENTAMENTE

VELCO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.


ING. JORGE ARTURO VELDERRAIN BARRA
REPRESENTANTE LEGAL

INICIO:28 DE JULIO DE 2014
TERMINO:25 DE OCTUBRE DE 2014

LICITACION:CONC-FIS MDF-DGOP-DC--06-14
FECHA APERTURA TECNICA:23 DE JULIO DE 2014

TIEMPO DE EJEC:90 DIAS CAL
PAGINA NUM 50



Velco Construcciones, S.A. de C.V.

Heriberto Valdez #55 Ote. C.P. 81200, Col. Centro,
Los Mochis, Sinaloa. Tel/Fax. 01 (668) 818 77 57
E-mail: grupo_velco@hotmail.com

(015AH14PR) CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR DE 1.43 x 2.45 M. DE MURO DE BLOCK Y ESTRUCTURA DE CONCRETO INCLUYE: TINACO 450 LT. Y BIODIGESTOR DE 600 LT. EN HIGUERA DE ZARAGOZA, SINDICATURA HIGUERA DE ZARAGOZA, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

2,1,7 DE LAS BASES)ANÁLISIS DEL FACTOR DE SALARIOS REAL

| Item | Descripción | Operación | Unidad | Valor | (Marca1) Imp. en cálculo FSR |
|---|------------------------------------|---|--------|-----------|------------------------------|
| | | 253.537340-3*67.290000\$)) /253.537340 | | | |
| | Enfermedad y Maternidad Cuota fija | 17.15*67.290000\$/253.537340 | % | 4.55169 | X |
| | Invalidez y vida | 1.75+IIF(242.580000\$>67.290000\$,0,0.625) | % | 1.75000 | X |
| | Cesantía en edad avanzada y vejez | 3.15+IIF(242.580000\$>67.290000\$,0,1.125) | % | 3.15000 | X |
| | Riesgos de trabajo | | % | 7.58875 | X |
| | SUMA(Cuota Patronal IMSS) | | % | 19.51388 | X |
| PORCENTAJES PARA CALCULO DE PRESTACIONES ANUALES | | | | | |
| | Impuesto Guarderías | | % | 1.00000 | X |
| | Impuesto Nómina | | % | 0.00000 | X |
| | Impuesto SAR | | % | 2.00000 | X |
| | Impuesto INFONAVIT | | % | 5.00000 | X |
| | Impuestos Locales | | % | 0.00000 | X |
| DIAS EQUIVALENTES DE PRESTACIONES ANUALES (DEA) | | | | | |
| | Cuota Patronal IMSS | 19.513880%/100*381.750000días | días | 74.49424 | X |
| | Guarderías | 1.000000%/100*381.750000días | días | 3.81750 | X |
| | Impuestos Sobre Nómina | 0.000000%/100*365.250000días | días | 0.00000 | X |
| | SAR | 2.000000%/100*381.750000días | días | 7.63500 | X |
| | INFONAVIT | 5.000000%/100*381.750000días | días | 19.08750 | X |
| | Impuestos locales | 0.000000%/100*381.750000días | días | 0.00000 | X |
| | SUMA (DEA) | 74.494240días+3.817500días+0.000000días+7.635000días+19.087500días+0.000000días | días | 105.03424 | X |

DIAS COSTO ANUAL

ATENTAMENTE
VELCO CONSTRUCCIONES S.A DE C. V.


ING. JORGE ARTURO VELDERRAIN BARRA
REPRESENTANTE LEGAL

INICIO:28 DE JULIO DE 2014
TERMINO:25 DE OCTUBRE DE 2014

LICITACION:CONC-FIS MDF-DGOP-DC--06-14
FECHA APERTURA TECNICA:23 DE JULIO DE 2014

TIEMPO DE EJEC:90 DIAS CAL
PAGINA NUM 51



Velco Construcciones, S.A. de C.V.

Heriberto Valdez #55 Ote. C.P. 81200, Col. Centro,
Los Mochis, Sinaloa. Tel/Fax. 01 (668) 818 77 57
E-mail: grupo_velco@hotmail.com

(015AH14PR) CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR DE 1.43 x 2.45 M. DE MURO DE BLOCK Y ESTRUCTURA DE CONCRETO INCLUYE: TINACO 450 LT. Y BIODIGESTOR DE 600 LT. EN HIGUERA DE ZARAGOZA, SINDICATURA HIGUERA DE ZARAGOZA, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

2,1,7 DE LAS BASES)ANÁLISIS DEL FACTOR DE SALARIOS REAL

| ment | Descripción | Operación | Unidad | Valor | (Marca1) Imp. en cálculo FSR |
|--|---|-------------------------------|--------|-----------|---------------------------------|
| | Días Costo Anual (DCA = DPA+DEA) | 381.750000días+105.034240días | días | 486.78424 | X |
| FACTOR DE SALARIO BASE A SALARIO GRAVABLE | | | | | |
| | FSBSG=DPA/DLA (PARA CALCULO DE SAR E INF EN P.U.) | 381.750000días/289.600000días | | 1.31820 | X |
| FACTOR DE SALARIO REAL | | | | | |
| | FSR=DCA/DLA | 486.784240días/289.600000días | | 1.68088 | X |

ATENTAMENTE
VELCO CONSTRUCCIONES S.A. DE C. V.


ING. JORGE ARTURO VELDERRAIN IBARRA
REPRESENTANTE LEGAL

INICIO:28 DE JULIO DE 2014
TERMINO:25 DE OCTUBRE DE 2014

LICITACION:CONC-FIS MDF-DGOP-DC--06-14
FECHA APERTURA TECNICA:23 DE JULIO DE 2014

TIEMPO DE EJEC:90 DIAS CAL
PAGINA NUM 52



Velco Construcciones, S.A. de C.V.

Heriberto Valdez #55 Ote. C.P. 81200, Col. Centro,
Los Mochis, Sinaloa. Tel/Fax. 01 (668) 818 77 57
E-mail: grupo_velco@hotmail.com

(015AH14PR) CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR DE 1.43 x 2.45 M. DE MURO DE BLOCK Y ESTRUCTURA DE CONCRETO INCLUYE: TINACO 450 LT. Y BIODIGESTOR DE 600 LT. EN HIGUERA DE ZARAGOZA, SINDICATURA HIGUERA DE ZARAGOZA, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

2,1,7 DE LAS BASES)ANÁLISIS DEL FACTOR DE SALARIOS REAL

| ment | Descripción | Operación | Unidad | Valor | (Marca1) Imp. en cálculo FSR |
|---|---|-----------|--------|-----------|---------------------------------|
| Clave : MOCA-028 | | | | | |
| Descripción : Vidriero | | | | | |
| DATOS BASICOS | | | | | |
| | Salario Mínimo General (Distrito federal) | | \$ | 67.29000 | X |
| | Salario Base | | \$ | 213.90000 | X |
| DATOS PARA CALCULO DE PERCEPCION ANUAL | | | | | |
| | Días de vacaciones para calcular prima vacacional | | días | 6.00000 | X |
| | Prima vacacional | | % | 25.00000 | X |
| | Días para el cálculo de prima dominical | | días | 0.00000 | X |
| | Porcentaje para prima dominical | | % | 0.00000 | X |
| DIAS DE PERCEPCION ANUAL (DPA) | | | | | |
| | Días Calendario (DC) | | días | 365.25000 | X |
| | Días Aguinaldo | | días | 15.00000 | X |
| | Prima vacacional | | días | 1.50000 | X |
| | Prima Dominical | | días | 0.00000 | X |
| | Días equivalentes por horas extras al año | | días | 0.00000 | X |
| | Prestaciones por Contrato de Trabajo | | días | 0.00000 | X |
| | SUMA (DPA) | | días | 381.75000 | X |
| DIAS NO LABORABLES ANUALES (DNLA) | | | | | |

ATENTAMENTE
VELCO CONSTRUCCIONES S.A DE C. V.


ING. JORGE ARTURO VELDERRAIN BARRA
REPRESENTANTE LEGAL

INICIO:28 DE JULIO DE 2014
TERMINO:25 DE OCTUBRE DE 2014

LICITACION:CONC-FISMDF-DGOP-DC-06-14
FECHA APERTURA TECNICA:23 DE JULIO DE 2014

TIEMPO DE EJEC:90 DIAS CAL
PAGINA NUM 53



Velco Construcciones, S.A. de C.V.

Heriberto Valdez #55 Ote. C.P. 81200, Col. Centro,
Los Mochis, Sinaloa. Tel/Fax. 01 (668) 818 77 57
E-mail: grupo_velco@hotmail.com

(015AH14PR) CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR DE 1.43 x 2.45 M. DE MURO DE BLOCK Y ESTRUCTURA DE CONCRETO INCLUYE: TINACO 450 LT. Y BIODIGESTOR DE 600 LT. EN HIGUERA DE ZARAGOZA, SINDICATURA HIGUERA DE ZARAGOZA, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

2,1,7 DE LAS BASES)ANÁLISIS DEL FACTOR DE SALARIOS REAL

| Item | Descripción | Operación | Unidad | Valor | (Marca1) Imp. en cálculo FSR |
|--|---|--|--------|-----------|---------------------------------|
| | Séptimo día | | días | 52.18000 | X |
| | Festivos por Ley | | días | 7.17000 | X |
| | Por Costumbre | | días | 0.00000 | X |
| | Días Sindicato | | días | 1.00000 | X |
| | Vacaciones | | días | 6.00000 | X |
| | Permisos y Enfermedad | | días | 0.45000 | X |
| | Condiciones Climatológicas | | días | 3.85000 | X |
| | En Horas Inactivas por Arrastre | | días | 0.00000 | X |
| | Días no trabajados por Guardia | | días | 0.00000 | X |
| | Otros Días no trabajados | | días | 5.00000 | X |
| | SUMA (DNLA) | | días | 75.65000 | X |
| CALCULO DE DIAS LABORABLES ANUALES | | | | | |
| | Días laborables al año (DLA = DC - DNLA) | 365.250000días-75.650000días | días | 289.60000 | X |
| FACTOR DE SALARIO BASE DE COTIZACION. | | | | | |
| | FSBC = DPA/DPCAL | 381.750000días/365.250000días | | 1.04517 | X |
| SALARIO BASE DE COTIZACION | | | | | |
| | Salario Base de Cotización | 213.900000\$ * 1.045170 | | 223.56186 | X |
| CALCULO DE CUOTA IMSS | | | | | |
| | Prestaciones en Especie | 1.05+IIF(213.900000\$>67.290000\$,0,0.375) | % | 1.05000 | X |
| | Prestaciones en dinero | 0.7+IIF(213.900000\$>67.290000\$,0,0.25) | % | 0.70000 | X |
| | Enfermedad y maternidad para más de 3 Sal. Mín. | IIF(223.561860<=3*67.290000\$,0,3.55*(| % | 0.34445 | X |

ATENTAMENTE
VELCO CONSTRUCCIONES S.A DE C. V.


ING. JORGE ARTURO VELDERRAIN IBARRA
REPRESENTANTE LEGAL

INICIO:28 DE JULIO DE 2014
TERMINO:25 DE OCTUBRE DE 2014

LICITACION:CONC-FIS MDF-DGOP-DC-06-14
FECHA APERTURA TECNICA:23 DE JULIO DE 2014

TIEMPO DE EJEC:90 DIAS CAL
PAGINA NUM 54



Velco Construcciones, S.A. de C.V.

Heriberto Valdez #55 Ote. C.P. 81200, Col. Centro,
Los Mochis, Sinaloa. Tel/Fax. 01 (668) 818 77 57
E-mail: grupo_velco@hotmail.com

(015AH14PR) CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR DE 1.43 x 2.45 M. DE MURO DE BLOCK Y ESTRUCTURA DE CONCRETO INCLUYE: TINACO 450 LT. Y BIODIGESTOR DE 600 LT. EN HIGUERA DE ZARAGOZA, SINDICATURA HIGUERA DE ZARAGOZA, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

2,1,7 DE LAS BASES)ANÁLISIS DEL FACTOR DE SALARIOS REAL

| Item | Descripción | Operación | Unidad | Valor | (Marca1) Imp. en cálculo FSR |
|---|------------------------------------|---|--------|-----------|---------------------------------|
| | | 223.561860-3*67.290000\$)) /223.561860 | | | |
| | Enfermedad y Maternidad Cuota fija | 17.15*67.290000\$/223.561860 | % | 5.16199 | X |
| | Invalidez y vida | 1.75+IIF(213.900000\$>67.290000\$,0,0.625) | % | 1.75000 | X |
| | Cesantía en edad avanzada y vejez | 3.15+IIF(213.900000\$>67.290000\$,0,1.125) | % | 3.15000 | X |
| | Riesgos de trabajo | | % | 7.58875 | X |
| | SUMA(Cuota Patronal IMSS) | | % | 19.74519 | X |
| PORCENTAJES PARA CALCULO DE PRESTACIONES ANUALES | | | | | |
| | Impuesto Guarderías | | % | 1.00000 | X |
| | Impuesto Nómina | | % | 0.00000 | X |
| | Impuesto SAR | | % | 2.00000 | X |
| | Impuesto INFONAVIT | | % | 5.00000 | X |
| | Impuestos Locales | | % | 0.00000 | X |
| DIAS EQUIVALENTES DE PRESTACIONES ANUALES (DEA) | | | | | |
| | Cuota Patronal IMSS | 19.745190%/100*381.750000días | días | 75.37726 | X |
| | Guarderías | 1.000000%/100*381.750000días | días | 3.81750 | X |
| | Impuestos Sobre Nómina | 0.000000%/100*365.250000días | días | 0.00000 | X |
| | SAR | 2.000000%/100*381.750000días | días | 7.63500 | X |
| | INFONAVIT | 5.000000%/100*381.750000días | días | 19.08750 | X |
| | Impuestos locales | 0.000000%/100*381.750000días | días | 0.00000 | X |
| | SUMA (DEA) | 75.377260días+3.817500días+0.00000 0días+7.635000días+19.087500días+0. 000000días | días | 105.91726 | X |

DIAS COSTO ANUAL

ATENTAMENTE
VELCO CONSTRUCCIONES S.A. DE C. V.


ING. JORGE ARTURO VELDERRAIN IBARRA
REPRESENTANTE LEGAL

INICIO:28 DE JULIO DE 2014
TERMINO:25 DE OCTUBRE DE 2014

LICITACION:CONC-FIS MDF-DGOP-DC--06-14
FECHA APERTURA TECNICA:23 DE JULIO DE 2014

TIEMPO DE EJEC:90 DIAS CAL
PAGINA NUM 55



Velco Construcciones, S.A. de C.V.

Heriberto Valdez #55 Ote. C.P. 81200, Col. Centro,
Los Mochis, Sinaloa. Tel/Fax. 01 (668) 818 77 57
E-mail: grupo_velco@hotmail.com

(015AH14PR) CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR DE 1.43 x 2.45 M. DE MURO DE BLOCK Y ESTRUCTURA DE CONCRETO INCLUYE: TINACO 450 LT. Y BIODIGESTOR DE 600 LT. EN HIGUERA DE ZARAGOZA, SINDICATURA HIGUERA DE ZARAGOZA, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

2,1,7 DE LAS BASES)ANÁLISIS DEL FACTOR DE SALARIOS REAL

| Item | Descripción | Operación | Unidad | Valor | (Marca1) Imp. en cálculo FSR |
|--|---|-------------------------------|--------|-----------|---------------------------------|
| | Días Costo Anual (DCA = DPA+DEA) | 381.750000días+105.917260días | días | 487.66726 | X |
| FACTOR DE SALARIO BASE A SALARIO GRAVABLE | | | | | |
| | FSBSG=DPA/DLA (PARA CALCULO DE SAR E INF EN P.U.) | 381.750000días/289.600000días | | 1.31820 | X |
| FACTOR DE SALARIO REAL | | | | | |
| | FSR=DCA/DLA | 487.667260días/289.600000días | | 1.68393 | X |

ATENTAMENTE
VELCO CONSTRUCCIONES S.A. DE C. V.


ING. JORGE ARTURO VELDERRAIN IBARRA
REPRESENTANTE LEGAL

INICIO:28 DE JULIO DE 2014
TERMINO:25 DE OCTUBRE DE 2014

LICITACION:CONC-FISMDF-DGOP-DC--06-14
FECHA APERTURA TECNICA:23 DE JULIO DE 2014

TIEMPO DE EJEC:90 DIAS CAL
PAGINA NUM 56



Velco Construcciones, S.A. de C.V.

Heriberto Valdez #55 Ote. C.P. 81200, Col. Centro,
Los Mochis, Sinaloa. Tel/Fax. 01 (668) 818 77 57
E-mail: grupo_velco@hotmail.com

(015AH14PR) CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR DE 1.43 x 2.45 M. DE MURO DE BLOCK Y ESTRUCTURA DE CONCRETO INCLUYE: TINACO 450 LT. Y BIODIGESTOR DE 600 LT. EN HIGUERA DE ZARAGOZA, SINDICATURA HIGUERA DE ZARAGOZA, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

2,1,7 DE LAS BASES)ANÁLISIS DEL FACTOR DE SALARIOS REAL

| Item | Descripción | Operación | Unidad | Valor | (Marca1) Imp. en cálculo FSR |
|------|-------------|-----------|--------|-------|---------------------------------|
|------|-------------|-----------|--------|-------|---------------------------------|

Clave : MOCA-029

Descripción : Soldador

DATOS BASICOS

| | | | | |
|---|--|----|-----------|---|
| Salario Mínimo General (Distrito federal) | | \$ | 67.29000 | X |
| Salario Base | | \$ | 213.90000 | X |

DATOS PARA CALCULO DE PERCEPCION ANUAL

| | | | |
|---|------|----------|---|
| Días de vacaciones para calcular prima vacacional | días | 6.00000 | X |
| Prima vacacional | % | 25.00000 | X |
| Días para el cálculo de prima dominical | días | 0.00000 | X |
| Porcentaje para prima dominical | % | 0.00000 | X |

DIAS DE PERCEPCION ANUAL (DPA)

| | | | |
|---|------|-----------|---|
| Días Calendario (DC) | días | 365.25000 | X |
| Días Aguinaldo | días | 15.00000 | X |
| Prima vacacional | días | 1.50000 | X |
| Prima Dominical | días | 0.00000 | X |
| Días equivalentes por horas extras al año | días | 0.00000 | X |
| Prestaciones por Contrato de Trabajo | días | 0.00000 | X |
| SUMA (DPA) | días | 381.75000 | X |

DIAS NO LABORABLES ANUALES (DNLA)


ATENTAMENTE
VELCO CONSTRUCCIONES S.A DE C. V.


ING. JORGE ARTURO VELDERRAIN IBARRA
REPRESENTANTE LEGAL

INICIO:28 DE JULIO DE 2014
TERMINO:25 DE OCTUBRE DE 2014

LICITACION:CONC-FISMDF-DGOP-DC-06-14
FECHA APERTURA TECNICA:23 DE JULIO DE 2014

TIEMPO DE EJEC:90 DIAS CAL
PAGINA NUM 57



Velco Construcciones, S.A. de C.V.

Heriberto Valdez #55 Ote. C.P. 81200, Col. Centro,
Los Mochis, Sinaloa. Tel/Fax. 01 (668) 818 77 57
E-mail: grupo_velco@hotmail.com

(015AH14PR) CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR DE 1.43 x 2.45 M. DE MURO DE BLOCK Y ESTRUCTURA DE CONCRETO INCLUYE: TINACO 450 LT. Y BIODIGESTOR DE 600 LT. EN HIGUERA DE ZARAGOZA, SINDICATURA HIGUERA DE ZARAGOZA, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

2,1,7 DE LAS BASES)ANÁLISIS DEL FACTOR DE SALARIOS REAL

| ment | Descripción | Operación | Unidad | Valor | (Marca1) Imp. en cálculo FSR |
|--|---|---|--------|-----------|---------------------------------|
| | Séptimo día | | días | 52.18000 | X |
| | Festivos por Ley | | días | 7.17000 | X |
| | Por Costumbre | | días | 0.00000 | X |
| | Días Sindicato | | días | 1.00000 | X |
| | Vacaciones | | días | 6.00000 | X |
| | Permisos y Enfermedad | | días | 0.45000 | X |
| | Condiciones Climatológicas | | días | 3.85000 | X |
| | En Horas Inactivas por Arrastre | | días | 0.00000 | X |
| | Días no trabajados por Guardia | | días | 0.00000 | X |
| | Otros Días no trabajados | | días | 5.00000 | X |
| | SUMA (DNLA) | | días | 75.65000 | X |
| CALCULO DE DIAS LABORABLES ANUALES | | | | | |
| | Días laborables al año (DLA = DC - DNLA) | $365.250000\text{días} - 75.650000\text{días}$ | días | 289.60000 | X |
| FACTOR DE SALARIO BASE DE COTIZACION. | | | | | |
| | FSBC = DPA/DPCAL | $381.750000\text{días} / 365.250000\text{días}$ | | 1.04517 | X |
| SALARIO BASE DE COTIZACION | | | | | |
| | Salario Base de Cotización | $213.900000\$ * 1.045170$ | | 223.56186 | X |
| CALCULO DE CUOTA IMSS | | | | | |
| | Prestaciones en Especie | $1.05 + \text{IIF}(213.900000\$ > 67.290000\$, 0, 0.375)$ | % | 1.05000 | X |
| | Prestaciones en dinero | $0.7 + \text{IIF}(213.900000\$ > 67.290000\$, 0, 0.25)$ | % | 0.70000 | X |
| | Enfermedad y maternidad para más de 3 Sal. Min. | $\text{IIF}(223.561860 \leq 3 * 67.290000\$, 0, 3.55 * ($ | % | 0.34445 | X |

ATENTAMENTE
VELCO CONSTRUCCIONES S.A DE C. V.


ING. JORGE ARTURO VELDERRAIN IBARRA
REPRESENTANTE LEGAL

INICIO: 28 DE JULIO DE 2014
TERMINO: 25 DE OCTUBRE DE 2014

LICITACION: CONC-FISMDF-DGOP-DC--06-14
FECHA APERTURA TECNICA: 23 DE JULIO DE 2014

TIEMPO DE EJEC: 90 DIAS CAL
PAGINA NUM 58



Velco Construcciones, S.A. de C.V.

Heriberto Valdez #55 Ote. C.P. 81200, Col. Centro,
Los Mochis, Sinaloa. Tel/Fax. 01 (668) 818 77 57
E-mail: grupo_velco@hotmail.com

(015AH14PR) CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR DE 1.43 x 2.45 M. DE MURO DE BLOCK Y ESTRUCTURA DE CONCRETO INCLUYE: TINACO 450 LT. Y BIODIGESTOR DE 600 LT. EN HIGUERA DE ZARAGOZA, SINDICATURA HIGUERA DE ZARAGOZA, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

2,1,7 DE LAS BASES)ANÁLISIS DEL FACTOR DE SALARIOS REAL

| ment | Descripción | Operación | Unidad | Valor | (Marca1) Imp. en cálculo FSR |
|---|------------------------------------|---|--------|-----------|---------------------------------|
| | | 223.561860-3*67.290000\$)) /223.561860 | | | |
| | Enfermedad y Maternidad Cuota fija | 17.15*67.290000\$/223.561860 | % | 5.16199 | X |
| | Invalidez y vida | 1.75+IIF(213.900000\$>67.290000\$,0,0.625) | % | 1.75000 | X |
| | Cesantía en edad avanzada y vejez | 3.15+IIF(213.900000\$>67.290000\$,0,1.125) | % | 3.15000 | X |
| | Riesgos de trabajo | | % | 7.58875 | X |
| | SUMA(Cuota Patronal IMSS) | | % | 19.74519 | X |
| PORCENTAJES PARA CALCULO DE PRESTACIONES ANUALES | | | | | |
| | Impuesto Guarderías | | % | 1.00000 | X |
| | Impuesto Nómina | | % | 0.00000 | X |
| | Impuesto SAR | | % | 2.00000 | X |
| | Impuesto INFONAVIT | | % | 5.00000 | X |
| | Impuestos Locales | | % | 0.00000 | X |
| DIAS EQUIVALENTES DE PRESTACIONES ANUALES (DEA) | | | | | |
| | Cuota Patronal IMSS | 19.745190%/100*381.750000días | días | 75.37726 | X |
| | Guarderías | 1.000000%/100*381.750000días | días | 3.81750 | X |
| | Impuestos Sobre Nómina | 0.000000%/100*365.250000días | días | 0.00000 | X |
| | SAR | 2.000000%/100*381.750000días | días | 7.63500 | X |
| | INFONAVIT | 5.000000%/100*381.750000días | días | 19.08750 | X |
| | Impuestos locales | 0.000000%/100*381.750000días | días | 0.00000 | X |
| | SUMA (DEA) | 75.377260días+3.817500días+0.00000 0días+7.635000días+19.087500días+0. 000000días | días | 105.91726 | X |

DIAS COSTO ANUAL


ATENTAMENTE
VELCO CONSTRUCCIONES S.A DE C. V.


ING. JORGE ARTURO VELDERRAIN IBARRA
REPRESENTANTE LEGAL

INICIO:28 DE JULIO DE 2014
TERMINO:25 DE OCTUBRE DE 2014

LICITACION:CONC-FISMDF-DGOP-DC--06-14
FECHA APERTURA TECNICA:23 DE JULIO DE 2014

TIEMPO DE EJEC:90 DIAS CAL
PAGINA NUM 59



Velco Construcciones, S.A. de C.V.

Heriberto Valdez #55 Ote. C.P. 81200, Col. Centro,
Los Mochis, Sinaloa. Tel/Fax. 01 (668) 818 77 57
E-mail: grupo_velco@hotmail.com

(015AH14PR) CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR DE 1.43 x 2.45 M. DE MURO DE BLOCK Y ESTRUCTURA DE CONCRETO INCLUYE: TINACO 450 LT. Y BIODIGESTOR DE 600 LT. EN HIGUERA DE ZARAGOZA, SINDICATURA HIGUERA DE ZARAGOZA, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

2,1,7 DE LAS BASES)ANÁLISIS DEL FACTOR DE SALARIOS REAL

| ment | Descripción | Operación | Unidad | Valor | (Marca1) Imp. en cálculo FSR |
|--|--|-------------------------------|--------|-----------|---------------------------------|
| | Días Costo Anual (DCA = DPA+DEA) | 381.750000días+105.917260días | días | 487.66726 | X |
| FACTOR DE SALARIO BASE A SALARIO GRAVABLE | | | | | |
| | FSBSG=DPA/DLA (PARA CALCULO DE SAR E INF EN P.U.) | 381.750000días/289.600000días | | 1.31820 | X |
| FACTOR DE SALARIO REAL | | | | | |
| | FSR=DCA/DLA | 487.667260días/289.600000días | | 1.68393 | X |

ATENTAMENTE
VELCO CONSTRUCCIONES S.A DE C. V.


ING. JORGE ARTURO VELDERRAIN IBARRA
REPRESENTANTE LEGAL

INICIO:28 DE JULIO DE 2014
TERMINO:25 DE OCTUBRE DE 2014

LICITACION:CONC-FIS MDF-DGOP-DC--06-14
FECHA APERTURA TECNICA:23 DE JULIO DE 2014

TIEMPO DE EJEC:90 DIAS CAL
PAGINA NUM 60



Velco Construcciones, S.A. de C.V.

Heriberto Valdez #55 Ote. C.P. 81200, Cof. Centro,
Los Mochis, Sinaloa. Tel/Fax. 01 (668) 818 77 57
E-mail: grupo_velco@hotmail.com

(015AH14PR) CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR DE 1.43 x 2.45 M. DE MURO DE BLOCK Y ESTRUCTURA DE CONCRETO INCLUYE: TINACO 450 LT. Y BIODIGESTOR DE 600 LT. EN HIGUERA DE ZARAGOZA, SINDICATURA HIGUERA DE ZARAGOZA, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

2,1,7 DE LAS BASES)ANÁLISIS DEL FACTOR DE SALARIOS REAL

| ment | Descripción | Operación | Unidad | Valor | (Marca1) Imp. en cálculo FSR |
|------|-------------|-----------|--------|-------|---------------------------------|
|------|-------------|-----------|--------|-------|---------------------------------|

Clave : MOCA-038
Descripción : Ayudante plomero

DATOS BASICOS

| | | | |
|---|----|-----------|---|
| Salario Mínimo General (Distrito federal) | \$ | 67.29000 | X |
| Salario Base | \$ | 167.64000 | X |

DATOS PARA CALCULO DE PERCEPCION ANUAL

| | | | |
|---|------|----------|---|
| Días de vacaciones para calcular prima vacacional | días | 6.00000 | X |
| Prima vacacional | % | 25.00000 | X |
| Días para el cálculo de prima dominical | días | 0.00000 | X |
| Porcentaje para prima dominical | % | 0.00000 | X |

DIAS DE PERCEPCION ANUAL (DPA)

| | | | |
|---|------|-----------|---|
| Días Calendario (DC) | días | 365.25000 | X |
| Días Aguinaldo | días | 15.00000 | X |
| Prima vacacional | días | 1.50000 | X |
| Prima Dominical | días | 0.00000 | X |
| Días equivalentes por horas extras al año | días | 0.00000 | X |
| Prestaciones por Contrato de Trabajo | días | 0.00000 | X |
| SUMA (DPA) | días | 381.75000 | X |

DIAS NO LABORABLES ANUALES (DNLA)

ATENTAMENTE
VELCO CONSTRUCCIONES S.A DE C. V.


ING. JORGE ARTURO VELDERRAIN IBARRA
REPRESENTANTE LEGAL

INICIO:28 DE JULIO DE 2014
TERMINO:25 DE OCTUBRE DE 2014

LICITACION:CONC-FISMDF-DGOP-DC-06-14
FECHA APERTURA TECNICA:23 DE JULIO DE 2014

TIEMPO DE EJEC:90 DIAS CAL
PAGINA NUM 61



Velco Construcciones, S.A. de C.V.

Heriberto Valdez #55 Ote. C.P. 81200, Col. Centro,
Los Mochis, Sinaloa. Tel/Fax. 01 (668) 818 77 57
E-mail: grupo_velco@hotmail.com

(015AH14PR) CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR DE 1.43 x 2.45 M. DE MURO DE BLOCK Y ESTRUCTURA DE CONCRETO INCLUYE: TINACO 450 LT. Y BIODIGESTOR DE 600 LT. EN HIGUERA DE ZARAGOZA, SINDICATURA HIGUERA DE ZARAGOZA, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

2,1,7 DE LAS BASES)ANÁLISIS DEL FACTOR DE SALARIOS REAL

| Item | Descripción | Operación | Unidad | Valor | (Marca1) Imp. en cálculo FSR |
|--|---|--|--------|-----------|---------------------------------|
| | Séptimo día | | días | 52.18000 | X |
| | Festivos por Ley | | días | 7.17000 | X |
| | Por Costumbre | | días | 0.00000 | X |
| | Días Sindicato | | días | 1.00000 | X |
| | Vacaciones | | días | 6.00000 | X |
| | Permisos y Enfermedad | | días | 0.45000 | X |
| | Condiciones Climatológicas | | días | 3.85000 | X |
| | En Horas Inactivas por Arrastre | | días | 0.00000 | X |
| | Días no trabajados por Guardia | | días | 0.00000 | X |
| | Otros Días no trabajados | | días | 5.00000 | X |
| | SUMA (DNLA) | | días | 75.65000 | X |
| CALCULO DE DIAS LABORABLES ANUALES | | | | | |
| | Días laborables al año (DLA = DC - DNLA) | 365.250000días-75.650000días | días | 289.60000 | X |
| FACTOR DE SALARIO BASE DE COTIZACION. | | | | | |
| | FSBC = DPA/DPCAL | 381.750000días/365.250000días | | 1.04517 | X |
| SALARIO BASE DE COTIZACION | | | | | |
| | Salario Base de Cotización | 167.640000\$ * 1.045170 | | 175.21230 | X |
| CALCULO DE CUOTA IMSS | | | | | |
| | Prestaciones en Especie | 1.05+IIF(167.640000\$>67.290000\$,0,0.375) | % | 1.05000 | X |
| | Prestaciones en dinero | 0.7+IIF(167.640000\$>67.290000\$,0,0.25) | % | 0.70000 | X |
| | Enfermedad y maternidad para más de 3 Sal. Mín. | IIF(175.212300<=3*67.290000\$,0,3.55*(| % | 0.00000 | X |

ATENTAMENTE

VELCO CONSTRUCCIONES S.A DE C. V.

ING. JORGE ARTURO VELDERRAIN BARRA
REPRESENTANTE LEGAL

INICIO:28 DE JULIO DE 2014
TERMINO:25 DE OCTUBRE DE 2014

LICITACION:CONC-FISMDF-DGOP-DC--06-14
FECHA APERTURA TECNICA:23 DE JULIO DE 2014

TIEMPO DE EJEC:90 DIAS CAL
PAGINA NUM 62



Velco Construcciones, S.A. de C.V.

Heriberto Valdez #55 Ote. C.P. 81200, Col. Centro,
Los Mochis, Sinaloa. Tel/Fax. 01 (668) 818 77 57
E-mail: grupo_velco@hotmail.com

(015AH14PR) CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR DE 1.43 x 2.45 M. DE MURO DE BLOCK Y ESTRUCTURA DE CONCRETO INCLUYE: TINACO 450 LT. Y BIODIGESTOR DE 600 LT. EN HIGUERA DE ZARAGOZA, SINDICATURA HIGUERA DE ZARAGOZA, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

2,1,7 DE LAS BASES)ANÁLISIS DEL FACTOR DE SALARIOS REAL

| ment | Descripción | Operación | Unidad | Valor | (Marca1) Imp. en cálculo FSR |
|---|------------------------------------|---|--------|-----------|---------------------------------|
| | | 175.212300-3*67.290000\$)) /175.212300 | | | |
| | Enfermedad y Maternidad Cuota fija | 17.15*67.290000\$/175.212300 | % | 6.58643 | X |
| | Invalidez y vida | 1.75+IIF(167.640000\$>67.290000\$,0,0.625) | % | 1.75000 | X |
| | Cesantía en edad avanzada y vejez | 3.15+IIF(167.640000\$>67.290000\$,0,1.125) | % | 3.15000 | X |
| | Riesgos de trabajo | | % | 7.58875 | X |
| | SUMA(Cuota Patronal IMSS) | | % | 20.82518 | X |
| PORCENTAJES PARA CALCULO DE PRESTACIONES ANUALES | | | | | |
| | Impuesto Guarderías | | % | 1.00000 | X |
| | Impuesto Nómina | | % | 0.00000 | X |
| | Impuesto SAR | | % | 2.00000 | X |
| | Impuesto INFONAVIT | | % | 5.00000 | X |
| | Impuestos Locales | | % | 0.00000 | X |
| DIAS EQUIVALENTES DE PRESTACIONES ANUALES (DEA) | | | | | |
| | Cuota Patronal IMSS | 20.825180%/100*381.750000días | días | 79.50012 | X |
| | Guarderías | 1.000000%/100*381.750000días | días | 3.81750 | X |
| | Impuestos Sobre Nómina | 0.000000%/100*365.250000días | días | 0.00000 | X |
| | SAR | 2.000000%/100*381.750000días | días | 7.63500 | X |
| | INFONAVIT | 5.000000%/100*381.750000días | días | 19.08750 | X |
| | Impuestos locales | 0.000000%/100*381.750000días | días | 0.00000 | X |
| | SUMA (DEA) | 79.500120días+3.817500días+0.00000 0días+7.635000días+19.087500días+0. 000000días | días | 110.04012 | X |

DIAS COSTO ANUAL

ATENTAMENTE
VELCO CONSTRUCCIONES S.A DE C. V.


ING. JORGE ARTURO VELDERRAIN IBARRA
REPRESENTANTE LEGAL

INICIO:28 DE JULIO DE 2014
TERMINO:25 DE OCTUBRE DE 2014

LICITACION:CONC-FISMDF-DGOP-DC-06-14
FECHA APERTURA TECNICA:23 DE JULIO DE 2014

TIEMPO DE EJEC:90 DIAS CAL
PAGINA NUM 63



Velco Construcciones, S.A. de C.V.

Heriberto Valdez #55 Ote. C.P. 81200, Col. Centro,
 Los Mochis, Sinaloa. Tel/Fax. 01 (668) 818 77 57
 E-mail: grupo_velco@hotmail.com

(015AH14PR) CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR DE 1.43 x 2.45 M. DE MURO DE BLOCK Y ESTRUCTURA DE CONCRETO INCLUYE: TINACO 450 LT. Y BIODIGESTOR DE 600 LT. EN HIGUERA DE ZARAGOZA, SINDICATURA HIGUERA DE ZARAGOZA, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

2,1,7 DE LAS BASES)ANÁLISIS DEL FACTOR DE SALARIOS REAL

| ment | Descripción | Operación | Unidad | Valor | (Marca1) Imp. en cálculo FSR |
|--|---|-------------------------------|--------|-----------|---------------------------------|
| | Días Costo Anual (DCA = DPA+DEA) | 381.750000días+110.040120días | días | 491.79012 | X |
| FACTOR DE SALARIO BASE A SALARIO GRAVABLE | | | | | |
| | FSBSG=DPA/DLA (PARA CALCULO DE SAR E INF EN P.U.) | 381.750000días/289.600000días | | 1.31820 | X |
| FACTOR DE SALARIO REAL | | | | | |
| | FSR=DCA/DLA | 491.790120días/289.600000días | | 1.69817 | X |

ATENTAMENTE
 VELCO CONSTRUCCIONES S.A DE C. V.


 ING. JORGE ARTURO VELDERRAIN IBARRA
 REPRESENTANTE LEGAL

INICIO:28 DE JULIO DE 2014
 TERMINO:25 DE OCTUBRE DE 2014

LICITACION:CONC-FISMDF-DGOP-DC--06-14
 FECHA APERTURA TECNICA:23 DE JULIO DE 2014

TIEMPO DE EJEC:90 DIAS CAL
 PAGINA NUM 64



Velco Construcciones, S.A. de C.V.

Heriberto Valdez #55 Ote. C.P. 81200, Col. Centro,
Los Mochis, Sinaloa. Tel/Fax. 01 (668) 818 77 57
E-mail: grupo_velco@hotmail.com

(015AH14PR) CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR DE 1.43 x 2.45 M. DE MURO DE BLOCK Y ESTRUCTURA DE CONCRETO INCLUYE: TINACO 450 LT. Y BIODIGESTOR DE 600 LT. EN HIGUERA DE ZARAGOZA, SINDICATURA HIGUERA DE ZARAGOZA, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

2,1,8 DE LAS BASES)RELACIÓN DE LOS SALARIOS DE LAS CATEGORIAS A UTILIZARSE

| Clave | Descripción | Unidad | Sal. Base | | FSR | Salario Real | Fecha |
|----------|----------------------------|--------|-----------|----------|-----|--------------|-------------|
| | | | M.N. | | | | |
| MOCA-001 | Ayudante de ferrero | jor | 220.00 | 1.683220 | | \$370.31 | 23/Jul/2014 |
| MOCA-002 | Ayudante general | jor | 183.50 | 1.690670 | | \$310.24 | 23/Jul/2014 |
| MOCA-003 | Ayudante de electricista | jor | 180.00 | 1.692210 | | \$304.60 | 23/Jul/2014 |
| MOCA-004 | Oficial albañil | jor | 245.00 | 1.680660 | | \$411.76 | 23/Jul/2014 |
| MOCA-005 | Oficial carpintero | JOR | 250.00 | 1.680210 | | \$420.05 | 23/Jul/2014 |
| MOCA-006 | Oficial electricista | jor | 220.00 | 1.683220 | | \$370.31 | 23/Jul/2014 |
| MOCA-007 | Oficial herrero | jor | 200.00 | 1.685730 | | \$337.15 | 23/Jul/2014 |
| MOCA-008 | Operador de camion volteo | Jor. | 220.00 | 1.683220 | | \$370.31 | 23/Jul/2014 |
| MOCA-009 | Pintor | jor | 166.66 | 1.698680 | | \$283.10 | 23/Jul/2014 |
| MOCA-010 | Peón | JOR | 220.00 | 1.683220 | | \$370.31 | 23/Jul/2014 |
| MOCA-011 | Operador Equipo Intermedio | jor | 214.28 | 1.683890 | | \$360.82 | 23/Jul/2014 |
| MOCA-016 | Plomero | jor | 228.57 | 1.682280 | | \$384.52 | 23/Jul/2014 |
| MOCA-018 | Carpintero General | jor | 242.58 | 1.680880 | | \$407.75 | 23/Jul/2014 |
| MOCA-028 | Vidriero | jor | 213.90 | 1.683930 | | \$360.19 | 23/Jul/2014 |
| MOCA-029 | Soldador | jor | 213.90 | 1.683930 | | \$360.19 | 23/Jul/2014 |
| MOCA-038 | Ayudante plomero | jor | 167.64 | 1.698170 | | \$284.68 | 23/Jul/2014 |

ATENTAMENTE
VELCO CONSTRUCCIONES S.A DE C. V.


ING. JORGE ARTURO VELDERRAIN BARRA
REPRESENTANTE LEGAL

INICIO:28 DE JULIO DE 2014
TERMINO:25 DE OCTUBRE DE 2014

LICITACION:CONC-FIS MDF-DGOP-DC--06-14
FECHA APERTURA TECNICA:23 DE JULIO DE 2014

TIEMPO DE EJEC:90 DIAS CAL
PAGINA NUM 1

No. DE LICITACIÓN: CONC-FISMDF-DGOP-DC-06-14
FECHA DE APERTURA DE PROPUESTAS: 23/07/2014
PLAZO DE EJECUCIÓN: 90 DÍAS NATURALES
FECHA DE INICIO: 28/07/14
FECHA DE TERMINACIÓN: 25/10/14

OBRA: (015AH14PR) CONSTRUCCIÓN DE 40 SANITARIOS CON BIODIGESTOR DE 1.43X2.45 M. DE MURO DE BLOCK Y ESTRUCTURA DE CONCRETO, INCLUYE: TINACO DE 450 LT Y BIODIGESTOR DE 600 LT., EN LA LOCALIDAD "HIGUERA DE ZARAGOZA", MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

DOCUMENTO No. 9 PROPUESTA TÉCNICA

MANIFESTACIÓN POR ESCRITO DE NO ENCONTRARSE EN ALGUNO DE LOS SUPUESTOS DEL ART. 33 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE SINALOA.

C. ARQ. GERARDO CEBALLOS ROMERO
DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
P R E S E N T E:

POR MEDIO DE LA PRESENTE, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, MANIFIESTO NO ENCONTRARME EL NINGUNO DE LOS SUPUESTOS DE ART. No. 33 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE SINALOA.

SIN MAS POR EL MOMENTO QUEDO A SU APRECIABLE CONSIDERACION.

ATENTAMENTE
VELCO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.



ING. JORGE ARTURO VELDERRAIN IBARRA
REPRESENTANTE LEGAL.



Velco Construcciones, S.A. de C.V.

Heriberto Valdez #55 Ote. C.P. 81200, Col. Centro,
Los Mochis, Sinaloa. Tel/Fax. 01 (668) 818 77 57
E-mail: grupo_velco@hotmail.com

No. DE LICITACIÓN: CONC-FISMDF-DGOP-DC-06-14
FECHA DE APERTURA DE PROPUESTAS: 23/07/2014
PLAZO DE EJECUCIÓN: 90 DÍAS NATURALES
FECHA DE INICIO: 28/07/14
FECHA DE TERMINACIÓN: 25/10/14

OBRA: (015AH14PR) CONSTRUCCIÓN DE 40 SANITARIOS CON BIODIGESTOR DE 1.43X2.45 M. DE MURO DE BLOCK Y ESTRUCTURA DE CONCRETO, INCLUYE: TINACO DE 450 LT Y BIODIGESTOR DE 600 LT., EN LA LOCALIDAD "HIGUERA DE ZARAGOZA", MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

DOCUMENTO No. 13 PROPUESTA TÉCNICA

RELACIÓN DE CONTRATOS DE OBRA EN VIGOR.


C. ARQ. GERARDO CEBALLOS ROMERO
DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
P R E S E N T E:

Contratos de obra en vigor a la fecha de la presente licitación:

| No. | No. DE CONTRATO | OBRA | INVERSIÓN | AVANCES FÍSICO Y PROGRAMACIÓN |
|-----|--------------------|--|-------------------------------|---|
| 1.- | CONT-DGOP-DC-09-14 | REHABILITACIÓN DE BAÑOS EN EL RASTRO MUNICIPAL, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA, REHABILITACIÓN DE BAÑOS EN EL MERCADO INDEPENDENCIA, LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA, REHABILITACIÓN DE BAÑOS EN EL MERCADO POPULAR, LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA Y REHABILITACIÓN DE BAÑOS EN EL MERCADO SAN FRANCISCO, UBICADO EN LA COLONIA SAN FRANCISCO, LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA. | \$ 637,025.80 (MÁS I.V.A.) | 80% FÍSICO 15 DÍAS CALENDARIO OBRA QUE REQUERIRÁ CONVENIO MODIFICATORIO |

ATENTAMENTE
VELCO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.


ING. JORGE ARTURO VELDERRAIN IBARRA
REPRESENTANTE LEGAL.



GRUPO
VELCO


VELCO Construcciones, S.A. de C.V.



Más de

33 años

diseñando
grandes
proyectos,
construyendo
fuertes obras y
consolidando
relaciones
a largo plazo...




GRUPO
VELCO

VELCO Construcciones, S.A. de C.V.







Organigrama




VELCO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
es una empresa constructora que tiene

33 años

brindando soluciones para nuestros clientes
en el área de edificación y proyecto
llave en mano.




visión, creatividad, determinación... así construimos.



Ha evolucionado hasta llegar a ser una empresa estructurada en tres divisiones, para atender a nuestros clientes:

Industrial Residencial Gubernamental



Estas divisiones se coordinan por una dirección general, permitiendo así generar economías de escala en adquisición de insumos y uso de maquinaria.

visión, creatividad, determinación... así construimos.



De esta manera hemos conseguido que clientes institucionales como...

BIMBO



La Costeña


FEMSA

DU PONT

Bachoco.

entre otros, acudan a nosotros repetidamente para satisfacer, en tiempo y costo, sus necesidades de edificación y proyectos llave en mano.

visión, creatividad, determinación... así construimos.




Creemos firmemente que
VELCO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
es la solución a sus necesidades de construcción.

Permítanos
ser parte de
su proyecto
y
crecer juntos...



Atentamente:
Ing. Fernando Velderrain Jordán. MBA
Director General

visión, creatividad, determinación... así construimos.



Obras realizadas...

(AARFS) ASOCIACIÓN DE AGRICULTORES DEL RÍO FUERTE SUR, Los Mochis, Sinaloa.

_ 5,700m² patios pavimentados en centro de acopio de granos "La Despensa".

AGENCIA BIMBO, Los Mochis, Sinaloa.

_ Nave industrial de 3,000m² de estructura metálica y lámina acanalada.

_ 120m² de Oficinas.

_ 1,000m² de Pavimentos de concreto en patios de maniobra.

AGENCIA BIMBO, Guasave, Sinaloa.

_ Nave industrial de 2,000m² de estructura metálica y lámina acanalada.

_ 2,000m² de Pavimentos de concreto en patios de maniobra.

AGRICOLA EL CEREZO, Obregón, Sonora.

_ Bodegas refrigeradas para papa y berries capacidad 1,600 toneladas.

_ Anden de maquinaria 1,800 m²

_ Cercos perimetrales, subestación, refrigeración.

_ Casa para velador, caseta de vigilancia, techos estacionamiento, oficinas.

AGRICOLA EL CEREZO, Ciudad Constitución, Baja California.

_ Bodegas refrigeradas para papa y berries capacidad 1,200 toneladas.

_ Anden de maquinaria 900 m²

_ Cercos perimetrales, subestación, refrigeración.

_ Casa para velador, caseta de vigilancia, techos estacionamiento, oficinas.

AGRICOLA PALMIRA, Los Mochis, Sinaloa.

_ Bodegas refrigeradas para papa, aisladas con poliuretano espeso.

_ Capacidad: 4,000 toneladas.

AGRICOLA RABAGO, Navojoa, Sonora.


_ Bodegas refrigeradas para papa capacidad 1,500 toneladas.

AGRICOLA SAHUARIBO, Navojoa, Sonora.


_ Bodegas refrigeradas para papa capacidad 2,000 toneladas.

_ Anden de maquinaria 900 m²

_ Cercos perimetrales, subestación, refrigeración.



visión, creatividad, determinación... así construimos.



Obras realizadas...

AHOME VILLAGE SEAFOOD, Ahome, Sinaloa.

_ Planta procesadora de camarón.

_ Capacidad: 20 toneladas diarias.

ALEJANDRO CAMOU AGUIRRE / BENJAMÍN AGUILAR GUTIÉRREZ, Hermosillo, Sonora.

_ Diseño de granja reproductora porcina, de 2,200 vientres.

ALIMENTOS DEL FUERTE, Los Mochis, Sinaloa.

_ Nave industrial de 9,000m².

_ Muros y techumbre metálica con aislamiento térmico.

AXSA de CV, Los Mochis, Sinaloa.

_ Planta procesadora de carne de jaiba para exportación.

_ Nave industrial de 1,200m², muros aislados y cuartos de congelación.

_ Baños y Comedor industrial.

_ Capacidad de producción: 8,000 lb./día.

AXSA de CV, Puerto Peñasco, Sonora.

_ Planta procesadora de carne de jaiba para exportación.

_ Nave industrial de 900², muros aislados y cuartos de congelación.

_ Baños y Comedor industrial.

_ Capacidad de producción: 6,000 lb./día.

BACHOCO, Grupo Bachoco, Celaya, Guanajuato.

_ 20,000m² de naves industriales con corrales para engorda de puercos.

BACHOCO, Grupo Bachoco, Culiacán, Sinaloa.

_ Cámara de conservación de 1,180m² con muros aislados de 4" de poliuretano.

BUDWEISER, Los Reyes, Estado de México.


_ Centro de distribución de Cerveza Fría.

_ 500 m² de áreas refrigeradas.


BUDWEISER, Mazatlán, Sinaloa.

_ Centro de distribución de Cerveza Fría.

_ 500 m² de áreas refrigeradas.



visión, creatividad, determinación... así construimos.



Obras realizadas...

BUDWEISER, Mexicali, Baja California.

- _ Centro de distribución de Cerveza Fría.
- _ 500 m² de áreas refrigeradas.

CI BANCO, Los Mochis, Sinaloa.

- _ Adaptación de local comercial para sucursal en 120m².

CARLOS VEGA URÍAS, Los Mochis, Sinaloa.

- _ Bodegas refrigeradas para papa, aisladas con poliuretano esperado.
- _ Capacidad: 2,000 toneladas.

COLEGIO MOCHIS AC.


- _ Diseño y construcción de jardín de niños. 600m².
- _ Rediseño de accesos e imagen urbana de instalaciones.

CONGELADORA SANTA MARGARITA, Cd. Obregón, Sonora.

- _ Diseño para planta congeladora de camarón con 45 ton/día de capacidad.

COUNTRY CLUB DE LOS MOCHIS, Los Mochis, Sinaloa.

- _ Construcción de Salón de usos múltiples de 1,600m²
- _ 90 toneladas de refrigeración.
- _ Capacidad para 800 personas sentadas.
- _ Techo de concreto aligerado con claro libre de 36 metros lineales.
- _ Estacionamiento para 400 automóviles.



COUNTRY CLUB DE LOS MOCHIS A.C., Los Mochis, Sinaloa.

- _ Proyecto ejecutivo de accesos y bardas en terrenos adquiridos en 2008.
- _ Diseño de nueva imagen y edificio administrativo 550 m² de construcción.
- _ Coordinación en ejecución de obra.
- _ Supervisión Arquitectónica.

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Mazatlán, Sinaloa.

- _ Ampliación de 350 m² de oficinas, zona de transmisión Mazatlán.
- _ Construcción de pozo de absorción.

visión, creatividad, determinación... así construimos.



Obras realizadas...

D'PAUL, Los Mochis, Sinaloa

Remodelación de local comercial para renta de ropa de etiqueta, 500 m².

DEPORTIVO COLINAS, Los Mochis, Sinaloa

6 Canchas de tenis en arcilla.

Cancha de Squash.

Alberca de 28000 lt.

2 Toboganes.

Palapa central de casa club.

DISTRIBUIDORA DE ACEROS Y MATERIALES S.A.

Elaboración de proyecto ejecutivo para Centro de Acopio y distribución.

Elaboración de paquetes técnicos de proyecto para tramitología.

2 Has de patios de maniobras.

Bodega 1600 m².

350 m² de oficinas y módulos de venta.

Grúa viajera con capacidad para 10 toneladas.

DISTRIBUIDORA PACÍFICO Y MODELO DE GUASAVE, Guasave, Sinaloa.

Nave industrial de 6,000m² de estructura metálica y lámina acanalada.

600m² de Oficinas.

10,000m² de Pavimentos de concreto en patios de maniobra.

DISTRIBUIDORA PACIFICO Y MODELO DE LOS MOCHIS, Los Mochis, Sinaloa.

Nave industrial de 3,500m² de estructura metálica y lámina acanalada.

250m² de Oficinas.

5,500m² de Pavimentos de concreto en patios de maniobra.

DISTRIBUIDORA PACIFICO Y MODELO DE MAZATLÁN, Mazatlán, Sinaloa

Nave industrial de 9,800m² de estructura metálica y lámina acanalada.

11,000m² de Pavimentos de concreto en patios de maniobra.

DISTRIBUIDORA PACIFICO Y MODELO DE EL FUERTE, El Fuerte, Sinaloa.

Nave industrial de 3,000m² de estructura metálica y lámina acanalada.

110m² de Oficinas.

2,500m² de Pavimentos de concreto en patios de maniobra.



visión, creatividad, determinación... así construimos.



Obras realizadas...

DISTRIBUIDORA PACIFICO Y MODELO DEL SUR DE SINALOA, Escuinapa, Sinaloa.

- _ Nave industrial de 3,500m² de estructura metálica y lámina acanalada.
- _ 150m² de Oficinas.
- _ 5,500m² de Pavimentos de concreto en patios de maniobra.

DISTRIBUIDORA TECATE DEL MAR DE CORTEZ, Los Mochis, Sinaloa.

- _ Instalaciones en 10,000m²
- _ Nave industrial de 1,300m² de estructura metálica y lámina acanalada.
- _ 750m² de Oficinas.
- _ 450m² de despacho. Expendio.

EXPORT-CRAB DEL PACÍFICO, Los Mochis, Sinaloa.

- _ Planta procesadora de carne de jaiba para exportación.
- _ Nave industrial con 1,320m². Baños y comedor industrial
- _ Muros aislados y cuartos de congelación.
- _ Capacidad de 6,000 lb/día.

GRANJA LA CONCEPCIÓN, CD. Constitución, BCS.

- _ Granja productora de puercos en 15,000m² con capacidad de 330 vientres.

GRANJA PORECO. Los Mochis, Sinaloa.

- _ Modernización de granja porcina de 900 vientres.
- _ Diseño-construcción de Centro de Inseminación Artificial.

GRANJAS EL CHARRO, Los Mochis, Sinaloa.


- _ Granja productora de puercos con capacidad de 330 vientres.
- _ Silo de almacenamiento de granos.
- _ Planta procesadora de alimentos para puercos.

GRANOS EL PORVENIR, Los Mochis, Sinaloa.


- _ Dos silos metálicos de almacenamiento de granos. Capacidad: 11,000 ton. c/u.

HÉCTOR MEINDERS, Los Mochis, Sinaloa.

- _ Planta receptora de fertilizantes líquidos.
- _ Capacidad: 600,000 litros.



visión, creatividad, determinación... así construimos.



Obras realizadas...

H. AYUNTAMIENTO DE AHOME, Los Mochis, Sinaloa.

- Elaboración de proyecto ejecutivo TEATRO DE LA CIUDAD.
- Capacidad 800 espectadores.
- Salón de eventos para 600 personas.

H. AYUNTAMIENTO DE AHOME, Los Mochis, Sinaloa.

- Elaboración proyecto ejecutivo CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y EDUCACIÓN -CIE
- 3200 metros cuadrados de salas para exposiciones diversas.
- Auditorio para 600 personas.

HOLIDAY INN EXPRESS, Culiacán, Sinaloa.

- Hotel en 7 niveles para 120 habitaciones.
- Construcción de cimentación, estructura, terracerías y losas.

ISIFE, INSTITUTO SINALOENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICO-EDUCATIVA.

- Segunda etapa biblioteca UAIM.

JESÚS CHAGOLLÁN MARTÍNEZ, Los Mochis, Sinaloa.

- Granja productora de puercos en 8,000m² con capacidad de 120 vientres.

JOSÉ FOX QUEZADA, Ciudad Constitución, BCS.

- Bodegas refrigeradas para papa capacidad de 1,500 toneladas.
- Área de oficinas.
- Patios de maniobras para 12 trailers.

JOSÉ FOX QUEZADA, Ciudad Constitución, BCS.



- Viviendas / galeras, para 150 jornaleros agrícolas.

JOSÉ FOX QUEZADA, Navojoa, Sonora.


- Bodegas refrigeradas para papa Cáp. 1,500 toneladas métricas.
- Área de oficinas.
- Patios de maniobras para 18 trailers.

JOSÉ LABASTIDA VARGAS, Los Mochis, Sinaloa.

- Granja productora de puercos en 25,000m² con capacidad de 600 vientres.
- Diseño-construcción de Centro de Inseminación Artificial.



visión, creatividad, determinación... así construimos.



Obras realizadas...

LA CIUDAD DE PARÍS, Los Mochis, Sinaloa.

— Tienda departamental de 3,000m². Plaza Fiesta "Las Palmas".

"LA COSTEÑA" AGRICOLA SAN JOSE, Guasave, Sinaloa.

— Diseño y construcción de villa para jornaleros agrícolas en 4 has.

— Capacidad 200 familias.

— Alumbrado público.

— Servicios urbanos.

"LA COSTEÑA" AGRICOLA SAN JOSE, Guasave, Sinaloa.

— Segunda etapa de Villa San José.

— Capacidad aumentada de 100 familias.

"LA COSTEÑA" CONSERVAS, Guasave, Sinaloa.

— Planta productora de pasta de tomate.

— Planta potabilizadora de agua de 40lt/seg.

— 16,000m² de techumbre metálica.

— 40,000m² de pavimentos de concreto.

— Tanque de combustóleo de 400,000 lt.

— Tanque elevado de agua de 50,000 lt.

— Subestación eléctrica de 2,000 Kva.

— Instalación de maquinaria con Capacidad de molienda de 600 toneladas/día.

"LA COSTEÑA" CONSERVAS, Guasave, Sinaloa.

— 1,600 m² de pavimentos para estacionamientos

"LA CORONA", ESTACIÓN PEMEX DE SERVICIO RURAL, Los Mochis, Sinaloa.

— Estación PEMEX de servicio rural de 3,700m².

— 2 dispensarios dobles de gasolina y 3 dispensarios Diesel.

"LA ESTACION", ESTACION PEMEX DE SERVICIO URBANO, Los Mochis, Sinaloa.


— Estación PEMEX de servicio urbano de 1,000m².

— 2 dispensarios dobles de gasolina.


"LA PIEDRERA", ESTACION PEMEX DE SERVICIO URBANO, Cabo San Lucas, BCS.

— PROYECTO Estación PEMEX de servicio urbano de 1,300m².

— 3 dispensarios dobles de gasolina y 1 de Diesel.



visión, creatividad, determinación... así construimos.



Obras realizadas...

LAMB WESTON, Los Mochis, Sinaloa

— Diseño de Congeladora para papa frita precocida.

MERCADO DE ABASTOS "LA YARDA GRANDE" DE LOS MOCHIS, A.C., LMM, Sinaloa.

— Edificio en estructura metálica para estacionamiento en 2 niveles.

— 3,100m² de construcción en área central de patios de maniobra.

— 148 cajones de estacionamiento techado, doble rampa de circulación.

PARQUE INDUSTRIAL BIENESTAR, Los Mochis, Sinaloa.

— Subcontrato para Grupo Mezta S.A. de C.V.

— Elaboración de proyecto ejecutivo.

— Coordinación de construcción.

— Edificación de mini bodegas para "self-storage". 2900 m² de construcción.

— Proyecto para 30 bodegas de 450 m² cada una en superficie de 6 has.

PETER PIPER PIZZA, Hermosillo, Sonora.

— Construcción de local comercial de 800m².

PHI DE MEXICO S.A. DE CV. (PIONEER-DUPONT) Los Mochis, Sinaloa.

— Construcción de campo experimental para reproducción genética de semilla de maíz en una sup. de 8 has, incluyendo laboratorios, bodegas y oficinas.

PHI DE MEXICO S.A. DE CV. (PIONEER-DUPONT) Puerto Vallarta, Jalisco.

— Remodelación de oficinas administrativas para centro de reproducción de semilla de maíz.

PLAZA MORELOS (PC CAD), Hermosillo, Sonora.

— Construcción de plaza comercial en 14,000 m²

PLAZA PREMIUM, Los Mochis, Sinaloa.

— Proyecto arquitectónico de locales comerciales de 1200 m².

PLÁCIDO VEGA FLORES, Los Mochis, Sinaloa.

— Granja productora de puercos en 25,000m² con capacidad de 600 vientres.

PORCÍCOLA PALMIRA, Los Mochis, Sinaloa.

— Granja productora de puercos en 35,000m² con capacidad de 1,200 vientres.

— Silo de almacenamiento de granos de 4,000 toneladas.

— Planta procesadora de alimentos para puercos.

— Diseño-construcción de Centro de Inseminación Artificial.



visión, creatividad, determinación... así construimos.



Obras realizadas...

REAL37, Los Mochis, Sinaloa.

- _ Bodegas refrigeradas para papa, capacidad 800 ton.
- _ Cerco perimetral, refrigeración.

RESIDENCIAL "FUENTES DEL VALLE", Los Mochis, Sinaloa.

- _ Desarrollo habitacional de 40 viviendas, nivel medio.

RESTAURANT "EL FARALLON", Hermosillo, Sonora.

- _ Construcción de local comercial de 600m²

SL AGRICOLA, Guasave, Sinaloa.

- _ Nave industrial empaque legumbrero, 1,450 m².
- _ Oficinas y cuarto frío.

SINALOA GARMENTS, Los Mochis, Sinaloa.

- _ Nave industrial para 250 máquinas de coser.
- _ Andén elevado para carga y descarga.
- _ Subestación de 120 Kva.
- _ 50 Ton de refrigeración.

SINALOA GARMENTS, Los Mochis, Sinaloa.

- _ Diseño de nave industrial para maquila de ropa de 14,000 m².
- _ Capacidad 1,150 máquinas de coser.

SUITES ABETOS


- _ Subcontrato para Grupo Mezta S.A. de C.V.
- _ Elaboración de proyecto ejecutivo.
- _ Coordinación en ejecución de obra tipo llave en mano.
- _ 27 Departamentos equipados y amueblados distribuidos en 3 niveles.

SUPER VAL VIÑEDOS, COMERCIAL V.H., Los Mochis, Sinaloa.

- _ Subcontrato para Grupo Mezta S.A. de C.V.
- _ Elaboración de proyecto ejecutivo para supermercado 1200 m² área de venta.
- _ Coordinación en ejecución (construcción) de proyecto tipo llave en mano.
- _ 20 Locales comerciales.
- _ Estacionamientos para 99 cajones.



visión, creatividad, determinación... así construimos.



Obras realizadas...

SUPER VAL LAS GLORIAS, COMERCIAL V.H., Guasave, Sinaloa.


- _ Subcontrato para Grupo Mezta S.A. de C.V.
- _ Elaboración de proyecto ejecutivo para supermercado 1200m² área de venta.
- _ Coordinación en ejecución (construcción) de proyecto tipo llave en mano.
- _ 14 Locales Comerciales.
- _ Estacionamiento para 94 cajones.

VICTOR FONSECA BOJÓRQUEZ, Los Mochis, Sinaloa.

- _ Edificio de locales comerciales en 2 niveles.
- _ 24 cajones de estacionamiento en planta baja
- _ 1,500 m² de superficie de construcción, 785m² de área rentable.

YAVAROS INDUSTRIAL, Yavaros, Sonora.

- _ Planta productora de pasta de tomate.
- _ 3,000m² de techumbre metálica.
- _ Instalación de maquinaria con Capacidad de molienda de 1,300 toneladas/día.



visión, creatividad, determinación... así construimos.

Obras realizadas...

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA, Mazatlán, Sinaloa.

_Rehabilitación de red de drenaje sanitario y módulos de baños en las instalaciones del Centro Estatal de las Consecuencias Jurídicas del Delito (CECJUDE).

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA, Culiacán, Sinaloa.

_Rehabilitación de red de drenaje sanitario (primer etapa) las instalaciones del Centro Estatal de las Consecuencias Jurídicas del Delito (CECJUDE).

COLEGIO MOCHIS AC, Los Mochis, Sinaloa.

_Diseño y construcción de edificio académico 1,250 m² en 3 plantas

AGRICOLA TADEO, Los Mochis, Sinaloa.

_Bodegas refrigeradas para papa aisladas con poliuretano esparcido y con capacidad de 1,000 toneladas métricas en 600m².

MANUEL GUERRERO, Los Mochis, Sinaloa.


_Diseño y construcción de locales comerciales de 270 m² en 2 plantas

H. AYUNTAMIENTO DE AHOME, Puerto de Topolobampo, Sinaloa.


_Rehabilitación y adaptaciones de Edificio para Centro Cultural Topolobampo en superficie de 321.00m²

H. AYUNTAMIENTO DE AHOME, Los Mochis, Sinaloa.

_Rehabilitación y adecuaciones de 138.00m² de baños públicos en mercados municipales "Independencia", "Popular", "San Francisco" y en Rastro Municipal.



visión, creatividad, determinación... así construimos.



| | | | |
|---|-------------------------------------|---------------------|--|
| LICITACIÓN No.: CONC-FISCMDF-DGOP-DC-06-14 | | HOJA DE | |
| PARA: (015AH14PR) CONSTRUCCIÓN DE 40 SANITARIOS CON BIODIGESTOR DE 1.43X2.45M. DE MURO DE BLOCK Y ESTRUCTURA DE CONCRETO, INCLUYE: TINACO DE 450 LT Y BIODIGESTOR DE 600 LT, EN LA LOCALIDAD "HIGUERA DE ZARAOZA", MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA. | | | |
| H. AYUNTAMIENTO DE AHOME | VELCO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | | |
| | NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE | FIRMA DEL LICITANTE | |

CURRÍCULUM DE CADA UNO DE LOS PROFESIONALES TÉCNICOS, QUE SERÁN RESPONSABLES DE LA DIRECCIÓN, ADMINISTRACIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS.

| NOMBRE: FRED RUELAS CALDERÓN | | | NACIONALIDAD: MEXICANA | |
|------------------------------------|-------------------|---------------------------------|---------------------------------------|---|
| CARGO PROPUESTO: RESIDENTE DE OBRA | | | PROFESIÓN: ING. CIVIL | |
| TELÉFONO: 818-77-57 | | DIRECCIÓN: LOS MOCHIS, SINALOA. | ESPECIALIDAD: ADMINISTRACIÓN DE OBRA | CEDULA PROFESIONAL: 6334133 |
| PERIODO | | PUESTO | EMPRESA | DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS |
| INICIO | TERMINO | | | |
| ABRIL 2010 | JULIO 2010 | TOPOGRAFO RESIDENTE DE OBRA | DIONISIO ASUNCION SANTILLANES QUEVEDO | COLECTOR DE DRENAJE DE 10" EN EL EJIDO CALIFORNIA, GUASAVE, SINALOA. |
| OCTUBRE 2010 | NOVIEMBRE 2010 | TOPOGRAFO RESIDENTE DE OBRA | DIONISIO ASUNCION SANTILLANES QUEVEDO | REHABILITACIÓN DE DRENAJE, TOMA DE AGUA Y PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE MORELOS, GUASAVE, SINALOA |
| 22 NOVIEMBRE 2011 | 14 DICIEMBRE 2011 | RESIDENTE DE OBRA | VELCO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | MEJORAMIENTO DE ACCESOS PEATONALES A INSTALACIONES DE LA ZT CULIACÁN 2011 |
| 06 DICIEMBRE 2011 | 30 DICIEMBRE 2011 | RESIDENTE DE OBRA | VELCO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | ADECUACIÓN DE ÁREA PARA PERSONAL DE FIBRA ÓPTICA DE ZONA DE TRANSMISIÓN MAZATLÁN, UBICADA EN LA CIUDAD DE MAZATLÁN, SINALOA |

ATENTAMENTE
VELCO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.



 ING. FRED RUELAS CALDERÓN



CÉDULA 6334133

SEP

UDGF

México D.F. 23 de Febrero del 2010



FIRMA DEL TITULAR

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
DIRECCIÓN GENERAL DE PROFESIONES

CÉDULA 6334133

EN VIRTUD DE QUE

FRED
RUELAS
CALDERÓN

CURP: RUCR67091945411808

CUMPLIDO CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS POR LA LEY
REGULATORIA DE ACTIVIDADES DE CLASIFICACIONAL
RELATIVO AL EJERCICIO DE LAS PROFESIONES EN EL
DISTRITO FEDERAL Y SU REGISTRO EN LA SECRETARÍA
DE EDUCACIÓN PÚBLICA

CÉDULA
PERSONAL CON EFECTOS DE PATENTE PARA
EJERCER PROFESIONALMENTE EN EL NIVEL DE
LICENCIATURA EN
INGENIERÍA CIVIL




VICTOR EVERARDO BELTRÁN CORONA
DIRECTOR GENERAL DE PROFESIONES

| | | | |
|---|-------------------------------------|---------------------|--|
| LICITACIÓN No.: CONC-FISCMDF-DGOP-DC-06-14 | | HOJA DE | |
| PARA: (015AH14PR) CONSTRUCCIÓN DE 40 SANITARIOS CON BIODIGESTOR DE 1.43X2.45M. DE MURO DE BLOCK Y ESTRUCTURA DE CONCRETO, INCLUYE: TINACO DE 450 LT Y BIODIGESTOR DE 600 LT, EN LA LOCALIDAD "HIGUERA DE ZARAOZA", MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA. | | | |
| H. AYUNTAMIENTO DE AHOME | VELCO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | | |
| | NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE | FIRMA DEL LICITANTE | |

CURRÍCULUM DE CADA UNO DE LOS PROFESIONALES TÉCNICOS, QUE SERÁN RESPONSABLES DE LA DIRECCIÓN, ADMINISTRACIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS.

| NOMBRE: JORGE ARTURO VELDERRAIN IBARRA | | | NACIONALIDAD: MEXICANA | |
|--|----------------|-----------------------------------|--------------------------------------|--|
| CARGO PROPUESTO: SUPERVISOR DE OBRA | | | PROFESIÓN: ING. CIVIL | |
| TELÉFONO: 818-77-57 | | DIRECCIÓN: LOS MOCHIS, SINALOA. | ESPECIALIDAD: ADMINISTRACIÓN DE OBRA | CEDULA PROFESIONAL: 6296823 |
| PERIODO | | PUESTO | EMPRESA | DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS |
| INICIO | TERMINO | | | |
| AGOSTO 2009 | JUNIO 2010 | RESIDENTE DE OBRA | CONSTRUCTORA GUSA, S.A. DE C.V. | GARITA ADUANAL – CONSTRUCCION DE ADUANA EN 14 HAS CON COLADOS DE 1,000M2 POR JORNADA |
| JUNIO 2010 | DICIEMBRE 2010 | RESIDENTE Y ADMINISTRADOR DE OBRA | VELCO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | BODEGAS REFRIGERADAS DE PAPA – 5 BODEGAS DE CAPACIDAD DE 320 TONELADAS DE ALMACENAMIENTO CADA UNA, SUPERFICIE DE 2,700M2 |
| SEPTIEMBRE 2010 | NOVIEMBRE 2010 | ADMINISTRADOR DE OBRA | VELCO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | EMPAQUE INDUSTRIAL – EMPAQUE PARA MANGO, EJOTE Y PEPINO, SUPERFICIE DE 1,500M2 |
| FEBRERO 2011 | JULIO 2011 | ADMINISTRADOR DE OBRA | VELCO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | BODEGAS REFRIGERADAS DE PAPA – 4 BODEGAS CON CAPACIDAD DE 320 TONELADAS DE ALMACENAMIENTO CADA UNA, SUPERFICIE 1,500M2 |

ATENTAMENTE
VELCO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

ING. JORGE ARTURO VELDERRAIN IBARRA





| | | | |
|---|------------------------------------|---------------------|--|
| LICITACIÓN No.: CONC-FISCMDF-DGOP-DC-06-14 | | HOJA DE | |
| PARA: (015AH14PR) CONSTRUCCIÓN DE 40 SANITARIOS CON BIODIGESTOR DE 1.43X2.45M. DE MURO DE BLOCK Y ESTRUCTURA DE CONCRETO, INCLUYE: TINACO DE 450 LT Y BIODIGESTOR DE 600 LT, EN LA LOCALIDAD "HIGUERA DE ZARAOZA", MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA. | | | |
| H. AYUNTAMIENTO DE AHOME | VELCO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | | |
| NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE | | FIRMA DEL LICITANTE | |

CURRÍCULUM DE CADA UNO DE LOS PROFESIONALES TÉCNICOS, QUE SERÁN RESPONSABLES DE LA DIRECCIÓN, ADMINISTRACIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS.

| NOMBRE: FERNANDO VELDERRAIN IBARRA | | | NACIONALIDAD: MEXICANA | | |
|--|---------------------|--|--|------------------------------------|--|
| CARGO PROPUESTO: SUPERINTENDENTE DE OBRA | | | PROFESIÓN: ING. CIVIL | | |
| TELÉFONO: 818-77-57 | | DIRECCIÓN: LOS MOCHIS, SINALOA. | ESPECIALIDAD: ADMINISTRACIÓN DE OBRA | CEDULA PROFESIONAL: 632081 | |
| PERIODO | | PUESTO | EMPRESA | DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS | |
| INICIO | TERMINO | | | | |
| 1980 | 1981 | GERENTE GENERAL | CONSTRUCTORA EL CAMARON, S.A. DE C.V. | COORDINAR TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN | |
| 1981 | 1982 | GERENTE DE INVESTIGACION Y DESARROLLO DE PRECOLADOS HERCULES | GRUPO TOLTECA | COORDINAR TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN | |
| 1983 | 1984 | DIRECTOR DE CONSTRUCCION Y PROYECTOS | CONSTRUCTORA VALORES SINALOENSES, S.A. DE C.V. | COORDINAR TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN | |
| 1985 | 1986 | FUNDADOR, ACCIONISTA | VELDERRAIN CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V. | COORDINAR TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN | |
| 1987 | 1987 | FUNDADOR, ACCIONISTA | INGENIERIA DE CONCRETOS Y ADITIVOS, S.A. DE C.V. | COORDINAR TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN | |
| 1987 | 1988 | FUNDADOR, ACCIONISTA | INDUSTRIAL METALICA VELMEX, S.A. DE C.V. | COORDINAR TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN | |
| 1988 | 1989 | FUNDADOR, ACCIONISTA | CRIBAS DE ZUAQUE, S.A. DE C.V. | COORDINAR TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN | |
| 1990 | 1990 | FUNDADOR, ACCIONISTA | INMUEBLES RAPIDOS, S.A. DE C.V. | COORDINAR TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN | |
| 1990 | 1991 | FUNDADOR, ACCIONISTA | ULTRA COLD FOODS, S.A. DE C.V. | COORDINAR TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN | |
| 1992 | 2001 | FUNDADOR, ACCIONISTA | CONGELADOS INDIVIDUALES DE CALIDAD, S.A. DE C.V. | COORDINAR TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN | |
| 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002 | HASTA LA ACTUALIDAD | FUNDADOR, ACCIONISTA Y GERENTE GENERAL | VELCO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | COORDINAR TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN | |

**ATENTAMENTE
VELCO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.**


ING. FERNANDO VELDERRAIN JORDAN



| | | | |
|--------------------------|---|--------------------------------------|------------------|
| | LICITACIÓN No.: CONC-FISCMDF-DGOP-DC-06-14 | VELCO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | |
| | PARA: (015AH14PR) CONSTRUCCIÓN DE 40 SANITARIOS CON BIODIGESTOR DE 1.43X2.45M. DE MURO DE BLOCK Y ESTRUCTURA DE CONCRETO, INCLUYE: TINACO DE 450 LT Y BIODIGESTOR DE 600 LT, EN LA LOCALIDAD "HIGUERA DE ZARAOZA", MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA. | NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE: | |
| H. AYUNTAMIENTO DE AHOME | | FIRMA DEL LICITANTE | HOJA 01 DE 01 |

RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN

| No. | NOMBRE Y MODELO DE LA MÁQUINA Y EQUIPO CONSTRUCCIÓN | USOS ACTUALES | DISPONIBILIDAD | | | |
|-------|--|---------------------------------|--------------------|----------------------------|-----------|------------|
| | | | FECHA | UBICACIÓN FÍSICA | PROPIEDAD | ARRENDADO. |
| EQ.01 | VIBROAPISONADOR MARCA WACKER MODELO BS602I, BS60-4 | COMPACTACION | 01 / Agosto / 2014 | LOS MOCHIS, SINALOA, MÉXCO | X | |
| EQ.02 | COMPRESOR 250 CFM MARCA KAESER M57 5.6M3/MIN PRESION 7 BAR 4CILINDROS DIESEL | SIN USO | 01 / Agosto / 2014 | NAVOJOA, SONORA, MÉXICO | | X |
| EQ.03 | CORTADORA DE PISO MARCA JOPER DE 120KGS PARA DISCO HASTA 14" MOTOR KOHLER 12HP CON SIST. DE ENFRIAMIENTO DE DISCO. NO INCLUYE DISCO. | CORTE DE FIRME | 01 / Agosto / 2014 | NAVOJOA, SONORA, MÉXICO | | X |
| EQ.04 | MOTOSIERRA 20" A GASOLINA MARCA TRUPER DE 2.2HP | SIN USO | 01 / Agosto / 2014 | NAVOJOA, SONORA, MÉXICO | | X |
| EQ.05 | EQUIPO DE OXIACETILENO MARCA CHICAGO ELECTRIC | CORTE DE ACERO | 01 / Agosto / 2014 | LOS MOCHIS, SINALOA, MÉXCO | X | |
| EQ.06 | GENERADOR ELECTRICO DE 5,000 WATTS POTENCIA NOMINAL MOTOR HONDA 9HP Y POTENCIA MAXIMA DE 6,250 WATTS 120/240V | GENERACION DE ENERGÍA ELÉCTRICA | 01 / Agosto / 2014 | NAVOJOA, SONORA, MÉXICO | | X |
| EQ.07 | RETROEXCAVADORA MARCA CATERPILLAR 416E 4X4 MODELO 2007 | EXCAVACION | 01 / Agosto / 2014 | LOS MOCHIS, SINALOA, MÉXCO | X | |
| EQ.08 | REVOLVEDORA DE CONCRETO PARA 1 SACO MARCA JOPER R100T | COLADOS | 01 / Agosto / 2014 | LOS MOCHIS, SINALOA, MÉXCO | X | |
| EQ.09 | ROTOMARTILLO ELECTRICO 30KGS DEWALT DW5608 | DEMOLICIONES | 01 / Agosto / 2014 | LOS MOCHIS, SINALOA, MÉXCO | X | |
| EQ.10 | SOLDADORA PORTATIL MARCA HONDA EW 190 MOTOR 4T 389CC 13HP | SOLDAR ESTRUCTURA | 01 / Agosto / 2014 | LOS MOCHIS, SINALOA, MÉXCO | X | |
| EQ.11 | VIBRADOR PARA CONCRETO ELECTRICO EJE 4MTS MARCA JOPER | COLADOS | 01 / Agosto / 2014 | LOS MOCHIS, SINALOA, MÉXCO | X | |
| EQ.12 | CAMION DE VOLTEO MARCA INTERNATIONAL MODELO 2010 CAP. 7M3 DURA STAR | TRANSPORTE DE MATERIAL | 01 / Agosto / 2014 | NAVOJOA, SONORA, MÉXICO | | X |



FOLIO: 999/170182

R.F.C. VCO0209029P4

ACUSE DE RECIBO

MÉXICO, DISTRITO FEDERAL, A 13 DE FEBRERO DE 2014.

VELCO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

HERIBERTO VALDEZ OTE 55
CENTRO LOS MOCHIS
C.P. 81200 AHOME SINALOA
P R E S E N T E

Con esta fecha se recibió la lista de constancias de habilidades laborales que refiere 76 constancias expedidas a los trabajadores capacitados de conformidad con el artículo 153-V de la Ley Federal del Trabajo, y Tercero, fracción III del Acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación el 16 de diciembre de 2009.

Se acusa recibo del formato DC-4, mismo que se integrará al expediente respectivo.

CARACTERES DE AUTENTICIDAD DEL ACUSE: 6B9A46044629082FB225D9F9320A22C5851750DE

NOTA: Este acuse de recibo sólo será válido cuando ostente los caracteres de autenticidad que el sistema electrónico de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, le haya dado a la información digital recibida y se presumirá, salvo prueba en contrario, que la misma se recibió en la fecha y hora que se señalan en aquél.

Se le recomienda mantener permanentemente actualizados ante esta Secretaría, sus datos de contacto tales como domicilio, teléfono, fax y correo electrónico.

CARATULA DE CONTRATO

DAOS DEL CONTRATO

| | | | |
|---|--|-------------------|------------|
| PAQUETE CONTRATO | PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO | | |
| Nº DE INTERÉS | CONT-DGOP-DC-009-14 | | |
| MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN | ASIGNACION DIRECTA | | |
| Nº DE LICITACIÓN | | | |
| FECHA DE ADJUDICACIÓN | 08/05/2014 | FECHA DE CONTRATO | 08/05/2014 |
| PRECEDENCIA DEL RECURSO Y/O PROGRAMA (OFICIO DE APROBACION DEL RECURSO) | GASTO DIRECTO DE AUTORIZACION DE INVERSION 24 DE ABRIL DE 2014 | | OFICIOS |

DAOS DEL CONTRATISTA

| | | | |
|-----------------------|--|----------------------------|-------------|
| NOMBRE (RAZÓN SOCIAL) | VELDERRAIN CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | | |
| DIRECCIÓN (CALLE) | HERIBERTO MARI DEZ ORIENTE, 55 CENTRO SANTOS DEGOLLADO Y EMILIANO ZAPATA | | |
| C.P. | C.O. 020902-9P4 | Nº DE REG. PADRÓN D.G.O.P. | RPC-AHO-571 |
| REPRESENTANTE LEGAL | ING. JORGE ARTURO VELDERRAIN IBARRA | | |
| TELEFONOS | TEL 818-77-57 | | |

OBRA CONTRATADA:

| DESCRIPCIÓN DE LA OBRA | INVERSION | | ANTICIP | |
|---|-----------|------------|------------|-----|
| | | | 35% | 30% |
| REHABILITACION DE BAÑOS EN EL RASTRO MUNICIPAL, MUNICIPIO DE SINALOA | SUBTOTAL: | 172038.32 | 69,847.55 | |
| | I.V.A: | 27526.13 | | |
| | TOTAL: | 199,564.45 | | |
| REHABILITACION DE BAÑOS EN EL MERCADO INDEPENDENCIA, LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA | SUBTOTAL: | 217479.04 | 88,290.41 | |
| | I.V.A: | 34796.65 | | |
| | TOTAL: | 252,275.69 | | |
| REHABILITACION DE BAÑOS EN EL MERCADO POPULAR, LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA | SUBTOTAL: | 134,522.83 | 54,610.77 | |
| | I.V.A: | 21,523.65 | | |
| | TOTAL: | 156,046.48 | | |
| REHABILITACION DE BAÑOS EN EL MERCADO SAN FRANCISCO, UBICADO EN LA COLONIA SAN FRANCISCO, LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA | SUBTOTAL: | 112,985.61 | 45,872.15 | |
| | I.V.A: | 18,077.70 | | |
| | TOTAL: | 131,063.31 | | |
| | SUBTOTAL: | | 0.00 | |
| | I.V.A: | 0.00 | | |
| | TOTAL: | 0.00 | | |
| | TOTALES: | 738,949.93 | 253,632.47 | |

| | | | | | |
|------------------------------------|------------|---|------------|--|----|
| FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS | 25/04/2014 | FECHA DE TERMINACION DE LOS TRABAJOS | 28/05/2014 | PLAZO DE EJECUCION (DIAS CALENDARIO) | 30 |
|------------------------------------|------------|---|------------|--|----|

DAOS DE LA SUPERVISION:

| | |
|-----------------------|--------------------|
| NOMBRE DEL SUPERVISOR | ING. RICARDO GAMEZ |
|-----------------------|--------------------|

CONTRATISTA

VELDERRAIN CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.
ING. JORGE ARTURO VELDERRAIN IBARRA
REPRESENTANTE LEGAL

Vº Bº - AUTORIZO

C. APC GERARDO CEBALLOS POMERO
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, que celebran por una parte: el MUNICIPIO DE AHOME representado por los C. C. LIC. ARTURO DUARTE GARCÍA, CARLOS ALBERTO ANCHONDO VERDUGO Y ALVARO RUELAS ECHAVE, en su carácter de PRESIDENTE MUNICIPAL, SINDICO PROCURADOR y SECRETARIO respectivamente del H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, ESTADO DE SINALOA, a quienes en lo sucesivo se les denominará "EL CONTRATANTE", y por otra parte "La Empresa" VELCO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., representada por el C. ING. JORGE ARTURO VELDERRAIN IBARRA, en su calidad de APODERADO LEGAL, mismos a quienes en lo sucesivo se les denominará "EL CONTRATISTA", manifestando ambas partes que es su deseo celebrar el presente instrumento sujetándose a las siguientes:

DECLARACIONES:

I.- "EL CONTRATANTE" declara que:

I.1.- Es una Entidad Pública investida de personalidad jurídica, patrimonio propio y autonomía plena para gobernar y administrar sin interferencia de otros poderes los asuntos propios de su comunidad, así como de capacidad jurídica para celebrar todo tipo de contratos con personas físicas o morales con fundamento en lo dispuesto por el Artículo 115, Fracciones I y III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 2, 3, 110, 111 de la Constitución Política de Estado Libre y soberano de Sinaloa; los Estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno republicano, representativo, popular, teniendo como base de su división territorial y de su organización política y administrativa el Municipio libre.

I.2.- Que concurre a la celebración del presente instrumento, a través del C. LIC. ARTURO DUARTE GARCÍA, PRESIDENTE MUNICIPAL DE AHOME, SINALOA, quien se encuentra facultado para ello en términos de lo establecido en los Artículos 3, 13, 15, 16, 37 y 38 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, quien acredita debidamente su personalidad con la CONSTANCIA DE MAYORÍA expedida por el Consejo Municipal Electoral de Ahome, Sinaloa, de fecha 10 de Julio del año 2013, en la que se le DECLARA PRESIDENTE MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME, SINALOA, y ACTA DE CABILDO NUMERO 115 de fecha 31 de Diciembre del año 2013, mediante el cual en Sesión Solemne del Cuerpo de Regidores se TOMÓ LA PROTESTA DE LEY A EL CIUDADANO LIC. ARTURO DUARTE GARCÍA, en su carácter de PRESIDENTE MUNICIPAL, que integra el Honorable Ayuntamiento de Ahome.

para el periodo comprendido del 2014 al 2016, ante el Cabildo y el Pueblo de Ahome.

1.3.- Que también concurre a la suscripción del presente instrumento el C. LIC. **CARLOS ALBERTO ANCHONDO VERDUGO**, en su carácter de **SÍNDICO PROCURADOR DEL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME, SINALOA**, quien se encuentra facultado para ello en términos de lo establecido en el Artículos 13, 39 fracción II y VI de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, quien acredita debidamente su personalidad con la **CONSTANCIA DE MAYORIA** expedida por el Consejo Municipal Electoral de Ahome, Sinaloa, de fecha 10 de Julio del año 2013, en la que se **DECLARA PRESIDENTE MUNICIPAL Y SÍNDICO PROCURADOR ELECTOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME, SINALOA**, y **ACTA DE CABILDO NÚMERO 115** de fecha 31 de Diciembre del año 2013, mediante el cual se **TOMÓ LA PROTESTA DE LEY A LOS CIUDADANOS LICs. ARTURO DUARTE GARCÍA Y CARLOS ALBERTO ANCHONDO VERDUGO**, en su carácter de **PRESIDENTE MUNICIPAL Y SÍNDICO PROCURADOR**, que integran el Honorable Ayuntamiento de Ahome, para el periodo comprendido del 2014 al 2016, ante el Cabildo y el Pueblo de Ahome.

1.4.-De acuerdo con los Artículos 1, 2, 3, 4, 50, 52 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, este instrumento legal es también suscrito por el C. LIC. **ALVARO RUELAS ECHAVE**, en su carácter de **Secretario del H. Ayuntamiento del Municipio de Ahome**, quien acredita debidamente su personalidad con el nombramiento respectivo y con la correspondiente Acta de Cabildo Número 01 de la Sesión Extraordinaria celebrada con fecha 01 de Enero del año 2014, por lo que se encuentra plenamente facultado para celebrar el presente instrumento legal, las cuales no les han sido revocadas, limitadas o modificadas a la fecha en forma alguna.

1.5.-Señala como domicilio el ubicado en el **EDIFICIO DE PALACIO MUNICIPAL**, sito por las Calles Santos Degollado y Cuauhtémoc, s/n, Colonia Bienestar, de esta Ciudad de Los Mochis, Ahome, Sinaloa; cualquier cambio de domicilio deberá ser notificado por escrito con 15 días hábiles de anticipación, en caso contrario, todas las notificaciones se tendrán como válidamente hechas en el domicilio señalado.

1.6.-De acuerdo con el Artículo 29 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, son facultades y obligaciones de los Ayuntamientos, en materia de urbanismo, ecología y obras públicas, el promover programas a favor del Municipio.

1.7.-De acuerdo a sus Programas para realizar Obras públicas, ha considerado procedente y necesario la ejecución de las Obras: **Rehabilitación de baños en el Rastro Municipal, Municipio de Ahome, Sinaloa, Rehabilitación de baños en el Mercado Independencia, Los Mochis, Municipio de Ahome, Sinaloa, Rehabilitación de baños en el Mercado Popular, Los Mochis, Municipio de Ahome, Sinaloa y Rehabilitación de baños en el Mercado San Francisco, ubicado en la colonia San Francisco, Los Mochis, Municipio de Ahome, Sinaloa**, ajustándose a las características y especificaciones del proyecto elaborado por la Dirección General de Obras Públicas del Municipio.

1.8.-Queda convenido de conformidad de ambas partes la ejecución de estas obras por la cantidad total de **\$637,025.80 son: (Seiscientos treinta y siete mil veinticinco pesos 80/100 M.N.) más el impuesto al valor agregado.**

| | | |
|---|----------|--------------------------|
| Rehabilitación de baños en el Rastro Municipal, Municipio de Ahome, Sinaloa. | Subtotal | \$ 172,038.32 |
| Rehabilitación de baños en el Mercado Independencia, Los Mochis, Municipio de Ahome, Sinaloa. | Subtotal | \$ 217,479.04 |
| Rehabilitación de baños en el Mercado Popular, Los Mochis, Municipio de Ahome, Sinaloa. | Subtotal | \$ 134,522.83 |
| Rehabilitación de baños en el Mercado San Francisco, ubicado en la colonia San Francisco, Los Mochis, Municipio de Ahome. | Subtotal | \$ 112,985.61 |
| Importe total contratado | | \$ 637,025.80 más I.V.A. |

1.9.-Una vez cumplidos los requisitos técnicos y jurídicos se procedió a adjudicar a la empresa, la construcción de la obra mencionada.

1.10.-Conforme a lo dispuesto, podrá intervenir con facultades, para la revisión y supervisión de las obras con apego al proyecto y especificaciones contempladas para la buena construcción de las mismas.

1.11.-Otorgará a "EL CONTRATISTA" una vez presentada la documentación necesaria para su cobro, el 35% de anticipo, el cual será descontado proporcionalmente de cada una de las estimaciones, o en su defecto a consideración de la **supervisión**.

"EL CONTRATISTA" deberá comprobar la correcta inversión del 100% del anticipo otorgado en un tiempo "no mayor de 10 días" después que el mismo haya sido entregado. La no comprobación podrá ser motivo de rescisión del contrato.

1.12.-Cuenta con capacidad administrativa, técnica, financiera y jurídica, para el desarrollo satisfactorio de la supervisión de las obras.

1.13.-Acepta intervenir técnicamente en la ejecución de estas obras, con facultades para sancionar y modificar en su caso, los proyectos, revisar y autorizar

las estimaciones o cualquier documento que se formule para el pago de los trabajos realizados.

II.-"EL CONTRATISTA" declara que:

II.1.-Acredita la Existencia legal de la Sociedad con el testimonio de la Escritura pública número 2,273, de fecha 2 de Septiembre del año 2002, otorgada ante la fe del Notario público número 165, Lic. Arturo Duarte García de la Ciudad de Los Mochis del Estado de Sinaloa.

II.2.-El C. Ing. Jorge Arturo Velderrain Ibarra quien se identifica con credencial de elector con folio No. 1125022523851, acredita su carácter de Administrador único, con el Poder notarial número 8,507 de fecha 30 de Septiembre del año 2010 otorgado ante la fe del Notario público No. 165, Lic. Arturo Duarte García en la Ciudad de Los Mochis, Sinaloa, poder que a la fecha no le ha sido limitado ni revocado, lo que declara bajo protesta de decir verdad.

II.3.-Tiene establecido su domicilio en Av. Heriberto Valdéz No. 55 Ote., Col. Centro, Los Mochis, Sinaloa, lo que acredita con su Registro Federal de Contribuyentes No. VCO020902-9P4, mismo que señala para todos los fines y efectos legales de éste contrato.

II.4.-Tiene capacidad jurídica, para contratar la ejecución de las obras, objeto de este contrato y que dispone de organización y elementos necesarios para ello.

II.5.-Cuenta con los registros y autorizaciones necesarias y que tiene vigente su registro en el padrón de contratistas del Gobierno federal, así como en el padrón de contratistas del Municipio de Ahome.

II.6.-Conoce plenamente las bases y normas generales, para contratar y ejecutar obras públicas, incluyendo el programa, presupuesto y las condiciones de mercado de la localidad.

II.7.-Ha inspeccionado debidamente el sitio de ejecución de las obras que aquí se encomiendan.

II.8.- Cuenta con todos los elementos suficientes para cumplir con las obligaciones, que se derivan de este contrato, así como las relaciones con los trabajadores que ocupe en el desarrollo de las obras, además acepta y reconoce que cuenta con los elementos propios a que se refiere los Artículos 13 y 14 de la Ley Federal del Trabajo y en consecuencia es el único patrón de todas y cada una de las personas que intervengan en el desarrollo y ejecución de los servicios previstos en el presente contrato, el cual libera en este momento a "EL MUNICIPIO DE AHOME" de cualquier responsabilidad tanto en lo civil, laboral, penal y administrativo u cualquier otro tipo que pudiese surgir entre el prestador de servicios y su personal contratado para el cumplimiento objeto de este instrumento.

CLAUSULAS

1.- "EL CONTRATANTE" encomienda a la empresa y ésta se obliga a realizar en el lugar designado al efecto y declarar perfectamente la obra a ejecutar descrita.

2.- "EL CONTRATANTE" podrá en todo tiempo, suprimir, suspender o modificar parcial o totalmente, cualquier volumen de obra no ejecutado, cuando la obra es lo amerita, sin tener derecho la empresa a reclamación o indemnización.

3.- Para la ejecución de la obra, "EL CONTRATISTA" se ajustará estrictamente al proyecto y normas propuestas por la Dirección General de Obras Públicas del Municipio.

4.- "EL CONTRATISTA" tendrá que entregar la obra a satisfacción de "EL CONTRATANTE", en un plazo no mayor de **15 días calendario**, con fecha de inicio de los trabajos el día hábil siguiente a la fecha de recepción de anticipo respectivo.

5.- "EL CONTRATISTA", deberá entregar dos fianzas, una por el 10% (diez por ciento) del importe del contrato, para garantizar el fiel y exacto cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas del presente contrato y deberá contener las siguientes declaraciones expresas de la institución que la otorgue:

a).- Que se otorga de conformidad con lo estipulado en la Ley de obras públicas de Gobierno del Estado, el Reglamento vigente y en las Reglas generales para la contratación y ejecución de Obras públicas y de Servicios relacionados con las mismas, para las Dependencias y Entidades de la Administración pública Estatal y Municipal.

b).- Que la fianza se otorga en los términos del presente contrato y será a favor del "Municipio de Ahome y/o Tesorería Municipal de Ahome".

c).- Que la fianza continuara vigente en el caso de que se otorgue prórroga y espera al deudor, para el cumplimiento de las obligaciones que se afianzan, aun cuando hayan sido solicitadas y autorizadas extemporáneamente.

d).- Esta fianza permanecerá vigente desde su fecha de expedición y durante la substanciación de todos los recursos legales o juicios que se interpongan por parte de "EL CONTRATISTA" o de "EL CONTRATANTE", hasta que se pronuncie resolución definitiva por Autoridad competente, de tal forma que su vigencia no se podrá acotar en razón del plazo de ejecución del contrato o fuentes de las obligaciones.

e).- La fianza se cancelara cuando "EL CONTRATISTA" haya cumplido con todas las obligaciones estipuladas en el contrato, siendo indispensable la conformidad por escrito de "EL CONTRATANTE", sin cuyo requisito no procederá la cancelación de la presente fianza y en consecuencia continuara vigente.

f) -Que la compañía afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en los artículos 93, 94, 118 y demás relativos de la ley federal de instituciones de fianzas en vigor.

g) -Que la fianza garantiza la ejecución total de los trabajos, así como la buena calidad de los mismos y responder por vicios ocultos, conforme a las especificaciones que rigen en esta materia.

"EL CONTRATISTA" a efecto de mantener actualizadas las fianzas a favor de "EL CONTRATANTE" deberá presentar ante esta, los documentos que demuestren la renovación de las garantías, en todos los casos en que se le autorice prórroga de la vigencia de los actos del presente contrato en los términos de ley.

La fianza mencionada estará hasta un año después de la recepción total de los trabajos por "EL CONTRATANTE", para responder tanto de los defectos de construcción, vicios ocultos y calidad de construcción, como de cualquier responsabilidad que resultare a cargo de "EL CONTRATISTA" y a favor de "EL MUNICIPIO DE AHOME Y/O TESORERÍA MUNICIPAL DE AHOME" derivadas del contrato. En éste último caso, la fianza continuara vigente hasta que "EL CONTRATISTA" corrija los defectos y satisfaga las responsabilidades.

En el caso de presentarse vicios ocultos o defectos en la realización de los trabajos recibidos "EL CONTRATANTE", lo comunicara de inmediato y por escrito a "EL CONTRATISTA" y a la Institución afianzadora, y la fianza continuara vigente un año después que "EL CONTRATISTA" corrija los defectos y satisfaga las responsabilidades a cargo de este, y a favor de "EL CONTRATANTE"

La fianza garantizara durante un periodo de 12 meses (que será una vez firmada el acta de entrega recepción), los defectos o vicios ocultos que pudieran resultar de los trabajos ejecutados y de cualquier otra responsabilidad, en que hubiere incurrido, en los términos señalados en el contrato respectivo.

Una vez transcurrido el plazo de vigencia señalado en el inciso anterior sin que "EL CONTRATANTE" hubiere expresado alguna reclamación o inconformidad con relación a los conceptos que se están garantizando, la fianza se cancelara en forma automática sin que sea requisito para ello la autorización expresa de "EL CONTRATANTE"

"EL CONTRATISTA", dentro de los 15 (quince) días naturales siguientes a la fecha de la adjudicación deberá presentar a "EL CONTRATANTE", fianza que garantice el 100% del importe del (los) anticipo(s) otorgada por Institución mexicana, debidamente autorizada a favor y satisfacción de "EL MUNICIPIO DE AHOME Y/O TESORERÍA MUNICIPAL DE AHOME", y el (los) anticipo(s) correspondientes se entregaran, dentro de los 15 (quince) días naturales a la presentación de la referida fianza.

La fianza otorgada para garantizar la correcta aplicación de los anticipos se cancelara cuando "EL CONTRATISTA" haya amortizado el importe total del mismo previa autorización por escrito de "EL CONTRATANTE".

Si "EL CONTRATISTA" no amortiza los anticipos en la fecha convenida por causas que le sean imputables o si destina a fines distintos de los pactados deberá reintegrar a "EL CONTRATANTE" las cantidades pendientes de amortizar mas los intereses correspondientes, conforme a una tasa que será igual a la establecida por la ley de ingresos de la federación en los casos de prórroga para el pago de créditos fiscales. Los cargos se calcularan sobre las cantidades pendientes de pago en cada caso y se computara por días calendario, desde la fecha de pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de "EL CONTRATANTE".

Las pólizas de fianza que garantice la correcta aplicación del anticipo, deberá contener las siguientes declaraciones expresas.

a) -Que se otorgara de conformidad con lo estipulado en la Ley de Obras Públicas, el Reglamento vigente y en las Reglas generales para la contratación y ejecución de Obras públicas y de Servicios relacionados con las mismas, para las Dependencias y Entidades de la Administración pública Estatal y Municipal.

b) -Que la fianza se otorga en los términos del presente contrato.

c) -Que la fianza continuara vigente en el caso que se otorgue prórroga y espere al deudor, para el cumplimiento de las obligaciones que se afianzan, aun cuando hayan sido solicitadas y autorizadas extemporáneamente.

d) -Que para ser cancelada la fianza será requisito indispensable la conformidad expresa y por escrito de "EL CONTRATANTE" que la producirá cuando el importe del anticipo haya sido amortizado o devuelto en su totalidad.

e) -Que la Compañía afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en los artículos 93, 94, 118 y demás relativos de la ley federal de instituciones de fianzas en vigor.

f) "EL CONTRATANTE" queda facultado para deducir en las últimas Estimaciones de obra, el saldo restante por amortizar de los anticipos otorgados.

6.- El plazo para la obra solo podrá ser prorrogado por decisión de "EL CONTRATANTE".

7.-"EL CONTRATISTA" designará como residente de la obra a un elemento capacitado profesionalmente, para que permanezca en el lugar de las obras, el cual estará sujeto a la evaluación de "EL CONTRATANTE".

8.-"EL CONTRATISTA" notificará por escrito a "EL CONTRATANTE" la terminación de la obra y el "EL CONTRATANTE" verificará y dará por recibida la obra, si así lo amerita.

9.-"EL CONTRATISTA" se obliga a pagar a "EL CONTRATANTE", una pena convencional por cada día de demora que transcurra desde la fecha fijada, para la terminación de los trabajos, siendo esta pena del 10 al millar diario, sobre el importe máximo contratado

10.- "EL CONTRATISTA", como empresario y patrón del personal que ocupa con motivo de los trabajos materia de este contrato, será el único responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demás ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social. "EL CONTRATISTA" se obliga por lo mismo, a responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores presenten en su contra o en contra de "EL CONTRATANTE", en relación con los trabajos objeto del presente contrato.

"EL CONTRATISTA", se compromete a cubrir el pago de nóminas, pago ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público por concepto de impuestos, pago por cuotas obrero patronales al Instituto Mexicano del Seguro Social "IMSS", realizar las contribuciones obrero - patronales y prestaciones sociales derivadas de la relación laboral que tenga con los trabajadores que tenga o llegare a contratar para laborar a su orden y beneficio, relevando de cualquier obligación obrero - patronal que pudiera surgir con el manejo del presente contrato **DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO**, a "EL MUNICIPIO DE AHOME", quien por lo que en ningún caso se entenderá como patrón sustituto o solidario, manifestando el "EL CONTRATISTA", aceptar y reconocer que cuenta con los elementos propios a que se refiere los Artículos 13 y 14 de la Ley Federal del Trabajo y en consecuencia es el único patrón de todas y cada una de las personas que intervengan en el desarrollo y ejecución de los servicios previstos en el presente contrato de **DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO**.

11.-Los precios unitarios aplicables serán aquellos que presentó "EL CONTRATISTA", los cuales fueron revisados, analizados y aprobados por La Dirección General de Obras Públicas del Municipio, previa comparativa con el mercado y precios actualizados de contratistas.

12.-"EL CONTRATISTA", podrá subcontratar o traspasar la obra contratada única y exclusivamente previa autorización de "EL CONTRATANTE".

13.-Por otra parte "EL CONTRATANTE" se compromete a pagar oportunamente a "EL CONTRATISTA", la obra descrita anteriormente por medio de la Tesorería municipal.

14.-"EL CONTRATISTA" acepta que "EL CONTRATANTE", al realizar el pago de cada estimación le retenga lo siguiente.

El 0.2% (punto dos por ciento) de acuerdo a convenio entre Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) y el H. Ayuntamiento de Ahome.

15.-"EL CONTRATANTE" pudiera participar mediante contrato especial en el suministro de algunos materiales que intervengan en la ejecución de las obra.

16. Para la interpretación y cumplimiento del presente contrato así como para todo aquello que no esté expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten a la jurisdicción y competencia de los Tribunales civiles de la Ciudad de Los Mochis, del Municipio de Ahome, Estado de Sinaloa, por lo tanto, "EL CONTRATISTA" renuncia a la competencia de los Tribunales civiles que pudiera corresponderle por razón de su domicilio presente o futuro.

Leído que fue este contrato por sus participantes, debidamente enterados de su contenido, lo ratifican y firman de conformidad en la Ciudad de los Mochis, Sinaloa, el día 8 de Mayo de 2014.


Por "EL CONTRATANTE"

C. Lic. Arturo Duarte García
Presidente Municipal

C. Lic. Carlos Alberto Anchondo
Verdugo
Síndico Procurador

C. Lic. Álvaro Ruelas Echave
Secretario del ayuntamiento

Por "EL CONTRATISTA"


C. Ing. Jorge Arturo Velderrain Ibarra
Apoderado legal
VELCO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

Testigos

C. Arq. Gerardo Ceballos Romero
Director General de Obras Públicas

C. Ing. Ricardo Maldonado Islas
Director de Construcción



MUNICIPIO DE AHOME
DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICAS
DIRECCION DE CONSTRUCCION

MUNICIPIO DE AHOME
DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICAS
DIRECCION DE CONSTRUCCION



CARATULA DE CONTRATO

DATOS DEL CONTRATO:

| | | | |
|--|---|--------------------|------------|
| TIPO DE CONTRATO: | PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO | | |
| No. DE CONTRATO: | CONT-DGOP-DC-011-14 | | |
| MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN: | ASIGNACIÓN DIRECTA | | |
| No. DE LICITACIÓN: | | | |
| FECHA DE ADJUDICACIÓN: | 12/06/2014 | FECHA DE CONTRATO: | 12/06/2014 |
| PROCEDENCIA DEL RECURSO Y/O PROGRAMA (OFICIO DE APROBACIÓN DEL RECURSO): | PREDIAL RUSTICO OFICIOS DE AUTORIZACIÓN DE INVERSIÓN | | |

DATOS DEL CONTRATISTA

| | | | |
|------------------------|---|------------------------------|-------------|
| NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: | VELCO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | | |
| DOMICILIO FISCAL: | HERIBERTO VALDEZ ORIENTE 55 CENTRO SANTOS DEGOLLADO Y EMILIANO ZAPATA | | |
| R.F.C.: | VCO-020902-9P4 | No. DE REG. PADRÓN D.G.O.P.: | RPC-AHO-571 |
| REPRESENTANTE LEGAL: | ING. JORGE ARTURO VELDEIRAIN IBARRA | | |
| TELÉFONOS: | TEL. 818-77-57 | | |

OBRA CONTRATADA:

| DESCRIPCIÓN DE LA OBRA | INVERSIÓN | ANTICIPO | |
|--|-------------------|-------------------|------------|
| | | 35% | 30% |
| REHABILITACIÓN Y ADAPTACIONES PARA EDIFICIO CULTURAL EN EL PUERTO DE TOPOLOBAMPO. MUNICIPIO DE AHOME. SINALOA. | SUBTOTAL: | 516268.50 | 180,693.98 |
| | I.V.A.: | 82602.96 | |
| | TOTAL: | 598,871.46 | |
| | SUBTOTAL: | 0.00 | |
| | I.V.A.: | 0.00 | |
| | TOTAL: | 0.00 | |
| | SUBTOTAL: | 0.00 | |
| | I.V.A.: | 0.00 | |
| | TOTAL: | 0.00 | |
| | SUBTOTAL: | 0.00 | |
| | I.V.A.: | 0.00 | |
| | TOTAL: | 0.00 | |
| | SUBTOTAL: | 0.00 | 0.00 |
| | I.V.A.: | 0.00 | |
| | TOTAL: | 0.00 | |
| TOTALES | 598,871.46 | 209,605.01 | |

| | | | | | |
|----------------------------------|------------|---------------------------------------|------------|--|----|
| FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS: | 29/05/2014 | FECHA DE TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS: | 12/06/2014 | PLAZO DE EJECUCIÓN (DÍAS CALENTARIOS): | 45 |
|----------------------------------|------------|---------------------------------------|------------|--|----|

DATOS DE LA SUPERVISIÓN:

| | |
|------------------------|----------------------|
| NOMBRE DEL SUPERVISOR: | ARQ. ADALBERTO REYES |
|------------------------|----------------------|

CONTRATISTA

Ve. Bs. Y AUTORIZO

Jorge Veldeirain Ibarra
VELCO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.
ING. JORGE ARTURO VELDEIRAIN IBARRA
REPRESENTANTE LEGAL

ARQ. GERARDO CEBALLOS ROMERO
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, que celebran por una parte; el **MUNICIPIO DE AHOME**, representado por los **C. C. LIC. ARTURO DUARTE GARCÍA, CARLOS ALBERTO ANCHONDO VERDUGO Y ÁLVARO RUELAS ECHAVE**, en su carácter de **PRESIDENTE MUNICIPAL, SINDICO PROCURADOR y SECRETARIO** respectivamente del **H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, ESTADO DE SINALOA**, a quienes en lo sucesivo se les denominará "**EL CONTRATANTE**", y por otra parte "**La Empresa**" **VELCO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.**, representada por el **C. ING. JORGE ARTURO VELDERRAIN IBARRA**, en su calidad de **APODERADO LEGAL**, mismos a quienes en lo sucesivo se les denominará "**EL CONTRATISTA**"; manifestando ambas partes que es su deseo celebrar el presente instrumento sujetándose a las siguientes:

DECLARACIONES:

I.- "**EL CONTRATANTE**" declara que:

I.1.- Es una Entidad Pública investida de personalidad jurídica, patrimonio propio y autonomía plena para gobernar y administrar sin interferencia de otros poderes los asuntos propios de su comunidad, así como de capacidad jurídica para celebrar todo tipo de contratos con personas físicas o morales con fundamento en lo dispuesto por el Artículo 115, Fracciones I y III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 2, 3, 110, 111 de la Constitución Política del Estado Libre y soberano de Sinaloa; los Estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno republicano, representativo, popular, teniendo como base de su división territorial y de su organización política y administrativa el Municipio libre.

I.2.- Que concurre a la celebración del presente instrumento, a través del **C. LIC. ARTURO DUARTE GARCÍA, PRESIDENTE MUNICIPAL DE AHOME, SINALOA**, quien se encuentra facultado para ello en términos de lo establecido en los Artículos 3, 13, 15, 16, 37 y 38 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, quien acredita debidamente su personalidad con la **CONSTANCIA DE MAYORIA** expedida por el Consejo Municipal Electoral de Ahome, Sinaloa, de fecha 10 de Julio del año 2013, en la que se le **DECLARA PRESIDENTE MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME, SINALOA**, y **ACTA DE CABILDO NÚMERO 115** de fecha 31 de Diciembre del año 2013, mediante el cual en Sesión Solemne del Cuerpo de Regidores se **TOMÓ LA PROTESTA DE LEY A EL CIUDADANO LIC. ARTURO DUARTE GARCÍA**, en su carácter de **PRESIDENTE MUNICIPAL** que integra el Honorable Ayuntamiento de Ahome.

para el periodo comprendido del 2014 al 2016, ante el Cabildo y el Pueblo de Ahome.

1.3.- Que también concurre a la suscripción del presente instrumento el C. LIC. **CARLOS ALBERTO ANCHONDO VERDUGO**, en su carácter de **SÍNDICO PROCURADOR DEL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME, SINALOA**, quien se encuentra facultado para ello en términos de lo establecido en el Artículos 13, 39 fracción II y VI de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, quien acredita debidamente su personalidad con la **CONSTANCIA DE MAYORÍA** expedida por el Consejo Municipal Electoral de Ahome, Sinaloa, de fecha 10 de Julio del año 2013, en la que se **DECLARA PRESIDENTE MUNICIPAL Y SÍNDICO PROCURADOR ELECTOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME, SINALOA**, y **ACTA DE CABILDO NÚMERO 115** de fecha 31 de Diciembre del año 2013, mediante el cual se **TOMÓ LA PROTESTA DE LEY A LOS CIUDADANOS LICs. ARTURO DUARTE GARCÍA Y CARLOS ALBERTO ANCHONDO VERDUGO**, en su carácter de **PRESIDENTE MUNICIPAL Y SÍNDICO PROCURADOR**, que integran el Honorable Ayuntamiento de Ahome, para el periodo comprendido del 2014 al 2016, ante el Cabildo y el Pueblo de Ahome.

1.4.-De acuerdo con los Artículos 1, 2, 3, 4, 50, 52 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, este instrumento legal es también suscrito por el C. LIC. **ÁLVARO RUELAS ECHAVE**, en su carácter de **Secretario del H. Ayuntamiento del Municipio de Ahome**, quien acredita debidamente su personalidad con el nombramiento respectivo y con la correspondiente Acta de Cabildo Número 01, de la Sesión Extraordinaria celebrada con fecha 01 de Enero del año 2014, por lo que se encuentra plenamente facultado para celebrar el presente instrumento legal, las cuales no les han sido revocadas, limitadas o modificadas a la fecha en forma alguna.

1.5.-Señala como domicilio el ubicado en el **EDIFICIO DE PALACIO MUNICIPAL**, sito por las Calles Santos Degollado y Cuauhtémoc, s/n, Colonia Bienestar, de esta Ciudad de Los Mochis, Ahome, Sinaloa; cualquier cambio de domicilio deberá ser notificado por escrito con 15 días hábiles de anticipación, en caso contrario, todas las notificaciones se tendrán como válidamente hechas en el domicilio señalado.

1.6.-De acuerdo con el Artículo 29 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, son facultades y obligaciones de los Ayuntamientos, en materia de urbanismo, ecología y obras públicas; el promover programas a favor del Municipio

I.7.-De acuerdo a sus Programas para realizar Obras públicas, ha considerado procedente y necesario la ejecución de las Obras: **Rehabilitación y Adaptaciones para Edificio Cultural en el puerto de Topolobampo, Municipio de Ahome, Sinaloa**, ajustándose a las características y especificaciones del proyecto elaborado por la Dirección General de Obras Públicas del Municipio.

I.8.-Queda convenido de conformidad de ambas partes la ejecución de ésta obra por la cantidad total de **\$516,268.50 son: (Quinientos dieciséis mil doscientos sesenta y ocho pesos 50/100 M.N.) más el impuesto al valor agregado.**

I.9.-Una vez cumplidos los requisitos técnicos y jurídicos se procedió a adjudicar a la empresa, la construcción de la obra mencionada.

I.10.-Conforme a lo dispuesto, podrá intervenir con facultades, para la revisión y supervisión de las obras con apego al proyecto y especificaciones contempladas para la buena construcción de las mismas.

I.11.-Otorgará a "EL CONTRATISTA" una vez presentada la documentación necesaria para su cobro, el **35%** de anticipo, el cual será descontado proporcionalmente de cada una de las estimaciones, o en su defecto a consideración de la **supervisión**.

"EL CONTRATISTA" deberá comprobar la correcta inversión del 100% del anticipo otorgado en un tiempo "no mayor de 10 días" después que el mismo haya sido entregado. La no comprobación podrá ser motivo de rescisión del contrato.

I.12.-Cuenta con capacidad administrativa, técnica, financiera y jurídica, para el desarrollo satisfactorio de la supervisión de las obras.

I.13.-Acepta intervenir técnicamente en la ejecución de estas obras, con facultades para sancionar y modificar en su caso, los proyectos, revisar y autorizar las estimaciones o cualquier documento que se formule para el pago de los trabajos realizados.

II.-"EL CONTRATISTA" declara que:

II.1.-Acredita la **Existencia legal de la Sociedad** con el testimonio de la **Escritura pública número 2,273**, de fecha **2 de Septiembre del año 2002**, otorgada ante la fe del **Notario público número 165**, Lic. Arturo Duarte García de la Ciudad de Los Mochis del Estado de Sinaloa.

II.2.-El C. Ing. Jorge Arturo Velderrain Ibarra quien se identifica con credencial de elector con folio No. **1125022523851**, acredita su carácter de **Administrador Único**, con el Poder notarial número **8,507** de fecha **30 de Septiembre del año 2010** otorgado ante la fe del **Notario público No. 165**, Lic. Arturo Duarte García, en la Ciudad de **Los Mochis, Sinaloa**, poder que a la fecha no le ha sido limitado ni revocado, lo que declara bajo protesta de decir verdad.

II.3.-Tiene establecido su domicilio en **Av. Heriberto Valdéz No. 55 Ote., Col. Centro, Los Mochis, Sinaloa**, lo que acredita con su **Registro Federal de Contribuyentes No. VCO020902-9P4**, mismo que señala para todos los fines y efectos legales de éste contrato.

II.4.-Tiene capacidad jurídica, para contratar la ejecución de las obras, objeto de este contrato y que dispone de organización y elementos necesarios para ello.

II.5.-Cuenta con los registros y autorizaciones necesarias y que tiene vigente su registro en el padrón de contratistas del Gobierno federal, así como en el padrón de contratistas del Municipio de Ahome.

II.6.-Conoce plenamente las bases y normas generales, para contratar y ejecutar obras públicas, incluyendo el programa, presupuesto y las condiciones de mercado de la localidad.

II.7.-Ha inspeccionado debidamente el sitio de ejecución de las obras que aquí se encomiendan.

II.8.- Cuenta con todos los elementos suficientes para cumplir con las obligaciones, que se derivan de este contrato, así como las relaciones con los trabajadores que ocupe en el desarrollo de las obras, además acepta y reconoce que cuenta con los elementos propios a que se refiere los Artículos 13 y 14 de la Ley Federal del Trabajo y en consecuencia es el único patrón de todas y cada una de las personas que intervengan en el desarrollo y ejecución de los servicios previstos en el presente contrato, el cual, libera en este momento a **"EL MUNICIPIO DE AHOME"** de cualquier responsabilidad tanto en lo civil, laboral, penal y administrativo u cualquier otro tipo que pudiere surgir entre el prestador de servicios y su personal contratado para el cumplimiento objeto de este instrumento.

CLAUSULAS

1.- **"EL CONTRATANTE"** encomienda a la empresa y ésta se obliga a realizar en el lugar designado al efecto y declarar perfectamente la obra a ejecutar descrita.

2.- **"EL CONTRATANTE"** podrá en todo tiempo, suprimir, suspender o modificar parcial o totalmente, cualquier volumen de obra no ejecutado, cuando la obra así lo amerita, sin tener derecho la empresa a reclamación o indemnización.

3.-Para la ejecución de la obra, **"EL CONTRATISTA"** se ajustará estrictamente al proyecto y normas propuestas por la Dirección General de Obras Pública del Municipio.

4.- **"EL CONTRATISTA"**, tendrá que entregar la obra a satisfacción de **"EL CONTRATANTE"**, en un plazo no mayor de **45 días calendario**, con fecha de inicio de los trabajos el día hábil siguiente a la fecha de recepción de anticipo respectivo.

5.- "EL CONTRATISTA", deberá entregar dos fianzas, una por el 10% (diez por ciento) del importe del contrato, para garantizar el fiel y exacto cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas del presente contrato y deberá contener las siguientes declaraciones expresas de la institución que la otorgue:

a).-Que se otorga de conformidad con lo estipulado en la Ley de obras públicas de Gobierno del Estado, el Reglamento vigente y en las Reglas generales para la contratación y ejecución de Obras públicas y de Servicios relacionados con las mismas, para las Dependencias y Entidades de la Administración pública Estatal y Municipal.

b).-Que la fianza se otorga en los términos del presente contrato y será a favor del "Municipio de Ahome y/o Tesorería Municipal de Ahome".

c).-Que la fianza continuara vigente en el caso de que se otorgue prórroga y espera al deudor, para el cumplimiento de las obligaciones que se afianzan, aun cuando hayan sido solicitadas y autorizadas extemporáneamente.

d).-Ésta fianza permanecerá vigente desde su fecha de expedición y durante la substanciación de todos los recursos legales o juicios que se interpongan por parte de "EL CONTRATISTA" o de "EL CONTRATANTE", hasta que se pronuncie resolución definitiva por Autoridad competente, de tal forma que su vigencia no se podrá acotar en razón del plazo de ejecución del contrato o fuentes de las obligaciones.

e).-La fianza se cancelara cuando "EL CONTRATISTA" haya cumplido con todas las obligaciones estipuladas en el contrato, siendo indispensable la conformidad por escrito de "EL CONTRATANTE", sin cuyo requisito no procederá la cancelación de la presente fianza y en consecuencia continuara vigente.

f).-Que la compañía afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en los artículos 93, 94, 118 y demás relativos de la ley federal de instituciones de fianzas en vigor.

g).-Que la fianza garantiza la ejecución total de los trabajos, así como la buena calidad de los mismos y responder por vicios ocultos, conforme a las especificaciones que rigen en esta materia.

"EL CONTRATISTA" a efecto de mantener actualizadas las fianzas a favor de "EL CONTRATANTE", deberá presentar ante esta, los documentos que demuestren la renovación de las garantías, en todos los casos en que se le autorice prórroga de la vigencia de los actos del presente contrato, en los términos de ley.

La fianza mencionada estará hasta un año después de la recepción total de los trabajos por "EL CONTRATANTE" para responder tanto de los defectos de construcción, vicios ocultos y calidad de construcción, como de

cualquier responsabilidad que resultare a cargo de "EL CONTRATISTA" y a favor de "EL MUNICIPIO DE AHOME Y/O TESORERÍA MUNICIPAL DE AHOME" derivadas del contrato. En éste último caso, la fianza continuara vigente hasta que "EL CONTRATISTA" corrija los defectos y satisfaga las responsabilidades.

En el caso de presentarse vicios ocultos o defectos en la realización de los trabajos recibidos "EL CONTRATANTE", lo comunicara de inmediato y por escrito, a "EL CONTRATISTA" y a la Institución afianzadora, y la fianza continuara vigente un año después que "EL CONTRATISTA" corrija los defectos y satisfaga las responsabilidades a cargo de este, y a favor de "EL CONTRATANTE".

La fianza garantizara durante un periodo de 12 meses (que será una vez firmada el acta de entrega recepción), los defectos o vicios ocultos que pudieran resultar de los trabajos ejecutados y de cualquier otra responsabilidad, en que hubiere incurrido, en los términos señalados en el contrato respectivo.

Una vez transcurrido el plazo de vigencia señalado en el inciso anterior sin que "EL CONTRATANTE" hubiere expresado alguna reclamación o inconformidad con relación a los conceptos que se están garantizando, la fianza se cancelara en forma automática sin que sea requisito para ello la autorización expresa de "EL CONTRATANTE".

"EL CONTRATISTA", dentro de los 15 (quince) días naturales siguientes a la fecha de la adjudicación deberá presentar a "EL CONTRATANTE" fianza que garantice el 100% del importe del (los) anticipo(s), otorgada por Institución mexicana, debidamente autorizada a favor y satisfacción de "EL MUNICIPIO DE AHOME Y/O TESORERÍA MUNICIPAL DE AHOME", y el (los) anticipo(s) correspondientes se entregaran, dentro de los 15 (quince) días naturales a la presentación de la referida fianza.

La fianza otorgada para garantizar la correcta aplicación de los anticipos se cancelara cuando "EL CONTRATISTA" haya amortizado el importe total del mismo previa autorización por escrito de "EL CONTRATANTE".

Si "EL CONTRATISTA" no amortiza los anticipos en la fecha convenida por causas que le sean imputables o si destina a fines distintos de los pactados, deberá reintegrar a "EL CONTRATANTE" las cantidades pendientes de amortizar, más los intereses correspondientes, conforme a una tasa que será igual a la establecida por la ley de ingresos de la federación en los casos de prórroga para el pago de créditos fiscales. Los cargos se calcularan sobre las cantidades pendientes de pago en cada caso y se computara por días calendario, desde la fecha de pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de "EL CONTRATANTE".

Las pólizas de fianza que garantice la correcta aplicación del anticipo, deberá contener las siguientes declaraciones expresas:

a).-Que se otorgara de conformidad con lo estipulado en la Ley de Obras Públicas, el Reglamento vigente y en las Reglas generales para la contratación y ejecución de Obras públicas y de Servicios relacionados con las mismas, para las Dependencias y Entidades de la Administración pública Estatal y Municipal.

b).-Que la fianza se otorga en los términos del presente contrato.

c).-Que la fianza continuara vigente en el caso que se otorgue prorroga y espera al deudor, para el cumplimiento de las obligaciones que se afianzan, aun cuando hayan sido solicitadas y autorizadas extemporáneamente.

d).-Que para ser cancelada la fianza será requisito indispensable la conformidad expresa y por escrito de **"EL CONTRATANTE"** que la producirá cuando el importe del anticipo haya sido amortizado o devuelto en su totalidad.

e).-Que la Compañía afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en los artículos 93, 94, 118 y demás relativos de la ley federal de instituciones de fianzas en vigor.

f).-**"EL CONTRATANTE"** queda facultado para deducir en las últimas Estimaciones de obra, el saldo restante por amortizar de los anticipos otorgados.

6.- El plazo para la obra solo podrá ser prorrogado por decisión de **"EL CONTRATANTE"**.

7.-**"EL CONTRATISTA"** designará como residente de la obra a un elemento capacitado profesionalmente, para que permanezca en el lugar de las obras, el cual estará sujeto a la evaluación de **"EL CONTRATANTE"**.

8.-**"EL CONTRATISTA"** notificará por escrito a **"EL CONTRATANTE"** la terminación de la obra y el **"EL CONTRATANTE"** verificará y dará por recibida la obra, si así lo amerita.

9.-**"EL CONTRATISTA"** se obliga a pagar a **"EL CONTRATANTE"**, una pena convencional por cada día de demora que transcurra desde la fecha fijada, para la terminación de los trabajos, siendo esta pena del 10 al millar diario, sobre el importe máximo contratado.

10.- **"EL CONTRATISTA"**, como empresario y patrón del personal que ocupa, con motivo de los trabajos materia de este contrato, será el único responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demás ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social. **"EL CONTRATISTA"** se obliga por lo mismo, a responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores presenten en su contra o en contra de **"EL CONTRATANTE"** en relación con los trabajos objeto del presente contrato.

"EL CONTRATISTA", se compromete a cubrir el pago de nóminas, pago ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público por concepto de impuestos, pago por cuotas obrero patronales al Instituto Mexicano del Seguro Social "IMSS", realizar las contribuciones obrero - patronales y prestaciones sociales derivadas de la relación laboral que tenga con los trabajadores que tenga o llegare a contratar para laborar a su orden y beneficio, relevando de cualquier obligación obrero - patronal que pudiera surgir con el manejo del presente contrato **DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO**, a "EL MUNICIPIO DE AHOME", quien por lo que en ningún caso se entenderá como patrón sustituto o solidario, manifestando el "EL CONTRATISTA", aceptar y reconocer que cuenta con los elementos propios a que se refiere los Artículos 13 y 14 de la Ley Federal del Trabajo y en consecuencia es el único patrón de todas y cada una de las personas que intervengan en el desarrollo y ejecución de los servicios previstos en el presente contrato de **DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO**.

11.-Los precios unitarios aplicables serán aquellos que presentó "EL CONTRATISTA", los cuales fueron revisados, analizados y aprobados por La Dirección General de Obras Públicas del Municipio, previa comparativa con el mercado y precios actualizados de contratistas.

12.-"EL CONTRATISTA", podrá subcontratar o traspasar la obra contratada, única y exclusivamente previa autorización de "EL CONTRATANTE".

13.-Por otra parte "EL CONTRATANTE" se compromete a pagar oportunamente a "EL CONTRATISTA", la obra descrita anteriormente por medio de la Tesorería municipal.

14.-"EL CONTRATISTA" acepta que "EL CONTRATANTE", al realizar el pago de cada estimación le retenga lo siguiente:

El 0.2% (punto dos por ciento) de acuerdo a convenio entre Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) y el H. Ayuntamiento de Ahome.

15.-"EL CONTRATANTE" pudiera participar mediante contrato especial en el suministro de algunos materiales que intervengan en la ejecución de las obra.

16.-Para la interpretación y cumplimiento del presente contrato, así como para todo aquello que no esté expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten a la jurisdicción y competencia de los Tribunales civiles de la Ciudad de Los Mochis del Municipio de Ahome, Estado de Sinaloa, por lo tanto "EL CONTRATISTA" renuncia a la competencia de los Tribunales civiles que pudiera correspondiente por razón de su domicilio presente o futuro.

Leído que fue este contrato por sus participantes, debidamente enterados de su contenido, lo ratifican y firman de conformidad en la Ciudad de los Mochis, Sinaloa, el día 12 de Junio de 2014.


Por "EL CONTRATANTE"

C. Lic. Arturo Duarte García
Presidente Municipal

C. Lic. Carlos Alberto Anchondo
Verdugo
Síndico Procurador

C. Lic. Álvaro Ruelas Echave
Secretario del ayuntamiento

Por "EL CONTRATISTA"


C. Ing. Jorge Arturo Velderrain Ibarra
Apoderado legal
VELCO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

Testigos

C. Arq. Gerardo Ceballos Romero
Director General de Obras Públicas

C. Ing. Ricardo Maldonado Islas
Director de Construcción

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA BASADO EN PRECIOS UNITARIOS Y POR TIEMPO DETERMINADO, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE, EL MUNICIPIO DE EL FUERTE, SINALOA, REPRESENTADO POR ARQ. MARCO VINICIO GALAVIZ SERRANO, C. JOSÉ MARÍA FLORES SOTO, C. JOSÉ JAVIER CEBALLOS OLÁIS Y C. JUAN MANUEL LÓPEZ MENCHACA, EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL, SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO, DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS Y DIRECTOR DE PLANEACIÓN, DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO, RESPECTIVAMENTE, A CUYA PARTE EN LO SUJESIVO SE LES DENOMINARÁ "LA CONTRATANTE" Y POR LA OTRA PARTE POR **VELCO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.** REPRESENTADA POR **C. JORGE ARTURO VELDERRAIN IBARRA**, QUE EN LO SUJESIVO SE LE LLAMARÁ "EL CONTRATISTA"; CONFORME A LO ANTERIOR LAS PARTES SE OBLIGAN DE CONFORMIDAD CON LAS DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES:

1.- DECLARA "EL CONTRATANTE":

1.1.- Que el Municipio de El Fuerte es una persona moral, con personalidad jurídica y patrimonio propios de conformidad con el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 18, 110, 111, 112 y 125 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sinaloa, y 2º, 3º, 4º, 27 y 28 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa; y que tiene como finalidad fundamental llevar a cabo todo tipo de programas y proyectos tendientes al desarrollo económico, político y social de sus habitantes.

1.2 - Que el Ayuntamiento Constitucional de El Fuerte tiene facultades suficientes para suscribir el presente contrato de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 15 y 28, fracción VII de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa.

1.3.- Que el Arq. Marco Vinicio Galaviz Serrano, en su carácter de Presidente Municipal, cuenta con las facultades necesarias para suscribir este tipo de actos jurídicos, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 111 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sinaloa, y 37 y 50 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa.

Que el C. José María Flores Soto, en su carácter de Secretario del Ayuntamiento de El Fuerte debe firmar el presente contrato, según el numeral 52, fracción VI de la multicitada Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa.

5.- Cuenta con la disponibilidad presupuestal correspondientes y con los fondos suficientes para efectuar las erogaciones que se generen por la ejecución del servicio, objeto de este contrato.

1.6.- Que para efectos del presente contrato señala como su domicilio el ubicado en Palacio Municipal, Calle 5 de Mayo sin número, C.P. 81820, en la Ciudad de El Fuerte, Estado de Sinaloa.

1.7.-Que de acuerdo a los artículos 1, fracción II de la Ley de Obras Publicas del Estado de Sinaloa; 29 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, tiene las facultades suficientes para suscribir el presente contrato, así mismo para hacer obra pública en el Municipio de El Fuerte.

De acuerdo con su **Plan Municipal de Desarrollo 2014** – para la realización de Obras Públicas, ha considerado procedente la ejecución de las obras correspondientes a la obra:

28-D-FU14 CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA "CRISTOBAL COLON" EN LA LOCALIDAD DE EJIDO LOS TAXTES, MUNICIPIO DE EL FUERTE.

1.9.- Que para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, el Municipio de El Fuerte, Sinaloa a través del Programa RAMO 033 "FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL" 2014, autorizaron la inversión correspondiente a la Obra objeto de éste contrato, para ser aplicado de acuerdo al esquema de inversión elaborado con tal efecto.

1.10.- Que una vez cumplidos los requisitos fijados para la disposición de éstos recursos, se procedió a la adjudicación directa de la obra indicada basándose en el artículo No 30 de la Ley de Obras Públicas del Estado de Sinaloa; por un monto superior a los 10,000 salarios mínimos.

1.11.- Que la adjudicación y celebración del presente contrato se sujeta a las normas establecidas en la Ley de Obras Públicas del Estado de Sinaloa y demás disposiciones aplicables que norman sobre la materia.

2.- DECLARA EL CONTRATISTA:

2.1.- Que tiene capacidad jurídica y reúne las condiciones técnicas y el equipamiento necesario para contratar y obligarse para la ejecución de las obras objeto de éste contrato y que dispone de la organización y elementos necesarios para ello.

Se encuentra debidamente inscrito en la Secretaria de Hacienda y Crédito Público con R.F.C. No. VCO-020902-9P4 y que mantiene vigentes los registros ante la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción No.103931

Y su registro patronal del Instituto Mexicano del Seguro Social No. E46 49327 10
AVIT, y demás relativos al giro de su empresa.

comparece a este acto por conducto de su representante legal el C.
INGENIERO ARTURO VELDERRAIN IBARRA, el cual acredita su representación con
el Poder General para pleitos y Cobranzas y Actos de Administración, mediante
Escritura Pública Número 8507 de fecha 30 DE SEPTIEMBRE DE 2010, a cargo
del Notario Público número 165, Lic. Arturo Duarte García.

2.4.- Que conoce plenamente el contenido de la Ley de Obras Públicas del
Estado de Sinaloa, normas de construcción vigentes y todos los documentos
técnicos relacionados con la ejecución de las obras materia de éste contrato,
incluyendo el proyecto, programa y presupuesto, que son anexos y forman parte
integrante de éste contrato.

2.5.- Que ha inspeccionado debidamente el sitio de ejecución de las obras
que aquí se encomiendan, a fin de considerar amplia y detalladamente todos
los aspectos que intervienen en la realización de las mismas.

2.6.- Que cuenta con todos los elementos suficientes para cumplir con las
obligaciones que se deriven de este contrato y de las relaciones con los
trabajadores que ocupe en el desarrollo de las citadas obras.

2.7.- Que señala como domicilio para fines de éste contrato sus oficinas ubicadas
en: Calle Heriberto Valdez No. 55 Oriente. C.P. 81200 Col. Centro, Los Mochis,
Sinaloa. Tel 6688187757

Atento a lo anterior, las partes otorgan las siguientes:

CLAUSULAS:

PRIMERA: REVISION DEL PROYECTO: "LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO
URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS" manifiesta que "EL
CONTRATISTA" tendrá 10(diez) días hábiles a partir de la firma del contrato, para
coordinarse con la Unidad de Supervisión de Obra de "LA DIRECCIÓN DE
DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS" para realizar el
proyecto que tiene de la obra a construir, para analizar los posibles conceptos y/o
cantidades adicionales que pueda tener la obra. Toda vez, que de no revisar el
proyecto de la obra y que surjan conceptos y/o cantidades adicionales en la
misma, no serán estos autorizados por "LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO
URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS".

SEGUNDA: OBJETO DEL CONTRATO.- El Contratante encomienda a el
Contratista y ésta se obliga a realizar en el lugar designado al efecto y que

declara conocer perfectamente, las obras a ejecutarse hasta su total terminación, según presupuestos anexos que forman parte integrante del contrato.

El contratante podrá en todo tiempo suprimir, suspender o modificar parcial o totalmente cualquier volumen o necesario, sin que el Contratista tenga derecho a reclamación o indemnización alguna.

QUINTA: INICIO Y TERMINACIÓN DE LAS OBRAS.- El Contratista se obliga a ejecutar los trabajos contratados dentro de un plazo máximo de ocho días, que se computarán desde la fecha de la firma del contrato. Una vez iniciadas las obras el Contratista las continuará sin interrupción, ajustándose en el avance de obra al programa que sea formulado por el propio Contratista y aprobado por el Contratante y "LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS", mismo programa que se agregará a éste contrato como parte del mismo. El Contratista se obliga a concluir y entregar la obra terminada a entera satisfacción del Contratante.

CUARTA: PLAZO DE EJECUCION.- "EL CONTRATISTA" se obligara a ejecutar los trabajos objeto de este contrato a partir del día 04 de Junio del 2014, debiendo finalizarlos a mas tardar el día 02 de Agosto del 2014 de conformidad con el programa de obra que forma parte integral del presente contrato.

TERCERA: RECEPCION DE LAS OBRAS.- El Contratista comunicará al Contratante la terminación de los trabajos que le fueron encomendados y éste deberá verificar que éstos estén debidamente concluidos dentro de 30 días hábiles siguientes, salvo que se pacté otro plazo.

La recepción de los trabajos se hará dentro de los 30 días hábiles siguientes a la fecha que se haya constatado la terminación de los trabajos en los términos del párrafo anterior.

El Contratante comunicará a la Contraloría General del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado y al Órgano de Control Municipal, la terminación de los trabajos e informará la fecha señalada para su recepción a fin de que así lo estime conveniente, nombren un representante que asista al acto.

En la Fecha señalada, el Contratante bajo su responsabilidad recibirá los trabajos y levantará el Acta correspondiente.

SEXTA: PENA CONVENCIONAL.- Sin perjuicio del cumplimiento del Contrato y por atraso en la entrega de las obras, que no haya sido justificada con el otorgamiento de prórroga, o en la presentación del aviso inmediato a que se refiere la cláusula anterior, el Contratista se obliga a pagar al Contratante una pena convencional por cada día demora que transcurra desde la fecha fijada para terminación de los trabajos hasta su entrega total a entera satisfacción de "LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS" o en su caso, hasta que hayan sido satisfechas las reclamaciones de ambos,

Siendo el monto de dicha pena por el diez al millar diario sobre el monto máximo contratado. Esta pena será aplicable a partir de la fecha en que se debió concluir el total de la obra, según el calendario aprobado por el contratante.

Independientemente de la pena convenida en el párrafo anterior, si la realización de la obra se atrasa dentro de la época del calendario previsto para su realización, el Contratista paga el 1% (Uno por ciento) sobre el importe de la obra programada, física y financiera no ejecutada en su lapso en los términos del referido calendario.

El Contratista solo podrá ser liberado del pago de ésta pena y multa, cuando demuestre satisfactoriamente la existencia de causas de fuerza mayor que justifiquen el atraso.

SÉPTIMA: EQUIPOS Y MATERIALES.- El Contratista aportará por su cuenta la mano de obra y herramientas que se requieran para la ejecución de los trabajos encomendados, así como los materiales necesarios para ello, los que se ajustarán a la calidad y resistencia que se fijan en las especificaciones.

Será el Contratista un corresponsable de su calidad, almacenaje, uso, manejo y cualquier otra maniobra que se requiera durante la ejecución de los trabajos, sin tener derecho por ello a remuneración adicional alguna. "LA CONTRATANTE", solicitará que se efectúe con cargo al Contratista, las pruebas de materiales para comprobar su calidad.

OCTAVA: PERSONAL.- El Contratista aportará a su exclusivo cargo el personal competente y debidamente calificado que se requiera para la ejecución de las obras, con el cual haya celebrado los contratos a que se refiera la Ley Federal del Trabajo lo que se obliga a demostrar al Contratante en el momento que se le

Serán bajo la absoluta responsabilidad del Contratista las obligaciones que se deriven de las relaciones laborales, de las infracciones que su personal cometa a las Leyes y Reglamentos y de las responsabilidades Fiscales, de Seguro Social, Infonavit y cualquier otra que sea precisada por autoridad competente.

En consecuencia, "LA CONTRATANTE", estará siempre ajenos a dichas relaciones y responsabilidades y en ningún caso podrán considerados como patrones, por lo que el Contratista se obliga a resarcirlos de cualquier desembolso que tuviesen que hacer porque se les atribuyere alguna responsabilidad respecto a esas relaciones de trabajo, incluyéndose gastos de juicio, honorarios de abogados, etc..

NOVENA: REPRESENTANTE DE EL "CONTRATISTA".- "EL CONTRATISTA" deberá enviar un oficio de designación a "LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS" antes de la iniciación de los trabajos, en el sitio de realización de los mismos, un

representante permanente con cedula profesional de la Dirección General de Construcción de Arquitectos, Ingeniero o similar, quien actuara como Superintendente de construcción, el cual deberá tener poder amplio y suficiente para todo lo relacionado al cumplimiento de este contrato; dicho Superintendente, deberá tener a disposición de "LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS" en el lugar de la obra y bajo su responsabilidad, los proyectos, planos, especificaciones y bitácoras para que "LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS" pueda verificar el avance físico, la calidad, especificaciones y calendarización de la obra convenida; para cualquier cambio en la designación del Superintendente, "EL CONTRATISTA" contara con un plazo de quince días para hacer del conocimiento de "LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS" del cambio en cuestión "LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS" se reserva el derecho de su aceptación o en su caso, la solicitud de sustitución, el cual podrá ejercer en cualquier tiempo.

RESPONSABILIDAD DE EL CONTRATISTA.- El Contratista será el responsable de la ejecución de las obras. Cuando éstas se hayan realizado sin ajustarse a lo estipulado en éste contrato, su documentación técnica o a las ordenes escritas por la entidad a cargo de "LA CONTRATANTE", el Contratista queda obligado a su reparación o reposición inmediata por su exclusiva cuenta y sin derecho a remuneración adicional alguna por éste motivo.

El Contratista deberá sujetarse a todos los reglamentos y ordenamientos de las autoridades competentes en materia de construcción, seguridad y preservación del medio ambiente, uso de vía pública o de cualquier otra naturaleza que corresponda al tipo de la obra encomendada.

El Contratista será responsable daños, perjuicios que cause al Contratante o a terceras personas, con motivo de la ejecución de las obras, por no ajustarse a lo estipulado en el contrato y su documentación técnica, a las instrucciones del contratante o por violación a las Leyes y Reglamentos aplicables. Los riesgos y la conservación de las obras, hasta el momento de su entrega serán a cargo del Contratista.

Quando aparecieren defectos o vicios en la obra dentro del año siguiente a la fecha de entrega y recepción, el Contratante ordenará su reparación o reposición inmediata, la que se hará por cuenta del Contratista sin que tenga derecho a retribución por ello.

DECIMA PRIMERA: DIRECCION TÉCNICA.- Las partes reconocen expresamente que la Dirección Técnica de la obra designada por el Contratante será a cargo de "LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS" del Municipio de El Fuerte, Sinaloa.

La Dirección Técnica de la obra tendrá las facultades que corresponden a esa función especialmente por lo que se refieren a: a) Cuidar que el Contratista ejecute las obras de acuerdo con los planos, proyectos, especificaciones y programas de ejecución de obras que hayan sido aprobadas al efecto y se anexan a éste contrato, como parte integrante del mismo, b) autorizar cambio o modificación a la documentación técnica antes citada previa consulta al Contratante, c) Rechazar materiales de calidad o resistencia que no se ajusten a lo especificado, d) Vetar la designación de personal incompetente o negligente, e) Requerir al Contratante la sustitución del residente en las obras en el caso de ser necesario, f) Fijar las pruebas de materiales que se requieran, g) Oponerse a que se sigan procedimientos de ejecución contrarios a los especificados o a lo que la Dirección Técnica exige, h) Dictar las órdenes y aceptar las medidas necesarias para que las obras se realicen conforme a éste contrato y sus anexos técnicos.

Cualquier trabajo efectuado por el Contratista en forma indebida por no haberse sujetado a las instrucciones de la Dirección Técnica, dará derecho al Contratante para negarse a recibirlo y deberá ser ejecutado de nuevo por cuenta del Contratista sin que éste tenga derecho a reclamación o indemnización alguna por éste concepto.

DECIMA SEGUNDA: PROHIBICIONES.- El Contratista no podrá ceder total o parcialmente los derechos y obligaciones que le correspondan conforme a éste contrato ni subcontratar las obras encomendadas salvo aquellos casos en que, por razones especiales así lo autorice el Contratante en forma expresa y por escrito, y previo acuerdo con "LA CONTRATANTE", al respecto. En casos de cesión o subcontratación se ajustará a las bases que fije el propio contratante.

DECIMA TERCERA: PRECIOS UNITARIOS.- La obra ejecutada conforme a éste contrato será pagada basándose en los precios unitarios asentados en presupuesto, base de éste contrato y que forma parte del mismo. Dichos precios unitarios incluyen la remuneración o pago total que deben cubrirse al Contratista por todos los gastos directos o indirectos que originen las obras y la utilidad y el costo de las obligaciones estipuladas en éste contrato a cargo del propio Contratista. Estos precios serán fijos hasta la terminación de la obra y será el punto de partida para fijar los porcentajes de escalamiento en precios en caso de incrementarse.

En caso de que los costos que sirvieron de base para calcular los precios unitarios del contrato, sufran variaciones originadas por incrementos en los precios de materiales, salarios, equipos y demás factores que integran dichos costos, el Contratista podrá solicitar por escrito al Contratante, los ajustes a los precios unitarios, para cuyo efecto el Contratista deberá acompañar la documentación comprobatoria necesaria dentro de un plazo no mayor a 20 días hábiles siguientes a la fecha de que se presentaron dichos incrementos.

Sobre la base de la solicitud que presenta el Contratista, el Contratante procederá dentro de los 20 días hábiles de la fecha de su presentación, a la revisión de ésta solicitud, la cual únicamente será considerada conforme al programa estipulado en el contrato y emitirán la resolución correspondiente:

Si durante la vigencia de éste contrato ocurren circunstancias de orden económico no previstas en el mismo, pero que de hecho y sin dolo, culpa, negligencia o ineptitud de cualquiera de las partes, determinen un aumento o reducción de un 5% (cinco por ciento), o más de los costos, éstos podrán ser revisados en previa consulta al contratante conjuntamente con "EL CONTRATISTA" emitirá la resolución de acuerdo al aumento o reducción correspondiente.

DÉCIMA CUARTA: IMPORTE.- Como contraprestación por concepto de la ejecución de las obras materia de éste contrato, el Contratista recibirá las sumas que resulten de la aplicación de los precios unitarios aprobados a los conceptos de obra totalmente ejecutados sin que pueda excederse de un máximo fijado en la suma de: **\$ 629,646.99 SON: (SON SEISCIENTOS VEINTINUEVE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 99/100 M. N.) SIN INCLUIR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.)**

Las partes no sobrepasarán el importe máximo, contemplado en la estructura financiera del programa salvo que exista convenio adicional celebrado al efecto por las partes. Cualquier trabajo ejecutado en exceso indicado y sin que haya sido celebrado convenio al respecto, se considerará como obra ejecutada por cuenta y riesgo del Contratista. Para cualquier transferencia de partidas, el Contratista deberá solicitarla oportunamente al Contratante.

En forma adicional, le será cubierto al contratista al impuesto al valor agregado que será repercutido conforme a las disposiciones en la materia, el mismo gravamen que constará en forma expresa y por separado en los documentos referentes al pago de la obra ejecutada.

DÉCIMA QUINTA: PAGO.- El pago de la obra ejecutada será efectuado por el Contratante, en forma directa, a través del Programa RAMO 33 "FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL" 2014, de acuerdo al esquema financiero elaborado para tal efecto.

DÉCIMA SEXTA: FORMA DE PAGO.- El pago de la contraprestación pactada será efectuado mediante estimaciones, en donde se considerarán los volúmenes de obra en todos los conceptos señalados en el presupuesto de contratación y la aplicación a los mismos de los precios unitarios pactados en el propio presupuesto.

DÉCIMA SÉPTIMA: ANTICIPO.- Para el inicio de los trabajos, "LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS" a través de la Tesorería, y con fundamento en lo dispuesto en el art. 27 fracc. V de la Ley de Obras Públicas del Estado de Sinaloa se otorgará un anticipo por el 35% (treinta y

(por ciento) del monto del presente contrato, obligándose "EL CONTRATISTA" a utilizarlo en la siguiente forma:

- a) 10% (Diez por ciento) para mano de obra.
- b) 25% (Veinticinco por ciento) en la adquisición de materiales, equipo e instalación que se requiera para realizar los trabajos.

Cuya suma de montos será de: **\$ 220,376.44 SON: (SON DOSCIENTOS VEINTE MIL TRECIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 44/100 M. N.) SIN INCLUIR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.)**

El anticipo se amortiza proporcionalmente con cargo a cada una de las estimaciones por trabajos ejecutados y faltantes en la última estimación.

"EL CONTRATISTA" dentro de los 5 (cinco) días hábiles siguientes al día de que se dio el fallo de la adjudicación del contrato, **deberá presentar la garantía del anticipo**, con el objeto de que "LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS" a través de la Tesorería, ponga a disposición de "EL CONTRATISTA" dentro de los 15 (quince) días naturales siguientes a la presentación de la garantía de los trabajos, el importe del anticipo de la presente cláusula, de conformidad con lo establecido en la Ley de Obras Públicas del Estado de Sinaloa, el atraso en la entrega del anticipo será motivo para diferir sin modificar, en igual plazo, el programa de ejecución pactado y formalizar mediante convenio la nueva fecha de iniciación de los trabajos, si "EL CONTRATISTA" no entrega la garantía del anticipo dentro del plazo estipulado, no procederá el diferimiento de la fecha de inicio de la obra.

DECIMO OCTAVA: GARANTIAS.- La Contratista otorgara a favor del Contratante las siguientes garantías:

1) Fianza de Compañía autorizada, por el 10% del importe máximo de este contrato, que garantice el debido cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones a cargo de la Contratista conforme a este contrato, especialmente por lo que se refiere a la correcta ejecución de las obras, calidad de los materiales empleados en la mismas, pago de responsabilidades obrero-patronales, pago de daños y perjuicios originados por el incumplimiento del contrato y en su caso, pago de la pena convencional pactada. Esta fianza cuyo texto se ajustara al modelo que proporcione la Contratante, será entregada a la contratante dentro de los ocho días siguientes a la firma de este contrato y permanecerá vigente hasta por un año después de la fecha de entrega y recepción de la obra.

La garantía de fianza a que se refiere este contrato será otorgada con a carácter de irrenunciable para ambas partes, por lo que su cancelación procederá única y exclusivamente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

2).-La póliza en que se expida la Fianza, deberá contener las siguientes declaraciones expresas de las instituciones que la otorguen:

a).- Que la fianza se otorga atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el contrato.

b).- En caso de que prorrogue el plazo establecido para la terminación de las obras a que se refiere la Fianza o exista espera, su vigencia quedara automáticamente prorrogada en concordancia con dicha prorroga o espera.

c).-Que la fianza garantiza la totalidad de los trabajos incluyendo vicios ocultos materia del contrato, aun cuando parte de ellos se subcontraten con la autorización del Contratante.

d).-Que para cancelar la fianza, será requisito indispensable la solicitud por escrito del Contratante y la Dirección Técnica de las Obras.

e).-Que la institución afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en los artículos 95 y 118 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas en vigor.

f).-La fianza se cancelara cuando la Contratista haya cumplido con todas las obligaciones que se derivan del contrato.

3).-Para garantizar la correcta inversión del anticipo del Contratista dentro de los cinco días hábiles siguientes a la fecha de la firma del Contrato, deberá presentar al Contratante una Fianza por el monto total del Anticipo, otorgada por la Institución de Fianzas debidamente autorizada y ésta será a favor del MUNICIPIO DE EL FUERTE Y/O TESORERIA MUNICIPAL.

El otorgamiento y amortización de los anticipos citados anteriormente se sujetará a los procedimientos establecidos al respecto por la Ley de Obras Publicas del Estado de Sinaloa, y demás normas complementarias.

La fianza otorgada para garantizar la correcta aplicación de los anticipos se cancelará cuando **"EL CONTRATISTA"** haya amortizado el importe total del anticipo previa autorización por escrito de **"LA CONTRATANTE"**.

ARTICULO NOVENA: DEDUCCIONES: El contratista se obliga a pagar a la Camara Mexicana de la industria de la Construcción (CMIC) el 0.2% del valor de la obra sin IVA que será calculado en las estimaciones correspondientes y autoriza a la contratante para que sea retenido dicho importe y este sea pagado a la CMIC.

VIGESIMA: Además de las causas que la Ley señala para la rescisión de éste contrato, el mismo podrá ser rescindido de pleno derecho con **"LA CONTRATANTE"** sin necesidad de resolución judicial y sin perjuicio de las garantías establecidas, en caso de que el Contratista incurra en cualquiera de las

siguientes causas de rescisión: a) Si no inicia los trabajos en la fecha fijada o no se ajusta en su ejecución, al programa de trabajos aprobados, b) Si cede los derechos u obligaciones derivados de éste instrumento, sin autorización previa y por escrito del Contratante, c) Si se declara en quiebra o suspensión de pagos o hace sesión de bienes, de manera que perjudique a éste contrato, d) Si suspende la ejecución de las obras sin causa justificada o se niega a reparar o reponer alguna parte de ellas que hubiere sido rechazada por defectuosa, e) Si incumple con lo pactado en éste contrato respecto a la aportación de maquinaria, herramientas, materiales, personal competente y residente de las obras, f) Si no atiende de inmediato a las responsabilidades obrero-patronales a su cargo, g) Si no atiende a las indicaciones de las obras, h) Si deja de presentar estimaciones de costos ejecutada en un término de dos meses, i) Si incumple con cualquiera de las obligaciones a su cargo que expresamente se establecen en éste contrato.

Si el contratante considera que el Contratista ha incurrido en alguna de las causas de rescisión que se consignan en ésta cláusula. Lo comunicará a el Contratista en forma fehaciente, para todos los efectos procedentes, incluyendo la suspensión de pagos por cargo al Programa RAMO 33 " FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL" 2014, el Contratista dispondrá de un plazo de cinco días contados a partir de la fecha de notificación, para exponer lo que a su derecho convenga y de no manifestar nada en su defensa o si las razones aducidas no son satisfactorias a criterio de el Contratante, operará plenamente la rescisión con todas las consecuencias jurídicas correspondientes.

VIGESIMO PRIMERA: TRABAJOS EXTRAORDINARIOS.- Cuando se requiera trabajos no incluidos en el presente contrato, "EL CONTRATISTA" dará aviso a la "DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS" previamente a su ejecución, empleando para ello un plazo máximo de 07 (siete) días naturales para elaborar y presentar el costo de los trabajos extraordinarios, para aprobación por parte de "LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS", y esto resolverá lo conducente en un plazo no mayor de 07 (siete) días naturales.

VIGESIMO SEGUNDA: DISPOSICIONES APLICABLES.- Serán aplicables respecto a la ejecución de la obra contratada, en lo no pactado de éste contrato, las disposiciones vigentes en el Estado respecto a éste tipo de obras públicas y en su defecto, las partes convienen en sujetarse a la Ley de Obras Públicas del Estado de Sinaloa.

VIGESIMO TERCERA: JURISDICCIÓN.- Serán competentes para conocer de la controversia derivada de la interpretación y cumplimiento de éste contrato, en primera Instancia el H. Juzgado del Ramo Civil de El Fuerte, ubicado en la Ciudad de El Fuerte; domicilio del Contratante, que es el mismo lugar de ejecución de la obra, conforme las disposiciones legales vigentes en el Estado, con renuncia expresa por parte del Contratista al fuero que pudiese corresponderle por razón de su domicilio presente o futuro.

Leído que fue éste contrato por sus otorgantes y debidamente enterados de su contenido y alcance, lo ratifican y firman de conformidad para que surta sus efectos a partir del día 28 de Mayo del 2014.

**POR "LA CONTRATANTE"
MUNICIPIO DE EL FUERTE, SINALOA.**

ARQ. MARCO VINICIO GALAVIZ SERRANO

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. JOSE MARIA FLORES SOTO

SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

C. JOSE JAVIER CEBALLOS OLAIS


**DIRECTOR DE DESARROLLO
URBANO, OBRAS Y SERVICIOS
PÚBLICOS**

**C. JUAN MANUEL LÓPEZ
MENCHACA**

**DIRECTOR DE PLANEACIÓN,
DESARROLLO SOCIAL Y
ECONOMICO**

POR "EL CONTRATISTA"

VELCO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.



C. JORGE ARTURO VELDERRAIN IBARRA
REPRESENTANTE LEGAL

LIC. JOSE MARCOS GIL PERALTA
COORDINADOR DE ASUNTOS
JURIDICO DEL H. AYUNTAMIENTO



SECRETARÍA DEL TRABAJO
Y PREVISIÓN SOCIAL

LA SECRETARIA DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL

Otorga la presente

CONSTANCIA

A:

CAPACITACIÓN Y DESARROLLO DEL VALLE DEL FUERTE, S.A. DE C.V.

Como agente capacitador externo, con el número de registro:

CDV970213FL1-0013


Para impartir los cursos de capacitación y adiestramiento señalados en su solicitud de fecha 23 de enero de 2014, mismos que pueden consultarse en www.stps.gob.mx.

Lo anterior en virtud de haber cubierto los requisitos establecidos en los artículos 153-A, tercer párrafo y 153-G de la Ley Federal del Trabajo, Artículos 15, 16, 17, 20, 22 y 23 del Acuerdo por el que se dan a conocer los criterios administrativos, requisitos y formatos para realizar los trámites y solicitar los servicios en materia de capacitación, adiestramiento y productividad de los trabajadores, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 14 de junio de 2013.

El registro asignado a través de esta constancia no otorga valor curricular o académico a los programas y/o cursos autorizados y su calidad depende exclusivamente del agente capacitador externo.

Culiacán, Sinaloa, a 23 de enero de 2014.

Atentamente
El Delegado Federal del Trabajo


LIC. ABRAHAM VELAZQUEZ IRIBE



BASES DE LICITACIÓN

LICITACIÓN POR INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
No.: CONC-FISMDF-DGOP-DC-06-14

OBRA: (015AH14PR) CONSTRUCCIÓN DE 40 SANITARIOS CON BIODIGESTOR DE 1.43X2.45 M. DE MURO DE BLOCK Y ESTRUCTURA DE CONCRETO, INCLUYE: TINACO DE 450 LT Y BIODIGESTOR DE 600 LT., EN LA LOCALIDAD " HIGUERA DE ZARAGOZA", MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA..

INDICE

- 1.- INFORMACIÓN GENERAL DE LA LICITACIÓN

- 2.- REQUISITOS PARA LA ACEPTACIÓN, ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LAS PROPOSICIONES.
 - 2.1. EN LA PRESENTACIÓN, APERTURA DE PROPOSICIONES TÉCNICAS Y RECEPCIONES DE PROPOSICIONES ECONÓMICAS.
 - 2.2. EN LA APERTURA DE PROPOSICIONES ECONÓMICAS.

- 3.- CRITERIOS PARA EL ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES TÉCNICAS Y ECONÓMICAS.

- 4.- INFORMACIÓN PARA LA EMPRESA QUE RESULTE SELECCIONADA.

7

BASES DE LICITACIÓN

LICITACIÓN POR INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
No.: CONC-FISMDF-DGOP-DC-06-14

1.- INFORMACIÓN GENERAL DE LA LICITACIÓN

- 1.1 EL MUNICIPIO DE AHOME DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL ARTICULO 26, DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE SINALOA VIGENTE, CONVOCA A LAS EMPRESAS CON EXPERIENCIA EN EL TIPO DE OBRA QUE SE ESTA LICITANDO Y QUE DISPONGAN DE CAPACIDAD TÉCNICA, ECONÓMICA Y ADMINISTRATIVA NECESARIA Y QUE DESEEN PARTICIPAR EN LA (S) LICITACION (ES) PARA LA ADJUDICACIÓN DE CONTRATO (S) DE OBRA PUBLICA.
- 1.1.1. SE INFORMA QUE LA JUNTA DE ACLARACIONES A LAS BASES DE LICITACIÓN SE LLEVARA A CABO EN:
LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS (DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN)
EL DÍA 17 DE JULIO DE 2014 A LAS 11:00 HRS.
- 1.1.2. LA ENTREGA DE PROPOSICIONES SE HARÁ POR ESCRITO MEDIANTE DOS SOBRES CERRADOS QUE CONTENGAN POR SEPARADO LA PROPUESTA TÉCNICA Y LA PROPUESTA ECONÓMICA POR LO QUE EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA SE LLEVARA A CABO EN:
SALA DE JUNTAS, PLANTA BAJA DE EDIFICIO UBICADO EN AV. MARCIAL ORDOÑEZ No. 240 PONIENTE ENTRE CALLE GUILLERMO PRIETO Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, LOS MOCHIS, SINALOA, EL DÍA 23 DE JULIO DE 2014 A LAS 11:00 HRS.
- 1.1.3. EL FALLO TÉCNICO Y APERTURA ECONÓMICA SE LLEVARA ACABO EN:
SALA DE JUNTAS, PLANTA BAJA DE EDIFICIO UBICADO EN AV. MARCIAL ORDOÑEZ No. 240 PONIENTE ENTRE CALLE GUILLERMO PRIETO Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, LOS MOCHIS, SINALOA, EL DÍA 23 DE JULIO DE 2014 A LAS 11:00 HRS.
- 1.1.4. SERÁ CAUSA DE DESCALIFICACIÓN, EL INCUMPLIMIENTO DE ALGUNO DE LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LAS PRESENTES BASES DE LA LICITACIÓN.
- 1.1.5. LAS PROPOSICIONES DEBERÁN PRESENTARSE EN IDIOMA ESPAÑOL.
- 1.1.6. NINGUNA DE LAS CONDICIONES CONTENIDAS EN LAS PRESENTES BASES DE LICITACIÓN, ASÍ COMO EN LAS PROPOSICIONES PRESENTADAS POR LOS CONTRATISTAS PODRÁN SER NEGOCIADAS.
- 1.1.7. EN LA EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES EN NINGÚN CASO SE UTILIZARAN MECANISMOS DE PUNTOS O PORCENTAJES.
- 1.1.8. LA OBRA A LICITAR SERÁ LLEVADA A CABO CON RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIÓN PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISMDF
- 7

BASES DE LICITACIÓN

LICITACIÓN POR INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
No.: CONC-FISMDF-DGOP-DC-06-14

EJERCICIO 2014) APROBADOS MEDIANTE OFICIO No. FISMDF-0623/2014 DE FECHA 4 DE JUNIO DE 2014.

- 1.1.9. LAS EMPRESAS PARTICIPANTES EN LA LICITACIÓN DEBERÁN CONTAR CON EXPERIENCIA NECESARIA ACORDE A LA OBRA A REALIZAR EN CUANTO AL TIPO DE TRABAJO ASÍ COMO A LA MAGNITUD DE LA MISMA, DEMOSTRANDO LA EXPERIENCIA COMO EMPRESA Y LA DE SUS TECNICOS QUE INTEGRARAN LA PLANTILLA DE OBRA Y QUE HUBIEREN TRABAJADO EN OBRAS SIMILARES.
- 1.1.10. LA CAPACIDAD FINANCIERA SERA VERIFICADA MEDIANTE LOS DOCUMENTOS SOLICITADOS PARA TAL FIN EN LA CONVOCATORIA DE LA LICITACION, TRATÁNDOSE DE LICITACIONES PÚBLICAS.
- 1.1.11. LA FORMA DE PAGO DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO, SERA A PRECIOS UNITARIOS Y POR EL TIEMPO DETERMINADO, MEDIANTE ESTIMACIONES QUE EL CONTRATISTA FORMULARA EN LOS TERMINOS ESTIPULADOS EN EL CONTRATO RESPECTIVO.
- 1.1.12. SE OTORGARÁ UN ANTICIPO DEL 35% (TREINTA Y CINCO POR CIENTO) DE LA ASIGNACIÓN APROBADA, DESTINÁNDOSE UN 10% (DIEZ POR CIENTO) PARA LA UTILIZACIÓN DE LA MANO DE OBRA Y EL RESTO PARA LA COMPRA SUMINISTROS DE EQUIPO Y MATERIALES.
- 1.1.13. EL CONTRATISTA DEBERÁ INSPECCIONAR EL SITIO EN DONDE SE LLEVARAN A CABO LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTA LICITACION, POR LO CUAL LA VISITA A LA OBRA SERA GUIADA POR EL RESPONSABLE DE LA DIRECCION DE CONSTRUCCION.
EL DÍA 17 DE JULIO DE 2014 A LAS 8:00 HORAS.
- 1.1.14. TOMANDO EN CONSIDERACION LA URGENCIA QUE EL MUNICIPIO TIENE DE LLEVAR A CABO ESTA OBRA, EL LICITANTE DEBERA PROPONER EL PROGRAMA DE EJECUCION DE LA OBRA PARA INICIARLA DE INMEDIATO Y TERMINARLA EN CONDICIONES NORMALES DE TRABAJO EN EL MENOR TIEMPO POSIBLE SIN EXCEDER DE 90 DÍAS NATURALES SIENDO LA FECHA PROBABLE DE INICIO DE LOS TRABAJOS EL DÍA 28 DE JULIO DE 2014.
- 1.1.15. EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES, CONFORME A LO ESTABLECIDO EN ART. 32 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE SINALOA, EN EL QUE PODRÁN PARTICIPAR LOS LICITANTES QUE HAYAN CUBIERTO EL COSTO DE LAS BASES DE LICITACIÓN Y DOCUMENTACIÓN BÁSICA, SE LLEVARA A CABO EN DOS ETAPAS CONFORME A LO SIGUIENTE:
7
- 1.1.16.1 ETAPA 1
 - A).- EN LA PRIMERA ETAPA, LOS LICITANTES ENTREGARAN SUS PROPOSICIONES EN SOBRES CERRADOS, EN FORMA INVOLABLE. SE PROCEDERÁ A LA APERTURA DE LAS PROPUESTAS INICIANDO PRIMERAMENTE CON LA APERTURA TÉCNICA

BASES DE LICITACIÓN

LICITACIÓN POR INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
No.: CONC-FISMDF-DGOP-DC-06-14

REVISANDO QUE ÉSTAS CUMPLAN CON LOS DOCUMENTOS SOLICITADOS EN LAS BASES DE LICITACIÓN Y SE DESECHARAN LAS QUE HUBIEREN OMITIDO ALGUNOS DE LOS REQUISITOS EXIGIDOS, LAS QUE SERÁN DEVUELTAS POR EL MUNICIPIO TRANSCURRIDOS 15 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE DE A CONOCER EL FALLO DE LA LICITACIÓN. SE ASENTARÁ EN EL ACTA DE APERTURA DE PROPUESTAS LOS MOTIVOS DE LAS QUE FUERON RECHAZADAS.

- B).- LOS LICITANTES Y LOS SERVIDORES PUBLICOS DEL MUNICIPIO PRESENTES RUBRICARAN TODAS LAS PROPUESTAS TÉCNICAS PRESENTADAS (PROGRAMA GENERAL CALENDARIZADO DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS POR PARTIDAS, (PROGRAMA DE BARRAS). DOCUMENTO No. 12.

1.1.16.2.-ETAPA II

- A).- UNA VEZ CONCLUIDA LA REVISIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA DE CADA UNO DE LOS LICITANTES SE PROCEDERÁ CON LA SEGUNDA ETAPA QUE ES LA APERTURA DE LOS SOBRES CON LAS PROPUESTAS ECONÓMICAS DE LOS LICITANTES CUYAS PROPUESTAS TÉCNICAS NO FUERON DESECHADAS. SE DARÁ LECTURA PRIMERAMENTE AL IMPORTE DEL PRESUPUESTO BASE SIN INCLUIR IVA Y SE DARÁ LECTURA AL IMPORTE TOTAL DE CADA UNA DE LAS PROPUESTAS SIN INCLUIR IVA, QUE CUMPLAN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN LAS BASES DE LA LICITACIÓN. IMPORTES QUE QUEDARÁN ASENTADOS EN EL ACTA RESPECTIVA, ASI COMO LOS MOTIVOS DE LAS QUE FUERON RECHAZADAS. AQUELLAS PROPOSICIONES QUE EN PRINCIPIO CUMPLAN CON LO ESTABLECIDO EN LAS BASES DE LA LICITACIÓN SERAN RECIBIDAS POR EL MUNICIPIO PARA SU REVISIÓN DETALLADA. LOS PARTICIPANTES RUBRICARAN LOS DOCUMENTOS No. 1 (CARTA COMPROMISO DE LA PROPOSICIÓN), DOCUMENTO No. 2 (CATALOGO DE CONCEPTOS DE LOS TRABAJOS OBJETO DE LA LICITACIÓN) Y DOCUMENTO No. 6 (PROGRAMA DE MONTOS MENSUALES DE INVERSION POR PARTIDAS EN LA OBRA). SE FIJARA LA FECHA, LUGAR Y HORA EN QUE SE DARÁ A CONOCER EL FALLO, HACIÉNDOSE CONSTAR LAS PROPUESTAS ACEPTADAS, SUS IMPORTES ASÍ COMO LAS CAUSAS QUE LO MOTIVARON, SIENDO FIRMADAS POR TODOS Y CADA UNO DE LOS PARTICIPANTES, ENTREGÁNDOSELES COPIA DE LA MISMA.
- B).- SE EMITIRÁ UN DICTAMEN DE ACUERDO AL ART. No. 32 DE LA L.O.P.E.S., EL CUAL SERVIRÁ COMO FUNDAMENTO PARA DICTAR EL FALLO. TODAS LAS PROPUESTAS ECONÓMICAS QUE PREVIAMENTE HALLAN SIDO ACEPTADAS EN LA FASE TÉCNICA Y QUE ESTEN COMPRENDIDAS DENTRO DEL RANGO DEL PRESUPUESTO BASE Y EL 20% INFERIOR A DICHO PRESUPUESTO SERÁN CONSIDERADAS SOLVENTES. LAS PROPUESTAS QUE ESTEN FUERA DE ESTE RANGO SERÁN DESECHADAS DE PLANO. LAS PROPUESTAS ACEPTADAS SE PROMEDIARÁN INCLUYENDO EL PRESUPUESTO BASE, EL PROMEDIO QUE RESULTE DE LA REVISIÓN DE LAS PROPUESTAS ECONÓMICAS, SERVIRÁ COMO REFERENCIA PARA EL FALLO.

7

BASES DE LICITACIÓN

LICITACIÓN POR INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
No.: CONC-FISMDF-DGOP-DC-06-14

- C).- EN JUNTA PUBLICA SE DARA A CONOCER EL FALLO AL QUE PODRAN ASISTIR LIBREMENTE LOS LICITANTES QUE PERTICIPARON EN LAS ETAPAS ANTERIORES. EN EL MISMO ACTO DE FALLO SE PROPORCIONARAN POR ESCRITO A LOS LICITANTES LA INFORMACION ACERCA DE LAS RAZONES POR LAS CUALES NO FUERON ELEGIDAS EN SU CASO SUS PROPUESTAS Y SE LEVANTARA ACTA DE FALLO QUE FIRMARAN LOS PARTICIPANTES A QUIENES SE ENTREGARA COPIA DE LA MISMA. EN SUSTITUCIÓN DE ESTA JUNTA SE PUEDE OPTAR POR COMUNICAR EL FALLO DE LA LICITACIÓN POR ESCRITO A CADA UNO DE LOS LICITANTES, ADJUNTÁNDOSE LA COMUNICACIÓN DE LAS RAZONES POR LAS QUE, EN SU CASO, SUS PROPUESTAS NO FUERON ELEGIDAS.
- D).- CONTRA EL FALLO PROCEDERÁ EL RECURSO DE INCONFORMIDAD ESTABLECIDO EN EL ART. 63 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE SINALOA.
- 1.1.17. EL PAGO EFECTUADO POR CADA LICITANTE PARA LA COMPRA DE PLANOS, ESPECIFICACIONES Y DEMAS DOCUMENTOS DE LA LICITACION EN NINGUN CASO SE REINTEGRARA.
- 1.1.18. PARA EL CASO DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS, LOS INTERESADOS QUE ACEPTEN PARTICIPAR BAJO ESTA MODALIDAD QUEDARAN OBLIGADOS A PRESENTAR PROPOSICIÓN Y SON APERCIBIDOS DE QUE EL INCUMPLIMIENTO DE ESTA OBLIGACIÓN SERÁ MOTIVO PARA QUE EL MUNICIPIO PUEDA PROCEDER A NO INVITARLOS HASTA POR UN AÑO DE SUS LICITACIONES.
- 1.1.19. INFORMACIÓN DE DIFERIMIENTO DE FALLO; CUANDO POR CIRCUNSTANCIAS IMPREVISIBLES EL MUNICIPIO SE ENCUENTRE IMPOSIBILITADO PARA DICTAR EL FALLO EN LA FECHA PREVISTA EN LA SEGUNDA ETAPA DE LA APERTURA DE LA LICITACIÓN, COMUNICARA POR ESCRITO A LOS INTERESADOS LA NUEVA FECHA DE FALLO A LA QUE EN TODO CASO QUEDARA COMPRENDIDA DENTRO DE LOS CUARENTA DÍAS NATURALES DEL PLAZO ESTABLECIDO ORIGINALMENTE.
- 1.1.20. PARA ACLARAR CUALQUIER DUDA, SE PODRÁ OCURRIR A: LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS, CITA DEN DEGOLLADO Y CUAUHEMOC, LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, TEL. 816-50-05 Y 816-50-06
- 2.- REQUISITOS PARA LA ACEPTACIÓN, ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LAS PROPOSICIONES

7

BASES DE LICITACIÓN

LICITACIÓN POR INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

No.: CONC-FISMDF-DGOP-DC-06-14

- 2.1. TANTO EN LA PROPUESTA TÉCNICA COMO EN LA ECONÓMICA EL PROPONENTE DEBERÁ PRESENTAR DEBIDAMENTE FIRMADOS (POR EL REPRESENTANTE LEGAL) Y SELLADOS (SELLO DE LA EMPRESA) TODOS Y CADA UNO DE LOS DOCUMENTOS QUE INTEGRAN LOS SOBRES DE LA LICITACIÓN, LOS CUALES DEBERAN CONTENER, EN LA PROPOSICION TECNICA, LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS:
 - 2.1.1. COMPROBANTE DE REGISTRO DE LA CAMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION VIGENTE, PRESENTAR COPIA DE PAGO DE VIGENCIA ANUAL DE DERECHOS EN LA C.M.I.C. O LA QUE LE CORRESPONDA. (NO INDISPENSABLE)
 - 2.1.2. DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITE DEBIDAMENTE LA PERSONALIDAD Y FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL QUE ASISTA AL ACTO DE APERTURA, CONSISTENTE EN TESTIMONIO NOTARIAL, DE PODER O CARTA PODER OTORGADA ANTE DOS TESTIGOS EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA Y COPIA DEL PODER NOTARIAL, ANEXANDO IDENTIFICACIÓN DE QUIEN LO CEDE. (ANEXAR COPIA DEL RECIBO DE PAGO DE LAS BASES)
 - 2.1.3. CONSTANCIA DE VISITA A SITIO DE LA OBRA FIRMADA POR LOS REPRESENTANTES AUTORIZADOS POR EL MUNICIPIO O CARTA DE LA EMPRESA MANIFESTANDO CONOCER EL SITIO DE LOS TRABAJOS Y/O LA OBRA.
 - 2.1.4. MANIFESTACIÓN ESCRITA DE HABER ASISTIDO O NO A LAS JUNTAS DE ACLARACIONES.
 - 2.1.5. RELACION DE DATOS BASICOS DE COSTOS DE MATERIALES (INVESTIGACION DE MERCADO DE LOS INSUMOS) DE CADA UNO DE LOS CONCEPTOS DE OBRA, (FORMATO FORMT04). DE LA RELACION QUE PRESENTEN LOS LICITANTES SOLO SE TOMARA COMO VALIDOS LOS COSTOS DE LOS INSUMOS QUE VERDADERAMENTE INTERVENGAN EN LA INTEGRACION DE LOS PRECIOS UNITARIOS DE LOS CONCEPTOS CONTENIDOS EN EL CATALOGO DE LICITACION, LOS OCIOSOS O ESPECULATIVOS AUTOMATICAMENTE QUEDARAN INVALIDADOS., PODRA PRESENTARSE EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA O EN IMPRESION DE COMPUTADORA SIEMPRE Y CUANDO CONTENGAN TODOS LOS DATOS SOLICITADOS EN EL FORMATO CORRESPONDIENTE ENTREGADO EN EL PAQUETE DE CONCURSO.
 - 2.1.6. PROGRAMA CALENDARIZADO DE UTILIZACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION QUE SE EMPLEARA EN LA OBRA. (FORMATO FORMT02), INDICANDO SI SON DE SU PROPIEDAD O RENTADOS, SU UBICACIÓN FISICA Y VIDA UTIL. ES INDISPENSABLE ASENTAR EN DICHA RELACION TODA LA MAQUINARIA, EQUIPO Y CARACTERISTICAS CONSIDERADAS EN EL ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS, DEBIENDO SER COINCIDENTES, DE NO HACERLO ASI SERA MOTIVO DE DESCALIFICACION. PODRA PRESENTARSE EN HOJA MEMBRETADA DE LA EMPRESA O EN IMPRESION DE COMPUTADORA SIEMPRE Y CUANDO CONTENGA LOS DATOS SOLICITADOS EN EL FORMATO CORRESPONDIENTE ENTREGADO EN EL PAQUETE DE CONCURSO.

7

BASES DE LICITACIÓN

LICITACIÓN POR INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
No.: CONC-FISMDF-DGOP-DC-06-14

- 2.1.7. ANALISIS DETALLADO DEL FACTOR DE CONVERSION DE SALARIO BASE A SALARIO REAL VIGENTE EN LA REGION DE QUE SE TRATE, EN EL QUE SE DEBERAN INCLUIR LOS CARGOS PROCEDENTES, PODRA PRESENTARSE EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA O EN IMPRESION DE COMPUTADORA.
- 2.1.8. RELACION Y DATOS BASICOS DE LOS SALARIOS DE LAS DIFERENTES CATEGORIAS A UTILIZARSE EN LA MANO DE OBRA (FORMATO FORMT06). CONSIDERANDO PARA LOS EFECTOS EL FACTOR DE CONVERSION DE SALARIO BASE A SALARIO REAL OBTENIDO EN EL ANALISIS DETALLADO. PODRA PRESENTARSE EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA O EN IMPRESION DE COMPUTADORA SIEMPRE Y CUANDO CONTENGA TODOS LOS DATOS SOLICITADOS EN EL FORMATO CORRESPONDIENTE ENTREGADO EN EL PAQUETE DE CONCURSO.
- 2.1.9. MANIFESTACION POR ESCRITO DE NO ENCONTRARSE EN ALGUNO DE LOS SUPUESTOS DEL ART. No. 33 DE LA L.O.P.E.S.
- 2.1.10. RELACION DEL PERSONAL DE OBRA (PLANTILLA DE OBRA) QUE SERA EL ENCARGADO DE LA EJECUCION DIRECTA DE LOS TRABAJOS. FORMATO FORMT03A.
- 2.1.11. RELACION DE PERSONAL TECNICO ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS (PLANTILLA TEC. ADMINISTRATIVA) Y PROGRAMA CALENDARIZADO DE UTILIZACION. (FORMT03).
- 2.1.12. PROGRAMA GENERAL CALENDARIZADO DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS POR PARTIDAS, (PROGRAMA DE BARRAS). FORMATO ENTREGADO EN PAQUETE DE CONCURSO, PODRA PRESENTARSE EN PAPEL DE LA EMPRESA O EN IMPRESION DE COMPUTADORA SIEMPRE Y CUANDO CONTENGA TODOS LOS DATOS SOLICITADOS EN EL FORMATO CORRESPONDIENTE ENTREGADO EN EL PAQUETE DE CONCURSO.
- 2.1.13. RELACION DE CONTRATOS DE OBRA EN VIGOR QUE TENGAN CELEBRADOS, TANTO CON LA ADMINISTRACION PÚBLICA, O CON PARTICULARES.
- 2.1.14. DOCUMENTACION QUE COMPRUEBE A SATISFACCION DEL MUNICIPIO SU CAPACIDAD TECNICA Y ADMINISTRATIVA (CURRICULUM VITAE DE LA EMPRESA Y DEL PERSONAL TECNICO RESPONSABLE) PARA ESTE TIPO DE OBRA, RELACION DEL NUMERO DE LOS CONTRATOS Y LA LOCALIDAD DONDE SE HAYAN REALIZADO LOS TRABAJOS, ASI COMO EL NOMBRE DE LA ENTIDAD O DEPENDENCIA CON QUIEN SE HUBIERE CELEBRADO, EN LOS CUALES LA EMPRESA O SU PERSONAL TECNICO HAYA PARTICIPADO, DANDO FACILIDADES AL MUNICIPIO PARA SU VERIFICACION.
- 2.1.15. LAS PRESENTES BASES DE LICITACION.
- 2.1.16. MODELO DE CONTRATO.

BASES DE LICITACIÓN

LICITACIÓN POR INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
No.: CONC-FISMDF-DGOP-DC-06-14

- 2.1.17. ESPECIFICACIONES Y PLANOS DE PROYECTO.
- 2.1.18. MINUTAS DE JUNTAS DE ACLARACIONES Y BOLETINES QUE SE GENEREN DURANTE EL PROCESO DE LA LICITACION.
- 2.1.19. CARTA DEL PARTICIPANTE DONDE ACREDITE LA CAPACITACIÓN DE SU PERSONAL YA SEA LO PREVISTO POR LA SECRETARIA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL O POR EL INSTITUTO DE CAPACITACIÓN DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN. (ART. No. 69 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE SINALOA).

LA PROPOSICIÓN ECONÓMICA DEBERÁ CONTENER:

- 2.2.1. CARTA COMPROMISO DE LA PROPOSICIÓN EN FORMATO ENTREGADO EN EL PAQUETE DE CONCURSO.
- 2.2.2. CATALOGO DE CONCEPTOS, UNIDADES DE MEDICIÓN Y CANTIDADES DE TRABAJO PARA EXPRESIÓN DE PRECIOS UNITARIOS PROPUESTOS EN ORIGINAL, ESTE DOCUMENTO DEBERÁ SER INVARIABLEMENTE EL QUE PROPORCIONA EL MUNICIPIO Y SE FORMULARA PROCEDIENDO DE ACUERDO A LO SIGUIENTE:

SE LLENARA A MAQUINA Y DE SER MANUSCRITA SE USARA TINTA NEGRA, ESCRIBIENDO CON LETRA FÁCILMENTE LEGIBLE, SIN CORRECCIONES, RASPADURAS NI ENMENDADURAS. CUANDO EL CATALOGO DE CONCEPTOS SE CONFORME DE VARIAS HOJAS DEBERÁ ANOTARSE EN CADA UNA DE ELLAS EL MONTO PARCIAL ACUMULADO Y ADEMÁS EN LA HOJA FINAL EL MONTO TOTAL. EN CASO DE ENCONTRARSE ERRORES EN LAS OPERACIONES ARITMÉTICAS SE RECONOCERÁ COMO CORRECTO EL PRODUCTO DE LAS CANTIDADES VERIFICADAS POR EL MUNICIPIO Y LOS PRECIOS UNITARIOS ANOTADOS POR EL PROPONENTE EN SU CATALOGO DE LICITACIÓN. DE ACUERDO CON LAS CORRECCIONES QUE EN SU CASO SE HAGAN SE MODIFICARAN LOS IMPORTES PARCIALES Y LA SUMA TOTAL DE ESTOS.

DEBERÁ VENIR EL PRECIO UNITARIO CON LETRA DESPUES DE CADA CONCEPTO DE OBRA.

EN CASO DE DISCREPANCIA ENTRE EL PRECIO UNITARIO ANOTADO EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS Y EL ANALISIS, SE TOMARA COMO VALIDO EL DEL CATALOGO, CONSIDERÁNDOSE COMO NO ENTREGADO EL ANALISIS.

- 2.2.3. ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS RELATIVO A CADA CONCEPTO DE OBRA. (NO SE TOMARAN COMO ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS LAS COTIZACIONES, PRESUPUESTOS O SUBCONTRATOS), SE LLENARA A MAQUINA Y DE SER MANUSCRITA, SE USARA TINTA NEGRA, ESCRIBIENDO CON LETRA LEGIBLE, SIN CORRECCIONES, RASPADURAS NI ENMENDADURAS. NO SE DEBERA INCLUIR EL

BASES DE LICITACIÓN

LICITACIÓN POR INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
No.: CONC-FISMDF-DGOP-DC-06-14

I.V.A. QUE LES TRANSFIEREN LOS PROVEEDORES DE MATERIALES Y DE SERVICIOS QUE SE REQUIEREN PARA LA EJECUCION DE LA OBRA.

LAS ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION QUE SE TOMEN EN CUENTA SERAN LAS DE LAS DIRECCIONES NORMATIVAS OFICIALES Y LAS QUE CONTENGA EL PROYECTO. EN EL CASO DE OMITIRSE EN EL ANALISIS ALGUN ELEMENTO QUE DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES ANTES MENCIONADAS DEBE INTERVENIR, ESTE SE CONSIDERARA INCLUIDO EN LOS CARGOS QUE SE ASIENTEN.

LA NUMERACION DE LOS ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS QUE PRESENTEN DEBERAN COINCIDIR CON EL FOLIO QUE EL MUNICIPIO LE APLIQUE A LOS CONCEPTOS DEL CATALOGO DE LICITACION (NO CONFUNDIR ESTA NUMERACION CON LA CLAVE DE CODIFICACION DE LOS CONCEPTOS).

SE PROPONDRAN PRECIOS UNITARIOS UNICAMENTE PARA LOS CONCEPTOS ANOTADOS EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS Y QUE EN CASO DE PROPONERSE ALTERNATIVAS QUE MODIFIQUEN LO ESTIPULADO EN DICHO CATALOGO ESTAS SE ESPECIFICARAN CLARAMENTE AL REVERSO DEL ANALISIS CORRESPONDIENTE LOS PROCEDIMIENTOS DE CONSTRUCCION QUE NO COINCIDAN CON LOS DE LAS ESPECIFICACIONES GENERALES DE CONSTRUCCION Y LOS RECURSOS QUE DEBAN IMPLEMENTAR TANTO DE MANO DE OBRA, COMO DE MATERIALES, MAQUINARIA Y EQUIPO PARA SU EJECUCION TAMBIEN SE ESPECIFICARAN CLARAMENTE AL REVERSO DE LA HOJA DE ANALISIS CORRESPONDIENTE, RESERVÁNDOSE EL MUNICIPIO LA ACEPTACION O RECHAZO DE DICHA ALTERNATIVA, NO SIENDO OBJETO DE RECLAMACION POSTERIOR EN CASO NEGATIVO.

SE DEBERAN PRESENTAR EL 100% DE LOS ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS DE TODOS LOS CONCEPTOS DE OBRA CONTENIDOS EN EL CATALOGO DE LICITACION QUE REPRESENTEN EL VALOR TOTAL DE TODAS LAS ESPECIALIDADES QUE INTERVENGAN EN LA OBRA.

2.2.4. ANALISIS DETALLADO DE LOS COSTOS INDIRECTOS.

LOS CARGOS INDIRECTOS SE EXPRESARAN COMO UN PORCENTAJE DEL COSTO DIRECTO DE CADA CONCEPTO DE TRABAJO. DICHO CONCEPTO SE CALCULARA SUMANDO LOS IMPORTES DE LOS GASTOS GENERALES QUE RESULTEN APLICABLES Y DIVIDIENDO ESA SUMA ENTRE EL COSTO TOTAL DIRECTO DE LA OBRA DE QUE SE TRATE. LA UTILIDAD QUEDARA REPRESENTADA POR UN PORCENTAJE SOBRE LA SUMA DE LOS COSTOS DIRECTOS, INDIRECTOS Y FINANCIAMIENTO.

2.2.5. ANALISIS DETALLADO DE FINANCIAMIENTO; PARA LA DETERMINACION DE ESTE CARGO DEBERAN CONSIDERARSE LOS GASTOS QUE REALIZARA EL CONTRATISTA EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, LOS PAGOS POR ANTICIPOS Y ESTIMACIONES QUE RECIBIRA Y LA TASA DE INTERES QUE APLICARA.

BASES DE LICITACIÓN

LICITACIÓN POR INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
No.: CONC-FISMDF-DGOP-DC-06-14

ES INDISPENSABLE UTILIZAR EL PROCEDIMIENTO PRESENTADO EN EL EJEMPLO ANEXO (FORMATO FORME04), NO DEBERAN USARSE FORMULAS U OTROS PROCEDIMIENTOS DIFERENTES, DEBERA PRESENTARSE EL ANALISIS AUN CUANDO SU RESULTADO SEA CERO. PODRA PRESENTARSE EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA O EN IMPRESION DE COMPUTADORA SIEMPRE Y CUANDO CONTENGAN TODOS LOS DATOS SOLICITADOS EN EL FORMATO CORRESPONDIENTE ENTREGADO EN EL PAQUETE DE CONCURSO.

- 2.2.6. PROGRAMA DE MONTOS MENSUALES DE INVERSION POR PARTIDA EN LA OBRA, INDICANDO EL MONTO DE CADA PARTIDA DEL CATALOGO DE CONCEPTOS Y EL PLAZO DE EJECUCION EN DIAS CALENDARIO. ADEMAS UN RESUMEN DE IMPORTE POR PARTIDA Y EL TOTAL DE LA PROPOSICION. PODRA PRESENTARSE EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA O EN IMPRESION DE COMPUTADORA SIEMPRE Y CUANDO CONTENGA TODOS LOS DATOS SOLICITADOS EN EL FORMATO ENTREGADO POR EL MUNICIPIO.
- 2.2.7. PROGRAMA DE MONTOS MENSUALES PARA LA ADQUISICION DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE.
- 2.2.8. PROGRAMA DE MONTOS MENSUALES DE UTILIZACION DEL PERSONAL OBRERO (PLANTILLA DE OBRA) ENCARGADA DIRECTAMENTE DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS (FORME11).
- 2.2.9. PROGRAMA DE MONTOS MENSUALES DEL PERSONAL TECNICO ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS, ENCARGADO DE LA DIRECCION, SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE LOS TRABAJOS (PLANTILLA TECNICO-ADMINISTRATIVA) (FORMATO FORME11A).
- 2.2.10. CARTA COMPROMISO DE APLICACIÓN DE ANTICIPOS.
- 2.2.11. RELACION DE EXPLOSION DE INSUMOS DE MATERIALES, MANO DE OBRA, MAQUINARIA Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE QUE INTERVENDRAN EN LA OBRA, CONTENIENDO LOS DATOS BASICOS Y AL FINAL UN RESUMEN TANTO DE IMPORTES TOTALES DE LOS MISMOS COMO EN PORCENTAJES REFERIDOS AL TOTAL DE LA PROPUESTA A COSTO DIRECTO. (FORMATO FORME07 Y FORME07A) (2 HOJAS, COMO EJEMPLO).

3. CRITERIOS PARA EL ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES TÉCNICAS Y ECONÓMICAS.

DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS EN EL ART. 32 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE SINALOA, EL MUNICIPIO DE AHOME ANALIZARA Y EVALUARA LAS PROPOSICIONES TANTO TÉCNICAS COMO ECONÓMICAS BAJO LOS SIGUIENTES CRITERIOS:

EN EL ASPECTO TECNICO:



BASES DE LICITACIÓN

LICITACIÓN POR INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
No.: CONC-FISMDF-DGOP-DC-06-14

- 3.1. SE CONSTATARA QUE LAS PROPUESTAS RECIBIDAS CONTENGAN LA INFORMACIÓN, DOCUMENTOS Y REQUISITOS SOLICITADOS EN LAS BASES DE LA LICITACIÓN, LA FALTA DE ALGUNO DE ELLOS O QUE ALGÚN RUBRO EN LO INDIVIDUAL ESTE INCOMPLETO, SERÁ MOTIVO PARA DESECHAR LA PROPUESTA.
 - 3.1.1. SE VERIFICARA QUE EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN SEA FACTIBLE DE REALIZAR CON LOS RECURSOS CONSIDERADOS POR EL CONTRATISTA EN EL PLAZO SOLICITADO POR LA DEPENDENCIA O ENTIDAD. (NORMA IV, INCISO "A", PUNTO 2 DE LA S.H.C.P.).
 - 3.1.2. QUE LA RELACION DEL PERSONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS, (PLANTILLA DE OBRA) NO CONTENGA INCONSISTENCIAS Y CUENTE CON LA EXPERIENCIA NECESARIA PARA LA EJECUCION DEL TRABAJO ESPECIFICO Y PRESENTE PROGRAMA DE INTEGRACION DEL PERSONAL EN LA EJECUCION DE LA OBRA.
 - 3.1.3. QUE LA MAQUINARIA Y EQUIPO PROPUESTO SEA EL ADECUADO CON UNA RAZONABILIDAD DE UTILIZACION ACORDE A LAS ESPECIFICACIONES GENERALES DE CONSTRUCCION.

EN EL ASPECTO ECONOMICO:

- 3.1.4. SE REVISARA QUE SE HAYAN CONSIDERADO PARA EL ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE LOS PRECIOS UNITARIOS, LOS COSTOS DE MANO DE OBRA, MATERIALES Y DEMAS INSUMOS EN LA ZONA O REGION DE QUE SE TRATE, QUE EL CARGO POR MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION SE HAYA DETERMINADO CON BASE EN EL PRECIO Y RENDIMIENTO DE ESTOS, CONSIDERANDO CON PESOS Y ACORDE CON LAS CONDICIONES DE EJECUCION DEL CONCEPTO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE, QUE EL MONTO DEL COSTO INDIRECTO INCLUYA LOS CARGOS POR INSTALACIONES, SERVICIOS, SUELDOS Y PRESTACIONES DEL PERSONAL TECNICO ADMINISTRATIVO Y DEMAS CARGOS DE NATURALEZA ANALOGA Y QUE EL COSTO POR FINANCIAMIENTO SE HAYA CONSIDERADO EL IMPORTE DE LOS ANTICIPOS, Y DEMAS QUE DEBAN INTERVENIR.
- 3.1.5. NO DEBERA INCLUIRSE EN NINGUN ESTUDIO O DOCUMENTO CARGOS POR ICIC, YA QUE LA LEY LOS CONSIDERA COMO CARGOS DIRECTOS AL CONTRATISTA NO REPERCUTIBLES AL CLIENTE POR LO CUAL EL INCLUIRLOS SERA MOTIVO PARA DESECHAR LA PROPUESTA.
- 3.2. EL MUNICIPIO DE AHOME SE RESERVA EL DERECHO DE DESECHAR O DESCALIFICAR LA PROPUESTA PRESENTADA POR UN LICITANTE, DE MANERA ESPECIAL CUANDO:
 - 3.2.1. LA DOCUMENTACIÓN DEL LICITANTE ESTE INCOMPLETA.

BASES DE LICITACIÓN

LICITACIÓN POR INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
No.: CONC-FISMDF-DGOP-DC-06-14

- 3.2.2. NO HAYA COTIZADO TODOS Y CADA UNO DE LOS CONCEPTOS QUE FIGUREN EN EL CATALOGO.
- 3.2.3. SE MODIFIQUEN LOS CONCEPTOS DE TRABAJO O LAS CANTIDADES DE OBRA ESTIPULADAS.
- 3.2.4. LA INVESTIGACION DE MERCADO NO CONCUERDE CON LOS INSUMOS QUE INTERVENGAN EN LOS ANALISIS DETALLADOS DE PRECIOS UNITARIOS.
- 3.2.5. NO ESTEN LEGIBLES LOS ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS O LOS DATOS ASENTADOS EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS.
- 3.2.6. LOS ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS CONTENGAN RENDIMIENTOS DE MATERIALES, MANO DE OBRA O DISPOSICION DE MAQUINARIA Y EQUIPO QUE NO TENGA UNA RAZONABILIDAD TECNICA ADECUADA, CONFORME A LA CALIDAD REQUERIDA EN LAS ESPECIFICACIONES GENERALES DE CONSTRUCCION.
- 3.2.7. NO PRESENTE LOS ANALISIS DE LOS CONCEPTOS DE OBRA CUYO VALOR TOTAL REPRESENTA EL 100% DEL VALOR TOTAL DE TODAS LAS ESPECIALIDADES CONTENIDAS EN EL CATALOGO DE CONCURSO.
- 3.2.8. LAS PROPUESTAS INCLUYAN MAQUINARIA Y EQUIPO INADECUADO O MATERIAL FUERA DE LAS NORMAS DE CALIDAD.
- 3.2.9. LAS PROPUESTA INCLUYAN INCONSISTENCIAS, POR CONTRADICCIONES O INTENTOS DE ESPECULACION.
- 3.2.10. LA EMPRESA PARTICIPANTE PROPONGA UN PLAZO DE EJECUCIÓN MAYOR QUE EL SEÑALADO COMO MÁXIMO POR EL MUNICIPIO.
- 3.2.11. NO PRESENTE ANALISIS DE FINANCIAMIENTO DE CONFORMIDAD CON LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE SINALOA.
- 3.2.12. AQUELLAS PROPUESTAS CUYOS MONTOS NO QUEDEN DENTRO DEL RANGO QUE SEÑALA EL ART. 32 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE SINALOA.
- 3.3. EL MUNICIPIO DE AHOME SE RESERVA EL DERECHO DE DECLARAR DESIERTA LA LICITACIÓN, DE MANERA ESPECIAL EN LOS SIGUIENTES CASOS:
 - 3.3.1. CUANDO DESPUÉS DE ANALIZAR LAS PROPOCIONES RECIBIDAS, NINGUNA DE ELLAS RESULTA CONVENIENTE PARA LOS INTERESES DEL MUNICIPIO.
 - 3.3.2. CUANDO EN CASO DE LICITACIÓN POR CONVOCATORIA A CUANDO MENOS TRES, NO SE CUENTE CON UN MÍNIMO DE TRES PROPUESTAS, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE SINALOA.

BASES DE LICITACIÓN

LICITACIÓN POR INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
No.: CONC-FISMDF-DGOP-DC-06-14

- 3.3.3. EN CASO DE DECLARARSE DESIERTA LA LICITACIÓN, SE LEVANTARA EL ACTA CORRESPONDIENTE Y EL MUNICIPIO DEVOLVERÁ LAS GARANTÍAS ENTREGADAS POR TODOS LOS LICITANTES. SE CONVIENE EXPRESAMENTE EN EL QUE AL LEVANTARSE DICHA ACTA, LAS PARTES SE LIBERAN DE TODA RESPONSABILIDAD Y QUE DEJAN SIN EFECTO TODA RECLAMACIÓN QUE PUDIERA HACERSE.
4. INFORMACIÓN PARA LA EMPRESA QUE RESULTE SELECCIONADA
- 4.1. AL FORMULARSE LA PROPOSICIÓN, SE RECONOCERÁ POR EL PROPONENTE SELECCIONADO LO SIGUIENTE:
- 4.1.1. QUE SE TOMARON EN CONSIDERACIÓN LO INDICADO EN TODOS LOS PUNTOS DE LAS PRESENTES BASES, ADEMÁS DE LA CONDICIONES CLIMATÉRICAS, TOPOGRÁFICAS Y GEOLÓGICAS DE LA REGIÓN, COMPENETRÁNDOSE DE LAS CONDICIONES GENERALES Y ESPECIALES DEL LUGAR DE LA OBRA Y QUE EL DESCONOCIMIENTO DE LAS CONDICIONES ANTERIORES EN NINGÚN CASO SERVIRÁ POSTERIORMENTE PARA ADUCIR JUSTIFICACIÓN POR INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO O PARA SOLICITAR BONIFICACIONES A LOS PRECIOS CONSIGNADOS EN PROPOSICIÓN.
- 4.1.2. QUE CUANDO EL MUNICIPIO ESTIPULE QUE EL PAGO DE LOS DIVERSOS CONCEPTOS SEA EL PRECIO QUE SE FIJE EN EL CONTRATO POR LA OBRA TERMINADA, HABRÁ JUZGADO Y TOMADO EN CUENTA EN SUS ANÁLISIS TODAS LAS CONDICIONES QUE PUEDAN INFLUIR EN LOS PRECIOS UNITARIOS (MATERIALES Y MANO DE OBRA), INDEPENDIENTEMENTE DE LO QUE DICHS PRECIOS INCLUYAN MAQUINARIA Y EQUIPO POR RAZON DEL COSTO DIRECTO, DEL INDIRECTO, FINANCIAMIENTO Y LA UTILIDAD.
- 4.1.3. QUE LOS PRECIOS UNITARIOS CORRESPONDAN EXACTAMENTE AL COSTO DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO INDEPENDIENTEMENTE DE LAS CANTIDADES DE OBRA POR EJECUTAR, POR LO QUE CUALQUIER VARIACIÓN EN LOS VOLÚMENES CONSIGNADOS EN EL CATALOGO NO AFECTARA AL PRECIO UNITARIO RESPECTIVO.
- 4.1.4. EL CONTRATISTA SE COMPROMETE A TENER CUANTIFICADA LA OBRA QUE VA A EJECUTAR EN UN PLAZO DE 10 DIAS CALENDARIO DESPUES DEL INICIO DE LOS TRABAJOS, ESTA CUANTIFICACION LA HARA DE COMUN ACUERDO CON LA SUPERVISION DE OBRAS QUE DESIGNE EL MUNICIPIO.
- 4.1.5. EL CONTRATISTA SELECCIONADO SE RESPONSABILIZA DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA ANTE TODA CLASE DE AUTORIDADES O ANTE TERCEROS.
- 4.1.6. EN LAS OBRAS QUE SE EFECTUEN PARA EL MUNICIPIO, EL CONTRATISTA SELECCIONADO SE COMPROMETE A PRESENTAR, A LA FIRMA DEL CONTRATO, CONSTANCIA DE NO ADEUDO POR EL CONCEPTO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES CON EL MUNICIPIO DE AHOME.
- 

BASES DE LICITACIÓN

LICITACIÓN POR INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
No.: CONC-FISMDF-DGOP-DC-06-14

LA EMPRESA ESTARÁ OBLIGADA A OTORGAR AL MUNICIPIO, UNA FIANZA PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, POR EL 10% DEL MONTO CONTRATADO LA CUAL ESTARÁ VIGENTE POR UN AÑO PARA CUBRIR VICIOS OCULTOS, ASÍ COMO FIANZA POR EL TOTAL DEL ANTICIPO QUE SE OTORGARÁ EL CUAL CONSISTIRÁ EN UN 35% DEL MONTO CONTRATADO, DESTINANDO UN

10% (DIEZ POR CIENTO) PARA LA UTILIZACIÓN DE LA MANO DE OBRA Y EL RESTO PARA LA COMPRA SUMINISTROS DE EQUIPO Y MATERIALES.

- 4.1.7. EL CONTRATISTA SELECCIONADO SE COMPROMETE A PRESENTAR, A LA FIRMA DEL CONTRATO, CARTA DE NO ADEUDO FISCAL.

7

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, que celebran por una parte el MUNICIPIO DE AHOME, representado por los C. C. LICs. **ARTURO DUARTE GARCÍA, CARLOS ALBERTO ANCHONDO VERDUGO Y ÁLVARO RÚELAS ECHAVE**, en su carácter de **PRESIDENTE MUNICIPAL, SINDICO PROCURADOR Y SECRETARIO RESPECTIVAMENTE DEL H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, ESTADO DE SINALOA**, a quiénes en lo sucesivo se le denominará **“EL CONTRATANTE”**, y por otra parte representada por _____, en su carácter de _____, mismo a quién en lo sucesivo se les denominará **“EL CONTRATISTA”**; manifestando ambas partes que es su deseo celebrar el presente instrumento sujetándose a las siguientes:

D E C L A R A C I O N E S :

I.- **“EL CONTRATANTE”** declara que:

I.1.- Es una Entidad Pública investida de personalidad jurídica, patrimonio propio y autonomía plena para gobernar y administrar sin interferencia de otros poderes los asuntos propios de su comunidad, así como de capacidad jurídica para celebrar todo tipo de contratos con personas físicas o morales con fundamento en lo dispuesto por el Artículo 115, Fracciones I y III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 2, 3, 110, 111 de la Constitución Política del Estado Libre y soberano de Sinaloa; los Estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno republicano, representativo, popular, teniendo como base de su división territorial y de su organización política y administrativa el Municipio libre.

I.2- Que concurre a la celebración del presente instrumento, a través del C. LIC. **ARTURO DUARTE GARCÍA, PRESIDENTE MUNICIPAL DE AHOME, SINALOA**, quien se encuentra facultado para ello en términos de lo establecido en los Artículos 3, 13, 15 16, 37 y 38 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, quien acredita debidamente su personalidad con la **CONSTANCIA DE MAYORÍA** expedida por el Consejo Municipal Electoral de Ahome, Sinaloa, de fecha 10 de Julio del año 2013, en la que se le **DECLARA PRESIDENTE MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME, SINALOA**, y **ACTA DE CABILDO NÚMERO 115** de fecha 31 de Diciembre del año 2013, mediante el cual se **TOMÓ LA PROTESTA DE LEY A EL CIUDADANO LIC. ARTURO DUARTE GARCÍA**, en su carácter de **PRESIDENTE MUNICIPAL**, que integra el Honorable Ayuntamiento de Ahome, para el periodo comprendido del 2014 al 2016, ante el Cabildo y el Pueblo de Ahome.

I.3.- Que también concurre a la suscripción del presente instrumento el **C. LIC. CARLOS ALBERTO ANCHONDO VERDUGO**, en su carácter de **SÍNDICO PROCURADOR DEL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME, SINALOA**, quien se encuentra facultado para ello en términos de lo establecido en el Artículos 13, 39 fracción II y VI de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, quien acredita debidamente su personalidad con la **CONSTANCIA DE MAYORÍA** expedida por el Consejo Municipal Electoral de Ahome, Sinaloa, de fecha 10 de Julio del año 2013, en la que se **DECLARA PRESIDENTE MUNICIPAL y SÍNDICO PROCURADOR ELECTOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME, SINALOA**, y **ACTA DE CABILDO NÚMERO 115** de fecha 31 de Diciembre del año 2013, mediante el cual se **TOMÓ LA PROTESTA DE LEY A LOS CIUDADANOS LICS. ARTURO DUARTE GARCÍA Y CARLOS ALBERTO ANCHONDO VERDUGO**, en su carácter de **PRESIDENTE MUNICIPAL Y SÍNDICO PROCURADOR**, que integran el Honorable Ayuntamiento de Ahome, para el periodo comprendido del 2014 al 2016, ante el Cabildo y el Pueblo de Ahome.

I.4.-De acuerdo con los Artículos 1, 2, 3, 4, 50, 52 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, este instrumento legal es también suscrito por el **C. LIC. ÁLVARO RÚELAS ECHAVE**, en su carácter de **Secretario del H. Ayuntamiento del Municipio de Ahome**, quien acredita debidamente su personalidad con el nombramiento respectivo y con la correspondiente Acta de Cabildo Número 01, de la Sesión Extraordinaria celebrada con fecha 01 de Enero del año 2014, por lo que se encuentra plenamente facultado para celebrar el presente instrumento legal, las cuales no les han sido revocadas, limitadas o modificadas a la fecha en forma alguna.

I.5.-Señala como domicilio el ubicado en el **EDIFICIO DE PALACIO MUNICIPAL**, sito por las Calles Santos Degollado y Cuauhtémoc, s/n, Colonia Bienestar, de esta Ciudad de Los Mochis, Ahome, Sinaloa; cualquier cambio de domicilio deberá ser notificado por escrito con 15 días hábiles de anticipación, en caso contrario, todas las notificaciones se tendrán como válidamente hechas en el domicilio señalado.

I.6.-De acuerdo con el Artículo 29 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, son facultades y obligaciones de los Ayuntamientos, en materia de urbanismo, ecología y obras públicas; el promover programas a favor del Municipio.

I.7.-Para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato; los recursos corresponden a **FONDO DE APORTACIÓN PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIS MDF) APROBADOS MEDIANTE OFICIO No. FIS MDF-0623/2014 DE FECHA 4 DE JUNIO DE 2014.**

I.8.- El presente contrato se adjudicó a "EL CONTRATISTA" para llevar a cabo la obra a que se destina el presupuesto autorizado que se menciona en la declaración I.7, de acuerdo con los actos relativos al procedimiento de contratación de concurso por **INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS, No. CONC-FISMDF-DGOP-DC-06-14** de conformidad con lo establecido en la **LEY DE OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE SINALOA**, para tal efecto, se celebraron los actos de presentación de proposiciones y apertura de las propuestas el día 23 de Julio del año 2014 y el acto donde "EL CONTRATANTE" hizo saber el fallo de la licitación se realizó el 25 de Julio del año 2014, en el que se adjudicó a "EL CONTRATISTA" el presente contrato, para la realización de la obra objeto del mismo.

II.- "EL CONTRATISTA" declara que:

II.1.- Acredita la existencia legal de la sociedad con el testimonio de la escritura pública número _____, de fecha ___ de _____ del año _____, otorgada ante la fe del Notario público número ____, C. Lic. _____, de la ciudad de _____ del Estado de _____, inscrita en el registro público de la propiedad de la Ciudad de _____, en el folio número _____, de fecha ___ de _____ del año _____.

II.2.- El C. _____ quien se identifica con credencial de elector, acredita su carácter de _____, con el poder notarial número _____ de fecha ___ de _____ del año _____ otorgada ante la fe del Notario público número ____, C. Lic. _____, en la ciudad de _____, Estado de _____, poder que a la fecha no le ha sido limitado ni revocado, lo que declara bajo protesta de decir verdad.

II.3.- Tiene capacidad jurídica para contratar y reúne las condiciones técnicas y económicas para obligarse a la ejecución de la obra objeto de este contrato.

II.4.- Tiene establecido su domicilio en _____, de la ciudad de _____, Estado de _____, lo que acredita con su Registro federal de contribuyentes No. _____, mismo que señala para todos los fines y efectos legales de este contrato.

II.5.- Se encuentra registrado en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con el Registro federal de contribuyentes número _____.

II.6.- Conoce el contenido y los requisitos que establecen la **LEY DE OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE SINALOA**, Las reglas generales para la contratación y ejecución de las obras públicas y de servicios relacionados con las mismas, para las dependencias de la Administración pública estatal y municipal, así como las normas de construcción vigentes para éste tipo de obras y el contenido de los **ANEXOS** números **1, 2 y 3**, que contienen: **1).- Los documentos que forman parte de las propuestas técnicas y económicas, 2).- Programa de ejecución general de los trabajos, firmado por el Residente de obra y el Superintendente de construcción; y 3).-**

Especificaciones generales y particulares de construcción, y que debidamente firmados por **"EL CONTRATANTE"** Y **"EL CONTRATISTA"** integran el presente contrato.

Así mismo, los planos con las modificaciones que en su caso se lleven a cabo y la bitácora que se abrirá en la fecha del inicio de los trabajos, también firmados por **"EL CONTRATANTE"** y **"EL CONTRATISTA"**, formarán parte integrante de este contrato.

II.7.- Ha inspeccionado debidamente el sitio donde se realizará la obra objeto de este contrato, a fin de considerar todos los factores que intervienen en su ejecución.

II.8.- Bajo protesta de decir verdad, no se encuentra en ninguno de los supuestos previstos en el **artículo No. 33 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE SINALOA.**

II.9.- Se encuentra al corriente de sus obligaciones fiscales, lo que manifiesta bajo protesta de decir verdad en su escrito de fecha ___ de _____ de 2014, y se obliga a continuar cumpliendo oportunamente con todas y cada una de las obligaciones antes señaladas, durante el periodo de ejecución de la obra objeto del presente contrato.

En virtud de lo anterior y con fundamento en los **artículos 134** de la **CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS**; **artículos 1, 2, 8 y 30 segundo y tercer párrafo**, de la **LEY DE OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE SINALOA**, las partes otorgan lo que se consigna en las siguientes:

C L Á U S U L A S

PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO.

"EL CONTRATANTE" encomienda a **"EL CONTRATISTA"** la realización de la obra consistente en (015AH14PR) **CONSTRUCCIÓN DE 40 SANITARIOS CON BIODIGESTOR DE 1.43X2.45 M. DE MURO DE BLOCK Y ESTRUCTURA DE CONCRETO, INCLUYE: TINACO DE 450 LT Y BIODIGESTOR DE 600 LT., EN LA LOCALIDAD "HIGUERA DE ZARAGOZA", MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA**; y este se obliga a realizarla hasta su total terminación, acatando para ello lo establecido por los diversos ordenamientos, normas y anexos señalados en la declaración **II.6** de este contrato que forma parte integrante del mismo.

SEGUNDA: MONTO DEL CONTRATO.

El monto total del presente contrato es por la cantidad de:

\$ _____ (Son: _____),

“EL CONTRATANTE” podrá dentro del programa de inversiones aprobado bajo su responsabilidad y por razones fundadas y explícitas, modificar el presente contrato mediante convenios siempre y cuando estos, considerados conjunta o separadamente, no rebasen el 25% del monto o del plazo, pactados en el presente contrato, ni impliquen variaciones sustanciales al proyecto original.

TERCERA: PLAZO DE EJECUCIÓN.

“EL CONTRATISTA” se obliga a realizar los trabajos objeto del presente contrato en un plazo de _____ días calendario, iniciando los trabajos el día _____ de _____ del 2014 y a terminarlos a más tardar el día _____ de _____ del 2014, de conformidad con el programa de trabajo aprobado.

La ejecución de los trabajos deberá realizarse con la secuencia y en el tiempo previsto en el programa de trabajos pactados en este contrato.

“EL CONTRATANTE” podrá iniciar la ejecución de los trabajos cuando hayan sido designados el servidor público y el representante de “EL CONTRATISTA” que fungirán como residente y superintendente de la obra, respectivamente.

Cuando la supervisión se realice por terceras personas, el residente de obra podrá instalarla con posterioridad al inicio de los trabajos.

CUARTA: DISPONIBILIDAD DE DICTÁMENES, PERMISOS, LICENCIAS, DERECHOS DE BANCOS DE MATERIALES Y DEL INMUEBLE.

“EL CONTRATANTE”, cuando sea el caso, previamente a la realización de los trabajos, deberá tramitar y obtener de las autoridades competentes los dictámenes, permisos, licencias, derechos de bancos de materiales, así como la propiedad o los derechos de propiedad incluyendo derechos de vía y expropiación de inmuebles sobre los cuales se ejecutarán las obras públicas, considerando la evaluación de impacto ambiental previstas por la **LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE.**

Así mismo, “EL CONTRATANTE” se obliga a poner a disposición de “EL CONTRATISTA”, el (los) inmueble(s) en los que deba(n) llevarse a cabo los trabajos materia de este contrato, así como los dictámenes, permisos, licencias que se requieran para su realización, cuya tramitación sea competencia de “EL CONTRATANTE”,

observando, tanto "el contratante" como "el contratista", las disposiciones que en materia de asentamiento humano, desarrollo urbano y construcción rijan en el ámbito federal, estatal y municipal.

El incumplimiento por parte de "EL CONTRATANTE" en la entrega oportuna del (los) inmueble(s) en los que deba(n) llevarse a cabo los trabajos a "EL CONTRATISTA", prorrogará en igual plazo la fecha originalmente pactada para la conclusión de la obra, debiendo constar por escrito la entrega y recepción del (los) inmueble(s).

QUINTA: ANTICIPOS.

"EL CONTRATANTE" otorgará a "EL CONTRATISTA" por concepto de anticipo el **35% (treinta y cinco por ciento)** de la asignación presupuestal aprobada al contrato, que importa la cantidad de:

\$ _____ (Son: _____ -),

importe total.

(10%) del anticipo para utilización de mano de obra y el resto (25%) para la compra de materiales y suministro de equipos necesarios para la ejecución de la obra.

El otorgamiento y amortización de los anticipos citados anteriormente se sujetara a los procedimientos establecidos al respecto por **LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE SINALOA** y demás normas complementarias.

Con el objeto de que "EL CONTRATANTE" compruebe la correcta aplicación de los anticipos y cuando lo juzgue conveniente, podrá practicar revisiones y auditorias en cualquier tiempo, para tal efecto, "EL CONTRATISTA" deberá dar "EL CONTRATANTE", las facilidades necesarias y acreditar fehacientemente la aplicación de los anticipos, con las facturas de los pagos hechos a sus proveedores en materia prima, materiales y equipo para instalaciones permanentes para la obra objeto de este contrato.

El importe del anticipo concedido será puesto a disposición de "EL CONTRATISTA" con antelación a la fecha pactada para el inicio de los trabajos y contra la entrega de la garantía del anticipo; el atraso en la entrega del anticipo será motivo para diferir en igual plazo el programa de ejecución pactado. Cuando "EL CONTRATISTA" no entregue la garantía del anticipo dentro de los 15 (quince) días naturales siguientes a la fecha de la notificación del **(fallo o dictamen de adjudicación, según sea el caso)**, no procederá el diferimiento y, por lo tanto, deberá iniciar los trabajos en la fecha establecida originalmente.

El anticipo deberá ser amortizado proporcionalmente con cargo a cada una de las estimaciones por los trabajos ejecutados que se formulen, el cual será proporcional al porcentaje del anticipo otorgado, debiéndose liquidar el faltante por amortizar en la estimación final, es decir, la última que se presente para su pago por parte de "EL CONTRATISTA."

Si "EL CONTRATISTA" destina el importe de los anticipos a fines distintos a los estipulados en esta misma cláusula "EL CONTRATANTE", podrá exigir de inmediato a "EL CONTRATISTA" la devolución de los anticipos con sus accesorios, o bien optar por la rescisión administrativa del contrato, de conformidad con lo que al efecto se establece en la cláusula décima novena del mismo, estos sin perjuicio de las sanciones establecidas en el CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE SINALOA.

En caso de rescisión administrativa de este contrato, "EL CONTRATISTA" se obliga a reintegrar a "EL CONTRATANTE" el saldo por amortizar del anticipo en un término no mayor de 10 (diez) días naturales, contados a partir de la fecha en que le sea notificada la resolución mediante la que se da por rescindido este contrato, para lo cual se le reconocerán los materiales que tenga en obra o en proceso de adquisición debidamente comprobados a satisfacción de "EL CONTRATANTE", conforme al programa de ejecución de los trabajos pactado, a los datos básicos de precios del concurso, considerando los ajustes de costos autorizados a la fecha de la rescisión, siempre y cuando sean de la calidad requerida, puedan utilizarse en los trabajos y "EL CONTRATISTA" se comprometa a entregarlos en el sitio de los trabajos.

En el supuesto de que "EL CONTRATISTA" no reintegre el saldo por amortizar en el término señalado en el párrafo anterior, éste se obliga a pagar gastos financieros, conforme al procedimiento establecido en el CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN (ARTÍCULOS 17-A Y 21), como si se tratara del supuesto de prórroga para el pago de créditos fiscales. Dichos gastos se calcularán sobre las cantidades no pagadas y se computarán por días naturales desde que se venció el término hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de "EL CONTRATANTE".

No se otorgarán anticipos para los convenios de modificación de montos o plazos, o adicionales que se celebren respecto del presente contrato y a que se refiere el artículo 38 de la LEY DE OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE SINALOA, ni para los importes resultantes del ajuste de costos de este contrato o convenios que se generen durante el ejercicio presupuestal de que se trate.

SEXTA: FORMA DE PAGO.

"EL CONTRATANTE" y "EL CONTRATISTA" convienen que los trabajos objeto del presente contrato, se paguen conforme a lo establecido en el catálogo de conceptos, mediante la formulación de estimaciones tomando en cuenta el artículo No. 42 de la LEY DE OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE SINALOA, las cuales estarán sujetas al avance de los trabajos con base en las normas de calidad de los materiales y especificaciones de construcción, que abarcarán un período calendario, las que serán presentadas por "EL CONTRATISTA" a la residencia de obra dentro de los 4 (cuatro) días naturales siguientes a la fecha de corte para el pago de las estimaciones la que

será el día último de cada mes, acompañadas de la documentación que acredite la procedencia de éstas, **la residencia de supervisión** dentro de los 7 (siete) días naturales siguientes a su presentación, deberá revisar, y en su caso, autorizar las estimaciones, mismas que serán enviadas para su revisión a la **CONTRALORÍA INTERNA MUNICIPAL**, el pago de anticipo y estimaciones serán realizados en **caja general de las oficinas de la DIRECCIÓN DE EGRESOS DE LA TESORERÍA MUNICIPAL DE AHOME**, planta baja de Palacio Municipal ubicado en Santos Degollado y Cuauhtémoc, S/N, Colonia Bienestar, Los Mochis, Ahome, Sinaloa, dentro de un **plazo no mayor de veinte (20) días naturales, contados a partir de la fecha en que hayan sido autorizadas para que inicie su trámite de pago**. En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas, las partes tendrán 2 días hábiles contados a partir del vencimiento del plazo señalado para la revisión, para conciliar dichas diferencias y en su caso, autorizar la estimación correspondiente. De no ser posible conciliar todas las diferencias, las pendientes deberán resolverse e incorporarse en la siguiente estimación, sin considerar ningún tipo de retribución adicional por estas diferencias, una vez que hayan sido solucionadas.

“EL CONTRATISTA” acepta que **“EL CONTRATANTE”** al realizar el pago de las estimaciones, le retenga, de conformidad con el convenio de colaboración para el fomento de la capacitación que celebraron entre el **H. AYUNTAMIENTO DE AHOME**, la **CÁMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN** y el **INSTITUTO DE CAPACITACIÓN DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN, A.C.**, el 0.2% (dos al millar) manifestando que conoce el contenido y alcance legal del convenio, mismo que ratifica en todas y cada una de sus partes para todos los efectos legales a que haya lugar, otorgando su consentimiento para que **“EL CONTRATANTE”** proceda a realizar el descuento en el porcentaje antes mencionado y sea entregado al **INSTITUTO DE CAPACITACIÓN DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN**.

Retención del 0.2 (punto dos por ciento) que quedó asentado en el punto No. ____ de la minuta de junta de aclaraciones del concurso de adjudicación de la presente obra.

“EL CONTRATISTA” será el único responsable de que las facturas que se presenten para su pago, cumplan con los requisitos administrativos y fiscales, por lo que el atraso en su pago por falta de alguno de éstos o por su presentación incorrecta o extemporánea, no será motivo para solicitar el pago de gastos financieros.

Los pagos de estimaciones no se considerarán como aceptación plena de los trabajos, ya que **“EL CONTRATANTE”** tendrá el derecho de reclamar por los trabajos faltantes o mal ejecutados y, en su caso, el pago en exceso que se haya efectuado.

Cuando sin estar terminada la totalidad de los trabajos, si a juicio de **“EL CONTRATANTE”** existen trabajos terminados y estas partes son identificables y susceptibles de utilizarse, podrá pactarse su recepción. En estos casos se levantará el acta de recepción física y parcial de los trabajos.

Cuando **"EL CONTRATANTE"** rescinda administrativamente este contrato por causas imputables a **"EL CONTRATISTA"**, la recepción parcial quedará a juicio de **"EL CONTRATANTE"** la que liquidará el importe de los trabajos que decida recibir.

No se considerará pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo de **"EL CONTRATISTA"** sean compensadas en la estimación siguiente.

El pago de las estimaciones se tendrá por autorizado cuando **"EL CONTRATANTE"** omita resolver respecto de su procedencia, dentro del término de 7 (siete) días naturales, contados a partir de la fecha en que hayan sido autorizadas por la residencia de la obra. En todos los casos, el residente de obra deberá hacer constar en la bitácora, la fecha en que se presentan las estimaciones.

En caso de que **"EL CONTRATISTA"** no presente las estimaciones dentro del término de 4 (cuatro) días naturales, contados a partir de la fecha en que hayan sido autorizadas por la residencia de la obra, la estimación correspondiente se presentará en la siguiente fecha de corte, sin que ello dé lugar a la reclamación de gastos financieros por parte de **"EL CONTRATISTA"**, debiéndose hacer constar en la bitácora tales hechos.

El pago de los ajustes de costos y del costo por financiamiento se efectuará en las estimaciones siguientes al mes en que se haya autorizado el ajuste concedido, aplicando al importe de las estimaciones el incremento desglosado correspondiente a dichos factores a cada tipo de ajuste; debiéndose aplicar los últimos que se tengan autorizados. Todos los factores de ajuste concedidos deberán acumularse.

La autorización del pago de los gastos no recuperables deberá constar por escrito, acompañado de la documentación que acredite su procedencia, sin necesidad de celebrar convenio alguno.

El pago de las estimaciones autorizadas de gastos no recuperables debidamente comprobados se realizará en un término no mayor de 20 (veinte) días naturales, contados a partir de la fecha en que hayan sido autorizadas por el residente de obra. A los importes que resulten no les será aplicable costo adicional alguno por concepto de indirectos, financiamiento, ni utilidad.

Si **"EL CONTRATISTA"** realiza trabajos por mayor valor del contratado, sin mediar orden por escrito de parte de **"EL CONTRATANTE"**, independientemente de la responsabilidad en que incurra por la ejecución de los trabajos excedentes, no tendrá derecho a reclamar pago alguno por ello, ni a modificación alguna del plazo de ejecución de los trabajos.

Cuando los trabajos no se hayan realizado de acuerdo con las especificaciones técnicas de construcción estipuladas y mencionadas en los anexos que se indican en la declaración II.6 del presente contrato o conforme a las órdenes escritas de **"EL CONTRATANTE"**, ésta podrá ordenar su demolición, reparación o reposición inmediata

con los trabajos adicionales que resulten necesarios, que hará por su cuenta **"EL CONTRATISTA"** sin que tenga derecho a retribución adicional alguna por ello. en este caso, **"EL CONTRATANTE"**, si lo estima necesario, podrá ordenar la suspensión total o parcial de los trabajos contratados en tanto no se lleve a cabo la reposición o reparación de los mismos, sin que esto sea motivo para ampliar el plazo señalado en la cláusula tercera de este contrato para su terminación.

En caso de incumplimiento en los pagos de estimaciones y de ajustes de costos, **"EL CONTRATANTE"**, a solicitud de **"EL CONTRATISTA"**, deberá pagar gastos financieros conforme al procedimiento establecido en el **CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN (Artículos 17-A y 21)**, como si se tratara del supuesto de prórroga para el pago de créditos fiscales. Dichos gastos se calcularán sobre las cantidades no pagadas y se computarán por días naturales desde que se venció el plazo hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de **"EL CONTRATISTA"**.

Tratándose de pagos en exceso que haya recibido **"EL CONTRATISTA"**, éste deberá reintegrar las cantidades pagadas en exceso más los intereses correspondientes, conforme a lo señalado en el párrafo anterior. Los cargos se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computarán por días naturales, desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de **"EL CONTRATANTE"**.

SÉPTIMA: LUGAR DEL PAGO.

Las partes señalan como lugar de pago de las estimaciones, en la **TESORERÍA MUNICIPAL**, oficinas ubicadas en **Edificio de Palacio municipal**, sito por las Calles Santos Degollado y Cuauhtémoc, s/n, Colonia Bienestar, de esta Ciudad de Los Mochis, Ahome, Sinaloa

OCTAVA: GARANTÍAS.

"EL CONTRATISTA" se obliga a que mientras no cumpla con las actividades de acuerdo al programa de obra, no podrá retirar ninguna maquinaria y/o equipo de trabajo del sitio de la obra. Para el retiro del equipo ya sea por sustitución o cualquier otra causa, el nuevo equipo deberá encontrarse en el sitio de los trabajos. Lo anterior deberá ser autorizado por escrito por la residencia de supervisión de **"EL CONTRATANTE"**.

Para garantizar la correcta inversión del anticipo, **"EL CONTRATISTA"** se obliga a presentar ante **"EL CONTRATANTE"**, fianza que garantice la totalidad del monto concedido, incluyendo el impuesto al valor agregado, otorgada por institución de fianzas debidamente autorizada a favor de **"EL MUNICIPIO DE AHOME Y/O TESORERÍA MUNICIPAL DE AHOME"**, misma que será presentada dentro de los 15 (quince) días naturales siguientes a la fecha en que reciba la notificación por escrito que realice **"EL CONTRATANTE"** de la adjudicación del contrato o fallo.

Esta garantía solamente se liberará cuando se haya amortizado totalmente el anticipo concedido.

La póliza de fianza deberá estipular como mínimo las siguientes declaraciones:

- a).- Que se otorga atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el contrato.
- b).- Que garantiza la amortización total del anticipo otorgado por **"EL CONTRATANTE"** a **"EL CONTRATISTA"** consistente en la cantidad de:
\$ ()
- c).- Que la fianza subsistirá hasta la total amortización del anticipo.
- d).- Que la fianza permanecerá vigente desde su fecha de expedición y durante la substanciación de todos los recursos legales o juicios que se interpongan por parte de **"EL CONTRATISTA"** o **"EL CONTRATANTE"**, y hasta que se pronuncie resolución definitiva por autoridad competente, de tal forma que su vigencia no se podrá acotar en razón del plazo de ejecución del contrato.
- e).- La institución de fianza acepta expresamente someterse al procedimiento de ejecución establecido en los artículos 95 y 120 de la LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZA y el artículo 95 bis del mismo ordenamiento.

Para garantizar el cumplimiento del contrato, vicios ocultos y cualquier responsabilidad derivada de la ejecución de los trabajos relativos al contrato de obra pública, "EL CONTRATISTA" se obliga a presentar fianza por el 10% (diez por ciento) del importe de los trabajos contratados, sin incluir el impuesto al valor agregado, otorgada por institución de fianzas debidamente autorizada a favor de "EL MUNICIPIO DE AHOME Y/O TESORERÍA MUNICIPAL DE AHOME", misma que será presentada dentro de los 15 (quince) días naturales siguientes a la fecha en que reciba la notificación por escrito que realice "EL CONTRATANTE" de la adjudicación del contrato o fallo.

Cuando la ejecución de los trabajos se realice conforme a lo estipulado en el contrato y rebase un ejercicio presupuestal, el otorgamiento de la fianza se sujetara, en lo conducente, a los términos señalados en esta cláusula en el concepto de que para el primer ejercicio, la fianza deberá garantizar el 10% (diez por ciento) del monto autorizado para el propio ejercicio y en los ejercicios subsecuentes, la fianza deberá ajustarse al monto realmente ejercido, e incrementarse con el 10% (diez por ciento) del monto de la inversión autorizada para los trabajos en el ejercicio de que se trate.

El incremento de la garantía en su caso deberá acreditarse por **"EL CONTRATISTA"** ante **"EL CONTRATANTE"** dentro de los 5 (cinco) días hábiles siguientes, contados a partir de la fecha en que este comunique al interesado los términos de la autorización presupuestal respectiva para el ejercicio correspondiente.

Mientras **"EL CONTRATISTA"** no entregue la póliza en donde la compañía de fianzas convenga en aceptar los requisitos que más adelante se señalan, el contrato no surtirá efecto.

Si transcurriese el plazo que se fija a **"EL CONTRATISTA"**, en el párrafo primero, sin que se entregue la póliza de fianza, el contrato se extinguirá de pleno derecho y en consecuencia, **"EL CONTRATANTE"** y **"EL CONTRATISTA"** dejarán de tener relación alguna por lo que se refiere al contrato y sus antecedentes.

La póliza de fianza deberá estipular como mínimo las siguientes declaraciones:

a).-Que se otorga de conformidad con lo estipulado en la **LEY DE OBRAS PUBLICAS DE GOBIERNO DEL ESTADO**, el reglamento vigente y en las reglas generales para la contratación y ejecución de obras públicas y de servicios relacionados con las mismas, para las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal y Municipal.

b).-Que la fianza se otorgará atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el contrato y será a favor del **"MUNICIPIO DE AHOME Y/O TESORERÍA MUNICIPAL DE AHOME"**.

c).-Que la fianza garantiza el 10% (diez por ciento) del importe de los trabajos contratados sin incluir el impuesto al valor agregado.

d).-Que esta fianza permanecerá en vigor aun en los casos en que **"EL CONTRATANTE"** otorgue prorrogas o esperas a **"EL CONTRATISTA"** para el cumplimiento de sus obligaciones.

e).-La fianza garantiza la ejecución total de los trabajos materia del contrato de referencia.

f).-Ésta fianza permanecerá vigente desde su fecha de expedición y durante la substanciación de todos los recursos legales o juicios que se interpongan por parte de **"EL CONTRATISTA"** o de **"EL CONTRATANTE"**, hasta que se pronuncie resolución definitiva por autoridad competente, de tal forma que su vigencia no se podrá acotar en razón del plazo de ejecución del contrato o fuentes de las obligaciones.

g).-La fianza se cancelara cuando **"EL CONTRATISTA"** haya cumplido con todas las obligaciones estipuladas en el contrato, siendo indispensable la conformidad por escrito de **"EL CONTRATANTE"**, sin cuyo requisito no procederá la cancelación de la presente fianza y en consecuencia continuara vigente.

h).-La Institución de fianza acepta expresamente someterse al procedimiento de ejecución establecido en los artículos 95 y 120 de la **LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZA** y el artículo 95 bis del mismo ordenamiento.

i).-Los trabajos se garantizarán durante un plazo de 12 (doce) meses, contados a partir de la fecha en que **"EL CONTRATANTE"** reciba de conformidad de parte de **"EL CONTRATISTA"** la obra totalmente concluida, **para responder tanto de los defectos de construcción, vicios ocultos y calidad de construcción, como de cualquier responsabilidad que resultare a cargo de "EL CONTRATISTA" y a favor DE**

“EL MUNICIPIO DE AHOME Y/O TESORERÍA MUNICIPAL DE AHOME” derivadas del contrato. En este último caso, la fianza continuara vigente hasta que **“EL CONTRATISTA”** corrija los defectos y satisfaga las responsabilidades.

j).- Cuando aparecieren defectos, vicios ocultos o responsabilidades no cumplidas en los trabajos dentro del plazo cubierto por la garantía, **“EL CONTRATANTE”** deberá notificarlo por escrito a **“EL CONTRATISTA”**, para que éste haga las correcciones o reposiciones correspondientes, dentro de un término máximo de 30 días naturales, transcurrido este término sin que se hubieren realizado dichas correcciones, **“EL CONTRATANTE”** procederá a hacer efectiva la garantía. Si la reparación requiere de un plazo mayor, **“EL CONTRATANTE”** y **“EL CONTRATISTA”** podrán convenirlo por escrito, debiendo continuar vigente esta póliza de fianza.

k).- La fianza garantiza también la buena calidad de los trabajos materia del contrato, aun cuando parte de ellos se hayan subcontratado con la autorización de **“EL CONTRATANTE”**.

l).- Que para liberar la fianza será requisito indispensable la manifestación expresa y por escrito de **“EL CONTRATANTE”**, así como contar con el acta administrativa de extinción de derechos y obligaciones, o bien, el finiquito y, en caso de existir saldos a cargo del contratista, la liquidación correspondiente;

NOVENA: AJUSTE DE COSTOS.

Las partes acuerdan la revisión y ajuste de los costos que integran los precios unitarios pactados en este contrato, cuando ocurran circunstancias de orden económico no previstas que determinen un aumento o reducción de los costos de los trabajos aún no ejecutados, conforme al programa pactado y al momento de ocurrir dicha contingencia, debiendo constar por escrito el aumento o reducción correspondiente.

Para la realización de los trabajos objeto del presente contrato **“EL CONTRATANTE”** y **“EL CONTRATISTA”**, han determinado para dar cumplimiento a la **LEY DE OBRAS PÚBLICAS DE GOBIERNO DEL ESTADO**, que se refiere al aumento o reducción de los costos de los trabajos aun no ejecutados, se aplicara la normatividad vigente en la materia, conforme a los factores de escalacion que publica mediante oficios (índice variación porcentual).

El ajuste de costos de hará en términos de la **LEY DE OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE SINALOA, artículos No. 66,67 y 68.**

Los precios originales del contrato permanecerán fijos hasta la terminación de los trabajos contratados. El ajuste se aplicará a los costos directos, conservando constantes los porcentajes de indirectos y utilidad originales durante el ejercicio de este contrato; el costo por financiamiento estará sujeto a las variaciones de la tasa de interés que el contratista haya considerado en su propuesta.

Cuando el porcentaje del ajuste de los costos sea al alza, será **"EL CONTRATISTA"** el que lo promueva; si es a la baja, será **"EL CONTRATANTE"** la que lo realice.

"EL CONTRATISTA" dentro de los 60 (sesenta) días naturales siguientes a la publicación de los índices aplicables al periodo que los mismos indiquen, deberá presentar por escrito la solicitud de ajuste de costos a **"EL CONTRATANTE"**, por lo que transcurrido dicho término sin que presente **"EL CONTRATISTA"** la solicitud de ajuste de costos, concluirá el derecho de éste para reclamar el pago.

"EL CONTRATANTE" dentro de los 60 (sesenta días) naturales siguientes a la recepción de la solicitud de ajuste de costos, deberá emitir la resolución que proceda. En caso contrario, la solicitud se tendrá por aprobada.

DÉCIMA: TRABAJOS EXTRAORDINARIOS.

Cuando a juicio de **"EL CONTRATANTE"**, sea necesario llevar a cabo trabajos extraordinarios que no estén comprendidos en el proyecto y en el programa, se procederá en la forma que a continuación se indica:

I.-trabajos extraordinarios a base de precios unitarios.

a).-Sí existen conceptos y precios unitarios estipulados en el contrato que sean aplicables a los trabajos de que se trate **"EL CONTRATANTE"** estará facultado para ordenar a **"EL CONTRATISTA"** su ejecución y este se obliga a realizarlos conforme a dichos precios.

b).-Sí para estos trabajos no existieran conceptos y precios en el contrato, y **"EL CONTRATANTE"**, considera factible determinar los nuevos precios con base en los elementos contenidos en los análisis de precios ya establecidos en el contrato procederá a determinar los nuevos, con la intervención de **"EL CONTRATISTA"** y este estará obligado a ejecutar los trabajos conforme a tales precios.

En este caso, la organización y dirección de los trabajos, así como la responsabilidad por la ejecución eficiente y correcta de la obra y los riesgos inherentes a la misma, será a cargo de **"EL CONTRATISTA"**.

Además, con el fin de que **"EL CONTRATANTE"** pueda verificar que las obras se realicen en forma eficiente y acorde a sus necesidades, **"EL CONTRATISTA"**, preparara y someterá a la aprobación por escrito de **"EL CONTRATANTE"** los planos y programas de ejecución respectivos.

En este caso deberá ir comprobando y justificando mensualmente los costos directos ante el representante de **"EL CONTRATANTE"**, para formar los documentos de pago a que se refiere la cláusula sexta de este contrato. En todos estos casos, **"EL**

CONTRATANTE” dará por escrito en la bitácora de la obra a **“EL CONTRATISTA”** la orden de trabajo correspondiente en tal evento, los conceptos, sus especificaciones y los precios unitarios respectivos quedaran incorporados al contrato para todos sus efectos, en los términos del documento que se suscriba.

II.-Trabajos extraordinarios por administración directa.

Si **“EL CONTRATANTE”** determinara no encomendar a **“EL CONTRATISTA”** los trabajos extraordinarios por los procedimientos a que se refiere el inciso I, podrá realizarlos en forma directa.

III.-Trabajos extraordinarios a tercera persona.

Si **“EL CONTRATANTE”** no opta por ninguna de las soluciones señaladas en los incisos I y II de esta cláusula, podrá a su juicio encomendar la ejecución de los trabajos extraordinarios a terceras personas conforme a las disposiciones legales relativas.

DÉCIMA PRIMERA: SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS.

Para la supervisión y control de la obra **“EL CONTRATANTE”** designara un representante, mismo que dará a **“EL CONTRATISTA”** por escrito en bitácora las instrucciones que estime pertinentes relacionadas con su ejecución, en forma convenida, así como las modificaciones que en su caso ordene **“EL CONTRATANTE”**.

Es facultad de **“EL CONTRATANTE”** o de quien esta designe, realizar la inspección de todos los materiales que vayan a usarse en la ejecución de los trabajos, ya sea en el sitio de estos o en lugares de adquisición, depósitos o fabricación.

Por otra parte, **“EL CONTRATISTA”** se obliga a tener en el lugar de los trabajos por todo el tiempo que dure la ejecución de los mismos, un representante, el que deberá conocer el proyecto, las normas y especificaciones; estar facultado para ejecutar los trabajos a que se refiere el contrato, así como aceptar u objetar dentro del plazo establecido anteriormente las estimaciones de trabajo que se formulen y en general para actuar a nombre y por cuenta de **“EL CONTRATISTA”**, en todo lo referente al contrato. El representante de **“EL CONTRATISTA”**, previamente a su intervención en los trabajos, deberá ser aceptado por **“EL CONTRATANTE”**, que calificara si reúne los requisitos señalados.

En cualquier momento, a su juicio, **“EL CONTRATANTE”** podrá solicitar el cambio de representante de **“EL CONTRATISTA”** y este se obliga a designar a otra persona que reúna los requisitos señalados.

DÉCIMA SEGUNDA: VARIACIONES DE LAS CANTIDADES DE TRABAJO.

Queda expresamente estipulado, que las cantidades de trabajo consignadas en el contrato son aproximadas y, por lo tanto sujetas a variaciones sin que por este motivo los precios unitarios convenidos deban ser modificados, fuera de los términos establecidos anteriormente.

DÉCIMA TERCERA: AMPLIACIÓN DEL PLAZO.

Si por alguna causa no imputable a **"EL CONTRATISTA"** le fuere imposible a este cumplir con el programa, solicitara oportunamente y por escrito la prorroga que considere necesaria, expresando los motivos en que apoya la solicitud, anexando el programa de obra debidamente detallado (por concepto de obra) que propone. **"EL CONTRATANTE"** resolverá en un plazo no mayor de 30 días calendario sobre la justificación y procedencia de la prorroga, y en caso de que lo estime conveniente **"EL CONTRATANTE"** autorizara las modificaciones correspondientes, para lo cual deberá revisar los programas propuestos en las bases del concurso para este contrato.

DÉCIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD DE "EL CONTRATISTA".

"EL CONTRATISTA" será el único responsable de la ejecución de los trabajos objeto de este contrato, cuando estos no se hayan realizado de acuerdo con lo estipulado en el contrato o conforme a las ordenes de **"EL CONTRATANTE"** dadas por escrito, este ordenara su reparación o reposición inmediata con los trabajos adicionales que resulten necesarios, que hará por su cuenta **"EL CONTRATISTA"** sin que tenga derecho a retribución adicional alguna por ello, si **"EL CONTRATISTA"** no atendiere a los requerimientos de **"EL CONTRATANTE"**, este podrá encomendar a un tercero o hacer directamente la reparación o reposición de que se trate, en los términos de las disposiciones legales aplicables con cargo a **"EL CONTRATISTA"** es este caso **"EL CONTRATANTE"**, si lo estima necesario, podrá ordenar la suspensión total o parcial de los trabajos contratados, sin que esto sea motivo para ampliar el plazo señalado para su terminación.

Si **"EL CONTRATISTA"** realiza trabajos por mayor valor del indicado, independientemente de la responsabilidad en que incurra por la ejecución de los trabajos excedentes, no tendrá derecho a reclamar pago alguno por ello.

"EL CONTRATISTA" queda obligado a ejecutar los conceptos de obra contratados, de acuerdo con las especificaciones del proyecto indicadas en las bases del concurso.

"EL CONTRATISTA", deberá sujetarse a todos los reglamentos y ordenamientos de las autoridades competentes en materia de construcción, control ambiental, seguridad y uso de la vía pública y a las disposiciones que con base en aquellos tenga establecidas

EL CONTRATANTE para la ejecución de los trabajos, para lo cual se obliga a obtener las instrucciones correspondientes.

“EL CONTRATISTA” será responsable de los daños y perjuicios que cause a **“EL CONTRATANTE”** o a terceras personas, con motivo de la ejecución de los trabajos, por no ajustarse a lo estipulado en el contrato, por inobservancia de las instrucciones dadas por escrito por **“EL CONTRATANTE”** o por violación a las leyes y reglamentos aplicables.

Los riesgos, la conservación y la limpieza de los trabajos hasta el momento de su entrega, en los términos de la cláusula vigésima séptima serán a cargo de **“EL CONTRATISTA”**.

Cuando apareciesen defectos o vicios ocultos en los trabajos dentro del año siguiente a la fecha de recepción de los mismos por **“EL CONTRATANTE”**, este ordenara su reparación o reposición inmediata, que hará por su cuenta **“EL CONTRATISTA”** sin que tenga derecho a retribución por ello. Si **“EL CONTRATISTA”** no atendiere a los requerimientos de **“EL CONTRATANTE”**, este podrá encomendar a un tercero o hacer directamente la reparación o reposición de que se trate en los términos de las disposiciones legales aplicables, con cargo a **“EL CONTRATISTA”** o a la fianza otorgada en el acto de recepción de la obra.

DÉCIMA QUINTA: CESIÓN DE LOS DERECHOS DE COBRO.

“EL CONTRATISTA” no podrá ceder sus derechos de cobro sobre las estimaciones que por obra ejecutada le expida **“EL CONTRATANTE”**, sin la aprobación expresa, previa y por escrito de **“EL CONTRATANTE”**, dicha aprobación podrá darse a condición de que se mantengan las garantías otorgadas por **“EL CONTRATISTA”**.

DÉCIMA SEXTA: SUSPENSIÓN DE LOS TRABAJOS.

“EL CONTRATANTE” tiene la facultad de suspender temporal o definitivamente la ejecución de los trabajos objeto del presente contrato, en cualquier estado en que estos se encuentren, dando aviso por escrito a **“EL CONTRATISTA”**.

Cuando la suspensión sea temporal, **“EL CONTRATANTE”** informara a **“EL CONTRATISTA”**, sobre la duración aproximada y concederá la ampliación del plazo que se justifique en los términos de la cláusula tercera. Cuando la suspensión sea parcial **“EL CONTRATANTE”** podrá reducir el monto del contrato. Cuando la suspensión sea total o definitiva, se dará por terminado el contrato.

Cuando **“EL CONTRATANTE”** ordene la suspensión por causa no imputable a **“EL CONTRATISTA”** pagara a este, los precios unitarios fijados en este contrato, aplicándolos a las cantidades de trabajo que hubiere ejecutado hasta la fecha de la suspensión, siempre y cuando los tramos estén totalmente terminados. Por los trabajos

ejecutados o servicios prestados que no hayan sido considerados, o no puedan considerarse en los precios unitarios, se pagaran a **"EL CONTRATISTA"** el importe de ellos en la forma establecida en la cláusula décima.

DÉCIMA SÉPTIMA: SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA.

A fin de verificar si **"EL CONTRATISTA"** está ejecutando los trabajos objeto de este contrato de acuerdo con el programa y montos mensuales de obra propuestos por **"EL CONTRATISTA"** y aprobados por **"EL CONTRATANTE"**, esta compara mensualmente si el importe de los trabajos ejecutados coincide con el de los que debieron realizarse, en los términos de dicho programa; en la inteligencia de que, al efectuar la comparación, los trabajos mal ejecutados se tendrán por no realizados.

Si como consecuencia de la comparación a que se refiere el párrafo anterior, el importe de los trabajos realmente ejecutados es menor que el de los que debió realizarse, **"EL CONTRATISTA"** se obliga a pagar a **"EL CONTRATANTE"**, una pena convencional por cada día de demora que transcurra desde la fecha fijada, para la terminación de los trabajos, siendo esta pena del 10 al millar diario, sobre el importe máximo contratado.

Si de acuerdo con lo estipulado anteriormente, al efectuarse la comparación correspondiente al último mes del programa, procede hacer alguna retención, su importe se aplicara en beneficio de **"EL CONTRATANTE"** a título de pena convencional por el simple retardo en el cumplimiento de las obligaciones a cargo de **"EL CONTRATISTA"**.

Para determinar las retenciones y en su caso, la aplicación de las sanciones estipuladas no se tomaran en cuenta las demoras motivadas por causas no imputables a **"EL CONTRATISTA"** ya que, en tal evento, **"EL CONTRATANTE"** autorizara las modificaciones que a su juicio procedan, para lo cual **"EL CONTRATISTA"** presentara por escrito los motivos y el programa detallado correspondiente.

Las cantidades que resulten de la aplicación de las penas convencionales que se impongan a **"EL CONTRATISTA"**, se harán efectivas con cargo al importe de estimaciones pendientes o con cargo a las fianzas otorgadas y siguiendo precisamente el orden indicado.

En caso de que **"EL CONTRATANTE"**, con base en lo establecido en la cláusula siguiente, opte por la rescisión del contrato, la sanción que por tal concepto se aplicara a **"EL CONTRATISTA"** será aquella a que se refiere la misma cláusula, y se destinara a liquidar las cantidades que hasta el momento de la rescisión se hayan retenido a **"EL CONTRATISTA"**, además de aplicar, si hay lugar a ello la fianza otorgadas conforme a la cláusula octava.

DECIMA OCTAVA: RESCISIÓN DEL CONTRATO.

Las partes convienen en que el presente contrato podrá ser rescindido en caso de incumplimiento y aceptan que cuando **"EL CONTRATANTE"** determine rescindirlo, dicha rescisión operara de pleno derecho y sin necesidad de declaración judicial, bastando para ello que se cumpla el procedimiento que se establece en la cláusula Siguiente. Las causas que pueden dar lugar a la rescisión por parte de **"EL CONTRATANTE"**, son las que a continuación se señalan:

- 1.- Si **"EL CONTRATISTA"** no cuenta con el equipo en el sitio de la obra y en estado optimo, en cuanto a calidad y cantidad del mismo y de acuerdo a lo estipulado en el primer párrafo de la cláusula octava de este contrato.
- 2.- Si **"EL CONTRATISTA"** no inicia los trabajos objeto de este contrato una vez entregados los anticipos correspondientes.
- 3.- Si suspende injustificadamente los trabajos o se niega a reparar o reponer alguna parte de ellos que hubiere sido rechazada como defectuosa por **"EL CONTRATANTE"**.
- 4.- Si no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado, o sin motivo justificado no acata las órdenes dadas por escrito por **"EL CONTRATANTE"** o por quien esta designe.
- 5.- Si no da cumplimiento al programa vigente de ejecución de los trabajos por falta de materiales, trabajadores o equipo y maquinaria de construcción, y que a juicio de **"EL CONTRATANTE"**, el atraso pueda dificultar la terminación satisfactoria de los trabajos en el plazo estipulado en la cláusula tercera de este contrato.
- 6.- Si no cubre oportunamente los salarios de sus trabajadores y las prestaciones de carácter laboral.
- 7.- Si es declarado en concurso mercantil o alguna figura análoga, en términos de la ley de concursos mercantiles.
- 8.- Subcontrate partes de los trabajos objeto de éste contrato sin contar con la autorización por escrito de **"EL CONTRATANTE"**.
- 9.- Si cede los derechos de cobro derivados del contrato sin sujetarse a lo dispuesto en la cláusula décima sexta de este contrato.
- 10.- Si **"EL CONTRATISTA"** no da a **"EL CONTRATANTE"** o a quien esta designe, las facilidades y datos necesarios para la inspección, vigilancia y supervisión de los materiales y trabajo

11.- Si **"EL CONTRATISTA"** cambia su nacionalidad por otra, en el caso de que haya sido establecido como requisito, tener esa nacionalidad.

12.- Si siendo extranjero, invoca la protección de su gobierno en relación con este contrato, y

13.- En general, por incumplimiento por parte de **"EL CONTRATISTA"** a cualquiera de las estipulaciones contenidas en el presente contrato, sus anexos y a las leyes o reglamentos aplicables.

En caso de incumplimiento o violación por parte de **"EL CONTRATISTA"**, a cualquiera de las obligaciones consignadas en este contrato, **"EL CONTRATANTE"** podrá optar entre exigir el cumplimiento del mismo aplicando en su caso las penas convenidas o bien declarar administrativamente la rescisión del contrato, conforme al procedimiento que se señala en la cláusula siguiente:

DECIMA NOVENA: PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN.

Si **"EL CONTRATANTE"** considera que **"EL CONTRATISTA"** ha incurrido en alguna de las causas de rescisión que se consignan en la cláusula anterior, lo comunicara a **"EL CONTRATISTA"** en forma fehaciente, a fin de que este, en un plazo de 15 (quince) días naturales, exponga lo que a su derecho convenga respecto al incumplimiento de sus obligaciones.

Si transcurrido el plazo **"EL CONTRATISTA"** no manifiesta nada en su defensa, o si después de analizar las razones aducidas por este **"EL CONTRATANTE"** estima que las mismas no son satisfactorias, dictara la resolución que proceda conforme a lo establecido en los dos últimos párrafos de la cláusula que antecede, la que comunicara a **"EL CONTRATISTA"** dentro de los 10 (diez) días naturales siguiente a la fecha en que emita dicha resolución.

"EL CONTRATANTE" podrá, en cualquier momento, rescindir administrativamente este contrato, en caso de incumplimiento a cualquiera de las obligaciones a cargo de **"EL CONTRATISTA"**, procediendo a hacer efectiva la garantía otorgada por **"EL CONTRATISTA"** para el cumplimiento del mismo, así como la garantía del anticipo, total o parcialmente, según proceda, en el caso de que el anticipo no se encuentre totalmente amortizado.

Cuando **"EL CONTRATANTE"** sea la que determine rescindir administrativamente este contrato, dicha rescisión operará de pleno derecho y sin necesidad de declaración judicial, bastando para ello que se comuniquen por escrito a **"EL CONTRATISTA"** el incumplimiento en que haya incurrido, señalando los hechos que motivaron la determinación de dar por rescindido el contrato, relacionándolos con las estipulaciones específicas que se consideren han sido incumplidas, para que **"EL CONTRATISTA"**, dentro del término de 15 (quince) días hábiles siguientes a la fecha en que reciba la notificación por escrito del inicio del

procedimiento de rescisión, manifieste lo que a su derecho convenga y aporte las pruebas que estime pertinentes, en cuyo caso "EL CONTRATANTE" resolverá lo procedente dentro de los de 15 (quince) días hábiles siguientes a la fecha en que hubiere recibido el escrito de contestación de "EL CONTRATISTA"; en tanto que si es "EL CONTRATISTA" quien decide rescindirlo, será necesario que acuda ante la autoridad judicial federal y obtenga la declaración correspondiente.

Transcurrido el término de 15 (quince) días concedidos a "EL CONTRATISTA" para que manifieste lo que a su derecho convenga y aporte las pruebas que estime pertinentes y sin que lo haga, o si después de analizar las razones aducidas por éste, "EL CONTRATANTE" estima que las mismas no son satisfactorias, emitirá por escrito la resolución que proceda.

No obstante lo anterior dentro del finiquito, "EL CONTRATANTE" podrá junto con "EL CONTRATISTA", conciliar los saldos derivados de la rescisión con el fin de preservar los intereses de las partes.

VIGÉSIMA: SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL CONTRATO.

"EL CONTRATANTE" podrá suspender temporalmente, en todo o en parte y en cualquier momento, los trabajos contratados por causa justificada, sin que ello implique su terminación definitiva, determinando la temporalidad de la suspensión, la que no podrá prorrogarse o ser indefinida.

Cuando ocurra la suspensión, el servidor público designado por "EL CONTRATANTE" la notificará por escrito a "EL CONTRATISTA", señalando las causas que la motivan, la fecha de su inicio y de la probable reanudación de los trabajos, así como las acciones que debe considerar en lo relativo a su personal, maquinaria y equipo de construcción.

La fecha de terminación se prorrogará en igual proporción al periodo que comprenda la suspensión, sin modificar el plazo de ejecución convenido, formalizándola mediante acta circunstanciada de suspensión, en términos de **LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE SINALOA**.

Cuando la suspensión se derive de un caso fortuito o fuerza mayor, no existirá ninguna responsabilidad para "EL CONTRATANTE" y "EL CONTRATISTA", debiendo únicamente suscribir un convenio donde se reconozca el plazo de suspensión y las fechas de inicio y terminación de los trabajos, sin modificar el plazo de ejecución establecido en la cláusula tercera de este contrato. Sin embargo, cuando los trabajos resulten dañados o destruidos y éstos requieran ser rehabilitados o repuestos, deberán reconocerse y pagarse mediante la celebración de un convenio en los términos establecidos en **LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE SINALOA**, siempre que no se celebré el convenio para corregir deficiencias o incumplimientos anteriores, imputables a "EL CONTRATISTA".

No será motivo de suspensión de los trabajos, el suministro deficiente del proveedor de materiales y equipos de instalación permanente, cuando dicho suministro sea responsabilidad de "EL CONTRATISTA".

En el caso de que no sea posible determinar la temporalidad de la suspensión de los trabajos, "EL CONTRATANTE" podrá dar por terminado anticipadamente este contrato.

El presente contrato podrá continuar produciendo todos sus efectos legales, una vez que haya desaparecido la causa que motivó dicha suspensión.

VIGÉSIMA PRIMERA: TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO.

"EL CONTRATANTE" podrá dar por terminado anticipadamente este contrato por razones de interés general, por caso fortuito o fuerza mayor o cuando existan causas justificadas que le impidan la continuación de los trabajos, según corresponda, de acuerdo con lo dispuesto en LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE SINALOA y demás normas complementarias, pagando a "EL CONTRATISTA" los trabajos ejecutados, así como los gastos no recuperables, siempre y cuando éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el presente contrato.

En todos los casos de terminación anticipada de este contrato, se deberán realizar las anotaciones correspondientes en la bitácora, debiendo "EL CONTRATANTE" levantar el acta circunstanciada correspondiente.

Una vez notificada por oficio la terminación anticipada de este contrato a "EL CONTRATISTA" por "EL CONTRATANTE", ésta procederá a tomar inmediata posesión de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas, levantando, con o sin la comparecencia de "EL CONTRATISTA", acta circunstanciada del estado en que se encuentren los trabajos.

"EL CONTRATISTA" estará obligado a devolver a "EL CONTRATANTE", en un término de 10 (diez) días naturales, contados a partir de la fecha de la notificación por escrito del oficio del inicio del procedimiento de terminación anticipada del contrato, toda la documentación que ésta le hubiere entregado para la realización de los trabajos.

Cuando se dé por terminado anticipadamente este contrato, deberá elaborarse el finiquito de conformidad con lo establecido en LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE SINALOA y demás normas complementarias.

VIGÉSIMA SEGUNDA: RELACIONES LABORALES DE "EL CONTRATISTA" CON SUS TRABAJADORES.

"EL CONTRATISTA", como empresario y patrón del personal que ocupa, con motivo de los trabajos materia de este contrato, será el único responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demás ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social. "EL CONTRATISTA" se obliga por lo mismo, a responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores presenten en su contra o en contra de "EL CONTRATANTE", en relación con los trabajos objeto del presente contrato.

"EL CONTRATISTA", se compromete a cubrir el pago de nóminas, pago ante la Secretaria de Hacienda y Crédito Público por concepto de impuestos, pago por cuotas obrero patronales al Instituto Mexicano del Seguro Social "IMSS", realizar las contribuciones obrero - patronales y prestaciones sociales derivadas de la relación laboral que tenga con los trabajadores que tenga o llegare a contratar para laborar a su orden y beneficio, relevando de cualquier obligación obrero - patronal que pudiera surgir con el manejo del presente contrato **DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO**, a "EL MUNICIPIO DE AHOME", quien por lo que en ningún caso se entenderá como patrón sustituto o solidario, manifestando el "EL CONTRATISTA", aceptar y reconocer que cuenta con los elementos propios a que se refiere los Artículos 13 y 14 de la Ley Federal del Trabajo y en consecuencia es el único patrón de todas y cada una de las personas que intervengan en el desarrollo y ejecución de los servicios previstos en el presente contrato de **DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO**.

VIGÉSIMA TERCERA: DE LA SEGURIDAD E HIGIENES EN LA OBRA

"EL CONTRATISTA" se obliga a pagar a "EL CONTRATANTE", una pena convencional por cada día de demora en el cumplimiento de cualquier concepto del anexo de seguridad e higiene que forma parte integral del presente contrato, siendo ésta pena del 5 al millar diario, sobre el importe máximo contratado.

VIGÉSIMA CUARTA: RECURSOS HUMANOS DE "EL CONTRATISTA".

Para el cumplimiento del presente contrato, "EL CONTRATISTA" se obliga a emplear personal técnico especializado para la ejecución de los trabajos.

VIGÉSIMA QUINTA: SUMINISTROS.

I. En los casos que proceda en razón del tipo de obra "EL CONTRATANTE" proporcionara a "EL CONTRATISTA":

a).-Los materiales necesarios para su instalación permanente en la obra, excepto aquellos que debe suministrar **"EL CONTRATISTA"** en los términos del presente contrato: dichos materiales serán entregados en los almacenes de **"EL CONTRATANTE"** o en los que esta designe.

II. a su vez **"EL CONTRATISTA"** se obliga en este aspecto a lo siguiente:

a).-A recibir en calidad de depósito los materiales que este obligado a proporcionarle **"EL CONTRATANTE"** para la ejecución de la obra y transportarlos bajo su riesgo desde los almacenes y/o bodegas de **"EL CONTRATANTE"** o los que esta designe, hasta los lugares de instalación. La descarga, flete para transportar los materiales, arrastre y demás maniobras de carga y descarga los hará a su costa y bajo su riesgo, siendo igualmente responsable por las demoras en que incurra en los movimientos descritos.

b).-Verificar la cantidad de los materiales que reciba, de acuerdo con los vales de salida de almacén.

c).-Establecer, conservar y manejar los almacenes necesarios para la custodia y control de los materiales suministrados por **"EL CONTRATANTE"**, obligándose también a atender las indicaciones que esta considere pertinente formular, derivados de su facultad de verificar o mandar verificar con quien considere conveniente en cualquier tiempo, la existencia y el estado de su almacenamiento.

d).-Devolver bajo su riesgo a **"EL CONTRATANTE"**, una vez terminada la obra, los materiales sobrantes, clasificándolos e inventariándolos convenientemente en comparación con los instalados, mediante entrega en los almacenes y bodegas de **"EL CONTRATANTE"** o de quien esta designe.

e).- pagar a **"EL CONTRATANTE"** el importe de los materiales faltantes a los precios que rijan en el mercado en el momento de la recepción de la obra o entregar en especie anexando la documentación justificada de control de calidad del proveedor.

Se establece entre las partes que **"EL CONTRATISTA"** es el responsable directo de los materiales que sean suministrados por **"EL CONTRATANTE"** e igualmente del destino que a los materiales citados se dé y queda sujeto a la responsabilidad penal a que se refiere el CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE SINALOA.

VIGÉSIMA SEXTA: LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

I. **"EL CONTRATISTA"** se obliga a coadyuvar en la extinción de incendios en los bosques comprendidos en las zonas en que se ejecuten los trabajos objeto de este contrato, con el personal y elementos que disponga para este fin, igualmente, **"EL CONTRATISTA"** se obliga a dar aviso al representante de **"EL CONTRATANTE"**, de

la existencia de incendios en los bosques, de su localización y magnitud, así mismo para los casos de inundaciones o afectaciones por ciclones.

II. **“EL CONTRATISTA”** tendrá así mismo, la obligación de comunicar a la secretaria de salud, la aparición de cualquier brote epidémico en la zona de los trabajos objeto de este contrato y coadyuvar de inmediato a combatirlo con los medios de que disponga. También enterar a dicha secretaria, cuando se afecten las condiciones ambientales y los procesos ecológicos de la zona en que se realicen los trabajos objeto del contrato.

VIGÉSIMA SÉPTIMA: INTERVENCIÓN

Las correspondientes dependencias del ejecutivo federal, estatal y municipal, tendrán en este contrato las intervenciones que les **SEÑALAN LAS LEYES ORGÁNICAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL, FEDERAL Y MUNICIPAL, DE ADQUISICIONES Y OBRAS PÚBLICAS Y LA DE PRESUPUESTO, CONTABILIDAD Y GASTO PÚBLICO ESTATAL, FEDERAL Y MUNICIPAL, SUS REGLAMENTOS Y DEMÁS DISPOSICIONES LEGALES APLICABLES.**

“EL CONTRATISTA” se obliga expresamente a facilitar las intervenciones que correspondan a las dependencias competentes conforme a dichas disposiciones.

VIGÉSIMA OCTAVA: RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS.

Al concluir los trabajos, **“EL CONTRATISTA”** comunicará de inmediato a **“EL CONTRATANTE”**, a través de la bitácora o por escrito, la terminación de los trabajos objeto del presente contrato que le fueron encomendados, anexando los documentos que lo soporten e incluirá una relación de las estimaciones o gastos aprobados, monto ejercido y créditos a favor o en contra, y **“EL CONTRATANTE”** en un término de 30 (treinta) días hábiles siguientes, verificará que los mismos estén debidamente concluidos.

Si durante la verificación de los trabajos, **“EL CONTRATANTE”** encuentra deficiencias en la terminación de los mismos, deberá solicitar a **“EL CONTRATISTA”** su reparación, a efecto de que éstas se corrijan conforme a las condiciones requeridas en el presente contrato y sus anexos. En tal caso, el plazo de verificación de los trabajos se podrá prorrogar por el periodo que acuerden **“EL CONTRATANTE”** y **“EL CONTRATISTA”** para la reparación de las deficiencias. Lo anterior, sin perjuicio de que **“EL CONTRATANTE”** opte por la rescisión administrativa de este contrato.

Una vez constatada la terminación de los trabajos, **“EL CONTRATANTE”** en un término de 7 (siete) días hábiles, procederá a la recepción física de los mismos, mediante el levantamiento del acta correspondiente en términos de **LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE SINALOA**, quedando los trabajos bajo su responsabilidad.

“EL CONTRATANTE” podrá efectuar recepciones parciales de trabajos en los casos que a continuación se detallan, siempre y cuando se satisfagan los requisitos que también se señalan a continuación:

a).- Cuando **“EL CONTRATANTE”** determine suspender los trabajos y lo ejecutado se ajuste a lo pactado, se cubrirá a **“EL CONTRATISTA”** el importe de los trabajos ejecutados, así como los gastos no recuperables, siempre y cuando éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con los trabajos objeto del presente contrato.

b).- Cuando sin estar terminada la totalidad de los trabajos, si a juicio de **“EL CONTRATANTE”** existen trabajos terminados y estas partes son identificables y susceptibles de utilizarse, podrá pactarse su recepción. En estos casos se levantará el acta de recepción física y parcial de los trabajos.

c).- Cuando **“EL CONTRATANTE”** dé por terminado anticipadamente el contrato, pagará a **“EL CONTRATISTA”** los trabajos ejecutados, así como los gastos no recuperables, siempre y cuando éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con los trabajos objeto del presente contrato.

d).- Cuando **“EL CONTRATANTE”** rescinda administrativamente este contrato por causas imputables a **“EL CONTRATISTA”**, la recepción parcial quedará a juicio de **“EL CONTRATANTE”**, la que liquidará el importe de los trabajos que decida recibir.

e).- Cuando la autoridad judicial declare rescindido el presente contrato. En este caso se estará a lo dispuesto por la resolución judicial.

VIGÉSIMA NOVENA.- FINIQUITO Y TERMINACIÓN DEL CONTRATO.

Para dar por terminados, parcial o totalmente, los derechos y obligaciones asumidos por **“EL CONTRATANTE”** y **“EL CONTRATISTA”** en este contrato, se deberá elaborar el finiquito correspondiente haciéndose constar los créditos a favor y en contra que resulten para cada uno de ellos, describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo resultante, anexando el acta de recepción física de los trabajos.

“EL CONTRATISTA” comunicará de inmediato a **“EL CONTRATANTE”** la terminación de la obra y ésta, dentro de los treinta días hábiles siguientes, verificará tal circunstancia, salvo que se pacte expresamente otro plazo.

“EL CONTRATANTE” deberá notificar por oficio a **“EL CONTRATISTA”**, a través de su representante legal o su superintendente de construcción, la fecha, lugar y hora en que se llevará a cabo el finiquito; **“EL CONTRATISTA”** tendrá la obligación de acudir al llamado que se le haga mediante el oficio respectivo.

La recepción física de los trabajos se hará en términos del art. 43 de la **LEY DE OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE SINALOA**, haciéndose constar los créditos a favor y en contra que resulten para cada uno de ellos, describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo resultante.

De existir desacuerdo entre las partes respecto al finiquito, o bien, **"EL CONTRATISTA"** no acuda con **"EL CONTRATANTE"** para su elaboración dentro del término señalado en el párrafo anterior, **"EL CONTRATANTE"** procederá a elaborarlo, debiendo comunicar por oficio su resultado a **"EL CONTRATISTA"** dentro de del término de 10 (diez) días naturales, siguientes al término de 15 (quince) días naturales para alegar lo que a su derecho corresponda; si transcurrido este término no realiza alguna gestión, se dará por aceptado.

Si del finiquito resulta que existen saldos a favor de **"EL CONTRATISTA"**, **"EL CONTRATANTE"** deberá liquidarlos dentro del término de 20 (veinte) días naturales siguientes. Si resulta que existen saldos a favor de **"EL CONTRATANTE"**, el importe de los mismos se deducirá de las cantidades pendientes de cubrir por concepto de trabajos ejecutados y si no fueran suficientes éstos, deberá exigirse por oficio su reintegro, más los intereses correspondientes, conforme al procedimiento establecido en el **CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN (ARTÍCULOS 17-A Y 21)**, como si se tratara del supuesto de prórroga para el pago de créditos fiscales. Los cargos se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computarán por días naturales, desde la fecha de pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de **"EL CONTRATANTE"**. En caso de no obtenerse el reintegro, **"EL CONTRATANTE"** podrá hacer efectivas las garantías que se encuentren vigentes. En forma simultánea, se levantará el acta administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones asumidos por **"EL CONTRATANTE"** y **"EL CONTRATISTA"** en este contrato.

Cuando la liquidación de los saldos se realice dentro de los 15 (quince) días naturales siguientes a la firma del finiquito, el documento donde conste el finiquito podrá utilizarse como el acta administrativa que de por extinguidos los derechos y obligaciones de **"EL CONTRATANTE"** y **"EL CONTRATISTA"** en este contrato, debiendo agregar únicamente una manifestación de **"EL CONTRATANTE"** y **"EL CONTRATISTA"** de que no existen otros adeudos y por lo tanto se tendrán por terminados los derechos y obligaciones que genera este contrato, sin derecho a ulterior reclamación. Al no ser factible el pago en el término indicado, se procederá a elaborar el acta administrativa que de por extinguidos los derechos y obligaciones de **"EL CONTRATANTE"** y **"EL CONTRATISTA"** en este contrato

TRIGÉSIMA: OBLIGACIONES DE LAS PARTES.

"EL CONTRATANTE" y **"EL CONTRATISTA"** se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecución de los trabajos objeto de este contrato, a todas y cada una de las cláusulas que lo integran, así como a sus anexos, los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que establecen la **LEY DE OBRAS PÚBLICAS DEL**

ESTADO DE SINALOA, SU REGLAMENTO, LEYES, TRATADOS Y DEMÁS NORMAS Y DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS QUE LE SEAN APLICABLES.

TRIGÉSIMA PRIMERA: RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS FUTUROS.

“EL CONTRATANTE” y “EL CONTRATISTA”, resolverán entre sí las controversias futuras y previsibles que pudieran versar sobre problemas específicos de carácter técnico y administrativo derivados de este contrato, de conformidad con el siguiente procedimiento:

a).- “EL CONTRATISTA” solicitará a “EL CONTRATANTE”, mediante un escrito en el cual expondrá el problema técnico y/o administrativo que se haya suscitado entre él y el residente de obra, indicando las causas y motivos que le dieron origen, anexará la documentación que sustente su petición y los presentará dentro de los diez días naturales siguientes a la fecha en el que haya ocurrido.

b).- El C. LIC. ROLANDO LUQUE ROJAS, en su carácter de DIRECTOR DE LA CONTRALORÍA INTERNA MUNICIPAL de “EL CONTRATANTE”, dentro de un término de diez días naturales, contados a partir de la fecha en la que reciba la solicitud, realizará las diligencias necesarias requeridas, a fin de emitir una solución que dé término al problema planteado.

c).- El C. LIC. ROLANDO LUQUE ROJAS, en su carácter de DIRECTOR DE LA CONTRALORÍA INTERNA MUNICIPAL de “EL CONTRATANTE”, al emitir la resolución, citará a “EL CONTRATISTA” y al residente de obra, para hacerla de su conocimiento, dentro de los cinco días naturales siguientes a aquel en el que se haya emitido ésta.

d).- Durante la reunión convocada, se hará del conocimiento de “EL CONTRATISTA” y el residente de obra, la solución adoptada y se levantará acta administrativa en la que harán constar los acuerdos tomados, debiéndose anotar los mismos en la bitácora.

TRIGÉSIMA SEGUNDA: NACIONALIDAD DE “EL CONTRATISTA”.

“EL CONTRATISTA” manifiesta ser una sociedad constituida conforme a las leyes mexicanas y conviene que cuando llegase a cambiar su nacionalidad, en seguirse considerando como sociedad mexicana por cuanto a todo lo que a este contrato se refiere, y se obliga a no invocar la protección de ningún gobierno extranjero, bajo pena de perder en beneficio de la nación mexicana, los derechos derivados de este contrato.

TRIGÉSIMA TERCERA: JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA.

Para la interpretación y cumplimiento del presente contrato, así como para todo aquello que no esté expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten a la

jurisdicción de los **TRIBUNALES COMPETENTES DE LA CIUDAD DE LOS MOCHIS, DEL MUNICIPIO DE AHOME, ESTADO DE SINALOA**, por lo tanto, "**EL CONTRATISTA**" renuncia a los tribunales competentes que pudiera corresponderle por razón de su domicilio presente o futuro.

Leído que fue por las partes que en él intervienen y enteradas de su contenido y alcance legal, se firma el presente contrato por duplicado al calce y al margen de todas sus fojas útiles en la ciudad de **LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA**, el ____ de _____ de _____.

Por "**EL CONTRATANTE**"

C. Lic. Arturo Duarte García
Presidente Municipal

C. Lic. Carlos Alberto Anchondo Verdugo
Síndico Procurador

C. Lic. Álvaro Rúelas Echave
Secretario del ayuntamiento

Por "**EL CONTRATISTA**"

Testigos

C. Arq. Gerardo Ceballos Romero
Director General de Obras Públicas

C. Ing. Ricardo Maldonado Islas
Director de Construcción

MINUTA DE JUNTA DE ACLARACIONES
 PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN POR INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
 No. CONC-FISMDF-DGOP-DC-06-14

EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS, UBICADAS EN PLANTA BAJA DE EDIFICIO PALACIO MUNICIPAL, SITO POR LA CALLE SANTOS DEGOLLADO Y AV. CUAUHTÉMOC S/No. COL. BIENESTAR, DE LA CIUDAD DE LOS MOCHIS, AHOME, SINALOA; SIENDO LAS 11:00 HRS. DEL DÍA 17 DE JULIO DE 2014, SE REUNIERON LAS PERSONAS CUYOS NOMBRE, CARGO Y FIRMA FIGURAN AL FINAL DE LA PRESENTE, CON OBJETO DE LLEVAR A CABO LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN POR CONVOCATORIA PÚBLICA, RELATIVA A:

CONCURSO No.: CONC-FISMDF-DGOP-DC-06-14

OBRA: (015AH14PR) CONSTRUCCIÓN DE 40 SANITARIOS CON BIODIGESTOR DE 1.43X2.45 M. DE MURO DE BLOCK Y ESTRUCTURA DE CONCRETO, INCLUYE: TINACO DE 450 LT Y BIODIGESTOR DE 600 LT., EN LA LOCALIDAD "HIGUERA DE ZARAGOZA", MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

ACLARÁNDOSE LO SIGUIENTE:

1.-EL FORMATO DEL CATALOGO ENTREGADO EN EL PAQUETE, PODRÁ SER ELABORADO EN COMPUTADORA Y EN PAPELERÍA DE LA EMPRESA SIEMPRE Y CUANDO SE HAGAN SOLAMENTE LAS MODIFICACIONES ENUMERADAS EN LA PRESENTE MINUTA. DEBE VENIR EL PRECIO UNITARIO EN FORMA NUMÉRICA Y TEXTUAL (CON LETRA).

2.-DE LOS CONCEPTOS:

LOS CONCEPTOS QUE SE RELACIONAN A CONTINUACIÓN QUEDAN CON LA SIGUIENTE DESCRIPCIÓN:

| CLAVE | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD |
|------------------------------------|--|--------|----------|
| INSTALACIÓN HIDRÁULICA Y SANITARIA | | | |
| 1.9.3 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SANITARIO BLANCO CALIDAD SIMILAR A MARCA CATO, INCLUYE: TAZA, TANQUE DE 3.875 LT., HERRAJES, ASIENTO MOD. 905 BLANCO VICAR O SIMILAR, CUELLO DE CERA CON GUÍA PARA WC, PIJAS, LLAVE Y MANGUERA ALIMENTADORA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 1.00000 |
| 1.9.4 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAVABO BLANCO CALIDAD SIMILAR A MARCA CATO, INCLUYE: LLAVE INDIVIDUAL PARA LAVABO DICA 4242 O SIMILAR, LLAVE ALIMENTADORA REFORZADA NACOBRE O SIMILAR, MANGUERA ALIMENTADORA, CESPOL DE P.V.C. REX O SIMILAR, CAN DE CEDRO Y PIJAS, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 1.00000 |
| 1.9.5 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REGADERA CALIDAD SIMILAR A MARCA DICA 4501 REDONDA O SIMILAR, PARA BAÑO, INCLUYE: MATERIALES Y MANO DE OBRA. | PZA | 1.00000 |

Dr. Juan V. Amador

Beaud

[Signature]

[Signature]



(015AH14PR) CONSTRUCCIÓN DE 40 SANITARIOS CON BIODIGESTOR DE 1.43X2.45 M. DE MURO DE BLOCK Y ESTRUCTURA DE CONCRETO, INCLUYE: TINACO DE 450 LT Y BIODIGESTOR DE 600 LT., EN LA LOCALIDAD "HIGUERA DE ZARAGOZA", MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

MUNICIPIO DE AHOME
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

MINUTA DE JUNTA DE ACLARACIONES
PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN POR INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
No. CONC-FISMDF-DGOP-DC-06-14

| CLAVE | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD |
|-------|---|--------|----------|
| 1.9.7 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TINACO CALIDAD SIMILAR A MARCA BIOPLAST TRICAPA DE 450 LT., INCLUYE: TAPA, VÁLVULA DE LLENADO DE ¾" A ½" MULTICONECTOR DE ¾", FLOTADOR #5, Y JARRO DE AIRE, MATERIALES, ELEVACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 1.00000 |
| 2 | BIODIGESTOR | | |
| 2.1 | PRELIMINARES E INSTALACIÓN | | |
| 2.1.4 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BIODIGESTOR DE 600 LT. CALIDAD SIMILAR A MARCA BIOPLAST, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA PARA INSTALACIÓN, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 1.00000 |
| 2.1.5 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REGISTRO DE LODOS CALIDAD SIMILAR A MARCA BIOPLAST, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA PARA INSTALACIÓN, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 1.00000 |

Carla Juan V. Amador

3.-ACLARACIONES GENERALES:

3.1.-SE DEBERÁ CONSIDERAR Y ABSORBER DENTRO DE SUS COSTOS EL IMPORTE DE LAS PRUEBAS DE LABORATORIO QUE LA CONVOCANTE CONSIDERE NECESARIAS Y ÉSTAS SERÁN EN LABORATORIO DESIGNADO Y AUTORIZADO POR LA CONVOCANTE.

3.2.-SE DEBERÁ DE CONTEMPLAR DENTRO DE LOS COSTOS, LOS GASTOS POR FOTOGRAFÍAS DE LOS TRABAJOS. DICHAS FOTOGRAFÍAS DEBERÁN VENIR EN FORMA ANEXA A LOS NÚMEROS GENERADORES DE CADA ESTIMACIÓN. (LAS FOTOGRAFÍAS SERÁN DE CADA CONCEPTO EN CADA ESTIMACIÓN).

3.3.-SE DEBERÁ CONSIDERAR DENTRO LOS COSTOS LO SIGUIENTE: LOS GASTOS POR SEÑALAMIENTOS Y PROTECCIONES NECESARIAS DE LA OBRA, EN TODO MOMENTO. (RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA).

3.4.-EL CONTRATISTA SE LE RETENDRÁ EL 0.2% (DOS AL MILLAR) DEL IMPORTE DE CADA ESTIMACIÓN PARA LOS PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO DE LOS TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN DE ACUERDO AL CONVENIO CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO Y LA CÁMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN, LO CUAL QUEDARÁ ESTIPULADO EN EL CONTRATO. ESTA APORTACIÓN NO DEBERÁ SER REPERCUTIDA EN LA INTEGRACIÓN DE LOS PRECIOS UNITARIOS, EL EFECTUAR ESTA INCIDENCIA, SERÁ MOTIVO PARA DESECHAR LA PROPUESTA.

3.5.- LAS ESTIMACIONES DE OBRA DEBERÁN SER CON UNA PERIODICIDAD NO MAYOR DE 7 DÍAS (ART. No. 42 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE SINALOA).

3.6.-LAS PROPUESTAS RECIBIDAS NO PODRÁN SER RETIRADAS O DEJARSE SIN EFECTO, POR LO QUE DEBERÁN CONSIDERARSE VIGENTES DENTRO DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA HASTA SU CONCLUSIÓN.

(015AH14PR) CONSTRUCCIÓN DE 40 SANITARIOS CON BIODIGESTOR DE 1.43X2.45 M. DE MURO DE BLOCK Y ESTRUCTURA DE CONCRETO, INCLUYE: TINACO DE 450 LT Y BIODIGESTOR DE 600 LT., EN LA LOCALIDAD "HIGUERA DE ZARAGOZA", MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.



DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

Basilio
Anuncia

JA
W

MUNICIPIO DE AHOME
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

MINUTA DE JUNTA DE ACLARACIONES
PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN POR INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
No. CONC-FIS MDF-DGOP-DC-06-14

NOTA: ÉSTA JUNTA DE ACLARACIONES SERÁ LA ÚLTIMA A EFECTUARSE RESPECTO AL PRESENTE PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN.

NO HABIENDO OTRO PUNTO QUE TRATAR SE CIERRA LA PRESENTE MINUTA.

POR EL MUNICIPIO DE AHOME



ING. RICARDO MALDONADO ISLAS
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN



ING. SANTIAGO CAMACHO ELIZALDE
SUPERVISOR

POR LOS CONCURSANTES

OSCAR GASTELUM ÁLVAREZ




C. RAMIRO CRUZ VELDERRAIN

VELCO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.




C. GRECIA PAOLA BECERRIL LAGARDA

LUIS ERNESTO MARTÍNEZ GARIBALDI



C. CHRISTIAN ULISES ARMENDÁRIS

MAGDALENO ANTES RIVERA



C. ING. JOSÉ LUIS CORRAL GORRAL

DESARROLLADORA DE VIVIENDA DE SINALOA, S.A.



C. ING. RODRIGO SÁNCHEZ SERRANO

MINUTAHZARA



DIRECCIÓN
GENERAL DE
OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE
CONSTRUCCIÓN

7



FOLIO: 999/170182

R.F.C. VCO0209029P4

ACUSE DE RECIBO

MÉXICO, DISTRITO FEDERAL, A 13 DE FEBRERO DE 2014.

VELCO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

HERIBERTO VALDEZ OTE 55

CENTRO LOS MOCHIS

C.P. 81200 AHOME SINALOA

P R E S E N T E

Con esta fecha se recibió la lista de constancias de habilidades laborales que refiere 76 constancias expedidas a los trabajadores capacitados de conformidad con el artículo 153-V de la Ley Federal del Trabajo, y Tercero, fracción III del Acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación el 16 de diciembre de 2009.

Se acusa recibo del formato DC-4, mismo que se integrará al expediente respectivo.

CARACTERES DE AUTENTICIDAD DEL ACUSE: 6B9A46044629082FB225D9F9320A22C5851750DE

NOTA: Este acuse de recibo sólo será válido cuando ostente los caracteres de autenticidad que el sistema electrónico de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, le haya dado a la información digital recibida y se presumirá, salvo prueba en contrario, que la misma se recibió en la fecha y hora que se señalan en aquél.

Se le recomienda mantener permanentemente actualizados ante esta Secretaría, sus datos de contacto tales como domicilio, teléfono, fax y correo electrónico.

DATOS GENERALES DE LA EMPRESA

Nombre o razón social (En caso de persona física, anotar apellido paterno, apellido materno y nombre)
VELCO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

Registro Federal de Contribuyentes (SHCP) | Registro patronal del I.M.S.S.
 V C O - 0 2 0 9 0 2 - 9 P 4 | E 4 6 4 9 3 2 7 1 0 9

EL DOMICILIO SE PUEDE ESPECIFICAR SOLO CUANDO LA EMPRESA CUENTA CON MÁS DE UN ESTABLECIMIENTO (Opcional)

Calle | No. Ext. | No. Int. | Colonia
HERIBERTO VALDEZ OTE. | **55** | | **CENTRO**

Localidad | Código postal | Municipio o delegación política
LOS MOCHIS | **8 1 2 0 0** | **AHOME**

Entidad federativa | Teléfono (s)
SINALOA | **8-18-77-57**

Clave Única de Registro de Población C.U.R.P. - En caso de persona física (Opcional)

Actividad o giro principal

| CONSTRUCCION EN GENERAL | | | | | |
|---|-------|-----------|----------------|-----------------|-----------|
| Constancias expedidas a los trabajadores (Opcionales) | Total | Menores | Discapacitados | Adultos mayores | Indígenas |
| | | 18 | | | 18 |
| Hombres (Opcionales) | | | | | |
| Mujeres (Opcionales) | | | | | |

Hoja 1 de

RELACIÓN DE TRABAJADORES

| Nombre del trabajador (Anotar apellido paterno, apellido materno y nombre) | Número de constancias expedidas al trabajador |
|--|---|
| ACOSTA ALVAREZ CARLOS ADRIAN | 1 |
| ARMENDARIZ CHRISTIAN ULISES | 3 |
| LEAL ARMENTA JULIO CESAR | 2 |
| MARTINEZ RESENDIZ ALFONSO | 2 |
| OSOBAMPO GONZALEZ DANIEL EDUARDO | 1 |
| PUENTE ROBLES ADRIAN | 2 |
| RIVERA OCHOA TERESO | 2 |
| RUELAS CALDERON FRED | 3 |
| VELAZQUEZ ROBLES JESUS ANTONIO | 2 |

NOTAS

- Llenar a máquina o con letra de molde
- Escribir con letra de molde, arriba de la homoclave del Registro Federal de Contribuyentes, el nombre de los números o letras que la conforman.
- Anexar el número de hojas que sea necesario. Solamente deberá asentarse la firma en la última hoja que se presente.
- Entregar el formato a la autoridad laboral solamente en original. En su caso, puede presentar una copia si requiere que se le acuse de recibo.

7

RELACIÓN DE TRABAJADORES

| (Anotar apellido paterno, apellido materno y nombre) | Número de constancias expedidas al trabajador |
|--|---|
| | |

Los datos se proporcionan bajo protesta de decir la verdad, apercibidos de la responsabilidad en que incurre todo aquel que no se conduce con la verdad.


JORGE ARTURO VELDERRAIN BARRERA

Nombre y firma del patrón o representante legal de la empresa

LOS MOCHIS, SINALOA

| 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 8 |
Año Mes Día

Para cualquier aclaración, duda y/o comentario con respecto al trámite, sírvase llamar al Sistema de Atención Telefónica a la Ciudadanía (SACTEL) a los Teléfonos

54-80-20-00 en el D.F. y área metropolitana; del interior de la República sin costo para el usuario al 01-800-00114800, o al 18888-594-3372 desde los Estados Unidos y Canadá.

7

PROPOSICION

MUNICIPIO DE AHOME
P R E S E N T E.-

HOJA #1

ME REFIERO A LA CONVOCATORIA POR INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES, DEL DÍA 9 DEL MES DE **JULIO** DE 2014, POR LO QUE:

A).- EL SUSCRITO **B).- ESTA SOCIEDAD** C).- EL C. D).- LA SOCIEDAD VA A PARTICIPAR EN EL CONCURSO CORRESPONDIENTE A:

CONTRATO No.: **CONC-FISMDF-DGOP-DC-06-14**

RELATIVO A:

OBRA: (015AH14PR) CONSTRUCCIÓN DE 40 SANITARIOS CON BIODIGESTOR DE 1.43X2.45 M. DE MURO DE BLOCK Y ESTRUCTURA DE CONCRETO, INCLUYE: TINACO DE 450 LT Y BIODIGESTOR DE 600 LT., EN LA LOCALIDAD "HIGUERA DE ZARAGOZA", MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

A).- POR MI PROPIO DERECHO

B).- COMO REPRESENTANTE LEGAL DE: VELCO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

MANIFIESTO A USTED QUE:

OPORTUNAMENTE SE RECOGIÓ LA DOCUMENTACIÓN Y PLIEGO DE REQUISITOS RELATIVO AL CONCURSO DE QUE SE TRATA, Y SE HA TOMADO DEBIDA NOTA DE LOS DATOS Y LAS BASES A QUE SE SUJETARA ESTE Y CONFORME A LOS CUALES SE LLEVARA A CABO LA OBRA.

SE ACEPTAN ÍNTEGRAMENTE LOS REQUISITOS CONTENIDOS EN EL CITADO PLIEGO, Y PARA TAL EFECTO SE DEVUELVE DEBIDAMENTE FIRMADO POR EL SUSCRITO EN IGUAL NUMERO HOJAS.

IGUALMENTE EXPONGO QUE SE HAN TOMADO LAS PROVIDENCIAS A QUE SE CONTRAE EL PLIEGO DE REFERENCIA.

ASÍ MISMO, MANIFIESTO QUE CONOCEMOS LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE SINALOA, SU REGLAMENTO Y LAS ESPECIFICACIONES GENERALES DE CONSTRUCCIÓN QUE TIENE VIGOR LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS,

**ATENTAMENTE
VELCO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.**

**ING. JORGE ARTURO VELDERRAIN IBARRA
REPRESENTANTE LEGAL.**

HOJA #2

Y QUE ACEPTA QUE TALES DOCUMENTOS RIGEN EN LO CONDUCENTE, RESPECTO AL CONCURSO INDICADO Y DEMÁS ACTOS QUE DE EL DERIVEN.

DE CONFORMIDAD CON LO ANTERIOR, SE PRESENTA LA PROPOSICIÓN RESPECTIVA LA QUE CON UN IMPORTE TOTAL DE:-----

\$ 1'402,428.40 SON: (UN MILLÓN CUATROCIENTOS DOS MIL CUATROCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 40/100 M.N.). (IMPORTE TOTAL.) Y UN PLAZO DE EJECUCIÓN DE **90 DÍAS CALENDARIO**, SE ENCUENTRA REGISTRADA E INTEGRADA EN LA FORMA QUE ESTABLECE EL PLIEGO DE REQUISITOS Y QUE COMPRENDE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS:

- 1.-PROGRAMA Y MONTOS MENSUALES DE OBRA Y DE UTILIZACIÓN DE EQUIPO.
- 2.-CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESIÓN DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPOSICIÓN EN PAPELERÍA QUE ESTE MUNICIPIO DE AHOME, PROPORCIONO AL PROPONENTE EN EL PAQUETE DE CONCURSO.
- 3.-ANALISIS DETALLADO DE TODOS LOS PRECIOS UNITARIOS DE LOS DIVERSOS CONCEPTOS ELABORADOS, ACOMPAÑADO IGUALMENTE DE LAS HOJAS EN QUE SE CONSIGNAN LOS DATOS BÁSICOS RELATIVOS A MANO DE OBRA, MATERIALES Y EQUIPO QUE SE UTILIZARON PARA EFECTUAR CADA ANÁLISIS DE COSTO DIRECTO DE LOS MENCIONADOS CONCEPTOS DE OBRA.
- 4.-CONSTANCIA DE VISITA AL SITIO DE LA OBRA.



ADEMÁS, COMUNICO A USTED QUE MI REPRESENTANTE TÉCNICO EN LA OBRA SERA **C. ING. CIVIL FRED RÚELAS CALDERÓN**, CON CÉDULA No. **6334133**, EXPEDIDA POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROFESIONES DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN PUBLICA Y QUIEN CONOCE LAS ESPECIFICACIONES GENERALES DE CONSTRUCCIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS, EL PROYECTO Y LAS ESPECIFICACIONES PARTICULARES Y TIENE SUFICIENTE EXPERIENCIA EN OBRAS DE LA ÍNDOLE DE LA QUE SE LLEVARA A CABO.

LOS MOCHIS, SIN., A 23 DE JULIO DE 2014.



**ATENTAMENTE
VELCO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.**


ING. JORGE ARTURO VELDERRAIN IBARRA
REPRESENTANTE LEGAL.

PROPOSICION

MUNICIPIO DE AHOME

PRESENTE.-

HOJA #1

ME REFIERO A LA CONVOCATORIA POR INVITACIÓN A CUENDO MENOS TRES PERSONAS, DEL DÍA _____ DEL MES DE _____ DE 2014, POR LO QUE:

A).- EL SUSCRITO B).- ESTA SOCIEDAD C).- EL C. D).- LA SOCIEDAD VA A PARTICIPAR EN EL CONCURSO CORRESPONDIENTE A:

CONCURSO No.: CONC-FISMDF-DGOP-DC-06-14

RELATIVO A:

(015AH14PR) CONSTRUCCIÓN DE 40 SANITARIOS CON BIODIGESTOR DE 1.43X2.45 M. DE MURO DE BLOCK Y ESTRUCTURA DE CONCRETO, INCLUYE: TINACO DE 450 LT Y BIODIGESTOR DE 600 LT., EN LA LOCALIDAD " HIGUERA DE ZARAGOZA", MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA..

SOBRE EL PARTICULAR

A).- POR MI PROPIO DERECHO
B).- COMO REPRESENTANTE LEGAL DE:

MANIFIESTO A USTED QUE:

OPORTUNAMENTE SE RECOGIÓ LA DOCUMENTACIÓN Y PLIEGO DE REQUISITOS RELATIVO AL CONCURSO DE QUE SE TRATA, Y SE HA TOMADO DEBIDA NOTA DE LOS DATOS Y LAS BASES A QUE SE SUJETARA ESTE Y CONFORME A LOS CUALES SE LLEVARA A CABO LA OBRA.

SE ACEPTAN ÍNTEGRAMENTE LOS REQUISITOS CONTENIDOS EN EL CITADO PLIEGO, Y PARA TAL EFECTO SE DEVUELVE DEBIDAMENTE FIRMADO POR EL SUSCRITO EN IGUAL NUMERO DE HOJAS.

IGUALMENTE EXPONGO QUE SE HAN TOMADO LAS PROVIDENCIAS A QUE SE CONTRAE EL PLIEGO DE REFERENCIA.

ASÍ MISMO, MANIFIESTO QUE ESTA EMPRESA CONOCE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE SINALOA, SU REGLAMENTO Y LAS ESPECIFICACIONES GENERALES DE CONSTRUCCIÓN QUE TIENE VIGOR LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS, Y QUE ACEPTA QUE TALES DOCUMENTOS RIGEN EN LO CONDUCENTE, RESPECTO AL CONCURSO INDICADO Y DEMÁS ACTOS QUE DE EL DERIVEN.

(MEMBRETE DE LA PERSONA FÍSICA Ó MORAL)

HOJA #2

DE CONFORMIDAD CON LO ANTERIOR, SE PRESENTA LA PROPOSICIÓN RESPECTIVA LA QUE
CON UN IMPORTE TOTAL DE:-----

\$ _____ SON: (_____) Y


UN PLAZO DE EJECUCION DE _____ DIAS CALENDARIO, SE ENCUENTRA REGISTRADA E
INTEGRADA EN LA FORMA QUE ESTABLECE EL PLIEGO DE REQUISITOS Y QUE COMPRENDE
LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS:

- 1.-PROGRAMA Y MONTOS MENSUALES DE OBRA Y DE UTILIZACIÓN DE EQUIPO.
- 2.-CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESIÓN DE PRECIOS
UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPOSICIÓN EN PAPELERÍA QUE ESTE MUNICIPIO DE
AHOME, PROPORCIONO AL PROPONENTE EN EL PAQUETE DE CONCURSO.
- 3.-ANALISIS DETALLADO DE TODOS LOS PRECIOS UNITARIOS DE LOS DIVERSOS CONCEPTOS
ELABORADOS, ACOMPAÑADO IGUALMENTE DE LAS HOJAS EN QUE SE CONSIGNAN LOS
DATOS BÁSICOS RELATIVOS A MANO DE OBRA, MATERIALES Y EQUIPO QUE SE UTILIZARON
PARA EFECTUAR CADA ANÁLISIS DE COSTO DIRECTO DE LOS MENCIONADOS CONCEPTOS
DE OBRA.
- 4.-CONSTANCIA DE VISITA AL SITIO DE LA OBRA.


ADEMÁS, COMUNICO A USTED QUE MI REPRESENTANTE TÉCNICO EN LA OBRA SERA
_____, CON CÉDULA NUM. _____
EXPEDIDA POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROFESIONES DE LA SECRETARIA DE
EDUCACIÓN PUBLICA Y QUIEN CONOCE LAS ESPECIFICACIONES GENERALES DE
CONSTRUCCIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS, EL PROYECTO Y LAS
ESPECIFICACIONES PARTICULARES Y TIENE SUFICIENTE EXPERIENCIA EN OBRAS DE LA
ÍNDOLE DE LA QUE SE LLEVARA A CABO.


LOS MOCHIS, SIN., A ____ DE _____ DE 2014.

ATENTAMENTE




Andrés







MUNICIPIO DE AHOME
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN.

BASES DE LICITACIÓN ECONOMICAS

LICITACIÓN POR INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
No.: CONC-FISMDF-DGOP-DC-06-14

DOCUMENTOS QUE DEBERAN CONTENER LAS PROPOSICIONES ECONOMICAS DE LOS LICITANTES EN EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA (2da. ETAPA).

EL LICITANTE DEBERÁ PRESENTAR LOS DOCUMENTOS PARA LA LICITACIÓN DEBIDAMENTE FIRMADOS RUBRICADOS Y CON SELLO DE LA EMPRESA (TODAS LAS HOJAS), INCLUIDOS EN LAS CARPETAS PROPORCIONADAS POR EL MUNICIPIO DE AHOME, DENTRO DE UN SOBRE CERRADO Y SELLADO EN FORMA INVOLABLE, EN EL ORDEN QUE SE INDICA A CONTINUACION:

- 1.- CARTA COMPROMISO DE LA PROPOSICIÓN (PUNTO 2.2.1. DE LAS BASES).
- 2.- CATALOGO DE CONCEPTOS, UNIDADES DE MEDICION Y CANTIDADES DE TRABAJO PARA EXPRESIÓN DE PRECIOS UNITARIOS CON NÚMERO Y LETRA, ORIGINAL (PUNTO 2.2.2. DE LAS BASES).
- 3.- ANÁLISIS DETALLADO DE PRECIOS UNITARIOS RELATIVO A CADA CONCEPTO DE OBRA (PUNTO 2.2.3. DE LAS BASES).
- 4.- ANÁLISIS DETALLADO DE COSTOS INDIRECTOS, FINANCIAMIENTO Y UTILIDAD (PUNTO 2.2.4. DE LAS BASES).
- 5.- ANÁLISIS DETALLADO DE FINANCIAMIENTO (PUNTO 2.2.5. DE LAS BASES).
- 6.- PROGRAMA DE MONTOS MENSUALES DE INVERSIÓN POR PARTIDAS (2.2.6. DE LAS BASES).
- 7.- PROGRAMA DE MONTOS MENSUALES PARA ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE (PUNTO 2.2.7. DE LAS BASES).
- 8.- PROGRAMA DE MONTOS MENSUALES PARA LA UTILIZACIÓN DEL PERSONAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO Y OBRERO (PLANTILLA DE OBRA ENCARGADA DE LA EJEJUCION DIRECTA DE LOS TRABAJOS) (PUNTO 2.2.8. DE LAS BASES).
- 9.- PROGRAMA DE MONTOS MENSUALES PARA LA UTILIZACIÓN DEL PERSONAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS (PUNTO 2.2.9. DE LAS BASES) (PLANTILLA TÉCNICO ADMINISTRATIVA).
- 10.- CARTA DE COMPROMISO DE APLICACIÓN DE ANTICIPOS (PUNTO 2.2.10. DE LAS BASES).
- 11.- RELACION DE EXPLOSION DE INSUMOS QUE INTERVENDRAN EN LA OBRA (PUNTO 2.2.11. DE LAS BASES).

Handwritten signature
Rene...

MUNICIPIO DE AHOME
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN.

BASES DE LICITACIÓN ECONOMICAS


LICITACIÓN POR INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
No.: CONC-FISMDF-DGOP-DC-06-14

NOTAS:


- 1.- EL PRESENTE DOCUMENTO SERVIRA AL LICITANTE DE INDICE PARA LA DOCUMENTACIÓN QUE SE ENTREGUE EN LA APERTURA, POR LO QUE DEBERA OBSERVAR EL MISMO ORDEN PARA LA FACIL Y RAPIDA LOCALIZACIÓN DE ESTOS.
- 2.- POR NINGUN MOTIVO DEBERA USARSE LAPIZ PARA EL LLENADO DE FORMAS.
- 3.- DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL ART. 32, DE LA L.O.P.E.S. SE LLEVARÁ A CABO LA EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES Y SE EMITIRÁ UN DICTAMEN QUE SERVIRÁ COMO FUNDAMENTO PARA DICTAR EL FALLO.

MUNICIPIO DE AHOME.

BASLIECON



L. Angel
Amador



PP
L. Amador