



AYUNTAMIENTO
DE AHOMÉ

MUNICIPIO DE AHOMÉ
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN



FINIQUITO

HOJA: 1
DE: 22

PERIODO :

DEL: 28 DE ENERO DE 2017

AL :

13 DE MARZO DE 2017

FECHA

13 DE MARZO DE 2017

OBRA:	REHABILITACIÓN DE CANCHA DE USOS MULTIPLES UBICADA EN EL PORVENIR, SINDICATUDA DE SAN MIGUEL, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.						CONTRATO:	CONT-DGOP-DC-003-17			
							CONVENICIO No.	(CONT-DGOP-DC-003-17)-1			
							CONTRATISTA	C. GERMAN CORNELIO MEDINA SOLANO			
No	CONCEPTO	UN.	SEGÚN PROYECTO	EST 1	EST 2	EST 3	TOTALES	DIFERENCIA DE VOLUMENES	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	
1.1	TRABAJOS PRELIMINARES										
1.1.1	TRAZO Y NIVELACION MANUAL DEL AREA POR CONSTRUIR PARA ESTABLECER EJES, BANCOS DE NIVEL Y REFERENCIAS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	115.57	115.57	0.00	0.00	115.57	0.00	\$10.96	\$ -	
1.1.2	DEMOLICION A MANO DE CADENA DE DESPLANTE DE 15X20 CM EN CERCA PERIMETRAL, ARMADA EXISTENTE, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	ML	30.00	30.00	0.00	0.00	30.00	0.00	\$34.55	\$ -	
1.1.3	EXCAVACION A CIELO ABIERTO, POR MEDIOS MANUALES EN CEPA DE 0.00 A 0.95 M EN MATERIAL "B", INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M3	11.10	11.10	0.00	0.00	11.10	0.00	\$204.53	\$ -	
1.1.4	ACARREO EN CARRETILLA DEL MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICION A 20 M. LINEALES DE DISTANCIA, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO	M3	5.27	5.27	0.00	0.00	5.27	0.00	\$160.07	\$ -	
1.1.5	CARGA Y ACARREO EN CAMION FUERA DE LA OBRA DEL MATERIAL SOBRANTE DE LA DEMOLICION, INCLUYE: CARGA Y ACARREO A 10 KM DE DISTANCIA	M3	5.27	5.27	0.00	0.00	5.27	0.00	\$115.66	\$ -	
							TOTAL DE TRABAJOS PRELIMINARES =				\$ -
1.2	CIMENTACION										
1.2.1	DADO DE 40X40X50 CM. DE CONCETRO F'C= 150 KG/CM2 T.M.A. 19 MM ARMADO CON ARMEX 15X15-4, INCLUYE: COLOCACION, NIVELACION, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$468.98	\$ -	
CONFORME ING. GERMAN CORNELIO MEDINA SOLANO CONTRATISTA  ING. SANTIAGO CAMACHO ELIZALDE SUPERVISOR Vo.Bo. ING. RICARDO MALDONADO ISLAS DIRECTOR DE CONSTRUCCION APRUEBA ING. JOSUE JACINTO SANCHEZ RUELAS DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PUBLICAS											

DIRECCIÓN GENERAL DE
OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE
CONSTRUCCIÓN

PERIODO :

DEL: 28 DE ENERO DE 2017

Al :

13 DE MARZO DE 2017

FECHA

13 DE MARZO DE 2017

OBRA:	REHABILITACIÓN DE CANCHA DE USOS MULTIPLES UBICADA EN EL PORVENIR, SINDICATUDA DE SAN MIGUEL, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.	CONTRATO:						CONT-DGOP-DC-003-17		
		CONVENICIO No.						(CONT-DGOP-DC-003-17)-1		
		CONTRATISTA						C. GERMAN CORNELIO MEDINA SOLANO		
No	CONCEPTO	UN.	SEGÚN	VOLUMENES EJECUTADOS				DIFERENCIA DE VOLUMENES	PRECIO	IMPORTE
			PROYECTO	EST 1	EST 2	EST 3	TOTALES		UNITARIO	
1.2.2	CADENA PERIMETRAL DE SECCION DE 15X20 CM. ARMADA CON 4 VAR. DE 3/8" Y ESTRIBOS DE 1/4" A.C. 20 CM, CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 T.M.A. 19 MM, INCLUYE: EXCAVACION, CIMBRADO, DECIMBRADO, ARMADO, COLOCACION, COLADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	ML	26.90	26.90	0.00	0.00	26.90	0.00	\$285.12	\$ -
1.3	PISO Y DENTELLON									
1.3.1	BANQUETA DE CONCRETO EN EXTERIOR ARMADA CON MALLA-LAC 6-6/10-10, CONCRETO F'C= 150 KG/CM2 T.M.A. 19 MM DE 10 CM DE ESPESOR ACABADO PULIDO O RAYADO A CUADROS, INCLUYE: CIMBRADO, DESCIMBRADO, COLOCACION, COLADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	52.06	52.06	0.00	0.00	52.06	0.00	\$360.94	\$ -
1.3.2	DENTELLON DE 15X20 CM CONCRETO EN PERIMETRO DE FIRMES DE SECCION INDICADA EN PROYECTO ARMADO CON ARMEX 15X20-4, CONCRETO F'C= 200 KG/CM" T.M.A. 19 MM, INCLUYE: CIMBRADO, DESCIMBRADO, ARMADO, COLOCACION, COLADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	ML	29.70	29.70	0.00	0.00	29.70	0.00	\$236.27	\$ -
1.3.3	SOBRE FIRME DE 5 CM DE ESPESOR 80 CM DE LARGO Y 42 CM DE ANCHO EN ESCALON DE ACCESO A GRADAS, INCLUYE: DETALLADO DE PERALTE CON MORTERO-ARENA 1:3, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$142.10	\$ -
1.3.4	FRANJA DE 5 CMS DE ANCHO EN PISO CON PINTURA DE HULE CLORADO (CANCHA DE BASQUETBOL), INCLUYE: MATERIAL, TRAZO, ACARREO, DESPERDICIO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	ML	183.39	0.00	0.00	183.39	183.39	0.00	\$29.03	\$ -
CONFORME ING. GERMAN CORNELIO MEDINA SOLANO CONTRATISTA REVISAR ING. SANTIAGO CAMACHO ELIZALDE SUPERVISOR Vo.Bo. ING. RICARDO MALDONADO ISLAS DIRECTOR DE CONSTRUCCION APRUEBA ING. JOSUE JACINTO SANCHEZ RUELAS DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS										



AYUNTAMIENTO
DE AHOMÉ

MUNICIPIO DE AHOMÉ
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

AHOME
TRABAJAMOS CONTIGO

FINIQUITO

HOJA: 3
DE: 22

PERIODO :

DEL: 28 DE ENERO DE 2017

AL :

13 DE MARZO DE 2017

FECHA

13 DE MARZO DE 2017

OBRA:	REHABILITACIÓN DE CANCHA DE USOS MULTIPLES UBICADA EN EL PORVENIR, SINDICATUDA DE SAN MIGUEL, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.						CONTRATO:	CONT-DGOP-DC-003-17			
							CONVENICIO No.	(CONT-DGOP-DC-003-17)-1			
							CONTRATISTA	C. GERMAN CORNELIO MEDINA SOLANO			
No	CONCEPTO	UN.	SEGÚN	VOLUMENES EJECUTADOS				DIFERENCIA DE VOLUMENES	PRECIO	IMPORTE	
			PROYECTO	EST 1	EST 2	EST 3	TOTALES		UNITARIO		
1.3.5	FRANJA DE 5 CMS DE ANCHO EN PISO CON PINTURA DE HULE CLORADO (CANCHA DE VOLIBOL), INCLUYE: MATERIAL, TRAZO, ACARREO, DESPERDICIO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	ML	71.60	0.00	0.00	71.60	71.60	0.00	\$29.03	\$ -	
1.3.6	FRANJA DE 8 CMS DE ANCHO EN PISO CON PINTURA DE HULE CLORADO (CANCHA DE FUTBOL), INCLUYE: MATERIAL, TRAZO ACARREO, DESPERDICIO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	ML	115.55	0.00	0.00	115.55	115.55	0.00	\$29.85	\$ -	
1.3.7	PINTURA EN PISO EN ZONA DE AREA DE TIRO LIBRE Y CIRCULO CENTRAL DE 2 COLORES DIFERENTES PARA DELIMITAR CON PINTURA DE HULE CLORADO A DOS MANOS, INCLUYE: MATERIAL, TRAZO, ACARREO DESPERDICIO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$99.26	\$ -	
1.4	HERRERIA							TOTAL DE PISO Y DENTELLON =			\$ -
1.4.1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE POSTE DE ACERO O SIMILAR COLOR VERDE DE 2.50 M. DE ALTURA, EMPOTRADO EN CADENA, MURO Y REPIZON, TAPON PIRAMIDAL, INCLUYE: 20 CM DE ANCLA DE VARILLA DE 3/8" , COLADO, COLOCACION, NIVELACION, PLOMEADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$914.47	\$ -	
1.4.2	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CERCA FIJA CERCACEL O SIMILAR DE 2.50 X 2.00 M. DE ALTURA COLOR AZUL (RAL MJ500S), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$1,327.32	\$ -	
CONFIRME  ING. GERMAN CORNELIO MEDINA SOLANO CONTRATISTA REVISAR ING. SANTIAGO CAMACHO ELIZALDE SUPERVISOR Vo.Bo. ING. RICARDO MALDONADO ISLAS DIRECTOR DE CONSTRUCCION APRUEBA ING. JOSUE JACINTO SANCHEZ RUELAS DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS											



AYUNTAMIENTO
DE AHOMÉ

MUNICIPIO DE AHOMÉ
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN



FINIQUITO

HOJA: 4
DE: 22

PERIODO :

DEL: 28 DE ENERO DE 2017

AL :

13 DE MARZO DE 2017

FECHA

13 DE MARZO DE 2017

OBRA:	REHABILITACIÓN DE CANCHA DE USOS MULTIPLES UBICADA EN EL PORVENIR, SINDICATURA DE SAN MIGUEL, MUNICIPIO DE AHOMÉ, SINALOA.						CONTRATO:	CONT-DGOP-DC-003-17		
							CONVENICIO No.	(CONT-DGOP-DC-003-17)-1		
No	CONCEPTO	UN.	SEGÚN	VOLUMENES EJECUTADOS			DIFERENCIA DE VOLUMENES	PRECIO	IMPORTE	
			PROYECTO	EST 1	EST 2	EST 3		UNITARIO		
1.4.3	PINTURA EN ESTRUCTURA A BASE DE TUBO METALICO DE 4" EN PORTERIA TABLERO, INCLUYE: LIJADO DE SUPERFICIE, LIMPIEZA PINTURA DE ESMALTE, THINER, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	2.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	\$1,543.50	\$ -
1.4.4	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REJA PROTECTORA PARA BALONES DE 19.25 M DE LARGO Y 4.00 M DE ALTURA A BASE DE P.T.R. DE 3" CAL 14 A.C. 3.00 M, ANCLADO EN DADOS DE CONCRETO ARMADO CON 6 VARILLAS DE 3/8" Y ESTRIBOS DE 1/4" A.C. 20 CM DE 0.40X0.40X1.00 M EN VERTICALES Y DE 22X2" C-14 EN HORIZONTALES Y MALLA CICLONICA CAL 10.5, INCLUYE: DALA DE AMARRE INFERIOR DE 0.15X0.30 M, ARMADA CON ARMEX 15X30, CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 FONDO ANTICORROSIVO, PINTURA ESMALTE, SOLDADURA, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA EL CONCEPTO TERMINADO.	PZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$35,536.94	\$ -
1.5	GRADAS									
1.5.1	TRAZO Y NIVELACION MANUAL DEL AREA POR CONSTRUIR PARA ESTABLECER EJES, BANCOS DE NIVEL Y REFERENCIAS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	11.58	11.58	0.00	0.00	11.58	0.00	\$10.96	\$ -
1.5.2	EXCAVACION A CIELO ABIERTO, POR MEDIOS MANUALES EN CEPA DE 0.00 A 0.95 M EN MATERIAL "B", INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M3	11.64	11.64	0.00	0.00	11.64	0.00	\$204.53	\$ -
1.5.3	RELLENO COMPACTADO CON EQUIPO EN FIRMES AL 90% PROCTOR, EN CAPAS DE 20 CM DE ESPESOR EN GRADAS Y BANQUETAS, INCLUYE: ACARREO EN CARRETILLA A 20 M, AGUA NECESARIA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$127.22	\$ -
TOTAL DE HERRERIA = \$ -										
CONFORME			REVISAR			Vo.Bo.			APRUEBA	
ING. GERMAN CORNELIO MEDINA SOLANO			ING. SANTIAGO CAMACHO ELIZALDE			ING. RICARDO MALDONADO ISLAS			ING. JOSUE JACINTO SANCHEZ RUELAS	
CONTRATISTA			DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS			DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN			DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS	



AYUNTAMIENTO
DE AHOMÉ

MUNICIPIO DE AHOMÉ
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

AHOME
TRABAJAMOS CONTIGO

FINIQUITO

HOJA: 5
DE: 22

PERIODO :

DEL: 28 DE ENERO DE 2017

AL :

13 DE MARZO DE 2017

FECHA

13 DE MARZO DE 2017

OBRA:	REHABILITACIÓN DE CANCHA DE USOS MULTIPLES UBICADA EN EL PORVENIR, SINDICATUDA DE SAN MIGUEL, MUNICIPIO DE AHOMÉ, SINALOA.	CONTRATO:						CONT-DGOP-DC-003-17		
		CONVENICIO No.						(CONT-DGOP-DC-003-17)-1		
		CONTRATISTA						C. GERMAN CORNELIO MEDINA SOLANO		
No	CONCEPTO	UN.	SEGÚN	VOLUMENES EJECUTADOS				DIFERENCIA DE VOLUMENES	PRECIO	IMPORTE
			PROYECTO	EST 1	EST 2	EST 3	TOTALES		UNITARIO	
1.5.4	RELLENO COMPACTADO CON EQUIPO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M3	2.63	2.63	0.00	0.00	2.63	0.00	\$111.21	\$ -
1.5.5	ACARREO EN CARRETILLA DEL MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICION A 20 M. LINEALES DE DISTANCIA, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M3	9.01	9.01	0.00	0.00	9.01	0.00	\$160.07	\$ -
1.5.6	CARGA Y ACARREO EN CAMION FUERA DE LA OBRA DEL MATERIAL SOBRANTE DE LA DEMOLICION, INCLUYE: CARGA Y ACARREO A 10 KM DE DISTANCIA.	M3	9.01	9.01	0.00	0.00	9.01	0.00	\$115.66	\$ -
1.5.7	PLANTILLA DE 5 CMS DE ESPESOR DE CONCRETO SIMPLE F'C= 100 KG/CM2 T.M.A. 19 MM, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	4.63	4.63	0.00	0.00	4.63	0.00	\$131.21	\$ -
1.5.8	ZAPATA AISLADA DE 0.80X1.93 M Y 15 CM DE ESPESOR ARMADA CON VARILLA DE 3/8" A.C. 15 CM EN AMBOS SENTIDOS, CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 T.M.A. 19 MM, INCLUYE: HABILITADO, ARMADO, COLADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	3.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	\$1,400.01	\$ -
1.5.9	MURO DE BLOCK DE 15X20X40 CM TIPO PESADO ACABADO APARENTE A DOS CARAS ASENTADO CON MORTERO-ARENA PROPORCION 1:3 , RELLENO DE CONCRETO F'C= 100 KG/CM2, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	29.83	29.83	0.00	0.00	29.83	0.00	\$503.26	\$ -
1.5.10	CASTILLO INTEGRAL A BASE DE UNA VARILLA DE 3/8" EN CELDA DE BLOCK CON CONCRETO F'C= 150 KG/CM2 T.M.A. 19 MM, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	ML	28.80	28.80	0.00	0.00	28.80	0.00	\$55.90	\$ -
CONFIRME		REVISA		Vo.Bó.		APRUEBA				
ING. GERMAN CORNELIO MEDINA SOLANO		ING. SANTIAGO CAMACHO ELIZALDE		ING. RICARDO MALDONADO ISLAS		ING. JOSUE JACINTO SANCHEZ RUELAS				
CONTRATISTA		DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS		SUPERVISOR		DIRECTOR DE CONSTRUCCION		DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS		
		DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN								



AYUNTAMIENTO
DE AHOMÉ

MUNICIPIO DE AHOMÉ
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN



FINIQUITO

HOJA: 6
DE: 22

PERIODO :

DEL: 28 DE ENERO DE 2017

AL :

13 DE MARZO DE 2017

FECHA

13 DE MARZO DE 2017

OBRA:	REHABILITACIÓN DE CANCHA DE USOS MULTIPLES UBICADA EN EL PORVENIR, SINDICATUDA DE SAN MIGUEL, MUNICIPIO DE AHOMÉ, SINALOA.	CONTRATO:		CONT-DGOP-DC-003-17						
		CONVENICIO No.		(CONT-DGOP-DC-003-17)-1						
		CONTRATISTA		C. GERMAN CORNELIO MEDINA SOLANO						
No	CONCEPTO	UN.	SEGÚN	VOLUMENES EJECUTADOS				DIFERENCIA DE VOLUMENES	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
			PROYECTO	EST 1	EST 2	EST 3	TOTALES			
1.5.11	ENRASE DE CONCRETO SIMPLE DE 10 CM DE ESPESOR F'C= 150 KG/CM2, INCLUYE: CIMBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	ML	3.60	3.60	0.00	0.00	3.60	0.00	\$106.12	\$ -
1.5.12	CASTILLO DE SECCION 30X30 CM Y 3.93 M DE ALTURA, ACABADO COMUN DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM2 T.M.A. 19 MM, ARMADO CON 6 VARILLAS DE 3/8", ESTRIBOS DE 1/4" A.C. 20 CM, INCLUYE: ANCLAJE, HABILITADO ARMADO, CIMBRADO Y DESCIMBRADO, COLADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$1,544.66	\$ -
1.5.13	LOSA DE CUBIERTA DE 0.60X3.00 M Y 10 CM DE ESPESOR PARA APOYO DE PERSONAS ARMADA CON VARILLA DE 3/8" A CADA 15 CM EN AMBOS SENTIDOS CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 T.M.A. 3/4" ACABADO PULIDO FINO BROCHEADO Y BOLEADO EXTREMO FRONTAL CON TUBO DE PVC DE 3" , INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, ARMADO, DOBLECES, GANCHOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	4.00	4.00	0.00	0.00	4.00	0.00	\$1,907.26	\$ -
1.5.14	LOSA DE CUBIERTA DE 0.73X3.00 M Y 10 CM DE ESPESOR PARA APOYO DE PERSONAS ARMADA CON VARILLA DE 3/8" A CADA 15 CM EN AMBOS SENTIDOS CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 T.M.A. 3/4" ACABADO PULIDO FINO BROCHEADO Y BOLEADO EXTREMO FRONTAL CON TUBO DE PVC DE 3" , INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, ARMADO, DOBLECES, GANCHOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	2.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	\$2,261.07	\$ -
CONFORME		REVISAR		Vo.Bo.		APRUEBA				
ING. GERMAN CORNELIO MEDINA SOLANO		ING. SANTIAGO CAMACHO ELIZALDE		ING. RICARDO MALDONADO ISLAS		ING. JOSUE JACINTO SANCHEZ RUELAS				
CONTRATISTA		DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS		SUPERVISOR		DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN				



AYUNTAMIENTO
DE AHOMÉ

MUNICIPIO DE AHOMÉ
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

AHOME
TRABAJAMOS CONTIGO

FINIQUITO

HOJA: 7
DE: 22

PERIODO :

DEL: 28 DE ENERO DE 2017

AL :

13 DE MARZO DE 2017

FECHA

13 DE MARZO DE 2017

OBRA:	REHABILITACIÓN DE CANCHA DE USOS MULTIPLES UBICADA EN EL PORVENIR, SINDICATUDA DE SAN MIGUEL, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.	CONTRATO:		CONT-DGOP-DC-003-17						
		CONVENICIO No.		(CONT-DGOP-DC-003-17)-1						
		CONTRATISTA		C. GERMAN CORNELIO MEDINA SOLANO						
No	CONCEPTO	UN.	SEGÚN	VOLUMENES EJECUTADOS				DIFERENCIA DE VOLUMENES	PRECIO	IMPORTE
			PROYECTO	EST 1	EST 2	EST 3	TOTALES		UNITARIO	
1.5.15	SUMINISTRO Y COLOCACION DE POSTE A BASE DE TUBO DE 6" CED-40 SOLDADO A PLACA DE 20X20 CM APOYADO EN CASTILLO DE 20X20 CM, INCLUYE: SOLDADURA EN PARTE INFERIOR DE MONTEN DE 12", SOLDADURA 1/8" 60-11, BROCHA DE 4", PRIMARIO, PINTURA DE ESMALTE, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	3.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	\$2,564.94	\$ -
1.15.16	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO DE 3" CED-40 EN GRADAS APOYADO SOBRE TUBO DE 6" PARA APOYO DE ESTRUCTURA, INCLUYE: TUBO DE 3" CED-40, CORTES, SOLDADURA 1/8" 60-11, BROCHA DE 3", PRIMARIO, PINTURA DE ESMALTE, MATERIALES, MANO DE OBRA,EQUIPO Y HERRAMIENTA.	ML	13.71	13.71	0.00	0.00	13.71	0.00	\$1,237.30	\$ -
1.15.17	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO DE 2" CED-40 EN GRADAS APOYADO SOBRE TUBO DE 2" PARA APOYO DE MALLA-SOMBRA, INCLUYE: TUBO DE 2" CED-40, CORTES, SOLDADURA 1/8" 60-11, BROCHA DE 2", PRIMARIO, PINTURA DE ESMALTE, MATERIALES, MANO DE OBRA,EQUIPO Y HERRAMIENTA.	ML	40.19	40.19	0.00	0.00	40.19	0.00	\$691.35	\$ -
1.15.18	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LONA TENSADA COLOR IVORY PARA TECHUMBRE EN GRADAS, INCLUYE: SOBREANCHO, FUNDA PERIMETRAL, CABLE DE ACERO 3/16" DE 7 HILOS SOBRE PERIMETRO AL CENTRO, MATERIALES, ACCESORIOS PARA SUJECION, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	28.49	28.49	0.00	0.00	28.49	0.00	\$277.80	\$ -
CONFIRMÉ		REVISA		Vo.Bo.				APRUEBA		
ING. GERMAN CORNELIO MEDINA SOLANO		ING. SANTIAGO CAMACHO ELIZALDE		ING. RICARDO MALDONADO ISLAS				ING. JOSUE JACINTO SANCHEZ RUELAS		
CONTRATISTA		SUPERVISOR		DIRECTOR DE CONSTRUCCION				DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS		


DIRECCIÓN
GENERAL DE
OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE
CONSTRUCCIÓN



AYUNTAMIENTO
DE AHOMÉ

MUNICIPIO DE AHOMÉ
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN



FINIQUITO
HOJA: 8
DE: 22

PERIODO :

DEL: **28 DE ENERO DE 2017**

AL :

13 DE MARZO DE 2017

FECHA

13 DE MARZO DE 2017

OBRA:	REHABILITACIÓN DE CANCHA DE USOS MULTIPLES UBICADA EN EL PORVENIR, SINDICATUDA DE SAN MIGUEL, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.						CONTRATO:	CONT-DGOP-DC-003-17		
							CONVENICIO No.	(CONT-DGOP-DC-003-17)-1		
							CONTRATISTA	C. GERMAN CORNELIO MEDINA SOLANO		
No	CONCEPTO	UN.	SEGÚN PROYECTO	EST 1	EST 2	EST 3	TOTALES	DIFERENCIA DE VOLUMENES	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.15.19	APLANADO ACABADO FLOTEADO DE MEZCLA SOBRE MUROS, CON MORTERO-ARENA PROPORCION 1:3 EN PLANTA BAJA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	54.79	54.79	0.00	0.00	54.79	0.00	\$157.12	\$ -
1.15.20	FILOS Y BOQUILLAS EN MUROS, PRETILES Y BARDAS EN PLANTA BAJA DE 0.00 A 3.00 M. DE ALTURA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA EQUIPO Y HERRAMIENTA.	ML	83.54	83.54	0.00	0.00	83.54	0.00	\$51.52	\$ -
								TOTAL DE GRADAS = \$ -		
1.6	INSTALACION ELECTRICA									
1.6.1	ALIMENTACION DE CORRIENTE ELECTRICA DE ACOMETIDA GENERAL A CENTRO DE CARGA COLADO EN POSTE, INCLUYE: CONEXION EN ACOMETIDA, POLIDUCTO DE 1 1/4", CABLEADO CON CABLE #8, INTERRUPTOR 2X30 AMP, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	ML	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$163.07	\$ -
1.6.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE REFLECTOR DE 100W LED TIPO HALCON SOBRE POSTES EXISTENTES, INCLUYE: CABLE CAL. 10, 12, TORNILLERIA, TUERCAS, RONDANAS. MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$3,738.61	\$ -
1.6.3	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CENTRO DE CARGA DE 4 CIRCUITOS IGESA O SIMILAR, INCLUYE: MORTERO-CEMENTO-ARENA PROPORCION 1:3, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	\$690.96	\$ -
1.6.4	SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTRO ELECTRICO DE 40X40X40 CM TIPO PREFABRICADO CON TAPA DE MISMO MATERIAL, F.C= 200 KG/CM2, INCLUYE: MATERIAL, EXCAVACIONMANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	3.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	\$1,057.13	\$ -
								TOTAL DE INSTALACION ELECTRICA = \$ -		
CONFIRME		REVISAR		Vo.Bo.		APRUEBA				
ING. GERMAN CORNELIO MEDINA SOLANO		ING. SANTIAGO CAMACHO ELIZALDE		ING. RICARDO MALDONADO ISLAS		ING. JOSUE JACINTO SANCHEZ RUELAS				
CONTRATISTA		SUPERVISOR		DIRECTOR DE CONSTRUCCION		DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS				

DIRECCIÓN
GENERAL DE
OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE



AYUNTAMIENTO
DE AHOMÉ

MUNICIPIO DE AHOMÉ
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN



FINIQUITO
HOJA: 9
DE: 22

PERIODO :

DEL: 28 DE ENERO DE 2017

AL :

13 DE MARZO DE 2017

FECHA

13 DE MARZO DE 2017

OBRA:	REHABILITACIÓN DE CANCHA DE USOS MULTIPLES UBICADA EN EL PORVENIR, SINDICATUDA DE SAN MIGUEL, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.						CONTRATO:	CONT-DGOP-DC-003-17		
							CONVENICIO No.	(CONT-DGOP-DC-003-17)-1		
							CONTRATISTA	C. GERMAN CORNELIO MEDINA SOLANO		
No	CONCEPTO	UN.	SEGÚN PROYECTO	EST 1	EST 2	EST 3	TOTALES	DIFERENCIA DE VOLUMENES	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.7	ACCESO									
1.7.1	TRAZO Y NIVELACION MANUAL DEL AREA POR CONSTRUIR PARA ESTABLECER EJES, BANCOS DE NIVEL Y REFERENCIAS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	3.10	3.10	0.00	0.00	3.10	0.00	\$10.96	\$ -
1.7.2	EXCAVACION A CIELO ABIERTO, POR MEDIOS MANUALES EN CEPA DE 0.00 A 0.95 M EN MATERIAL "B", INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M3	2.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	\$204.53	\$ -
1.7.3	PLANTILLA DE 5 CM DE ESPESOR DE CONCRETO SIMPLE F'C= 100 KG/CM2 T.M.A. 19 MM, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	2.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	\$131.21	\$ -
1.7.4	ZAPATA AISLADA CUADRADA (Z-1), EN TERRENO, CONCRETO PREMESZCLADO F'C= 200 KG/CM2 AGREGADO DE 20 MM, CEMENTO NORMAL REVENIMIENTO 8 A 10 CM, SECCION DE 1.00 X 1.00 MTS, PERALTE DE 0.20 MTS, PLANTILLA DE 0.05 MTS DE ESPESOR, ARMADO SENCILLO CON ACERO DE REFUERZO #3 A.C. 0.17 MTS EN AMBOS SENTIDOS, EN DADO DE CONCRETO SECCION 0.20 X 0.20 Y UNA ALTURA DE 0.75 ARMADO CON 4 VARILLAS #3 DE DIAMETRO Y 1 ESTRIBO DEL #2, SEPARADO A.C. 0.15 MTS, INCLUYE:CIMBRA COMUN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR.	PZA	2.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	\$946.71	\$ -
1.7.5	RELLENO COMPACTADO CON EQUIPO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION. INCLUYE:MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M3	1.44	1.44	0.00	0.00	1.44	0.00	\$111.21	\$ -
CONFORME		REVISAR		Vo.Bo.		APRUEBA				
ING. GERMAN CORNELIO MEDINA SOLANO		ING. SANTIAGO CAMACHO ELIZALDE		ING. RICARDO MALDONADO ISLAS		ING. JOSUE JACINTO SANCHEZ RUELAS				
CONTRATISTA		SUPERVISOR		DIRECTOR DE CONSTRUCCION		DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS				


DIRECCIÓN
GENERAL DE
OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE
CONSTRUCCIÓN

PERIODO :

DEL: 28 DE ENERO DE 2017

AL :

13 DE MARZO DE 2017

FECHA

13 DE MARZO DE 2017

No	CONCEPTO	UN.	SEGÚN PROYECTO	VOLUMENES EJECUTADOS				DIFERENCIA DE VOLUMENES	PRECIO	IMPORTE
				EST 1	EST 2	EST 3	TOTALES		UNITARIO	
1.7.6	ACARREO EN CARRETILLA DEL MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICION A 20 M. LINEALES DE DISTANCIA, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M3	0.56	0.56	0.00	0.00	0.56	0.00	\$160.07	\$ -
1.7.7	CARGA Y ACARREO EN CAMION FUERA DE LA OBRA DEL MATERIAL SOBRANTE DE LA DEMOLICION, INCLUYE: CARGA Y ACARREO A 10 KM DE DISTANCIA.	M3	0.56	0.56	0.00	0.00	0.56	0.00	\$115.66	\$ -
1.7.8	CADENA DESPLANTE DE SECCION DE 15X20 CM ARMADA CON 4 VAR DE 3/8" Y ESTRIBOS DE 1/4" A.C. 20 CM. CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 T.M.A. 19 MM, INCLUYE: EXCAVACION, CIMBRADO, DESCIMBRADO, ARMADO, COLOCACION, COLADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	ML	3.10	3.10	0.00	0.00	3.10	0.00	\$285.12	\$ -
1.7.9	CASTILLO DE SECCION 15X15 CM, Y 3.10 M DE ALTURA, ACABADO COMUN DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM2 T.M.A. 19 MM, ARMADO CON 6 VARILLAS DE 3/8", ESTRIBOS DE 1/4" A.C. 20 CM, INCLUYE: ANCLAJE, HABILITADO, ARMADO, CIMBRADO Y DESCIMBRADO, COLADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	2.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	\$1,178.39	\$ -
1.7.10	COLUMNA DE SECCION 20X20 CM Y 2.50 M DE ALTURA, ACABADO APARENTE CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 T.M.A. 19 MM, ARMADO CON 6 VARILLAS DE 3/8", ESTRIBOS DE 1/4" A.C. 20 CM, INCLUYE: TUINO DE 1" EN ESQUINAS, ANCLAJE, HABILITADO, ARMADO, CIMBRADO Y DESCIMBRADO, COLADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	\$1,309.24	\$ -
1.7.11	MURO DE BLOCK DE 15X20X40 CM TIPO PESADO ACABADO COMUN ASENTADO CON MORTERO-ARENA PORPORCION1:3, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	1.84	1.84	0.00	0.00	1.84	0.00	\$413.38	\$ -

CONFORME

ING. GERMAN CORNELIO MEDINA SOLANO

CONTRATISTA



REVISAR

ING. SANTIAGO CAMACHO ELIZALDE

SUPERVISOR

Vo.Bo.

ING. RICARDO MALDONADO ISLAS

DIRECTOR DE CONSTRUCCION

APRUEBA

ING. JOSUE JACINTO SANCHEZ RUELAS

DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PUBLICAS



AYUNTAMIENTO
DE AHOMÉ

MUNICIPIO DE AHOMÉ
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

AHOME
TRABAJAMOS CONTIGO

FINIQUITO

HOJA: 11
DE: 22

PERIODO :

DEL: 28 DE ENERO DE 2017

AL :

13 DE MARZO DE 2017

FECHA

13 DE MARZO DE 2017

OBRA:	REHABILITACIÓN DE CANCHA DE USOS MULTIPLES UBICADA EN EL PORVENIR, SINDICATUDA DE SAN MIGUEL, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.						CONTRATO:	CONT-DGOP-DC-003-17		
							CONVENICIO No.	(CONT-DGOP-DC-003-17)-1		
							CONTRATISTA	C. GERMAN CORNELIO MEDINA SOLANO		
No	CONCEPTO	UN.	SEGÚN	VOLUMENES EJECUTADOS				DIFERENCIA DE VOLUMENES	PRECIO	IMPORTE
			PROYECTO	EST 1	EST 2	EST 3	TOTALES		UNITARIO	
1.7.12	CADENA DE CERRAMIENTO SECCION DE 15X20 CM ARMADA CON 4 VAR DE 3/8" Y ESTRIBOS DE 1/4" A.C. 20 CM, CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 T.M.A. 19 MM, INCLUYE: EXCAVACION, CIMBRADO DESCIMBRADO, ARMADO, COLOCACION, COLADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	ML	29.05	29.05	0.00	0.00	29.05	0.00	\$278.99	\$ -
1.7.13	APLANADO ACABADO FLOTEADO DE MEZCLA SOBRE MUROS, CON MORTERO-ARENA PORPORCION1:3 EN PLANTA BAJA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$157.12	\$ -
1.7.14	FILOS Y BOQUILLAS EN MUROS, PRETILES Y BARDAS EN PLANTA BAJA DE 0.00 A 3.00 M. DE ALTURA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	ML	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$51.52	\$ -
1.7.15	LOSA DE CONCRETO DE 10 CM DE ESPESOR, INCLUYE: CIMBRA ACABADO APARENTE EN TRIPLAY DE PINO DE 16 MM ARMADA CON ACERO DE 3/8" A CADA 15 CM EN AMBOS SENTIDOS Y BASTONES SEGUN PROYECTO, COLADO CON CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 FABRICADO CON REVOLVEDORA Y ACABADO PLANEADO INTEGRAL CON MORTERO-CEMENTO-ARENA EN PROPORCION 1:3 PARA RECIBIR IMPERMEABILIZANTE, DESCIMBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	2.48	2.48	0.00	0.00	2.48	0.00	\$985.05	\$ -
1.7.16	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA EN MUROS MARCA ADLER, DE 0.00 A 3.00 M. DE ALTURA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	109.97	0.00	109.97	0.00	109.97	0.00	\$52.96	\$ -
CONFORME			REVISAR		V.B.			APRUEBA		
ING. GERMAN CORNELIO MEDINA SOLANO			ING. SANTIAGO CAMACHO ELIZALDE		ING. RICARDO MALDONADO ISLAS			ING. JOSUE JACKSON GARCIA RUELAS		
CONTRATISTA			SUPERVISOR		DIRECTOR DE CONSTRUCCION			DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS		



AYUNTAMIENTO
DE AHOMÉ

MUNICIPIO DE AHOMÉ
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN



FINIQUITO
HOJA: 12
DE: 22

PERIODO : DEL: **28 DE ENERO DE 2017** AL : **13 DE MARZO DE 2017** FECHA: **13 DE MARZO DE 2017**

OBRA:	REHABILITACIÓN DE CANCHA DE USOS MULTIPLES UBICADA EN EL PORVENIR, SINDICATUDA DE SAN MIGUEL, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.	CONTRATO:		CONT-DGOP-DC-003-17						
		CONVENICIO No.		(CONT-DGOP-DC-003-17)-1						
		CONTRATISTA		C. GERMAN CORNELIO MEDINA SOLANO						
No	CONCEPTO	UN.	SEGÚN PROYECTO	EST 1	EST 2	EST 3	TOTALES	DIFERENCIA DE VOLUMENES	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.7.17	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA EN PLAFONES MARCA ADLER, DE 0.00 A 3.00 M DE ALTURA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	2.48	0.00	2.48	0.00	2.48	0.00	\$65.59	\$ -
1.7.18	IMPERMEABILIZANTE A BASE DE ACRITON IMPERMEABLE 3 AÑOS, SIKA O SIMILIAR, INCLUYE: PREPARACION SUMINISTRO Y APLICACION.	M2	2.48	2.48	0.00	0.00	2.48	0.00	\$112.99	\$ -
1.7.19	ALIMENTACION DE CORRIENTE ELECTRICA DE ACOMETIDA GENERAL A CENTRO DE CARGA, INCLUYE: CONEXION DE ACOMETIDA, POLIDUCTO DE 1 1/4", CABLEADO CON CABLE #8, INTERRUPTOR 1X30 AMP, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	ML	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$159.80	\$ -
1.7.20	INSTALACION ELECTRICA A BASE DE 6.00 M. DE POLIDUCTO DE 1/2", 5.00 M DE CABLE #14 Y 1 ROSETAS DE 4", 1 FOCO AHORRADOR DE 25 WATTS, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	LOTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$890.03	\$ -
1.7.21	PUERTA A BASE DE MARCO DE PTR DE 2" CAL. 14 EN DOS HOJAS DE 0.93X2.30 M A BASE DE MARCO DE PTR DE 2" CAL 14 Y REFUERZOS DE PTR DE 1 1/2" CAL. 14 . INCLUYE: PRIMARIO GRIS, PINTURA ESMALTE, PASADOR R-15, PICAPORTE, BISAGRAS TUBULARES, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	\$8,262.03	\$ -
1.7.22	PLACA CONMEMORATIVA (LEYENDA A DEFINIR Y LOGOS DE MUNICIPIO Y ESTADO) DE MARMOL DE 40X50 CM ASENTADA CON PEGAMARMOL, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	\$2,863.21	\$ -
TOTAL DE ACCESO =										\$ -
CONFORME		REVISAR		V.B.				APRUEBA		
ING. GERMAN CORNELIO MEDINA SOLANO		ING. SANTIAGO CAMACHO ELIZALDE		ING. RICARDO MALDONADO ISLAS				ING. JOSUE JACINTO SANCHEZ RUELAS		
CONTRATISTA		SUPERVISOR		DIRECTOR DE CONSTRUCCION				DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS		

DIRECCIÓN
GENERAL DE
OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE
CONSTRUCCIÓN




AYUNTAMIENTO
DE AHOMÉ

MUNICIPIO DE AHOMÉ
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN



FINQUITO
HOJA: 13
DE: 22

PERIODO :
DEL: 28 DE ENERO DE 2017 AL : 13 DE MARZO DE 2017 FECHA 13 DE MARZO DE 2017

OBRA:	REHABILITACIÓN DE CANCHA DE USOS MULTIPLES UBICADA EN EL PORVENIR, SINDICATUDA DE SAN MIGUEL, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.							CONTRATO:	CONT-DGOP-DC-003-17	
								CONVENICIO No.	(CONT-DGOP-DC-003-17)-1	
								CONTRATISTA	C. GERMAN CORNELIO MEDINA SOLANO	
No	CONCEPTO		SEGÚN	VOLUMENES EJECUTADOS				DIFERENCIA DE VOLUMENES	PRECIO	IMPORTE
		UN.	PROYECTO	EST 1	EST 2	EST 3	TOTALES		UNITARIO	
1.8	LIMPIEZA									
1.8.1	LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA EN EXTERIORES E INTERIORES PARA ENTREGARLA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	720.00	0.00	0.00	720.00	720.00	0.00	\$3.12	\$ -
TOTAL DE LIMPIEZA = \$ -										
EXT-01	OBRA EXTRAORDINARIA TALA DE ARBOL DE 12 MTS DE ALTURA, INCLUYE: RETIRO A 10 KM, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA EL CONCEPTO TERMINADO.	PZA	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	\$811.09	\$ -
EXT-02	DESMONTAJE DE CERCA DE MALLA CICLONICA DE 2.00 MTS DE ALTURA SIN RECUPERACION, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA EL CONCEPTO TERMINADO.	ML	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	\$21.34	\$ -
EXT-03	DEMOLICIÓN DE BANQUETA EXISTENTE DE CONCRETO ARMADA CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6 10/10 DE 10 CMS DE ESPESOR, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA EL CONCEPTO TERMINADO.	M2	4.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	\$48.90	\$ -
EXT-04	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE 3" PARA DESAGUE, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA EL CONCEPTO TERMINADO.	ML	17.00	0.00	17.00	0.00	17.00	0.00	\$64.03	\$ -
EXT-05	SUMINISTRO, FABRICACION Y COLOCACION DE PLACA DE ACERO DE 3" X 3" X 1/4" ANCLADA CON VARILLA CORRUGADA DE 3/8". INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA EL CONCEPTO TERMINADO.	PZA	8.00	0.00	8.00	0.00	8.00	0.00	\$72.22	\$ -
CONFORME ING. GERMAN CORNELIO MEDINA SOLANO CONTRATISTA  REVISAR ING. SANTIAGO CAMACHO ELIZALDE SUPERVISOR  Vo.Bo. ING. RICARDO MALDONADO ISLAS DIRECTOR DE CONSTRUCCION  APRUEBA ING. JOSUE JACINTO SANCHEZ RUELAS DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS										

DIRECCIÓN
GENERAL DE
OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE
CONSTRUCCIÓN



AYUNTAMIENTO
DE AHOMÉ

MUNICIPIO DE AHOMÉ
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN



FINIQUITO

HOJA: 14
DE: 22

PERIODO :

DEL: 28 DE ENERO DE 2017

AL :

13 DE MARZO DE 2017

FECHA

13 DE MARZO DE 2017

OBRA:	REHABILITACIÓN DE CANCHA DE USOS MULTIPLES UBICADA EN EL PORVENIR, SINDICATUDA DE SAN MIGUEL, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.							CONTRATO:	CONT-DGOP-DC-003-17		
								CONVENICIO No.	(CONT-DGOP-DC-003-17)-1		
								CONTRATISTA	C. GERMAN CORNELIO MEDINA SOLANO		
No	CONCEPTO	UN.	SEGÚN PROYECTO	EST 1	EST 2	EST 3	TOTALES	DIFERENCIA DE VOLUMENES	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	
EXT-06	CORTE DE CONCRETO CON CORTADORA DE DISCO DE DIAMANTE, PARA DADO DE 0.40 X 0.40 MTS PARA REJA PROTECTORA DE BALONES. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA EL CONCEPTO TERMINADO.	ML	7.20	0.00	7.20	0.00	7.20	0.00	\$93.37	\$ -	
EXT-07	ALIMENTACIONDE AGUA POTABLE CON MANGUERA ESTRUPAK DE 1/2" DE DIAMETRO, A 5.00 MTS DE BOTA, CON 2 CONECTORES DE BRONCE, HASTA UNA GARZA DE TUBO DE CPVC DE 1/2" DE 1 MT DE LONGITUD, 2 CODOS DE 1/2"X90 CPVC, 2 CONECTORES Y UNA LLAVE DE JARDIN DE 1/2" ROSCABLE DE BRONCE, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA EL CONCEPTO TERMINADO.	PZA	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	\$1,336.62	\$ -	
EXT-08	DESMONTAJE DE POSTES DE ALUMBRADO EXISTENTES, DE CONCRETO ARMADO DE 10 MTS DE ALTURA EN MAL ESTADO Y RETIRO A 40 MTS, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA EL CONCEPTO TERMINADO.	PZA	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	\$1,547.20	\$ -	
EXT-09	SUMINISTRO Y COLOCACION DE POSTE DE ACERO PARA PANEL TIPO "REJACERO" COLOR VERDE DE 1.50 MTS DE ALTURA, EMPOTRADO EN CASTILLO, INCLUYE: 20 CMS DE ANCLA CON VARILLA DE 3/8", MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA EL CONCEPTO TERMINADO.	PZA	13.00	0.00	13.00	0.00	13.00	0.00	\$515.55	\$ -	
EXT-10	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PANEL "REJACERO" DE 1.00 X 2.50MTS EN CERCA PERIMETRAL, INCLUYE, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA EL CONCEPTO TERMINADO.	PZA	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	\$1,038.23	\$ -	
CONFORME		REVISAR		V.B.				APRUEBA			
ING. GERMAN CORNELIO MEDINA SOLANO		ING. SANTIAGO CAMACHO ELIZALDE		ING. RICARDO MALDONADO ISLAS				ING. JOSUE JACINTO SANCHEZ RUELAS			
CONTRATISTA		DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS SUPERVISOR		DIRECCIÓN DE CONSTRUCCION				DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS			



AYUNTAMIENTO
DE AHOMÉ

MUNICIPIO DE AHOMÉ
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

AHOME
TRABAJAMOS CONTIGO

FINQUITO

HOJA: 15
DE: 22

PERIODO :

DEL: 28 DE ENERO DE 2017

AL :

13 DE MARZO DE 2017

FECHA

13 DE MARZO DE 2017

OBRA:	REHABILITACIÓN DE CANCHA DE USOS MULTIPLES UBICADA EN EL PORVENIR, SINDICATUDA DE SAN MIGUEL, MUNICIPIO DE AHOMÉ, SINALOA.						CONTRATO:	CONT-DGOP-DC-003-17		
							CONVENICIO No.	(CONT-DGOP-DC-003-17)-1		
							CONTRATISTA	C. GERMAN CORNELIO MEDINA SOLANO		
No	CONCEPTO	UN.	SEGÚN	VOLUMENES EJECUTADOS				DIFERENCIA DE VOLUMENES	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
			PROYECTO	EST 1	EST 2	EST 3	TOTALES			
EXT-11	FABRICACION DE ZAPATA AISLADA DE 80X80 CM. Y 15 CMS. DE ESPESOR ARMADA CON VARILLA DE 3/8 " @ 15 CMS. EN AMBOS SENTIDOS Y DADO DE 20X20X65 CMS DE PROFUNDIDAD ARMADO CON 4 VAR. DE 3/8 " Y ESTRIBOS DE 1/4 " @ 20 CMS, CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 T.M.A 19 M.M. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA EL CONCEPTO TERMINADO.	PZA	12.00	0.00	12.00	0.00	12.00	0.00	\$837.06	\$ -
EXT-12	CASTILLO DE CONCRETO ARMADO CON CONCRETO F'C= 150 KG/CM2 T.M.A 19 M.M. DE SECCION 15X20 CM. ACABADO APARENTE ARMADO CON ARMEX 15X20-4, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA EL CONCEPTO TERMINADO.	ML	24.44	0.00	24.44	0.00	24.44	0.00	\$266.17	\$ -
EXT-13	CASTILLO DE CONCRETO ARMADO CON CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 T.M.A 19 MM, DE SECCION 30X30 CM Y 2.18 M DE ALTURA, ACABADO APARENTE, ARMADO CON 6 VARILLAS DE 3/8", ESTRIBOS DE 1/4" @ 20 CM, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA EL CONCEPTO TERMINADO.	PZA	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	\$1,526.59	\$ -
EXT-14	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REJA PROTECTORA PARA BALONES DE 19.49 M DE LARGO Y 4.00 M DE ALTURA A BASE DE P.T.R. DE 3" CAL 14 A.C. 3.25 M, ANCLADO EN DADOS DE CONCRETO ARMADO CON 6 VARILLAS DE 3/8" Y ESTRIBOS DE 1/4" A.C. 20 CM DE 0.40X0.40X1.00 M EN VERTICALES, Y 2 PTR DE 2"X2" C-14 EN HORIZONTALES CON MALLA CICLONICA CAL 10.5, INCLUYE: DALA DE AMARRE INFERIOR DE 0.15X0.30 M, ARMADA CON ARMEX 15X30, CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 FONDO ANTICORROSIVO, PINTURA ESMALTE, SOLDADURA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA EL CONCEPTO TERMINADO.	PZA	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	\$38,862.95	\$ -
CONFIRME		REVISA		Vo.Bó		APRUEBA				
ING. GERMAN CORNELIO MEDINA SOLANO		ING. SANTIAGO CAMACHO ELIZALDE		ING. RICARDO MALDONADO ISLAS		ING. JOSUE JACINTO SANCHEZ RUELAS				
CONTRATISTA		SUPERVISOR		DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN		DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS				

DIRECCIÓN
GENERAL DE
OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE
CONSTRUCCIÓN



AYUNTAMIENTO
DE AHOMÉ

MUNICIPIO DE AHOMÉ
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

AHOME
TRABAJAMOS CONTIGO

FINQUITO

HOJA: 16
DE: 22

PERIODO :

DEL: 28 DE ENERO DE 2017

AL :

13 DE MARZO DE 2017

FECHA

13 DE MARZO DE 2017

OBRA:	REHABILITACIÓN DE CANCHA DE USOS MULTIPLES UBICADA EN EL PORVENIR, SINDICATUDA DE SAN MIGUEL, MUNICIPIO DE AHOMÉ, SINALOA.	CONTRATO:						CONT-DGOP-DC-003-17		
		CONVENICIO No.						(CONT-DGOP-DC-003-17)-1		
		CONTRATISTA						C. GERMAN CORNELIO MEDINA SOLANO		
No	CONCEPTO	UN.	SEGÚN	VOLUMENES EJECUTADOS				DIFERENCIA DE VOLUMENES	PRECIO	IMPORTE
			PROYECTO	EST 1	EST 2	EST 3	TOTALES		UNITARIO	
EXT-15	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REJA PROTECTORA PARA BALONES DE 19.49 M DE LARGO Y 4.00 M DE ALTURA A BASE DE P.T.R. DE 3" CAL 14 A.C. 3.25 M, ANCLADO EN DADOS DE CONCRETO ARMADO CON 6 VARILLAS DE 3/8" Y ESTRIBOS DE 1/4" A.C. 20 CM DE 0.40X0.40X1.00 M EN VERTICALES, Y PTR DE 2"X2" C-14 EN HORIZONTAL CON MALLA CICLONICA CAL 10.5, INCLUYE: CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 FONDO ANTICORROSIVO, PINTURA ESMALTE, SOLDADURA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA EL CONCEPTO TERMINADO.	PZA	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	\$27,896.63	\$ -
EXT-16	RELLENO COMPACTADO CON EQUIPO EN AL 95% PROCTOR, EN CAPAS DE 20 CM DE ESPESOR EN GRADAS Y BANQUETAS, INCLUYE: BALASTRE CRIBADO, AGUA NECESARIA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA EL CONCEPTO TERMINADO.	M3	7.81	0.00	7.81	0.00	7.81	0.00	\$489.26	\$ -
EXT-17	DESMONTAJE Y REPOSICIÓN DE TABLERO EN PORTERÍA, INCLUYE: MARCO A BASE DE DOS ANGULARES DE 1/4" X 2" X 0.90 MTS, 4 SOLERAS DE 3/8" X 4" X 0.25 MTS Y PTR CAL/14 DE 1 1/2 DE 1.20 MTS, FONDO ANTICORROSIVO, PINTURA ESMALTE, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA EL CONCEPTO TERMINADO	PZA	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	\$2,442.53	\$ -
EXT-18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MUFA SECA 1 1/4, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	\$53.27	\$ -
CONFORME		REVISA		Vo.Bp.				APRUEBA		
ING. GERMAN CORNELIO MEDINA SOLANO CONTRATISTA		ING. SANTIAGO CAMACHO ELIZALDE SUPERVISOR		ING. RICARDO MALDONADO ISLAS DIRECTOR DE CONSTRUCCION				ING. JOSUE JACINTO SANCHEZ RUELAS DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS		


DIRECCIÓN
GENERAL DE
OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE
CONSTRUCCIÓN



AYUNTAMIENTO
DE AHOMÉ

MUNICIPIO DE AHOMÉ
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

AHOME
TRABAJAMOS CONTIGO

FINIQUITO

HOJA: 17
DE: 22

PERIODO :

DEL: 28 DE ENERO DE 2017

AL :

13 DE MARZO DE 2017

FECHA

13 DE MARZO DE 2017

OBRA:	REHABILITACIÓN DE CANCHA DE USOS MULTIPLES UBICADA EN EL PORVENIR, SINDICATUDA DE SAN MIGUEL, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.							CONTRATO:	CONT-DGOP-DC-003-17		
								CONVENICIO No.	(CONT-DGOP-DC-003-17)-1		
								CONTRATISTA	C. GERMAN CORNELIO MEDINA SOLANO		
No	CONCEPTO	UN.	SEGÚN	VOLUMENES EJECUTADOS				DIFERENCIA DE VOLUMENES	PRECIO	IMPORTE	
			PROYECTO	EST 1	EST 2	EST 3	TOTALES		UNITARIO		
EXT-19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE THW CAL 6, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	ML	15.00	0.00	15.00	0.00	15.00	0.00	\$50.95	\$ -	
EXT-20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE THW CAL 8, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	ML	5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	\$33.72	\$ -	
EXT-21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE QUINTA TERMINAL, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	\$11.11	\$ -	
EXT-22	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VARILLA COPPERWELL DE 3 M., INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	\$306.76	\$ -	
EXT-23	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR PARA VARILLA COPPERWELL REFORZADO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	\$27.71	\$ -	
EXT-24	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR 2X20A QO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	\$518.01	\$ -	
EXT-25	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR 1X15 QO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	\$190.85	\$ -	
CONFORME		REVISAR		Vo Bo				APRUEBA			
ING. GERMAN CORNELIO MEDINA SOLANO		ING. SANTIAGO CAMACHO ELIZALDE		ING. RICARDO MALDONADO ISLAS				ING. JOSUE JACINTO SANCHEZ RUELAS			
CONTRATISTA		SUPERVISOR		DIRECTOR DE CONSTRUCCION				DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PUBLICAS			



AYUNTAMIENTO
DE AHOMÉ

MUNICIPIO DE AHOMÉ
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

AHOME
TRABAJAMOS CONTIGO

FINIQUITO

HOJA: 18
DE: 22

PERIODO :

DEL: 28 DE ENERO DE 2017

AL :

13 DE MARZO DE 2017

FECHA

13 DE MARZO DE 2017

OBRA:	REHABILITACIÓN DE CANCHA DE USOS MULTIPLES UBICADA EN EL PORVENIR, SINDICATUDA DE SAN MIGUEL, MUNICIPIO DE AHOMÉ, SINALOA.	CONTRATO:		CONT-DGOP-DC-003-17						
		CONVENICIO No.		(CONT-DGOP-DC-003-17)-1						
		CONTRATISTA		C. GERMAN CORNELIO MEDINA SOLANO						
No	CONCEPTO	UN.	SEGÚN	VOLUMENES EJECUTADOS				DIFERENCIA DE VOLUMENES	PRECIO	IMPORTE
			PROYECTO	EST 1	EST 2	EST 3	TOTALES		UNITARIO	
EXT-26	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTACTO DOBLE POLARIZADO CON TAPA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	\$102.75	\$ -
EXT-27	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE XLP 2 +1 CAL 6, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	ML	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	\$38.97	\$ -
EXT-28	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR VCSE 44 . INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	\$31.57	\$ -
EXT-29	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANGA TERMOCONTARTIL 1/0, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	ML	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	\$266.28	\$ -
EXT-30	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO PVC PESADO 3/4", INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	\$7.67	\$ -
EXT-31	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO PVC PESADO 3/4", INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	\$34.17	\$ -
EXT-32	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FLEJE DE ACERO INOXIDABLE 5/8", INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	ML	8.00	0.00	8.00	0.00	8.00	0.00	\$55.10	\$ -
CONFORME		REVISAR		V.B.				APRUEBA		
ING. GERMAN CORNELIO MEDINA SOLANO		ING. SANTIAGO CAMACHO ELIZALDE		ING. RICARDO MALDONADO ISLAS				ING. JOSUE JACINTO SANCHEZ RUELAS		
CONTRATISTA		SUPERVISOR		DIRECTOR DE CONSTRUCCION				DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS		


DIRECCIÓN GENERAL DE
OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE
CONSTRUCCIÓN



AYUNTAMIENTO
DE AHOMÉ

MUNICIPIO DE AHOMÉ
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

AHOME
TRABAJAMOS CONTIGO

FINIQUITO

HOJA: 19
DE: 22

PERIODO :

DEL: 28 DE ENERO DE 2017

AL :

13 DE MARZO DE 2017

FECHA

13 DE MARZO DE 2017

OBRA:	REHABILITACIÓN DE CANCHA DE USOS MULTIPLES UBICADA EN EL PORVENIR, SINDICATUDA DE SAN MIGUEL, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.							CONTRATO:	CONT-DGOP-DC-003-17		
								CONVENICIO No.	(CONT-DGOP-DC-003-17)-1		
								CONTRATISTA	C. GERMAN CORNELIO MEDINA SOLANO		
No	CONCEPTO	UN.	SEGÚN PROYECTO	EST 1	EST 2	EST 3	TOTALES	DIFERENCIA DE VOLUMENES	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	
EXT-33	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE HEBILLA PARA FLEJE , INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	8.00	0.00	8.00	0.00	8.00	0.00	\$16.59	\$ -	
EXT-34	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA STEEL CITY 4 X4 (CAJA CROUSE-HIND TP7118), INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	\$191.27	\$ -	
EXT-35	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA GALVANIZADA 4X4 (TAPA CROUSE-HINDS TP7296), INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	\$93.37	\$ -	
EXT-36	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR GLANDULA 1/2", INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	8.00	0.00	8.00	0.00	8.00	0.00	\$37.64	\$ -	
EXT-37	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE USO RUDO 3 X 14, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	ML	16.00	0.00	16.00	0.00	16.00	0.00	\$41.15	\$ -	
EXT-38	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CLABLE THW CAL 10, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	ML	12.00	0.00	12.00	0.00	12.00	0.00	\$20.66	\$ -	
EXT-39	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CLABLE THW CAL 12, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	ML	12.00	0.00	12.00	0.00	12.00	0.00	\$13.86	\$ -	
CONFORME		REVISAR		V.B.		APRUEBA					
ING. GERMAN CORNELIO MEDINA SOLANO		ING. SANTIAGO CAMACHO ELIZALDE		ING. RICARDO MALDONADO ISLAS		ING. JOSUE JACINTO SANCHEZ RUELAS					
CONTRATISTA		SUPERVISOR		DIRECTOR DE CONSTRUCCION		DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS					



AYUNTAMIENTO
DE AHOMÉ

MUNICIPIO DE AHOMÉ
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN



FINQUITO
HOJA: 20
DE: 22

PERIODO :

DEL: 28 DE ENERO DE 2017

AL :

13 DE MARZO DE 2017

FECHA

13 DE MARZO DE 2017

OBRA:	REHABILITACIÓN DE CANCHA DE USOS MULTIPLES UBICADA EN EL PORVENIR, SINDICATURA DE SAN MIGUEL, MUNICIPIO DE AHOMÉ, SINALOA.	CONTRATO:		CONT-DGOP-DC-003-17						
		CONVENICIO No.		(CONT-DGOP-DC-003-17)-1						
		CONTRATISTA		C. GERMAN CORNELIO MEDINA SOLANO						
No	CONCEPTO	UN.	SEGÚN	VOLUMENES EJECUTADOS				DIFERENCIA DE VOLUMENES	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
			PROYECTO	EST 1	EST 2	EST 3	TOTALES			
EXT-40	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CRUCETA PT 250, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	\$983.86	\$ -
EXT-41	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ABRAZADERA UC, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	\$137.74	\$ -
EXT-42	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FOTOCELDA 220 VOLTS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	\$179.91	\$ -
EXT-43	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RECEPTACULO P/FOTOCELDA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	\$45.11	\$ -
EXT-44	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MENSULA PARA FOTOCELDA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	\$48.34	\$ -
EXT-45	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO GALVANIZADO SIN ROSCA TW DE 1/2", INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	TMO.	4.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	\$71.14	\$ -
EXT-46	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO GALVANIZADO SIN ROSCA DE 1/2", INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	\$18.21	\$ -
CONFORME		REVISA		V.B.				APRUEBA		
ING. GERMAN CORNELIO MEDINA SOLANO		ING. SANTIAGO GAMACHO ELIZALDE		ING. RICARDO MALDONADO ISLAS				ING. JOSUE JACINTO SANCHEZ RUELAS		
CONTRATISTA		SUPERVISOR		DIRECTOR DE CONSTRUCCION				DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS		


DIRECCIÓN GENERAL DE
OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE
CONSTRUCCIÓN



AYUNTAMIENTO
DE AHOMÉ

MUNICIPIO DE AHOMÉ
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

AHOME
TRABAJAMOS CONTIGO

FINIQUITO

HOJA: 21
DE: 22

PERIODO :

DEL: 28 DE ENERO DE 2017

AL :

13 DE MARZO DE 2017

FECHA

13 DE MARZO DE 2017

OBRA:	REHABILITACIÓN DE CANCHA DE USOS MULTIPLES UBICADA EN EL PORVENIR, SINDICATUDA DE SAN MIGUEL, MUNICIPIO DE AHOMÉ, SINALOA.						CONTRATO:	CONT-DGOP-DC-003-17		
							CONVENICIO No.	(CONT-DGOP-DC-003-17)-1		
							CONTRATISTA	C. GERMAN CORNELIO MEDINA SOLANO		
No	CONCEPTO	UN.	SEGÚN	VOLUMENES EJECUTADOS				DIFERENCIA DE VOLUMENES	PRECIO	IMPORTE
			PROYECTO	EST 1	EST 2	EST 3	TOTALES		UNITARIO	
EXT-47	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE GALVANIZADO TW 1/2". INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	4.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	\$7.38	\$ -
EXT-48	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR GALVANIZADO TW 1/2". INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	\$7.38	\$ -
EXT-49	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE NORMA ELÉCTRICA 220 VOLTS DE CONCRETO PREFABRICADO EN BASE A ESPECIFICACIONES DE C.F.E., INCLUYE: SUMINISTRO, HINCADO, NIVELADO, PLOMEADO, BASE DE MEDICIÓN 7-100, CENTRO DE CARGA 2 CIRCUITOS, TUBO GALVANIZADO DE 1 1/4", TUBO GALVANIZADO DE 1/2", CONECTORES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CONCEPTO TERMINADO.	PZA	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	\$3,004.37	\$ -
EXT-50	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR 2X30A QO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	\$558.87	\$ -
EXT-51	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TORNILLO 1/2"X6" GALVANIZADO INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	8.00	0.00	8.00	0.00	8.00	0.00	\$22.42	\$ -
EXT-52	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REFLECTOR DE 100 W. LED TIPO HALCON INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	8.00	0.00	8.00	0.00	8.00	0.00	\$2,903.54	\$ -
CONFIRME		REVISAR		Vé.Bo.		APRUEBA				
ING. GERMAN CORNELIO MEDINA SOLANO		ING. SANTIAGO CAMACHO ELIZALDE		ING. RICARDO MALDONADO ISLAS		ING. JOSUE JACINTO SANCHEZ RUELAS				
CONTRATISTA		SUPERVISOR		DIRECTOR DE CONSTRUCCION		DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS				
		DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN								

PERIODO :

DEL: 28 DE ENERO DE 2017

AL :

13 DE MARZO DE 2017

FECHA

13 DE MARZO DE 2017

OBRA:	REHABILITACIÓN DE CANCHA DE USOS MULTIPLES UBICADA EN EL PORVENIR, SINDICATUDA DE SAN MIGUEL, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.							CONTRATO:		CONT-DGOP-DC-003-17	
								CONVENICIO No.		(CONT-DGOP-DC-003-17)-1	
								CONTRATISTA		C. GERMAN CORNELIO MEDINA SOLANO	
No	CONCEPTO		SEGÚN	VOLUMENES EJECUTADOS			DIFERENCIA DE VOLUMENES	PRECIO	IMPORTE		
		UN.	PROYECTO	EST 1	EST 2	EST 3		TOTALES		UNITARIO	
EXT-53	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POLIDUCTO DE 1 1/4" NARANJA, INCLUYE: EXCAVACIÓN, TENDIDO, RELLENO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CONCEPTO TERMINADO.	ML	77.50	0.00	77.50	0.00	77.50	0.00	\$35.99	\$ -	
							TOTAL DE OBRA EXTRAORDINARIA =		\$ -		
							SUBTOTAL =		\$ -		
							I.V.A. =		\$ -		
							TOTAL =		\$ -		
							TOTAL A CANCELAR =		\$ -		
 CONFORME ING. GERMAN CORNELIO MEDINA SOLANO CONTRATISTA REVISAR ING. SANTIAGO CAMACHO ELIZALDE SUPERVISOR VºBº. ING. RICARDO MALDONADO ISLAS DIRECTOR DE CONSTRUCCION APRUEBA ING. JOSUE JAQUINTO SANCHEZ RUELAS DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS											