MUNICIPIO DE AHOME
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE OBRA

OBRA : AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA EN EJIDO AGUA NUEVA SECTOR PUENTE SALIDA A VALLEJO (SINDICATURA AHOME), MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA

LOCALIDAD:	**EJIDO AGUA NUEVA**
MUNICIPIO:	AHOME
NUM. DE CONTRATO:	**CONT-DGOP-DC-023-15**
CONTRATISTA:	**JOSUE JACINTO SANCHEZ RUELAS**
IMPORTE DE CONTRATO:	**140,267.20**
IMPORTE CONVENIO AMPLIATORIO:	_---------
IMPORTE CONTRATADO:	**140,267.20**
ANTICIPO ENTREGADO:	---------
FIANZA DE CUMPLIMIENTO:	**1603758 (Fianzas Monterrey S.A.)**
FIANZA DE ANTICIPO;	----------

EN LOS MOCHIS SIN., SIENDO LAS 13:00 DEL DIA 12 DE ABRIL DEL 2015. SE REUNIERON PARA LA ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA OBRA ANTES MENCIONADA LAS SIGUIENTES PERSONAS

ING. RICARDO MALDONADO ISLAS	DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN
ING. OSWALDO ESPINOZA CORTES	SUPERVISOR
JOSUE JACINTO SANCHEZ RUELAS	CONTRATISTA

CON OBJETO DE LLEVAR A CABO LA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS POR EL CONTRATISTA DE ACUERDO CON LO INDICADO EN EL CONTRATO DE REFERENCIA Y SUS DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS, SIENDO EL IMPORTE EJERCIDO COMO A CONTINUACIÓN SE ENLISTA

No. DE ESTIMACIÓN	ESTIMADO		NETO A PAGAR	
	ESTIMACIÓN	ACUMULADO	ESTIMACIÓN	ACUMULADO
UNO (UNICA)	**140,267.20**	**140,267.20**	**140,025.36**	**140,025.36**
SALDO A CANCELAR	0.00			

EL MUNICIPIO DE AHOME RECIBE LOS TRABAJOS ANTES DESCRITOS RESERVÁNDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTE CONFORME A LEY

LEÍDA LA PRESENTE ACTA POR LAS PARTES Y ENTERADAS DE SU CONTENIDO Y ALCANCE LEGAL, LA RATIFICAN Y FIRMAN LAS PERSONAS QUE EN ELLA INTERVIENEN

POR EL MUNICIPIO DE AHOME

ING. RICARDO MALDONADO ISLAS
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN

ING. OSWALDO ESPINOZA CORTES
SUPERVISOR DE OBRA

POR EL CONTRATISTA

JOSUE JACINTO SANCHEZ RUELAS
REPRESENTANTE LEGAL

AHOME
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN