OK

AYUNTAMIENTO
DE AHOME

SECCIÓN DE: D.G.O.P./DC

OFICIO No.: S/N

EXPEDIENTE:

ASUNTO: **EL QUE SE INDICA**

LIC. JUAN TACHNA FÉLIX
TESORERO MUNICIPAL,
MUNICIPIO DE AHOME.
P R E S E N T E.-

ANEXO AL PRESENTE ENVÍO PARA SU REVISIÓN Y PAGO, ESTIMACIÓN No. 1 (UNO), FACTURA, NÚMEROS GENERADORES, ASI COMO COPIA DE: OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE OBRA, OFICIO DE AUTORIZACIÓN INVERSIÓN, OFICIO DE ASIGNACION, OFICIO DE AUTORIZACION DE CONTRATO, RESOLUCION FUNDADA, CONTRATO, FIANZA DE CUMPLIMIENTO, CARTA DE RENUNCIA DE ANTICIPO, PRESUPUESTO, OFICIO DE AVISO DE INICIO DE OBRA, CARTA DE NO ADEUDO FISCAL, CONSTANCIA DE NO ADEUDO DEL BURO MUNICIPAL, REPORTE FOTOGRAFICO, HOJAS DE BITACORA DE LA SIGUIENTE OBRA:

IMPORTE TOTAL ESTIMADO: $ 286,409.96 IMPORTE ESTIMADO A PAGAR: $ 285,916.15

No. DE CONTRATO	OBRA	CONTRATISTA
CONT-DGOP-DC-035-15	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN VIALIDADES URBANAS (BLVD. ROSENDO G. CASTRO ENTRE CALLES ABRIL Y MAYO, CONSTRUCCIÓN DE RETORNO) EN LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA Y MODIFICACIÓN DE CAMELLÓN CENTRAL EN EL BLVD. ADOLFO LÓPEZ MATEOS Y BLVD. 10 DE MAYO, EN LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.	ING. FELIPE DE JESÚS ISLAS MASCAREÑO

SIN MAS POR EL MOMENTO Y EN ESPERA DE CUALQUIER ACLARACIÓN QUEDO DE UD. MUY.

A T E N T A M E N T E
AHOME, ES LA FUERZA DE SU GENTE.
Los Mochis, Sin., 16 de Abril de 2015.

C. ARQ. GERARDO CEBALLOS ROMERO
DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
DEPTO DE GESTIÓN Y SEGUIMIENTO
24 ABR 2015
2:00 P.M.
RECIBIDO
LOS MOCHIS, AHOME, SINALOA

C.C.P' C. ING. RICARDO MALDONADO ISLAS.-Director de Construcción.
C.C.P' C. LIC. ROLANDO LUQUE ROJAS.-Director de Contraloría Municipal.
C.C.P' C. LIC. ANSELMO ACOSTA BOJORQUEZ.-Director de Egresos.
C.C.P' C. DANIEL KIM ORTEGA.-Jefe Del Dpto. De Gestión y Seguimiento.
C.C.P' ARCHIVO
GCR'RMI'NGG

AYUNTAMIENTO
DE AHOME

SECCIÓN DE: D.G.O.P./DC
OFICIO No.: S/N
EXPEDIENTE:

ASUNTO: **EL QUE SE INDICA**

LIC. JUAN TACHNA FÉLIX
TESORERO MUNICIPAL,
MUNICIPIO DE AHOME.
P R E S E N T E.-

ANEXO AL PRESENTE ENVÍO PARA SU REVISIÓN Y PAGO, ESTIMACIÓN No. 2 (ULTIMA), FACTURA, FINIQUITO, NÚMEROS GENERADORES, ASI COMO COPIA DE: OFICIO DE AUTORIZACIÓN INVERSIÓN, OFICIO DE AVISO DE TERMINACION, CARTA DE NO ADEUDO FISCAL, CONSTANCIA DE NO ADEUDO DEL BURO MUNICIPAL, ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN, HOJAS DE BITÁCORA Y EVIDENCIA FOTOGRÁFICA DE LA SIGUIENTE OBRA:

IMPORTE TOTAL ESTIMADO: $ 388,114.95 IMPORTE ESTIMADO A PAGAR: $ 387,445.79

No. DE CONTRATO	OBRA	CONTRATISTA
CONT-DGOP-DC-035-15	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN VIALIDADES URBANAS (BLVD. ROSENDO G. CASTRO ENTRE CALLES ABRIL Y MAYO, CONSTRUCCIÓN DE RETORNO) EN LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA Y **MODIFICACIÓN DE CAMELLÓN CENTRAL EN EL BLVD. ADOLFO LÓPEZ MATEOS Y BLVD. 10 DE MAYO, EN LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.**	ING. FELIPE DE JESÚS ISLAS MASCAREÑO

SIN MAS POR EL MOMENTO Y EN ESPERA DE CUALQUIER ACLARACIÓN QUEDO DE UD. MUY.

A T E N T A M E N T E
AHOME, ES LA FUERZA DE SU GENTE.
Los Mochis, Sin., 12 de Mayo de 2015.

C. ARQ. GERARDO CEBALLOS ROMERO
DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
DEPTO. DE GESTIÓN Y SEGUIMIENTO
14 MAY 2015
12:30 P.M.
RECIBIDO
LOS MOCHIS, AHOME, SINALOA

C.C.P' C. ING. RICARDO MALDONADO ISLAS.-Director de Construcción.
C.C.P' C. LIC. ROLANDO LUQUE ROJAS.-Director de Contraloría Municipal.
C.C.P' C. LIC. ANSELMO ACOSTA BOJORQUEZ.-Director de Egresos.
C.C.P' C. DANIEL KIM ORTEGA.-Jefe Del Dpto. De Gestión y Seguimiento.
C.C.P' ARCHIVO
GCR' RMI' NGG