AYUNTAMIENTO
DE AHOME

SECCIÓN DE: D.G.O.P./DC
OFICIO No.: S/N
EXPEDIENTE:

ASUNTO: **EL QUE SE INDICA**

LIC. JUAN TACHNA FÉLIX
TESORERO MUNICIPAL,
MUNICIPIO DE AHOME.
P R E S E N T E.-

ANEXO AL PRESENTE ENVÍO PARA SU REVISIÓN Y PAGO, ESTIMACIÓN No. 1 (UNICA), FACTURA, FINIQUITO, NÚMEROS GENERADORES, ASI COMO COPIA DE: OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE OBRA, OFICIO DE AUTORIZACIÓN INVERSIÓN, OFICIO DE ASIGNACION, OFICIO DE AUTORIZACION DE CONTRATO, RESOLUCION FUNDADA, CONTRATO, FIANZA DE CUMPLIMIENTO, CARTA DE RENUNCIA DE ANTICIPO, PRESUPUESTO, OFICIO DE AVISO DE INICIO DE OBRA, OFICIO DE AVISO DE TERMINACION, CARTA DE NO ADEUDO FISCAL, CONSTANCIA DE NO ADEUDO DEL BURO MUNICIPAL, ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE LA SIGUIENTE OBRA:

IMPORTE TOTAL ESTIMADO: $ 45,700.89 IMPORTE ESTIMADO A PAGAR: $ 45,622.10

No. DE CONTRATO	OBRA	CONTRATISTA
CONT-DGOP-DC-044 A-15	LIMPIEZA DE ACOTAMIENTO Y BANQUETAS EN BLVD. ANTONIO ROSALES EN UNA LONGITUD DE 1500 MTS., COMPRENDIDA DESDE EL FRACCIONAMIENTO PORTAL DE HIERRO HASTA ENTRADA AL EJIDO 9 DE DICIEMBRE, LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.	VELCO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

SIN MAS POR EL MOMENTO Y EN ESPERA DE CUALQUIER ACLARACIÓN QUEDO DE UD. MUY.

A T E N T A M E N T E
AHOME, ES LA FUERZA DE SU GENTE.
Los Mochis, Sin., 02 de Junio de 2015.

C. ARQ. GERARDO CEBALLOS ROMERO
DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

C.C.P. C. ING. RICARDO MALDONADO ISLAS.-Director de Construcción.
C.C.P. C. LIC. ROLANDO LUQUE ROJAS.-Director de Contraloría Municipal.
C.C.P. C. LIC. ANSELMO ACOSTA BOJORQUEZ.-Director de Egresos.
C.C.P. C. DANIEL KIM ORTEGA.-Jefe Del Dpto. De Gestión y Seguimiento.
C.C.P. ARCHIVO
GCR / RMI / NGG

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
DEPTO DE GESTIÓN Y SEGUIMIENTO
05 JUN 2015
11:51 A.M.
RECIBIDO
LOS MOCHIS, AHOME, SINALOA