LandSea
Bufete Ingenieril,s.c.

Cjón. Pino Suárez No. 530 Ote.
C.P. 81200, Col. Centro, Los Mochis, Sin.
Tel. (668) **818 4764**

Los Mochis, Sinaloa a 20 de Marzo de 2015

C. Arq. Gerardo Ceballos Romero
Director General de Obras Públicas
Presente.-

At´n:
C. Ing. Ricardo Maldonado Islas
Director de Construcción

Me refiero al contrato de obra No.: **CONT-DGOP-DC-027-15,** para realizar los trabajos correspondientes a: "***CONSTRUCCIÓN DE PUENTE DE ACCESO SOBRE EL CANAL RAMAL 4+700 DEL CANAL SUBLATERAL 23+700 DEL CANAL LATERAL 18+420 DEL CANAL PRINCIPAL VALLE DEL FUERTE EN EL Km 2+890, LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA",***, para informarle que con fecha 20 de marzo de 2015, esta empresa ha dado inicio con los trabajos arriba mencionados.

Sin más por el momento, me despido Usted muy

ATENTAMENTE,

Ing. Orlando Laurean Cervantes
Representante legal

AHOME
UNIDAD TRABAJO PROGRESO
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

AYUNTAMIENTO
DE AHOME

SECCIÓN DE: D.G.O.P./DC

OFICIO No.: S/N

EXPEDIENTE:

ASUNTO: AVISO DE INICIO DE OBRA

C. LIC. ROLANDO LUQUE ROJAS
DIRECTOR DE CONTRALORÍA MUNICIPAL
P R E S E N T E.-

POR MEDIO DEL PRESENTE ME PERMITO SALUDARLO Y A LA VEZ INFORMARLE QUE LOS TRABAJOS RELATIVOS A LA OBRA:

CONSTRUCCIÓN DE PUENTE DE ACCESO SOBRE CANAL RAMAL 4+700 DEL CANAL SUBLATERAL 23+700 DEL CANAL LATERAL 18+420 DEL CANAL PRINCIPAL VALLE DEL FUERTE EN EL KM 2+890, LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

No. DE CONTRATO: **CONT-DGOP-DC-027-15**

INICIARON CON FECHA: **20-MARZO-2015**

SIN MAS POR EL MOMENTO Y AGRADECIENDO DE ANTEMANO LA ATENCIÓN PRESTADA A LA PRESENTE, ME DESPIDO DE USTED.

A T E N T A M E N T E
"AHOME, ES LA FUERZA DE SU GENTE"
LOS MOCHIS, SIN., A 20 DE MARZO DE 2015

ING. RICARDO MALDONADO ISLAS
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN

DIRECCIÓN
GENERAL DE
OBRAS PUBLICAS
DIRECCIÓN DE
CONSTRUCCIÓN

C.C.P' Archivo.
Ofavinicont
RMI'SGA