AYUNTAMIENTO DE AHOME

MUNICIPIO DE AHOME

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS

DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

AHOME
TRABAJAMOS CONTIGO

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE OBRA

OBRA : CONSTRUCCION DE CASETA DE ESPERA DE CAMION EN BAGOJO COLECTIVO, CARRETERA MOCHIS-AHOME, SINDICATURA AHOME, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA Y CONSTRUCCION DE CASETA DE ESPERA DE CAMION EN MACAPULE, SINDICATURA AHOME, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

LOCALIDAD:	LOS MOCHIS
MUNICIPIO:	AHOME
NUM. DE CONTRATO:	CONT-DGOP- DC-017-17
CONTRATISTA:	JGUZ CONSTRUCTORA S.A DE C.V
IMPORTE DE CONTRATO:	$ 105,221.74
IMPORTE CONVENIO AMPLIATORIO:	$ -
IMPORTE CONTRATADO:	$ 105,221.74
ANTICIPO ENTREGADO:	-
FIANZA DE CUMPLIMIENTO:	3476-02898-7 (AFIANZADORA ASERTA S.A. DE C.V.)
FIANZA DE ANTICIPO:	-

EN LOS MOCHIS, SINALOA, SIENDO LAS 10:00 HRS.DEL DIA 22 DE ABRIL DE 2017.

SE REUNIERON PARA LA ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA OBRA ANTES MENCIONADA LAS SIGUIENTES PERSONAS:

ING. RICARDO MALDONADO ISLAS — DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN.

ING. JESUS WILFRIDO VEGA AGUILAR — SUPERVISOR DE LA OBRA

JGUZ CONSTRUCTORA S.A DE C.V — CONTRATISTA

CON OBJETO DE LLEVAR A CABO LA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS POR EL CONTRATISTA DE ACUERDO CON LO INDICADO EN EL CONTRATO DE REFERENCIA Y SUS DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS, SIENDO EL IMPORTE EJERCIDO COMO A CONTINUACIÓN SE ENLISTA:

No. DE ESTIMACIÓN	ESTIMADO		NETO A PAGAR	
	ESTIMACIÓN	ACUMULADO	ESTIMACIÓN	ACUMULADO
1 (UNO-UNICA)	$ 105,221.74	$ 105,221.74	$ 105,040.32	$ 105,040.32
SALDO A CANCELAR		$ -	$ -	$ -

EL MUNICIPIO DE AHOME RECIBE LOS TRABAJOS ANTES DESCRITOS RESERVÁNDOSE EL DERECHO DE HACER
LEÍDA LA PRESENTE ACTA POR LAS PARTES Y ENTERADAS DE SU CONTENIDO Y ALCANCE LEGAL, LA RATIFICAN Y FIRMAN LAS

ING. RICARDO MALDONADO ISLAS
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN

ING. JESUS WILFRIDO VEGA AGUILAR
SUPERVISOR DE OBRA

JGUZ CONSTRUCTORA S.A DE C.V
CONTRATISTA

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN