MUNICIPIO DE AHOME

AYUNTAMIENTO DE AHOME

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS

DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

AHOME
TRABAJAMOS CONTIGO

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE OBRA

OBRA : TRABAJOS PARA LA INCORPORACION DE CARRIL CENTRAL A CARRIL LATERAL PONIENTE (UNO) ENTRE JOSE A. BURGUEÑO Y ANDRES T. ZAMUDIO Y OTRO ENTRE ACCESO A PLAZA SENDERO Y BLVD. REVOLUCION, EN BLVD. LOPEZ MATEOS EN LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA

LOCALIDAD:	LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA
MUNICIPIO:	MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA
NUM. DE CONTRATO:	CONT-DGOP-DC-026-17
CONTRATISTA:	SERGIO ISRAEL ALVAREZ RUBIO
IMPORTE DE CONTRATO:	$383,287.99
ANTICIPO ENTREGADO:	$0.00
FIANZA DE CUMPLIMIENTO:	3476-02961-6 (AFIANZADORA ASERTA S.A. DE C.V..)
FIANZA DE ANTICIPO:	

EN LOS MOCHIS, SINALOA, SIENDO LAS 10 HRS.DEL DIA 30 DE MAYO DE 2017
SE REUNIERON PARA LA ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA OBRA ANTES MENCIONADA LAS SIGUIENTES PERSONAS:

ING. RICARDO MALDONADO ISLAS — DIRECTOR DE CONSTRUCCION

ING. JESUS RICARDO GAMEZ LEON — SUPERVISOR

SERGIO ISRAEL ALVAREZ RUBIO — CONTRATISTA

CON OBJETO DE LLEVAR A CABO LA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS POR EL CONTRATISTA DE ACUERDO CON LO INDICADO EN EL CONTRATO DE REFERENCIA Y SUS DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS, SIENDO EL IMPORTE EJERCIDO COMO A CONTINUACIÓN SE ENLISTA:

No. DE ESTIMACIÓN	ESTIMADO		NETO A PAGAR	
	ESTIMACIÓN	ACUMULADO	ESTIMACIÓN	ACUMULADO
1 (UNO UNICA)	$373,169.74	$ 373,169.74	$ 372,526.34	$ 372,526.34
SALDO A CANCELAR	$10,118.25			

EL MUNICIPIO DE AHOME RECIBE LOS TRABAJOS ANTES DESCRITOS RESERVÁNDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTE CONFORME A LEY

LEÍDA LA PRESENTE ACTA POR LAS PARTES Y ENTERADAS DE SU CONTENIDO Y ALCANCE LEGAL, LA RATIFICAN Y FIRMAN LAS PERSONAS QUE EN ELLA INTERVIENEN

POR EL MUNICIPIO DE AHOME
ING. RICARDO MALDONADO ISLAS
DIRECTOR DE CONSTRUCCION

ING. JESUS RICARDO GAMEZ LEON
SUPERVISOR DE OBRA

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

SERGIO ISRAEL ALVAREZ RUBIO
REPRESENTANTE LEGAL