MUNICIPIO DE AHOME

AYUNTAMIENTO DE AHOME

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS

DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

AHOME TRABAJAMOS CONTIGO

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE OBRA

OBRA : REHABILITACION DE REJILLA PLUVIAL UBICADA EN INDEPENDENCIA Y BLVD. ANTONIO ROSALES LADO ORIENTE, EN LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA

LOCALIDAD:	LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA
MUNICIPIO:	MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA
NUM. DE CONTRATO:	CONT-DGOP-DC-032-17
CONTRATISTA:	STEPHANY PALOMA ALVARADO MACHADO
IMPORTE DE CONTRATO:	$491,725.10
ANTICIPO ENTREGADO:	$0.00
FIANZA DE CUMPLIMIENTO:	2106914 (AFIANZADORA SOFIMEX S.A.)
FIANZA DE ANTICIPO:	

EN LOS MOCHIS, SINALOA, SIENDO LAS 10 HRS.DEL DIA 15 DE JUNIO DE 2017 SE REUNIERON PARA LA ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA OBRA ANTES MENCIONADA LAS SIGUIENTES PERSONAS:

ING. RICARDO MALDONADO ISLAS — DIRECTOR DE CONSTRUCCION

ING. JESUS RICARDO GAMEZ LEON — SUPERVISOR

STEPHANY PALOMA ALVARADO MACHADO — CONTRATISTA

CON OBJETO DE LLEVAR A CABO LA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS POR EL CONTRATISTA DE ACUERDO CON LO INDICADO EN EL CONTRATO DE REFERENCIA Y SUS DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS, SIENDO EL IMPORTE EJERCIDO COMO A CONTINUACIÓN SE ENLISTA:

No. DE ESTIMACIÓN	ESTIMADO		NETO A PAGAR	
	ESTIMACIÓN	ACUMULADO	ESTIMACIÓN	ACUMULADO
1 (UNO UNICA)	$491,723.91	$ 491,723.91	$491,723.91	$ 491,723.91
SALDO A CANCELAR	$1.19			

EL MUNICIPIO DE AHOME RECIBE LOS TRABAJOS ANTES DESCRITOS RESERVÁNDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTE CONFORME A LEY

LEÍDA LA PRESENTE ACTA POR LAS PARTES Y ENTERADAS DE SU CONTENIDO Y ALCANCE LEGAL, LA RATIFICAN Y FIRMAN LAS PERSONAS QUE EN ELLA INTERVIENEN

POR EL MUNICIPIO DE AHOME:
ING. RICARDO MALDONADO ISLAS
DIRECTOR DE CONSTRUCCION

ING. JESUS RICARDO GAMEZ LEON
SUPERVISOR DE OBRA

DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DIRECCION DE CONSTRUCCION

Paloma Alvarado
STEPHANY PALOMA ALVARADO MACHADO
REPRESENTANTE LEGAL