AYUNTAMIENTO DE AHOME

MUNICIPIO DE AHOME

AHOME
TRABAJAMOS CONTIGO

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCION DE CONSTRUCCION

FINIQUITO

HOJA:	1
DE:	2

PERIODO :
DEL: **31 DE JULIO** AL : **05 DE AGOSTO** DEL AÑO:

FECHA **05 DE AGOSTO DE 2017**
2017

OBRA	**TRABAJOS DE PINTURA EN BARANDALES METÁLICOS EN EL PUENTE DE CONCRETO UBICADO EN EL ACCESO A LAS PLAYAS DE EL MAVIRI, SINDICATURA TOPOLOBAMPO, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.**	CONTRATO:	**CONT-DGOP-DC-045-17**
		CONTRATISTA:	**C. STEPHANY PALOMA ALVARADO MACHADO**

No	CONCEPTO	UNIDAD	SEGÚN PROYECTO	VOLUMENES EJECUTADOS			DIFERENCIA DE VOLUMEN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
				E1	E2	TOTALES			
1.	**RECUBRIMIENTOS Y ACABADOS**								
1.1	**TRABAJOS PRELIMINARES**								
1.1.1	LIMPIEZA Y DESPRENDIMIENTO DE SUPERFICIE OXIDADA CON REGUILETE CON DISCO DE ESMERIL EN PLACAS DE SOPORTE DE BARANDAL Y CON MARTILLO. CINCEL Y CEPILLO DE ALAMBRE EN PLACA DE APOYO	PZA	186.00	186.00		186.00	0.00	$ 54.12	$0.00
1.1.2	LIMPIEZA Y DESPRENDIMIENTO DE SUPERFICIE OXIDADA CON REGUILETE Y DISCO DE ESMERILAR EN ESTRUCTURA DE SOPORTE DE TUBO A BASE DE PLACA DE 1/2"	PZA	186.00	186.00		186.00	0.00	$ 154.37	$0.00
1.1.3	LIMPIEZA Y DESPRENDIMIENTO DE SUPERFICIE OXIDADA CON REGUILETE Y DISCO DE ESMERILAR EN TUBO DE 2" DE DIÁMETRO	ML	236.80	236.80		236.80	0.00	$ 40.44	$0.00
1.1.4	LIMPIEZA Y DESPRENDIMIENTO DE SUPERFICIE OXIDADA CON REGUILETE Y DISCO DE ESMERILAR EN TUBO DE 3" DE DIÁMETRO	ML	236.80	236.80		236.80	0.00	$ 54.12	$0.00
							TOTAL DE TRABAJOS PRELIMINARES:		**$0.00**
1.2	**PINTURA**								
1.2.1	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE FONDO ANTICORROSIVO EN ESTRUCTURA SOPORTE DE BARANDAL , INCLUYE: PLACA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA CONCEPTO TERMINADO	PZA	186.00	186.00		186.00	0.00	$ 42.20	$0.00
1.2.2 O DE 2" E	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ANTICORROSIVA COLOR AMARILLO TRÁFICO PESADO A DOS MANOS EN ESTRUCTURA DE SOPORTE DE BARANDAL , INCLUYE: PLACA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA CONCEPTO TERMINADO	PZA	186.00	186.00		186.00	0.00	$ 86.56	$0.00
1.2.3	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE FONDO ANTICORROSIVO EN TUBO DE 2" EN BARANDAL, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA CONCEPTO TERMINADO	ML	356.10	356.10		356.10	0.00	$ 14.03	$0.00
1.2.4	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ANTICORROSIVA COLOR AMARILLO TRÁFICO A DOS MANOS EN TUBO DE 2" EN BARANDAL , INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA CONCEPTO TERMINADO	ML	356.10	356.10		356.10	0.00	$ 25.59	$0.00

CONFORME	REVISA	Vo.Bo.	APRUEBA
Paloma Alvarado	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN		
C. STEPHANY PALOMA ALVARADO MACHADO CONTRATISTA	ARQ. FRANCISCO ORDÓÑEZ GUERRERO SUPERVISOR	ING. RICARDO MALDONADO ISLAS DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN	ING. JOSUE JACINTO SÁNCHEZ RUELAS DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

AYUNTAMIENTO DE AHOME

MUNICIPIO DE AHOME

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

AHOME TRABAJAMOS CONTIGO

FINIQUITO

HOJA:	2
DE:	2

PERIODO :
DEL: **31 DE JULIO** AL : **05 DE AGOSTO** DEL AÑO:

FECHA **05 DE AGOSTO DE 2017**
2017

OBRA	**TRABAJOS DE PINTURA EN BARANDALES METÁLICOS EN EL PUENTE DE CONCRETO UBICADO EN EL ACCESO A LAS PLAYAS DE EL MAVIRI, SINDICATURA TOPOLOBAMPO, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.**	CONTRATO	**CONT-DGOP-DC-045-17**
		CONTRATISTA	**C. STEPHANY PALOMA ALVARADO MACHADO**

No	CONCEPTO	UNIDAD	SEGÚN PROYECTO	VOLUMENES EJECUTADOS			DIFERENCIA DE VOLUMEN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
				E1	E2	TOTALES			
1.2.5	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE FONDO ANTICORROSIVO EN TUBO DE 3" EN BARANDA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA EL CONCEPTO TERMINADO	M2	356.10	356.10		356.10	0.00	$ 15.30	$0.00
1.2.6	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ANTICORROSIVA COLOR AMARILLO TRÁFICO A DOS MANOS EN TUBO DE 3" EN BARANDAL , INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA CONCEPTO TERMINADO	ML	356.10	356.10		356.10	0.00	$ 30.58	$0.00
								TOTAL DE PINTURA:	**$0.00**
1.3	**VARIOS**								
1.3.1	LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA POR MEDIO MANUALES EN APERTURA DE OBRA	M2	1,163.26	1,163.26		1,163.26	0.00	$2.44	$0.00
								TOTAL DE VARIOS:	**$0.00**

SUB-TOTAL	0.00
IVA	0.00
TOTAL A CANCELAR	0.00
INVERSION CONTRATADA	137,350.04
INVERSION EJECUTADA	137,350.04
SALDO NO EJERCIDO	0.00

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

CONFORME	REVISA	Vo.Bo.	APRUEBA
Paloma Alvarado			
C. STEPHANY PALOMA ALVARADO MACHADO CONTRATISTA	ARQ. FRANCISCO ORDÓÑEZ GUILLÉN SUPERVISOR	ING. RICARDO MALDONADO ISLAS DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN	ING. JOSUÉ JACINTO SÁNCHEZ RUELAS DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS