Contrato: JAP-OP-APO-AD-17-12

ACTA DE ENTREGA Y RECEPCION DE OBRA
ESTADO DE SINALOA
H. AYUNTAMIENTO DE AHOME

En la Ciudad de Los Mochis, Municipio de Ahome, siendo las 10:00 horas del día 03 Agosto de 2017, se reunieron en las oficinas de **La Junta de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Ahome (JAPAMA)**, con la finalidad de llevar a cabo el Acta de Entrega-Recepción de los trabajos de obra pública, que a continuación se describe, por la Gerencia Técnica y de operación de JAPAMA el Ing. Carlos Eduardo Villaseñor Castro, Ing. Jairo Alfredo Soto, por la Subgerencia Técnica de JAPAMA e Ing. Iván Alberto Bustillos Zavala por la Supervisión de JAPAMA y el C. Ing. Felipe de Jesús Islas Mascareño, Representado por **el Mismo,** quienes intervienen en la Entrega-Recepción del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado siguiente:

Ubicación:	Ejido El Guayabo.
Localidad de:	Los Mochis
Municipio de:	Ahome
Estado de:	(25) Sinaloa
Programa:	Ampliación de la red de agua potable y tomas domiciliarias.
Modalidad:	Contrato a precios unitarios y tiempo determinado
Contrato número:	**JAP-OP-APO-AD-17-12**
De fecha:	13 de Julio de 2017
Descripción del objeto del contrato:	**"AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS EN EL EJIDO EL GUAYABO PARA DAR SERVICIO A LA UNIDAD DEPORTIVA, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA Y CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE AGUA CRUDA PARA ALIMENTACION DE CISTERNA PARA DAR SERVICIO A LA UNIDAD DEPORTIVA EN EL EJIDO EL GUAYABO, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA".**

DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS

Contrato: JAP-OP-APO-AD-17-12

ACTA DE ENTREGA Y RECEPCION DE OBRA

Dichos trabajos se llevaron a cabo mediante la celebración de un contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado, que a continuación se describe:

Contrato:	**JAP-OP-APO-AD-17-12**
Plazo de ejecución de contrato:	13 de Julio al 27 de Julio de 2017
Plazo real ejecutado:	13 de Julio al 27 de Julio de 2017
Monto contrato:	**$ 130,478.82 Más IVA**
Monto de estimaciones:	**$ 129,971.52 Más IVA**
Total ejercido:	**$ 129,971.52 Más IVA**

- **De cumplimiento.**
  Fianza Núm. **1862559-0000**
  Importe: **$ 13,047.88**
  De fecha: **13 de Julio de 2017**
  Afianzadora: **Liberty Fianzas, S.A. de C.V.**
  Vigencia: **Durante la ejecución de los trabajos.**

- **De vicios ocultos.**
  Fianza Núm. **1862559-0000**
  Importe: **$ 13,047.88**
  De fecha: **13 de Julio de 2017**
  Afianzadora: **Liberty Fianzas, S.A. de C.V.**
  Vigencia: **Hasta doce meses.**

PLAZO DE EJECUCIÓN:

Los trabajos fueron iniciados el día 13 de Julio y se terminaron el día 27 de Julio de 2017.

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

Contrato: JAP-OP-APO-AD-17-12

ACTA DE ENTREGA Y RECEPCION DE OBRA

DESCRIPCIÓN REAL DE LO REALIZADO:

Se ejecutó en esta obra lo siguiente:

En ampliación de la red de agua potable y tomas domiciliarias:

Se realizó la excavación de 153 m3 con maquina en seco en zanja hasta 2.00 m de profundidad. Se suministraron e instalaron 255 ml de tubería pvc hidráulica de 3", se efectuó la conexión de red de distribución o bien a red existente, se instaló una toma domiciliaria de ¾" con murete de protección y todo lo relacionado para su funcionamiento, se realizaron ocho pruebas de compactación.

En construcción de línea de gua cruda:

Se suministraron e instalaron 32 ml de tubería pvc hidráulica de 8", se realizó la conexión de tubería a canal y cisterna, finalmente se llevó a cabo la limpieza del área de trabajo, retiro de señalamientos, barrido del área señalizada en caso de pavimento y despeje general del área.

DE LOS PAGOS:

Durante el ejercicio de este contrato se generaron **dos** estimaciones, mismas que se describen a continuación, indicando su periodo de ejecución:

No. de estimación	Periodo de ejecución		Importe sin IVA
	Del	Al	
1 (Uno) Agua.	13 de Julio	20 de Julio de 2017	$ 98,420.92
2 (Dos) última Agua.	21 de Julio	27 de Julio de 2017	$ 31,550.60
		Total estimado	**$ 129,971.52**

Siendo el importe real estimado, la cantidad de **$ 129,971.52** (Son: **Ciento Veintinueve Mil Novecientos Setenta y Un Pesos 52/100 m.n.**), sin incluir el IVA.

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS

Contrato: JAP-OP-APO-AD-17-12

ACTA DE ENTREGA Y RECEPCION DE OBRA

La JAPAMA recibe los trabajos descritos, reservándose el derecho de hacer posteriormente las reclamaciones que estime convenientes por obra mal ejecutada, mala calidad de los materiales empleados, pagos indebidos o vicios ocultos; efectuándose dicho procedimiento dentro de los términos del contrato de la **Ley de Obras Públicas del Estado de Sinaloa.**

TERMINOS BAJO LOS CUALES SE EFECTUA LA RECEPCION.

LA JAPAMA y **EL CONTRATISTA** firman al calce y al margen de este documento, para certificar la realización de la presente Acta de Entrega-Recepción del contrato de obra pública de acuerdo al artículo 43 de la **Ley de Obras Públicas del Estado de Sinaloa**, siendo las 10:30 hrs. del día 03 de Agosto de 2017.

Entrega por EL CONTRATISTA

Ing. Felipe de Jesús Islas Mascareño.
Representante Legal.

Reciben por LA JAPAMA

Ing. Iván Alberto Bustillos Zavala.
Supervisor de Obra.

Ing. Jairo Alfredo Soto.
Subgerente Técnico.

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

Ing. Carlos Eduardo Villaseñor Castro.
Gerente Técnico y de Operación.