AYUNTAMIENTO DE AHOME

MUNICIPIO DE AHOME
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

AHOME
TRABAJAMOS CONTIGO

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE OBRA

OBRA : HABILITACION DE INSTALACIONES HIDRAULICAS, SANITARIAS Y ELECTRICAS EN EDIFICIO DE LA POLICIA Y TRANSITO MUNICIPAL EN LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA Y TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN PALAPA UBICADA EN TOPOLOBAMPO, SINDICATURA TOPOLOBAMPO, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA

LOCALIDAD:	LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA Y SINDICATURA DE TOPOLOBAMPO, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA
MUNICIPIO:	MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA
NUM. DE CONTRATO:	CONT-DGOP-DC-084-17
CONTRATISTA:	VELCO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.
IMPORTE DE CONTRATO:	$193,326.49
ANTICIPO ENTREGADO:	$0.00
FIANZA DE CUMPLIMIENTO:	1860245-0000 (LIBERTY FIANZAS S.A. DE C.V.)
FIANZA DE ANTICIPO:	

EN LOS MOCHIS, SINALOA, SIENDO LAS 10 HRS.DEL DIA 2 DE OCTUBRE DE 2017
SE REUNIERON PARA LA ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA OBRA ANTES MENCIONADA LAS SIGUIENTES PERSONAS:

ING. RICARDO MALDONADO ISLAS — DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN

ING. JESUS RICARDO GAMEZ LEON — SUPERVISOR

VELCO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. — CONTRATISTA

CON OBJETO DE LLEVAR A CABO LA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS POR EL CONTRATISTA DE ACUERDO CON LO INDICADO EN EL CONTRATO DE REFERENCIA Y SUS DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS, SIENDO EL IMPORTE EJERCIDO COMO A CONTINUACIÓN SE ENLISTA:

No. DE ESTIMACIÓN	ESTIMADO		NETO A PAGAR	
	ESTIMACIÓN	ACUMULADO	ESTIMACIÓN	ACUMULADO
1 (UNO UNICA)	$193,326.49	$ 193,326.49	$ 192,993.17	$ 192,993.17
SALDO A CANCELAR	$0.00			

EL MUNICIPIO DE AHOME RECIBE LOS TRABAJOS ANTES DESCRITOS RESERVÁNDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTE CONFORME A LEY

LEÍDA LA PRESENTE ACTA POR LAS PARTES Y ENTERADAS DE SU CONTENIDO Y ALCANCE LEGAL, LA RATIFICAN Y FIRMAN LAS PERSONAS QUE EN ELLA INTERVIENEN

POR EL MUNICIPIO DE AHOME
ING. RICARDO MALDONADO ISLAS
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN

ING. JESUS RICARDO GAMEZ LEON
SUPERVISOR DE OBRA

VELCO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.
ING. JORGE ARTURO VELDERRAIN IBARRA
REPRESENTANTE LEGAL

DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE CONSTRUCCION