MUNICIPIO DE AHOME
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

AHOME
TRABAJAMOS CONTIGO

FINIQUITO	
HOJA	1
DE	1

PERIODO
DEL: 21 DE AGOSTO AL 19 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO: 2017

FECHA: 19 DE SEPTIEMBRE DE 2017

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE A BASE DE PTR DE 3" X 1 1/2", MONTEN DE 3" Y LÁMINA EN EL MERCADO DEL CARRIZO, SINDICATURA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

CONTRATO: CONT-DGOP-DC-070-17
CONTRATISTA: MK URBANIZACIONES, S.A. DE C.V.

No	CONCEPTO	UNIDAD	SEGÚN PROYECTO	VOLUMENES EJECUTADOS E1	E2	TOTALES	DIFERENCIA DE VOLUMENES	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	TECHUMBRE DE 3X2.70 EN PTR DE 3"X11/2", MONTEN DE 3" CAL-14 Y LAMINA								
1.1	CONCEPTOS								
1.1.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ANCLAJE EN MURO PARA PTR DE 3X11/2" Y EN LA PARTE SUPERIOR PARA EL REDONDO LISO DE 1/2" CON PLACA DE 1/2" Y OREJA DE 10X10 CM. CON 2 VARILLAS DE 1/2" DE 15 CM. SOLDADAS A LA PLACA Y SIRVAN DE ANCLAJE EN EL MURO, INCLUYE: DEMOLICIÓN, REPOSICIÓN DE CONCRETO, ENJARRE Y PINTURA VINILICA EN MURO, NIVELACIÓN DE PLACA, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR, CORTE, SOLDADURA, PINTURA DE FONDO Y ACABADO FINAL CON ESMALTE ANTICORROSIVO.	PZA	132.00	132.00	0.00	132.00	0.00	$ 490.49	$ -
1.1.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PTR DE 3"X 11/2" CAL-14, SOLDADA A LA PLACA DE 1/2", Y SOPORTE DE REDONDO LISO DE 1/2 DE 1.63 LARGO EN LA PARET SUPERIOR CON OREJA DE PLACA DE 1/2" INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR, CORTE, SOLDADURA, PINTURA DE FONDO Y ACABADO FINAL CON ESMALTE ANTICORROSIVO.	ML	178.80	178.80	0.00	178.80	0.00	$ 522.46	$ -
1.1.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POLÍN A BASE DE MONTEN DE 3"X 6M. CAL. 14 SEPARACIONES INDICADAS EN PROYECTO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR, CORTE, SOLDADURA, PINTURA DE FONDO Y ACABADO FINAL CON ESMALTE ANTICORROSIVO.	ML	293.05	293.05	0.00	293.05	0.00	$ 182.18	$ -
1.1.4	TECHUMBRE A BASE DE LÁMINA GALVANIZADA RECTANGULAR CAL. 26 R72 INCLUYE: 4 PIJAS, MATERIALES, MANO DE OBRA, ENSAMBLES Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN.	M2	295.70	295.70	0.00	295.70	0.00	$ 291.46	$ -
1.1.5	LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA.	LOTE	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	$ 1,353.32	$ -
	SUMA DE CONCEPTOS								$ -
	TOTAL DE TECHUMBRE DE 3X2.70 EN PTR DE 3"X11/2", MONTEN DE 3" CAL-14 Y LAMINA								$ -

SUB-TOTAL	$ -
I.V.A. (16%)	$ -
TOTAL	$ -
INVERSIÓN CONTRATADA	$ 346,940.25
INVERSIÓN EJECUTADA	$ 346,940.25
SALDO NO EJERCIDO	$ -

AHOME
UNIDAD TRABAJO PROGRESO
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

CONFORME:	REVIZA:	VoBo:	APRUEBA:
C. MANUEL IGNACIO PEREZ GASTELUM. CONTRATISTA	ING. SANTIAGO CAMACHO ELIZALDE. SUPERVISOR DE OBRAS	ING. RICARDO MALDONADO ISLAS. DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN	ING. JOSUE JACINTO SANCHEZ RUELAS. DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PUBLICAS