MUNICIPIO DE AHOME
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE OBRA

OBRA :	**REMODELACIÓN DE MÓDULO DE BAÑOS EN LA ESCUELA CETIS #68 UBICADO EN LA COLONIA TABACHINES I EN LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.**

LOCALIDAD:	**COL. TABACHINES #1, LOS MOCHIS**
MUNICIPIO:	**AHOME**
NUM. DE CONTRATO:	**CONT-DGOP-DC-063-17**
CONTRATISTA:	**C. ROSARIO ALBERTO ACOSTA GALAVIZ.**
IMPORTE DE CONTRATO:	**$220,379.26**
IMPORTE CONVENIO AMPLIATORIO:	**$0.00**
IMPORTE CONTRATADO:	**$220,379.26**
ANTICIPO ENTREGADO:	**$77,132.74**
FIANZA DE CUMPLIMIENTO:	**AFIANZADORA SOFIMEX, S.A. No. 2128236**
FIANZA DE ANTICIPO:	**AFIANZADORA SOFIMEX, S.A. No. 2128227**

EN LOS MOCHIS, SINALOA, SIENDO LAS **10:00** HRS. DEL DIA **19 DE SEPTIEMBRE** DE 2017.
SE REUNIERON PARA LA ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA OBRA ANTES MENCIONADA LAS SIGUIENTES PERSONAS:

ING. RICARDO MALDONADO ISLAS. — DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN

ING. JORGE GUILLERMO LIERA CORTÉZ. — SUPERVISOR DE OBRAS

C. ROSARIO ALBERTO ACOSTA GALAVIZ. — REPRESENTANTE LEGAL

CON OBJETO DE LLEVAR A CABO LA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS POR EL CONTRATISTA DE ACUERDO CON LO INDICADO EN EL CONTRATO DE REFERENCIA Y SUS DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS, SIENDO EL IMPORTE EJERCIDO COMO A CONTINUACIÓN SE ENLISTA:

No. DE ESTIMACIÓN	ESTIMADO		NETO A PAGAR	
	ESTIMACIÓN	ACUMULADO	ESTIMACIÓN	ACUMULADO
1 (UNO ÚNICA)	$ 219,946.06	$ 219,946.06	$ 142,813.32	$ 142,813.32
SALDO A CANCELAR	$ 433.20			

EL MUNICIPIO DE AHOME RECIBE LOS TRABAJOS ANTES DESCRITOS RESERVÁNDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTE CONFORME A LEY.

LEÍDA LA PRESENTE ACTA POR LAS PARTES Y ENTERADAS DE SU CONTENIDO Y ALCANCE LEGAL, LA RATIFICAN Y FIRMAN LAS PERSONAS QUE EN ELLA INTERVIENEN.

POR EL MUNICIPIO

ING. RICARDO MALDONADO ISLAS.
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN

ING. JORGE GUILLERMO LIERA CORTÉZ.
SUPERVISOR DE OBRA

POR EL CONTRATISTA

C. ROSARIO ALBERTO ACOSTA GALAVIZ.
REPRESENTANTE LEGAL

DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE CONSTRUCCION