MUNICIPIO DE AHOME

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

AHOME TRABAJAMOS CONTIGO

| FINIQUITO | |
|---|---|
| HOJA | 1 |
| DE | 1 |

PERIODO

DEL: 27 DE MAYO AL 25 DE JUNIO DEL AÑO: 2017

FECHA: 25 DE JUNIO DE 2017

| | | | |
|---|---|---|---|
| OBRA: | MOTOCONFORMADO EN CALLES DE COMUNIDADES DE LA SINDICATURA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (EL CARRIZO), MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA (POBLADO 7, POBLADO 6, EJIDO JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ, CARRANZA Y REFORMA 1, EMIGDIO RUÍZ, REVOLUCIÓN MEXICANA, MÁRTIRES DE SINALOA 1, MÁRTIRES DE SINALOA 2, EL VENADILLO Y COMUNIDADES QUE REQUIERAN ATENCIÓN JUSTIFICADA | CONTRATO | CONT-DGOP-DC-037-17 |
| | | CONTRATISTA | GRUPO ASFALTOS PROCESADOS, S.A. DE C.V. |

| No | CONCEPTO | UNIDAD | SEGÚN PROYECTO | VOLUMENES EJECUTADOS E1 | E2 | TOTALES | DIFERENCIA DE VOLUMENES | PRECIO UNITARIO | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TERRACERIAS | | | | | | | | |
| 1.1 | MOTOCONFORMADO DE CALLES DE COMUNIDADES DE LA SINDICATURA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (EL CARRIZO), MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA (POBLADO 7, POBLADO 6, EJIDO JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ, CARRANZA Y REFORMA 1, EMIGDIO RUÍZ, REVOLUCIÓN MEXICANA, MÁRTIRES DE SINALOA 1, MÁRTIRES DE SINALOA 2, EL VENADILLO Y COMUNIDADES QUE REQUIERAN ATENCIÓN JUSTIFICADA. | | | | | | | | |
| 1.1.1 | TRABAJOS DE MOTOCONFORMADO DE CALLES | HE | 240.00 | 240.00 | | 240.00 | 0.00 | $ 898.85 | $ - |
| | TOTAL DE TERRACERIAS | | | | | | | | $ - |
| | | | | | | | | SUB-TOTAL | $ - |
| | | | | | | | | I.V.A. | $ - |
| | | | | | | | | TOTAL | $ - |
| | | | | | | | INVERSIÓN CONTRATADA | | $ 250,239.84 |
| | | | | | | | INVERSIÓN EJECUTADA | | $ 250,239.84 |
| | | | | | | | SALDO DEL CONTRATO | | $ - |

Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni recomendado por ningún partido político

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

| VoBo: | VoBo: | VoBo: | VoBo: |
|---|---|---|---|
| C. JOSÉ ASCENSIÓN RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ. GRUPO ASFALTOS PROCESADOS, S.A. DE C.V. | ING. GUADALUPE JOSE ACOSTA ROCHIN. SUPERVISOR DE OBRA | ING. RICARDO MALDONADO ISLAS. DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN | ING. JOSUE JACINTO SANCHEZ RUELAS. DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PUBLICAS |