ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRAS DEL PROGRAMA DEVIVIENDA 2017

DATOS GENERALES DE LA OBRA

PROGRAMA: **VIVIENDA**
SUBPROGRAMA: **SANITARIOS ECOLOGICOS**
MODALIDAD DE EJECUCION: **CONTRATO**
No. DE CONTRATO: FISMDF-VIV-049PR-AH/2017

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN

EN LA LOCALIDAD: **ASARIME**SIENDO EL DÍA**29 DE AGOSTO**DEL **2017**, SE REUNIERON EN LA OBRA EL BENEFICIARIO, EL CONTRATISTA Y LA DEPENDENCIA EJECUTORA.

ENESTEACTODEENTREGA –RECEPCIÓN SE HACEENTREGADELA OBRAA LA FAMILIABENEFICIADA REPRESENTADA POR: **C.HIGUERA BELTRAN CARMEN GUADALUPE**
QUIENLA RECIBE EN PRESENCIA DE REPRESENTANTES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO, MISMOS QUE ASISTEN COMO REPRESENTANTES AUTORIZADOS PARA SUPERVISAR SU TERMINACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CORRESPONDIENTES.

LA OBRA; (049AH17PR) CONSTRUCCION DE 18 SANITARIOS ECOLOGICOS, EN DISTINTAS LOCALIDADES, SINDICATURA DE AHOME, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

- LOSA DE CIMENTACION CONCRETO DE 8 CM, ARMADA CON MALLA LAC 6X6 10/10 CONCRETO F'C=200 KG/CM2.
- LUMINARIA LED FOTOVOLTAICO 15 WATTS, CON BOTON APAGADOR 1X0.80 W 5 VOLTS PANEL SOLAR S-1200
- TUBERIA HIDRAULICA Y SANITARIA DE DIFERENTES ANGULOS DIMENSIONES
- INSTALACION DE SANITARIO ECOLOGICO, FABRICADO EN FIBRA DE VIDRIO DE 1.20 M DE DIAMETRO X 2.10 M,
- TANQUE SEPTICO FABRICADO EN POLIESTILENO DE ALTA DENSIDAD CON CAPACIDAD VOLUMETRICA DE 500 LTS
- RETRETE SIN SEPARARADOR DE ORINA CON TAPA ABATIBLE.
- INSTALACION DE LAVABO EXTERIOR.

UNA VEZ CERTIFICADA LA OBRA, MEDIANTE UN RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE SE ENCUENTRATOTALMENTETERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN, SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO DE INVERSIÓN EJERCIDA EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR QUIEN SERÁ RESPONSABLE SU CONSERVACIÓN.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR SE DIO POR TERMINADA LA PRESENTE, FIRMANDO AL MARGEN Y AL CALCE LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON SIENDO EL DÍA29EL MISMO MES Y AÑO ARRIBA SEÑALADO.

ENTREGA

Ruiz Elizalde R
C. ROBERTO RUIZ ELIZALDE

RECIBE

Ing. Jesus Wilfrido Vega Aguilar
Supervisor

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

TESTIGOS

Carmen Guadalupe
C.HIGUERA BELTRAN CARMEN GUADALUPE
BENEFICIARIO

DIDESOL

FALTA CRED. ELECTORAL DE HIGUERA BELTRAN CARTA CIUDADANA DE

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRAS DEL PROGRAMA DEVIVIENDA 2017

DATOS GENERALES DE LA OBRA

PROGRAMA: **VIVIENDA**
SUBPROGRAMA: **SANITARIOS ECOLOGICOS**
MODALIDAD DE EJECUCION: **CONTRATO**
No. DE CONTRATO: FISMDF-VIV-049PR-AH/2017

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN

EN LA LOCALIDAD: **ASARIME**SIENDO EL DÍA**29 DE AGOSTO**DEL **2017**, SE REUNIERON EN LA OBRA EL BENEFICIARIO, EL CONTRATISTA Y LA DEPENDENCIA EJECUTORA.

ENESTEACTODEENTREGA –RECEPCIÓN SE HACEENTREGADELA OBRAA LA FAMILIABENEFICIADA REPRESENTADA POR: **C.HIGUERA MAPO MARTIN**

QUIENLA RECIBE EN PRESENCIA DE REPRESENTANTES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO, MISMOS QUE ASISTEN COMO REPRESENTANTES AUTORIZADOS PARA SUPERVISAR SU TERMINACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CORRESPONDIENTES.

LA OBRA; (049AH17PR) CONSTRUCCION DE 18 SANITARIOS ECOLOGICOS, EN DISTINTAS LOCALIDADES, SINDICATURA DE AHOME, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

- LOSA DE CIMENTACION CONCRETO DE 8 CM, ARMADA CON MALLA LAC 6X6 10/10 CONCRETO F'C=200 KG/CM2.
- LUMINARIA LED FOTOVOLTAICO 15 WATTS, CON BOTON APAGADOR 1X0.80 W 5 VOLTS PANEL SOLAR S-1200
- TUBERIA HIDRAULICA Y SANITARIA DE DIFERENTES ANGULOS DIMENSIONES
- INSTALACION DE SANITARIO ECOLOGICO, FABRICADO EN FIBRA DE VIDRIO DE 1.20 M DE DIAMETRO X 2.10 M,
- TANQUE SEPTICO FABRICADO EN POLIESTILENO DE ALTA DENSIDAD CON CAPACIDAD VOLUMETRICA DE 500 LTS
- RETRETE SIN SEPARARADOR DE ORINA CON TAPA ABATIBLE.
- INSTALACION DE LAVABO EXTERIOR.

UNA VEZ CERTIFICADA LA OBRA, MEDÍANTE UN RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE SE ENCUENTRATOTALMENTETERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN, SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO DE INVERSIÓN EJERCIDA EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR QUIEN SERÁ RESPONSABLE SU CONSERVACIÓN.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR SE DIO POR TERMINADA LA PRESENTE, FIRMANDO AL MARGEN Y AL CALCE LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON SIENDO EL DÍA29EL MISMO MES Y AÑO ARRIBA SEÑALADO.

ENTREGA

Ruiz Elizalde R.
C. ROBERTO RUIZ ELIZALDE

RECIBE

Ing. Jesús Wilfrido Vega Aguilar
Supervisor

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

TESTIGOS

Martin Heriberto Mapo
C.HIGUERA MAPO MARTIN
BENEFICIARIO

DIDESOL

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRAS DEL PROGRAMA DEVIVIENDA 2017

DATOS GENERALES DE LA OBRA

PROGRAMA: **VIVIENDA**
SUBPROGRAMA: **SANITARIOS ECOLOGICOS**
MODALIDAD DE EJECUCION: **CONTRATO**
No. DE CONTRATO: FISMDF-VIV-049PR-AH/2017

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN

EN LA LOCALIDAD: **AGUILA AZTECA**SIENDO EL DÍA**29 DE AGOSTO**DEL **2017**, SE REUNIERON EN LA OBRA EL BENEFICIARIO, EL CONTRATISTA Y LA DEPENDENCIA EJECUTORA.

ENESTEACTODEENTREGA –RECEPCIÓN SE HACEENTREGADELA OBRAA LA FAMILIABENEFICIADA REPRESENTADA POR: **C.VALENZUELA ORDUÑO ISAIAS**

QUIENLA RECIBE EN PRESENCIA DE REPRESENTANTES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO, MISMOS QUE ASISTEN COMO REPRESENTANTES AUTORIZADOS PARA SUPERVISAR SU TERMINACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CORRESPONDIENTES.

LA OBRA; (049AH17PR) CONSTRUCCION DE 18 SANITARIOS ECOLOGICOS, EN DISTINTAS LOCALIDADES, SINDICATURA DE AHOME, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

- LOSA DE CIMENTACION CONCRETO DE 8 CM, ARMADA CON MALLA LAC 6X6 10/10 CONCRETO F'C=200 KG/CM2.
- LUMINARIA LED FOTOVOLTAICO 15 WATTS, CON BOTON APAGADOR 1X0.80 W 5 VOLTS PANEL SOLAR S-1200
- TUBERIA HIDRAULICA Y SANITARIA DE DIFERENTES ANGULOS DIMENSIONES
- INSTALACION DE SANITARIO ECOLOGICO, FABRICADO EN FIBRA DE VIDRIO DE 1.20 M DE DIAMETRO X 2.10 M,
- TANQUE SEPTICO FABRICADO EN POLIESTILENO DE ALTA DENSIDAD CON CAPACIDAD VOLUMETRICA DE 500 LTS
- RETRETE SIN SEPARARADOR DE ORINA CON TAPA ABATIBLE.
- INSTALACION DE LAVABO EXTERIOR.

UNA VEZ CERTIFICADA LA OBRA, MEDÍANTE UN RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE SE ENCUENTRATOTALMENTETERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN, SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO DE INVERSIÓN EJERCIDA EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR QUIEN SERÁ RESPONSABLE SU CONSERVACIÓN.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR SE DIO POR TERMINADA LA PRESENTE, FIRMANDO AL MARGEN Y AL CALCE LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON SIENDO EL DÍA29EL MISMO MES Y AÑO ARRIBA SEÑALADO.

ENTREGA

C. ROBERTO RUIZ ELIZALDE

RECIBE

Ing. Jesus Wilfrido Vega Aguilar
Supervisor

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

TESTIGOS

C. VALENZUELA ORDUÑO ISAIAS
BENEFICIARIO

DIDESOL

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRAS DEL PROGRAMA DEVIVIENDA 2017

DATOS GENERALES DE LA OBRA

PROGRAMA: **VIVIENDA**
SUBPROGRAMA: **SANITARIOS ECOLOGICOS**
MODALIDAD DE EJECUCION: **CONTRATO**
No. DE CONTRATO: FISMDF-VIV-049PR-AH/2017

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN

EN LA LOCALIDAD: **AGUILA AZTECA**SIENDO EL DÍA**29 DE AGOSTO**DEL **2017**, SE REUNIERON EN LA OBRA EL BENEFICIARIO, EL CONTRATISTA Y LA DEPENDENCIA EJECUTORA.

ENESTEACTODEENTREGA –RECEPCIÓN SE HACEENTREGADELA OBRAA LA FAMILIABENEFICIADA REPRESENTADA POR: **C.VALENZUELA MONTES CLAUDIA LISBETH**

QUIENLA RECIBE EN PRESENCIA DE REPRESENTANTES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO, MISMOS QUE ASISTEN COMO REPRESENTANTES AUTORIZADOS PARA SUPERVISAR SU TERMINACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CORRESPONDIENTES.

LA OBRA; (049AH17PR) CONSTRUCCION DE 18 SANITARIOS ECOLOGICOS, EN DISTINTAS LOCALIDADES, SINDICATURA DE AHOME, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

- LOSA DE CIMENTACION CONCRETO DE 8 CM, ARMADA CON MALLA LAC 6X6 10/10 CONCRETO F'C=200 KG/CM2.
- LUMINARIA LED FOTOVOLTAICO 15 WATTS, CON BOTON APAGADOR 1X0.80 W 5 VOLTS PANEL SOLAR S-1200
- TUBERIA HIDRAULICA Y SANITARIA DE DIFERENTES ANGULOS DIMENSIONES
- INSTALACION DE SANITARIO ECOLOGICO, FABRICADO EN FIBRA DE VIDRIO DE 1.20 M DE DIAMETRO X 2.10 M,
- TANQUE SEPTICO FABRICADO EN POLIESTILENO DE ALTA DENSIDAD CON CAPACIDAD VOLUMETRICA DE 500 LTS
- RETRETE SIN SEPARARADOR DE ORINA CON TAPA ABATIBLE.
- INSTALACION DE LAVABO EXTERIOR.

UNA VEZ CERTIFICADA LA OBRA, MEDÍANTE UN RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE SE ENCUENTRATOTALMENTETERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN, SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO DE INVERSIÓN EJERCIDA EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR QUIEN SERÁ RESPONSABLE SU CONSERVACIÓN.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR SE DIO POR TERMINADA LA PRESENTE, FIRMANDO AL MARGEN Y AL CALCE LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON SIENDO EL DÍA29EL MISMO MES Y AÑO ARRIBA SEÑALADO.

ENTREGA

RUIZ ELIZALDE R.
C. ROBERTO RUIZ ELIZALDE

RECIBE

Ing. Jesús Wilfrido Vega Aguilar
Supervisor

TESTIGOS

CLAUDIA VLA
C.VALENZUELA MONTES CLAUDIA LISBETH
BENEFICIARIO

DIDESOL

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRAS DEL PROGRAMA DEVIVIENDA 2017

DATOS GENERALES DE LA OBRA

PROGRAMA: **VIVIENDA**
SUBPROGRAMA: **SANITARIOS ECOLOGICOS**
MODALIDAD DE EJECUCION: **CONTRATO**
No. DE CONTRATO: FISMDF-VIV-049PR-AH/2017

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN

EN LA LOCALIDAD: **AGUILA AZTECA**SIENDO EL DÍA**29 DE AGOSTO**DEL **2017**, SE REUNIERON EN LA OBRA EL BENEFICIARIO, EL CONTRATISTA Y LA DEPENDENCIA EJECUTORA.

ENESTEACTODEENTREGA –RECEPCIÓN SE HACEENTREGADELA OBRAA LA FAMILIABENEFICIADA REPRESENTADA POR: **C.BELTRAN ELIZALDE LAURA**

QUIENLA RECIBE EN PRESENCIA DE REPRESENTANTES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO, MISMOS QUE ASISTEN COMO REPRESENTANTES AUTORIZADOS PARA SUPERVISAR SU TERMINACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CORRESPONDIENTES.

LA OBRA; (049AH17PR) CONSTRUCCION DE 18 SANITARIOS ECOLOGICOS, EN DISTINTAS LOCALIDADES, SINDICATURA DE AHOME, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

- LOSA DE CIMENTACION CONCRETO DE 8 CM, ARMADA CON MALLA LAC 6X6 10/10 CONCRETO F'C=200 KG/CM2.
- LUMINARIA LED FOTOVOLTAICO 15 WATTS, CON BOTON APAGADOR 1X0.80 W 5 VOLTS PANEL SOLAR S-1200
- TUBERIA HIDRAULICA Y SANITARIA DE DIFERENTES ANGULOS DIMENSIONES
- INSTALACION DE SANITARIO ECOLOGICO, FABRICADO EN FIBRA DE VIDRIO DE 1.20 M DE DIAMETRO X 2.10 M,
- TANQUE SEPTICO FABRICADO EN POLIESTILENO DE ALTA DENSIDAD CON CAPACIDAD VOLUMETRICA DE 500 LTS
- RETRETE SIN SEPARARADOR DE ORINA CON TAPA ABATIBLE.
- INSTALACION DE LAVABO EXTERIOR.

UNA VEZ CERTIFICADA LA OBRA, MEDÍANTE UN RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE SE ENCUENTRATOTALMENTETERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN, SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO DE INVERSIÓN EJERCIDA EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR QUIEN SERÁ RESPONSABLE SU CONSERVACIÓN.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR SE DIO POR TERMINADA LA PRESENTE, FIRMANDO AL MARGEN Y AL CALCE LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON SIENDO EL DÍA29EL MISMO MES Y AÑO ARRIBA SEÑALADO.

ENTREGA

C. ROBERTO RUIZ ELIZALDE

RECIBE

Ing. Jesus Wilfrido Vega Aguilar
Supervisor

TESTIGOS

Laura Beltran E
C.BELTRAN ELIZALDE LAURA
BENEFICIARIO

DIDESOL

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRAS DEL PROGRAMA DEVIVIENDA 2017

DATOS GENERALES DE LA OBRA

PROGRAMA: **VIVIENDA**
SUBPROGRAMA: **SANITARIOS ECOLOGICOS**
MODALIDAD DE EJECUCION: **CONTRATO**
No. DE CONTRATO: FISMDF-VIV-049PR-AH/2017

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN

EN LA LOCALIDAD: **AGUILA AZTECA**SIENDO EL DÍA**29 DE AGOSTO**DEL **2017**, SE REUNIERON EN LA OBRA EL BENEFICIARIO, EL CONTRATISTA Y LA DEPENDENCIA EJECUTORA.

ENESTEACTODEENTREGA –RECEPCIÓN SE HACEENTREGADELA OBRAA LA FAMILIABENEFICIADA REPRESENTADA POR: **C.DIAZ MENDEZ LEONILA**

QUIENLA RECIBE EN PRESENCIA DE REPRESENTANTES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO, MISMOS QUE ASISTEN COMO REPRESENTANTES AUTORIZADOS PARA SUPERVISAR SU TERMINACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CORRESPONDIENTES.

LA OBRA; (049AH17PR) CONSTRUCCION DE 18 SANITARIOS ECOLOGICOS, EN DISTINTAS LOCALIDADES, SINDICATURA DE AHOME, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

- LOSA DE CIMENTACION CONCRETO DE 8 CM, ARMADA CON MALLA LAC 6X6 10/10 CONCRETO F'C=200 KG/CM2.
- LUMINARIA LED FOTOVOLTAICO 15 WATTS, CON BOTON APAGADOR 1X0.80 W 5 VOLTS PANEL SOLAR S-1200
- TUBERIA HIDRAULICA Y SANITARIA DE DIFERENTES ANGULOS DIMENSIONES
- INSTALACION DE SANITARIO ECOLOGICO, FABRICADO EN FIBRA DE VIDRIO DE 1.20 M DE DIAMETRO X 2.10 M,
- TANQUE SEPTICO FABRICADO EN POLIESTILENO DE ALTA DENSIDAD CON CAPACIDAD VOLUMETRICA DE 500 LTS
- RETRETE SIN SEPARARADOR DE ORINA CON TAPA ABATIBLE.
- INSTALACION DE LAVABO EXTERIOR.

UNA VEZ CERTIFICADA LA OBRA, MEDÍANTE UN RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE SE ENCUENTRATOTALMENTETERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN, SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO DE INVERSIÓN EJERCIDA EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR QUIEN SERÁ RESPONSABLE SU CONSERVACIÓN.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR SE DIO POR TERMINADA LA PRESENTE, FIRMANDO AL MARGEN Y AL CALCE LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON SIENDO EL DÍA29EL MISMO MES Y AÑO ARRIBA SEÑALADO.

ENTREGA

C. ROBERTO RUIZ ELIZALDE

RECIBE

Ing. Jesús Wilfrido Vega Aguilar
Supervisor

TESTIGOS

C.DIAZ MENDEZ LEONILA
BENEFICIARIO

DIDESOL

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRAS DEL PROGRAMA DEVIVIENDA 2017

DATOS GENERALES DE LA OBRA

PROGRAMA: **VIVIENDA**
SUBPROGRAMA: **SANITARIOS ECOLOGICOS**
MODALIDAD DE EJECUCION: **CONTRATO**
No. DE CONTRATO: FISMDF-VIV-049PR-AH/2017

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN

EN LA LOCALIDAD: **AGUILA AZTECA**SIENDO EL DÍA**29 DE AGOSTO**DEL **2017**, SE REUNIERON EN LA OBRA EL BENEFICIARIO, EL CONTRATISTA Y LA DEPENDENCIA EJECUTORA.

ENESTEACTODEENTREGA –RECEPCIÓN SE HACEENTREGADELA OBRAA LA FAMILIABENEFICIADA REPRESENTADA POR: **C.CORRALES GALEANA LUCIA MARGARITA**

QUIENLA RECIBE EN PRESENCIA DE REPRESENTANTES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO, MISMOS QUE ASISTEN COMO REPRESENTANTES AUTORIZADOS PARA SUPERVISAR SU TERMINACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CORRESPONDIENTES.

LA OBRA; (049AH17PR) CONSTRUCCION DE 18 SANITARIOS ECOLOGICOS, EN DISTINTAS LOCALIDADES, SINDICATURA DE AHOME, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

- LOSA DE CIMENTACION CONCRETO DE 8 CM, ARMADA CON MALLA LAC 6X6 10/10 CONCRETO F'C=200 KG/CM2.
- LUMINARIA LED FOTOVOLTAICO 15 WATTS, CON BOTON APAGADOR 1X0.80 W 5 VOLTS PANEL SOLAR S-1200
- TUBERIA HIDRAULICA Y SANITARIA DE DIFERENTES ANGULOS DIMENSIONES
- INSTALACION DE SANITARIO ECOLOGICO, FABRICADO EN FIBRA DE VIDRIO DE 1.20 M DE DIAMETRO X 2.10 M,
- TANQUE SEPTICO FABRICADO EN POLIESTILENO DE ALTA DENSIDAD CON CAPACIDAD VOLUMETRICA DE 500 LTS
- RETRETE SIN SEPARARADOR DE ORINA CON TAPA ABATIBLE.
- INSTALACION DE LAVABO EXTERIOR.

UNA VEZ CERTIFICADA LA OBRA, MEDÍANTE UN RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE SE ENCUENTRATOTALMENTETERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN, SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO DE INVERSIÓN EJERCIDA EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR QUIEN SERÁ RESPONSABLE SU CONSERVACIÓN.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR SE DIO POR TERMINADA LA PRESENTE, FIRMANDO AL MARGEN Y AL CALCE LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON SIENDO EL DÍA29EL MISMO MES Y AÑO ARRIBA SEÑALADO.

ENTREGA

RUIZ ELIZALDE
C. ROBERTO RUIZ ELIZALDE

RECIBE

Ing. Jesus Wilfrido Vega Aguilar
Supervisor

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

TESTIGOS

Lucia Margarita Corrales Galeana
C.CORRALES GALEANA LUCIA MARGARITA
BENEFICIARIO

DIDESOL

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRAS DEL PROGRAMA DEVIVIENDA 2017

DATOS GENERALES DE LA OBRA

PROGRAMA: **VIVIENDA**
SUBPROGRAMA: **SANITARIOS ECOLOGICOS**
MODALIDAD DE EJECUCION: **CONTRATO**
No. DE CONTRATO: FISMDF-VIV-049PR-AH/2017

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN

EN LA LOCALIDAD: **AGUILA AZTECA**SIENDO EL DÍA**29 DE AGOSTO**DEL **2017**, SE REUNIERON EN LA OBRA EL BENEFICIARIO, EL CONTRATISTA Y LA DEPENDENCIA EJECUTORA.

ENESTEACTODEENTREGA –RECEPCIÓN SE HACEENTREGADELA OBRAA LA FAMILIABENEFICIADA REPRESENTADA POR: **C.SOLIS DIAS LOURDES MARIA**

QUIENLA RECIBE EN PRESENCIA DE REPRESENTANTES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO, MISMOS QUE ASISTEN COMO REPRESENTANTES AUTORIZADOS PARA SUPERVISAR SU TERMINACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CORRESPONDIENTES.

LA OBRA; (049AH17PR) CONSTRUCCION DE 18 SANITARIOS ECOLOGICOS, EN DISTINTAS LOCALIDADES, SINDICATURA DE AHOME, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

- LOSA DE CIMENTACION CONCRETO DE 8 CM, ARMADA CON MALLA LAC 6X6 10/10 CONCRETO F'C=200 KG/CM2.
- LUMINARIA LED FOTOVOLTAICO 15 WATTS, CON BOTON APAGADOR 1X0.80 W 5 VOLTS PANEL SOLAR S-1200
- TUBERIA HIDRAULICA Y SANITARIA DE DIFERENTES ANGULOS DIMENSIONES
- INSTALACION DE SANITARIO ECOLOGICO, FABRICADO EN FIBRA DE VIDRIO DE 1.20 M DE DIAMETRO X 2.10 M,
- TANQUE SEPTICO FABRICADO EN POLIESTILENO DE ALTA DENSIDAD CON CAPACIDAD VOLUMETRICA DE 500 LTS
- RETRETE SIN SEPARARADOR DE ORINA CON TAPA ABATIBLE.
- INSTALACION DE LAVABO EXTERIOR.

UNA VEZ CERTIFICADA LA OBRA, MEDÍANTE UN RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE SE ENCUENTRATOTALMENTETERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN, SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO DE INVERSIÓN EJERCIDA EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR QUIEN SERÁ RESPONSABLE SU CONSERVACIÓN.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR SE DIO POR TERMINADA LA PRESENTE, FIRMANDO AL MARGEN Y AL CALCE LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON SIENDO EL DÍA29EL MISMO MES Y AÑO ARRIBA SEÑALADO.

ENTREGA

C. ROBERTO RUIZ ELIZALDE

RECIBE

Ing. José Wilfrido Vega Aguilar
Supervisor

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

TESTIGOS

Solis Diaz Lourdes M.
C.SOLIS DIAS LOURDES MARIA
BENEFICIARIO

DIDESOL

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRAS DEL PROGRAMA DEVIVIENDA 2017

DATOS GENERALES DE LA OBRA

PROGRAMA: **VIVIENDA**
SUBPROGRAMA: **SANITARIOS ECOLOGICOS**
MODALIDAD DE EJECUCION: **CONTRATO**
No. DE CONTRATO: FISMDF-VIV-049PR-AH/2017

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN

EN LA LOCALIDAD: **LOS ALMACENES MACAPUL**SIENDO EL DÍA**29 DE AGOSTO**DEL **2017**, SE REUNIERON EN LA OBRA EL BENEFICIARIO, EL CONTRATISTA Y LA DEPENDENCIA EJECUTORA.

ENESTEACTODEENTREGA –RECEPCIÓN SE HACEENTREGADELA OBRAA LA FAMILIABENEFICIADA REPRESENTADA POR: **C.CURIAS CAMARGO ANALI**

QUIENLA RECIBE EN PRESENCIA DE REPRESENTANTES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO, MISMOS QUE ASISTEN COMO REPRESENTANTES AUTORIZADOS PARA SUPERVISAR SU TERMINACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CORRESPONDIENTES.

LA OBRA; (049AH17PR) CONSTRUCCION DE 18 SANITARIOS ECOLOGICOS, EN DISTINTAS LOCALIDADES, SINDICATURA DE AHOME, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

- LOSA DE CIMENTACION CONCRETO DE 8 CM, ARMADA CON MALLA LAC 6X6 10/10 CONCRETO F'C=200 KG/CM2.
- LUMINARIA LED FOTOVOLTAICO 15 WATTS, CON BOTON APAGADOR 1X0.80 W 5 VOLTS PANEL SOLAR S-1200
- TUBERIA HIDRAULICA Y SANITARIA DE DIFERENTES ANGULOS DIMENSIONES
- INSTALACION DE SANITARIO ECOLOGICO, FABRICADO EN FIBRA DE VIDRIO DE 1.20 M DE DIAMETRO X 2.10 M,
- TANQUE SEPTICO FABRICADO EN POLIESTILENO DE ALTA DENSIDAD CON CAPACIDAD VOLUMETRICA DE 500 LTS
- RETRETE SIN SEPARARADOR DE ORINA CON TAPA ABATIBLE.
- INSTALACION DE LAVABO EXTERIOR.

UNA VEZ CERTIFICADA LA OBRA, MEDIANTE UN RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE SE ENCUENTRATOTALMENTETERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN, SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO DE INVERSIÓN EJERCIDA EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR QUIEN SERÁ RESPONSABLE SU CONSERVACIÓN.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR SE DIO POR TERMINADA LA PRESENTE, FIRMANDO AL MARGEN Y AL CALCE LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON SIENDO EL DÍA29EL MISMO MES Y AÑO ARRIBA SEÑALADO.

ENTREGA

C. ROBERTO RUIZ ELIZALDE

RECIBE

Ing. Jesus Wolfrido Vega Aguilar
Supervisor

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

TESTIGOS

Anaisa Urias Camargo
C.URIAS CAMARGO ANALI
BENEFICIARIO

DIDESOL

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRAS DEL PROGRAMA DEVIVIENDA 2017

DATOS GENERALES DE LA OBRA

PROGRAMA: **VIVIENDA**
SUBPROGRAMA: **SANITARIOS ECOLOGICOS**
MODALIDAD DE EJECUCION: **CONTRATO**
No. DE CONTRATO: FISMDF-VIV-049PR-AH/2017

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN

EN LA LOCALIDAD: **EL COLORADO**SIENDO EL DÍA**29 DE AGOSTO**DEL **2017**, SE REUNIERON EN LA OBRA EL BENEFICIARIO, EL CONTRATISTA Y LA DEPENDENCIA EJECUTORA.

ENESTEACTODEENTREGA –RECEPCIÓN SE HACEENTREGADELA OBRAA LA FAMILIABENEFICIADA REPRESENTADA POR: **C.SAUSEDA CORTES MIRIAM ESTHELA**

QUIENLA RECIBE EN PRESENCIA DE REPRESENTANTES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO, MISMOS QUE ASISTEN COMO REPRESENTANTES AUTORIZADOS PARA SUPERVISAR SU TERMINACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CORRESPONDIENTES.

LA OBRA; (049AH17PR) CONSTRUCCION DE 18 SANITARIOS ECOLOGICOS, EN DISTINTAS LOCALIDADES, SINDICATURA DE AHOME, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

- LOSA DE CIMENTACION CONCRETO DE 8 CM, ARMADA CON MALLA LAC 6X6 10/10 CONCRETO F'C=200 KG/CM2.
- LUMINARIA LED FOTOVOLTAICO 15 WATTS, CON BOTON APAGADOR 1X0.80 W 5 VOLTS PANEL SOLAR S-1200
- TUBERIA HIDRAULICA Y SANITARIA DE DIFERENTES ANGULOS DIMENSIONES
- INSTALACION DE SANITARIO ECOLOGICO, FABRICADO EN FIBRA DE VIDRIO DE 1.20 M DE DIAMETRO X 2.10 M,
- TANQUE SEPTICO FABRICADO EN POLIESTILENO DE ALTA DENSIDAD CON CAPACIDAD VOLUMETRICA DE 500 LTS
- RETRETE SIN SEPARARADOR DE ORINA CON TAPA ABATIBLE.
- INSTALACION DE LAVABO EXTERIOR.

UNA VEZ CERTIFICADA LA OBRA, MEDÍANTE UN RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE SE ENCUENTRATOTALMENTETERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN, SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO DE INVERSIÓN EJERCIDA EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR QUIEN SERÁ RESPONSABLE SU CONSERVACIÓN.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR SE DIO POR TERMINADA LA PRESENTE, FIRMANDO AL MARGEN Y AL CALCE LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON SIENDO EL DÍA29EL MISMO MES Y AÑO ARRIBA SEÑALADO.

ENTREGA

C. ROBERTO RUIZ ELIZALDE

RECIBE

Ing. Jesus Wilfrido Vega Aguilar
Supervisor

TESTIGOS

MIRIAM ESTHELA SAUCEDO CORTEZ

C.SAUSEDA CORTES MIRIAM ESTHELA
BENEFICIARIO

DIDESOL

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRAS DEL PROGRAMA DEVIVIENDA 2017

DATOS GENERALES DE LA OBRA

PROGRAMA: **VIVIENDA**
SUBPROGRAMA: **SANITARIOS ECOLOGICOS**
MODALIDAD DE EJECUCION: **CONTRATO**
No. DE CONTRATO: FISMDF-VIV-049PR-AH/2017

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN

EN LA LOCALIDAD: **LOS ALMACENES MACAPUL**SIENDO EL DÍA**29 DE AGOSTO**DEL **2017**, SE REUNIERON EN LA OBRA EL BENEFICIARIO, EL CONTRATISTA Y LA DEPENDENCIA EJECUTORA.

ENESTEACTODEENTREGA –RECEPCIÓN SE HACEENTREGADELA OBRAA LA FAMILIABENEFICIADA REPRESENTADA POR: **C.REYES FLORES TERESA DE JESUS**

QUIENLA RECIBE EN PRESENCIA DE REPRESENTANTES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO, MISMOS QUE ASISTEN COMO REPRESENTANTES AUTORIZADOS PARA SUPERVISAR SU TERMINACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CORRESPONDIENTES.

LA OBRA; (049AH17PR) CONSTRUCCION DE 18 SANITARIOS ECOLOGICOS, EN DISTINTAS LOCALIDADES, SINDICATURA DE AHOME, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

- LOSA DE CIMENTACION CONCRETO DE 8 CM, ARMADA CON MALLA LAC 6X6 10/10 CONCRETO F'C=200 KG/CM2.
- LUMINARIA LED FOTOVOLTAICO 15 WATTS, CON BOTON APAGADOR 1X0.80 W 5 VOLTS PANEL SOLAR S-1200
- TUBERIA HIDRAULICA Y SANITARIA DE DIFERENTES ANGULOS DIMENSIONES
- INSTALACION DE SANITARIO ECOLOGICO, FABRICADO EN FIBRA DE VIDRIO DE 1.20 M DE DIAMETRO X 2.10 M,
- TANQUE SEPTICO FABRICADO EN POLIESTILENO DE ALTA DENSIDAD CON CAPACIDAD VOLUMETRICA DE 500 LTS
- RETRETE SIN SEPARARADOR DE ORINA CON TAPA ABATIBLE.
- INSTALACION DE LAVABO EXTERIOR.

UNA VEZ CERTIFICADA LA OBRA, MEDÍANTE UN RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE SE ENCUENTRATOTALMENTETERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN, SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO DE INVERSIÓN EJERCIDA EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR QUIEN SERÁ RESPONSABLE SU CONSERVACIÓN.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR SE DIO POR TERMINADA LA PRESENTE, FIRMANDO AL MARGEN Y AL CALCE LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON SIENDO EL DÍA29EL MISMO MES Y AÑO ARRIBA SEÑALADO.

ENTREGA

C. ROBERTO RUIZ ELIZALDE

RECIBE

Ing. Jesús Wilfrido Vega Aguilar
Supervisor

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

TESTIGOS

T.J.R.F.
C.REYES FLORES TERESA DE JESUS
BENEFICIARIO

DIDESOL

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRAS DEL PROGRAMA DEVIVIENDA 2017

DATOS GENERALES DE LA OBRA

PROGRAMA: **VIVIENDA**
SUBPROGRAMA: **SANITARIOS ECOLOGICOS**
MODALIDAD DE EJECUCION: **CONTRATO**
No. DE CONTRATO: FISMDF-VIV-049PR-AH/2017

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN

EN LA LOCALIDAD: **LOS ALMACENES MACAPUL**SIENDO EL DÍA**29 DE AGOSTO**DEL **2017**, SE REUNIERON EN LA OBRA EL BENEFICIARIO, EL CONTRATISTA Y LA DEPENDENCIA EJECUTORA.

ENESTEACTODEENTREGA –RECEPCIÓN SE HACEENTREGADELA OBRAA LA FAMILIABENEFICIADA REPRESENTADA POR: **C.HIGUERA SOTELO IMELDA**
QUIENLA RECIBE EN PRESENCIA DE REPRESENTANTES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO, MISMOS QUE ASISTEN COMO REPRESENTANTES AUTORIZADOS PARA SUPERVISAR SU TERMINACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CORRESPONDIENTES.

LA OBRA; (049AH17PR) CONSTRUCCION DE 18 SANITARIOS ECOLOGICOS, EN DISTINTAS LOCALIDADES, SINDICATURA DE AHOME, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

- LOSA DE CIMENTACION CONCRETO DE 8 CM, ARMADA CON MALLA LAC 6X6 10/10 CONCRETO F'C=200 KG/CM2.
- LUMINARIA LED FOTOVOLTAICO 15 WATTS, CON BOTON APAGADOR 1X0.80 W 5 VOLTS PANEL SOLAR S-1200
- TUBERIA HIDRAULICA Y SANITARIA DE DIFERENTES ANGULOS DIMENSIONES
- INSTALACION DE SANITARIO ECOLOGICO, FABRICADO EN FIBRA DE VIDRIO DE 1.20 M DE DIAMETRO X 2.10 M,
- TANQUE SEPTICO FABRICADO EN POLIESTILENO DE ALTA DENSIDAD CON CAPACIDAD VOLUMETRICA DE 500 LTS
- RETRETE SIN SEPARARADOR DE ORINA CON TAPA ABATIBLE.
- INSTALACION DE LAVABO EXTERIOR.

UNA VEZ CERTIFICADA LA OBRA, MEDÍANTE UN RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE SE ENCUENTRATOTALMENTETERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN, SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO DE INVERSIÓN EJERCIDA EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR QUIEN SERÁ RESPONSABLE SU CONSERVACIÓN.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR SE DIO POR TERMINADA LA PRESENTE, FIRMANDO AL MARGEN Y AL CALCE LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON SIENDO EL DÍA29EL MISMO MES Y AÑO ARRIBA SEÑALADO.

ENTREGA

C. ROBERTO RUIZ ELIZALDE

RECIBE

Ing. Jesus Waldo Vega Aguilar
Supervisor

TESTIGOS

C.HIGUERA SOTELO IMELDA
BENEFICIARIO

DIDESOL

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRAS DEL PROGRAMA DEVIVIENDA 2017

DATOS GENERALES DE LA OBRA

PROGRAMA: **VIVIENDA**
SUBPROGRAMA: **SANITARIOS ECOLOGICOS**
MODALIDAD DE EJECUCION: **CONTRATO**
No. DE CONTRATO: FISMDF-VIV-049PR-AH/2017

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN

EN LA LOCALIDAD: **EL COLORADO**SIENDO EL DÍA**29 DE AGOSTO**DEL **2017**, SE REUNIERON EN LA OBRA EL BENEFICIARIO, EL CONTRATISTA Y LA DEPENDENCIA EJECUTORA.

ENESTEACTODEENTREGA –RECEPCIÓN SE HACEENTREGADELA OBRAA LA FAMILIABENEFICIADA REPRESENTADA POR: **C.GARCIA VALENZUELA MARISOL**

QUIENLA RECIBE EN PRESENCIA DE REPRESENTANTES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO, MISMOS QUE ASISTEN COMO REPRESENTANTES AUTORIZADOS PARA SUPERVISAR SU TERMINACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CORRESPONDIENTES.

LA OBRA; (049AH17PR) CONSTRUCCION DE 18 SANITARIOS ECOLOGICOS, EN DISTINTAS LOCALIDADES, SINDICATURA DE AHOME, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

- LOSA DE CIMENTACION CONCRETO DE 8 CM, ARMADA CON MALLA LAC 6X6 10/10 CONCRETO F'C=200 KG/CM2.
- LUMINARIA LED FOTOVOLTAICO 15 WATTS, CON BOTON APAGADOR 1X0.80 W 5 VOLTS PANEL SOLAR S-1200
- TUBERIA HIDRAULICA Y SANITARIA DE DIFERENTES ANGULOS DIMENSIONES
- INSTALACION DE SANITARIO ECOLOGICO, FABRICADO EN FIBRA DE VIDRIO DE 1.20 M DE DIAMETRO X 2.10 M,
- TANQUE SEPTICO FABRICADO EN POLIESTILENO DE ALTA DENSIDAD CON CAPACIDAD VOLUMETRICA DE 500 LTS
- RETRETE SIN SEPARARADOR DE ORINA CON TAPA ABATIBLE.
- INSTALACION DE LAVABO EXTERIOR.

UNA VEZ CERTIFICADA LA OBRA, MEDÍANTE UN RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE SE ENCUENTRATOTALMENTETERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN, SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO DE INVERSIÓN EJERCIDA EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR QUIEN SERÁ RESPONSABLE SU CONSERVACIÓN.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR SE DIO POR TERMINADA LA PRESENTE, FIRMANDO AL MARGEN Y AL CALCE LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON SIENDO EL DÍA29EL MISMO MES Y AÑO ARRIBA SEÑALADO.

ENTREGA

C. ROBERTO RUIZ ELIZALDE

RECIBE

Ing. Jesus Wilfrido Vega Aguilar
Supervisor

TESTIGOS

Marisol García Valenzuela
C.GARCIA VALENZUELA MARISOL
BENEFICIARIO

DIDESOL

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRAS DEL PROGRAMA DEVIVIENDA 2017

DATOS GENERALES DE LA OBRA

PROGRAMA: **VIVIENDA**
SUBPROGRAMA: **SANITARIOS ECOLOGICOS**
MODALIDAD DE EJECUCION: **CONTRATO**
No. DE CONTRATO: FISMDF-VIV-049PR-AH/2017

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN

EN LA LOCALIDAD: **EL COLORADO**SIENDO EL DÍA**29 DE AGOSTO**DEL **2017**, SE REUNIERON EN LA OBRA EL BENEFICIARIO, EL CONTRATISTA Y LA DEPENDENCIA EJECUTORA.

ENESTEACTODEENTREGA –RECEPCIÓN SE HACEENTREGADELA OBRAA LA FAMILIABENEFICIADA REPRESENTADA POR: **C.DIMAS ANGULO ERIKA JUDITH**

QUIENLA RECIBE EN PRESENCIA DE REPRESENTANTES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO, MISMOS QUE ASISTEN COMO REPRESENTANTES AUTORIZADOS PARA SUPERVISAR SU TERMINACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CORRESPONDIENTES.

LA OBRA; (049AH17PR) CONSTRUCCION DE 18 SANITARIOS ECOLOGICOS, EN DISTINTAS LOCALIDADES, SINDICATURA DE AHOME, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

- LOSA DE CIMENTACION CONCRETO DE 8 CM, ARMADA CON MALLA LAC 6X6 10/10 CONCRETO F'C=200 KG/CM2.
- LUMINARIA LED FOTOVOLTAICO 15 WATTS, CON BOTON APAGADOR 1X0.80 W 5 VOLTS PANEL SOLAR S-1200
- TUBERIA HIDRAULICA Y SANITARIA DE DIFERENTES ANGULOS DIMENSIONES
- INSTALACION DE SANITARIO ECOLOGICO, FABRICADO EN FIBRA DE VIDRIO DE 1.20 M DE DIAMETRO X 2.10 M,
- TANQUE SEPTICO FABRICADO EN POLIESTILENO DE ALTA DENSIDAD CON CAPACIDAD VOLUMETRICA DE 500 LTS
- RETRETE SIN SEPARARADOR DE ORINA CON TAPA ABATIBLE.
- INSTALACION DE LAVABO EXTERIOR.

UNA VEZ CERTIFICADA LA OBRA, MEDÍANTE UN RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE SE ENCUENTRATOTALMENTETERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN, SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO DE INVERSIÓN EJERCIDA EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR QUIEN SERÁ RESPONSABLE SU CONSERVACIÓN.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR SE DIO POR TERMINADA LA PRESENTE, FIRMANDO AL MARGEN Y AL CALCE LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON SIENDO EL DÍA29EL MISMO MES Y AÑO ARRIBA SEÑALADO.

ENTREGA

C. ROBERTO RUIZ ELIZALDE

RECIBE

Ing. Jesús Wilfredo Vega Aguilar
Supervisor

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

TESTIGOS

C.DIMAS ANGULO ERIKA JUDITH
BENEFICIARIO

DIDESOL

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRAS DEL PROGRAMA DEVIVIENDA 2017

DATOS GENERALES DE LA OBRA

PROGRAMA: **VIVIENDA**
SUBPROGRAMA: **SANITARIOS ECOLOGICOS**
MODALIDAD DE EJECUCION: **CONTRATO**
No. DE CONTRATO: FISMDF-VIV-049PR-AH/2017

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN

EN LA LOCALIDAD: **LAS QUINTAS**SIENDO EL DÍA**29 DE AGOSTO**DEL **2017**, SE REUNIERON EN LA OBRA EL BENEFICIARIO, EL CONTRATISTA Y LA DEPENDENCIA EJECUTORA.

ENESTEACTODEENTREGA –RECEPCIÓN SE HACEENTREGADELA OBRAA LA FAMILIABENEFICIADA REPRESENTADA POR: **C.VALDEZ DIMAS TERESA**

QUIENLA RECIBE EN PRESENCIA DE REPRESENTANTES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO, MISMOS QUE ASISTEN COMO REPRESENTANTES AUTORIZADOS PARA SUPERVISAR SU TERMINACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CORRESPONDIENTES.

LA OBRA; (049AH17PR) CONSTRUCCION DE 18 SANITARIOS ECOLOGICOS, EN DISTINTAS LOCALIDADES, SINDICATURA DE AHOME, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

- LOSA DE CIMENTACION CONCRETO DE 8 CM, ARMADA CON MALLA LAC 6X6 10/10 CONCRETO F'C=200 KG/CM2.
- LUMINARIA LED FOTOVOLTAICO 15 WATTS, CON BOTON APAGADOR 1X0.80 W 5 VOLTS PANEL SOLAR S-1200
- TUBERIA HIDRAULICA Y SANITARIA DE DIFERENTES ANGULOS DIMENSIONES
- INSTALACION DE SANITARIO ECOLOGICO, FABRICADO EN FIBRA DE VIDRIO DE 1.20 M DE DIAMETRO X 2.10 M,
- TANQUE SEPTICO FABRICADO EN POLIESTILENO DE ALTA DENSIDAD CON CAPACIDAD VOLUMETRICA DE 500 LTS
- RETRETE SIN SEPARARADOR DE ORINA CON TAPA ABATIBLE.
- INSTALACION DE LAVABO EXTERIOR.

UNA VEZ CERTIFICADA LA OBRA, MEDÍANTE UN RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE SE ENCUENTRATOTALMENTETERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN, SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO DE INVERSIÓN EJERCIDA EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR QUIEN SERÁ RESPONSABLE SU CONSERVACIÓN.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR SE DIO POR TERMINADA LA PRESENTE, FIRMANDO AL MARGEN Y AL CALCE LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON SIENDO EL DÍA29EL MISMO MES Y AÑO ARRIBA SEÑALADO.

ENTREGA

RUIZ ELIZALDE R
C. ROBERTO RUIZ ELIZALDE

RECIBE

Ing. Jesus Alfredo Vega Aguilar
Supervisor

TESTIGOS

Teresa Valdez Dimas
C.VALDEZ DIMAS TERESA
BENEFICIARIO

DIDESOL

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRAS DEL PROGRAMA DEVIVIENDA 2017

DATOS GENERALES DE LA OBRA

PROGRAMA: **VIVIENDA**
SUBPROGRAMA: **SANITARIOS ECOLOGICOS**
MODALIDAD DE EJECUCION: **CONTRATO**
No. DE CONTRATO: FISMDF-VIV-049PR-AH/2017

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN

EN LA LOCALIDAD: **LAS QUINTAS**SIENDO EL DÍA**29 DE AGOSTO**DEL **2017**, SE REUNIERON EN LA OBRA EL BENEFICIARIO, EL CONTRATISTA Y LA DEPENDENCIA EJECUTORA.

ENESTEACTODEENTREGA –RECEPCIÓN SE HACEENTREGADELA OBRAA LA FAMILIABENEFICIADA REPRESENTADA POR: **C.VALENZUELA VALENZUELA BRENDA**

QUIENLA RECIBE EN PRESENCIA DE REPRESENTANTES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO, MISMOS QUE ASISTEN COMO REPRESENTANTES AUTORIZADOS PARA SUPERVISAR SU TERMINACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CORRESPONDIENTES.

LA OBRA; (049AH17PR) CONSTRUCCION DE 18 SANITARIOS ECOLOGICOS, EN DISTINTAS LOCALIDADES, SINDICATURA DE AHOME, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

- LOSA DE CIMENTACION CONCRETO DE 8 CM, ARMADA CON MALLA LAC 6X6 10/10 CONCRETO F'C=200 KG/CM2.
- LUMINARIA LED FOTOVOLTAICO 15 WATTS, CON BOTON APAGADOR 1X0.80 W 5 VOLTS PANEL SOLAR S-1200
- TUBERIA HIDRAULICA Y SANITARIA DE DIFERENTES ANGULOS DIMENSIONES
- INSTALACION DE SANITARIO ECOLOGICO, FABRICADO EN FIBRA DE VIDRIO DE 1.20 M DE DIAMETRO X 2.10 M,
- TANQUE SEPTICO FABRICADO EN POLIESTILENO DE ALTA DENSIDAD CON CAPACIDAD VOLUMETRICA DE 500 LTS
- RETRETE SIN SEPARARADOR DE ORINA CON TAPA ABATIBLE.
- INSTALACION DE LAVABO EXTERIOR.

UNA VEZ CERTIFICADA LA OBRA, MEDIANTE UN RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE SE ENCUENTRATOTALMENTETERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN, SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO DE INVERSIÓN EJERCIDA EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR QUIEN SERÁ RESPONSABLE SU CONSERVACIÓN.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR SE DIO POR TERMINADA LA PRESENTE, FIRMANDO AL MARGEN Y AL CALCE LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON SIENDO EL DÍA29EL MISMO MES Y AÑO ARRIBA SEÑALADO.

ENTREGA

C. ROBERTO RUIZ ELIZALDE

RECIBE

Ing. Jesus Wilfrido Vega Aguilar
Supervisor

TESTIGOS

C.VALENZUELA VALENZUELA BRENDA
BENEFICIARIO

DIDESOL

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRAS DEL PROGRAMA DE VIVIENDA 2017

DATOS GENERALES DE LA OBRA

PROGRAMA: **VIVIENDA**
SUBPROGRAMA: **SANITARIOS ECOLOGICOS**
MODALIDAD DE EJECUCION: **CONTRATO**
No. DE CONTRATO: FISMDF-VIV-049PR-AH/2017

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN

EN LA LOCALIDAD: **LAS QUINTAS** SIENDO EL DÍA 29 **DE AGOSTO** DEL **2017**, SE REUNIERON EN LA OBRA EL BENEFICIARIO, EL CONTRATISTA Y LA DEPENDENCIA EJECUTORA.

EN ESTE ACTO DE ENTREGA – RECEPCIÓN SE HACE ENTREGA DE LA OBRA A LA FAMILIA BENEFICIADA REPRESENTADA POR: **C. ALAMEDA ARMENTA JOSE DE JESUS**

QUIEN LA RECIBE EN PRESENCIA DE REPRESENTANTES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO, MISMOS QUE ASISTEN COMO REPRESENTANTES AUTORIZADOS PARA SUPERVISAR SU TERMINACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CORRESPONDIENTES.

LA OBRA; (049AH17PR) CONSTRUCCION DE 18 SANITARIOS ECOLOGICOS, EN DISTINTAS LOCALIDADES, SINDICATURA DE AHOME, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

- LOSA DE CIMENTACION CONCRETO DE 8 CM, ARMADA CON MALLA LAC 6X6 10/10 CONCRETO F'C=200 KG/CM2.
- LUMINARIA LED FOTOVOLTAICO 15 WATTS, CON BOTON APAGADOR 1X0.80 W 5 VOLTS PANEL SOLAR S-1200
- TUBERIA HIDRAULICA Y SANITARIA DE DIFERENTES ANGULOS DIMENSIONES
- INSTALACION DE SANITARIO ECOLOGICO, FABRICADO EN FIBRA DE VIDRIO DE 1.20 M DE DIAMETRO X 2.10 M,
- TANQUE SEPTICO FABRICADO EN POLIESTILENO DE ALTA DENSIDAD CON CAPACIDAD VOLUMETRICA DE 500 LTS
- RETRETE SIN SEPARARADOR DE ORINA CON TAPA ABATIBLE.
- INSTALACION DE LAVABO EXTERIOR.

UNA VEZ CERTIFICADA LA OBRA, MEDÍANTE UN RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN, SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO DE INVERSIÓN EJERCIDA EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR QUIEN SERÁ RESPONSABLE SU CONSERVACIÓN.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR SE DIO POR TERMINADA LA PRESENTE, FIRMANDO AL MARGEN Y AL CALCE LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON SIENDO EL DÍA 29 DEL MISMO MES Y AÑO ARRIBA SEÑALADO.

ENTREGA

RUIZ ELIZALDE R.
C. ROBERTO RUIZ ELIZALDE

RECIBE

Ing. Jesus Wilfrido Vega Aguilar
Supervisor

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

TESTIGOS

José de Jesús Alamea A.
C. ALAMEDA ARMENTA JOSE DE JESUS
BENEFICIARIO

DIDESOL

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRAS DEL PROGRAMA DEVIVIENDA 2017

DATOS GENERALES DE LA OBRA

PROGRAMA: **VIVIENDA**
SUBPROGRAMA: **SANITARIOS ECOLOGICOS**
MODALIDAD DE EJECUCION: **CONTRATO**
No. DE CONTRATO: FISMDF-VIV-049PR-AH/2017

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN

EN LA LOCALIDAD: **LAS QUINTAS**SIENDO EL DÍA**29 DE AGOSTO**DEL **2017**, SE REUNIERON EN LA OBRA EL BENEFICIARIO, EL CONTRATISTA Y LA DEPENDENCIA EJECUTORA.

ENESTEACTODEENTREGA –RECEPCIÓN SE HACEENTREGADELA OBRAA LA FAMILIABENEFICIADA REPRESENTADA POR: **C.PEÑUELAS VERDUGO ELPIDIA**

QUIENLA RECIBE EN PRESENCIA DE REPRESENTANTES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO, MISMOS QUE ASISTEN COMO REPRESENTANTES AUTORIZADOS PARA SUPERVISAR SU TERMINACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CORRESPONDIENTES.

LA OBRA; (049AH17PR) CONSTRUCCION DE 18 SANITARIOS ECOLOGICOS, EN DISTINTAS LOCALIDADES, SINDICATURA DE AHOME, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

- LOSA DE CIMENTACION CONCRETO DE 8 CM, ARMADA CON MALLA LAC 6X6 10/10 CONCRETO F'C=200 KG/CM2.
- LUMINARIA LED FOTOVOLTAICO 15 WATTS, CON BOTON APAGADOR 1X0.80 W 5 VOLTS PANEL SOLAR S-1200
- TUBERIA HIDRAULICA Y SANITARIA DE DIFERENTES ANGULOS DIMENSIONES
- INSTALACION DE SANITARIO ECOLOGICO, FABRICADO EN FIBRA DE VIDRIO DE 1.20 M DE DIAMETRO X 2.10 M,
- TANQUE SEPTICO FABRICADO EN POLIESTILENO DE ALTA DENSIDAD CON CAPACIDAD VOLUMETRICA DE 500 LTS
- RETRETE SIN SEPARARADOR DE ORINA CON TAPA ABATIBLE.
- INSTALACION DE LAVABO EXTERIOR.

UNA VEZ CERTIFICADA LA OBRA, MEDÍANTE UN RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE SE ENCUENTRATOTALMENTETERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN, SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO DE INVERSIÓN EJERCIDA EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR QUIEN SERÁ RESPONSABLE SU CONSERVACIÓN.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR SE DIO POR TERMINADA LA PRESENTE, FIRMANDO AL MARGEN Y AL CALCE LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON SIENDO EL DÍA29EL MISMO MES Y AÑO ARRIBA SEÑALADO.

ENTREGA

C. ROBERTO RUIZ ELIZALDE

RECIBE

Ing. Jesus Wilfrido Vega Aguilar
Supervisor

TESTIGOS

Elpidia Peñuelas Verdugo.
C.PEÑUELAS VERDUGO ELPIDIA
BENEFICIARIO

DIDESOL

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

Martín Higuera Mapo



PROYECTOS CITAL
CONSTRUCTORA

Coordenadas: 25°56'10.9"N 109°11'57.3"W

DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

AYUNTAMIENTO DE AHOME

MUNICIPIO DE AHOME
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
REPORTE FOTOGRÁFICO DE OBRA

AHOME
TRABAJAMOS CONTIGO

CONTRATISTA:	C. ROBERTO RUIZ ELIZALDE
NOMBRE DE LA OBRA:	(049AH17PR) CONSTRUCCION DE 18 SANITARIOS ECOLOGICOS, EN DISTINTAS LOCALIDADES, SINDICATURA DE AHOME, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.
NÚMERO DE CONTRATO:	FISMDF-VIV-049PR-AH/2017
FECHA:	24 DE OCTUBRE DE 2017

RECEPCIÓN DE SANITARIOS



Valenzuela Orduño Isaías

Valenzuela Montes Claudia Lisbeth

AHOME
UNIDAD TRABAJO PROGRESO
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

RUIZ ELIZALDE R

AHOME
UNIDAD TRABAJO PROGRESO
DIRECCIÓN
GENERAL DE
OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE
CONSTRUCCIÓN

Isaias Valenzuela Orduño



PROYECTOS CITAL
CONSTRUCTORA

Coordenadas: **25°54'57.7"N 109°09'26.3"W**

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN



AHOME
UNIDAD Y TRABAJO PROGRESO

DIRECCIÓN
GENERAL DE
OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE
CONSTRUCCIÓN

Claudia Lisbeth Valenzuela Montes



PROYECTOS CITAL
CONSTRUCTORA

Coordenadas: **25°54'57.5"N 109°09'26.4"W**

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

AYUNTAMIENTO DE AHOME

MUNICIPIO DE AHOME
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
REPORTE FOTOGRÁFICO DE OBRA

AHOME
TRABAJAMOS CONTIGO

CONTRATISTA:	C. ROBERTO RUIZ ELIZALDE
NOMBRE DE LA OBRA:	(049AH17PR) CONSTRUCCION DE 18 SANITARIOS ECOLOGICOS, EN DISTINTAS LOCALIDADES, SINDICATURA DE AHOME, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.
NÚMERO DE CONTRATO:	FISMDF-VIV-049PR-AH/2017
FECHA:	24 DE OCTUBRE DE 2017

RECEPCIÓN DE SANITARIOS

Díaz Méndez Leonila

Beltrán Elizalde Laura

AHOME
UNIDAD TRABAJO PROGRESO
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

RUIZ ELIZALDE R



INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL
REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES
CREDENCIAL PARA VOTAR

NOMBRE
BELTRAN
ELIZALDE
LAURA DEL ROSARIO

EDAD 32
SEXO M

DOMICILIO
C SIN NOMBRE S/N
LOC AGUILA AZTECA 81310
AHOME ,SIN.

FOLIO 0000080249498 AÑO DE REGISTRO 1993 01
CLAVE DE ELECTOR BLELLR75022225M800
ESTADO 25 DISTRITO
MUNICIPIO 001 LOCALIDAD 0003 SECCION 0313

0313078655650

ESTE DOCUMENTO ES INTRANSFERIBLE. NO ES VALIDO SI PRESENTA TACHADURAS O ENMENDADURAS.

EL TITULAR ESTA OBLIGADO A NOTIFICAR EL CAMBIO DE DOMICILIO EN LOS 30 DIAS SIGUIENTES A QUE ESTE OCURRA.

MANUEL LÓPEZ BERNAL
SECRETARIO EJECUTIVO DEL
INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL

Laura del Rosario Beltran E

ELECCIONES FEDERALES: 12 15 18 09
LOCALES: 09 10 11 12 13 14 15 16 07 08
EXTRAORDINARIAS Y OTRAS

DIRECCIÓN
GENERAL DE
OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE
CONSTRUCC

Laura Beltrán Elizalde



PROYECTOS CITAL
CONSTRUCTORA

Coordenadas: 25°55'12.2"N 109°09'41.0"W

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

AHOME

MÉXICO INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
CREDENCIAL PARA VOTAR

NOMBRE
DIAZ
MENDEZ
LEONILA MARIA

FECHA DE NACIMIENTO 13/09/1984
SEXO M

DOMICILIO
C SIN NOMBRE S/N
LOC AGUILA AZTECA 81310
AHOME, SIN.

CLAVE DE ELECTOR DZMNLN84091325M500
CURP DIML840913MSLZNN07 AÑO DE REGISTRO 2005 01
ESTADO 25 MUNICIPIO 001 SECCIÓN 0313
LOCALIDAD 0003 EMISIÓN 2016 VIGENCIA 2026

INE

Leonila M Diaz M.

EDMUNDO JACOBO MOLINA
SECRETARIO EJECUTIVO DEL
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

IDMEX153257663 4<<0313071674326
8409137M2612317MEX<01<<04813<6
DIAZ<MENDEZ<<LEONILA<MARIA<<<<

AHOME
UNIDAD TRABAJO PROGRESO
DIRECCIÓN
GENERAL DE
OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE
CONSTRUC N

Leonila Díaz Méndez



PROYECTOS CITAL
CONSTRUCTORA

Coordenadas: 25°55'12.6"N 109°09'38.8"W

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE CONSTRU

AYUNTAMIENTO DE AHOME

MUNICIPIO DE AHOME
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
REPORTE FOTOGRÁFICO DE OBRA

AHOME TRABAJAMOS CONTIGO

CONTRATISTA:	C. ROBERTO RUIZ ELIZALDE
NOMBRE DE LA OBRA:	(049AH17PR) CONSTRUCCION DE 18 SANITARIOS ECOLOGICOS, EN DISTINTAS LOCALIDADES, SINDICATURA DE AHOME, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.
NÚMERO DE CONTRATO:	FISMDF-VIV-049PR-AH/2017
FECHA:	24 DE OCTUBRE DE 2017

RECEPCIÓN DE SANITARIOS



Corrales Galeana Lucia Margarita **Solís Díaz Lourdes María**

AHOME UNIDAD TRABAJO PROGRESO
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

RUIZ ELIZALDE R

INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL
REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES
CREDENCIAL PARA VOTAR

NOMBRE
CORRALES
GALEANA
LUCIA MARGARITA

EDAD 23
SEXO M

DOMICILIO
C RICARDO FLORES MAGON S/N
LOC AGUILA AZTECA 81310
AHOME ,SIN.

FOLIO 0000133132747 AÑO DE REGISTRO 2000 01
CLAVE DE ELECTOR CRGLLC82042525M500
ESTADO 25 DISTRITO
MUNICIPIO 001 LOCALIDAD 0003 SECCION 0313



03130764329657

ESTE DOCUMENTO ES INTRANSFERIBLE, NO ES VALIDO SI PRESENTA TACHADURAS O ENMENDADURAS.

EL TITULAR ESTA OBLIGADO A NOTIFICAR EL CAMBIO DE DOMICILIO EN LOS 30 DIAS SIGUIENTES A QUE ESTE OCURRA.

MANUEL LÓPEZ BERNAL
SECRETARIO EJECUTIVO DEL
INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL

Lucia Margarita
Corrales Galeana

ELECCIONES FEDERALES				LOCALES									EXTRAORDINARIAS Y OTRAS
12	15	06	09	09	10	11	12	13	04	05	06	07	08		

DIRECCIÓN
GENERAL DE
OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE
CONSTRUCCIÓN

Lucia Margarita Corrales Galeana



PROYECTOS CITAL
CONSTRUCTORA

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

Coordenadas: 25°55'12.4"N 109°09'39.9"W

INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL
REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES
CREDENCIAL PARA VOTAR

NOMBRE
SOLIS
DIAZ
LOURDES MARIA

EDAD 19
SEXO M

DOMICILIO
C SIN NOMBRE S/N
LOC AGUILA AZTECA 81310
AHOME ,SIN.

FOLIO 1125022527087 AÑO DE REGISTRO 2011 00
CLAVE DE ELECTOR SLDZLR92021126M700
CURP SODL920211MSLLZR09
ESTADO 25 MUNICIPIO 001
LOCALIDAD 0003 SECCION 0313
EMISIÓN 2011 VIGENCIA HASTA 2021

FIRMA

0313128089623

ESTE DOCUMENTO ES INTRANSFERIBLE. NO ES VALIDO SI PRESENTA TACHADURAS O ENMENDADURAS.

EL TITULAR ESTA OBLIGADO A NOTIFICAR EL CAMBIO DE DOMICILIO EN LOS 30 DIAS SIGUIENTES A QUE ESTE OCURRA.

EDMUNDO JACOBO MOLINA
SECRETARIO EJECUTIVO DEL
INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL

Solis Diaz lourdes M.

ELECCIONES FEDERALES

LOCALES Y EXTRAORDINARIAS

AHOME
UNIDAD TRABAJO PROGRESO

DIRECCIÓN
GENERAL DE
OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE
CONSTRUCCIÓN

Lourdes María Solís Dias



PROYECTOS CITAL
CONSTRUCTORA

Coordenadas: 25°55'12.6"N 109°09'57.5"W

DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

AYUNTAMIENTO DE AHOME

MUNICIPIO DE AHOME
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
REPORTE FOTOGRÁFICO DE OBRA

AHOME
TRABAJAMOS CONTIGO

CONTRATISTA:	C. ROBERTO RUIZ ELIZALDE
NOMBRE DE LA OBRA:	(049AH17PR) CONSTRUCCION DE 18 SANITARIOS ECOLOGICOS, EN DISTINTAS LOCALIDADES, SINDICATURA DE AHOME, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.
NÚMERO DE CONTRATO:	FISMDF-VIV-049PR-AH/2017
FECHA:	24 DE OCTUBRE DE 2017

RECEPCIÓN DE SANITARIOS



Sauceda Cortes Miriam Esthela **Urías Camargo Anaisa**

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

RUIZ ELIZALDE R

INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL
REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES
CREDENCIAL PARA VOTAR

NOMBRE
URIAS
CAMARGO
ANAISA
DOMICILIO
C LAZARO CARDENAS S/N
LOC VILLA MOCHIS 81360
AHOME ,SIN.

EDAD 18
SEXO M

FOLIO 1025022303491 AÑO DE REGISTRO 2010 00
CLAVE DE ELECTOR URCMAN9202[illegible]00
CURP UICA920209MSLRMN07
ESTADO 25 MUNICIPIO 001
LOCALIDAD 0027 SECCION 0297
EMISIÓN 2010 VIGENCIA HASTA 2020

FIRMA

0297124628034

ESTE DOCUMENTO ES INTRANSFERIBLE, NO ES VALIDO SI PRESENTA TACHADURAS O ENMENDADURAS.

EL TITULAR ESTA OBLIGADO A NOTIFICAR EL CAMBIO DE DOMICILIO EN LOS 30 DIAS SIGUIENTES A QUE ESTE OCURRA.

EDMUNDO JACOBO MOLINA
SECRETARIO EJECUTIVO DEL
INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL

Anaiso Urias Camargo

ELECCIONES FEDERALES

LOCALES Y EXTRAORDINARIAS

DIRECCIÓN
GENERAL DE
OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE
CONSTRUCC[illegible]

Anaisa Urias Camargo



PROYECTOS CITAL
CONSTRUCTORA

Coordenadas: 25°53'15.9"N 109°08'08.8"W

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL
REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES
CREDENCIAL PARA VOTAR

NOMBRE
SAUCEDO
CORTEZ
MIRIAM ESTHELA

EDAD 25
SEXO M

DOMICILIO
C HERMANOS VAZQUEZ 94
COL OBREGON 34946
PUEBLO NUEVO DGO.

FOLIO 0425020204475 AÑO DE REGISTRO 2004 02
CLAVE DE ELECTOR SCCRMR85092425M500
CURP SACM850924MSLCRR03
ESTADO 10 MUNICIPIO 024
LOCALIDAD 0001 SECCION 1023
EMISIÓN 2011 VIGENCIA HASTA 2021

FIRMA

1023098166364

ESTE DOCUMENTO ES INTRANSFERIBLE, NO ES VALIDO SI PRESENTA TACHADURAS O ENMENDADURAS.

EL TITULAR ESTA OBLIGADO A NOTIFICAR EL CAMBIO DE DOMICILIO EN LOS 30 DIAS SIGUIENTES A QUE ESTE OCURRA.

EDMUNDO JACOBO MOLINA
SECRETARIO EJECUTIVO DEL
INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL

MIRIAM ESTHELA
SAUCEDO CORTEZ

ELECCIONES FEDERALES

LOCALES Y EXTRAORDINARIAS

AHOME
UNIDAD TRABAJO PROGRESO

DIRECCIÓN
GENERAL DE
OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE
CONSTRUCCIÓN

Miriam Esthela Sauseda Cortes



Coordenadas: 25°45'11.0"N 109°18'47.0"W

DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

AYUNTAMIENTO DE AHOME

MUNICIPIO DE AHOME
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
REPORTE FOTOGRÁFICO DE OBRA

AHOME
TRABAJAMOS CONTIGO

CONTRATISTA:	C. ROBERTO RUIZ ELIZALDE
NOMBRE DE LA OBRA:	(049AH17PR) CONSTRUCCION DE 18 SANITARIOS ECOLOGICOS, EN DISTINTAS LOCALIDADES, SINDICATURA DE AHOME, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.
NÚMERO DE CONTRATO:	FISMDF-VIV-049PR-AH/2017
FECHA:	24 DE OCTUBRE DE 2017

RECEPCIÓN DE SANITARIOS





Reyes Flores Teresa de Jesus

Higuera Sotelo Imelda

AHOME
UNIDAD TRABAJO PROGRESO
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

RUIZ ELIZALDE R


MÉXICO
INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL
REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES
CREDENCIAL PARA VOTAR

NOMBRE
REYES
FLORES
TERESITA DE JESUS

FECHA DE NACIMIENTO
15/10/1962

SEXO M

DOMICILIO
C SIN NOMBRE S/N
LOC EL MACAPULE 81310
AHOME ,SIN.

CLAVE DE ELECTOR RYFLTR62101526M200
CURP REFT621015MSRYLR01
AÑO DE REGISTRO 1993 01
ESTADO 25 MUNICIPIO 001 SECCIÓN 0311
LOCALIDAD 0141 EMISIÓN 2014 VIGENCIA 2024

IFE

TJRF

IDMEX1145617421<<0311125639077
6210157M2412311MEX<01<<02245<9
REYES<FLORES<<TERESITA<DE<JESU

AHOME
UNIDAD TRABAJO PROGRESO

DIRECCIÓN
GENERAL DE
OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE
CONSTRUCCIÓN

Teresa de Jesús Reyes Flores



PROYECTOS CITAL
CONSTRUCTORA

Coordenadas: 25°53'17.0"N 109°08'10.0"W

DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL
REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES
CREDENCIAL PARA VOTAR

NOMBRE
HIGUERA
SOTELO
IMELDA

EDAD 27
SEXO M

DOMICILIO
C EMILIANO ZAPATA S/N
LOC EL MACAPULE 81310
AHOME ,SIN.

FOLIO 0725022200988 AÑO DE REGISTRO 2007 01
CLAVE DE ELECTOR HGSTIM84051325M000
CURP HISI840513MSLGTM07
ESTADO 25 MUNICIPIO 001
LOCALIDAD 0141 SECCION 0308
EMISIÓN 2011 VIGENCIA HASTA 2021

FIRMA

03081089133 30

ESTE DOCUMENTO ES INTRANSFERIBLE, NO ES VALIDO SI PRESENTA TACHADURAS O ENMENDADURAS.

EL TITULAR ESTA OBLIGADO A NOTIFICAR EL CAMBIO DE DOMICILIO EN LOS 30 DIAS SIGUIENTES A QUE ESTE OCURRA.

EDMUNDO JACOBO MOLINA
SECRETARIO EJECUTIVO DEL
INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL

ELECCIONES FEDERALES

LOCALES Y EXTRAORDINARIAS

AHOME
UNIDAD TRABAJO PROGRESO
DIRECCIÓN
GENERAL DE
OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE
CONSTRUCCIÓN

Imelda Higuera Sotelo



Coordenadas: 25°53'15.9"N 109°08'08.8"W

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

AYUNTAMIENTO DE AHOME

MUNICIPIO DE AHOME
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
REPORTE FOTOGRÁFICO DE OBRA

AHOME
TRABAJAMOS CONTIGO

CONTRATISTA:	C. ROBERTO RUIZ ELIZALDE
NOMBRE DE LA OBRA:	(049AH17PR) CONSTRUCCION DE 18 SANITARIOS ECOLOGICOS, EN DISTINTAS LOCALIDADES, SINDICATURA DE AHOME, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.
NÚMERO DE CONTRATO:	FISMDF-VIV-049PR-AH/2017
FECHA:	24 DE OCTUBRE DE 2017

RECEPCIÓN DE SANITARIOS

García Valenzuela Marisol

Dimas Angulo Erika Judith

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

RUIZ ELIZALDE R

MÉXICO INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
CREDENCIAL PARA VOTAR

NOMBRE
GARCIA
VALENZUELA
MARISOL

FECHA DE NACIMIENTO
08/04/1973

SEXO M

DOMICILIO
AV MEXICO S/N
LOC EL COLORADO 81351
AHOME, SIN.

CLAVE DE ELECTOR GRVLMR73040825M100

CURP GAVM730408MSLRLR04 AÑO DE REGISTRO 1991 03

ESTADO 25 MUNICIPIO 001 SECCIÓN 0337

LOCALIDAD 0011 EMISIÓN 2017 VIGENCIA 2027



INE

IDMEX1605902492<<0337003772468
7304084M2712310MEX<03<<19080<3
GARCIA<VALENZUELA<<MARISOL<<<<

AHOME
UNIDAD TRABAJO PROGRESO
DIRECCIÓN
GENERAL DE
OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE
CONSTRUCCIÓN

Marisol García Valenzuela



PROYECTOS CITAL
CONSTRUCTORA

Coordenadas: 25°45'12.0"N 109°18'45.0"W

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN



AHOME
UNIDAD TRABAJO PROGRESO
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

Erika Judith Dimas Angulo



Coordenadas: 25°45'09.0"N 109°18'49.0"W

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

AYUNTAMIENTO DE AHOME

MUNICIPIO DE AHOME
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
REPORTE FOTOGRÁFICO DE OBRA

AHOME
TRABAJAMOS CONTIGO

CONTRATISTA:	C. ROBERTO RUIZ ELIZALDE
NOMBRE DE LA OBRA:	(049AH17PR) CONSTRUCCION DE 18 SANITARIOS ECOLOGICOS, EN DISTINTAS LOCALIDADES, SINDICATURA DE AHOME, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.
NÚMERO DE CONTRATO:	FISMDF-VIV-049PR-AH/2017
FECHA:	24 DE OCTUBRE DE 2017

RECEPCIÓN DE SANITARIOS

Valdez Dimas Teresa de Jesus



Valenzuela Valenzuela Brenda

AHOME
UNIDOS TRABAJO PROGRESO
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

RUIZ ELIZALDE R

INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL
REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES
CREDENCIAL PARA VOTAR

NOMBRE
VALDEZ
DIMAS
TERESA DE JESUS

EDAD 60
SEXO M

DOMICILIO
LOC LA QUINTA S/N
LOC LA QUINTA 81351
AHOME ,SIN.

FOLIO 0000043154530 AÑO DE REGISTRO 1991 01
CLAVE DE ELECTOR VLDMTR48050325M600
ESTADO 25 DISTRITO
MUNICIPIO 001 LOCALIDAD 0177 SECCION 0323



DIRECCIÓN
GENERAL DE
OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE
CONSTRUCCIÓN

Teresa de Jesús Valdez Dimas

Coordenadas: 25°54'57.3"N 109°12'21.4"W

DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
AHOME

INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL
REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES
CREDENCIAL PARA VOTAR

NOMBRE
VALENZUELA
VALDEZ
LOURDES

EDAD 36
SEXO M

DOMICILIO
LOC LA FLORIDA S/N
LOC LA FLORIDA 81310
AHOME ,SIN.

FOLIO 0000043151042 AÑO DE REGISTRO 1991 01
CLAVE DE ELECTOR VLVLLR68071525M600
ESTADO 25 DISTRITO
MUNICIPIO 001 LOCALIDAD 0018 SECCION 0323



AHOME
UNIDAD TRABAJO PROGRESO

DIRECCIÓN
GENERAL DE
OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE
CONSTRUCCIÓN

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
REGISTRO CIVIL

05554817

EN NOMBRE DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE **SINALOA** Y COMO OFICIAL DEL REGISTRO CIVIL, CERTIFICO Y HAGO CONSTAR QUE EN LOS ARCHIVOS QUE OBRAN EN ESTA OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL, SE ENCUENTRA ASENTADA UN ACTA DE **NACIMIENTO** EN LA CUAL SE CONTIENEN ENTRE OTROS, LOS SIGUIENTES DATOS:

ACTA DE NACIMIENTO

OFICIALIA	LIBRO	ACTA	LOCALIDAD	FECHA DE REGISTRO
001	03	00739	VILLA DE AHOME	23 / OCTUBRE / 1995

MUNICIPIO	ENTIDAD
AHOME	SINALOA

DATOS DEL REGISTRADO

CRIP: 250010195007390 CURP: -----

NOMBRE: BRENDA PORFIRIA (NOMBRE (S)) VALENZUELA (PRIMER APELLIDO) VALENZUELA (SEGUNDO APELLIDO)

FECHA DE NACIMIENTO: 28 DE JULIO DE 1995 SEXO: FEMENINO

LUGAR DE NACIMIENTO: LOS MOCHIS (LOCALIDAD) AHOME (MUNICIPIO)
SINALOA (ENTIDAD) MEXICO (PAIS)

REGISTRADO: VIVO COMPARECIO: AMBOS

DATOS DE LOS PADRES

PADRE: GILBERTO (NOMBRE (S)) VALENZUELA (PRIMER APELLIDO) VERDUGO (SEGUNDO APELLIDO)

NACIONALIDAD: MEXICANA EDAD: 26 AÑOS

MADRE: LOURDES (NOMBRE (S)) VALENZUELA (PRIMER APELLIDO) VALDEZ (SEGUNDO APELLIDO)

NACIONALIDAD: MEXICANA EDAD: 26 AÑOS

PERSONA DISTINTA DE LOS PADRES QUE PRESENTA AL REGISTRADO

NOMBRE: ----- (NOMBRE (S)) ----- (PRIMER APELLIDO) ----- (SEGUNDO APELLIDO) PARENTESCO: -----

NACIONALIDAD: ----- EDAD: --- AÑOS

SE EXPIDE LA PRESENTE CERTIFICACION, EN ESTRICTO CUMPLIMIENTO AL ARTICULO 47 y 48 DEL CODIGO CIVIL VIGENTE EN EL ESTADO, EN VILLA DE AHOME, AHOME, SINALOA A LOS **26** DIAS DEL MES DE **SEPTIEMBRE** DE **2011** . DOY FE.

EL C. OFICIAL 01 DEL REGISTRO CIVIL

C. ANGELA ZAMORANO LOPEZ
NOMBRE Y FIRMA

OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL 01, VILLA AHOME
SINALOA
SELLO
AHOME, SINALOA

AHOME
UNIDAD TRABAJO APOYO Y ESFUERZO
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCION

05554817

ELABORO: Angela Zamorano Lopez

AH0010300739

Brenda Valenzuela Valenzuela



PROYECTOS CITAL
CONSTRUCTORA

Coordenadas: 25°55'02.6"N 109°12'23.6"W

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

AYUNTAMIENTO DE AHOME

MUNICIPIO DE AHOME
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
REPORTE FOTOGRÁFICO DE OBRA

AHOME
TRABAJAMOS CONTIGO

CONTRATISTA:	C. ROBERTO RUIZ ELIZALDE
NOMBRE DE LA OBRA:	(049AH17PR) CONSTRUCCION DE 18 SANITARIOS ECOLOGICOS, EN DISTINTAS LOCALIDADES, SINDICATURA DE AHOME, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.
NÚMERO DE CONTRATO:	FISMDF-VIV-049PR-AH/2017
FECHA:	24 DE OCTUBRE DE 2017

RECEPCIÓN DE SANITARIOS

Peñuelas Verdugo Elpidia

Alameda Armenta José de Jesús

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

RUIZ ELIZALDE R

INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL
REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES
CREDENCIAL PARA VOTAR

NOMBRE
ALAMEA
ARMENTA
JOSE DE JESUS
EDAD 19
SEXO H
DOMICILIO
LOC LA QUINTA S/N
LOC LA QUINTA 81351
AHOME ,SIN.
FOLIO 0425020107398 AÑO DE REGISTRO 2004 01
CLAVE DE ELECTOR ALARJS86053125H300
ESTADO 25 DISTRITO
MUNICIPIO 001 LOCALIDAD 0177 SECCION 0323

0323100408014

ESTE DOCUMENTO ES INTRANSFERIBLE, NO ES VALIDO SI PRESENTA TACHADURAS O ENMENDADURAS.
EL TITULAR ESTA OBLIGADO A NOTIFICAR EL CAMBIO DE DOMICILIO EN LOS 30 DIAS SIGUIENTES A QUE ESTE OCURRA.

MA. DEL CARMEN ALANIS FIGUEROA
SECRETARIA EJECUTIVA DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL

José de Jesús Alamea A.

ELECCIONES FEDERALES				LOCALES									EXTRAORDINARIAS Y OTRAS
12	15	06	09	09	10	11	12	13	04	05	06	07	08

AHOME
UNIDAD TRABAJO PROGRESO
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

José de Jesús Alameda Armenta



Coordenadas: 25°55'04.8"N 109°12'22.2"W

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

MÉXICO INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
CREDENCIAL PARA VOTAR

NOMBRE
PEÑUELAS
VERDUGO
ELPIDIA

FECHA DE NACIMIENTO
18/03/1973
SEXO M

DOMICILIO
- LOC LA QUINTA S/N
LOC LA QUINTA 81351
AHOME, SIN.

CLAVE DE ELECTOR PLVREL73031825M400
CURP PEVE730318MSLXRL00 AÑO DE REGISTRO 1993 02
ESTADO 25 MUNICIPIO 001 SECCIÓN 0323
LOCALIDAD 0177 EMISIÓN 2015 VIGENCIA 2025

INE

Elpidia Peñuelas
Verdugo

EDMUNDO JACOBO MOLINA
SECRETARIO EJECUTIVO DEL
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

IDMEX1397297075<<0323024281273
7303180M2512314MEX<02<<05836<3
PENUELAS<VERDUGO<<ELPIDIA<<<<<

AHOME
UNIDAD TRABAJO PROGRESO
DIRECCIÓN
GENERAL DE
OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE
CONSTRUCCIÓN

Elpidia Peñuelas Verdugo



Coordenadas: 25°55'02.9"N 109°12'24.8"W

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN