Contrato: JAP-OP-ALC-AD-19-34

ACTA DE ENTREGA Y RECEPCION DE OBRA

ESTADO DE SINALOA

H. AYUNTAMIENTO DE AHOME

En la Ciudad de Los Mochis, Municipio de Ahome, siendo las 10:00 horas del día 07 de enero de 2020, se reunieron en las oficinas de **La Junta de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Ahome (JAPAMA)**, con la finalidad de llevar a cabo el Acta de Entrega-Recepción de los trabajos de obra pública, que a continuación se describe, por la Gerencia Técnica y de operación de JAPAMA el Ing. Jorge Enrique Cinsel Gutiérrez, Ing. Hugo M. Fonseca Castañeda, por la Subgerencia Técnica de JAPAMA e Ing. Fernando González Reyes por la Supervisión de JAPAMA y la Empresa Armenta Distribuciones, S.A. de C.V. Representada por el C. Ing. Marco Antonio Armenta Mendívil, quienes intervienen en la Entrega-Recepción del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado siguiente:

Ubicación:	Colonia La Cuchilla.
Localidad de:	Los Mochis
Municipio de:	Ahome
Estado de:	(25) Sinaloa
Programa:	Rehabilitación de atarjea de alcantarillado sanitario.
Modalidad:	Contrato a precios unitarios y tiempo determinado.
Contrato número:	**JAP-OP-ALC-AD-19-34**
De fecha:	21 de noviembre de 2019
Descripción del objeto del contrato:	**"Rehabilitación de atarjea de alcantarillado sanitario de 16" de diámetro por callejón Pino Suárez entre calle Belisario Domínguez y calle 20 de noviembre en la colonia La Cuchilla, Los Mochis, Municipio de Ahome, Sinaloa."**

Contrato: JAP-OP-ALC-AD-19-34

ACTA DE ENTREGA Y RECEPCION DE OBRA

Dichos trabajos se llevaron a cabo mediante la celebración de un contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado, que a continuación se describe:

Contrato:	**JAP-OP-ALC-AD-19-34**
Plazo de ejecución de contrato:	21 de noviembre al 30 de diciembre de 2019
Plazo real ejecutado:	21 de noviembre al 30 de diciembre de 2019
Monto contrato:	**$ 622,638.10 Mas IVA.**
Monto de estimaciones:	**$ 622,638.10 Mas IVA.**
Total ejercido:	**$ 622,638.10 Mas IVA.**

- **De cumplimiento.**
  Fianza Núm. **1057-16778-8**
  Importe: **$ 62,263.81**
  De fecha: **21 de noviembre de 2019**
  Afianzadora: **Aseguradora Aserta, S.A. de C.V.**
  Vigencia: **Durante la ejecución de los trabajos.**

- **De vicios ocultos.**
  Fianza Núm. **1057-16778-8**
  Importe: **$ 62,263.81**
  De fecha: **21 de noviembre de 2019**
  Afianzadora: **Aseguradora Aserta, S.A. de C.V.**
  Vigencia: **Hasta doce meses.**

PLAZO DE EJECUCIÓN:

Los trabajos fueron iniciados el día 21 de noviembre y se terminaron el día 30 de diciembre de 2019.

Contrato: JAP-OP-ALC-AD-19-34

ACTA DE ENTREGA Y RECEPCION DE OBRA

DESCRIPCIÓN REAL DE LO REALIZADO:

En Alcantarillado Sanitario:
En trabajos preliminares: Se localizaron 32 redes principales y/o tomas de agua, Se coloco un señalamiento a base de vinil aplicado a pantalla laminada. En demolición de pavimentos y guarniciones: Se el corte de 376 ml de concreto hidráulico con cortadora de disco, Se realizó la ruptura y demolición de 31.98 m3 de pavimento de concreto hidráulico de 15 cm de espesor. En colector de drenaje: Se excavaron 186.00 m3 con maquina en seco en zanja hasta 3.50 m profundidad, y también se excavaron 19.84 m3 con maquina en agua en zanja hasta 3.50 m profundidad, Se suministraron e instalaron 124 ml de tubería de pvc para alcantarillado de 16", se suministró y coloco 61.26 m3 de gravon en acostillado y 30 cm sobre el lomo del tubo, se suministraron 68.20 m3 de tierra seca para rellenar zanja en sustitución de lodos, se rellenaron y compactaron 68.20 m3 al 90% pvsm con placa vibradora. En pozos de visita: Se fabricó un pozo de visita tipo común hasta 1.50 m de profundidad, se fabricaron dos brocales con sus tapas de fierro fundido tipo pesado, Se utilizaron 83 hrs de bombeo de achique de aguas negras de pozo a pozo. En descargas domiciliarias: se suministraron e instalaron 64.00 ml de tubería de p.v.c. para alcantarillado de 6". En entrega de obra: Se realizó la limpieza de 744 m2 del área de trabajo.

DE LOS PAGOS:

Durante el ejercicio de este contrato se generó **dos estimaciones**, misma que se describe a continuación, indicando su periodo de ejecución:

No. de estimación	Periodo de ejecución		Importe sin IVA
	Del	Al	
01 (Uno)	21 de noviembre	10 de diciembre 2019	$ 483,913.94
02 (Dos) finiquito.	11 de diciembre	30 de diciembre 2019	$ 138,724.16
		Total estimado	**$ 622,638.10**

Siendo el importe real estimado, la cantidad de **$ 622,638.10** (Son: **Seiscientos veintidós mil seiscientos treinta y ocho pesos 10/100 m.n.**), sin incluir el IVA.

Contrato: JAP-OP-ALC-AD-19-34

ACTA DE ENTREGA Y RECEPCION DE OBRA

La JAPAMA recibe los trabajos descritos, reservándose el derecho de hacer posteriormente las reclamaciones que estime convenientes por obra mal ejecutada, mala calidad de los materiales empleados, pagos indebidos o vicios ocultos; efectuándose dicho procedimiento dentro de los términos del contrato de la **Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Sinaloa.**

TERMINOS BAJO LOS CUALES SE EFECTUA LA RECEPCION.

LA JAPAMA y **EL CONTRATISTA** firman al calce y al margen de este documento, para certificar la realización de la presente Acta de Entrega-Recepción del contrato de obra pública de acuerdo al artículo **75 y 86 de la Ley de Obras Públicas Y Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Sinaloa**, y **artículo 125 del reglamento de la dicha ley**, siendo las 10:30 hrs. del día 07 de enero de 2020.

Entrega por EL CONTRATISTA
Armenta Distribuciones, S.A. de C.V.

Ing. Marco Antonio Armenta Mendívil.
Representante Legal.

Reciben por LA JAPAMA

Ing. Fernando González Reyes.
Supervisor de Obra.

Ing. Hugo M. Fonseca Castañeda.
Subgerente Técnico.

Ing. Jorge Enrique Cinsel Gutiérrez.
Gerente Técnico y de Operación.