

Rfc: GACH6408034P7

Calle: GABRIEL LEYVA SOLANO No.: S/N Int: LOCAL 19 Colonia: CENTRO C.P.: 81200 Localidad: LOS MOCHIS
Delegación/Municipio: AHOME Estado: SINALOA, MEXICO

Fecha y hora de certificación

2015-04-06T13:15:39

Fecha de Emisión

2015-04-06T12:09:27

Serie / Folio

59

Régimen: GENERA DE PERSONA FISICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL Emisión: LOS MOCHIS SINALOA

Cliente: MUNICIPIO DE AHOME

RFC: MAH1701013C0

Calle: DEGOLLADO Y CUAUHTEMOC, No.: S/N Colonia: BIENESTAR C.P.: 81280 Localidad: LOS MOCHIS
Delegación/Municipio: AHOME Estado: SINALOA, MEXICO

No de Serie del Certificado del SAT

00001000000201614141

Folio fiscal

32B0620F-23D0-4BB8-9311-306F4B2E8466

No. Certificado Emisor

00001000000301725319

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio U.	Importe
	PAGO DE ESTIMACION No. UNICA RELATIVO A LA OBRA DENOMINADA RECONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL DE P.T.R. Y MALLA CICLONICA GALVANIZADA INCLUYE: CADENA DE CONCRETO DE 15X20 CM, EN EL JARDIN DE NIÑOS "JUAN JACOBO ROSEAU" UBICADO EN BAGOJO COLECTIVO, SINDICATURA DE AHOME, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.	NA	1.00	76,782.00	76,782.00
	CONTRATO No. CONT-DGOP-DC-005-15				

0.2% SEGUN CONVENIO CMIC. 0.2% DE \$76,782.00 153.56
SUMA DEDUCCIONES 153.56

IMPORTE A RECIBIR \$88,913.56

OCHENTA Y NUEVE MIL SESENTA Y SIETE PESOS 12/100 M.N.

Condiciones de pago: Contado

Moneda: MXN T.C.: 1.00

Núm. Cta. Pago: NO IDENTIFICADO

Método de pago: NO IDENTIFICADO

Forma de pago: Pago en una sola exhibición

"EFECTOS FISCALES AL PAGO"

DIRECCIÓN
GENERAL DE
OBRAS PUBLICAS
DIRECCIÓN DE
CONSTRUCCIÓN

Subtotal: \$76,782.00

Ret. IVA: \$0.00

Ret. ISR: \$0.00

IVA: \$12,285.12

Total: \$89,067.12

[Firma manuscrita]

[Firma manuscrita]

Observaciones

Sello digital del CFDI
BQEtuhNkxiB+lpN8VW/RiG45xOlyjszBUveXzScyAcKn8TPbN3nF2ZrUiUOFaSoRmWJ6OrEja/N0aOrMnNZr+LCYBfzB4JN6LY3Vuh09RkknXYcGDm/SivL8lgVa/DG42osrdfy3BXsKS1
DzuHlmGi0i8CGYWNlQ1ya8ZPQ=Sello digital del SAT
iGoic3fM9EYRjUxW+FFmb6qg9n3fY4wYpgLJXuA1mStnV4Z/wuCE+ddEonhz8h+LnN5hcsfQLHy6hmoDM4cPOLJqV4XnWnPfVzB12mFWvV40RulEFSixeeOfEicKmaYduUuhuPM
4zXB/7KVYdsLWcJCs2huBVjG6+AYI=Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
||1.0|32B0620F-23D0-4BB8-9311-306F4B2E8466|2015-04-06T13:15:39|BQEtuhNkxiB+lpN8VW/RiG45xOlyjszBUveXzScyAcKn8TPbN3nF2ZrUiUOFaSoRmWJ6OrEja/N0aOrMnNZr+LCYBfzB4JN6LY3Vuh09RkknXYcGDm/SivL8lgVa/DG42osrdfy3BXsKS1DzuHlmGi0i8CGYWNlQ1ya8ZPQ=|00001000000201614141||
dfy3BXsKS1DzuHlmGi0i8CGYWNlQ1ya8ZPQ=



Verificación de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet

A través de esta opción, Usted podrá verificar si el comprobante fue Certificado por el SAT

Folio Fiscal

RFC Emisor

RFC Receptor

Proporcione los dígitos de la imagen Verificar CFDI



RFC del Emisor

GACH6408034P7

Folio Fiscal

32B0620F-23D0-4BB8-9311-306F4B2E8466

Total del CFDI

\$89,067.12

Nombre o Razón Social del Emisor

HERNAN GARCIA CASTRO

Fecha de Expedición

2015-04-06T12:09:27

Efecto del Comprobante

ingreso

RFC del Receptor

MAH1701013C0

Fecha Certificación SAT

2015-04-06T13:15:39

Estado CFDI

Vigente

Nombre o Razón Social del Receptor

MUNICIPIO DE AHOME

PAC que Certificó

NLC091211KC6

Imprimir



DIRECCIÓN
GENERAL DE
OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE
CONSTRUCCIÓN

NOMBRE	MUNICIPIO DE AHOME ✓	R.F.C.	MAH-170101-3C0 ✓
DOMICILIO	DEGOLLADO Y CUAUHEMOC S/N, COL. BIENESTAR, C.P. 81280 ✓		
CIUDAD	LOS MOCHIS, SIN.		
	FECHA	21 DE MARZO DEL 2015 ✓	

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P.U.	IMPORTE
1.0	PAGO DE ESTIMACIÓN No. UUNICA ✓ RELATIVO A LA OBRA DENOMINADA RECONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL DE P.T.R. Y MALLA CICLONICA GALVANIZADA INCLUYE: CADENA DE CONCRETO DE 15X20 CM. EN EL JARDIN DE NIÑOS " JUAN JACOBO ROSEAU " UBICADO EN BAGOJO COLECTIVO, SINDICATURA DE AHOME, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA ✓		✓ 76,782.00
CONTRATO No. CONT-DGOP-DC-005-15 ✓			
	0.2% SEGUN CONVENIO CMIC. 0.2% DE 76,782.00 ✓	153.56 ✓	
	SUMA DEDUCCIONES	153.56 ✓	
	IMPORTE A RECIBIR	88,913.56 ✓	
		SUB-TOTA	76,782.00 ✓
		I.V.A.	12,285.12 ✓
		TOTAL	89,067.12 ✓
IMPORTE CON LETRA	(OCHENTA Y NUEVE MIL SESENTA Y SIETE PESOS 12/100 M.N.) ✓		



DIRECCIÓN
GENERAL DE
OBRAS PUBLICAS
DIRECCIÓN DE
CONSTRUCCIÓN