



Gobierno
Municipal
Ahome

MUNICIPIO DE AHOME

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

DATOS DE LA OBRA

HOJA PORTADA

NOMBRE: REMODELACION DE GRADAS Y BACK-STOP EN EL ESTADIO DE BEISBOL UBICADO EN EL EJIDO EL BULE, SINDICATURA DE AHOME, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA

UBICACIÓN: EJIDO EL BULE, SINDICATURA DE AHOME, SINALOA

No. CONTRATO: CONT-DGOP-DC-013-15 **PROGRAMA**

MONTO : 53,888.89 **IVA INCLUIDO** **SUBPROGRAMA**

FECHA DE INICIO: PROGRAMADA 27/FEB/2015 **REAL:** 27/FEB/2015

FECHA DE TERMINO: PROGRAMADA 18/MARZ/2015 **REAL:** 18/MARZ/2015

DATOS DEL CONTRATISTA:

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: JUAN MANUEL AMADOR ESCAMILLA

DOMICILIO: AVENIDA ALFONSO CANO No. 672 Ote. FRACC. EL PARQUE, LOS MOCHIS, SIN

TELÉFONOS: (668) 8-15-92-86

TIPO DE TRABAJO:

REPRESENTANTE: JUAN MANUEL AMADOR ESCAMILLA

TÉCNICOS RESPONSABLES EN OBRA:

DEL CONTRATISTA

1.- 
JUAN MANUEL AMADOR ESCAMILLA
RESIDENTE

2.- _____

3.- _____

NOMBRE, CARGO Y FIRMA:

DEL MUNICIPIO DE AHOME


ING. HECTOR NEGRETE RODRIGO
SUPERVISOR DE OBRA



DIRECCION
GENERAL DE
OBRAS PUBLICAS
DIRECCIÓN DE
CONSTRUCCIÓN



AYUNTAMIENTO
DE AHOME

MUNICIPIO DE AHOME
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

OBRA ; REMODELACION DE GRADAS Y BACK-STOP EN EL ESTADIO
DE BEISBOL UBICADO EN EL EJIDO EL BULE, SINDICATURA DE
AHOME, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA ✓

HOJA DE BITACORA No. 01

UBICACIÓN:

EJIDO EL BULE ✓

CONTRATISTA:

JUAN MANUEL AMADOR ESCAMILLA ✓

CONTRATO:

✓ CONT-DGOP-DC-013-15

No. DE
NOTA

FECHA
TIPO DE NOTA

NOTAS Y CROQUIS

001

27-feb-15 ✓

CON ESTA FECHA SE ABRE LA PRESENTE BITACORA DE OBRA DE LA
OBRA DENOMINADA " REMODELACION DE GRADAS Y BACK-STOP EN
EL ESTADIO DE BEISBOL UBICADO EN EL EJIDO EL BULE, SINDICATURA
DE AHOME, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA ✓

Handwritten signature and initials in blue ink.



DIRECCIÓN
GENERAL DE
OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE
CONSTRUCCIÓN





Gobierno
Municipal
Ahome

MUNICIPIO DE AHOME
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

OBRA ; REMODELACION DE GRADAS Y BACK-STOP EN EL ESTADIO DE BEISBOL UBICADO EN EL EJIDO EL BULE, SINDICATURA DE AHOME, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA ✓

HOJA DE BITACORA No. 04

UBICACIÓN: ✓ EJIDO EL BULE

CONTRATISTA: ✓ JUAN MANUEL AMADOR ESCAMILLA

CONTRATO: ✓ CONT-DGOP-DC-013-15

No. DE
NOTA

FECHA
TIPO DE NOTA

NOTAS Y CROQUIS

004

07-mar-15 ✓

SE CONTINUA CON LOS TRABAJOS RELATIVOS A ESTE CONTRATO EN LOS SIGUIENTES FRENTES


COLADO DE CASTILLOS DEL BACK-STOP

REPARACION DE ZONAS EN MAL ESTADO DEEL MURO DE RESPALDO DE LAS GRADAS

REPARACION DE LOSAS DE ASIENTO DE LAS GRADAS EN MAL ESTADO

SE CONTINUA CON EL LIJADO DE LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES DE LAS GRADAS

[Handwritten signature]



DIRECCIÓN
GENERAL DE
OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE
CONSTRUCCIÓN



Gobierno
Municipal
Ahome

MUNICIPIO DE AHOME
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN



OBRA ; REMODELACION DE GRADAS Y BACK-STOP EN EL ESTADIO
DE BEISBOL UBICADO EN EL EJIDO EL BULE, SINDICATURA DE
AHOME, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA ✓

HOJA DE BITACORA No. 06

UBICACIÓN: ✓ EJIDO EL BULE

CONTRATISTA: ✓ JUAN MANUEL AMADOR ESCAMILLA

CONTRATO: ✓ CONT-DGOP-DC-013-15

No. DE NOTA	FECHA TIPO DE NOTA	NOTAS Y CROQUIS
006	14-mar-15 ✓	SE CONTINUA CON LOS TRABAJOS DE PINTURA DE FONDO Y PINTURA FINAL DE ESMALTE ANTICORROSIVO DE LA TECHUMBRE DE LAS GRADAS
		SE INICIAN LOS TRABAJOS DE PINTURA VINILICA COLOR VERDE EN LOS DOS LADOS DEL BACK-STOP
		SE TERMINAN LOS TRABAJOS DE REPARACION DE EL MURO DE RESPALDO Y DE LAS LOSAS DE ASIENTO DE LAS GRADAS
		
		


DIRECCIÓN
GENERAL DE
OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE
CONSTRUCCIÓN

Gobierno
Municipal
Ahome



Gobierno
Municipal
Ahome

MUNICIPIO DE AHOME
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

OBRA ; REMODELACION DE GRADAS Y BACK-STOP EN EL ESTADIO
DE BEISBOL UBICADO EN EL EJIDO EL BULE, SINDICATURA DE
AHOME, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA ✓

HOJA DE BITACORA No. 08

UBICACIÓN: ✓ EJIDO EL BULE
CONTRATO: ✓ CONT-DGOP-DC-013-15

CONTRATISTA: JUAN MANUEL AMADOR ESCAMILLA ✓

No. DE
NOTA
008

FECHA
TIPO DE NOTA
18-mar-15 ✓

NOTAS Y CROQUIS

CON/LA TERMINACION DE LA REALIZACION DE LA LIMPIEZA GENERAL
DE LA OBRA, SE TERMINA AL 100 % LOS TRABAJOS RELATIVOS A
ESTE CONTRATO

1155 2/2/15



DIRECCIÓN
GENERAL DE
OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE
CONSTRUCCIÓN



Gobierno
Municipal
Ahome

MUNICIPIO DE AHOME
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

OBRA ; REMODELACION DE GRADAS Y BACK-STOP EN EL ESTADIO
DE BEISBOL UBICADO EN EL EJIDO EL BULE, SINDICATURA DE
AHOME, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA

HOJA DE BITACORA No. 09

UBICACIÓN:

EJIDO EL BULE

CONTRATISTA:

JUAN MANUEL AMADOR ESCAMILLA

CONTRATO:

CONT-DGOP-DC-013-15

No. DE
NOTA

FECHA
TIPO DE NOTA

NOTAS Y CROQUIS

009

18-mar-15

SE PRESENTA POR PARTE DE LA CONTRATISTA LA ESTIMACION #
UNICA CON UN MONTO TOTAL DE 53,888.89 , IVA INCLUIDO, CON UN
PERIODO DE EJECUCION DE EL 27 DE FEBRERO AL 18 DE MARZO DEL
2015

PARA SU REVISION Y POSTERIOR TRAMITE DE PAGO



DIRECCIÓN
GENERAL DE
OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE
CONSTRUCCIÓN



Gobierno
Municipal
Ahome

MUNICIPIO DE AHOME
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

OBRA ; REMODELACION DE GRADAS Y BACK-STOP EN EL ESTADIO
DE BEISBOL UBICADO EN EL EJIDO EL BULE, SINDICATURA DE
AHOME, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA

HOJA DE BITACORA No. 10

UBICACIÓN:

EJIDO EL BULE

CONTRATISTA:

JUAN MANUEL AMADOR ESCAMILLA

CONTRATO:

CONT-DGOP-DC-013-15

**No. DE
NOTA**

**FECHA
TIPO DE NOTA**

NOTAS Y CROQUIS

010

18-mar-15

CON ESTA FECHA SE CIERRA LA PRESENTE BITACORA DE OBRA DE LA
OBRA DENOMINADA, " REMODELACION DE GRADAS Y BACK-STOP EN
EL ESTADIO DE BEISBOL UBICADO EN EL EJIDO EL BULE, SINDICATURA
DE AHOME, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA

[Handwritten signature]


DIRECCIÓN
GENERAL DE
OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE
CONSTRUCCIÓN