



CONSTRUCCIONES AMADOR
ARQ. JUAN MANUEL AMADOR ESCAMILLA ✓
CALLE ALFONSO CANO N° 672 OTE.
COL. EL PARQUE C.P. 81259
LOS MOCHIS, AHOME, SIN.
CED. PROF. 1079771 TEL: 6681-641185

ARQ. GERARDO CEBALLOS ROMERO ✓
DIRECTOR GENERAL DE OBRAS ✓
PUBLICAS ✓
P R E S E N T E

REF: OFICIO DE INICIO ✓

ME REFIERO A LA OBRA QUE LLEVARE A CABO, CONSISTENTE EN:

REMODELACION DE GRADAS Y BACK-STOP EN EL ESTADIO DE BEISBOL UBICADO EN EL EJIDO EL BULE, SINDICATURA DE AHOME, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA ✓

BAJO EL CONTRATO No. CONT-DGOP-DC-013-15 ✓ DE FECHA 26-feb-15 ✓

AL RESPECTO LE INFORMO A USTED EL INICIO DE LOS TRABAJOS DE LA OBRA EN MENCION DICHA FECHA SERA EL 27-feb-15 ✓ POR LO QUE LA FECHA OFICIAL DE TERMINO (20 DIAS ✓ CALENDARIO), SERA EL DIA 18-mar-15 ✓

LOS MOCHIS, SIN. 27 DE FEBEREO DEL 2015 ✓

A T E N T A M E N T E

JUAN MANUEL AMADOR ESCAMILLA
CONTRATISTA



DIRECCIÓN
GENERAL DE
OBRAS PUBLICAS
DIRECCIÓN DE
CONSTRUCCIÓN



AYUNTAMIENTO
DE AHOME

SECCIÓN DE: D.G.O.P./DC

OFICIO No.: S/N

EXPEDIENTE:

ASUNTO: AVISO DE INICIO DE OBRA ✓

C. LIC. ROLANDO LUQUE ROJAS
DIRECTOR DE CONTRALORÍA MUNICIPAL
PRESENTE. ✓
✓
✓

POR MEDIO DEL PRESENTE ME PERMITO SALUDARLO Y A LA VEZ
INFORMARLE QUE LOS TRABAJOS RELATIVOS A LA OBRA:

REMEDIACIÓN DE GRADAS Y BACK-STOP EN EL ESTADIO DE BEISBOL,
UBICADO EN EL EJIDO EL BULE, SINDICATURA DE AHOME, MUNICIPIO DE
AHOME, SINALOA. ✓

No. DE CONTRATO: CONT-DGOP-DC-013-15 ✓

INICIARON CON FECHA: 27-FEBRERO-2015 ✓

SIN MAS POR EL MOMENTO Y AGRADECIENDO DE ANTEMANO LA ATENCIÓN
PRESTADA A LA PRESENTE, ME DESPIDO DE USTED.

ATENTAMENTE
"AHOME, ES LA FUERZA DE SU GENTE"
LOS MOCHIS, SIN., A 27 DE FEBRERO DE 2015 ✓
✓
✓


ING. RICARDO MALDONADO ISLAS
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN



DIRECCIÓN
GENERAL DE
OBRAS PÚBLICAS

DIRECCIÓN DE
CONSTRUCCIÓN

C.C.P' Archivo.
Ofavinicont
RMI'SGA

H. AYUNTAMIENTO DE AHOME
DEGOLLADO Y CUAUHTÉMOC
COL. CENTRO, LOS MOCHIS, SIN.
R.F.C. MAH-170101-3C0


Es la fuerza de su gente

TELÉFONOS:
CONMUTADOR: (668) 816 40 00
OFICINA: (668) 816 40 22
FAX (668) 816 50 06