




Gobierno
Municipal
Ahome

MUNICIPIO DE AHOME

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

DATOS DE LA OBRA		HOJA PORTADA	
NOMBRE: CONSTRUCCION DE BARDA CHICA EN EL ESTADIO DE BEISBOL UBICADO EN LA UNIDAD DEPORTIVA DE VILLA GUSTAVO DIAZ ORDAZ, SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA ✓			
UBICACIÓN: VILLA GUSTAVO DIAZ ORDAZ (EL CARRIZO) ✓			
No. CONTRATO: CONT-DGOP-DC-008-15 ✓		PROGRAMA:	
MONTO: \$ 267,744.17 ✓		SUBPROGRAMA:	
FECHA DE INICIO:	PROGRAMADA 27/02/15 ✓	REAL 27/02/15 ✓	
FECHA DE TERMINO:	PROGRAMADA 28/03/15 ✓	REAL 12/03/15 ✓	
DATOS DEL CONTRATISTA:			
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: VELCO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. ✓			
DOMICILIO: AV. HERIBERTO VALDEZ No. 55 OTE., COL. CENTRO, LOS MOCHIS, SINALOA			
TELÉFONOS:			
TIPO DE TRABAJO: CONSTRUCCION DE BARDA ✓			
REPRESENTANTE: ING. JORGE ARTURO VELDERRAIN IBARRA ✓			
TÉCNICOS RESPONSABLES EN OBRA:			
DEL CONTRATISTA		DEL MUNICIPIO DE AHOME	
1. <u>ING. JORGE ARTURO VELDERRAIN IBARRA</u>		<u>ING. SANTIAGO CAMACHO ELIZALDE</u>	
2.- <u>REPRESENTANTE LEGAL</u>		<u>SUPERVISOR DE OBRA</u>	
3.- <u></u>		<u></u>	
NOMBRE, CARGO Y FIRMA:			



Gobierno
Municipal
Ahome

MUNICIPIO DE AHOME
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN


OBRA: CONSTRUCCION DE BARDA CHICA EN EL ESTADIO DE
BEISBOL UBICADO EN LA UNIDAD DEPORTIVA DE VILLA GUSTAVO
DIAZ ORDAZ, SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ, MUNICIPIO DE
AHOME, SINALOA ✓


HOJA DE BITACORA No. 001

UBICACIÓN: VILLA GUSTAVO DIAZ ORDAZ
EL CARRIZO ✓

CONTRATISTA: VELCO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. ✓

CONTRATO: CONT-DGOP-DC-008-15 ✓

No. DE NOTA	FECHA TIPO DE NOTA	NOTAS Y CROQUIS
✓ 27/5/13/2015		Nota 1 con esta fecha se da inicio con los trabajos de construcción de barda chica en estadio de beisbol del carrizo por lo que se le dio inicio y trazo al contratista Nota 2 se habilita acceso y muros para circulación Nota 3 se está suministrando los materiales 


DIRECCIÓN
GENERAL DE
OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE
CONSTRUCCIÓN



Gobierno
Municipal
Ahome

MUNICIPIO DE AHOME
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

OBRA: CONSTRUCCION DE BARDA CHICA EN EL ESTADIO DE
BEISBOL UBICADO EN LA UNIDAD DEPORTIVA DE VILLA GUSTAVO
DIAZ ORDAZ, SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ, MUNICIPIO DE
AHOME, SINALOA ✓

HOJA DE BITACORA No. 002

UBICACIÓN: VILLA GUSTAVO DIAZ ORDAZ
EL CARRIZO ✓

CONTRATISTA: VELCO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. ✓

CONTRATO: CONT-DGOP-DC-008-15 ✓

No. DE NOTA	FECHA TIPO DE NOTA	NOTAS Y CROQUIS
	2/MARZO/2017	NOTA 1 se termina terminando la cimentación se fabrica la barra de refuerzo
		NOTA 2 se trabaja con la colocación de muro de block
		NOTA 3 se trabaja con el muro y colocó de castillo
		NOTA 4 se trabaja con el habilitado de acero y cimbra de muros para puerto


DIRECCIÓN
GENERAL DE
OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE
CONSTRUCCIÓN



Gobierno
Municipal
Ahome

MUNICIPIO DE AHOME
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

OBRA: CONSTRUCCION DE BARDA CHICA EN EL ESTADIO DE
BEISBOL UBICADO EN LA UNIDAD DEPORTIVA DE VILLA GUSTAVO
DIAZ ORDAZ, SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ, MUNICIPIO DE
AHOME, SINALOA ✓

HOJA DE BITACORA No. 003

UBICACIÓN: VILLA GUSTAVO DIAZ ORDAZ
EL CARRIZO ✓

CONTRATISTA: VELCO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. ✓

CONTRATO: CONT-DGOP-DC-008-15 ✓

No. DE NOTA	FECHA TIPO DE NOTA	NOTAS Y CROQUIS
		NOTA 1 6/MARZO/2015 - en la semana se terminan sus muros
		NOTA 2 se hizo colocación ACERO y DIAPHRAGMA EN OBLICA
		NOTA 3: se termina con relleno de bloques
		NOTA 4 se rellena relleno completo





Gobierno
Municipal
Ahome

MUNICIPIO DE AHOME
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

OBRA: CONSTRUCCION DE BARDA CHICA EN EL ESTADIO DE
BEISBOL UBICADO EN LA UNIDAD DEPORTIVA DE VILLA GUSTAVO
DIAZ ORDAZ, SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ, MUNICIPIO DE
AHOME, SINALOA ✓

HOJA DE BITACORA No. 004

UBICACIÓN: VILLA GUSTAVO DIAZ ORDAZ
EL CARRIZO ✓

CONTRATISTA: VELCO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. ✓

CONTRATO: CONT-DGOP-DC-008-15 ✓

No. DE NOTA	FECHA TIPO DE NOTA	NOTAS Y CROQUIS
----------------	-----------------------	-----------------


9/MARZO/2015

NOTA 1
SE CONTINUA CON LOS TRABAJOS DE
FUNDACIÓN DE MURO

NOTA 2
SE ESTÁ COLOCANDO LA PARRA DE CERRA
MURADO

NOTA 3
SE REALIZA LIMPIEZA DE OBRA

NOTA 4
SE TRABAJA EN RELLENO COMPACTADO



DIRECCIÓN
GENERAL DE
OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE
CONSTRUCCIÓN



Gobierno
Municipal
Ahome

MUNICIPIO DE AHOME
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN


OBRA: CONSTRUCCION DE BARDA CHICA EN EL ESTADIO DE
BEISBOL UBICADO EN LA UNIDAD DEPORTIVA DE VILLA GUSTAVO
DIAZ ORDAZ, SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ, MUNICIPIO DE
AHOME, SINALOA ✓

HOJA DE BITACORA No. 005

UBICACIÓN: VILLA GUSTAVO DIAZ ORDAZ
EL CARRIZO ✓

CONTRATISTA: VELCO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. ✓

CONTRATO: CONT-DGOP-DC-008-15 ✓

No. DE NOTA	FECHA TIPO DE NOTA	NOTAS Y CROQUIS
	12/MARZO/2015	NOTA 1 CON ESTA FICHA SE EN PORTAR UNIDA EN OBRAS POR LO QUE SE RECIBE AL 100% DE SU CONTRATO Y HAYENDO REALIZADO LA LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA SE RECIBE NOTA 2 SE CIERRA LA PRECINTA BITACORA 



DIRECCIÓN
GENERAL DE
OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE
CONSTRUCCIÓN