



Gobierno
Municipal
Ahome

MUNICIPIO DE AHOME

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

DATOS DE LA OBRA

HOJA PORTADA

NOMBRE: AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA EN EJIDO AGUA NUEVA SECTOR PUENTE SALIDA A VALLEJO (SINDICATURA AHOME), MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA ✓

UBICACIÓN: EJIDO AGUA NUEVA, SINDICATURA DE AHOME, SINALOA ✓

No. CONTRATO: CONT-DGOP-DC-023-15 ✓

PROGRAMA:

MONTO: \$ 140,267.20 ✓

SUBPROGRAMA:

FECHA DE INICIO: PROGRAMADA 27/02/15 ✓ REAL 27/02/15 ✓

FECHA DE TERMINO: PROGRAMADA 12/04/15 ✓ REAL 12/04/15 ✓

DATOS DEL CONTRATISTA:

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: JOSUE JACINTO SANCHEZ RUELAS

DOMICILIO: CALLE VENUSTIANO CARRANZA NO. 339 PTE., COL. CENTRO, LOS MOCHIS, SINALOA

TELÉFONOS:

TIPO DE TRABAJO: AMPLIACION DE INSTALACION ELECTRICA DE RED DE DISTRIBUCION

REPRESENTANTE: JOSUE JACINTO SANCHEZ RUELAS

TÉCNICOS RESPONSABLES EN OBRA:

DEL CONTRATISTA

JOSUE JACINTO SANCHEZ RUELAS

REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE, CARGO Y FIRMA:

DEL MUNICIPIO DE AHOME

ING. OSWALDO ESPINOZA CORTES

SUPERVISOR DE OBRA



DIRECCIÓN
GENERAL DE
OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE
CONSTRUCCIÓN



GOBIERNO
MUNICIPAL
AHOME

MUNICIPIO DE AHOME
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

OBRA: AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA
EN EJIDO AGUA NUEVA SECTOR PUENTE SALIDA A VALLEJO
(SINDICATURA AHOME), MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA ✓

HOJA DE BITACORA No. 01

UBICACIÓN: EJIDO AGUA NUEVA,
AHOME, SINALOA ✓

CONTRATISTA: JOSUE JACINTO SANCHEZ RUELAS ✓ CONTRATO: CONT-DGOP-DC-023-15 ✓

No. DE NOTA	FECHA TIPO DE NOTA	NOTAS Y CROQUIS
1	27-feb-15 ✓	CON ESTA FECHA SE ABRE LA PRESENTE BITACORA DE OBRA, DE LA OBRA DENOMINADA "AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA EN EJIDO AGUA NUEVA SECTOR PUENTE SALIDA A VALLEJO (SINDICATURA AHOME), MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA"


SUPERINTENDENTE


SUPERVISOR





GOBIERNO MUNICIPAL AHOME

**MUNICIPIO DE AHOME
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS**

DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

OBRA: AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA EN EJIDO AGUA NUEVA SECTOR PUENTE SALIDA A VALLEJO (SINDICATURA AHOME), MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA ✓

HOJA DE BITACORA No. 03
UBICACIÓN: EJIDO AGUA NUEVA, AHOME, SINALOA ✓

CONTRATISTA: JOSUE JACINTO SANCHEZ RUELAS ✓ CONTRATO: CONT-DGOP-DC-023-15 ✓

No. DE NOTA	FECHA TIPO DE NOTA	NOTAS Y CROQUIS
3	28-feb-15	COLOCACION DE ALAMBRE DE COBRE NO. 4
		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MATERIAL DESCRITO INCLUYE: ARRASTRES, ACCESORIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO ESPECIALIZADO Y MANO DE OBRA

[Handwritten signature]
SUPERINTENDENTE

[Handwritten signature]
SUPERVISOR



DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN



GOBIERNO
MUNICIPAL
AHOME

MUNICIPIO DE AHOME
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

OBRA: AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA
EN EJIDO AGUA NUEVA SECTOR PUENTE SALIDA A VALLEJO
(SINDICATURA AHOME), MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA ✓

HOJA DE BITACORA No. 04

UBICACIÓN: EJIDO AGUA NUEVA, AHOME,
SINALOA ✓

CONTRATISTA: JOSUE JACINTO SANCHEZ RUELAS ✓ CONTRATO: CONT-DGOP-DC-023-15 ✓

No. DE NOTA	FECHA TIPO DE NOTA	NOTAS Y CROQUIS
----------------	-----------------------	-----------------


4

02-mar-15

COLOCACION DE APARTARRAYO OC METALICO ADOM (33 kV OZ)

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MATERIAL DESCRITO INCLUYE: ARRASTRES,
ACCESORIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO ESPECIALIZADO Y MANO DE OBRA


SUPERINTENDENTE


SUPERVISOR



DIRECCIÓN
GENERAL DE
OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE
CONSTRUCCIÓN



GOBIERNO MUNICIPAL AHOME

**MUNICIPIO DE AHOME
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS**

DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

OBRA: AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA EN EJIDO AGUA NUEVA SECTOR PUENTE SALIDA A VALLEJO (SINDICATURA AHOME), MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA ✓

**HOJA DE BITACORA No. 05
UBICACIÓN: EJIDO AGUA NUEVA, AHOME, SINALOA ✓**

CONTRATISTA: JOSUE JACINTO SANCHEZ RUELAS ✓ CONTRATO: CONT-DGOP-DC-023-15 ✓

No. DE NOTA	FECHA TIPO DE NOTA	NOTAS Y CROQUIS
--------------------	---------------------------	------------------------

5	03-mar-15	SI HIZO CEPA DE 2 METROS DE PROFUNDIDAD (ESCAVACION), DONDE SE COLOCO POSTE DE CONCRETO PC-12-750 SOBRE TERRENO NORMAL
		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TRANSFORMADOR DE DISTRIBUCION 25 KVA 1F 33,000 YT/19,050-240/120 V
		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MATERIAL DESCRITO INCLUYE: ARRASTRES, ACCESORIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO ESPECIALIZADO Y MANO DE OBRA

SUPERINTENDENTE

SUPERVISOR



**DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE CONSTRUCCION**



GOBIERNO
MUNICIPAL
AHOME

MUNICIPIO DE AHOME
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

OBRA: AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA
EN EJIDO AGUA NUEVA SECTOR PUENTE SALIDA A VALLEJO
(SINDICATURA AHOME), MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA ✓

HOJA DE BITACORA No. 06
UBICACIÓN: EJIDO AGUA NUEVA, AHOME,
SINALOA ✓

CONTRATISTA: JOSUE JACINTO SANCHEZ RUELAS ✓ CONTRATO: CONT-DGOP-DC-023-15 ✓

No. DE NOTA	FECHA TIPO DE NOTA	NOTAS Y CROQUIS
6	04-mar-15	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO GALVANIZADO DE 2"
		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MATERIAL DESCRITO INCLUYE: ARRASTRES, ACCESORIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO ESPECIALIZADO Y MANO DE OBRA
		SUPERINTENDENTE
		SUPERVISOR

SUPERINTENDENTE

SUPERVISOR





GOBIERNO
MUNICIPAL
AHOME

MUNICIPIO DE AHOME
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

OBRA: AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA
EN EJIDO AGUA NUEVA SECTOR PUENTE SALIDA A VALLEJO
(SINDICATURA AHOME), MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA ✓

HOJA DE BITACORA No. 07

UBICACIÓN: EJIDO AGUA NUEVA, AHOME,
SINALOA ✓

CONTRATISTA: JOSUE JACINTO SANCHEZ RUELAS ✓ CONTRATO: CONT-DGOP-DC-023-15 ✓

No. DE NOTA	FECHA TIPO DE NOTA	NOTAS Y CROQUIS
----------------	-----------------------	-----------------

7


05-mar-15

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE DEALUMINIO 1/0 ACSR

SUMINISTRO Y COLOCACIN DE CABLE MULTIPLE NEUTRANEL (2+1) 1/0

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MATERIAL DESCRITO INCLÚYE: ARRASTRES,
ACCESORIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO ESPECIALIZADO Y MANO DE OBRA


SUPERINTENDENTE


SUPERVISOR



DIRECCIÓN
GENERAL DE
OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE
CONSTRUCCIÓN



GOBIERNO MUNICIPAL AHOME

MUNICIPIO DE AHOME DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

OBRA: AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA EN EJIDO AGUA NUEVA SECTOR PUENTE SALIDA A VALLEJO (SINDICATURA AHOME), MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA ✓

HOJA DE BITACORA No. 08 UBICACIÓN: EJIDO AGUA NUEVA, AHOME, SINALOA ✓

CONTRATISTA: JOSUE JACINTO SANCHEZ RUELAS ✓ CONTRATO: CONT-DGOP-DC-023-15 ✓

Table with columns: No. DE NOTA, FECHA TIPO DE NOTA, NOTAS Y CROQUIS. Row 1: 8, 06-mar-15, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ABRAZADERA 1AG. Row 2: (blank), (blank), SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MATERIAL DESCRITO INCLUYE: ARRASTRES, ACCESORIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO ESPECIALIZADO Y MANO DE OBRA.

Handwritten signature of the Superintendent

SUPERINTENDENTE

Handwritten signature of the Supervisor

SUPERVISOR





GOBIERNO
MUNICIPAL
AHOME

MUNICIPIO DE AHOME
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

OBRA: AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA
EN EJIDO AGUA NUEVA SECTOR PUENTE SALIDA A VALLEJO
(SINDICATURA AHOME), MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA ✓


HOJA DE BITACORA No. 10
UBICACIÓN: EJIDO AGUA NUEVA, AHOME,
SINALOA ✓


CONTRATISTA: JOSUE JACINTO SANCHEZ RUELAS ✓ CONTRATO: CONT-DGOP-DC-023-15 ✓

No. DE NOTA	FECHA TIPO DE NOTA	NOTAS Y CROQUIS
----------------	-----------------------	-----------------

10	09-mar-15 ✓	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE AISLADOR DE SUSPENSIÓN AZUS 34,5 KV
----	-------------	--

		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MATERIAL DESCRITO INCLUYE: ARRASTRES, ACCESORIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO ESPECIALIZADO Y MANO DE OBRA
--	--	--


SUPERINTENDENTE


SUPERVISOR


DIRECCIÓN
GENERAL DE
OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE
CONSTRUCCIÓN



GOBIERNO
MUNICIPAL
AHOME

MUNICIPIO DE AHOME
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

OBRA: AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA
EN EJIDO AGUA NUEVA SECTOR PUENTE SALIDA A VALLEJO
(SINDICATURA AHOME), MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA ✓


HOJA DE BITACORA No. 12

UBICACIÓN: EJIDO AGUA NUEVA, AHOME,
SINALOA ✓

CONTRATISTA: JOSUE JACINTO SANCHEZ RUELAS ✓ CONTRATO: CONT-DGOP-DC-023-15 ✓

No. DE NOTA	FECHA TIPO DE NOTA	NOTAS Y CROQUIS
12	11-mar-15 ✓	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CRUCETA PV-75
		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE FORRADO CF-600 3/0 (CABLE THW 3/0 NEGRO)
		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MATERIAL DESCRITO INCLUYE: ARRASTRES, ACCESORIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO ESPECIALIZADO Y MANO DE OBRA


SUPERINTENDENTE


SUPERVISOR





GOBIERNO
MUNICIPAL
AHOME

MUNICIPIO DE AHOME
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

OBRA: AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA
EN EJIDO AGUA NUEVA SECTOR PUENTE SALIDA A VALLEJO
(SINDICATURA AHOME), MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA

HOJA DE BITACORA No. 13

UBICACIÓN: EJIDO AGUA NUEVA, AHOME,
SINALOA

CONTRATISTA: JOSUE JACINTO SANCHEZ RUELAS CONTRATO: CONT-DGOP-DC-023-15

No. DE NOTA	FECHA TIPO DE NOTA	NOTAS Y CROQUIS
----------------	-----------------------	-----------------

13	12-mar-15	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE FORRADO CF-600 1/0 (CABLE THW 1/0 NEGRO)

		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MATERIAL DESCRITO INCLUYE: ARRASTRES, ACCESORIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO ESPECIALIZADO Y MANO DE OBRA

[Handwritten Signature]
SUPERINTENDENTE

[Handwritten Signature]
SUPERVISOR



DIRECCIÓN
GENERAL DE
OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE
CONSTRUCCIÓN



**GOBIERNO
MUNICIPAL
AHOME**

MUNICIPIO DE AHOME DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

OBRA: AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA
EN EJIDO AGUA NUEVA SECTOR PUENTE SALIDA A VALLEJO
(SINDICATURA AHOME), MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA ✓

HOJA DE BITACORA No. 14
UBICACIÓN: EJIDO AGUA NUEVA, AHOME,
SINALOA ✓

CONTRATISTA: JOSUE JACINTO SANCHEZ RUELAS ✓ CONTRATO: CONT-DGOP-DC-023-15 ✓

No. DE NOTA	FECHA .TIPO DE NOTA	NOTAS Y CROQUIS
14	13-mar-15	
		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ABRAZADERA UC
		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MATERIAL DESCRITO INCLUYE: ARRASTRES, ACCESORIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO ESPECIALIZADO Y MANO DE OBRA

SUPERINTENDENTE

SUPERVISOR



DIRECCIÓN
GENERAL DE
OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE
CONSTRUCCIÓN



GOBIERNO MUNICIPAL AHOME

**MUNICIPIO DE AHOME
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS**


DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

OBRA: AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA EN EJIDO AGUA NUEVA SECTOR PUENTE SALIDA A VALLEJO (SINDICATURA AHOME), MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA ✓

HOJA DE BITACORA No. 15
UBICACIÓN: EJIDO AGUA NUEVA, AHOME, SINALOA ✓

CONTRATISTA: JOSUE JACINTO SANCHEZ RUELAS ✓ **CONTRATO:** CONT-DGOP-DC-023-15 ✓

No. DE NOTA	FECHA TIPO DE NOTA	NOTAS Y CROQUIS
15	14-mar-15	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN LAMPARA SUBURBANA VAPOR DE SODIO 150 WATTS, INCLUYE: FOTOCELDA, Y CABLE PARA CONEXIÓN DE LA RED, FLEJES (COMPLETA)
		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MATERIAL DESCRITO INCLUYE: ARRASTRES, ACCESORIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO ESPECIALIZADO Y MANO DE OBRA


SUPERINTENDENTE


SUPERVISOR





**GOBIERNO
MUNICIPAL
AHOME**

**MUNICIPIO DE AHOME
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS**

DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

**OBRA: AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA
EN EJIDO AGUA NUEVA SECTOR PUENTE SALIDA A VALLEJO
(SINDICATURA AHOME), MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA**

**HOJA DE BITACORA No. 19
UBICACIÓN: EJIDO AGUA NUEVA, AHOME,
SINALOA**

CONTRATISTA: JOSUE JACINTO SANCHEZ RUELAS **CONTRATO: CONT-DGOP-DC-023-15**

No. DE NOTA	FECHA TIPO DE NOTA	NOTAS Y CROQUIS
19	19-mar-15	
		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REMATE PA ACSR 1/0
		SUMINISTO Y COLOCACIÓN DE BASTIDOR B1
		SUMINISTO Y COLOCACIÓN DE BASTIDOR B3
		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MATERIAL DESCRITO INCLUYE: ARRASTRES, ACCESORIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO ESPECIALIZADO Y MANO DE OBRA

SUPERINTENDENTE

SUPERVISOR



**DIRECCIÓN
GENERAL DE
OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE
CONSTRUCCIÓN**



GOBIERNO
MUNICIPAL
AHOME

MUNICIPIO DE AHOME
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

OBRA: AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA
EN EJIDO AGUA NUEVA SECTOR PUENTE SALIDA A VALLEJO
(SINDICATURA AHOME), MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA /

HOJA DE BITACORA No. 20
UBICACIÓN: EJIDO AGUA NUEVA, AHOME,
SINALOA ✓

CONTRATISTA: JOSUE JACINTO SANCHEZ RUELAS / CONTRATO: CONT-DGOP-DC-023-15 ✓

No. DE NOTA	FECHA TIPO DE NOTA	NOTAS Y CROQUIS
20	20-mar-15	
		SUMINISTO Y COLOCACIÓN DE AISLADOR CARRETE 1C
		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MATERIAL DESCRITO INCLUYE: ARRASTRES, ACCESORIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO ESPECIALIZADO Y MANO DE OBRA

SUPERINTENDENTE

SUPERVISOR





GOBIERNO
MUNICIPAL
AHOME

MUNICIPIO DE AHOME
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

OBRA: AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA
EN EJIDO AGUA NUEVA SECTOR PUENTE SALIDA A VALLEJO
(SINDICATURA AHOME), MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA ✓

HOJA DE BITACORA No. 23
UBICACIÓN: EJIDO AGUA NUEVA, AHOME,
SINALOA ✓

CONTRATISTA: JOSUE JACINTO SANCHEZ RUELAS ✓ CONTRATO: CONT-DGOP-DC-023-15 ✓

No. DE NOTA	FECHA TIPO DE NOTA	NOTAS Y CROQUIS
----------------	-----------------------	-----------------


23

24-mar-15

SUMINISTO Y COLOCACIÓN DE CONECTOR COMP. T.M 3/0 VCSE-66

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MATERIAL DESCRITO INCLUYE: ARRASTRES,
ACCESORIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO ESPECIALIZADO Y MANO DE OBRA


SUPERINTENDENTE


SUPERVISOR





**GOBIERNO
MUNICIPAL
AHOME**

**MUNICIPIO DE AHOME
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS**

DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

OBRA: AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA
EN EJIDO AGUA NUEVA SECTOR PUENTE SALIDA A VALLEJO
(SINDICATURA AHOME), MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA ✓


HOJA DE BITACORA No. 24
UBICACIÓN: EJIDO AGUA NUEVA, AHOME,
SINALOA ✓

CONTRATISTA: JOSUE JACINTO SANCHEZ RUELAS ✓ CONTRATO: CONT-DGOP-DC-023-15 ✓

No. DE NOTA	FECHA TIPO DE NOTA	NOTAS Y CROQUIS
----------------	-----------------------	-----------------

24	25-mar-15	SUMINISTO Y COLOCACIÓN DE VARILLA PROTOCOLIZADA DE 10 MICRAS PARA TIERRA
		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONECTOR PARA VARILLA DE TIERRA BURNDY
		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MATERIAL DESCRITO INCLÚYE: ARRASTRES, ACCESORIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO ESPECIALIZADO Y MANO DE OBRA


SUPERINTENDENTE


SUPERVISOR



DIRECCIÓN
GENERAL DE
OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE
CONSTRUCCIÓN



GOBIERNO
MUNICIPAL
AHOME

MUNICIPIO DE AHOME
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

OBRA: AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA
EN EJIDO AGUA NUEVA SECTOR PUENTE SALIDA A VALLEJO
(SINDICATURA AHOME), MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA ✓

HOJA DE BITACORA No. 26
UBICACIÓN: EJIDO AGUA NUEVA, AHOME,
SINALOA ✓

CONTRATISTA: JOSUE JACINTO SANCHEZ RUELAS ✓ CONTRATO: CONT-DGOP-DC-023-15 ✓

No. DE NOTA	FECHA TIPO DE NOTA	NOTAS Y CROQUIS
----------------	-----------------------	-----------------

26	27-mar-15	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ANCLA CÓNICA DE CONCRETO C3
		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLACA 2PC
		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MATERIAL DESCRITO INCLUYE: ARRASTRES, ACCESORIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO ESPECIALIZADO Y MANO DE OBRA

SUPERINTENDENTE

SUPERVISOR



DIRECCIÓN
GENERAL DE
OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE
CONSTRUCCIÓN



GOBIERNO
MUNICIPAL
AHOME

MUNICIPIO DE AHOME
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

OBRA: AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA
EN EJIDO AGUA NUEVA SECTOR PUENTE SALIDA A VALLEJO
(SINDICATURA AHOME), MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA ✓

HOJA DE BITACORA No. 27

UBICACIÓN: EJIDO AGUA NUEVA, AHOME,
SINALOA ✓

CONTRATISTA: JOSUE JACINTO SANCHEZ RUELAS ✓ CONTRATO: CONT-DGOP-DC-023-15 ✓

No. DE NOTA	FECHA TIPO DE NOTA	NOTAS Y CROQUIS
----------------	-----------------------	-----------------

27

28-mar-15

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PERNO ANCLA 1PA

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GUARDACABO G1 ROSADERA R

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MATERIAL DESCRITO INCLUYE: ARRASTRES,
ACCESORIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO ESPECIALIZADO Y MANO DE OBRA


SUPERINTENDENTE


SUPERVISOR



DIRECCIÓN
GENERAL DE
OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE
CONSTRUCCIÓN



**GOBIERNO MUNICIPAL
AHOME**

**MUNICIPIO DE AHOME
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS**

DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

OBRA: AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA EN EJIDO AGUA NUEVA SECTOR PUENTE SALIDA A VALLEJO (SINDICATURA AHOME), MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA ✓

HOJA DE BITACORA No. 28

UBICACIÓN: EJIDO AGUA NUEVA, AHOME, SINALOA ✓

CONTRATISTA: JOSUE JACINTO SANCHEZ RUELAS / CONTRATO: CONT-DGOP-DC-023-15 ✓

No. DE NOTA	FECHA TIPO DE NOTA	NOTAS Y CROQUIS
28	30-mar-15	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REMATE P.A 5/16
		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE AISLADOR 4R (PIÑA)
		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GRAPA Y BASE R-B
		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MATERIAL DESCRITO INCLUYE: ARRASTRES, ACCESORIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO ESPECIALIZADO Y MANO DE OBRA

SUPERINTENDENTE

SUPERVISOR


 DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
 DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN



GOBIERNO
MUNICIPAL
AHOME

MUNICIPIO DE AHOME
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

OBRA: AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA
EN EJIDO AGUA NUEVA SECTOR PUENTE SALIDA A VALLEJO
(SINDICATURA AHOME), MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA ✓

HOJA DE BITACORA No. 30
UBICACIÓN: EJIDO AGUA NUEVA, AHOME,
SINALOA ✓

CONTRATISTA: JOSUE JACINTO SANCHEZ RUELAS ✓ CONTRATO: CONT-DGOP-DC-023-15 ✓

No. DE NOTA	FECHA TIPO DE NOTA	NOTAS Y CROQUIS
30	01-abr-15	
		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE POLIDUCTO ANTI-AVES #1/0
		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MATERIAL DESCRITO INCLUYE: ARRASTRES, ACCESORIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO ESPECIALIZADO Y MANO DE OBRA

[Signature]
SUPERINTENDENTE

[Signature]
SUPERVISOR





GOBIERNO MUNICIPAL
AHOME

MUNICIPIO DE AHOME
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

OBRA: AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA EN EJIDO AGUA NUEVA SECTOR PUENTE SALIDA A VALLEJO (SINDICATURA AHOME), MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA ✓

HOJA DE BITACORA No. 31
UBICACIÓN: EJIDO AGUA NUEVA, AHOME, SINALOA ✓

CONTRATISTA: JOSUE JACINTO SANCHEZ RUELAS ✓ CONTRATO: CONT-DGOP-DC-023-15 ✓

No. DE NOTA	FECHA TIPO DE NOTA	NOTAS Y CROQUIS
31	02-abr-15	
		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE POLIDUCTO ANTI-AVES #1/0
		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MATERIAL DESCRITO INCLUYE: ARRASTRES, ACCESORIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO ESPECIALIZADO Y MANO DE OBRA

[Handwritten signature]
SUPERINTENDENTE

[Handwritten signature]
SUPERINTENDENTE



DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN



**GOBIERNO MUNICIPAL
AHOME**

**MUNICIPIO DE AHOME
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS**

DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

**OBRA: AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA
EN EJIDO AGUA NUEVA SECTOR PUENTE SALIDA A VALLEJO
(SINDICATURA AHOME), MÚNICPIO DE AHOME, SINALOA ✓**

**HOJA DE BITACORA No. 33
UBICACIÓN: EJIDO AGUA NUEVA, AHOME,
SINALOA ✓**

CONTRATISTA: JOSUE JACINTO SANCHEZ RUELAS ✓ CONTRATO: CONT-DGOP-DC-023-15 ✓

No. DE NOTA	FECHA TIPO DE NOTA	NOTAS Y CROQUIS
----------------	-----------------------	-----------------

33	06-abr-15	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONECTOR VCSE 44
----	-----------	---

--	--	--

		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MATERIAL DESCRITO INCLUYE: ARRASTRES, ACCESORIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO ESPECIALIZADO Y MANO DE OBRA
--	--	---

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

[Handwritten signature]
SUPERINTENDENTE

[Handwritten signature]
SUPERVISOR


DIRECCIÓN
GENERAL DE
OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE
CONSTRUCCIÓN



**GOBIERNO MUNICIPAL
AHOME**

**MUNICIPIO DE AHOME
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS**

DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

OBRA: AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA EN EJIDO AGUA NUEVA SECTOR PUENTE SALIDA A VALLEJO (SINDICATURA AHOME), MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA ✓

HOJA DE BITACORA No. 34
UBICACIÓN: EJIDO AGUA NUEVA, AHOME, SINALOA ✓

CONTRATISTA: JOSUE JACINTO SANCHEZ RUELAS ✓ **CONTRATO:** CONT-DGOP-DC-023-15 ✓

No. DE NOTA	FECHA TIPO DE NOTA	NOTAS Y CROQUIS
34	07-abr-15	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SOPORTE CV1
		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MATERIAL DESCRITO INCLUYE: ARRASTRES, ACCESORIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO ESPECIALIZADO Y MANO DE OBRA

SUPERINTENDENTE

SUPERVISOR





**GOBIERNO
MUNICIPAL
AHOME**

**MUNICIPIO DE AHOME
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS**

DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

**OBRA: AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA
EN EJIDO AGUA NUEVA SECTOR PUENTE SALIDA A VALLEJO
(SINDICATURA AHOME), MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA ✓**

**HOJA DE BITACORA No. 35
UBICACIÓN: EJIDO AGUA NUEVA, AHOME,
SINALOA ✓**

CONTRATISTA: JOSUE JACINTO SANCHEZ RUELAS ✓ CONTRATO: CONT-DGOP-DC-023-15 ✓

No. DE NOTA	FECHA TIPO DE NOTA	NOTAS Y CROQUIS
35	08-abr-15	
		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN TORNILLO MAQ. 16X63
		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MATERIAL DESCRITO INCLUYE: ARRASTRES, ACCESORIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO ESPECIALIZADO Y MANO DE OBRA

SUPERINTENDENTE

REVISOR





GOBIERNO
MUNICIPAL
AHOME

MUNICIPIO DE AHOME
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

OBRA: AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA
EN EJIDO AGUA NUEVA SECTOR PUENTE SALIDA A VALLEJO
(SINDICATURA AHOME), MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA ✓

HOJA DE BITACORA No. 37
UBICACIÓN: EJIDO AGUA NUEVA, AHOME,
SINALOA ✓

CONTRATISTA: JOSUE JACINTO SANCHEZ RUELAS ✓ CONTRATO: CONT-DGOP-DC-023-15 ✓


No. DE NOTA	FECHA TIPO DE NOTA	NOTAS Y CROQUIS
----------------	-----------------------	-----------------

37	10-abr-15	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LISTON FUSIBLE (1-15 AMP)
----	-----------	--

		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MATERIAL DESCRITO INCLUYE: ARRASTRES, ACCESORIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO ESPECIALIZADO Y MANO DE OBRA
--	--	--

--	--	--


SUPERINTENDENTE


SUPERVISOR



DIRECCIÓN
GENERAL DE
OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE
CONSTRUCCIÓN



GOBIERNO
MUNICIPAL
AHOME

MUNICIPIO DE AHOME
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

OBRA: AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA
EN EJIDO AGUA NUEVA SECTOR PUENTE SALIDA A VALLEJO
(SINDICATURA AHOME), MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA ✓


HOJA DE BITACORA No. 41

UBICACIÓN: EJIDO AGUA NUEVA,
AHOME, SINALOA ✓

CONTRATISTA: JOSUE JACINTO SANCHEZ RUELAS ✓ CONTRATO: CONT-DGOP-DC-023-15 ✓

No. DE NOTA	FECHA TIPO DE NOTA	NOTAS Y CROQUIS
41	12-abr-15 ✓	CON ESTA FECHA SE CIERRA LA PRESENTE BITACORA DE OBRA DE LA OBRA DENOMINADA "AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA EN EJIDO AGUA NUEVA SECTOR PUENTE SALIDA A VALLEJO (SINDICATURA AHOME), MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA"


SUPERINTENDENTE


SUPERVISOR



DIRECCIÓN
GENERAL DE
OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE
CONSTRUCCIÓN