



Gobierno
Municipal
Ahome

MUNICIPIO DE AHOME

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

DATOS DE LA OBRA

HOJA PORTADA

NOMBRE: REHABILITACION DE BOCAS DE TORMENTA, CONSTRUCCION DE BOLARDOS Y REHABILITACION DE ALCANTARILLA EN LA CIUDAD DE LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA

UBICACIÓN: LOS MOCHIS SINALOA

No. CONTRATO: CONT-DGOP-DC-017-15

PROGRAMA:

MONTO: \$ 647,865.89

SUBPROGRAMA:

FECHA DE INICIO: PROGRAMADA 27/02/15 REAL 27/02/15

FECHA DE TERMINO: PROGRAMADA 12-04-15 REAL 07-03-15

DATOS DEL CONTRATISTA:

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: CONSTRUCCIONES JOSANTO S.A. DE C.V.

DOMICILIO: CALLE LAZARO CARDENAS Y VICENTE GUERRERO COL. ANGEL FLORES No. 1591

TELÉFONOS:

TIPO DE TRABAJO: REPARACION DE BOCAS DE TORMENTA Y REJILLAS

REPRESENTANTE: ING. ANTOLIN OCHOA HARO

TÉCNICOS RESPONSABLES EN OBRA:

DEL CONTRATISTA

1.- ING. ANTOLIN OCHOA HARO

2.- REPRESENTANTE LEGAL

3.-

NOMBRE, CARGO Y FIRMA:

DEL MUNICIPIO DE AHOME

ING. JESUS RICARDO GAMEZ LEON

SUPERVISOR DE OBRA



Gobierno
Municipal
Ahome

MUNICIPIO DE AHOME
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS


DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

OBRA: REHABILITACION DE BOCAS DE TORMENTA,
CONSTRUCCION DE BOLARDOS Y REHABILITACION DE
ALCANTARILLA EN LA CIUDAD DE LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE
AHOME, SINALOA

HOJA DE BITACORA No. 001

UBICACIÓN: LOS MOCHIS SINALOA

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES JOSANTO S.A. DE C.V. CONTRATO: CONT-DGOP-DC-017-15

No. DE NOTA	FECHA TIPO DE NOTA	NOTAS Y CROQUIS
#1	27/02/15	Se inicia con la reparación de boca de tormenta en el centro de la ciudad de los Mochis, se inicia con la reparación de resaca Ubicada en Blvd Alameda, se retira completamente los tapas de Marsa 



Gobierno
Municipal
Ahome

MUNICIPIO DE AHOME
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS


DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

OBRA: REHABILITACION DE BOCAS DE TORMENTA,
CONSTRUCCION DE BOLARDOS Y REHABILITACION DE
ALCANTARILLA EN LA CIUDAD DE LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE
AHOME, SINALOA

HOJA DE BITACORA No. 002

UBICACIÓN: LOS MOCHIS SINALOA

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES JOSANTO S.A. DE C.V. CONTRATO: CONT-DGOP-DC-017-15

No. DE NOTA	FECHA TIPO DE NOTA	NOTAS Y CROQUIS
#2	02/03/15	Se Continúa con la reparación de Boca de tormenta de la primera etapa, se fabrica el marco de la rejilla ubicada en Blvd Ahome, Se inicia con la colocación de Ptr para recibir bolardos en Blvd Ahome y centenario 
		



Gobierno
Municipal
Ahome

MUNICIPIO DE AHOME
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS


DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

OBRA: REHABILITACION DE BOCAS DE TORMENTA,
CONSTRUCCION DE BOLARDOS Y REHABILITACION DE
ALCANTARILLA EN LA CIUDAD DE LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE
AHOME, SINALOA

HOJA DE BITACORA No. 003

UBICACIÓN: LOS MOCHIS SINALOA

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES JOSANTO S.A. DE C.V. CONTRATO: CONT-DGOP-DC-017-15

No. DE NOTA	FECHA TIPO DE NOTA	NOTAS Y CROQUIS
#3	4/10/15	Se coloca marco nuevo y tapas en Bld alameda fte a cruceo referencial, se realiza colado de maltera para empotrar correctamente el marco se colocan bolardos en referencial y Bordes, dando así por terminada la colocación de bolardos y construcción de rejilla en Bld Alameda  



Gobierno
Municipal
Ahome

MUNICIPIO DE AHOME
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

OBRA: REHABILITACION DE BOCAS DE TORMENTA,
CONSTRUCCION DE BOLARDOS Y REHABILITACION DE
ALCANTARILLA EN LA CIUDAD DE LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE
AHOME, SINALOA

HOJA DE BITACORA No. 004

UBICACIÓN: LOS MOCHIS SINALOA

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES JOSANTO S.A. DE C.V. CONTRATO: CONT-DGOP-DC-017-15

No. DE
NOTA

FECHA
TIPO DE NOTA

NOTAS Y CROQUIS

#4 6/03/15

Se Continúa con la reparación
de bocar (ter etapa), se inicia
con la colocación de bolardos en
el cerro de la memoria



Gobierno
Municipal
Ahome

MUNICIPIO DE AHOME
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

OBRA: REHABILITACION DE BOCAS DE TORMENTA,
CONSTRUCCION DE BOLARDOS Y REHABILITACION DE
ALCANTARILLA EN LA CIUDAD DE LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE
AHOME, SINALOA

HOJA DE BITACORA No. 005

UBICACIÓN: LOS MOCHIS SINALOA

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES JOSANTO S.A. DE C.V. CONTRATO: CONT-DGOP-DC-017-15

No. DE NOTA	FECHA TIPO DE NOTA	NOTAS Y CROQUIS
#5	07/03/15	Se termina los trabajos de reparacion de 1^{ra} etapa de bocas de tormenta y con la seleccion de bolardos en el cerro de la memoria, dando asi por terminados los trabajos, se cierra la presente bitacora. 