



Gobierno
Municipal
Ahome

MUNICIPIO DE AHOME

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

DATOS DE LA OBRA		HOJA PORTADA	
NOMBRE: BACHEO EN VIALIDADES EN CALLES DE LA CIUDAD DE LOS MOCHIS Y/O DISTINTOS PUNTOS DEL MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA ✓			
UBICACIÓN: LOS MOCHIS SINALOA ✓			
No. CONTRATO: CONT-DGOP-DC-019-15 ✓		PROGRAMA:	
MONTO: \$ 719,976.46 ✓		SUBPROGRAMA:	
FECHA DE INICIO:	PROGRAMADA ✓	26/02/15	REAL 26/02/15 ✓
FECHA DE TERMINO:	PROGRAMADA ✓	25/06/15	REAL
DATOS DEL CONTRATISTA:			
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: JGUZ CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. ✓			
DOMICILIO: CALLEJON BENITO JUAREZ S/N EJIDO 20 DE NOVIEMBRE NUEVO, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA			
TELÉFONOS:			
TIPO DE TRABAJO: REPARACION DE BACHES ✓			
REPRESENTANTE: ING. JOSE GUZMAN ARREDONDO			
TÉCNICOS RESPONSABLES EN OBRA:			
DEL CONTRATISTA		DEL MUNICIPIO DE AHOME	
1.- ING. JOSE GUZMAN ARREDONDO		ING. GUADALUPE JOSE ACOSTA ROCHIN	
2.- REPRESENTANTE LEGAL		SUPERVISOR DE OBRA	
3.-			
NOMBRE, CARGO Y FIRMA:		 DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN	



Gobierno
Municipal
Ahome

MUNICIPIO DE AHOME
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN


OBRA: BACHEO EN VIALIDADES EN CALLES DE LA CIUDAD DE LOS MOCHIS Y/O DISTINTOS PUNTOS DEL MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA ✓

HOJA DE BITACORA No. 001

UBICACIÓN: LOS MOCHIS SINALOA ✓

CONTRATISTA: JGUZ CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. ✓

CONTRATO: CONT-DGOP-DC-019-15. ✓

No. DE NOTA	FECHA TIPO DE NOTA	NOTAS Y CROQUIS
01.	26/feb/2015	con esta fecha 26/febrero/2015 se obra la siguiente Bitacora referente a los trabajos de Bacheo en vialidades en calles de la Ciudad de los Mochis y distintos puntos del municipio de Ahome, Sinaloa. Dichos trabajos se llevan a cabo con una brigada compuesta un Oficial (Ayudante un Impermeabilizador, 1 chofer y una carrocería cable Rodero 



DIRECCIÓN
GENERAL DE
OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE
CONSTRUCCIÓN



Gobierno
Municipal
Ahome

MUNICIPIO DE AHOME
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

OBRA: BACHEO EN VIALIDADES EN CALLES DE LA CIUDAD DE LOS MOCHIS Y/O DISTINTOS PUNTOS DEL MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA

HOJA DE BITACORA No. 002

UBICACIÓN: LOS MOCHIS SINALOA

CONTRATISTA: JGUZ CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.

CONTRATO: CONT-DGOP-DC-019-15.

No. DE NOTA	FECHA TIPO DE NOTA	NOTAS Y CROQUIS
02	28/febrero/15	Se informa que los días 26, 27, y 28 de febrero 2015 se trabajo en el bacheo en vialidades en calles de la ciudad de los Mochis. y se trabajo por la calle Javier Mina entre Av. Miguel Hidalgo y Blvd. Irigoin donde se desarrollan trabajos de: Trazo, corte, carga de Escombro, bombeo Riego de liga y colocación de Mezcla Artificial (proporcionada por el municipio) Compactación de la Mezcla Artificial; Sellado con Arena fina, carga y Retiro de material sobrante del corte de Bache en una camioneta doble Rodado. o una camioneta de 5 km. Trabajos que se llevan a cabo con una brigada compuesta por una camioneta doble Rodado, (1) Chofer (1) Oficial, Impermeabilizar y (1) Ayudante. Llevando a cabo (3) Jornales de Trabajo con la brigada.





Gobierno
Municipal
Ahome

MUNICIPIO DE AHOME
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

OBRA: BACHEO EN VIALIDADES EN CALLES DE LA CIUDAD DE LOS MOCHIS Y/O DISTINTOS PUNTOS DEL MUNICIPIO DE AHOME, ✓
SINALOA

HOJA DE BITACORA No. 003

UBICACIÓN: LOS MOCHIS SINALOA ✓

CONTRATISTA: JGUZ CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. ✓

CONTRATO: CONT-DGOP-DC-019-15. ✓

No. DE NOTA	FECHA TIPO DE NOTA	NOTAS Y CROQUIS
03	07/marzo/15	Se informa que los días 2, 3, 4, 5, 6 y 7 de marzo del 2015 se continúa trabajando con el bacheo con Mezcla Asfáltica (proporcionada por el municipio de Ahome). Se sigue por la calle Javier Mina entre Av. Miguel Hidalgo y Blvd. Jiquilpan donde dicho tramo quedan los trabajos concluidos y se da inicio por la Av. Obregon entre Santos degollado y Blvd. Malabo Gaxiola donde se llevan a cabo trabajos de - Trazo, corte, banco, Riego de ligo - colocación y compactación de la Mezcla Asfáltica, sellado con arena fina, carga y retiro de escombros producto del corte de los baches en una camioneta doble. Rodado a una distancia de 5 km aprox. Trabajos que se desarrollan con una camioneta cubierta por una camioneta doble - Rodado, un chofer, 1 Oficial Impermeabiliza 1 Ayudante + Con esta brigada se llevan a cabo - (6) jornadas de trabajos de bacheo durante los días antes mencionados.



DIRECCIÓN
GENERAL DE
OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE
CONSTRUCCIÓN



Gobierno
Municipal
Ahome

MUNICIPIO DE AHOME
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

OBRA: BACHEO EN VIALIDADES EN CALLES DE LA CIUDAD DE LOS MOCHIS Y/O DISTINTOS PUNTOS DEL MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA

HOJA DE BITACORA No. 004

UBICACIÓN: LOS MOCHIS SINALOA

CONTRATISTA: JGUZ CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.

CONTRATO: CONT-DGOP-DC-019-15.

No. DE NOTA	FECHA TIPO DE NOTA	NOTAS Y CROQUIS
04	14/ marzo 15	Se informa que durante los días 9, 10, 11, 12, 13 y 14 de marzo del 2015. Se sigue trabajando con el bacheo en vialidades en calles de la Ciudad de los Mochis y distintos puntos del municipio de Ahome Sin. Se sigue por la Av. Alvaro Obregón entre Santos degollado y Blvd Mariano Gaxiola tramo que se termina los trabajos de Bacheo y se inicia los trabajos de bacheo por la Av. Ignacio Remier entre Santos degollado y calle Javier Mina. Ademas se trabaja por la Av. Lazaro Cardenas entre Santos degollado y calle Javier Mina donde se desarrollan trabajos de trazo - corte, barnido, Riego de liga, colocacion y compactacion de mezcla asfaltica - carga y retiro de material producto de los cortes de los Baches, en una lamina de doble Rodado a una distancia de 5 km se llevan Acaso 6 Jorizles con una brigada compuesta por 1 Camioneta doble Rodado 1 Chifter, 1 Oficial - Inpermobilizador 1 Agudiente



DIRECCIÓN
GENERAL DE
OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE
CONSTRUCCIÓN



Gobierno
Municipal
Ahome

MUNICIPIO DE AHOME
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

OBRA: BACHEO EN VIALIDADES EN CALLES DE LA CIUDAD DE LOS MOCHIS Y/O DISTINTOS PUNTOS DEL MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA ✓

HOJA DE BITACORA No. 005

UBICACIÓN: LOS MOCHIS SINALOA ✓

CONTRATISTA: JGUZ CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. ✓

CONTRATO: CONT-DGOP-DC-019-15. ✓

No. DE NOTA	FECHA TIPO DE NOTA	NOTAS Y CROQUIS
05	21/marzo/15	Se continua con los trabajos durante los días 16, 17, 18, 19, 20 y 21 de marzo del 2015. durante los cuales se trabaja por la Av. Serapio Rendon entre Santa Cecilia y Javier Mina y ademas se trabaja tambien por la Av. Humberto Valdes entre Santa Cecilia y calle Javier Mina, donde se desarrollan trabajos de trazo, corte, bacheo, pique de lija, colocacion y compactacion de mezclas asfálticas, carga y retiro de material producido de los baches en una camioneta doble rodada a una distancia de 5km y se llevaron Acabos (6) Jorales. Dichos trabajos se desarrollan con una brigada compuesta por: (1) Camioneta doble rodada, y 11 Chofes (1) Oficial Inspector (1) Ayudante



DIRECCIÓN
GENERAL DE
OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE
CONSTRUCCIÓN



Gobierno
Municipal
Ahome

MUNICIPIO DE AHOME
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

OBRA: BACHEO EN VIALIDADES EN CALLES DE LA CIUDAD DE LOS MOCHIS Y/O DISTINTOS PUNTOS DEL MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA ✓

HOJA DE BITACORA No. 006

UBICACIÓN: LOS MOCHIS SINALOA ✓

CONTRATISTA: JGUZ CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. ✓

CONTRATO: CONT-DGOP-DC-019-15. ✓

No. DE NOTA	FECHA TIPO DE NOTA	NOTAS Y CROQUIS
06	28/marzo/15	Se informa que los días 23, 24, 25, 26, 27 y 28 de marzo del 2015, se continúa trabajando con el bacheo en vialidades en calles de la ciudad de los mochos y distintos puntos del municipio de Ahome. y se sigue con el bacheo por la Av. Antonio Caro entre Angel Flores y calle Emiliano Zapata. Además se trabaja por la Avenida - Ico. I. Melero entre Belisario Domínguez y calle Vicente Guerrero entre Cuatrecasas. Se llevan a cabo trabajos de corte - Trozo, Bando, Riego de agua, colocación y compactación de mezcla asfáltica - proporcionada por el municipio. Además se lleva a cabo el corte y retiro de material producido de los cortes de las Baches a una distancia de 5 Kms aprox. Todos estos trabajos de bacheo se llevan en 6) formiles y se desarrollan con una brigada compuesta por una camioneta doble cabina, 1) Oficial impermeabilizador, 2) Ayudante



DIRECCIÓN
GENERAL DE
OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE
CONSTRUCCIÓN



Gobierno
Municipal
Ahome

MUNICIPIO DE AHOME
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

OBRA: BACHEO EN VIALIDADES EN CALLES DE LA CIUDAD DE LOS MOCHIS Y/O DISTINTOS PUNTOS DEL MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA ✓

HOJA DE BITACORA No. 007

UBICACIÓN: LOS MOCHIS SINALOA ✓

CONTRATISTA: JGUZ CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. ✓

CONTRATO: CONT-DGOP-DC-019-15. ✓

No. DE NOTA	FECHA TIPO DE NOTA	NOTAS Y CROQUIS
07	04/Abril/15	Se Sigue Trabajando con el bacheo, en los días 30, 31 de marzo del 2015, y los días 1, 2, 3 y 4 de abril del 2015, se trabaja con el bacheo con Mezcla Asfáltica proporcionada por el municipio de Ahome, y se llevan a cabo trabajos de Trazo, corte, barrido, riegos de liga, compactación y compactación de la Mezcla Asfáltica. Además se desarrollan trabajos de carga y Retiro del producto de los cortes de las bahías, en una camióneta doble rodada con una distancia de 5 Kms. con dichos trabajos se llevan por las esquinas calles. Av. Ayuntamiento, entre Blvd A. Ruelas y Blvd Rio fuerte y Blvd Centenario entre Blvd Rio fuerte y Blvd Rio Jalisco, Además por el Blvd Rio fuerte entre la calle Ayuntamiento y el Blvd Centenario, con una camióneta convertida por una camióneta doble rodada, un chofer (1) oficial impermeabilizador (1) Ayudante y con la cual se desarrollan (6) jornadas de Bacheo con Mezcla Asfáltica.



DIRECCIÓN
GENERAL DE
OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE
CONSTRUCCIÓN



Gobierno
Municipal
Ahome

MUNICIPIO DE AHOME
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

OBRA: BACHEO EN VIALIDADES EN CALLES DE LA CIUDAD DE LOS MOCHIS Y/O DISTINTOS PUNTOS DEL MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA

HOJA DE BITACORA No. 008

UBICACIÓN: LOS MOCHIS SINALOA

CONTRATISTA: JGUZ CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.

CONTRATO: CONT-DGOP-DC-019-15.

No. DE NOTA	FECHA TIPO DE NOTA	NOTAS Y CROQUIS
08	11/ABRIL/2015	Se Continúa trabajando con el Bacheo con Mezcla Asfáltica proporcionada por el Municipio de Ahome. Se trabaja por la Cametera, hacia el E. Plante Ayala desde el entronque con la Cametera al E y de Diuembre - También se trabaja por el lateral del Bulevar Adolfo López Mateos, entre el Bulevar 10 de mayo y el Bulevar Jiquilpan - Lugares donde se desarrollan trabajos de Trazo, Corte, bombeo, Riego de ligadura y compactación de la Mezcla Asfáltica - Sellado con Arena fina. Carga y Retiro del producto del corte y devolución del Bacheo en una Camioneta Doble Rodado - Fuera de la Obra a una distancia promedio de 5 km, dichos Trabajos, se llevan a cabo con una brigada conformada por Camioneta Doble Rodado, un chofer - ① Oficial Impermeabilizador ① ayudante y con la cual se desarrollan ⑥ Volantes de Bacheo con Mezcla Asfáltica.



Gobierno
Municipal
Ahome

MUNICIPIO DE AHOME
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

OBRA: BACHEO EN VIALIDADES EN CALLES DE LA CIUDAD DE LOS MOCHIS Y/O DISTINTOS PUNTOS DEL MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA ✓

HOJA DE BITACORA No. 009

UBICACIÓN: LOS MOCHIS SINALOA ✓

CONTRATISTA: JGUZ CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. ✓

CONTRATO: CONT-DGOP-DC-019-15. ✓

No. DE NOTA	FECHA TIPO DE NOTA	NOTAS Y CROQUIS
09.	18/ABRIL/2015	Se Informa que los días 13, 14, 15, 16, 17 y 18 de Abril del 2015 se continúa Trabajando con el Bacheo con Mezcla Asfáltica (proporcionada por el municipio de Ahome) y en los cuales se llevan a cabo trabajos de Trazo, corte, Barrido Plego de lodo, colocación y compactación de Mezcla Asfáltica, sellado con arena fina, carga y retiro de material producido de los cortes y desarrollo de los Baches a una distancia aprox de 5kms en una Camioneta doble Rodado. y se trabaja en los Tramos siguientes: por la Carretera del Ejido plan de Ayala hacia el Ej. plan de San Luis y del Puerto del Ej. plan de San Luis hacia el Ejido Piedra Blanca #2. Dichos trabajos se llevan a cabo con una brigada compuesta por una Camioneta doble Rodado (1) Chofer, (1) Oficial, (1) Supermerabilizador, (1) Ayudante. Paralelo con la cual se llevan a cabo los trabajos de Bacheo con Mezcla Asfáltica.



DIRECCIÓN
GENERAL DE
OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE
CONSTRUCCIÓN



Gobierno
Municipal
Ahome

MUNICIPIO DE AHOME
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

OBRA: BACHEO EN VIALIDADES EN CALLES DE LA CIUDAD DE LOS MOCHIS Y/O DISTINTOS PUNTOS DEL MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA

HOJA DE BITACORA No. 010

UBICACIÓN: LOS MOCHIS SINALOA

CONTRATISTA: JGUZ CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.

CONTRATO: CONT-DGOP-DC-019-15.

No. DE NOTA	FECHA TIPO DE NOTA	NOTAS Y CROQUIS
10.	25/06/2015	Se Informa que los días 20, 21, 22, 23, 24 y 25 de Abril del 2015 se continuó trabajando con la Brigada de Bacheo - con Mezcla Asfáltica. Compuerta por una Camioneta Doble Rodado, 1 chofer, 1 Oficial Impermeabilizador, 1 Ayudante. los cuales desarrollan trabajos de Bacheo y Hacer Acoso, E.L. Trova Corte Demolicion y Riego de liza, colocacion y con pautacion de Mezcla Asfáltica. Sellado con arena para carga y Retiro de material producto del Corte y Demolicion de los Baches. a una distancia de 5 Km aprox en Camioneta Doble Rodado y se Trabajo por el Blvd Rio fuerte. Ayte Blvd Justicia Social y Ay. Fco Irujo Adm. Se Termina por la carretera hacia el Padoname 2 de la el Acuerdo del. El plan de San Luis, Blvd Jiquipari entre Blvd Adolfo Lopez Mateos y Blvd Rio 121. Cantas Tramo en los cuales se Hicieron Acoso Trabajos de 6 Jornales



DIRECCIÓN
GENERAL DE
OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE
CONSTRUCCIÓN



Gobierno
Municipal
Ahome

MUNICIPIO DE AHOME
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

OBRA: BACHEO EN VIALIDADES EN CALLES DE LA CIUDAD DE LOS MOCHIS Y/O DISTINTOS PUNTOS DEL MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA ✓

HOJA DE BITACORA No. 011

UBICACIÓN: LOS MOCHIS SINALOA ✓

CONTRATISTA: JGUZ CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. ✓

CONTRATO: CONT-DGOP-DC-019-15. ✓

No. DE NOTA	FECHA TIPO DE NOTA	NOTAS Y CROQUIS
11	02/mayo/2015	Se informa que los días 27, 28, 29, 30 01. y 02 de mayo del 2015 se trabajó por el Buz Magno Gaxiola entre el Blvd Juan de Dios Bahr y la Carretera Internacional Mexico 15 y se da fin por el Blvd Antonio Rosales entre la carretera internacional Mexico 15 y la Av. Independencia en ambos camiles y donde se llevan a cabo trabajos de Trazo, Corte, Bando, Riego de liga - Colocación y compactación de Mezcla Asfáltica (proporcionada por el municipio de Ahome) Además se sellado de Arena para los Baches También se lleva a cabo la carga y Retiro de Material producto de los cortes y Perforaciones de los Baches a una distancia de 5 kms. - Aprox. en una camioneta Doble Porta Ló - Trabajos que se llevan con (6) Jornaleros con una brigada compuesta por: Una Camioneta, un chofer, (1) Oficial Ingenierilizador, (1) Ayudante



DIRECCIÓN
GENERAL DE
OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE
CONSTRUCCIÓN



Gobierno
Municipal
Ahome

MUNICIPIO DE AHOME
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

OBRA: BACHEO EN VIALIDADES EN CALLES DE LA CIUDAD DE LOS MOCHIS Y/O DISTINTOS PUNTOS DEL MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA ✓

HOJA DE BITACORA No. 012

UBICACIÓN: LOS MOCHIS SINALOA ~

CONTRATISTA: JGUZ CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. ✓

CONTRATO: CONT-DGOP-DC-019-15. ✓

No. DE NOTA	FECHA TIPO DE NOTA ✓	NOTAS Y CROQUIS
12	05/mayo/2015	Se continúa trabajando con el Bacheo con Mezcla Asfáltica los días 3, 4 y 5 de mayo del 2015 en los cuales se trabajó por el Buz Antonio Rojas, entre la Av. Independencia y la Carretera Mexu-15 (Internacional). Lugar donde se desarrollan trabajos de Trazo, Corte, Riego de 199. Colocación y compactación de Mezcla Asfáltica suministrada por el municipio de Ahome. - Sello de con Arena fina. Carga y Retiro de material producto del Bacheo en una Camioneta Doble Rodado a una distancia aprox de 5km en dichos trabajos. Se llevan a cabo en (3) turnos con: Una brigada conformada por una Camioneta Doble Rodado (1) Chofer (1) Oficial Inspector - Supervisador (1) Ayudante.



DIRECCIÓN
GENERAL DE
OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE
CONSTRUCCIÓN