



Gobierno
Municipal
Ahome

MUNICIPIO DE AHOME

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

DATOS DE LA OBRA

HOJA PORTADA

NOMBRE: CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN ACCESO AL EJIDO 18 DE MARZO,
SINDICATURA AHOME, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA ✓

UBICACIÓN: EJIDO 18 DE MARZO ✓

No. CONTRATO: CONT-DGOP-DC-020-15 ✓

PROGRAMA:

MONTO: \$ 745,344.44 ✓

SUBPROGRAMA:

FECHA DE INICIO: PROGRAMADA 27/02/15 ✓ REAL 27/02/15 ✓

FECHA DE TERMINO: PROGRAMADA 17/04/15 ✓ REAL 20/03/15 ✓

DATOS DEL CONTRATISTA:

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: CONCRETOS Y ESTRUCTURAS SOTO S.A. DE C.V. ✓

DOMICILIO: CORREGIDORA No. 1176 SUR, COL. ANAHUAC ✓

TELÉFONOS:

TIPO DE TRABAJO: CONSTRUCCION DE PUENTE ✓

REPRESENTANTE: ING. MIGUEL ANGEL SOTO URIAS ✓

TÉCNICOS RESPONSABLES EN OBRA:

DEL CONTRATISTA

1.- CONCRETOS Y ESTRUCTURAS SOTO S.A. DE C.V.

2.- REPRESENTANTE LEGAL

3.- _____

NOMBRE, CARGO Y FIRMA:

DEL MUNICIPIO DE AHOME

DIRECCIÓN
GENERAL DE
OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE
CONSTRUCCIÓN

ING. SANTIAGO CAMACHO ELIZALDE

SUPERVISOR DE OBRA



Gobierno
Municipal
Ahome

MUNICIPIO DE AHOME
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS


DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

OBRA: CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN ACCESO AL
EJIDO 18 DE MARZO, SINDICATURA AHOME, MUNICIPIO DE AHOME,
SINALOA ✓

HOJA DE BITACORA No. 001

UBICACIÓN: EJIDO 18 DE MARZO ✓

CONTRATISTA: CONCRETOS Y ESTRUCTURAS SOTO S.A. DE C.V. ✓ CONTRATO: CONT-DGOP-DC-020-15 ✓

No. DE NOTA	FECHA TIPO DE NOTA	NOTAS Y CROQUIS
	27/FEB/2015 ✓	NOTA CON ESTA FECHA SE DA COMIENZO CON LA OBRA DE CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN ACCESO AL EJIDO 18 DE MARZO POR LO QUE SE LE DAN LAS INSTRUCCIONES AL CONTRATISTA DE LITRERO Y LOS MUEBLES POR LO QUE SE PROCEDE EN DEMARCACION DE PUENTE EN UN LUGAR CON EQUIPO MECANICO 





Gobierno
Municipal
Ahome

MUNICIPIO DE AHOME
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

OBRA: CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN ACCESO AL
EJIDO 18 DE MARZO, SINDICATURA AHOME, MUNICIPIO DE AHOME,
SINALOA ✓

HOJA DE BITACORA No. 002

UBICACIÓN: EJIDO 18 DE MARZO ✓

CONTRATISTA: CONCRETOS Y ESTRUCTURAS SOTO S.A. DE C.V. ✓ CONTRATO: CONT-DGOP-DC-020-15 ✓

No. DE NOTA	FECHA TIPO DE NOTA	NOTAS Y CROQUIS
	3/marzo/2015 ✓	Nota 1 Alm. De la obra se tiene toda la demolición y se est. procediendo a terminar la excavación para cumplir a cabalidad para la obra para estabilizar ✓
		Nota 2 Se está preparando todos el cual servi rán de pas de agua ✓
		Nota 3 Se está armando alam para acostillar y canal de tubo ✓
		Nota 4 Se también en el habilitado de acceso para el muro canteles y tuberías ✓
		Nota 5 Se habilita mano de obra para toda la obra

DIRECCIÓN
GENERAL DE
OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE
CONSTRUCCIÓN



Gobierno
Municipal
Ahome

MUNICIPIO DE AHOME
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS


DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

OBRA: CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN ACCESO AL
EJIDO 18 DE MARZO, SINDICATURA AHOME, MUNICIPIO DE AHOME,
SINALOA ✓

HOJA DE BITACORA No. 003

UBICACIÓN: EJIDO 18 DE MARZO ✓

CONTRATISTA: CONCRETOS Y ESTRUCTURAS SOTO S.A. DE C.V. ✓ CONTRATO: CONT-DGOP-DC-020-15 ✓

No. DE NOTA	FECHA TIPO DE NOTA	NOTAS Y CROQUIS
	7/MARZO/2015 ✓	Nota 1 SE TRABAJA EN EL HALLADO DE LA CORDON DEL ALERO EN MUROS (CARGANTE) Nota 2 SE TRABAJA EN LA CORDON DE MUROS EN MUROS (CARGANTE) Y ALEROS Nota 3 SE TRABAJA EN EL RELLENO COMPACTADO DE MATERIAL DE BUNCO (BALASTRA)  



Gobierno
Municipal
Ahome

MUNICIPIO DE AHOME
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

OBRA: CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN ACCESO AL
EJIDO 18 DE MARZO, SINDICATURA AHOME, MUNICIPIO DE AHOME,
SINALOA ✓

HOJA DE BITACORA No. 004

UBICACIÓN: EJIDO 18 DE MARZO ✓

CONTRATISTA: CONCRETOS Y ESTRUCTURAS SOTO S.A. DE C.V. ✓ CONTRATO: CONT-DGOP-DC-020-15 ✓

No. DE NOTA	FECHA TIPO DE NOTA	NOTAS Y CROQUIS
	11/03/2017	NOTA 1 en fecha ya estan colocados los muros en (B211C) y muros
		NOTA 2 se prosigue a descombrar. ✓
		NOTA 3 se continua con el trabajo de colo- cación de relleno compactado encima de base ✓
		NOTA 4 se hara la limpieza para empezar a colocar concreto en base de la obra





Gobierno
Municipal
Ahome

MUNICIPIO DE AHOME
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS


DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

OBRA: CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN ACCESO AL
EJIDO 18 DE MARZO, SINDICATURA AHOME, MUNICIPIO DE AHOME,
SINALOA ✓

HOJA DE BITACORA No. 005

UBICACIÓN: EJIDO 18 DE MARZO ✓

CONTRATISTA: CONCRETOS Y ESTRUCTURAS SOTO S.A. DE C.V. ✓ CONTRATO: CONT-DGOP-DC-020-15 ✓

No. DE NOTA	FECHA TIPO DE NOTA	NOTAS Y CROQUIS
	15/MARZO/2015	Nota 1 SE PREPARAN LA PLANTA Y SE IMPLEMENTA PARA EMPEZAR A COLOCAR LAS LOSAS DE CONCRETO EN EL VIALIDAD Nota 2 SE TRABAJA EN EL DETALLE DE LA MONTAJA ASÍ COMO CON EL DESCIEMBRO DEL MATERIAL 



Gobierno
Municipal
Ahome

MUNICIPIO DE AHOME
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

OBRA: CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN ACCESO AL
EJIDO 18 DE MARZO, SINDICATURA AHOME, MUNICIPIO DE AHOME,
SINALOA ✓

HOJA DE BITACORA No. 006

UBICACIÓN: EJIDO 18 DE MARZO ✓

CONTRATISTA: CONCRETOS Y ESTRUCTURAS SOTO S.A. DE C.V. ✓ CONTRATO: CONT-DGOP-DC-020-15 ✓

No. DE NOTA	FECHA TIPO DE NOTA	NOTAS Y CROQUIS
	18/11/2015	Nota 1 SE TERMINA LA COLOCACIÓN DEL CONCRETO EN EL ALBA DE BANCOS. Nota 2 SE ESTÁ TERMINANDO DE COLOCAR EL BARR NUEVO, POR LO QUE SE EMPIEZA A COLOCAR UN PINTURA EN LA ACERERIA (FONDO) ✓ Nota 3 SE VA A COMENZAR PINTURA EN MURO Nota 4 SE REALIZA LA LIMPIEZA FINAL DEL OBRA CON RETIRO DE LOS DEBRIDOS Y PAQUETES DE DEMOLICIONES Y RECONSTRUCCIONES ✓

DIRECCIÓN
GENERAL DE
OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE
CONSTRUCCIÓN



Gobierno
Municipal
Ahome

MUNICIPIO DE AHOME
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

OBRA: CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN ACCESO AL
EJIDO 18 DE MARZO, SINDICATURA AHOME, MUNICIPIO DE AHOME,
SINALOA ✓

HOJA DE BITACORA No. 007

UBICACIÓN: EJIDO 18 DE MARZO/

CONTRATISTA: CONCRETOS Y ESTRUCTURAS SOTO S.A. DE C.V. ✓ CONTRATO: CONT-DGOP-DC-020-15 ✓

No. DE
NOTA

FECHA
TIPO DE NOTA

NOTAS Y CROQUIS

20/MARZO/2015

Nota 1
con esta fecha quedan concluidas al 100%
las obras de construcción de puente por
lo que habiendo realizado la limpieza
final de la obra y estando con conformidad
totalmente se recibe para ser entregada
al autor de la obra del ejido

Nota 2

se cierra la presente bitacora

