

Felipe de Jesús Islas Mascareño

**Construcciones en General, Renta de Maquinaria
y acarreo de materiales para construcción**

R.F.C. IAMF590204Q90 IMSS E46-40269-10-2

E-mail: felipe.islas59@hotmail.com

Cel: 6681425585

Los Mochis, Sinaloa, a 20 de Marzo de 2015 ✓

C. Arq. Gerardo Ceballos Romero ✓
Director General de Obras Públicas.
Presente.-

Reciba un cordial saludo y de la manera más atenta le informo que con fecha 20 de Marzo de 2015, iniciamos con los trabajos relativos a: PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN VIALIDADES URBANAS (BLVD. ROSENDO G. CASTRO ENTRE CALLES ABRIL Y MAYO, CONSTRUCCION DE RETORNO) EN LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA Y MODIFICACION DE CAMELLON CENTRAL EN BLVD. ADOLFO LOPEZ MATEOS Y BLVD. 10 DE MAYO, EN LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA ✓

Obra Bajo contrato No.: CONT-DGOP-DC-035-15 ✓

Sin más por el momento, me despido de Usted

ATTE

ING. FELIPE DE JESUS ISLAS MASCAREÑO
REPRESENTANTE LEGAL



DIRECCIÓN
GENERAL DE
OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE
CONSTRUCCIÓN



**AYUNTAMIENTO
DE AHOME**

SECCIÓN DE: D.G.O.P./DC

OFICIO No.: S/N

EXPEDIENTE:

ASUNTO: AVISO DE INICIO DE OBRA

C. LIC. ROLANDO LUQUE ROJAS
DIRECTOR DE CONTRALORÍA MUNICIPAL
P R E S E N T E.-

POR MEDIO DEL PRESENTE ME PERMITO SALUDARLO Y A LA VEZ
INFORMARLE QUE LOS TRABAJOS RELATIVOS A LA OBRA:

PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN VIALIDADES URBANAS (BLVD. ROSENDO G.
CASTRO ENTRE CALLES ABRIL Y MAYO, CONSTRUCCION DE RETORNO) EN LOS
MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA Y MODIFICACIÓN DE CAMELLÓN CENTRAL EN
BLVD. ADOLFO LÓPEZ MATEOS Y BLVD. 10 DE MAYO, EN LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE
AHOME, SINALOA.

No. DE CONTRATO: **CONT-DGOP-DC-035-15**
INICIARON CON FECHA: **20-MARZO-2015**

SIN MAS POR EL MOMENTO Y AGRADECIENDO DE ANTEMANO LA ATENCIÓN
PRESTADA A LA PRESENTE, ME DESPIDO DE USTED.

A T E N T A M E N T E
"AHOME, ES LA FUERZA DE SU GENTE"
LOS MOCHIS, SIN. A 20 DE MARZO DE 2015

ING. RICARDO MALDONADO ISLAS
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN

C.C.P* Archivo.
Ofavinicont
RMI SGA

