

Los Mochis, Sinaloa a 29 de abril de 2015

C. Arq. Gerardo Ceballos Romero
Director General de Obras Públicas
Presente.-

At'n:
C. Ing. Ricardo Maldonado Islas
Director de Construcción

Me refiero al contrato de obra No.: **CONT-DGOP-DC-027-15**, para realizar los trabajos correspondientes a: **"CONSTRUCCIÓN DE PUENTE DE ACCESO SOBRE EL CANAL RAMAL 4+700 DEL CANAL SUBLATERAL 23+700 DEL CANAL LATERAL 18+420 DEL CANAL PRINCIPAL VALLE DEL FUERTE EN EL Km 2+890, LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA"**, para informarle lo siguiente:

Que con fecha 29 de abril del año en curso, los trabajos correspondientes al contrato en cuestión han sido debidamente ejecutados conforme a proyecto, especificaciones e instrucciones, razón por la cual le solicitamos la recepción de los mismos.

Sin más por el momento, me despido Usted muy

ATENTAMENTE


Ing. Orlando Laurean Cervantes
Representante legal



DIRECCIÓN
GENERAL DE
OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE
CONSTRUCCIÓN



AYUNTAMIENTO
DE AHOME

SECCIÓN DE: D.G.O.P./DC

OFICIO No.: S/N

EXPEDIENTE:

ASUNTO: AVISO DE TERMINO DE OBRA

C. LIC. ROLANDO LUQUE ROJAS
DIRECTOR DE CONTRALORÍA MUNICIPAL
PRESENTE.-

POR MEDIO DEL PRESENTE ME PERMITO SALUDARLO Y A LA VEZ INFORMARLE QUE LOS TRABAJOS RELATIVOS A LA OBRA:

CONSTRUCCIÓN DE PUENTE DE ACCESO SOBRE CANAL RAMAL 4+700 DEL CANAL SUBLATERAL 23+700 DEL CANAL LATERAL 18+420 DEL CANAL PRINCIPAL VALLE DEL FUERTE EN EL KM 2+890, LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

No. DE CONTRATO: **CONT-DGOP-DC-027-15**

TERMINARON CON FECHA: **29-ABRIL-2015**

SIN MAS POR EL MOMENTO Y AGRADECIENDO DE ANTEMANO LA ATENCIÓN PRESTADA A LA PRESENTE, ME DESPIDO DE USTED.

ATENTAMENTE
"AHOME, ES LA FUERZA DE SU GENTE"
LOS MOCHIS, SIN., A 29 DE ABRIL DE 2015

ING. RICARDO MALDONADO ISLAS
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN

C.C.P' Archivo.
Ofavtercont
RMI'SGA



DIRECCIÓN
GENERAL DE
OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE
CONSTRUCCIÓN