



Gobierno
Municipal
Ahome

MUNICIPIO DE AHOME

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

DATOS DE LA OBRA

HOJA PORTADA

NOMBRE: CONSTRUCCION DE PUENTE DE ACCESO SOBRE EL CANAL RAMAL 4+700 DEL CANAL
SUBLATERAL 23+700 DEL CANAL LATERAL 18+420 DEL CANAL PRINCIPAL VALLE DEL FUERTE EN EL
KM 2+890, LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA

UBICACIÓN: CIUDAD DE LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA

No. CONTRATO: CONT-DGOP-DC-027-15

PROGRAMA:

MONTO: \$ 691,798.57

SUBPROGRAMA:

FECHA DE INICIO: PROGRAMADA 20/03/15 REAL 20/03/15

FECHA DE TERMINO: PROGRAMADA 3/05/15 REAL 29/04/15

DATOS DEL CONTRATISTA:

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: LAND SEA BUFETE INGENIERIL, S.C.

DOMICILIO: CALLEJON PINO SUAREZ # 530 OTE. COL. CENTRO C.P. 81200

TELÉFONOS:

TIPO DE TRABAJO: CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR

REPRESENTANTE: ING. ORLANDO LAUREAN CERVANTES



DIRECCIÓN
GENERAL DE
OBRAS PÚBLICAS

DIRECCIÓN DE
CONSTRUCCIÓN

TÉCNICOS RESPONSABLES EN OBRA:

DEL CONTRATISTA

1.- ING. ORLANDO LAUREAN CERVANTES

2.- REPRESENTANTE LEGAL

3.- _____

NOMBRE, CARGO Y FIRMA:

DEL MUNICIPIO DE AHOME

ING. JESUS RICARDO GAMEZ LEON

SUPERVISOR DE OBRA



Gobierno
Municipal
Ahome

MUNICIPIO DE AHOME
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN




OBRA: CONSTRUCCION DE PUENTE DE ACCESO SOBRE EL CANAL
RAMAL 4+700 DEL CANAL SUBLATERAL 23+700 DEL CANAL LATERAL
18+420 DEL CANAL PRINCIPAL VALLE DEL FUERTE EN EL KM 2+890,
LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA

HOJA DE BITACORA No. 001

UBICACIÓN: LOS MOCHIS, SINALOA

CONTRATISTA: LAND SEA BUFETE INGENIERIL, S.C.

CONTRATO: CONT-DGOP-DC-027-15

No. DE NOTA	FECHA TIPO DE NOTA	NOTAS Y CROQUIS
#1	20/03/15	Se inicia con la construcción de puente vehicular, Ubicado en Blvd. Piedad, se inicia con frazcas y excavaciones    



Gobierno
Municipal
Ahome

MUNICIPIO DE AHOME
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN


OBRA: CONSTRUCCION DE PUENTE DE ACCESO SOBRE EL CANAL
RAMAL 4+700 DEL CANAL SUBLATERAL 23+700 DEL CANAL LATERAL
18+420 DEL CANAL PRINCIPAL VALLE DEL FUERTE EN EL KM 2+890,
LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA

HOJA DE BITACORA No. 002

UBICACIÓN: LOS MOCHIS, SINALOA

CONTRATISTA: LAND SEA BUFETE INGENIERIL, S.C.

CONTRATO: CONT-DGOP-DC-027-15

No. DE NOTA	FECHA TIPO DE NOTA	NOTAS Y CROQUIS
#2	24/03/15	se continua con las excavaciones y se realiza retirar de material producto de excavaciones
		
		



Gobierno
Municipal
Ahome

MUNICIPIO DE AHOME
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN


OBRA: CONSTRUCCION DE PUENTE DE ACCESO SOBRE EL CANAL
RAMAL 4+700 DEL CANAL SUBLATERAL 23+700 DEL CANAL LATERAL
18+420 DEL CANAL PRINCIPAL VALLE DEL FUERTE EN EL KM 2+890,
LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA

HOJA DE BITACORA No. 003

UBICACIÓN: LOS MOCHIS, SINALOA

CONTRATISTA: LAND SEA BUFETE INGENIERIL, S.C.

CONTRATO: CONT-DGOP-DC-027-15

No. DE NOTA	FECHA TIPO DE NOTA	NOTAS Y CROQUIS
#3	27/03/15	Se estabiliza el terreno natural con Belcote para contrar, Zapa de Mocha de confusión, Simultáneamente se trabaja en habilitación de Acero para Mocha
		



Gobierno
Municipal
Ahome

MUNICIPIO DE AHOME
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN




OBRA: CONSTRUCCION DE PUENTE DE ACCESO SOBRE EL CANAL
RAMAL 4+700 DEL CANAL SUBLATERAL 23+700 DEL CANAL LATERAL
18+420 DEL CANAL PRINCIPAL VALLE DEL FUERTE EN EL KM 2+890,
LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA

HOJA DE BITACORA No. 004

UBICACIÓN: LOS MOCHIS, SINALOA

CONTRATISTA: LAND SEA BUFETE INGENIERIL, S.C.

CONTRATO: CONT-DGOP-DC-027-15

No. DE NOTA	FECHA TIPO DE NOTA	NOTAS Y CROQUIS
#4	21/03/15	Se trabaja en habilitado de Acera y simbra, para tapar de Muro de contención
		
		
		





Gobierno
Municipal
Ahome

MUNICIPIO DE AHOME
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN



OBRA: CONSTRUCCION DE PUENTE DE ACCESO SOBRE EL CANAL
RAMAL 4+700 DEL CANAL SUBLATERAL 23+700 DEL CANAL LATERAL
18+420 DEL CANAL PRINCIPAL VALLE DEL FUERTE EN EL KM 2+890,
LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA

HOJA DE BITACORA No. 005

UBICACIÓN: LOS MOCHIS, SINALOA

CONTRATISTA: LAND SEA BUFETE INGENIERIL, S.C.

CONTRATO: CONT-DGOP-DC-027-15

No. DE NOTA	FECHA TIPO DE NOTA	NOTAS Y CROQUIS
#5	3/10/15	se realiza colado de zapatas, simultaneamente se habilita Acero para Mover y se inicia con el cimbrado de las mismas    



Gobierno
Municipal
Ahome

MUNICIPIO DE AHOME
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN



OBRA: CONSTRUCCION DE PUENTE DE ACCESO SOBRE EL CANAL
RAMAL 4+700 DEL CANAL SUBLATERAL 23+700 DEL CANAL LATERAL
18+420 DEL CANAL PRINCIPAL VALLE DEL FUERTE EN EL KM 2+890,
LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA

HOJA DE BITACORA No. 006

UBICACIÓN: LOS MOCHIS, SINALOA

CONTRATISTA: LAND SEA BUFETE INGENIERIL, S.C.

CONTRATO: CONT-DGOP-DC-027-15

No. DE NOTA	FECHA TIPO DE NOTA	NOTAS Y CROQUIS
#6	7/04/15	Se realiza alado de Muro de contención, se inicia con relleno o fendido de arcilla para recibir tuberías 
		 DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN
		



Gobierno
Municipal
Ahome

MUNICIPIO DE AHOME
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN


OBRA: CONSTRUCCION DE PUENTE DE ACCESO SOBRE EL CANAL
RAMAL 4+700 DEL CANAL SUBLATERAL 23+700 DEL CANAL LATERAL
18+420 DEL CANAL PRINCIPAL VALLE DEL FUERTE EN EL KM 2+890,
LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA

HOJA DE BITACORA No. 007

UBICACIÓN: LOS MOCHIS, SINALOA

CONTRATISTA: LÁND SEA BUFETE INGENIERIL, S.C.

CONTRATO: CONT-DGOP-DC-027-15

No. DE NOTA	FECHA TIPO DE NOTA	NOTAS Y CROQUIS
#7	12/09/15	Se coloca tubería de 90 cms. x se coloca fender o acostado de arena en lomo y laterales de la tubería, tal y como se indica en proyecto, se inicia con suministro de Balastre   



Gobierno
Municipal
Ahome

MUNICIPIO DE AHOME
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN


OBRA: CONSTRUCCION DE PUENTE DE ACCESO SOBRE EL CANAL
RAMAL 4+700 DEL CANAL SUBLATERAL 23+700 DEL CANAL LATERAL
18+420 DEL CANAL PRINCIPAL VALLE DEL FUERTE EN EL KM 2+890,
LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA


HOJA DE BITACORA No. 008

UBICACIÓN: LOS MOCHIS, SINALOA

CONTRATISTA: LAND SEA BUFETE INGENIERIL, S.C.

CONTRATO: CONT-DGOP-DC-027-15

No. DE NOTA	FECHA TIPO DE NOTA	NOTAS Y CROQUIS
#8	14/04/15	se realiza descombra de los Muros de contención, se realiza suministro, tendido y colocación de Materra, Inerte (balastro) compactado
		


DIRECCIÓN
GENERAL DE
OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE
CONSTRUCCIÓN



Gobierno
Municipal
Ahome

MUNICIPIO DE AHOME
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN




OBRA: CONSTRUCCION DE PUENTE DE ACCESO SOBRE EL CANAL
RAMAL 4+700 DEL CANAL SUBLATERAL 23+700 DEL CANAL LATERAL
18+420 DEL CANAL PRINCIPAL VALLE DEL FUERTE EN EL KM 2+890,
LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA

HOJA DE BITACORA No. 009

UBICACIÓN: LOS MOCHIS, SINALOA

CONTRATISTA: LAND SEA BUFETE INGENIERIL, S.C.

CONTRATO: CONT-DGOP-DC-027-15

No. DE NOTA	FECHA TIPO DE NOTA	NOTAS Y CROQUIS
#9	18/04/15	se terminan los trabajos de suministro y compactación de Balken, se inicia con trazo para realizar colado de guarniciones tipo "V"
		
		
		





Gobierno
Municipal
Ahome

MUNICIPIO DE AHOME
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS



DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN


OBRA: CONSTRUCCION DE PUENTE DE ACCESO SOBRE EL CANAL
RAMAL 4+700 DEL CANAL SUBLATERAL 23+700 DEL CANAL LATERAL
18+420 DEL CANAL PRINCIPAL VALLE DEL FUERTE EN EL KM 2+890,
LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA

HOJA DE BITACORA No. 010

UBICACIÓN: LOS MOCHIS, SINALOA

CONTRATISTA: LAND SEA BUFETE INGENIERIL, S.C. CONTRATO: CONT-DGOP-DC-027-15

No. DE NOTA	FECHA TIPO DE NOTA	NOTAS Y CROQUIS
#10	22/04/15	se realiza colado de guarnición tipo "I" en un lateral del puente
		
		



DIRECCIÓN
GENERAL DE
OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE
CONSTRUCCIÓN



Gobierno
Municipal
Ahome

MUNICIPIO DE AHOME
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

OBRA: CONSTRUCCION DE PUENTE DE ACCESO SOBRE EL CANAL
RAMAL 4+700 DEL CANAL SUBLATERAL 23+700 DEL CANAL LATERAL
18+420 DEL CANAL PRINCIPAL VALLE DEL FUERTE EN EL KM 2+890,
LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA

HOJA DE BITACORA No. 011

UBICACIÓN: LOS MOCHIS, SINALOA

CONTRATISTA: LAND SEA BUFETE INGENIERIL, S.C.

CONTRATO: CONT-DGOP-DC-027-15


No. DE
NOTA

FECHA
TIPO DE NOTA

NOTAS Y CROQUIS

#11 25/04/15 de realiza colado de guardas en extremo faltante de puente


DIRECCIÓN
GENERAL DE
OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE
CONSTRUCCIÓN





Gobierno
Municipal
Ahome

MUNICIPIO DE AHOME
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN


OBRA: CONSTRUCCION DE PUENTE DE ACCESO SOBRE EL CANAL
RAMAL 4+700 DEL CANAL SUBLATERAL 23+700 DEL CANAL LATERAL
18+420 DEL CANAL PRINCIPAL VALLE DEL FUERTE EN EL KM 2+890,
LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA


HOJA DE BITACORA No. 012

UBICACIÓN: LOS MOCHIS, SINALOA

CONTRATISTA: LAND SEA BUFETE INGENIERIL, S.C.

CONTRATO: CONT-DGOP-DC-027-15

No. DE NOTA	FECHA TIPO DE NOTA	NOTAS Y CROQUIS
#12	27/04/15	se realiza colado de bsc de 45 cm de espesor
		


DIRECCION
GENERAL DE
OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE
CONSTRUCCION



Gobierno
Municipal
Ahome

MUNICIPIO DE AHOME
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

OBRA: CONSTRUCCION DE PUENTE DE ACCESO SOBRE EL CANAL
RAMAL 4+700 DEL CANAL SUBLATERAL 23+700 DEL CANAL LATERAL
18+420 DEL CANAL PRINCIPAL VALLE DEL FUERTE EN EL KM 2+890,
LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA

HOJA DE BITACORA No. 013

UBICACIÓN: LOS MOCHIS, SINALOA

CONTRATISTA: LAND SEA BUFETE INGENIERIL, S.C.

CONTRATO: CONT-DGOP-DC-027-15

No. DE NOTA	FECHA TIPO DE NOTA	NOTAS Y CROQUIS
#13	29/04/15	Se terminan los trabajos de colado de losa, al igual que los demás conceptos Acordados en contrato, se realiza limpieza general, se cierra la presente bitacora

