



AYUNTAMIENTO DE AHOME

SECCIÓN DE: D.G.O.P./DC

OFICIO No.: S/N

EXPEDIENTE:

ASUNTO: EL QUE SE INDICA

LIC. JUAN TACHNA FÉLIX
TESORERO MUNICIPAL,
MUNICIPIO DE AHOME.
PRESENTE.

ANEXO AL PRESENTE ENVÍO PARA SU REVISIÓN Y PAGO, ESTIMACIÓN No. 1 (UNICA), FACTURA, FINQUITO, NÚMEROS GENERADORES, ASÍ COMO COPIA DE: OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE OBRA, OFICIO DE AUTORIZACIÓN INVERSIÓN, OFICIO DE ASIGNACIÓN, OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE CONTRATO, RESOLUCIÓN FUNDADA, CONTRATO, FIANZA DE CUMPLIMIENTO, CARTA DE RENUNCIA DE ANTICIPO, PRESUPUESTO, OFICIO DE AVISO DE INICIO DE OBRA, OFICIO DE AVISO DE TERMINACIÓN, CARTA DE NO ADEUDO FISCAL, CONSTANCIA DE NO ADEUDO DEL BURO MUNICIPAL, ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE LA SIGUIENTE OBRA:

IMPORTE TOTAL ESTIMADO: \$ 110,724.12

IMPORTE ESTIMADO A PAGAR: \$ 110,533.22

No. DE CONTRATO	OBRA	CONTRATISTA
CONT-DGOP-DC-045-15	CONSTRUCCIÓN DE BARANDAL METÁLICO EN ANDADOR DE ACCESO A EL MIRADOR, UBICADO EN LA LOMA DE EL CAMPO 35, SINDICATURA CENTRAL, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA Y REHABILITACIÓN DE KIOSCO DE EL EJIDO COMPUERTAS EN LA SINDICATURA CENTRAL, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.	VELCO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

SIN MAS POR EL MOMENTO Y EN ESPERA DE CUALQUIER ACLARACIÓN QUEDO DE UD. MUY.

ATENTAMENTE
AHOME, ES LA FUERZA DE SU GENTE.
Los Mochis, Sin., 01 de Junio de 2015.

C. ARQ. GERARDO CEBALLOS ROMERO
DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

C.C.P. C. ING. RICARDO MALDONADO ISLAS.-Director de Construcción.
C.C.P. C. LIC. ROLANDO LUQUE ROJAS.-Director de Contraloría Municipal.
C.C.P. C. LIC. ANSELMO ACOSTA BOJORQUEZ.-Director de Egresos.
C.C.P. C. DANIEL KIM ORTEGA.-Jefe Del Dpto. De Gestión y Seguimiento.
C.C.P. ARCHIVO
GCR-RMI-NGG



DIRECCIÓN
GENERAL DE
OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE
CONSTRUCCIÓN

