



LOS MOCHIS, SIN., A 06 DE ABRIL DE 2015 ✓

C. ARQ. GERARDO CEBALLOS ROMERO ✓
DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS. ✓
MUNICIPIO DE AHOME. ✓
P R E S E N T E.-

CON RELACIÓN A LA OBRA RELATIVA A: "TRABAJOS DE REHABILITACION DE GRADAS EN EL ESTADIO DE BEIS BOL "INGENIERO JESUS HERNANDEZ DE LA ROSA" EN EL EJIDO COMPUERTAS, EN EL MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA." ✓

CONTRATO No. CONT-DGOP-DC-036-15, DE FECHA 19 DE MARZO DE 2015 ✓

HAGO DE SU CONOCIMIENTO QUE AL DIA LUNES 06 DE ABRIL DE 2015, LA OBRA OBJETO DEL CONTRATO HA SIDO TOTALMENTE TERMINADA CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES E INSTRUCCIONES DE LA SUPERVISIÓN DE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DEPENDIENTE DE ESA DIRECCIÓN GENERAL A SU CARGO.

LO ANTERIOR ES CON LA FINALIDAD DE QUE SE PROCEDA CON LA RECEPCIÓN DE LA OBRA REFERIDA.

ESPERANDO VERME FAVORECIDO CON LA PETICION QUEDO DE USTED MUY

ATENTAMENTE


JGUZ CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.
REPRESENTANTE LEGAL
ING. JOSÉ GUZMÁN ARREDONDO





AYUNTAMIENTO
DE AHOME

SECCIÓN DE: D.G.O.P./DC

OFICIO No.: S/N

EXPEDIENTE:

ASUNTO: AVISO DE TERMINO DE OBRA

C. LIC. ROLANDO LUQUE ROJAS ✓
DIRECTOR DE CONTRALORÍA MUNICIPAL ✓
PRESENTE.- ✓

POR MEDIO DEL PRESENTE ME PERMITO SALUDARLO Y A LA VEZ
INFORMARLE QUE LOS TRABAJOS RELATIVOS A LA OBRA:

TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE GRADAS EN EL ESTADIO DE BÉIS BOL
"INGENIERO JESÚS HERNÁNDEZ DE LA ROSA" EN EL EJIDO COMPUERTAS, EM
EL MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

No. DE CONTRATO: CONT-DGOP-DC-036-15 ✓
TERMINARON CON FECHA: 06-ABRIL-2015 ✓

SIN MAS POR EL MOMENTO Y AGRADECIENDO DE ANTEMANO LA ATENCIÓN
PRESTADA A LA PRESENTE, ME DESPIDO DE USTED.

ATENTAMENTE ✓
"AHOME, ES LA FUERZA DE SU GENTE" ✓
LOS MOCHIS, SIN., A 06 DE ABRIL DE 2015 ✓

ING. RICARDO MALDONADO ISLAS
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN

C.C.P' Archivo.
Ofavtercont
RMI'SGA



DIRECCIÓN
GENERAL DE
OBRAS PUBLICAS
DIRECCIÓN DE
CONSTRUCCIÓN