



GOBIERNO  
MUNICIPAL  
AHOME

# MUNICIPIO DE AHOME

## DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

### DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

#### DATOS DE LA OBRA:

#### HOJA PORTADA

NOMBRE: CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR ALCAHUTARILLA EN EL IDIO  
GOROS MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA

UBICACIÓN: EL IDIO GOROS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA

Nº. CONTRATO: CONT-P60P-PL-057-15

PROGRAMA:

MONTO: \$ 45,961.53 IVA. INCLUIDO

SUBPROGRAMA:

FECHA DE INICIO:

PROGRAMADA: 19/03/15

REAL: 19/03/15

FECHA DE TERMINO:

PROGRAMADA: 07/04/15

REAL: 07/04/15

#### DATOS DEL CONTRATISTA

NOMBRE Y RAZÓN SOCIAL: MAGDALENO ANTES RIVERA

DOMICILIO:

TELÉFONOS:

TIPO DE TRABAJO:

REPRESENTANTE:



DIRECCIÓN  
GENERAL DE  
OBRAS PÚBLICAS

#### TÉCNICOS RESPONSABLES

DIRECCIÓN DE  
CONSTRUCCIÓN

DEL CONTRATISTA:

ING. MAGDALENO ANTES RIVERA

2.- [Signature]

3.- [Signature]

NOMBRE, CARGO Y FIRMA

DEL MUNICIPIO DE AHOME

ING. SANTIAGO CUNHA S.

[Signature]

[Signature]



GOBIERNO  
MUNICIPAL  
AHOM

MUNICIPIO DE AHOM  
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS  
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

OBRA: CONSTRUCCION DE PUNTO VERIFICAR  
ALCANTARILLA, EN EJIDO GOROS, MUNICIPIO  
DE AHOM, SINALOA

HOJA DE BITACORA No.

001

CONTRATISTA:

UBICACIÓN EJIDO GOROS, MUNICIPIO  
DE AHOM, SINALOA

MAGDALENO RIVERA ✓

CONTRATO: CONT-0609-01-037-15 ✓

No. DE  
NOTA

FECHA  
TIPO DE NOTA

NOTAS Y CROQUIS

X 19/MARZO/2011

NOTA  
CON ESTA FECHA SE DA INICIO A LA  
CONSTRUCCION DE CONSTRUCCION DE PUNTO  
VERIFICAR ALCANTARILLA SOBRE CANAL  
DE RIEGO POR LO QUE SE LE DA UN  
INTERENCION AL CONTRATISTA





GOBIERNO  
MUNICIPAL  
AHOME

MUNICIPIO DE AHOME  
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS  
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR  
ALCANTARILLA, EN EJIDO GORDO, MUNICIPIO  
DE AHOME, SINALOA

HOJA DE BITACORA No.

002

CONTRATISTA:

UBICACIÓN EJIDO GORDO, MUNICIPIO  
DE AHOME, SINALOA

MAGDALENO ANTE RIVERA ✓

CONTRATO: CONT-060P-PC-037-1 ✓

| No. DE<br>NOTA | FECHA<br>TIPO DE NOTA | NOTAS Y CROQUIS                                                                                                                                                                                           |
|----------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                | 20/MARZO/2015         | <p>NOTA 1<br/>YA SE TIENE LA EXCAVACIÓN Y<br/>SE ESTÁN PREPARANDO A LA COLADA<br/>DE LOS TUBOS DE CONCRETO</p> <p>NOTA 2<br/>SE HA REVISADO LA MUESTRA Y EL ACERO<br/>QUE USARÁN LOS MUROS (REFUERZO)</p> |
|                |                       |                                                                                                                                                                                                           |



DIRECCIÓN  
GENERAL DE  
OBRAS PÚBLICAS  
DIRECCIÓN DE  
CONSTRUCCIÓN



**MUNICIPIO DE AHOME**  
**DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS**  
**DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN**

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO VERDE  
ALCANTARILHA, EM SEUS QUATRO MUNICÍPIOS  
DE ATOLE, SINALOA

HOJA DE BITACORA No.

003

**CONTRATISTA:**

UBICACIÓN El Rio 60203, municipio  
de Atoms, Sinaloa.

MANGALENO NUTS RIVER ✓

CONTRATO: CONT-DEOP-PC-037-15

No. DE  
NOTA

| FECHA | TIPO DE NOTA |
|-------|--------------|
|-------|--------------|

## NOTAS Y CROQUIS

25/11/2020/2015

Not 1

- Se  $T$  é um conjunto de elementos com o mesmo

NOTES

se trabaja en la colocación de  
acero y mástil para el cable de  
concreto



|                |                |
|----------------|----------------|
| DIRECCIÓN      | DIRECCIÓN      |
| GENERAL DE     | GENERAL DE     |
| OBRAS PÚBLICAS | OBRAS PÚBLICAS |
| DIRECCIÓN DE   | DIRECCIÓN DE   |
| CONSTRUCCIÓN   | CONSTRUCCIÓN   |



GOBIERNO  
MUNICIPAL  
AHOME

MUNICIPIO DE AHOME  
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS  
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

OBRA: CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR  
ALCANTARILLA, EN EJIDO GOROS MUNICIPIO  
DE AHOME, SINALOA

HOJA DE BITACORA No.

004

CONTRATISTA:

MAGDALENO ANTE RIVERA ✓

UBICACIÓN EJIDO GOROS, MUNICIPIO  
DE AHOME, SINALOA

CONTRATO: CONT-060P-06-037-15 ✓

No. DE  
NOTA

FECHA  
TIPO DE NOTA

NOTAS Y CROQUIS

29/MAR/2015

NOTA 1

SE CONTINUA CON LA COLACIÓN  
DE RELLENO COMPACTANDO

NOTA 2

SE TRABAJA EN LA CIMENTACION Y COLUMN  
DE CIERRE DE CONCRETO.



DIRECCIÓN  
GENERAL DE  
OBRAS PÚBLICAS  
DIRECCIÓN DE  
CONSTRUCCIÓN

**MUNICIPIO DE AHOME**  
**DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS**  
**DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN**

OBRA: CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR  
ALCANTARILLA, EN ESTO DO GOROS, MUNICIPIO  
25 AHOES, SIJALON

HOJA DE BITACORA No.

005

**CONTRATISTA:**

UBICACIÓN ESPO GORES municipal  
DE ATOMOS, SINIAR

MAGPULENO RIVER ✓

CONTRATO: CONT-060P-06-037-15

No. DE  
NOTA

| FECHA | TIPO DE NOTA |
|-------|--------------|
|-------|--------------|

## NOTAS Y CROQUIS

2/14/2015 ✓

Not 1

1. In fact, so many, in conflict, renew themselves.

Nov 2

SE TRABAJA CON EL RESCATE DE  
MUCHOS CHIRRETES

NOTA 3

SE TROUÇA EM LA IMPRESSÃO DE LA  
DESA.



DIRECCION  
GENERAL DE  
OBRAS PUBLICAS  
DIRECCION DE  
CONSTRUCCION



GOBIERNO  
MUNICIPAL  
AHOME

**MUNICIPIO DE AHOME**  
**DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS**  
**DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN**

OBRA: CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR  
ALCANTARILLA, EN ELLOS YORDOS MUNICIPIO  
DE AHOMS, SINALOA.

HOJA DE BITACORA No.

006

CONTRATISTA:

MARCELO ANTONIO RIVERA ✓

UBICACIÓN ESITO GORDO MUNICIPIO  
DE AHOMS, SINALOA.

CONTRATO: COUT-0608-06-037-15 ✓

No. DE  
NOTA

FECHA  
TIPO DE NOTA

NOTAS Y CROQUIS

07/ABRIL/2015

NOTA 1

CON ESTA FECHA SE HA POR TERMINAR  
LA OBRA, COMO YA SE REALIZO LA  
LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA SE RECIBE  
PARA SER ENTREGADA A LA AUTORIDAD  
ENTONCES

NOTA 2

SE CIERNA LA PRESENTE BITACORA

