



AYUNTAMIENTO
DE AHOME

MUNICIPIO DE AHOME
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

Ahome
En la fuerza de su gente

FINIQUITO

HOJA: 1
DE 4

PERIODO
DEL

30 DE ABRIL

AL

17 DE MAYO

DE 2015

FECHA 18 DE MAYO DEL 2015

OBRA:	Rehabilitación de barandal de puente de concreto ubicado en el acceso a las playas de El Maviri, Sindicatura de Topolobampo, Municipio de Ahome, Sinaloa, Trabajos de pintura en techumbre metálica de 17.00x25.00 mts. en escuela Primaria "Tierra y Libertad", ubicada en Las Grullas Margen Izquierda, Sindicatura Ahome, Municipio de Ahome, Sinaloa y Trabajos de limpieza y pintura en portería tablero y postes de alumbrado en la cancha de usos múltiples ubicada en el Ejido México, Municipio de Ahome.	CONTRATO:	CONT-DGOP-DC-046-15
		CONTRATISTA	CARLOS ENRIQUE GAMEZ MEJÍA

CLAVE	CONCEPTO	UN.	HOJA DE GENER.	CANT. SEGÚN PROYECTO	VOLUMENES EJECUTADOS		DIFERENCIA DE VOLUMENES	P.U.	IMPORTE
					E1	TOTALES			
	Rehabilitación de barandal de puente de concreto ubicado en el acceso a las playas de El Maviri, Sindicatura de Topolobampo, Municipio de Ahome, Sinaloa								
1	PUNTES DE ACCESO								
1	DESMANTELAMIENTO DE BARANDAL PARA SU REHABILITACIÓN, INCLUYE: EXTRACCIÓN DE PIEZAS Y PONERLAS DONDE LO INDIQUE EL SUPERVISOR I LA CONTRATISTA.	ML	1 DE 1	309.00	309.00	309.00	0.00	79.58	0.00
1.1	FABRICACIÓN DE BARANDAL METÁLICO A BASE DE TUBO DE 2" Y 3" CED. 40 POSTES A BASE DE DOBLE SOLERA DE 1/2", PLACA DE 0.30X0.21 MTS. DE SECCIÓN, INCLUYE: RESAQUE DE POSTES PARA EMBONE DE TUBO NUEVO, EMPOTRAMIENTO DE LAS NUEVAS PLACAS, MATERIALES, MANO DE OBRA, GENERADOR DE ENERGÍA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN.	PZA	1 DE 1	2.00	2.00	2.00	0.00	237,027.86	0.00
1.2	REHABILITACIÓN DE BARANDAL METÁLICO INTERMEDIO A BASE DE TUBO DE 2" Y 3" CED. 40 POSTES A BASE DE DOBLE SOLERA DE 1/2", PLACA DE 0.30X0.21 MTS. DE SECCIÓN, INCLUYE. RESAQUE DE POSTES PARA EMBONE DE TUBO NUEVO, EMPOTRAMIENTO DE LAS NUEVAS PLACAS, MATERIALES, MANO DE OBRA, GENERADOR DE ENERGÍA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN.	PZA	1 DE 1	1.00	1.00	1.00	0.00	56,047.46	0.00
1.3	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE ESMALTE AMARILLO TRAFICO, INCLUYE: RASPADO DE ESTRUCTURA CON CARDA, LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE LIBRE DE POLVO U OBJETOS EXTRAÑOS, APLICACIÓN DE FONDO MINIMUM, PINTURA DE ESMALTE FINAL Y TODOS LOS TRABAJOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	LOTE	1 DE 1	1.00	1.00	1.00	0.00	19,291.61	0.00
	SOMA PUNTES DE ACCESO:								0.00
	Subtotal Rehabilitación de barandal de puente de concreto ubicado en el acceso a las playas de El Maviri, Sindicatura de Topolobampo, Municipio de Ahome, Sinaloa:								0.00

CONFORME

REVISAR

Vo.Bo.

APRUEBA

CARLOS ENRIQUE GAMEZ MEJÍA
CONTRATISTA


ING. RICARDO GAMEZ LEÓN
SUPERVISOR

ING. RICARDO MALDONADO ISLAS
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN

ARQ. GERARDO CEBALLOS ROMERO
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS



DIRECCIÓN
GENERAL DE
OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE
CONSTRUCCIÓN



MUNICIPIO DE AHOME
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

**FINIQUITO**

HOJA:	2
DE	4

FECHA **18 DE MAYO DEL 2015**

PERIODO
DEL

30 DE ABRIL

AL

17 DE MAYO

DE 2015

CONCLUSION



AYUNTAMIENTO
DE AHOME

MUNICIPIO DE AHOME
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

Ahome
En la fuerza del progreso

FINIQUITO

HOJA: 3
DE 4

PERIODO

DEL

30 DE ABRIL

AL

17 DE MAYO

DE 2015

FECHA

18 DE MAYO DEL 2015

OBRA:	Rehabilitación de barandal de puente de concreto ubicado en el acceso a las playas de El Maviri, Sindicatura de Topolobampo, Municipio de Ahome, Sinaloa, Trabajos de pintura en techumbre metálica de 17.00x25.00 mts. en escuela Primaria "Tierra y Libertad", ubicada en Las Grullas Margen Izquierda, Sindicatura Ahome, Municipio de Ahome, Sinaloa y Trabajos de limpieza y pintura en portería tablero y postes de alumbrado en la cancha de usos múltiples ubicada en el Ejido México, Municipio de Ahome.	CONTRATO:	CONT-DGOP-DC-046-15
		CONTRATISTA	CARLOS ENRIQUE GAMEZ MEJÍA

CLAVE	CONCEPTO	UN.	HOJA DE GENER.	CANT. SEGÚN PROYECTO	VOLUMENES EJECUTADOS		DIFERENCIA DE VOLUMENES	P.U.	IMPORTE
					E1	TOTALES			
1.2.5	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE FONDO Y FINAL ESMALTE ANTICORROSIVA, EN RIGIDIZANTE A BASE DE ÁNGULO DE 1" DE 0.98 M. DE LARGO, INCLUYE: LIJADO CON CEPILLO DE ALAMBRE, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	ML	1 DE 2	90.00	90.00	90.00	0.00	20.09	0.00
1.2.6	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE FONDO Y FINAL ESMALTE ANTICORROSIVA, EN ESTRUCTURA PARA SOPORTE DE FALDONES A BASE DE MONTEN DE 4" CAL-14 EN CAJÓN, INCLUYE: LIJADO CON CEPILLO DE ALAMBRE, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	2 DE 2	100.00	100.00	100.00	0.00	32.68	0.00
1.2.7	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE FONDO Y FINAL ESMALTE ANTICORROSIVA EN PATA DE GALLO AL CENTRO FORJADA A BASE DE PTR DE 2", 4.26 M. Y 2.13 M. DE LONGITUD, INCLUYE: LIJADO CON CEPILLO DE ALAMBRE, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	2 DE 2	21.30	21.30	21.30	0.00	23.63	0.00
1.2.8	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE FONDO Y FINAL ESMALTE ANTICORROSIVA EN MENSULA DE REFUERZO PARA CUERDA INFERIOR A BASE DE ÁNGULO DE 2", INCLUYE: LIJADO CON CEPILLO DE ALAMBRE, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	ML	2 DE 2	12.00	12.00	12.00	0.00	16.83	0.00
					SUMA PINTURA EN HERRERÍA:				0.00
					SUMA PINTURA:				0.00
Subtotal Trabajos de pintura en techumbre metálica de 17.00x25.00 mts. en escuela Primaria "Tierra y Libertad", ubicada en Las Grullas Margen Izquierda, Sindicatura Ahome, Municipio de Ahome, Sinaloa:									0.00

CONFORME

REVIS

Vo.Bo.

APRUEBA

CARLOS ENRIQUE GAMEZ MEJÍA
CONTRATISTA

ING. JESÚS RICARDO GAMEZ LEÓN
SUPERVISOR

ING. RICARDO MALDONADO ISLAS
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN

ING. GERARDO CEBALLOS ROMERO
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS



DIRECCIÓN
GENERAL DE
OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE
CONSTRUCCIÓN



AYUNTAMIENTO
DE AHOME

MUNICIPIO DE AHOME
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

Ahome
En la fuerza del progreso

FINQUITO

HOJA: 4
DE 4

PERIODO
DEL

30 DE ABRIL

AL

17 DE MAYO

DE 2015

FECHA 18 DE MAYO DEL 2015

OBRA:	Rehabilitación de barandal de puente de concreto ubicado en el acceso a las playas de El Maviri, Sindicatura de Topolobampo, Municipio de Ahome, Sinaloa, Trabajos de pintura en techumbre metálica de 17.00x25.00 mts. en escuela Primaria "Tierra y Libertad", ubicada en Las Grullas Margen Izquierda, Sindicatura Ahome, Municipio de Ahome, Sinaloa y Trabajos de limpieza y pintura en portería tablero y postes de alumbrado en la cancha de usos múltiples ubicada en el Ejido México, Municipio de Ahome.						CONTRATO:	CONT-DGOP-DC-046-15		
							CONTRATISTA:	CARLOS ENRIQUE GAMEZ MEJÍA		

CLAVE	CONCEPTO	UN.	HOJA DE GENER.	CANT. SEGÚN PROYECTO	VOLUMENES EJECUTADOS		DIFERENCIA DE VOLUMENES	P.U.	IMPORTE
					E1	TOTALES			
1	Trabajos de limpieza y pintura en portería tablero y postes de alumbrado en la cancha de usos múltiples ubicada en el Ejido México, Municipio de Ahome.								
1.1	PINTURA EN PORTERÍA TABLERO Y POSTES								
1.1.1	TRABAJOS PRELIMINARES								
1.1.1	TRABAJOS DE LIMPIEZA Y PINTURA EN 2 PORTERÍAS TABLERO A BASE DE TUBO DE ACERO DE 3", INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO, PINTURA DE FONDO, PINTURA FINAL DEL TIPO ANTICORROSIVA.	PZA	1 DE 1	2.00	2.00	2.00	0.00	1,583.94	0.00
1.1.2	TRABAJOS DE LIMPIEZA Y PINTURA EN 4 POSTES DE ALUMBRADO DE 7.0 M. DE ALTURA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO, PINTURA DE FONDO, PINTURA FINAL DEL TIPO ANTICORROSIVA.	PZA	1 DE 1	4.00	4.00	4.00	0.00	823.00	0.00
	SUMA PRELIMINARES:								0.00
	SUMA PINTURA EN PORTERÍA, TABLERO Y POSTES:								0.00
	Subtotal Trabajos de limpieza y pintura en portería tablero y postes de alumbrado en la cancha de usos múltiples ubicada en el Ejido México, Municipio de Ahome:								0.00
	Subtotal Rehabilitación de barandal de puente de concreto ubicado en el acceso a las playas de El Maviri, Sindicatura de Topolobampo, Municipio de Ahome, Sinaloa, Trabajos de pintura en techumbre metálica de 17.00x25.00 mts. en escuela Primaria "Tierra y Libertad", ubicada en Las Grullas Margen Izquierda, Sindicatura Ahome, Municipio de Ahome, Sinaloa y Trabajos de limpieza y pintura en portería tablero y postes de alumbrado en la cancha de usos múltiples ubicada en el Ejido México, Municipio de Ahome:								0.00
	Subtotal estimación No. 1 (única):								0.00
	I.V.A.:								0.00
	TOTAL A CANCELAR:								0.00
	INVERSIÓN CONTRATADA:								711,873.87
	INVERSIÓN EJECUTADA:								711,873.87
	SALDO NO EJERCIDO:								0.00

CONFORME	REVISAR	Vo.Bo.	APRUEBA
CARLOS ENRIQUE GAMEZ MEJÍA CONTRATISTA	ING. JESÚS RICARDO GAMEZ LEÓN SUPERVISOR	ING. RICARDO MALDONADO ISLAS DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN	ARO. CARLOS ENRIQUE GAMEZ MEJÍA DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

DIRECCIÓN
GENERAL DE
OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE
CONSTRUCCIÓN