



AYUNTAMIENTO
DE AHOME

MUNICIPIO DE AHOME
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICAS
DIRECCION DE CONSTRUCCION.

Ahome
Es la fuerza de su gente

ESTIMACION No. 1 (ÚNICA)

RECIBO PARA PAGO DE ESTIMACIONES

DATOS DEL CONTRATISTA	RAZÓN SOCIAL:	CARLOS ENRIQUE GÁMEZ MEJÍA		
	DOMICILIO	C. CARDENAL 2 #732, COL. PASEO DE LA AVES/C.P. 81271		
	CIUDAD	LOS MOCHIS	ESTADO	SIN.
	TELÉFONO: (6681 62 89 28)			

DATOS DEL CONTRATO	No. DE CONTRATO:	FECHA CONTRATO:	DE	30-abr-15	IMPORTE DEL CONTRATO	
	CONT-DGOP-DC-047-15				84,651.38	IVA INCLUIDO
						AÑO 2015

OBRA: Rehabilitación de barandal de puente vehicular ubicado en cruce Blvd. Jiquilpan con Blvd. Dr. Francisco Agraz Santana (Dren Juárez), Los Mochis, Municipio de Ahome, Sinaloa, Trabajos de corte, demolición y reposición de concreto en canalización de camellones para introducción de manguera para riego ubicado en el Blvd. Canuto Ibarra frente al Country Club en Los Mochis, Municipio de Ahome, Sinaloa y Reposición de concreto en Blvd. Álvaro Obregón entre Blvd. Rosales y Río Fuerte frente a autoservicio Midas en Los Mochis, Municipio de Ahome, Sinaloa

BUENO POR: **84,505.43**

RECIBIMOS DEL MUNICIPIO DE AHOME LA CANTIDAD DE:			
SON: (OCHENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CINCO PESOS 43/100 M.N.)			
EN PAGO DE LA ESTIMACIÓN QUE SE INDICA POR TRABAJOS EN LA OBRA REFERIDA EN EL PERIODO COMPRENDIDO			
DEL 30 DE ABRIL AL 9 DE MAYO DE 2015.			
DE ACUERDO CON LA SIGUIENTE			
	IMPORTE A FACTURAR	LIQUIDACIÓN	LIQUIDACIÓN DEFINITIVA
IMPORTE DE ESTIMACIÓN CON PRECIOS UNITARIOS	72,975.33		72,975.33
I.V.A. 16%	11,676.05		11,676.05
SUMA:	84,651.38		84,651.38
DEDUCCIONES			
AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: SE RENUNCIÓ AL ANTICIPO			
0.2% SEGÚN CONVENIO CMIC: 0.2% DE \$ 72,975.33			145.95
TOTAL DE DEDUCCIONES			145.95
IMPORTE A PAGAR:			84,505.43
LUGAR Y FECHA: LOS MOCHIS, SIN., A 11 DE MAYO DEL 2015			

RECIBÍ

CARLOS ENRIQUE GÁMEZ MEJÍA
CONTRATISTA

AUTORIZA

ARQ. GERARDO CEBALLOS ROMERO
DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS



RECESTIM

DIRECCIÓN
GENERAL DE
OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE
CONSTRUCCIÓN

IMPORTE A FACTURAR	84,651.38
IMPORTE A PAGAR	84,505.43



AYUNTAMIENTO
DE AHOME

MUNICIPIO DE AHOME
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

Ahome
Es la fuerza de su gente

OBRAS:	Rehabilitación de barandal de puente vehicular ubicado en cruce Blvd. Jiquilpan con Blvd. Dr. Francisco Agraz Santana (Dren Juárez), Los Mochis, Municipio de Ahome, Sinaloa, Trabajos de corte, demolición y reposición de concreto en canalización de camellones para introducción de manguera para riego ubicado en el Blvd. Canuto Ibarra frente al Country Club en Los Mochis, Municipio de Ahome, Sinaloa y Reposición de concreto en Blvd. Álvaro Obregón entre Blvd. Rosales y Río Fuerte frente a autoservicio Midas en Los Mochis, Municipio de Ahome, Sinaloa	ORIGEN DEL RECURSO: GASTO DIRECTO	FECHA ACTUAL: 11/MAYO/2015
--------	--	--------------------------------------	-------------------------------

IMPORTE DE CONTRATO (NETO)		84,651.38		TOTAL ANTICIPO CONTRATO (NETO):		0.00		CONT. No.: CONT-DGOP-DC-047-15	
								PERIODO DEL CONTRATO :	
								30/04/2015 AL 09/05/2015 (10) DIAS CAL	
No. DE ESTIMACIÓN	PERIODO		IMPORTE DE ESTIMACIÓN (I.V.A. INCLUIDO)	DEDUCCIONES				TOTAL DEDUCCIONES	LIQUIDO A PAGAR
				AMORT. DE ANTICIPO	SUPERVISIÓN 3%	C.M.I.C. 0.20%	OTRAS (%)		
1 (ÚNICA)	DEL:	30-abr-15	84,651.38	0.00	0.00	145.95	0.00	145.95	84,505.43
	AL:	09-may-15							

TOTALES:	84,651.38	0.00	0.00	145.95	0.00	145.95	84,505.43
SALDO DE CONTRATO (POR ESTIMAR)	\$0.00	ANTICIPO POR AMORTIZAR: \$0.00					

CONFIRME	REVISAR	Vo.Bo.	APRUEBA
CARLOS ENRIQUE GÁMEZ MEJÍA CONTRATISTA	ING. JESÚS RICARDO GÁMEZ LEÓN SUPERVISOR	ING. RICARDO MALDONADO ISLAS DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN	ARACELIO GABRIEL OSORIO DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS



DIRECCIÓN
GENERAL DE
OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE
CONSTRUCCIÓN



Ahome
En la fuerza de su espíritu

DE 1

DE 2015

CONTRATO No.: CONT-DGOP-DC-047-15
CONTRATISTA: CARLOS ENRIQUE GÁMEZ MEJÍA

IMPORTE DE ESTA ESTIMACIÓN : \$ 84.651.38 SON (OCHENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 38/100 M.N.)

CARLOS ENRIQUE GÁMEZ MEJÍA
CONTRATISTA

ING. JESÚS RICARDO GÁMEZ LEÓN
SUPERVISOR

ING. RICARDO MALDONADO ISLAS
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN

ARQ. GERARDO CEBALLOS ROMERO
DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

DIRECCIÓN
GENERAL DE
OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE
CONSTRUCCIÓN



MUNICIPIO DE AHOME
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

MUNICIPIO DE AHOME
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

Ahome
En la fuerza del agua

ESTIMACIÓN No.: 1 (ÚNICA)

HOJA: 1
DE: 3

PERIODO
DEL

30 DE ABRIL

AL

9 DE MAYO

DE 2015

FECHA 11 DE MAYO DEL 2015

OBRA:	Rehabilitación de barandal de puente vehicular ubicado en cruce Blvd. Jiquilpan con Blvd. Dr. Francisco Agraz Santana (Dren Juarez), Los Mochis, Municipio de Ahome, Sinaloa, Trabajos de corte, demolición y reposición de concreto en canalización de camellones para introducción de manguera para riego ubicado en el Blvd. Canuto Ibarra frente al Country Club en Los Mochis, Municipio de Ahome, Sinaloa y Reposición de concreto en Blvd. Álvaro Obregón entre Blvd. Rosales y Río Fuerte frente a autoservicio Midas en Los Mochis, Municipio de Ahome, Sinaloa					CONTRATO:	CONT-DGOP-DC-047-15		
						CONTRATISTA	CARLOS ENRIQUE GAMEZ MEJÍA		
CLAVE	CONCEPTO	UN.	HOJA GENER.	SEGÚN PROYECTO	ESTIMADO A LA FECHA	HASTA ESTIM. ANTERIOR	ESTA ESTIMACIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	Puentes y Carreteras								
1.1	Trabajos Preliminares								
1.1.1	DESINSTALACIÓN DE BARANDAL EXISTENTE, INCLUYE: EQUIPO DE CORTE (AUTOGENA) Y RETIRO DE MATERIAL FUERA DE LA OBRA.	ML	1 DE 1	27.00	27.00	0.00	27.00	31.95	862.85
1.1.2	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BARANDAL A BASE DE ESTRUCTURA METÁLICA, INCLUYE: PINTURA DE FONDO Y PINTURA DE ESMALTE ANTICORROSIVA COLOR AMARILLO.	ML	1 DE 1	27.00	27.00	0.00	27.00	2,201.01	59,427.27
1.1.3	LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA, INCLUYE: RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA OBRA Y BARRIDO DE ÁREA.	ML	1 DE 1	27.00	27.00	0.00	27.00	5.80	156.60
SUMA TRABAJOS PRELIMINARES:									60,446.52
SUMA PUENTES Y CARRETERAS:									60,446.52
Subtotal Rehabilitación de barandal de puente vehicular ubicado en cruce Blvd. Jiquilpan con Blvd. Dr. Francisco Agraz Santana (Dren Juarez), Los Mochis, Municipio de Ahome, Sinaloa:									60,446.52

CONFORME

REVISÁ

Vó.Bp.

APRUEBA

CARLOS ENRIQUE GÁMEZ MEJÍA
CONTRATISTA


ING. JESÚS RICARDO GÁMEZ LEÓN
SUPERVISOR

ING. RICARDO MALDONADO ISLAS
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN

ARQ. GERARDO CEBALLOS ROMERO
DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS



DIRECCIÓN
GENERAL DE
OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE
CONSTRUCCIÓN



MUNICIPIO DE AHOME
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN



ESTIMACIÓN No.: 1 (ÚNICA)

DE

FECHA 11 DE MAYO DEL 2015

DEL 30 DE ABRIL

AL 9 DE MAYO

DE 2015

[illegible]

CONFORME

REVISAR

Vo.Bo.

APRUEBA

CARLOS ENRIQUE GÁMEZ MEJÍA
CONTRATISTA

ING. JESÚS RICARDO GÁMEZ LEÓN
SUPERVISOR

ING. RICARDO MALDONADO ISLAS
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN

ARQ. GERARDO CEBALLOS ROMERO
DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PUBLICAS

DIRECCIÓN
GENERAL DE
OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE
CONSTRUCCIÓN



MUNICIPIO DE AHOME
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

MUNICIPIO DE AHOME
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

Ahome
En la fuerza de la gente

ESTIMACIÓN No.: 1 (ÚNICA)

HOJA: 3

DE: 3

FECHA: 11 DE MAYO DEL 2015

PERIODO

DEL

30 DE ABRIL

AL

9 DE MAYO

DE 2015

OBRA:	Rehabilitación de barandal de puente vehicular ubicado en cruce Blvd. Jiquilpan con Blvd. Dr. Francisco Agraz Santana (Dren Juarez), Los Mochis, Municipio de Ahome, Sinaloa, Trabajos de corte, demolición y reposición de concreto en canalización de camellones para introducción de manguera para riego ubicado en el Blvd. Canuto Ibarra frente al Country Club en Los Mochis, Municipio de Ahome, Sinaloa y Reposición de concreto en Blvd. Álvaro Obregón entre Blvd. Rosales y Río Fuerte frente a autoservicio Midas en Los Mochis, Municipio de Ahome, Sinaloa	CONTRATO:	CONT-DGOP-DC-047-15
		CONTRATISTA	CARLOS ENRIQUE GAMEZ MEJÍA

CLAVE	CONCEPTO	UN.	HOJA GENER.	SEGÚN PROYECTO	ESTIMADO A LA FECHA	HASTA ESTIM. ANTERIOR	ESTA ESTIMACIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	Reposición de concreto en Blvd. Álvaro Obregón entre Blvd. Rosales y Río Fuerte frente a autoservicio Midas en Los Mochis, Municipio de Ahome, Sinaloa								
1.1	BACHEO DE CONCRETO								
1.1.1	TRABAJOS PRELIMINARES								
1.1.1	EXCAVACIÓN A MANO EN MATERIAL "B" DE 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD EN SECO, PARA BAJAR TUBERIA POLIDUCTO DE 2 1/2", INCLUYE: MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M3	1 DE 1	0.522	0.522	0.00	0.522	289.83	151.29
1.1.2	ACARREO EN CAMIONETA DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN FUERA DE LA OBRA (10 KM), INCLUYE CARGA A MANO.	M3	1 DE 1	0.522	0.522	0.00	0.522	126.18	65.87
1.1.3	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO (BALASTRE CRIBADO) CON PIZÓN DE MANO EN CAPAS DE 20 CM., INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR.	M3	1 DE 1	0.261	0.261	0.00	0.261	366.74	95.72
1.1.4	FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE CONCRETO CON CEMENTO FRAGUAMAX, CONCRETO F'C=300 KG/CM2, INCLUYE: ACABADO ESCOBILLADO Y VOLTEADOR, CURADO CON AGUA DURANTE 3 HORAS.	M2	1 DE 1	1.74	1.74	0.00	1.74	795.30	1,383.82
1.1.5	SEÑALIZACIÓN PARA DESVIAR TRÁFICO CON POSTE PREVENTIVO DE TUBO DE P.V.C. DE 3" CON BASE CIRCULAR DE CONCRETO.	ML	1 DE 1	50.00	50.00	0.00	50.00	18.55	927.50
1.1.6	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CINTA PREVENTIVA AMARILLA CON LA LEYENDA DE PRECAUCIÓN.	ML	1 DE 1	50.00	50.00	0.00	50.00	2.15	107.50
1.1.7	LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA	LOTE	1 DE 1	1.00	1.00	0.00	1.00	321.05	321.05
							SUMA PINTURA EN HERRERÍA:		3,052.75
							SUMA PINTURA:		3,052.75
	Subtotal Reposición de concreto en Blvd. Álvaro Obregón entre Blvd. Rosales y Río Fuerte frente a autoservicio Midas en Los Mochis, Municipio de Ahome, Sinaloa:								3,052.75
	Subtotal Rehabilitación de barandal de puente vehicular ubicado en cruce Blvd. Jiquilpan con Blvd. Dr. Francisco Agraz Santana (Dren Juarez), Los Mochis, Municipio de Ahome, Sinaloa, Trabajos de corte, demolición y reposición de concreto en canalización de camellones para introducción de manguera para riego ubicado en el Blvd. Canuto Ibarra frente al Country Club en Los Mochis, Municipio de Ahome, Sinaloa y Reposición de concreto en Blvd. Álvaro Obregón entre Blvd. Rosales y Río Fuerte frente a autoservicio Midas en Los Mochis, Municipio de Ahome, Sinaloa:								72,975.33
	Subtotal estimación No. 1 (única)								72,975.83



DIRECCIÓN
GENERAL DE
OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE
CONSTRUCCIÓN



AYUNTAMIENTO
DE AHOME

MUNICIPIO DE AHOME
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN



ESTIMACIÓN No.: 1 (ÚNICA)

HOJA: 3
DE 3

PERIODO
DEL

30 DE ABRIL

AL

9 DE MAYO

DE 2015

FECHA 11 DE MAYO DEL 2015

OBRA:	Rehabilitación de barandal de puente vehicular ubicado en cruce Blvd. Jiquilpan con Blvd. Dr. Francisco Agraz Santana (Dren Juarez), Los Mochis, Municipio de Ahome, Sinaloa, Trabajos de corte, demolición y reposición de concreto en canalización de camellones para introducción de manguera para riego ubicado en el Blvd. Canuto Ibarra frente al Country Club en Los Mochis, Municipio de Ahome, Sinaloa y Reposición de concreto en Blvd. Álvaro Obregón entre Blvd. Rosales y Río Fuerte frente a autoservicio Midas en Los Mochis, Municipio de Ahome, Sinaloa	CONTRATO:	CONT-DGOP-DC-047-15
		CONTRATISTA	CARLOS ENRIQUE GAMEZ MEJÍA

CLAVE	CONCEPTO	UN.	HOJA GENER.	SEGÚN PROYECTO	ESTIMADO A LA FECHA	HASTA ESTIM. ANTERIOR	ESTA ESTIMACIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	Reposición de concreto en Blvd. Álvaro Obregón entre Blvd. Rosales y Río Fuerte frente a autoservicio Midas en Los Mochis, Municipio de Ahome, Sinaloa								
1.1	BACHEO DE CONCRETO								
1.1.1	TRABAJOS PRELIMINARES								
1.1.1	EXCAVACIÓN A MANO EN MATERIAL "B" DE 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD EN SECO, PARA BAJAR TUBERÍA POLIDUCTO DE 2 1/2", INCLUYE: MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M3	1 DE 1	0.522	0.522	0.00	0.522	289.83	151.29
1.1.2	ACARREO EN CAMIONETA DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN FUERA DE LA OBRA (10 KM), INCLUYE CARGA A MANO.	M3	1 DE 1	0.522	0.522	0.00	0.522	126.18	65.87
1.1.3	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO (BALASTRE CRIBADO) CON PIZÓN DE MANO EN CAPAS DE 20 CM., INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR.	M3	1 DE 1	0.261	0.261	0.00	0.261	366.74	95.72
1.1.4	FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE CONCRETO CON CEMENTO FRAGUAMAX, CONCRETO F'C=300 KG/CM2, INCLUYE: ACABADO ESCOBILLADO Y VOLTEADOR, CURADO CON AGUA DURANTE 3 HORAS.	M2	1 DE 1	1.74	1.74	0.00	1.74	795.30	1,383.82
1.1.5	SEÑALIZACIÓN PARA DESVIAR TRÁFICO CON POSTE PREVENTIVO DE TUBO DE P.V.C. DE 3" CON BASE CIRCULAR DE CONCRETO.	ML	1 DE 1	50.00	50.00	0.00	50.00	18.55	927.50
1.1.6	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CINTA PREVENTIVA AMARILLA CON LA LEYENDA DE PRECAUCIÓN.	ML	1 DE 1	50.00	50.00	0.00	50.00	2.15	107.50
1.1.7	LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA	LOTE	1 DE 1	1.00	1.00	0.00	1.00	321.05	321.05
							SUMA PINTURA EN HERRERÍA:		3,052.75
							SUMA PINTURA:		3,052.75
	Subtotal Reposición de concreto en Blvd. Álvaro Obregón entre Blvd. Rosales y Río Fuerte frente a autoservicio Midas en Los Mochis, Municipio de Ahome, Sinaloa:								3,052.75
	Subtotal Rehabilitación de barandal de puente vehicular ubicado en cruce Blvd. Jiquilpan con Blvd. Dr. Francisco Agraz Santana (Dren Juarez), Los Mochis, Municipio de Ahome, Sinaloa, Trabajos de corte, demolición y reposición de concreto en canalización de camellones para introducción de manguera para riego ubicado en el Blvd. Canuto Ibarra frente al Country Club en Los Mochis, Municipio de Ahome, Sinaloa y Reposición de concreto en Blvd. Álvaro Obregón entre Blvd. Rosales y Río Fuerte frente a autoservicio Midas en Los Mochis, Municipio de Ahome, Sinaloa:								72,975.33
	Subtotal estimación No. 1 (única)								72,975.33
	CONFORME								
	REVISAR								
	APRUEBA								
	CARLOS ENRIQUE GÁMEZ MEJÍA CONTRATISTA								
	ING. JESÚS RICARDO GÁMEZ LEÓN SUPERVISOR								
	ING. RICARDO MALDONADO ISLAS DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN								
	ING. GERARDO CEBALLOS GOMEZ DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS								



DIRECCIÓN
GENERAL DE
OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE
CONSTRUCCIÓN