



# ESTRUCTURAS METALICAS Y CONSTRUCCION

CARLOS ENRIQUE GAMEZ MEJIA  
R.F.C. GAMC 830422-FX5

Los Mochis, Sinaloa, a 9 de Mayo de 2015

C. Arq. Gerardo Ceballos Romero  
Director General de Obras Públicas.  
Presente.-

Reciba un cordial saludo y de la manera más atenta le informo que con fecha 9 de Mayo del presente año, terminamos con los trabajos relativos a: *Rehabilitación de barandal de puente vehicular ubicado en cruce Blvd. Jiquilpan con Blvd. Dr. Francisco Agraz Santana (Dren Juarez), Los Mochis, Municipio de Ahome, Sinaloa, Trabajos de corte, demolición y reposición de concreto en canalización de camellones para introducción de manguera para riego ubicado en el Blvd. Canuto Ibarra frente al Country Club en Los Mochis, Municipio de Ahome, Sinaloa.* Obra Bajo contrato No.: CONT-DGOP-DC-047-15.

Sin más por el momento, me despido de Usted muy

Atentamente

C. Carlos Enrique Gámez Mejía



DIRECCIÓN  
GENERAL DE  
OBRAS PUBLICAS  
DIRECCIÓN DE  
CONSTRUCCIÓN



# ESTRUCTURAS METALICAS Y CONSTRUCCION

CARLOS ENRIQUE GAMEZ MEJIA  
R.F.C. GAMC 830422-FX5

Los Mochis, Sinaloa, a 4 de Mayo de 2015

C. Arq. Gerardo Ceballos Romero  
Director General de Obras Públicas.  
P r e s e n t e.-

Reciba un cordial saludo y de la manera más atenta le informo que con fecha 4 de Mayo del presente año, terminamos con los trabajos relativos a: *Reposición de concreto en Blvd. Álvaro Obregón entre Blvd. Rosales y Río Fuerte frente a autoservicio Midas en Los Mochis, Municipio de Ahome, Sinaloa.* Obra Bajo contrato No.: CONT-DGOP-DC-047-15.

Sin más por el momento, me despido de Usted muy

Atentamente

C. Carlos Enrique Gámez Mejía



DIRECCIÓN  
GENERAL DE  
OBRAS PUBLICAS  
DIRECCIÓN DE  
CONSTRUCCIÓN



AYUNTAMIENTO  
DE AHOME

SECCIÓN DE: D.G.O.P./DC

OFICIO No.: S/N

EXPEDIENTE:

ASUNTO: AVISO DE TERMINO DE OBRA

**C. LIC. ROLANDO LUQUE ROJAS  
DIRECTOR DE CONTRALORÍA MUNICIPAL  
PRESENTE.-**

POR MEDIO DEL PRESENTE ME PERMITO SALUDARLO Y A LA VEZ  
INFORMARLE QUE LOS TRABAJOS RELATIVOS A LA OBRA:

TRABAJOS DE CORTE, DEMOLICIÓN Y REPOSICIÓN DE CONCRETO EN CANALIZACIÓN DE  
CAMELLONES PARA INTRODUCCIÓN DE MANGUERA PARA RIESGO UBICACIÓN EN EL BLVD.  
CANUTO IBARRA FRENTE AL COUNTRY CLUB EN LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME,  
SINALOA, REHABILITACIÓN DE BARANDAL DE PUENTE VEHICULAR UBICADO EN CRUCE  
BLVD. JIQUILPAN CON BLVD. DR. FRANCISCO AGRAZ SANTANA (DREN JUÁREZ), LOS  
MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA Y REPOSICIÓN DE CONCRETO EN BLVD. ROSALES  
Y RIO FUERTE FRENTE A AUTOSERVICIO MIDAS EN LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME,  
SINALOA.

No. DE CONTRATO: **CONT-DGOP-DC-047-15**  
TERMINARON CON FECHA: **09-MAYO-2015**

SIN MAS POR EL MOMENTO Y AGRADECIENDO DE ANTEMANO LA ATENCIÓN  
PRESTADA A LA PRESENTE, ME DESPIDO DE USTED.

**ATENTAMENTE**  
**"AHOME, ES LA FUERZA DE SU GENTE"**  
**LOS MOCHIS, SIN., A 09 DE MAYO DE 2015**

**ING. RICARDO MALDONADO ISLAS**  
**DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN**



DIRECCIÓN  
GENERAL DE  
OBRAS PUBLICAS  
DIRECCIÓN DE  
CONSTRUCCIÓN

C.C.P' Archivo.  
Ofavtercont  
RMI'SGA