



Gobierno
Municipal
Ahome

MUNICIPIO DE AHOME

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

DATOS DE LA OBRA

HOJA PORTADA

NOMBRE:

REHABILITACION DE ESTADIO DE BEISBOL Y CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA COMUNIDAD DE CUCHILLA DE CACHOANA, SINDICATURA DE AHOME, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA

UBICACIÓN:

CUCHILLADE CACHOANA, SINDICATURA DE AHOME, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA

No. CONTRATO:

CONT-DGOP-DC-050-15

PROGRAMA

MONTO :

86,798.69

IVA INCLUIDO

SUBPROGRAMA

FECHA DE INICIO:

PROGRAMADA

01/MAYO/2015

REAL: 01/MAYO/2015

FECHA DE TERMINO:

PROGRAMADA

20/MAYO/2015

REAL: 20/MAYO/2015

DATOS DEL CONTRATISTA:

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: JOSE ANTONIO AYALA

DOMICILIO: CALLE CULIACAN, No. 2283 PTE. FRACC. VILLAS DEL SOL, LOS MOCHIS, SIN.

TELÉFONOS: (668) 8-56-53-66


TIPO DE TRABAJO:

REPRESENTANTE: JOSE ANTONIO AYALA

TÉCNICOS RESPONSABLES EN OBRA:

DEL CONTRATISTA


1.-


JOSE ANTONIO AYALA
RESIDENTE

2.-

3.-

DEL MUNICIPIO DE AHOME


ING. HECTOR NEGRETE RODRIGO
SUPERVISOR DE OBRA

NOMBRE, CARGO Y FIRMA:





AYUNTAMIENTO
DE AHOME

MUNICIPIO DE AHOME
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

OBRA : REHABILITACION DE ESTADIO DE BEISBOL Y CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA COMUNIDAD DE CUCHILLA DE CACHOANA, SINDICATURA DE AHOME, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA ✓

HOJA DE BITACORA No. 01

UBICACIÓN:


CUCHILLA DE CACHOANA,
MUNICIPIO DE AHOME, SIN. ✓

CONTRATISTA:

JOSE ANTONIO AYALA ✓

CONTRATO:

CONT-DGOP-DC-050-15 ✓

No. DE NOTA	FECHA TIPO DE NOTA	NOTAS Y CROQUIS
001	01-may-15 ✓	<p>CON ESTA FECHA SE ABRE LA PRESENTE BITACORA DE OBRA DE LA OBRA DENOMINADA " REHABILITACION DE ESTADIO DE BEISBOL Y CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA COMUNIDAD DE CUCHILLA DE CACHOANA, SINDICATURA DE AHOME, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA. ✓</p>
		



DIRECCIÓN
GENERAL DE
OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE
CONSTRUCCIÓN



Gobierno
Municipal
Ahome

MUNICIPIO DE AHOME DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

OBRA : REHABILITACION DE ESTADIO DE BEISBOL Y CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA COMUNIDAD DE CUCHILLA DE CACHOANA, SINDICATURA DE AHOME, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA ✓

HOJA DE BITACORA No. 02

UBICACIÓN:


CUCHILLA DE CACHOANA, ✓
MUNICIPIO DE AHOME, SIN.

CONTRATISTA:

JOSE ANTONIO AYALA ✓

CONTRATO:

CONT-DGOP-DC-050-15 ✓

No. DE NOTA	FECHA TIPO DE NOTA	NOTAS Y CROQUIS
002	01-may-15	
		CON ESTA FECHA /SE INICIAN LOS TRABAJOS/ RELATIVOS A ESTE CONTRATO, EN LOS SIGUIENTES FRENTE
		ESTADIO DE BEISBOL
		RASQUETEO Y CEPILLADO CON CEPILLO DE ALAMBRE EN TODOS LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES DE LA TECHUMBRE DEL ESTADIO DE BEISBOL DE LA CUCHILLA DE CACHOANA
		PINTURA DE FONDO DE LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES DE LA TECHUMBRE DE LAS GRADAS
		CANCHA DE USOS MULTIPLES
		DESMANTELAMIENTO DE LOS TABLEROS
		LIMPIEZA GENERAL A DETALLE PARA PODER PINTAR
		
		



Gobierno
Municipal
Ahome

MUNICIPIO DE AHOME DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

OBRA : REHABILITACION DE ESTADIO DE BEISBOL Y CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA COMUNIDAD DE CUCHILLA DE CACHOANA, SINDICATURA DE AHOME, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA ✓

HOJA DE BITACORA No. 03

UBICACIÓN:



CUCHILLA DE CACHOANA,
MUNICIPIO DE AHOME, SIN. ✓

CONTRATISTA:

JOSE ANTONIO AYALA ✓

CONTRATO:

CONT-DGOP-DC-050-15 ✓

No. DE NOTA	FECHA TIPO DE NOTA	NOTAS Y CROQUIS
003	05-may-15	SE CONTINUAN LOS TRABAJOS EN LOS SIGUIENTES FRENTE
	--	ESTADIO DE BEISBOL
		PINTURA DE FONDO EN LAS ESTRUCTURAS DE ACERO
		PINTURA DE ESMALTE EN ESTRUCTURAS DE ACERO
		PINTURA VINILICA EN GRADAS
	--	CANCHA DE USOS MULTIPLES
		FABRICACION DE LOS TABLEROS EN EL TALLER DEL CONTRATISTA (LO QUE ES LA MADERA QUE FORMA EL TABLERO FUE SUMINISTRADA POR EL INSTITUTO MUNICIPAL DE EL DEPORTE)
		LA CONTRATISTA CONSTRUIRA TODO LO DEMAS
		SE INICIAN LOS TRABAJOS DE PINTURA DE LA LINE DE 5 CMS. DE ESPESOR DE LA CANCHA DE BASQUETBOL
		
		



DIRECCIÓN
GENERAL DE
OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE
CONSTRUCCIÓN



Gobierno
Municipal
Ahome

MUNICIPIO DE AHOME DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

OBRA : REHABILITACION DE ESTADIO DE BEISBOL Y CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA COMUNIDAD DE CUCHILLA DE CACHOANA, SINDICATURA DE AHOME, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA ✓

HOJA DE BITACORA No. 04

UBICACIÓN:



CUCHILLA DE CACHOANA,
MUNICIPIO DE AHOME, SIN. ✓

CONTRATISTA:

JOSE ANTONIO AYALA ✓

CONTRATO:

CONT-DGOP-DC-050-15 ✓

No. DE NOTA	FECHA TIPO DE NOTA	NOTAS Y CROQUIS
004	09-may-15	SE CONTINUAN LOS TRABAJOS RELATIVOS A ESTE CONTRATO EN LOS SIGUIENTES FRENTE
		ESTADIO DE BEISBOL
		SE TERMINA EL PINTADO DE LAS GRADAS CON PINTURA VINILICA COLOR VERDE OSCURO
		SE TERMINA LA APLICACIÓN DE LA PINTURA DE FONDO Y PINTURA FINAL DE ESMALTE ANTICORROSIVO EN LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES DE LAS GRADAS
		CANCHA DE USOS MULTIPLES
		SE TERMINA LA APLICACIÓN DE LAPINTURA DE HULE CLORADO DE LAS CANCHAS DE BASQUETBOL, FUTBOL Y VOLIBOL, ROJA, AZUL Y BLANCA RESPECTIVAMENTE
		
		



DIRECCIÓN
GENERAL DE
OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE
CONSTRUCCIÓN



Gobierno
Municipal
Ahome

MUNICIPIO DE AHOME
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

OBRA : REHABILITACION DE ESTADIO DE BEISBOL Y CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA COMUNIDAD DE CUCHILLA DE CACHOANA, SINDICATURA DE AHOME, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA ✓

HOJA DE BITACORA No. 05

UBICACIÓN:


CUCHILLA DE CACHOANA, MUNICIPIO DE AHOME, SIN. ✓

CONTRATISTA:

JOSE ANTONIO AYALA ✓

CONTRATO:

CONT-DGOP-DC-050-15 ✓

No. DE NOTA	FECHA TIPO DE NOTA	NOTAS Y CROQUIS
005	12-may-15	CANCHA DE USOS MULTIPLES
		SE COLOCAN LOS TABLEROS DE LA CANCHA DE BASQUETBOL, CON SUS LOGOTIPOS
		SE INICIAN LOS TRABAJOS DE " RELLENO " CON PINTURA DE HULE CLORADO COLOR AMARILLO, LA ZONA DE EL AREA DE 3 PUNTOS EN AMBOS LADOS DE LA CANCHA
		ESTADIO DE BEISBOL
		SE CONSTRUYE EL LETRERO " AHOME ES LA FUERZA DE SU GENTE, 2014-2016 " CON SU ESCUDO Y LOGOTIPO DE LA ADMINISTRACION
		 





Gobierno
Municipal
Ahome

MUNICIPIO DE AHOME DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

OBRA : REHABILITACION DE ESTADIO DE BEISBOL Y CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA COMUNIDAD DE CUCHILLA DE CACHOANA, SINDICATURA DE AHOME, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA ✓

HOJA DE BITACORA No. 06

UBICACIÓN:


CUCHILLA DE CACHOANA, MUNICIPIO DE AHOME, SIN. ✓

CONTRATISTA:

JOSE ANTONIO AYALA ✓

CONTRATO:

CONT-DGOP-DC-050-15 ✓

No. DE NOTA	FECHA TIPO DE NOTA	NOTAS Y CROQUIS
006	16-may-15	CANCHA DE USOS MULTIPLES
		SE TERMINA LA COLOCACION DE LA PINTURA DE HULE CLORADO EN LA ZONA DEEL AREA DE 3 PUNTOS EN AMBOS LADOS DE LA CANCHA
		ESTADIO DE BEISBOL
		SE CONSTRUYE EL LETRERO " ESTA UNIDAD DEPORTIVAES PARA TU SERVICIO, AYUDANOS A CONSERVARLA EN BUEN ESTADO"
		



DIRECCIÓN
GENERAL DE
OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE
CONSTRUCCIÓN



Gobierno
Municipal
Ahome

MUNICIPIO DE AHOME DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

OBRA : REHABILITACION DE ESTADIO DE BEISBOL Y CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA COMUNIDAD DE CUCHILLA DE CACHOANA, SINDICATURA DE AHOME, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA

HOJA DE BITACORA No. 07

UBICACIÓN:

CUCHILLA DE CACHOANA,
MUNICIPIO DE AHOME, SIN. ✓

CONTRATISTA:

JOSE ANTONIO AYALA ✓

CONTRATO:

CONT-DGOP-DC-050-15 ✓

No. DE
NOTA

FECHA
TIPO DE NOTA

NOTAS Y CROQUIS

007

19-may-15 ✓

SE INICIAN LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA GENERAL PARA ENTREGA DE OBRA, TANTO EN EL ESTADIO DE BEISBOL, COMO EN LA CANCHA DE USOS MULTIPLES DE LA LOCALIDAD DE LA CUCHILLA DE CACHOANA

Handwritten signatures in blue ink.



DIRECCIÓN
GENERAL DE
OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE
CONSTRUCCIÓN



Gobierno
Municipal
Ahome

MUNICIPIO DE AHOME
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

OBRA : REHABILITACION DE ESTADIO DE BEISBOL Y CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA COMUNIDAD DE CUCHILLA DE CACHOANA, SINDICATURA DE AHOME, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA

HOJA DE BITACORA No. 08

UBICACIÓN:

CUCHILLA DE CACHOANA,
MUNICIPIO DE AHOME, SIN.

CONTRATISTA:

JOSE ANTONIO AYALA

CONTRATO:

CONT-DGOP-DC-050-15

No. DE
NOTA

FECHA
TIPO DE NOTA

NOTAS Y CROQUIS

008

20-may-15

CON LA TERMINACION DE LA REALIZACION DE LALIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA, TANTO EN LA CANCHA DE USOS MULTIPLES, COMO EN EL ESTADIO DE BEISBOL, SE TERMINAN AL **100 %** LOS TRABAJOS RELATIVOS A ESTE CONTRATO





Gobierno
Municipal
Ahome

MUNICIPIO DE AHOME
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

OBRA : REHABILITACION DE ESTADIO DE BEISBOL Y CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA COMUNIDAD DE CUCHILLA DE CACHOANA, SINDICATURA DE AHOME, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA ✓

HOJA DE BITACORA No. 09

UBICACIÓN:

CUCHILLA DE CACHOANA, MUNICIPIO DE AHOME, SIN. ✓

CONTRATISTA:

JOSE ANTONIO AYALA ✓

CONTRATO:

CONT-DGOP-DC-050-15 ✓

No. DE
NOTA

FECHA
TIPO DE NOTA



NOTAS Y CROQUIS


009

20-may-15

CON ESTA FECHA SE PRESENTA POR PARTE DE LA CONTRATISTA LA ESTIMACION # UNICA, CON UN MONTO TOTAL DE 86,798.06, IVA INCLUIDO, CON UN PERIODO DE EJECUCION DE EL 1 DE MAYO AL 20 DE MAYO DEL 2015 ✓

PARA SU REVISION Y POSTERIOR TRAMITE DE PAGO



DIRECCIÓN
GENERAL DE
OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE
CONSTRUCCIÓN



Gobierno
Municipal
Ahome

MUNICIPIO DE AHOME DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

OBRA : REHABILITACION DE ESTADIO DE BEISBOL Y CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA COMUNIDAD DE CUCHILLA DE CACHOANA, SINDICATURA DE AHOME, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA ✓

HOJA DE BITACORA No. 10

UBICACIÓN:

CUCHILLA DE CACHOANA, ✓
MUNICIPIO DE AHOME, SIN. ✓

CONTRATISTA:

JOSE ANTONIO AYALA ✓

CONTRATO:

CONT-DGOP-DC-050-15 ✓

No. DE
NOTA

FECHA
TIPO DE NOTA

NOTAS Y CROQUIS

010

20-may-15 ✓

CON ESTA FECHA SE CIERRA LA PRESENTE BITACORA DE OBRA DE LA OBRA DENOMINADA " REHABILITACION DE ESTADIO DE BEISBOL Y CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA COMUNIDAD DE CUCHILLA DE CACHOANA, SINDICATURA DE AHOME, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA. ✓

DIRECCIÓN
GENERAL DE
OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE
CONSTRUCCIÓN