

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE OBRA

OBRA ; REHABILITACION DE ESTADIO DE BEISBOL Y CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA COMUNIDAD DE CUCHILLA DE CACHOANA, SINDICATURA DE AHOME, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA ✓

| | | |
|-------------------------------|---|---|
| LOCALIDAD: | CUCHILLA DE CACHOANA, SINDICATURA DE AHOME, SINALOA | ✓ |
| MUNICIPIO: | AHOME | ✓ |
| NUM. DE CONTRATO: | CONT-DGOP-DC-050-15 | ✓ |
| CONTRATISTA: | JOSE ANTONIO AYALA | ✓ |
| IMPORTE DE CONTRATO: | 86,798.69 | ✓ |
| IMPORTE CONVENIO AMPLIATORIO: | ----- | ✓ |
| IMPORTE CONTRATADO: | 86,798.69 | ✓ |
| ANTICIPO ENTREGADO: | ----- | ✓ |
| FIANZA DE CUMPLIMIENTO: | 1543062-0000 (PRIMERO FIANZAS, S.A DE C.V.) | ✓ |
| FIANZA DE ANTICIPO: | ----- | ✓ |

EN LOS MOCHIS SIN., SIENDO LAS 18:00 DEL DIA 20 DE MAYO DEL 2015. SE REUNIERON PARA LA ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA OBRA ANTES MENCIONADA LAS SIGUIENTES PERSONAS

ING. RICARDO MALDONADO ISLAS DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN
 ING. HECTOR NEGRETE RODRIGO SUPERVISOR
 JOSE ANTONIO AYALA CONTRATISTA

CON OBJETO DE LLEVAR A CABO LA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS POR EL CONTRATISTA DE ACUERDO CON LO INDICADO EN EL CONTRATO DE REFERENCIA Y SUS DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS, SIENDO EL IMPORTE EJERCIDO COMO A CONTINUACIÓN SE ENLISTA

| No. DE ESTIMACIÓN | ESTIMADO | | NETO A PAGAR | |
|-------------------|-------------|-------------|--------------|-------------|
| | ESTIMACIÓN | ACUMULADO | ESTIMACIÓN | ACUMULADO |
| UNICA ✓ | ✓ 86,798.06 | ✓ 86,798.06 | ✓ 86,648.41 | ✓ 86,648.41 |
| SALDO A CANCELAR | 0.63 ✓ | | | |

EL MUNICIPIO DE AHOME RECIBE LOS TRABAJOS ANTES DESCRITOS RESERVÁNDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTE CONFORME A LEY

LEÍDA LA PRESENTE ACTA POR LAS PARTES Y ENTERADAS DE SU CONTENIDO Y ALCANCE LEGAL, LA RATIFICAN Y FIRMAN LAS PERSONAS QUE EN ELLA INTERVIENEN

POR EL MUNICIPIO DE AHOME

POR EL CONTRATISTA

ING. RICARDO MALDONADO ISLAS
 DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN

JOSE ANTONIO AYALA
 CONTRATISTA

ING. HECTOR NEGRETE RODRIGO
 SUPERVISOR



DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
 DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN