

ING. JOSE ANTONIO AYALA CONSTRUCCIONES

R.F.C. AAAN-640529-I91 C.U.RP. AAXA640529HSLYXN09

ARQ. GERARDO CEBALLOS ROMERO ✓
DIRECTOR GENERAL DE OBRAS ✓
PUBLICAS
P R E S E N T E

REF: OFICIO DE INICIO ✓

ME REFIERO A LA OBRA QUE LLEVARE A CABO, CONSISTENTE EN:

REHABILITACION DE ESTADIO DE BEISBOL Y CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA COMUNIDAD DE CUCHILLA DE CACHOANA, SINDICATURA DE AHOME, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA ✓

BAJO EL CONTRATO No.

CONT-DGOP-DC-050-15 ✓

DE FECHA

30-abr-15 ✓

AL RESPECTO LE INFORMO A USTED EL INICIO DE LOS TRABAJOS DE LA OBRA EN MENCIÓN DICHA FECHA SERA EL 01-may-15 ✓ POR LO QUE LA FECHA OFICIAL DE TERMINO (20 DIAS CALENDARIO) SERA EL DIA 20-may-15 ✓

LOS MOCHIS, SIN. 1 DE MAYO DEL 2015 ✓

A T E N T A M E N T E


JOSE ANTONIO AYALA
CONTRATISTA



DIRECCIÓN
GENERAL DE
OBRAS PUBLICAS
DIRECCIÓN DE
CONSTRUCCIÓN



**AYUNTAMIENTO
DE AHOME**

SECCIÓN DE: D.G.O.P./DC

OFICIO No.: S/N

EXPEDIENTE:

ASUNTO: AVISO DE INICIO DE OBRA ✓

**C. LIC. ROLANDO LUQUE ROJAS
DIRECTOR DE CONTRALORÍA MUNICIPAL
PRESENTE.-** ✓✓

POR MEDIO DEL PRESENTE ME PERMITO SALUDARLO Y A LA VEZ
INFORMARLE QUE LOS TRABAJOS RELATIVOS A LA OBRA:


**REHABILITACIÓN DE ESTADIO DE BEISBOL Y CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN
LA COMUNIDAD DE CUCHILLA DE CACHOANA, SINDICATURA DE AHOME,
SINALOA.** ✓

No. DE CONTRATO: **CONT-DGOP-DC-050-15** ✓

INICIARON CON FECHA: **01-MAYO-2015** ✓

SIN MAS POR EL MOMENTO Y AGRADECIENDO DE ANTEMANO LA ATENCIÓN
PRESTADA A LA PRESENTE, ME DESPIDO DE USTED.

ATENTAMENTE
"AHOME, ES LA FUERZA DE SU GENTE" ✓✓
LOS MOCHIS, SIN., A 01 DE MAYO DE 2015


**ING. RICARDO MALDONADO ISLAS
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN**

C.C.P' Archivo.
Ofavinicont
RMI'SGA



**DIRECCIÓN
GENERAL DE
OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE
CONSTRUCCIÓN**