



Gobierno
Municipal
Ahome

MUNICIPIO DE AHOME

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

DATOS DE LA OBRA		HOJA PORTADA	
NOMBRE: REPOSICION DE CONCRETO HIDRAULICO EN MAL ESTADO DE CALLE IGNACIO ZARAGOZA EN EL TRAMO COMPRENDIDO DE BLVD. ROSENDO G. CASTRO A CALLE RODOLFO T. LOAIZA, LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA ✓			
UBICACIÓN: LOS MOCHIS SINALOA			
No. CONTRATO: CONT-DGOP-DC-059-15✓		PROGRAMA:	
MONTO: \$ 598,363.59✓		SUBPROGRAMA:	
FECHA DE INICIO:	PROGRAMADA	1/05/15 ✓	REAL 1/05/15 ✓
FECHA DE TERMINO:	PROGRAMADA	20/05/15 ✓	REAL
DATOS DEL CONTRATISTA:			
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: OSCAR GASTELUM ALVAREZ ✓			
DOMICILIO: ANDADOR TEHUECO No. 1518 OTE., FRACC. BELLAVISTA, LOS MOCHIS, SINALOA			
TELÉFONOS:			
TIPO DE TRABAJO: REPARACION DE PAVIMENTOS ✓			
REPRESENTANTE: ING. OSCAR GASTELUM ALVAREZ ✓			
TÉCNICOS RESPONSABLES EN OBRA:			
DEL CONTRATISTA		DEL MUNICIPIO DE AHOME	
1.- <u>ING. OSCAR GASTELUM ALVAREZ</u> ✓		<u>ING. JESUS RICARDO GAMEZ LEON</u>	
2.- <u>REPRESENTANTE LEGAL</u> ✓		<u>SUPERVISOR DE OBRA</u>	
3.- 			
NOMBRE, CARGO Y FIRMA:			



DIRECCIÓN
GENERAL DE
OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE
CONSTRUCCIÓN



Gobierno
Municipal
Ahome

MUNICIPIO DE AHOME
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS


DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

OBRA: REPOSICION DE CONCRETO HIDRAULICO EN MAL ESTADO
DE CALLE IGNACIO ZARAGOZA EN EL TRAMO COMPRENDIDO DE
BLVD. ROSENDO G. CASTRO A CALLE RODOLFO T. LOAIZA, LOS
MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA ✓

HOJA DE BITACORA No. 001

UBICACIÓN: LOS MOCHIS SINALOA ✓

CONTRATISTA: ING. OSCAR GASTELUM ALVAREZ ✓ CONTRATO: CONT-DGOP-DC-059-15 ✓

No. DE NOTA	FECHA TIPO DE NOTA	NOTAS Y CROQUIS
#4	4/05/15	Se inicia con los trabajos de reparacion de pavimentos en calle Zaragoza se realiza corte con disco 
		
		



DIRECCIÓN
GENERAL DE
OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE
CONSTRUCCIÓN



Gobierno
Municipal
Ahome

MUNICIPIO DE AHOME
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

OBRA: REPOSICION DE CONCRETO HIDRAULICO EN MAL ESTADO
DE CALLE IGNACIO ZARAGOZA EN EL TRAMO COMPRENDIDO DE
BLVD. ROSENDO G. CASTRO A CALLE RODOLFO T. LOAIZA, LOS
MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA ✓

HOJA DE BITACORA No. 002

UBICACIÓN: LOS MOCHIS SINALOA ✓

CONTRATISTA: ING. OSCAR GASTELUM ALVAREZ ✓ CONTRATO: CONT-DGOP-DC-059-15 ✓

No. DE NOTA	FECHA TIPO DE NOTA	NOTAS Y CROQUIS
----------------	-----------------------	-----------------

#2 05/05/15 Se trabajó con demolición de
pavimentos a base de concreto,
se realizan Retiros de material
producto de demoliciones, en balde ubicado
por calle zaragoza y Pender (100 m² aprox) substra cementaron
antigua de mamperturas, lo cual requirio Javier borra
adicionar de material y
concreto fluido



DIRECCIÓN
GENERAL DE
OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE
CONSTRUCCIÓN



Gobierno
Municipal
Ahome

MUNICIPIO DE AHOME
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS



DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

OBRA: REPOSICION DE CONCRETO HIDRAULICO EN MAL ESTADO
DE CALLE IGNACIO ZARAGOZA EN EL TRAMO COMPRENDIDO DE
BLVD. ROSENDO G. CASTRO A CALLE RODOLFO T. LOAIZA, LOS
MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA ✓

HOJA DE BITACORA No. 003

UBICACIÓN: LOS MOCHIS SINALOA ✓

CONTRATISTA: ING. OSCAR GASTELUM ALVAREZ ✓ CONTRATO: CONT-DGOP-DC-059-15 ✓

No. DE NOTA	FECHA TIPO DE NOTA	NOTAS Y CROQUIS
#3	08/05/15	Se trabaja con las Excavaciones para colado de concreto fluido, simultaneamente se trabaja en retiro de material producto de excavaciones 
		 


DIRECCIÓN
GENERAL DE
OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE
CONSTRUCCIÓN



Gobierno
Municipal
Ahome

MUNICIPIO DE AHOME
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS


DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

OBRA: REPOSICION DE CONCRETO HIDRAULICO EN MAL ESTADO
DE CALLE IGNACIO ZARAGOZA EN EL TRAMO COMPRENDIDO DE
BLVD. ROSENDO G. CASTRO A CALLE RODOLFO T. LOAIZA, LOS
MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA ✓

HOJA DE BITACORA No. 004

UBICACIÓN: LOS MOCHIS SINALOA ✓

CONTRATISTA: ING. OSCAR GASTELUM ALVAREZ ✓ CONTRATO: CONT-DGOP-DC-059-15 ✓

No. DE NOTA	FECHA TIPO DE NOTA	NOTAS Y CROQUIS
#4	11/05/15	Se inscri con las coladas de concreto fluído en diferentes puntos de la calle Ignacio Zaragoza por la mañana, por la tarde se surten por coladas de lavar de concreto hidráulico 


DIRECCIÓN
GENERAL DE
OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE
CONSTRUCCIÓN



Gobierno
Municipal
Ahome

MUNICIPIO DE AHOME
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS



DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

OBRA: REPOSICION DE CONCRETO HIDRAULICO EN MAL ESTADO
DE CALLE IGNACIO ZARAGOZA EN EL TRAMO COMPRENDIDO DE
BLVD. ROSENDO G. CASTRO A CALLE RODOLFO T. LOAIZA, LOS
MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA ✓

HOJA DE BITACORA No. 005

UBICACIÓN: LOS MOCHIS SINALOA ✓

CONTRATISTA: ING. OSCAR GASTELUM ALVAREZ ✓ CONTRATO: CONT-DGOP-DC-059-15 ✓

No. DE NOTA	FECHA TIPO DE NOTA	NOTAS Y CROQUIS
#5	15/05/15	se continua con Colado de las de concreto hidraulico, simultaneamente se realizan colatareas   


DIRECCIÓN
GENERAL DE
OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE
CONSTRUCCIÓN