



AYUNTAMIENTO  
DE AHOME

SECCIÓN DE: D.G.O.P./DC

OFICIO No.: S/N

EXPEDIENTE:

ASUNTO: AVISO DE INICIO DE OBRA

**C. LIC. ROLANDO LUQUE ROJAS**  
**DIRECTOR DE CONTRALORÍA MUNICIPAL**  
**PRESENTE.-**

POR MEDIO DEL PRESENTE ME PERMITO SALUDARLO Y A LA VEZ INFORMARLE QUE LOS TRABAJOS RELATIVOS A LA OBRA:

**REPOSICIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN MAL ESTADO DE CALLE GENERAL ANGEL FLORES EN EL TRAMO COMPRENDIDO BLVD. ROSENDO G. CASTRO A CALLE SERAPIO RENDON, LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.**

No. DE CONTRATO: **CONT-DGOP-DC-060-15**

INICIARON CON FECHA: **01-MAYO-2015**

SIN MAS POR EL MOMENTO Y AGRADECIENDO DE ANTEMANO LA ATENCIÓN PRESTADA A LA PRESENTE, ME DESPIDO DE USTED.

**ATENTAMENTE**  
**"AHOME, ES LA FUERZA DE SU GENTE"**  
**LOS MOCHIS, SIN., A 01 DE MAYO DE 2015**

**ING. RICARDO MALDONADO ISLAS**  
**DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN**

C.C.P' Archivo.  
Ofavinicont  
RMI'SGA



**DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS**  
**DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN**



# AR CONSTRUCCIONES

ING. MAGDALENO ANTES RIVERA  
CONTRATISTA EN CONSTRUCCION Y PROYECTO

Los Mochis, Sinaloa, a 1 de MAYO de 2015 ✓

C. Arq. Gerardo Ceballos Romero ✓  
Director General de Obras Públicas. ✓  
P r e s e n t e.-

Reciba un cordial saludo y de la manera más atenta le informo que con fecha 1 de MAYO del 2015 iniciamos con los trabajos relativos a: REPOSICION DE CONCRETO HIDRAULICO EN MAL ESTADO DE CALLE GENERAL ANGEL FLORES EN EL TRAMO COMPRENDIDO BLVD. ROSENDO G. CASTRO A CALLE SERAPIO RENDON, LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA ✓  
\_Obra Bajo contrato No.: CONT-DGOP-DC-060-15✓

Sin más por el momento, me despido de Usted

ATTE

ING. MAGDALENO ANTES RIVERA  
REPRESENTANTE LEGAL

