



AYUNTAMIENTO
DE AHOME

SECCIÓN DE: D.G.O.P./DC

OFICIO No.: S/N

EXPEDIENTE:

ASUNTO: AVISO DE TERMINO DE OBRA ✓

C. LIC. ROLANDO LUQUE ROJAS
DIRECTOR DE CONTRALORÍA MUNICIPAL ✓
P R E S E N T E.-

POR MEDIO DEL PRESENTE ME PERMITO SALUDARLO Y A LA VEZ
INFORMARLE QUE LOS TRABAJOS RELATIVOS A LA OBRA:

REPOSICIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN MAL ESTADO DE CALLE GENERAL
ANGEL FLORES EN EL TRAMO COMPRENDIDO BLVD. ROSENDO G. CASTRO A
CALLE SERAPIO RENDON, LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA. ✓

No. DE CONTRATO: CONT-DGOP-DC-060-15 ✓

TERMINARON CON FECHA: 20-MAYO-2015 ✓

SIN MAS POR EL MOMENTO Y AGRADECIENDO DE ANTEMANO LA ATENCIÓN
PRESTADA A LA PRESENTE, ME DESPIDO DE USTED.

ATENTAMENTE
"AHOME, ES LA FUERZA DE SU GENTE"
LOS MOCHIS, SIN., A 20 DE MAYO DE 2015 ✓

ING. RICARDO MALDONADO ISLAS
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN

C.C.P' Archivo.
Ofavtercont
RMI SGA



DIRECCIÓN
GENERAL DE
OBRAS PUBLICAS
DIRECCIÓN DE
CONSTRUCCIÓN



AR CONSTRUCCIONES

ING. MAGDALENO ANTES RIVERA
CONTRATISTA EN CONSTRUCCION Y PROYECTO

Los Mochis, Sinaloa, a 20 de Mayo de 2015 ✓

C- Arq. Gerardo Ceballos Romero ✓
Director General de Obras Públicas. ✓
Presente.-

Reciba un cordial saludo y de la manera más atenta le informo que con fecha de 20 de MAYO de 2015, ✓/terminamos/ con los trabajos relativos a: REPOSICION DE CONCRETO HIDRAULICO EN MAL ESTADO DE CALLE GENERAL ANGEL FLORES EN EL TRAMO COMPRENDIDO BLVD. ROSENDO G. CASTRO A CALLE SERAPIO RENDON, LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA ✓

Obra Bajo contrato No.: CONT-DGOP-DC-060-15 ✓ de fecha 30 de Abril de 2015 ✓

Sin más por el momento, me despido de Usted

ATTE

ING. MAGDALENO ANTES RIVERA
REPRESENTANTE LEGAL



DIRECCIÓN
GENERAL DE
OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE
CONSTRUCCIÓN