



AYUNTAMIENTO
DE AHOME

MUNICIPIO DE AHOME
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICAS
DIRECCION DE CONSTRUCCION.



DIRECCION DE
ASUNTOS JURIDICOS

06 OCT 2014

RECIBIDO

CARATULA DE CONTRATO

DATOS DEL CONTRATO:	
TIPO DE CONTRATO:	PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO
No. DE CONTRATO:	FISMDF-VIV-005PR-AH/2014
MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN:	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES
No. DE LICITACIÓN:	CONC-FISMDF-DGOP-DC-09-14
FECHA DE ADJUDICACIÓN:	23/09/2014
FECHA DE CONTRATO:	23/09/2014
PROCEDENCIA DEL RECURSO Y/O PROGRAMA (OFICIO DE APROBACIÓN DEL RECURSO)	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y demarcaciones del Distrito Federal ejercicio 2014 con oficio de aprobación No. FISMDF-0693/2014 de fecha 14 de junio de 2014

DATOS DEL CONTRATISTA	
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:	CONSTRUCSIN, S.A. DE C.V
DOMICILIO FISCAL:	SANTOS DE GOLLADO No 938 NTE. INTERIOR LOCAL 8 COL. CENTRO
R.F.C.	CON-130115-CB2
No. DE REG. PADRÓN D.G.O.P.:	RPC-AHO-910
REPRESENTANTE LEGAL:	GEORGINA TRAPERO VELDERRAIN.
TELEFONOS:	TEL. - 66 88 10-32-84

OBRA CONTRATADA:			
DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	INVERSIÓN	ANTICIPO	
		35%	30%
(005AH14PR) CONSTRUCCIÓN DE 36 SANITARIOS CON BIODIGESTOR DE 1.43X2.45 M. DE MURO DE BLOCK Y ESTRUCTURA DE CONCRETO, INCLUYE: TINACO DE 450 LT Y BIODIGESTOR DE 600 LT., EN CINCO DE MAYO, SINDICATURA CENTRAL "RURAL", MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA..	SUBTOTAL:	1225030.56	428,760.70
	I.V.A.:		
	TOTAL:	1,225,030.56	
	SUBTOTAL:		0.00
	I.V.A.:		
	TOTAL:	0.00	
	SUBTOTAL:	0.00	0.00
	I.V.A.:		
	TOTAL:	0.00	
	SUBTOTAL:	0.00	0.00
	I.V.A.:		
	TOTAL:	0.00	
TOTALES:		1,225,030.56	428,760.70

FECHA DE INICIO	24/09/2014	FECHA DE TERMINACIÓN	22/12/2014	PLAZO DE	90
DE LOS TRABAJOS.		DE LOS TRABAJOS.		EJECUCIÓN (DIAS CALENDARIO)	

DATOS DE LA SUPERVISIÓN:	
NOMBRE DEL SUPERVISOR	

CONTRATISTA

CONSTRUCSIN, S.A. DE C.V.
GEORGINA TRAPERO VELDERRAIN.
REPRESENTANTE LEGAL

No.Bo. Y ALICERIZÓ

C. ARQ. OBEDARDO CEBALLOS ROMERO
DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PUBLICA

