

MUNICIPIO DE AHOME
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN TÉCNICA (1ra. ETAPA)

CONCURSO No. CONC-FISMDF-DGOP-DC-01-14

HOJA 1 DE 1

OBRA: (010AH14PR) CONSTRUCCIÓN DE 40 SANITARIOS CON BIODIGESTOR DE 1.43X2.45 M. DE MURO DE BLOCK Y ESTRUCTURA DE CONCRETO, INCLUYE: TINACO DE 450 LT Y BIODIGESTOR DE 600 LT., EN ÁGUILA AZTECA, SINDICATURA AHOME, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

NUM. DE DOC.	EMPRESA	DATOS MPIO. DE AHOME	EMEHACHE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	ZERO DEL PACIFICO, S.A. DE C.V.	RENÉ ODILÓN CÁRDENAS GARCÍA	DAVID SANTOS FLORES	CONSTRUCTORA GLOBAL MP, S.A. DE C.V.	OBSERVACIONES
5	RELACION DE DATOS BASICOS DE MATERIALES	-	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	SE DESECHÓ LA PROPUESTA DE "CONSTRUCTORA GLOBAL MP, S.A. DE C.V." AL NO CUMPLIR CON EL DOCUMENTO No. 19 "CARTA DEL PARTICIPANTE DONDE ACREDITE LA CAPACITACIÓN DE SU PERSONAL YA SEA LO PREVISTO POR LA SECRETARÍA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL O POR EL INSTITUTO DE CAPACITACIÓN DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN (ART. No. 69 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE SINALOA)"
6	RELACION DE MAQUINARIA DE CONST. Y PROGRAMA	-	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	
7	FACTOR DE CONVERSION DE SALARIO BASE A SALARIO REAL	-	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	
8 Y 10	RELACION DE SALARIOS Y CATEGORIAS A UTIL. EN MANO DE OBRA Y PLANTILLA DE OBRA CALEN DARIO DE UTILIZACION.	-	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	
11	PLANTILLA TECNICA ADMINIST. (CALENDARIO DE UTILIZACION).	-	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	
12	PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJEC. DE LOS TRAB.	-	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	
12	PLAZO PROPUESTO	90 DIAS CAL	90 DIAS CAL	90 DIAS CAL	90 DIAS CAL	90 DIAS CAL	90 DIAS CAL	
13	RELACION DE CONTRATOS EN VIGOR	-	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	
14	CURRICULUM DE LA EMPRESA	-	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	
14	CURRICULUM DE LOS TECNICOS	-	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	
19	CARTA DE ACREDITACIÓN DE CAPACITACIÓN SEGÚN ART. No.69 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE SINALOA.	-	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	NO SOLVENTE	
CONCLUSIONES DEL DICTAMEN			SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	NO SOLVENTE	

ELABORO

ING. RICARDO MALDONADO ISLAS
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN

AUTORIZO

ING. ARQ. GERARDO CEBALLOS ROMERO
DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

DICEVATE



DIRECCIÓN
GENERAL DE
OBRAS PÚBLICAS

MUNICIPIO DE AHOME
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

DICTAMEN DE EVALUACIÓN ECONÓMICA (2da. ETAPA)

CONCURSO No. CONC-FISMDF-DGOP-DC-01-14

OBRA: (010AH14PR) CONSTRUCCIÓN DE 40 SANITARIOS CON BIODIGESTOR DE 1.43X2.45 M. DE MURO DE BLOCK Y ESTRUCTURA DE CONCRETO, INCLUYE: TINACO DE 450 LT Y BIODIGESTOR DE 600 LT., EN ÁGUILA AZTECA, SINDICATURA AHOME, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

CONCEPTO	EMPRESA	EMEHACHE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	DAVID SANTOS FLORES	ZERO DEL PACIFICO, S.A. DE C.V.	RENÉ ODILÓN CÁRDENAS GARCÍA			
CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES		SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE			
PRECIOS UNITARIOS		SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE			
ANÁLISIS DE INDIRECTO		SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE			
MONTOS MENSUALES DE INVERSIÓN POR PARTIDA		SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE			
MONTOS MENSUALES DE UTIL. DE MAQUINARIA Y EQUIPO		SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE			
MONTOS MENSUALES PARA UTIL. DE PLANTILLA TÉCNICA		SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE			
EXPLOSIÓN DE INSUMOS		SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE			
REVISIÓN COSTOS DE MATERIALES		SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE			
REVISIÓN DE MANO DE OBRA		SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE			
REVISIÓN DE COSTOS DE MAQUINARIA Y EQUIPO		SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE			
CONCLUSIÓN DEL DICTAMEN		SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE			

OBSERVACIONES:

1.-EMEHACHE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.: IMPORTE REVISADO SE ENCUENTRA DENTRO DEL RANGO COMPRENDIDO ENTRE EL PRESUPUESTO BASE Y EL 20 % INFERIOR A DICHO PRESUPUESTO BASE Y QUEDA UN 0.06% ABAJO DEL PROMEDIO RESULTANTE ENTRE EL PRESUPUESTO BASE Y LAS PROPUESTAS, Y CONFORME A LA REVISIÓN EFECTUADA, LA PROPUESTA ES SOLVENTE ECONOMICAMENTE PARA LOS REQUERIMIENTOS DE LA LICITACION.

2.-DAVID SANTOS FLORES: EL IMPORTE REVISADO SE ENCUENTRA DENTRO DEL RANGO COMPRENDIDO ENTRE EL PRESUPUESTO BASE Y EL 20 % INFERIOR A DICHO PRESUPUESTO BASE Y QUEDA UN 0.22% ARRIBA DEL PROMEDIO RESULTANTE ENTRE EL PRESUPUESTO BASE Y LAS PROPUESTAS, Y CONFORME A LA REVISIÓN EFECTUADA, LA PROPUESTA ES SOLVENTE ECONOMICAMENTE PARA LOS REQUERIMIENTOS DE LA LICITACION.

3.-ZERO DEL PACIFICO, S.A. DE C.V. EL IMPORTE REVISADO SE ENCUENTRA DENTRO DEL RANGO COMPRENDIDO ENTRE EL PRESUPUESTO BASE Y EL 20 % INFERIOR A DICHO PRESUPUESTO BASE Y QUEDA UN 0.40% ABAJO DEL PROMEDIO RESULTANTE ENTRE EL PRESUPUESTO BASE Y LAS PROPUESTAS, Y CONFORME A LA REVISIÓN EFECTUADA, LA PROPUESTA ES SOLVENTE ECONOMICAMENTE PARA LOS REQUERIMIENTOS DE LA LICITACION.

4.-RENÉ ODILÓN CÁRDENAS GARCÍA: EL IMPORTE REVISADO SE ENCUENTRA DENTRO DEL RANGO COMPRENDIDO ENTRE EL PRESUPUESTO BASE Y EL 20 % INFERIOR A DICHO PRESUPUESTO BASE Y QUEDA UN 0.48% ABAJO DEL PROMEDIO RESULTANTE ENTRE EL PRESUPUESTO BASE Y LAS PROPUESTAS, Y CONFORME A LA REVISIÓN EFECTUADA, LA PROPUESTA ES SOLVENTE ECONOMICAMENTE PARA LOS REQUERIMIENTOS DE LA LICITACION.

ELABORÓ

C. ING. RICARDO MALDONADO ISLAS
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN

AUTORIZÓ

ARD. GERARDO CEBALLOS ROMERO
DIRECTOR GENERAL DE OBRA PÚBLICAS



DIRECCIÓN
GENERAL DE
OBRAS PÚBLICAS

DICTAMEN DE

FALLO

CONCURSO No.:
CONC-FISMDF-DGOP-DC-01-14

OBRA: (010AH14PR) CONSTRUCCIÓN DE 40 SANITARIOS CON BIODIGESTOR DE 1.43X2.45 M. DE MURO DE BLOCK Y ESTRUCTURA DE CONCRETO, INCLUYE: TINACO DE 450 LT Y BIODIGESTOR DE 600 LT., EN ÁGUILA AZTECA, SINDICATURA AHOME, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

CONCEPTO	MUNICIPIO DE AHOME	EMEHACHE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	ZERO DEL PACIFICO, S.A. DE C.V.	RENÉ ODILÓN CÁRDENAS GARCÍA	DAVID SANTOS FLORES	OBSERVACIONES
IMPORTE TOTAL DEL PRESUPUESTO	\$1,411,918.80	\$1,406,415.20	\$1,400,108.00	\$1,397,714.80	\$1,411,143.60	* SE OBTIENE EL PROMEDIO QUE RESULTE DE CONSIDERAR LAS 4 PROPUESTAS ACEPTADAS Y EL PRESUPUESTO BASE, LA PROPUESTA QUE QUEDE MAS CERCA DE DICHO PROMEDIO (ARRIBA O ABAJO) ES LA PROPUESTA SELECCIONADA (EL PROMEDIO OBTENIDO ES DE: \$ 1'405,460.08)
IMPORTE TOTAL REVISADO	\$1,411,918.80	\$1,406,415.20	\$1,400,108.00	\$1,397,714.80	\$1,411,143.60	
IMPORTE SIN I.V.A.	\$1,411,918.80	\$1,406,415.20	\$1,400,108.00	\$1,397,714.80	\$1,411,143.60	
% SOBRE PROMEDIO **		-0.06%	-0.40%	-0.58%	0.22%	
% INDIRECTO		13.00%	11.00%	10.00%	9.00%	
% FINANCIAMIENTO		0.30%	0.33%	0.31%	0.37%	
% UTILIDAD		9.00%	8.00%	10.07%	9.00%	
IMPORTE COSTO DIRECTO		\$1,244,615.22	\$1,261,358.56	\$1,270,649.82	\$1,294,627.16	
EVALUACIÓN TÉCNICA		SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	
EVALUACIÓN ECONÓMICA		SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	

LOS CRITERIOS UTILIZADOS PARA LA EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS DE LAS EMPRESAS LICITANTES FUERON LAS SIGUIENTES:

ASPECTO TÉCNICO

- * CUMPLIR ÍNTEGRAMENTE CON TODOS LOS REQUISITOS SOLICITADOS EN LAS BASES DE LICITACIÓN.
- * PROGRAMA DE TRABAJO FACTIBLE DE REALIZAR.
- * PLANTILLA TECNICA ADMINISTRATIVA ADECUADA Y SUFICIENTE
- * EQUIPO PROPUESTO ADECUADO Y SUFICIENTE
- * MATERIALES DE LA CALIDAD REQUERIDA POR EL MUNICIPIO, ASI COMO SUS COSTOS.

ASPECTO ECONÓMICO

- * LOS COSTOS DE TODOS LOS INSUMOS DE COSTOS DIRECTOS, INDIRECTOS, FINANCIAM Y UTILIDAD, ASI COMO LOS ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS, MAQUINARIA Y EQUIPO CONSIDEREN
- TODOS LOS CARGOS PROCEDENTES ESTRUCTURADOS EN LOS TERMINOS QUE ESTABLECE LA LEY

CONCLUSIONES DEL DICTAMEN

TOMANDO EN CUENTA EL CUADRO COMPARATIVO DE PROPOSICIONES Y DE ACUERDO A SU SOLVENCIA DETERMINADA, EN APEGO AL ART 32 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE SINALOA, SE EMITE DICTAMEN FINAL A FAVOR DE "EMEHACHE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V." CUYO MONTO ES DE: \$ 1'406,415.20 (UN MILLÓN CUATROCIENTOS SEIS MIL CUATROCIENTOS QUINCE PESOS 20/100 M.N.) IMPORTE TOTAL

ELABORÓ

ING. RICARDO MALDONADO SLAS
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN

AUTORIZÓ

C. ABELARDO CEBALLOS ROMERO
DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

