

MUNICIPIO DE AHOME  
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS.  
ÁREA TÉCNICA

PROGRAMACIÓN DE CONCURSOS

1 DE 1

NUM. DE CONCURSO	FECHA DE INVITACION A CONCURSO	FECHA LIMITE DE INSCRIPCION	VISITA AL SITIO DE LA OBRA	FECHA JUNTA DE ACLARAC.	APERTURA PROPUESTA TECNICA	APERTURA ECONOMICA	FALLO DEL CONCURSO	FECHA DEL CONTRATO	TIEMPO DE EJECUCION	FECHA PROBABLE DE INICIO	FECHA PROBABLE DE TERMINACION	OBSERVACIONES
<b>CONC-FISM-DGOP-DC-03-14</b> (013AH14PR) CONSTRUCCIÓN DE 29 SANITARIOS CON BIODIGESTOR DE 1.43X2.45 M. DE MURO DE BLOCK Y ESTRUCTURA DE CONCRETO, INCLUYE: TINACO DE 450 LT Y BIODIGESTOR DE 600 LT., EN BACOREHUIS, SINDICATURA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.	07/07/14 LUNES	15/07/14 MARTES 13:00 HRS.	15/07/14 MARTES 8:00 HRS.	15/07/14 MARTES 10:00 HRS.	21/07/14 LUNES 9:00 A 11:00 HRS.	21/07/14	22/07/14 MARTES 12:00 HRS.	22/07/14 MARTES 13:00 HRS.	90 DÍAS CAL.	23/07/14 MIÉRCOLES	20/10/14 LUNES	FONDO DE APORTACIÓN PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIS MDF) APROBADOS MEDIANTE OFICIO No. FIS MDF-0622/2014 DE FECHA 4 DE JUNIO DE 2014.
<b>CONC-FISM-DGOP-DC-04-14</b> (017AH14PR) CONSTRUCCIÓN DE 52 SANITARIOS CON BIODIGESTOR DE 1.43X2.45 M. DE MURO DE BLOCK Y ESTRUCTURA DE CONCRETO, INCLUYE: TINACO DE 450 LT Y BIODIGESTOR DE 600 LT., EN NUEVO SAN MIGUEL, SINDICATURA SAN MIGUEL ZAPOTITLÁN, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.	07/07/14 LUNES	15/07/14 MARTES 13:00 HRS.	15/07/14 MARTES 8:00 HRS.	15/07/14 MARTES 10:00 HRS.	21/07/14 LUNES 11:00 A 13:00 HRS.	21/07/14	22/07/14 MARTES 13:00 HRS.	22/07/14 MARTES 14:00 HRS.	90 DÍAS CAL.	23/07/14 MIÉRCOLES	20/10/14 LUNES	FONDO DE APORTACIÓN PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIS MDF) APROBADOS MEDIANTE OFICIO No. FIS MDF-0624/2014 DE FECHA 4 DE JUNIO DE 2014.

PROGCONC