

MUNICIPIO DE AHOME  
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS.  
ÁREA TÉCNICA

PROGRAMACIÓN DE CONCURSOS

1 DE 1

NUM. DE CONCURSO	FECHA DE INVITACION A CONCURSO	FECHA LIMITE DE INSCRIPCION	VISITA AL SITIO DE LA OBRA	FECHA JUNTA DE ACLARAC	APERTURA PROPUESTA TECNICA	APERTURA ECONOMICA	FALLO DEL CONCURSO	FECHA DEL CONTRATO	TIEMPO DE EJECUCION	FECHA PROBABLE DE INICIO	FECHA PROBABLE DE TERMINACION	OBSERVACIONES
<b>CONC-FISM-DGOP-DC-05-14</b> (007AH14PR) CONSTRUCCIÓN DE 25 SANITARIOS CON BIODIGESTOR DE 1.43X2.45 M. DE MURO DE BLOCK Y ESTRUCTURA DE CONCRETO, INCLUYE: TINACO DE 450 LT Y BIODIGESTOR DE 600 LT., EN LA LOCALIDAD "EL COLORADO", MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.	09/07/14 MIÉRCOLES	17/07/14 JUEVES 13:00 HRS.	17/07/14 JUEVES 8:00 HRS.	17/07/14 JUEVES 10:00 HRS.	23/07/14	23/07/14 MIÉRCOLES 9:00 A 11:00 HRS.	25/07/14 VIERNES 11:00 HRS.	25/07/14 VIERNES 12:00 HRS.	90 DÍAS CAL.	28/07/14 LUNES	25/10/14 SÁBADO	FONDO DE APORTACIÓN PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISMDF) APROBADOS MEDIANTE OFICIO No. FISMDF-0616/2014 DE FECHA 4 DE JUNIO DE 2014.
<b>CONC-FISM-DGOP-DC-06-14</b> (015AH14PR) CONSTRUCCIÓN DE 40 SANITARIOS CON BIODIGESTOR DE 1.43X2.45 M. DE MURO DE BLOCK Y ESTRUCTURA DE CONCRETO, INCLUYE: TINACO DE 450 LT Y BIODIGESTOR DE 600 LT., EN LA LOCALIDAD "HIGUERA DE ZARAGOZA", MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.	09/07/14 MIÉRCOLES	17/07/14 JUEVES 13:00 HRS.	17/07/14 JUEVES 8:00 HRS.	17/07/14 JUEVES 11:00 HRS.	23/07/14	23/07/14 MIÉRCOLES 11:00 A 13:00 HRS.	25/07/14 VIERNES 12:00 HRS.	25/07/14 VIERNES 13:00 HRS.	90 DÍAS CAL.	28/07/14 LUNES	25/10/14 SÁBADO	FONDO DE APORTACIÓN PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISMDF) APROBADOS MEDIANTE OFICIO No. FISMDF-0623/2014 DE FECHA 4 DE JUNIO DE 2014.
<b>CONC-FISM-DGOP-DC-07-14</b> (012AH14PR) CONSTRUCCIÓN DE 38 SANITARIOS CON BIODIGESTOR DE 1.43X2.45 M. DE MURO DE BLOCK Y ESTRUCTURA DE CONCRETO, INCLUYE: TINACO DE 450 LT Y BIODIGESTOR DE 600 LT., EN LA LOCALIDAD "LA FLORIDA", MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.	09/07/14 MIÉRCOLES	17/07/14 JUEVES 13:00 HRS.	17/07/14 JUEVES 8:00 HRS.	17/07/14 JUEVES 12:00 HRS.	23/07/14	23/07/14 MIÉRCOLES 13:00 A 15:00 HRS.	25/07/14 VIERNES 13:00 HRS.	25/07/14 VIERNES 14:00 HRS.	90 DÍAS CAL.	28/07/14 LUNES	25/10/14 SÁBADO	FONDO DE APORTACIÓN PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISMDF) APROBADOS MEDIANTE OFICIO No. FISMDF-0621/2014 DE FECHA 4 DE JUNIO DE 2014.

PROGCONC