



Sección de: D.G.O.P.
 Oficio No.: S/N
 Expediente:

"2017, Año del Centenario del Municipio de Ahome"

Asunto: **El que se indica**

L.C. Elliot Ascarrega Beltrán
Tesorero Municipal,
Municipio de Ahome.
 Presente. –

Anexo al presente envío para su revisión y pago, Estimación No. 3 Tres de la obra (Octava est. del contrato) factura, verificación fiscal de factura, oficio de autorización de inversión, carta negativa de retención del 2 al millar, carta de cumplimientos fiscales 32-D, recibo para pago de estimaciones, resumen de estimación, estado de cuenta, estimación, números generadores, carta de no adeudo fiscal, carta de no adeudo al buro municipal, reporte fotográfico, bitácora de obra y planos o croquis, de la siguiente obra:

Importe total estimado: \$ 537,131.61 ✓

Importe estimado a pagar: \$ 373,676.91 ✓

No. de contrato	Obra	Contratista
PROGREG/DGOP-DC-01-AH/2016 ✓	–Construcción De Conjunto Deportivo "El Estero", Ubicado En Juan José Ríos (El Estero), Municipio De Ahome, Sinaloa, Pavimento Concreto Hidráulico Y Rehabilitación De Servicios De La Calle Timoteo Feliz, De Eligio Armenta A Simón Soto ✓ Y Construcción De Banquetas Oriente Y Poniente De Cresencio Vázquez A Simón Soto, Construcción De Parque Lineal Mochicahui, Ubicado En Dren Mochicahui De José María Morelos A Benito Juárez, En Los Mochis, Municipio De Ahome, Sinaloa y Rehabilitación De Conjunto De Parques Vecinales En El Fraccionamiento El Parque, Los Mochis, Municipio De Ahome, Sinaloa. ✓	Maribel Cristina Moreno López ✓  DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

Sin más por el momento y en espera de cualquier aclaración quedo de ud. muy.

DIRECCIÓN DE CONTRALORIA MUNICIPAL
R 28 SEP 2017 **O**
 RECIBID
 MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA

Atentamente
"AHOME, TRABAJAMOS CONTIGO"
 Los Mochis, Sin., 22 de Septiembre de 2017 ✓

C. Ing. Josué Jacinto Sánchez Ruelas
 Director General de Obras y Servicios Públicos

P.A.
 Ramón Leal
 (R)

- C.c.p' C. Lic. Pavel Roberto Castro Félix. – Director de Contraloría Municipal.
- C.c.p' C. Lic. Anselmo Acosta Bojórquez. – Director de Egresos
- C.c.p' C. Daniel Kim Ortega. – Jefe Del Dpto. De Gestión y Seguimiento
- C.c.p' Archivo

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
 DEPTO. DE GESTIÓN Y SEGUIMIENTO
 11-30 AM
 26 SEP 2017
 Ramón Leal
R RECIBID **C**
 LOS MOCHIS, AHOME, SINALOA



AYUNTAMIENTO
DE AHOME

Municipio de Ahome

C. Lic. Arturo Duarte Garcia
Presidente Municipal
Presente:

Por medio del presente y ante la necesidad que le fue manifestada a usted, por los beneficiarios de la siguiente obra.

Núm.	Obra	Inversión (Importe Neto)	Origen del Recurso
1.-	Rehabilitación de conjunto de parques vecinales en el fraccionamiento el Parque, Los Mochis, Municipio de Ahome, Sinaloa.	\$ 2' 694,057.29	Recursos Federales del Programa Ramo General 23 Provisiones Salariales y Económicas (Programas regionales 2016) Ejercicio fiscal 2016.

Y tomando en cuenta el presupuesto de la misma, hago de su conocimiento que a la fecha se cuenta con los recursos económicos suficientes para su ejecución.

Sin más por el momento y en espera de cualquier aclaración al respecto, quedo de Ud. muy

Atentamente
"AHOME, ES LA FUERZA DE SU GENTE"
Los Mochis, Sin. a 01 de Octubre de 2016.

C. Lic. Juan Yachna Félix
Tesorero Municipal



DIRECCIÓN
GENERAL DE
OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE
CONSTRUCCIÓN

C.C.P. C. Ing. Lino Eddgardo Ríos Montoya.- Director General de Obras Públicas - Pte -
C.C.P. Archivo.-
Ofinver



MARIBEL CRISTINA MORENO LOPEZ
 AV. PARQUE NOROESTE, OTE 540 Colonia: EL PARQUE
 LOS MOCHIS AHOME SINALOA, MEXICO. C.P. 81259
RFC: MOLM820221DU2 **CURP:** MOLM820221MSLRPR01
Régimen Fiscal: Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
TEL. : (668) 190 28 90 **EMAIL :** maribelmoreno82@outlook.com

Factura
15
Folio fiscal
1275128B-1014-4E9F-9111-D084A56DBD32
No de Serie del Certificado del SAT
00001000000403442064
No. Certificado Emisor
00001000000404363875
Fecha de Certificación
22/09/2017 02:52:19 p. m.
Lugar y Fecha de Elaboración
AHOME, SINALOA
22/09/2017 01:39:25 p. m.

Cliente:
MUNICIPIO DE AHOME
 DEGOLLADO Y CUAUHEMOC S/N Colonia: BIENESTAR
 LOS MOCHIS AHOME SINALOA, MEXICO. C.P. 81280
RFC: MAH1701013C0

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio U.	Importe
	PAGO DE LA ESTIMACION No.3 TRES DE LA OBRA (OCTAVA DEL CONTRATO) RELATIVO A LA OBRA DENOMINADA: CONSTRUCCION DEL CONJUNTO DEPORTIVO " EL ESTERO", UBICADO EN JUAN JOSE RIOS (EL ESTERO) , MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA; PAVIMENTO CONCRETO HIDRAULICO Y REHABILITACION DE SERVICIOS DE LA CALLE TIMOTEO FELIX DE ELIGIO ARMENTA A SIMON SOTO, CONSTRUCCION DE BANQUETA ORIENTE A PONIENTE DE CRESCENCIO VAZQUEZ A SIMON SOTO. CONSTRUCCION DE PARQUE LINEAL MOCHICAHUI UBICADO EN DREN MOCHICAHUI DE JOSE MARIA MORELOS A BENITO JUAREZ EN LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA. REHABILITACION DE CONJUNTO DE PARQUES VECINALES, EN FRACCIONAMIENTO EL PARQUE, LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.	NA	1.000	324,131.15	324,131.15
	CONTRATO No. PROGREG/DGOP-DC-01-AH72016	NA			
	AMORTIZACION DE ANTICIPO \$161,139.48	NA			
	RETENCION 0.05% INSP. CONTROL Y VIG.	NA			
	SUMA DE DEDUCCIONES \$163,454.70	NA			
	IMPORTE A RECIBIR \$373,676.91	NA			



Subtotal: 324,131.15

Condiciones de pago: Contado **Método de pago:** 03 - Transferencia electrónica de fondos **Núm. Cta. Pago:** NO IDENTIFICADO
Moneda: MXN **T.C.:** 1.00 **Forma de pago:** Pago en una sola exhibición **"EFECTOS FISCALES AL PAGO"**

IVA: 51,860.98

(SON: TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 13/100 M.N.)

Total: 375,992.13

Observaciones



Sello digital del CFDI
 sXucE8bL4KwA9NDmporFdwEzPYY+p3ncncPQJBEBFuzLaQIPqP-C-D-FBIC7cDEE-6666yKOD7zobnIG4SH2zRARIcOgSgyJWnIrLJIHdzfLJLlnRnDmSxh7CcCs5FAdKY21C46X0bNkX73shtW4y4+8XPKcmrjUwWt+JODVv98pBQWAZhht6y
 sRm1W1kx7CE6B5dggK5cGwLNGMfuA2JaxNyxNDKw9jgHmN4U3ctHzm8yKw456KCSLqnnZu1D3J0f0Lru+3gPgDqJL+ndzHIFu2XnEKJvX9bhp6GGVe1YfesTg==

Sello digital del SAT
 c3+HQYw3nDgZMicevGJJQ-QJ08dheTUDY62mAO21SeE9etBdJuzLsXy7HL697LL3pDt47CWzBaFr8SHHfJzxfTjyEJsg138RkaEY8ccwE891uq3Eru1OwqXL265oMWRGbuX1PvNDR9L05HXDQvGdxoDavg6za+FW3SIAGhoen/CxLrFjMk2NvZL4Czowt
 BM3bASCHMSIn6etNGZE75P5gA3B1koyRrSMfwz21ndrHX+YFmabGBMESACHPLZV96OE7L0E7TOR1EjBhtLumSMmCap9+pEszKJeYc+WpT8zkdAw7Zc7A==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
 j11_01275128B-1014-4E9F-9111-D084A56DBD322017-08-
 22T14_5218jaxXucE8bL4KwA9NDmporFdwEzPYY+p3ncncPQJBEBFuzLaQIPqP-C-D-FBIC7cDEE-6666yKOD7zobnIG4SH2zRARIcOgSgyJWnIrLJIHdzfLJLlnRnDmSxh7CcCs5FAdKY21C46X0bNkX73shtW4y4+8XPKcmrjUwWt+JODVv98pBQWAZhht6y
 BOWAZhIodYsRm1NH0rCE6B5dggK5cGwLNGMfuA2JaxNyxNDKw9jgHmN4U3ctHzm8yKw456KCSLqnnZu1D3J0f0Lru+3gPgDqJL+ndzHIFu2XnEKJvX9bhp6GGVe1YfesTg==j000c1000309103442054j

Maribel Moreno Lopez

[\(http://www.gob.mx/\)](http://www.gob.mx/) Inicio



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

A través de esta opción, usted podrá verificar si el comprobante fue certificado por el SAT

Folio fiscal*:

RFC emisor*:

RFC receptor*:



Proporcione los dígitos de la imagen*:



Verificar CFDI

* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
MOLM820221DU2	MARIBEL CRISTINA MORENO LOPEZ ✓	MAH1701013C0 ✓	MUNICIPIO DE AHOME
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
1275128B-1014-4E9F-9111-D084A56DBD32 ✓	2017-09-22T14:39:25 ✓	2017-09-22T14:52:19 ✓	IAD121214B34
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	
\$375,992.13 ✓	ingreso ✓	Vigente ✓	



AYUNTAMIENTO
DE AHOME

MUNICIPIO DE AHOME
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN



RESUMEN DE
ESTIMACIÓN

PERIODO DEL 1 DE DICIEMBRE AL 5 DE DICIEMBRE DE 2016 FECHA: 5 DE DICIEMBRE DE 2016

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CONJUNTO DEPORTIVO "EL ESTERO", UBICADO EN JUAN JOSÉ RÍOS (EL ESTERO), MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA. PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULÍCO Y REHABILITACIÓN DE SERVICIOS DE LA CALLE TIMOTEO FELIX, DE ELIGIO ARMENTA A SIMON SOTO. CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS ORIENTE Y PONIENTE DE CRESENCIO VASQUEZ A SIMON SOTO. CONSTRUCCION DE PARQUE LINEAL MOCHICAHUI UBICADO EN DREN MOCHICAHUI DE JOSE MARIA MORELOS A BENITO JUAREZ, EN LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA. REHABILITACION DE CONJUNTO DE PARQUES VECINALES EN EL FRACCIONAMIENTO EL PARQUE, LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA

CONTRATO: PROGREG/DGOP-DC-01-AH/2016

CONTRATISTA: MARIBEL CRISTINA MORENO LOPEZ

No.	PARTIDA	DE ESTIMACIONES ANTERIORES	DE ESTA ESTIMACIÓN	OBSERVACIONES
	EST UNO DE LA OBRA (PRIMERA EST DEL CONTRATO)	\$1,958,248.35		30% ANTICIPO ESTIMACIONES ANT.: \$2,814,836.92 ESTA ESTIMACIÓN: \$161,139.48 TOTAL RETENIDO A LA FECHA: \$2,975,976.40
	EST DOS DE LA OBRA (SEGUNDA EST DEL CONTRATO)	\$451,002.18		
	EST UNO DE LA OBRA (TERCERA EST DEL CONTRATO)	\$395,782.74		
	EST UNO DE LA OBRA (CUARTA EST DEL CONTRATO)	\$757,405.54		.5% INSP. CONTROL Y VIG. ESTIMACIONES ANT.: \$40,443.05 ESTA ESTIMACIÓN: \$2,315.22 TOTAL RETENIDO A LA FECHA: \$42,758.27
	EST DOS DE LA OBRA (QUINTA EST DEL CONTRATO)	\$541,548.95		
	EST DOS DE LA OBRA (SEXTA EST DEL CONTRATO)	\$927,535.94		
	EST TRES DE LA OBRA (SEPTIMA EST DEL CONTRATO)	\$3,057,088.13		
	EST TRES DE LA OBRA (OCTAVA DEL CONTATO)		\$463,044.49	
	IMPORTE DE LA OBRA	\$2,659,617.77		
	ESTIMADO A LA FECHA	\$1,624,436.37		
	SALDO POR ESTIMAR	\$1,035,181.40		
	ANTICIPO DE LA OBRA	\$797,885.33		
	AMORTIZADO A LA FECHA	\$487,330.91		
	SALDO POR AMORTIZAR	\$310,554.42		
	AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO	\$138,913.34	\$463,044.49	
	IVA	\$22,226.14	\$74,087.12	
	TOTAL DE AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO	\$161,139.48	\$537,131.61	GRAN TOTAL RETENIDO A LA FECHA: \$3,018,734.68
		SUBTOTAL DE	\$8,088,611.84	
		I.V.A.:16 %	\$1,294,177.89	
		TOTAL:	\$9,382,789.73	

IMPORTE DE ESTA ESTIMACIÓN SON (QUINIENTOS TREINTA Y SIETE MIL CIENTO TREINTA Y UN MIL PESOS 61/100 M.N.

manibef
manera

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

ESTADO CONTABLE		ANTICIPO	
	IMPORTE CONTRATADO		IMPORTE DE ANTICIPO DEL CONTRATO
IMPORTE DEL CONTRATO:	\$14,027,325.64	ANTICIPO OTORGADO DEL CONTRATO:	\$4,208,197.69
IMPORTE DE LA OBRA:	\$0.00	ANTICIPO OTORGADO DE LA OBRA:	\$0.00
ESTIMADO A LA FECHA	\$9,919,921.34	AMORTIZADO A LA FECHA:	\$2,975,976.40
SALDO DE CONTRATO (POR ESTIMAR)	\$4,107,404.30	SALDO POR AMORTIZAR:	\$1,232,221.29

CONFORME <i>Maribel Moreno</i>	REVISA <i>Jesús Ricardo Gamez Leon</i>	Vo.Bo. <i>Enrique Zarate Gaxiola</i>	APRUEBA <i>Lino Eddgardo Rios Montoya</i>
MARIBEL CRISTINA MORENO LOPEZ CONTRATISTA	ING. JESUS RICARDO GAMEZ LEON SUPERVISOR	ING. ENRIQUE ZARATE GAXIOLA RESPONSABLE DE LA DIRECCION DE CONSTRUCCION	ING. LINO EDDGARDO RIOS MONTOYA DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS





AYUNTAMIENTO
DE AHOME

MUNICIPIO DE AHOME
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICAS
DIRECCION DE CONSTRUCCION.



ESTIMACION No.:
3 TRES DE LA OBRA (OCTAVA
EST DEL CONTRATO)

RECIBO PARA PAGO DE ESTIMACIONES

DATOS DEL CONTRATISTA	RAZÓN SOCIAL:	MARIBEL CRISTINA MORENO LOPEZ		
	DOMICILIO:	PARQUE NOROESTE #540 OTE. FRACC. EL PARQUE, LOS MOCHIS, SINALOA		
	CIUDAD:	LOS MOCHIS ESTADO:	SINALOA	TELÉFONO:

DATOS DEL CONTRATO	No. DE CONTRATO:	FECHA DE CONTRATO:	21 DE OCTUBRE DE 2016	IMPORTE DEL CONTRATO	
	PROGREG/DGOP-DC-01- AH/2016			\$14,027,325.64	IVA INCLUIDO
	TIPO DE OBRA Y LOCALIZACIÓN:			AÑO 2016	
	CONSTRUCCIÓN DE CONJUNTO DEPORTIVO "EL ESTERO" UBICADO EN JUAN JOSÉ RÍOS (EL ESTERO), MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA. PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO Y REHABILITACIÓN DE SERVICIOS DE LA CALLE TIMOTEO FELIX, DE ELIGIO ARMENTA A SIMON SOTO Y CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS ORIENTE Y PONIENTE DE CRESENCIO VASQUEZ A SIMON SOTO. CONSTRUCCION DE PARQUE LINEAL MOCHICAHUI UBICADO EN DREN MOCHICAHUI DE JOSE MARIA MORELOS A BENITO JUAREZ, EN LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA. REHABILITACION DE CONJUNTO DE PARQUES VECINALES EN EL FRACCIONAMIENTO EL PARQUE, LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.				

BUENO POR: \$373,676.91

RECIBIMOS DEL MUNICIPIO DE AHOME LA CANTIDAD DE:			
SON: (TRESCIENTOS SETENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 91/100 M.N.)			
EN PAGO DE LA ESTIMACIÓN QUE SE INDICA POR TRABAJOS EN LA OBRA REFERIDA EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL: 1 DE DICIEMBRE AL 5 DE DICIEMBRE DE 2016			
DE ACUERDO CON LA SIGUIENTE LIQUIDACIÓN:			
	IMPORTE A FACTURAR	LIQUIDACIÓN	LIQUIDACIÓN DEFINITIVA
IMPORTE DE ESTIMACIÓN CON PRECIOS UNITARIOS:	\$324,131.15	\$463,044.49	
I.V.A. 16%:	\$51,860.98	\$74,087.12	
SUMA:	\$375,992.13	\$537,131.61	
DEDUCCIONES			
AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO:		\$161,139.48	
RETENCIÓN 0.20% CONV. C.M.I.C. DE:			
RETENCIÓN 0.05% INSP. CONTROL Y VIG.:		\$2,315.22	
TOTAL DE DEDUCCIONES:		\$163,454.70	
IMPORTE A PAGAR:		\$373,676.91	
LUGAR Y FECHA: LOS MOCHIS, SIN., A 5 DE DICIEMBRE DE 2016			



RECIBI <i>Maribel Moreno Lopez</i>	AUTORIZA <i>[Signature]</i>
MARIBEL CRISTINA MORENO LOPEZ	ING. LINO EDDGARDO RIOS MONTOYA
CONTRATISTA	DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

IMPORTE A FACTURAR	\$375,992.13
IMPORTE A PAGAR	\$373,676.91



AYUNTAMIENTO
DE AHOME

MUNICIPIO DE AHOME
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN



ESTADO DE CUENTA

<p>OBRA:</p>	<p>CONSTRUCCIÓN DE CONJUNTO DEPORTIVO "EL ESTERO", UBICADO EN JUAN JOSÉ RÍOS (EL ESTERO), MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA. PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO Y REHABILITACIÓN DE SERVICIOS DE LA CALLE TIMOTEO FELIX, DE ELIGIO ARMENTA A SIMON SOTO Y CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS ORIENTE Y PONIENTE DE CRESENCIO VASQUEZ A SIMON SOTO. CONSTRUCCION DE PARQUE LINEAL MOCHICAHUI UBICADO EN DREN MOCHICAHUI DE JOSE MARIA MORELOS A BENITO JUAREZ, EN LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA. REHABILITACION DE CONJUNTO DE PARQUES VECINALES EN EL FRACCIONAMIENTO EL PARQUE, LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA</p>	<p>ORIGEN DEL RECURSO:</p> <p>RECURSOS FEDERALES CON CARGO A PROGRAMAS REGIONALES EN EL RENGLON DE DESARROLLO REGIONAL DEL ANEXO 20 DE L PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACION, EJERCICIO FISCAL 2016, OTORGADOS MEDIANTE CONVENIO CELEBRADO CON FECHA 22/06/2016, ENTRE GOBIERNO FEDERAL A TRAVES DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO Y EL GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA ATRAVES DE LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, RECURSOS OTORGADOS AL MUNICIPIO DE AHOME POR PARTE DEL GOBIERNO DEL ESTADO MEDIANTE CONVENIO CELEBRADO CON FECHA 30/06/2016</p>	<p>FECHA ACTUAL:</p> <p>5 DE DICIEMBRE DE 2016</p>
--------------	--	--	--

IMPORTE DE CONTRATO (NETO)	\$	14,027,325.64	TOTAL ANTICIPO DE CONTRATO (NETO):	\$	4,208,197.69	CONT. No.: PROGREG/DGOP-DC-01-AH/2016		LIQUIDO A PAGAR
						PERIODO DEL CONTRATO:	DIAS CALENDARIO:	
						22 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016		71
IMPORTE DE LA OBRA (NETO)	\$	2,659,617.77	TOTAL ANTICIPO DE LA OBRA (NETO):	\$	797,885.33	DEDUCCIONES		
No. DE ESTIMACIÓN	PERIODO	IMPORTE DE ESTIMACIÓN (I.V.A. INCLUIDO)	AMORT. DE ANTICIPO	SUPERVISIÓN 3%	C.M.I.C. 0.20%	OTRAS 5.00%	TOTAL DEDUCCIONES	LIQUIDO A PAGAR
EST DOS DE LA OBRA (SEGUNDA EST DEL CONTRATO)	DEL: 21-dic-16 AL: 26-dic-16	\$523,162.53	\$156,948.76			\$2,255.01	\$159,203.77	\$363,958.76
1 UNO DE LA OBRA (TERCERA EST DEL CONTRATO)	DEL: 22-oct-16 AL: 22-nov-16	\$459,107.98	\$137,732.39			\$1,978.91	\$139,711.30	\$319,396.68
1 UNO DE LA OBRA (CUARTA EST DEL CONTRATO)	DEL: 22-oct-16 AL: 15-nov-16	\$878,590.43	\$263,577.13			\$3,787.03	\$267,364.16	\$611,226.27
2 DOS DE LA OBRA (QUINTA EST DEL CONTRATO)	DEL: 23-nov-16 AL: 30-nov-16	\$628,196.78	\$188,459.03			\$2,707.74	\$191,166.77	\$437,030.01
2 DOS DE LA OBRA (SEXTA EST DEL CONTRATO)	DEL: 16-nov-16 AL: 10-dic-16	\$1,075,941.69	\$322,782.51			\$4,637.68	\$327,420.19	\$748,521.50
3 TRES DE LA OBRA (SEPTIMA EST DEL CONTRATO)	DEL: 11-dic-16 AL: 20-dic-16	\$3,546,222.23	\$1,063,866.67			\$15,285.44	\$1,079,152.11	\$2,467,070.12



DIRECCIÓN
GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

manibela
manera



AYUNTAMIENTO
DE AHOME

MUNICIPIO DE AHOME
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN



Es la fuerza de su gente

ESTIMACIÓN No. 3 TRES DE LA
OBRA (OCTAVA EST DEL
CONTRATO)

HOJA: 1
DE: 10

PERIODO :
DEL: 1 DE DICIEMBRE ✓ AL : 5 DE DICIEMBRE ✓ DEL AÑO: FECHA 5 DE DICIEMBRE DEL 2016 2016

OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE CONJUNTO DEPORTIVO "EL ESTERO", UBICADO EN JUAN JOSÉ RÍOS (EL ESTERO), MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA ✓ PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO Y REHABILITACIÓN DE SERVICIOS DE LA CALLE TIMOTEO FELIX, DE ELIGIO ARMENTA A SIMON SOTO ✓ CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS ORIENTE Y PONIENTE DE CRESENCIO VASQUEZ A SIMON SOTO ✓ CONSTRUCCION DE PARQUE LINEAL MOCHICAHUI UBICADO EN DREN MOCHICAHUI DE JOSE MARIA MORELOS A BENITO JUAREZ, EN LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA ✓ REHABILITACION DE CONJUNTO DE PARQUES VECINALES EN EL FRACCIONAMIENTO EL PARQUE, LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA ✓	CONTRATO:	PROGREG/DGOP-DC-01-AH/2016 ✓
		CONTRATISTA:	MARIBEL CRISTINA MORENO LOPEZ ✓

No	CONCEPTO	UNIDAD	HOJA GENER.	SEGÚN PROYECTO	ESTIMADO A LA FECHA	HASTA ESTIM. ANTERIOR	ESTA ESTIMACIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
IV	REMODELACION DE PARQUES ✓								
IV.4	REMODELACION DE PARQUE # 4 ✓								
IV.4.2	EQUIPAMIENTO ✓								
IV.4.2.3	CAMINADORA ELIPTICA MODELO MP-087 MARCA MONOPARK O SIMILAR DE MEDIDAS 1100X550X1480 MM ANCLADA EN DADO DE CONCRETO DE 40X40X50 CM F'C=150 KG/CM2, INCLUYE: EXCAVACIÓN, ACARREOS, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	✓ PZA	1 DE 10	✓ 1.00	1.00		✓ 1.00	✓ \$12,688.24	✓ \$12,688.24
IV.4.2.4	PRENSA PARA PECHO Y ESPALDA DOBLE MARCA MONOPARK MODELO MP-092 MIX, ANCLADO EN DADO DE CONCRETO DE 40X40X50 CM F'C=150 KG/CM2, INCLUYE : EXCAVACIÓN, ACARREO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	✓ PZA	1 DE 10	✓ 1.00	1.00		✓ 1.00	✓ \$18,356.04	✓ \$18,356.04
IV.4.2.5	ESCALADORA DE AIRE Y GIROS DE CINTURA MARCA MONOPARK MODELO MP-038 DE MEDIDAS 1230 X 850 X 1500 MM ANCLADA EN DADO DE CONCRETO DE 40X40X50 CM F'C=150 KG/CM2, INCLUYE: EXCAVACIÓN, ACARREOS, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	✓ PZA	1 DE 10	✓ 1.00	1.00		✓ 1.00	✓ \$13,802.49	✓ \$13,802.49
IV.4.2.6	BARRAS PARALELAS MODELO MP-006 MARCA MONOPARK O SIMILAR DE MEDIDAS 1800 X 630 X 1600 MM ANCLADA EN DADO DE CONCRETO DE 40X40X50 CM F'C=150 KG/CM2 INCLUYE : EXCAVACIÓN, ACARREOS, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	✓ PZA	1 DE 10	✓ 1.00	1.00		✓ 1.00	✓ \$9,812.48	✓ \$9,812.48
IV.4.2.7	REMO SENCILLO MARCA MOMOPARK MODELO MP-088 DE MEDIDAS 1220X500X820 MM, ANCLADO EN DADO EN DADO DE 40X40X50 CM F'C=150 KG/CM2, INCLUYE : EXCAVACIÓN, ACARREO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	✓ PZA	2 DE 10	✓ 1.00	1.00		✓ 1.00	✓ \$13,486.23	✓ \$13,486.23
	TOTAL DE EQUIPAMIENTO								✓ \$68,145.48 ✓

CONFORME	REVISAR	Vo.Bo.	APRUEBA
MARIBEL CRISTINA MORENO LOPEZ	ING. JESUS RICARDO GAMEZ LEON	ING. ENRIQUE ZARATE GAXIOLA	ING. LINO EDDGARDO RIGS-MONTOYA
CONTRATISTA	SUPERVISOR	RESPONSABLE DE LA DIRECCION DE CONSTRUCCION	DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PUBLICAS



DIRECCIÓN
GENERAL DE
OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE
CONSTRUCCIÓN

Manibef
moreno



AYUNTAMIENTO
DE AHOME

MUNICIPIO DE AHOME
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN



Es la fuerza de su gente

ESTIMACIÓN No. 3 TRES DE LA
OBRA (OCTAVA EST DEL
CONTRATO)

HOJA: 2
DE: 10

PERIODO: DEL: 1 DE DICIEMBRE AL: 5 DE DICIEMBRE DEL AÑO: 2016 FECHA: 5 DE DICIEMBRE DEL 2016

OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE CONJUNTO DEPORTIVO "EL ESTERO", UBICADO EN JUAN JOSÉ RÍOS (EL ESTERO), MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.	CONTRATO:	PROGREG/DGOP-DC-01-AH/2016
	PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO Y REHABILITACIÓN DE SERVICIOS DE LA CALLE TIMOTEO FELIX, DE ELIGIO ARMENTA A SIMON SOTO. CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS ORIENTE Y PONIENTE DE CRESENCIO VASQUEZ A SIMON SOTO. CONSTRUCCION DE PARQUE LINEAL MOCHICAHUI UBICADO EN DREN MOCHICAHUI DE JOSE MARIA MORELOS A BENITO JUAREZ, EN LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA. REHABILITACION DE CONJUNTO DE PARQUES VECINALES EN EL FRACCIONAMIENTO EL PARQUE, LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.	CONTRATISTA:	MARIBEL CRISTINA MORENO LOPEZ

No	CONCEPTO	UNIDAD	HOJA GENER.	SEGÚN PROYECTO	ESTIMADO A LA FECHA	HASTA ESTIM. ANTERIOR	ESTA ESTIMACIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
IV.4.3	ACABADOS								
IV.4.3.1	RAMPA PARA MINUSVALIDOS DE 1.09X0.82X0.10 M DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 T.M.A. 19 MM, ACABADO BROCHEADO CON DENTELLÓN DE 10X10 CM, INCLUYE : DEMOLICIÓN,EXCAVACIÓN, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, COLOCACIÓN, MALLA 6-6/10- 10, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	2 DE 10	4.00	4.00		4.00	\$1,460.27	\$5,841.08
	TOTAL DE ACABADOS								\$5,841.08
IV.4.4	INSTALACION HIDRAULICA								
IV.4.4.1	CONSTRUCCIÓN DE BEBEDERO A BASE DE COLUMNA DE CONCRETO DE F'C=150 KG/CM2 T.M.A. 19 MM DE 30X30X80 CM DE ALTURA APARENTE ARMADO CON 4 VARILLAS DE 3/8" Y ESTRIBOS DE 1/4" A.C. 15 CM, INCLUYE : TOMA DOMICILIARIA DE 1/2", LINEA DE TUBO DE CPVC DE 1/2" (22.50 M), PISO PERIMETRAL DE 1.40X1.40 M Y 10 CM DE ESPESOR, CANASTA- POCETA DE ACERO INOXIDABLE Y LLAVE DE ACERO INOXIDABLE, MATERIALES, MANO DE OBRA,EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	2 DE 10	2.00	2.00		2.00	\$7,231.07	\$14,462.14
	TOTAL DE INSTALACION HIDRAULICA								\$14,462.14
IV.4.5	INSTALACION ELECTRICA								
IV.4.5.3	ANCLA CONICA DE CONCRETO PARA BASE DE ALUMBRADO DE 50X50 EN BASE INFERIOR, 30X30 CM EN BASE SUPERIOR Y 70 CM DE ALTURA (POLIDUCTO DE 1"), INCLUYE: ANCLAS DE VARILLA LISA DE 5/8" ROSCADA 10 CM, CONCRETO, CIMBRA, TRASLADO, EXCAVACION, RELLENO Y COMPACTACION DEL TERRENO	PZA	2 DE 10	7.00	6.00		6.00	\$1,653.11	\$9,918.66
	TOTAL DE INSTALACION ELECTRICA								\$9,918.66
EXT4-01	CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS PARQUE #4 FABRICACION Y COLOCACION DE BANCA METALICA CON MEDIDAS DE 1.60 M DE LARGO X 0.60 M DE ANCHO CON DESARROLLO DE RESPALDO DE 1.40 M FABRICADA CON LAMINA DE ACERO NEGRO MULTIPERFORADA CAL 14, ESTRUCTURA A BASE DE TUBULAR DE 1 1/2" CED-30 FONDO ANTICORROSIVO ROJO OXIDO Y PINTURA ESMALTE, ANCLADA CON 4 ATRAQUES DE CONCRETO DE 20X30X35 CM F'C=200 KG/CM2	PZA	3 DE 10	0.00	4.00		4.00	\$6,298.61	\$25,194.44

CONFORME

Maribel Moreno

REVISAR

Jesús Ricardo Gamez Leon

Vo.Bo.

Enrique Zarate Gaxiola

APRUEBA

Lino Eddgardo Rios Montoya

MARIBEL CRISTINA MORENO LOPEZ


ING. JESUS RICARDO GAMEZ LEON

ING. ENRIQUE ZARATE GAXIOLA
RESPONSABLE DE LA DIRECCION DE
CONSTRUCCIÓN

ING. LINO EDDGARDO RIOS MONTOYA
DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

CONTRATISTA

SUPERVISOR



DIRECCIÓN
GENERAL DE
OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE
CONSTRUCCIÓN

Maribel Moreno

PERIODO DEL: 1 DE DICIEMBRE AL: 5 DE DICIEMBRE DEL AÑO: FECHA: 5 DE DICIEMBRE DEL 2016

OBRA:	CONSTRUCCION DE CONJUNTO DEPORTIVO "EL ESTERO", UBICADO EN JUAN JOSÉ RÍOS (EL ESTERO), MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO Y REHABILITACION DE SERVICIOS DE LA CALLE TIMOTEO FELIX, DE ELIGIO ARMENTA A SIMON SOTO CONSTRUCCION DE BANQUETAS ORIENTE Y PONIENTE DE CRESENCIO VASQUEZ A SIMON SOTO CONSTRUCCION DE PARQUE LINEAL MOCHICAHUI UBICADO EN DREN MOCHICAHUI DE JOSE MARIA MORELOS A BENITO JUAREZ, EN LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA REHABILITACION DE CONJUNTO DE PARQUES VECINALES EN EL FRACCIONAMIENTO EL PARQUE, LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA	CONTRATO:	PROGREG/DGOP-DC-01-AH/2016
		CONTRATISTA:	MARIBEL CRISTINA MORENO LOPEZ

No	CONCEPTO	UNIDAD	HOJA GENER.	SEGÚN PROYECTO	ESTIMADO A LA FECHA	HASTA ESTIM. ANTERIOR	ESTA ESTIMACIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
EXT4-02	FABRICACION Y COLOCACION DE BOTE DE BASURA SENCILLO CON MEDIDAS DE 60 CM DE DIAMETRO Y 80 CM DE ALTURA, FABRICADO CON LAMINA NEGRA LISA CAL 16, ESTRUCTURA DE TUBO DE 1 1/2" Y SOPORTE DE TUBO DE 2" PARA FIJARLO AL SUELO, FONDO ANTICORROSIVO	✓PZA	3 DE 10	0.00	~ 2.00		✓ 2.00	✓ \$5,211.69	✓ \$10,423.38
	TOTAL DE EXTRAORDINARIOS								✓ \$35,617.82
	TOTAL DE PARQUE #4								✓ \$133,985.18
IV.5	REMODELACION DE PARQUE #5								
IV.5.2	EQUIPAMIENTO								
IV.5.2.3	CAMINADORA ELIPTICA MODELO MP-087 MARCA MONOPARK O SIMILAR DE MEDIDAS 1100X550X1480 MM ANCLADA EN DADO DE CONCRETO DE 40X40X50 CM F'C=150 KG/CM2, INCLUYE: EXCAVACIÓN, ACARREOS, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	✓PZA	3 DE 10	✓ 1.00	1.00		✓ 1.00	✓ \$12,688.24	✓ \$12,688.24
IV.5.2.4	BARRAS PARALELAS MODELO MP-006 MARCA MONOPARK O SIMILAR DE MEDIDAS 1800 X 630 X 1600 MM ANCLADA EN DADO DE CONCRETO DE 40X40X50 CM F'C=150 KG/CM2 INCLUYE : EXCAVACIÓN, ACARREOS, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	✓PZA	3 DE 10	✓ 1.00	1.00		✓ 1.00	✓ \$9,812.48	✓ \$9,812.48
IV.5.2.5	REMO SENCILLO MARCA MOMOPARK MODELO MP-088 DE MEDIDAS 1220X500X820 MM, ANCLADO EN DADO EN DADO DE 40X40X50 CM F'C=150 KG/CM2, INCLUYE : EXCAVACIÓN, ACARREO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	✓PZA	4 DE 10	✓ 1.00	1.00		✓ 1.00	✓ \$13,486.23	✓ \$13,486.23
	TOTAL DE EQUIPAMIENTO								✓ \$35,986.95

CONFORME	<i>Manibela Moreno</i>	REVISAR	<i>[Signature]</i>	Vo.Bo.	<i>[Signature]</i>	APRUEBA	<i>[Signature]</i>
MARIBEL CRISTINA MORENO LOPEZ		ING. JESUS RICARDO GAMEZ LEON		ING. ENRIQUE ZARATE GAXIOLA		ING. LINO EDDGARDO RIOS MONTOYA	
CONTRATISTA		SUPERVISOR		RESPONSABLE DE LA DIRECCION DE CONSTRUCCION		DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	

Manibela Moreno

DIRECCIÓN
GENERAL DE
OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE
CONSTRUCCIÓN



AYUNTAMIENTO
DE AHOME

MUNICIPIO DE AHOME
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN



Es la fuerza de su gente

ESTIMACIÓN No. 3 TRES DE LA
OBRA (OCTAVA EST DEL
CONTRATO)

HOJA: 4
DE: 10

PERIODO: DEL: 1 DE DICIEMBRE AL: 5 DE DICIEMBRE DEL AÑO: 2016 FECHA: 5 DE DICIEMBRE DEL 2016

OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE CONJUNTO DEPORTIVO "EL ESTERO" UBICADO EN JUAN JOSÉ RÍOS (EL ESTERO), MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA ✓	CONTRATO:	PROGREG/DGOP-DC-01-AH/2016 ✓
	PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO Y REHABILITACIÓN DE SERVICIOS DE LA CALLE TIMOTEO FELIX DE ELIGIO ARMENTA A SIMON SOTO ✓ CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS ORIENTE Y PONIENTE DE CRESENCIO VASQUEZ A SIMON SOTO. CONSTRUCCION DE PARQUE LINEAL MOCHICAHUI UBICADO EN DREN MOCHICAHUI DE JOSE MARIA MORELOS A BENITO JUAREZ, EN LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA ✓ REHABILITACION DE CONJUNTO DE PARQUES VECINALES EN EL FRACCIONAMIENTO EL PARQUE, LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA ✓	CONTRATISTA:	MARIBEL CRISTINA MORENO LOPEZ ✓

No	CONCEPTO	UNIDAD	HOJA GENER.	SEGÚN PROYECTO	ESTIMADO A LA FECHA	HASTA ESTIM. ANTERIOR	ESTA ESTIMACIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
IV.5.3	INSTALACION HIDRAULICA								
IV.5.3.1	CONSTRUCCIÓN DE BEBEDERO A BASE DE COLUMNA DE CONCRETO DE F'c=150 KG/CM2 T.M.A. 19 MM DE 30X30X80 CM DE ALTURA APARENTE ARMADO CON 4 VARILLAS DE 3/8" Y ESTRIBOS DE 1/4" A.C. 15 CM. INCLUYE: TOMA DOMICILIARIA DE 1/2". LINEA DE TUBO DE CPVC DE 1/2" (22.50 M), PISO PERIMETRAL DE 1.40X1.40 M Y 10 CM DE ESPESOR, CANASTA- POCETA DE ACERO INOXIDABLE Y LLAVE DE ACERO INOXIDABLE, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	✓ PZA	4 DE 10	✓ 2.00	2.00		✓ 2.00	✓ \$7,236.34	✓ \$14,472.68
	TOTAL DE INSTALACION HIDRAULICA								✓ \$14,472.68
	EXTRAORDINARIOS DE PARQUE #5								
EXT4-01	FABRICACION Y COLOCACION DE BANCA METALICA CON MEDIDAS DE 1.60 M DE LARGO X 0.60 M DE ANCHO CON DESARROLLO DE RESPALDO DE 1.40 M FABRICADA CON LAMINA DE ACERO NEGRO MULTIPERFORADA CAL 14, ESTRUCTURA A BASE DE TUBULAR DE 1 1/2" CED-30 FONDO ANTICORROSIVO ROJO OXIDO Y PINTURA ESMALTE, ANCLADA CON 4 ATRAQUES DE CONCRETO DE 20X30X35 CM F'c=200 KG/CM2	✓ PZA	4 DE 10	0.00	4.00		✓ 4.00	✓ \$6,298.61	✓ \$25,194.44
EXT4-02	FABRICACION Y COLOCACION DE BOTE DE BASURA SENCILLO CON MEDIDAS DE 60 CM DE DIAMETRO Y 80 CM DE ALTURA, FABRICADO CON LAMINA NEGRA LISA CAL 16, ESTRUCTURA DE TUBO DE 1 1/2" Y SOPORTE DE TUBO DE 2" PARA FIJARLO AL SUELO, FONDO ANTICORROSIVO	✓ PZA	4 DE 10	0.00	2.00		✓ 2.00	✓ \$5,211.69	✓ \$10,423.38
	TOTAL DE EXTRAORDINARIOS DE PARQUE #5								✓ \$35,617.82
	TOTAL DE REMODELACION DE PARQUE #5								✓ \$86,077.45
IV.6	REMODELACION DE PARQUE #6								
IV.6.2	EQUIPAMIENTO								
IV.6.2.3	CAMINADORA ELIPTICA MODELO MP-087 MARCA MONOPARK O SIMILAR DE MEDIDAS 1100X550X1480 MM ANCLADA EN DADO DE CONCRETO DE 40X40X50 CM F'c=150 KG/CM2. INCLUYE: EXCAVACIÓN, ACARREOS, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	✓ PZA	5 DE 10	✓ 1.00	1.00		✓ 1.00	✓ \$12,688.24	✓ \$12,688.24

CONFORME *Manibela Moreno* REVISÓ *[Firma]* Vo.Bo. *[Firma]* APRUEBA *[Firma]*
 MARIBEL CRISTINA MORENO LOPEZ ING. LINO EDDGARDO RIOS MONTOYA
 CONTRATISTA SUPERVISOR RESPONSABLE DE LA DIRECCION DE CONSTRUCCIÓN DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

Manibela Moreno



AYUNTAMIENTO
DE AHOME

MUNICIPIO DE AHOME
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN



ESTIMACIÓN No. 3 TRES DE LA
OBRA (OCTAVA EST DEL
CONTRATO)

HOJA: 5
DE: 10

PERIODO : DEL: 1 DE DICIEMBRE ✓ AL: 5 DE DICIEMBRE ✓ DEL AÑO: 2016 ✓ FECHA: 5 DE DICIEMBRE DEL 2016 ✓

OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE CONJUNTO DEPORTIVO "EL ESTERO", UBICADO EN JUAN JOSÉ RÍOS (EL ESTERO), MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA. PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO Y REHABILITACIÓN DE SERVICIOS DE LA CALLE TIMOTEO FELIX, DE ELIGIO ARMENTA A SIMON SOTO. ✓	CONTRATO:	✓ PROGREG/DGOP-DC-01-AH/2016
	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS ORIENTE Y PONIENTE DE CRESENCIO VASQUEZ A SIMON SOTO. CONSTRUCCION DE PARQUE LINEAL MOCHICAHUI UBICADO EN DREN MOCHICAHUI DE JOSE MARIA MORELOS A BENITO JUAREZ, EN LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA. REHABILITACION DE CONJUNTO DE PARQUES VECINALES EN EL FRACCIONAMIENTO EL PARQUE, LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA. ✓	CONTRATISTA	✓ MARIBEL CRISTINA MORENO LOPEZ

No	CONCEPTO	UNIDAD	HOJA GENER.	SEGÚN PROYECTO	ESTIMADO A LA FECHA	HASTA ESTIM. ANTERIOR	ESTA ESTIMACIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
IV.6.2.4	BARRAS PARALELAS MODELO MP-006 MARCA MONOPARK O SIMILAR DE MEDIDAS 1800 X 630 X 1600 MM ANCLADA EN DADO DE CONCRETO DE 40X40X50 CM F'C=150 KG/CM2 INCLUYE : EXCAVACIÓN, ACARREOS, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	✓ PZA	5 DE 10	✓ 1.00	1.00		✓ 1.00	✓ \$9,812.48	✓ \$9,812.48
IV.6.2.5	REMO SENCILLO MARCA MOMOPARK MODELO MP-088 DE MEDIDAS 1220X500X820 MM, ANCLADO EN DADO EN DADO DE 40X40X50 CM F'C=150 KG/CM2, INCLUYE : EXCAVACIÓN, ACARREO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	✓ PZA	5 DE 10	✓ 1.00	1.00		✓ 1.00	✓ \$13,486.23	✓ \$13,486.23
	TOTAL DE EQUIPAMIENTO								✓✓ \$35,986.95
IV.6.3	INSTALACION HIDRAULICA								
IV.6.3.1	CONSTRUCCIÓN DE BEBEDERO A BASE DE COLUMNA DE CONCRETO DE F'C=150 KG/CM2 T.M.A. 19 MM DE 30X30X80 CM DE ALTURA APARENTE ARMADO CON 4 VARILLAS DE 3/8" Y ESTRIBOS DE 1/4" A.C. 15 CM, INCLUYE : TOMA DOMICILIARIA DE 1/2", LINEA DE TUBO DE CPVC DE 1/2" (22.50 M), PISO PERIMETRAL DE 1.40X1.40 M Y 10 CM DE ESPESOR, CANASTA-POCETA DE ACERO INOXIDABLE Y LLAVE DE ACERO INOXIDABLE, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	✓ PZA	5 DE 10	✓ 2.00	2.00		✓ 2.00	✓ \$7,236.34	✓ \$14,472.68
	TOTAL DE INSTALACION HIDRAULICA								✓✓ \$14,472.68
	EXTRAORDINARIOS DE PARQUE # 6								
EXT4-01	FABRICACION Y COLOCACION DE BANCA METALICA CON MEDIDAS DE 1.60 M DE LARGO X 0.60 M DE ANCHO CON DESARROLLO DE RESPALDO DE 1.40 M FABRICADA CON LAMINA DE ACERO NEGRO MULTIPERFORADA CAL 14, ESTRUCTURA A BASE DE TUBULAR DE 1 1/2" CED-30 FONDO ANTICORROSIVO ROJO OXIDO Y PINTURA ESMALTE, ANCLADA CON 4 ATRAQUES DE CONCRETO DE 20X30X35 CM F'C=200 KG/CM2	✓ PZA	6 DE 10	0.00	1.00		✓ 1.00	✓ \$6,298.61	✓ \$6,298.61

CONFORME	<i>Maribel Moreno</i>	REVISAR	<i>J.R. Gamez Leon</i>	Vo.Bo.	<i>Enrique Zarate Gaxiola</i>	APRUEBA	<i>Lino Eddgardo Rios Montoya</i>
MARIBEL CRISTINA MORENO LOPEZ		ING. JESUS RICARDO GAMEZ LEON		ING. ENRIQUE ZARATE GAXIOLA		ING. LINO EDDGARDO RIOS MONTOYA	
CONTRATISTA		SUPERVISOR		RESPONSABLE DE LA DIRECCION DE CONSTRUCCION		DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	

Maribel Moreno

DIRECCIÓN
GENERAL DE
OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE
CONSTRUCCIÓN



AYUNTAMIENTO
DE AHOME

MUNICIPIO DE AHOME
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN



Es la fuerza de su gente

ESTIMACIÓN No. 3 TRES DE LA
OBRA (OCTAVA EST DEL
CONTRATO) ✓


HOJA: 6
DE: 10

PERIODO : DEL: 1 DE DICIEMBRE AL: 5 DE DICIEMBRE DEL AÑO: 2016 FECHA: 5 DE DICIEMBRE DEL 2016

OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE CONJUNTO DEPORTIVO "EL ESTERO" UBICADO EN JUAN JOSÉ RÍOS (EL ESTERO), MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA. ✓ PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO Y REHABILITACIÓN DE SERVICIOS DE LA CALLE TIMOTEO FELIX, DE ELIGIO ARMENTA A SIMON SOTO ✓ CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS ORIENTE Y PONIENTE DE CRESENCIO VASQUEZ A SIMON SOTO ✓ CONSTRUCCION DE PARQUE LINEAL MOCHICAHUI UBICADO EN DREN MOCHICAHUI DE JOSE MARIA MORELOS A BENITO JUAREZ, EN LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA ✓ REHABILITACION DE CONJUNTO DE PARQUES VECINALES EN EL FRACCIONAMIENTO EL PARQUE, LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA ✓	CONTRATO:	PROGREG/DGOP-DC-01-AH/2016 ✓
		CONTRATISTA:	MARIBEL CRISTINA MORENO LOPEZ ✓

No	CONCEPTO	UNIDAD	HOJA GENER.	SEGÚN PROYECTO	ESTIMADO A LA FECHA	HASTA ESTIM. ANTERIOR	ESTA ESTIMACIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
EXT4-02	FABRICACION Y COLOCACION DE BOTE DE BASURA SENCILLO CON MEDIDAS DE 60 CM DE DIAMETRO Y 80 CM DE ALTURA, FABRICADO CON LAMINA NEGRA LISA CAL 16, ESTRUCTURA DE TUBO DE 1 1/2" Y SOPORTE DE TUBO DE 2" PARA FIJARLO AL SUELO, FONDO ANTICORROSIVO	✓ PZA	6 DE 10	0.00	1.00		✓ 1.00	✓ \$5,211.69	✓ \$5,211.69 ✓
	TOTAL DE EXTRAORDINARIOS DE PARQUE # 6								✓ \$11,510.30 ✓
	TOTAL DE REMODELACION DE PARQUE #6								✓ \$61,969.93 ✓
IV.7	REMODELACION DE PARQUE #7								
IV.7.2	EQUIPAMIENTO								
IV.7.2.3	CAMINADORA ELIPTICA MODELO MP-087 MARCA MONOPARK O SIMILAR DE MEDIDAS 1100X550X1480 MM ANCLADA EN DADO DE CONCRETO DE 40X40X50 CM F'C=150 KG/CM2, INCLUYE: EXCAVACIÓN, ACARREOS, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	✓ PZA	6 DE 10	✓ 1.00	1.00		✓ 1.00	✓ \$12,688.24	✓ \$12,688.24 ✓
IV.7.2.4	BARRAS PARALELAS MODELO MP-006 MARCA MONOPARK O SIMILAR DE MEDIDAS 1800 X 630 X 1600 MM ANCLADA EN DADO DE CONCRETO DE 40X40X50 CM F'C=150 KG/CM2 INCLUYE : EXCAVACIÓN, ACARREOS, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	✓ PZA	6 DE 10	✓ 1.00	1.00		✓ 1.00	✓ \$9,812.48	✓ \$9,812.48 ✓
IV.7.2.5	REMO SENCILLO MARCA MOMOPARK MODELO MP-088 DE MEDIDAS 1220X500X820 MM, ANCLADO EN DADO EN DADO DE 40X40X50 CM F'C=150 KG/CM2, INCLUYE : EXCAVACIÓN, ACARREO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	✓ PZA	7 DE 10	✓ 1.00	1.00		✓ 1.00	✓ \$13,486.23	✓ \$13,486.23 ✓
	TOTAL DE EQUIPAMIENTO								✓ \$35,986.95 ✓

CONFORME		REVISÓ		Vo.Bo.		APRUEBA	
MARIBEL CRISTINA MORENO LOPEZ		ING. JESUS RICARDO GAMEZ LEON			ING. ENRIQUE ZARATE GAXIOLA RESPONSABLE DE LA DIRECCION DE CONSTRUCCIÓN		ING. LINO EDDGARDO RIOS MONTOYA DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
CONTRATISTA		SUPERVISOR					



DIRECCIÓN
GENERAL DE
OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE
CONSTRUCCIÓN

*Maribel
Moreno*



AYUNTAMIENTO
DE AHOME

MUNICIPIO DE AHOME
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN



Es la fuerza de su gente

ESTIMACIÓN No. 3 TRES DE LA
OBRA (OCTAVA EST DEL
CONTRATO) ✓

HOJA: 7
DE: 10

PERIODO : DEL: 1 DE DICIEMBRE AL: 5 DE DICIEMBRE DEL AÑO: 2016 FECHA: 5 DE DICIEMBRE DEL 2016

OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE CONJUNTO DEPORTIVO "EL ESTERO", UBICADO EN JUAN JOSÉ RÍOS (EL ESTERO), MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA	CONTRATO:	PROGREG/DGOP-DC-01-AH/2016/
	PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO Y REHABILITACIÓN DE SERVICIOS DE LA CALLE TIMOTEO FELIX, DE ELIGIO ARMENTA A SIMON SOTO CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS ORIENTE Y PONIENTE DE CRESENCIO VASQUEZ A SIMON SOTO CONSTRUCCION DE PARQUE LINEAL MOCHICAHUI UBICADO EN DREN MOCHICAHUI DE JOSE MARIA MORELOS A BENITO JUAREZ. EN LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA REHABILITACION DE CONJUNTO DE PARQUES VECINALES EN EL FRACCIONAMIENTO EL PARQUE, LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA	CONTRATISTA	MARIBEL CRISTINA MORENO LOPEZ

No	CONCEPTO	UNIDAD	HOJA GENER.	SEGÚN PROYECTO	ESTIMADO A LA FECHA	HASTA ESTIM. ANTERIOR	ESTA ESTIMACIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
IV.7.3	INSTALACION HIDRAULICA								
IV.7.3.1	CONSTRUCCIÓN DE BEBEDERO A BASE DE COLUMNA DE CONCRETO DE F'C=150 KG/CM2 T.M.A. 19 MM DE 30X30X80 CM DE ALTURA APARENTE ARMADO CON 4 VARILLAS DE 3/8" Y ESTRIBOS DE 1/4" A.C. 15 CM, INCLUYE: TOMA DOMICILIARIA DE 1/2", LINEA DE TUBO DE CPVC DE 1/2" (22.50 M), PISO PERIMETRAL DE 1.40X1.40 M Y 10 CM DE ESPESOR, CANASTA- POCETA DE ACERO INOXIDABLE Y LLAVE DE ACERO INOXIDABLE. MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	7 DE 10	2.00	2.00		2.00	\$7,236.34	\$14,472.68
	TOTAL DE INSTALACION HIDRAULICA								\$14,472.68
IV.4.5	INSTALACION ELECTRICA								
IV.4.5.3	ANCLA CONICA DE CONCRETO PARA BASE DE ALUMBRADO DE 50X50 EN BASE INFERIOR, 30X30 CM EN BASE SUPERIOR Y 70 CM DE ALTURA (POLIDUCTO DE 1"), INCLUYE: ANCLAS DE VARILLA LISA DE 5/8" ROSCADA 10 CM, CONCRETO, CIMBRA, TRASLADO, EXCAVACION, RELLENO Y COMPACTACION DEL TERRENO	PZA	7 DE 10	7.00	4.00		4.00	\$1,653.11	\$6,612.44
	TOAL DE INSTALACION ELECTRICA								\$6,612.44
	TOTAL DE REMODELACION DE PARQUE #7								\$57,072.07
IV.8	REMODELACION DE PARQUE # 8								
IV.8.2	EQUIPAMIENTO								
IV.8.2.3	CAMINADORA ELIPTICA MODELO MP-087 MARCA MONOPARK O SIMILAR DE MEDIDAS 1100X550X1480 MM ANCLADA EN DADO DE CONCRETO DE 40X40X50 CM F'C=150 KG/CM2, INCLUYE: EXCAVACIÓN, ACARREOS, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	PZA	7 DE 10	1.00	1.00		1.00	\$12,688.24	\$12,688.24

CONFORME *Maribel Moreno* REVISAR *Jesús Ricardo Gamez Leon* Vo.Bo *Enrique Zarate Gaxiola* APRUEBA *Lino Eddgardo Rios Montoya*
 MARIBEL CRISTINA MORENO LOPEZ ING. JESÚS RICARDO GAMEZ LEON ING. ENRIQUE ZARATE GAXIOLA ING. LINO EDDGARDO RIOS MONTOYA
 CONTRATISTA SUPERVISOR RESPONSABLE DE LA DIRECCION DE CONSTRUCCIÓN DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS



Maribel Moreno

PERIODO: DEL: 1 DE DICIEMBRE AL: 5 DE DICIEMBRE DEL AÑO: FECHA: 5 DE DICIEMBRE DEL 2016

OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE CONJUNTO DEPORTIVO "EL ESTERO", UBICADO EN JUAN JOSÉ RÍOS (EL ESTERO), MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA. PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO Y REHABILITACIÓN DE SERVICIOS DE LA CALLE TIMOTEO FELIX, DE ELIGIO ARMENTA A SIMON SOTO. CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS ORIENTE Y PONIENTE DE CRESENCIO VASQUEZ A SIMON SOTO. CONSTRUCCION DE PARQUE LINEAL MOCHICAHUI UBICADO EN DREN MOCHICAHUI DE JOSE MARIA MORELOS A BENITO JUAREZ, EN LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA. REHABILITACION DE CONJUNTO DE PARQUES VECINALES EN EL FRACCIONAMIENTO EL PARQUE, LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.	CONTRATO:	✓ PROGREG/DGOP-DC-01-AH/2016
		CONTRATISTA:	✓ MARIBEL CRISTINA MORENO LOPEZ

No	CONCEPTO	UNIDAD	HOJA GENER.	SEGÚN PROYECTO	ESTIMADO A LA FECHA	HASTA ESTIM. ANTERIOR	ESTA ESTIMACIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
IV.8.2.4	BARRAS PARALELAS MODELO MP-006 MARCA MONOPARK O SIMILAR DE MEDIDAS 1800 X 630 X 1600 MM ANCLADA EN DADO DE CONCRETO DE 40X40X50 CM F'C=150 KG/CM2 INCLUYE : EXCAVACIÓN, ACARREOS, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	✓ PZA	8 DE 10	✓ 1.00	1.00		✓ 1.00	✓ \$9,812.48	✓ \$9,812.48
IV.8.2.5	REMO SENCILLO MARCA MOMOPARK MODELO MP-088 DE MEDIDAS 1220X500X820 MM, ANCLADO EN DADO EN DADO DE 40X40X50 CM F'C=150 KG/CM2, INCLUYE : EXCAVACIÓN, ACARREO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	✓ PZA	8 DE 10	✓ 1.00	1.00		✓ 1.00	✓ \$13,486.23	✓ \$13,486.23
TOTAL DE EQUIPAMIENTO									✓ \$35,986.95
IV.8.3	INSTALACION HIDRAULICA								
IV.8.3.1	CONSTRUCCIÓN DE BEBEDERO A BASE DE COLUMNA DE CONCRETO DE F'C=150 KG/CM2 T.M.A. 19 MM DE 30X30X80 CM DE ALTURA APARENTE ARMADO CON 4 VARILLAS DE 3/8" Y ESTRIBOS DE 1/4" A.C. 15 CM, INCLUYE : TOMA DOMICILIARIA DE 1/2", LINEA DE TUBO DE CPVC DE 1/2" (27.57 M), PISO PERIMETRAL DE 1.40X1.40 M Y 10 CM DE ESPESOR, CANASTA-POCETA DE ACERO INOXIDABLE Y LLAVE DE ACERO INOXIDABLE, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	✓ PZA	8 DE 10	✓ 2.00	2.00		✓ 2.00	✓ \$7,236.34	✓ \$14,472.68
TOTAL DE INSTALACION HIDRAULICA									✓ \$14,472.68
EXTRAORDINARIOS DE PARQUE # 8									
EXT4-01	FABRICACION Y COLOCACION DE BANCA METALICA CON MEDIDAS DE 1.60 M DE LARGO X 0.60 M DE ANCHO CON DESARROLLO DE RESPALDO DE 1.40 M FABRICADA CON LAMINA DE ACERO NEGRO MULTIPERFORADA CAL 14, ESTRUCTURA A BASE DE TUBULAR DE 1 1/2" CED-30 FONDO ANTICORROSIVO ROJO OXIDO Y PINTURA ESMALTE, ANCLADA CON 4 ATRAQUES DE CONCRETO DE 20X30X35 CM F'C=200 KG/CM2	✓ PZA	9 DE 10	0.00	1.00		✓ 1.00	✓ \$6,298.61	✓ \$6,298.61

CONFORME	 MARIBEL CRISTINA MORENO LOPEZ CONTRATISTA	REVISADO ING. JESUS RICARDO GAMEZ LEON SUPERVISOR	Vo.Bo. ING. ENRIQUE ZARATE GAXIOLA RESPONSABLE DE LA DIRECCION DE CONSTRUCCIÓN	APRUEBA ING. LINO EDDGARDO RIOS MONTOYA DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
----------	--	---	--	--

Maribel Moreno

DIRECCIÓN
GENERAL DE
OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE
CONSTRUCCIÓN



AYUNTAMIENTO
DE AHOMÉ

MUNICIPIO DE AHOMÉ
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN



Es la fuerza de su gente

ESTIMACIÓN No. 3 TRES DE LA
OBRA (OCTAVA EST DEL
CONTRATO)




HOJA: 9
DE: 10

PERIODO : DEL: **1 DE DICIEMBRE** AL: **5 DE DICIEMBRE** DEL AÑO: **2016** FECHA: **5 DE DICIEMBRE DEL 2016**

No	CONCEPTO	UNIDAD	HOJA GENER.	SEGÚN PROYECTO	ESTIMADO A LA FECHA	HASTA ESTIM. ANTERIOR	ESTA ESTIMACIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	OBRA:	CONTRATO:	CONTRATISTA	
										CONSTRUCCIÓN DE CONJUNTO DEPORTIVO "EL ESTERO" UBICADO EN JUAN JOSÉ RÍOS (EL ESTERO), MUNICIPIO DE AHOMÉ, SINALOA. PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO Y REHABILITACIÓN DE SERVICIOS DE LA CALLE TIMOTEO FELIX, DE ELIGIO ARMENTA A SIMON SOTO Y CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS ORIENTE Y PONIENTE DE CRESENCIO VASQUEZ A SIMON SOTO. CONSTRUCCION DE PARQUE LINEAL MOCHICAHUI UBICADO EN DREN MOCHICAHUI DE JOSE MARIA MORELOS A BENITO JUAREZ, EN LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOMÉ, SINALOA. REHABILITACION DE CONJUNTO DE PARQUES VECINALES EN EL FRACCIONAMIENTO EL PARQUE, LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOMÉ, SINALOA.	PROGREG/DGOP-DC-01-AH/2016	MARIBEL CRISTINA MORENO LOPEZ	
EXT4-02	FABRICACION Y COLOCACION DE BOTE DE BASURA SENCILLO CON MEDIDAS DE 60 CM DE DIAMETRO Y 80 CM DE ALTURA, FABRICADO CON LAMINA NEGRA LISA CAL 16, ESTRUCTURA DE TUBO DE 1 1/2" Y SOPORTE DE TUBO DE 2" PARA FIJARLO AL SUELO, FONDO ANTICORROSIVO	PZA	9 DE 10	0.00	1.00		1.00	\$5,211.69	\$5,211.69				
	TOTAL DE EXTRAORDINARIOS DE PARQUE # 8								\$11,510.30				
	TOTAL DE REMODELACION DE PARQUE # 8								\$61,969.93				
IV.9	REMODELACION DE PARQUE # 9												
IV.9.2	EQUIPAMIENTO												
IV.9.2.3	CAMINADORA ELIPTICA MODELO MP-087 MARCA MONOPARK O SIMILAR DE MEDIDAS 1100X550X1480 MM ANCLADA EN DADO DE CONCRETO DE 40X40X50 CM F'C=150 KG/CM2, INCLUYE: EXCAVACIÓN, ACARREOS, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	PZA	9 DE 10	1.00	1.00		1.00	\$12,688.24	\$12,688.24				
IV.9.2.4	BARRAS PARALELAS MODELO MP-006 MARCA MONOPARK O SIMILAR DE MEDIDAS 1800 X 630 X 1600 MM ANCLADA EN DADO DE CONCRETO DE 40X40X50 CM F'C=150 KG/CM2 INCLUYE : EXCAVACIÓN, ACARREOS, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	PZA	9 DE 10	1.00	1.00		1.00	\$9,812.48	\$9,812.48				
IV.9.2.5	REMO SENCILLO MARCA MOMOPARK MODELO MP-088 DE MEDIDAS 1220X500X820 MM, ANCLADO EN DADO EN DADO DE 40X40X50 CM F'C=150 KG/CM2, INCLUYE : EXCAVACIÓN, ACARREO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	PZA	10 DE 10	1.00	1.00		1.00	\$13,486.23	\$13,486.23				
	TOTAL DE EQUIPAMIENTO								\$35,986.95				
CONFORME <i>Manibela Moreno</i>											REVISAR	Vo.Bo.	APRUEBA
MARIBEL CRISTINA MORENO LOPEZ			ING. JESÚS RICARDO GAMEZ LEON			ING. ENRIQUE ZARATE GAXIOLA			ING. LINO EDGARDO RIOS MONTOYA				
CONTRATISTA			SUPERVISOR			RESPONSABLE DE LA DIRECCION DE CONSTRUCCIÓN			DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS				

Manibela Moreno



3 TRES DE LA OBRA (OCTAVA EST DEL CONTRATO)	DEL:	✓ 01-dic-16	✓ \$537,131.61	✓ \$161,139.48		✓ \$2,315.22	✓ \$163,454.70	✓ \$373,676.91	
	AL:	✓ 05-dic-16							
TOTALES:			✓ \$9,919,921.34	✓ \$2,975,976.40	✓ \$0.00	\$0.00	✓ \$42,758.27	✓ \$3,018,734.67	✓ \$6,901,186.67
SALDO DE LA OBRA (POR ESTIMAR)			✓ \$1,035,181.40		ANTICIPO POR AMORTIZAR DE LA OBRA:		✓ \$370,554.42		
SALDO DEL CONTRATO (POR ESTIAMR)			✓ \$4,107,404.30		ANTICIPO POR AMORTIZAR DEL CONTRATO		✓ \$1,232,221.29		
CONFORME			REVISAR		Vo.Bo		APRUEBA		
									
MARIBEL CRISTINA MORENO LOPEZ			ING. JESUS RICARDO GAMEZ LEON		ING. ENRIQUE ZARATE GAXIOLA		ING. LINO EDDGARDO RIOS MONTOYA		
CONTRATISTA			SUPERVISOR		RESPONSABLE DE LA DIRECCION DE CONSTRUCCIONN		DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS		





AYUNTAMIENTO
DE AHOME

MUNICIPIO DE AHOME
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN



ESTIMACIÓN No. 3 TRES DE LA
OBRA (OCTAVA EST DEL
CONTRATO)

HOJA: 10
DE: 10

PERIODO : DEL: 1 DE DICIEMBRE AL : 5 DE DICIEMBRE DEL AÑO: 2016 FECHA: 5 DE DICIEMBRE DEL 2016

OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE CONJUNTO DEPORTIVO "EL ESTERO", UBICADO EN JUAN JOSÉ RÍOS (EL ESTERO), MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA. PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO Y REHABILITACIÓN DE SERVICIOS DE LA CALLE TIMOTEO FELIX, DE ELIGIO ARMENTA A SIMON SOTO Y CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS ORIENTE Y PONIENTE DE CRESENCIO VASQUEZ A SIMON SOTO. CONSTRUCCION DE PARQUE LINEAL MOCHICAHUI UBICADO EN DREN MOCHICAHUI DE JOSE MARIA MORELOS A BENITO JUAREZ, EN LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA. REHABILITACION DE CONJUNTO DE PARQUES VECINALES EN EL FRACCIONAMIENTO EL PARQUE, LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.	CONTRATO:	✓ PROGREG/DGOP-DC-01-AH/2016
		CONTRATISTA	✓ MARIBEL CRISTINA MORENO LOPEZ

No	CONCEPTO	UNIDAD	HOJA GENER.	SEGÚN PROYECTO	ESTIMADO A LA FECHA	HASTA ESTIM. ANTERIOR	ESTA ESTIMACIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
IV.9.3	INSTALACION HIDRAULICA								
IV.9.3.1	CONSTRUCCIÓN DE BEBEDERO A BASE DE COLUMNA DE CONCRETO DE F'C=150 KG/CM2 T.M.A. 19 MM DE 30X30X80 CM DE ALTURA APARENTE ARMADO CON 4 VARILLAS DE 3/8" Y ESTRIBOS DE 1/4" A.C. 15 CM, INCLUYE : TOMA DOMICILIARIA DE 1/2", LINEA DE TUBO DE CPVC DE 1/2" (27.57 M), PISO PERIMETRAL DE 1.40X1.40 M Y 10 CM DE ESPESOR, CANASTA-POCETA DE ACERO INOXIDABLE Y LLAVE DE ACERO INOXIDABLE. MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	✓ PZA	10 DE 10	✓ 2.00	2.00		✓ 2.00	✓ \$7,236.34	✓ \$14,472.68
	TOTAL DE INSTALACION HIDRAULICA								✓ \$14,472.68
	EXTRAORDINARIOS DE PARQUE #9								
EXT4-01	FABRICACION Y COLOCACION DE BANCA METALICA CON MEDIDAS DE 1.60 M DE LARGO X 0.60 M DE ANCHO CON DESARROLLO DE RESPALDO DE 1.40 M FABRICADA CON LAMINA DE ACERO NEGRO MULTIPERFORADA CAL 14, ESTRUCTURA A BASE DE TUBULAR DE 1 1/2" CED-30 FONDO ANTICORROSIVO ROJO OXIDO Y PINTURA ESMALTE, ANCLADA CON 4 ATRAQUES DE CONCRETO DE 20X30X35 CM F'C=200 KG/CM2	✓ PZA	10 DE 10	0.00	1.00		✓ 1.00	✓ \$6,298.61	✓ \$6,298.61
EXT4-02	FABRICACION Y COLOCACION DE BOTE DE BASURA SENCILLO CON MEDIDAS DE 60 CM DE DIAMETRO Y 80 CM DE ALTURA, FABRICADO CON LAMINA NEGRA LISA CAL 16, ESTRUCTURA DE TUBO DE 1 1/2" Y SOPORTE DE TUBO DE 2" PARA FIJARLO AL SUELO, FONDO ANTICORROSIVO	✓ PZA	10 DE 10	0.00	1.00		✓ 1.00	✓ \$5,211.69	✓ \$5,211.69
	TOTAL DE EXTRAORDINARIOS DE PARQUE #9								✓ \$11,510.30
	TOTAL DE PARQUE #9								✓ \$61,969.93
								SUBOTAL ESTIMADO	✓ \$463,044.49
								IVA	✓ \$74,087.12
								TOTAL	✓ \$537,131.61

CONFORME

Maribel Cristina Moreno Lopez

REVISAR

Jesús Ricardo Gamez Leon

Vo.Bo.

Enrique Zarate Gaxiola

APRUEBA

Lino Eddgardo Rios Montoya

MARIBEL CRISTINA MORENO LOPEZ
CONTRATISTA

**DIRECCIÓN
GENERAL DE
OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE
CONSTRUCCIÓN**

ING. JESUS RICARDO GAMEZ LEON
SUPERVISOR

ING. ENRIQUE ZARATE GAXIOLA
RESPONSABLE DE LA DIRECCION DE
CONSTRUCCIÓN

ING. LINO EDDGARDO RIOS MONTOYA
DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

*Maribel
Moreno Lopez*


 <p>AYUNTAMIENTO DE AHOME</p>	<p>MUNICIPIO DE AHOME DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN</p>	 <p>Ahome Es la fuerza de su gente</p>	<p>GENERADORES</p> <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:50%;">HOJA</td> <td style="width:50%;"></td> </tr> <tr> <td>DE</td> <td></td> </tr> </table>	HOJA		DE	
HOJA							
DE							

OBRA:	<p>CONSTRUCCIÓN DE CONJUNTO DEPORTIVO "EL ESTERO" UBICADO EN JUAN JOSÉ RÍOS (EL ESTERO), MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA. PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULÍCO Y REHABILITACIÓN DE SERVICIOS DE LA CALLE TIMOTEO FELIX, DE ELIGIO ARMENTA A SIMON SOTO Y CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS ORIENTE Y PONIENTE DE CRESENCIO VASQUEZ A SIMON SOTO. CONSTRUCCION DE PARQUE LINEAL MOCHICAHUI UBICADO EN DREN MOCHICAHUI DE JOSE MARIA MORELOS A BENITO JUAREZ, EN LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA. REHABILITACION DE CONJUNTO DE PARQUES VECINALES EN EL FRACCIONAMIENTO EL PARQUE, LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA</p>	CONTRATO:	<p>PROGREG/DGOP-DC-01-AH/2016</p>
		CONTRATISTA	<p>MARIBEL CRISTINA MORENO LOPEZ</p>
CALCULÓ: MARIBEL CRISTINA MORENO LOPEZ		FECHA:	<p>5 DE DICIEMBRE DEL 2016</p>

No.	CONCEPTO	LOCALIZACIÓN							RESULTADO	OBSERVACIONES Y/O CROQUIS
		EJE	TRAMO	TIPO	UNIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO		
IV	REMODELACION DE PARQUES									
IV.4.1	REMODELACION DE PARQUE # 4									
IV.4.2.1	EQUIPAMIENTO									
IV.4.2.3	CAMINADORA ELIPTICA MODELO MP-087 MARCA MONOPARK O SIMILAR DE MEDIDAS 1100X550X1480 MM ANCLADA EN DADO DE CONCRETO DE 40X40X50 CM F'C=150 KG/CM2, INCLUYE: EXCAVACIÓN, ACARREOS, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO				PZA				1.00	
IV.4.2.4	PRENSA PARA PECHO Y ESPALDA DOBLE MARCA MONOPARK MODELO MP-092 MIX, ANCLADO EN DADO DE CONCRETO DE 40X40X50 CM F'C=150 KG/CM2, INCLUYE : EXCAVACIÓN, ACARREO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.				PZA				1.00	
IV.4.2.5	ESCALADORA DE AIRE Y GIROS DE CINTURA MARCA MONOPARK MODELO MP-038 DE MEDIDAS 1230 X 850 X 1500 MM ANCLADA EN DADO DE CONCRETO DE 40X40X50 CM F'C=150 KG/CM2, INCLUYE: EXCAVACIÓN, ACARREOS, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN				PZA				1.00	
IV.4.2.6	BARRAS PARALELAS MODELO MP-006 MARCA MONOPARK O SIMILAR DE MEDIDAS 1800 X 630 X 1600 MM ANCLADA EN DADO DE CONCRETO DE 40X40X50 CM F'C=150 KG/CM2 INCLUYE : EXCAVACIÓN, ACARREOS, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO				PZA				1.00	

REALIZO:

MARIBEL CRISTINA MORENO LOPEZ
REPRESENTANTE LEGAL



 DIRECCIÓN
GENERAL DE
OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE
CONSTRUCCIÓN


 VoBo.
 ING. JESUS RICARDO GAMEZ LEON
SUPERVISOR

 <p>AYUNTAMIENTO DE AHOME</p>	<p>MUNICIPIO DE AHOME DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN</p>	 <p>Ahome Es la fuerza de su gente</p>	<p>GENERADORES</p> <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:50%;">HOJA</td> <td style="width:50%;"></td> </tr> <tr> <td>DE</td> <td></td> </tr> </table>	HOJA		DE	
HOJA							
DE							


OBRA:	<p>CONSTRUCCIÓN DE CONJUNTO DEPORTIVO "EL ESTERO", UBICADO EN JUAN JOSÉ RÍOS (EL ESTERO), MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA. PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULÍCO Y REHABILITACIÓN DE SERVICIOS DE LA CALLE TIMOTEO FELIX, DE ELIGIO ARMENTA A SIMON SOTO Y CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS ORIENTE Y PONIENTE DE CRESENCIO VASQUEZ A SIMON SOTO. CONSTRUCCION DE PARQUE LINEAL MOCHICAHUI UBICADO EN DREN MOCHICAHUI DE JOSE MARIA MORELOS A BENITO JUAREZ, EN LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA. REHABILITACION DE CONJUNTO DE PARQUES VECINALES EN EL FRACCIONAMIENTO EL PARQUE, LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.</p>	CONTRATO:	PROGREG/DGOP-DC-01-AH/2016 ✓
		CONTRATISTA	MARIBEL CRISTINA MORENO LOPEZ ✓
CALCULÓ: MARIBEL CRISTINA MORENO LOPEZ		FECHA:	5 DE DICIEMBRE DEL 2016

No.	CONCEPTO	LOCALIZACIÓN							RESULTADO	OBSERVACIONES Y/O CROQUIS	
		EJE	TRAMO	TIPO	UNIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO			PZA
IV.4.2.7	REMO SENCILLO MARCA MOMOPARK MODELO MP-088 DE MEDIDAS 1220X500X820 MM, ANCLADO EN DADO EN DADO DE 40X40X50 CM F'C=150 KG/CM2, INCLUYE : EXCAVACIÓN, ACARREO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN				✓ PZA					1.00 ✓	
IV.4.3	ACABADOS										
IV.4.3.1	RAMPA PARA MINUSVALIDOS DE 1.09X0.82X0.10 M DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 T.M.A. 19 MM, ACABADO BROCHEADO CON DENTELLÓN DE 10X10 CM, INCLUYE : DEMOLICIÓN, EXCAVACIÓN, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, COLOCACIÓN, MALLA 6-6/10- 10, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.				✓ PZA					4.00 ✓	
IV.4.4	INSTALACION HIDRAULICA										
IV.4.4.1	CONSTRUCCIÓN DE BEBEDERO A BASE DE COLUMNA DE CONCRETO DE F'C=150 KG/CM2 T.M.A. 19 MM DE 30X30X80 CM DE ALTURA APARENTE ARMADO CON 4 VARILLAS DE 3/8" Y ESTRIBOS DE 1/4" A.C. 15 CM, INCLUYE : TOMA DOMICILIARIA DE 1/2", LINEA DE TUBO DE CPVC DE 1/2" (22.50 M), PISO PERIMETRAL DE 1.40X1.40 M Y 10 CM DE ESPESOR, CANASTA- POCETA DE ACERO INOXIDABLE Y LLAVE DE ACERO INOXIDABLE, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.				✓ PZA					2.00 ✓	
IV.4.5	INSTALACION ELECTRICA										
IV.4.5.3	ANCLA CONICA DE CONCRETO PARA BASE DE ALUMBRADO DE 50X50 EN BASE INFERIOR, 30X30 CM EN BASE SUPERIOR Y 70 CM DE ALTURA (POLIDUCTO DE 1"), INCLUYE: ANCLAS DE VARILLA LISA DE 5/8" ROSCADA 10 CM, CONCRETO, CIMBRA, TRASLADO, EXCAVACION, RELLENO Y COMPACTACION DEL TERRENO				✓ PZA					6.00 ✓	

REALIZO:

MARIBEL CRISTINA MORENO LOPEZ
REPRESENTANTE LEGAL

maribel moreno




 ING. JESUS RICARDO GAMEZ LEON
SUPERVISOR

 <p>AYUNTAMIENTO DE AHOME</p>	<p>MUNICIPIO DE AHOME DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN</p>	 <p>Es la fuerza de su gente</p>	<p>GENERADORES</p> <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:50%;">HOJA</td> <td style="width:50%;"></td> </tr> <tr> <td>DE</td> <td></td> </tr> </table>	HOJA		DE	
HOJA							
DE							

OBRA:	<p>CONSTRUCCIÓN DE CONJUNTO DEPORTIVO "EL ESTERO" UBIADO EN JUAN JOSÉ RÍOS (EL ESTERO), MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA. PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO Y REHABILITACIÓN DE SERVICIOS DE LA CALLE TIMOTEO FELIX, DE ELIGIO ARMENTA A SIMON SOTO CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS ORIENTE Y PONIENTE DE CRESENCIO VASQUEZ A SIMON SOTO CONSTRUCCION DE PARQUE LINEAL MOCHICAHUI UBIADO EN DREN MOCHICAHUI DE JOSE MARIA MORELOS A BENITO JUAREZ, EN LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA. REHABILITACION DE CONJUNTO DE PARQUES VECINALES EN EL FRACCIONAMIENTO EL PARQUE, LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA</p>	CONTRATO:	PROGREG/DGOP-DC-01-AH/2016 ✓
		CONTRATISTA	MARIBEL CRISTINA MORENO LOPEZ ✓
CALCULÓ: MARIBEL CRISTINA MORENO LOPEZ		FECHA:	5 DE DICIEMBRE DEL 2016 ✓

No.	CONCEPTO	LOCALIZACIÓN			UNIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO	PZA	RESULTADO	OBSERVACIONES Y/O CROQUIS
		EJE	TRAMO	TIPO						CANTIDAD	
CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS PARQUE #4											
EXT4-01	FABRICACION Y COLOCACION DE BANCA METALICA CON MEDIDAS DE 1.60 M DE LARGO X 0.60 M DE ANCHO CON DESARROLLO DE RESPALDO DE 1.40 M FABRICADA CON LAMINA DE ACERO NEGRO MULTIPERFORADA CAL 14, ESTRUCTURA A BASE DE TUBULAR DE 1 1/2" CED-30 FONDO ANTICORROSIVO ROJO OXIDO Y PINTURA ESMALTE, ANCLADA CON 4 ATRAQUES DE CONCRETO DE 20X30X35 CM F'C=200 KG/CM2				PZA ✓					4.00 ✓	
EXT4-02	FABRICACION Y COLOCACION DE BOTE DE BASURA SENCILLO CON MEDIDAS DE 60 CM DE DIAMETRO Y 80 CM DE ALTURA, FABRICADO CON LAMINA NEGRA LISA CAL 16, ESTRUCTURA DE TUBO DE 1 1/2" Y SOPORTE DE TUBO DE 2" PARA FIJARLO AL SUELO, FONDO ANTICORROSIVO				PZA ✓					2.00 ✓	
REMODELACION DE PARQUE #5											
EQUIPAMIENTO											
IV.5.2.3	CAMINADORA ELIPTICA MODELO MP-087 MARCA MONOPARK O SIMILAR DE MEDIDAS 1100X550X1480 MM ANCLADA EN DADO DE CONCRETO DE 40X40X50 CM F'C=150 KG/CM2, INCLUYE: EXCAVACIÓN, ACARREOS, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO				PZA					1.00 ✓	
IV.5.2.4	BARRAS PARALELAS MODELO MP-006 MARCA MONOPARK O SIMILAR DE MEDIDAS 1800 X 630 X 1600 MM ANCLADA EN DADO DE CONCRETO DE 40X40X50 CM F'C=150 KG/CM2 INCLUYE : EXCAVACIÓN, ACARREOS, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO				PZA ✓					1.00 ✓	


 DIRECCIÓN
GENERAL DE
OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE
CONSTRUCCIÓN

REALIZO:

Maribel Moreno

MARIBEL CRISTINA MORENO LOPEZ
REPRESENTANTE LEGAL


 VoBo:

ING. JESUS RICARDO GAMEZ LEON
SUPERVISOR

	AYUNTAMIENTO DE AHOME	MUNICIPIO DE AHOME DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN		GENERADORES
				HOJA
				DE

OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE CONJUNTO DEPORTIVO "EL ESTERO" UBICADO EN JUAN JOSÉ RÍOS (EL ESTERO), MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA. PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO Y REHABILITACIÓN DE SERVICIOS DE LA CALLE TIMOTEO FELIX, DE ELIGIO ARMENTA A SIMON SOTO Y CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS ORIENTE Y PONIENTE DE CRESENCIO VASQUEZ A SIMON SOTO. CONSTRUCCION DE PARQUE LINEAL MOCHICAHUI UBICADO EN DREN MOCHICAHUI DE JOSE MARIA MORELOS A BENITO JUAREZ, EN LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA. REHABILITACION DE CONJUNTO DE PARQUES VECINALES EN EL FRACCIONAMIENTO EL PARQUE, LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA	CONTRATO:	PROGREG/DGOP-DC-01-AH/2016 ✓
		CONTRATISTA	MARIBEL CRISTINA MORENO LOPEZ ✓
CALCULÓ: MARIBEL CRISTINA MORENO LOPEZ		FECHA:	5 DE DICIEMBRE DEL 2016 ✓

No.	CONCEPTO	LOCALIZACIÓN				LARGO	ANCHO	ALTO	PZA	RESULTADO	OBSERVACIONES Y/O CROQUIS
		EJE	TRAMO	TIPO	UNIDAD					CANTIDAD	
IV.5.2.5	REMO SENCILLO MARCA MOMOPARK MODELO MP-088 DE MEDIDAS 1220X500X820 MM, ANCLADO EN DADO EN DADO DE 40X40X50 CM F'C=150 KG/CM2, INCLUYE : EXCAVACIÓN, ACARREO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN				✓ PZA					1.00 ✓	
IV.5.3	INSTALACION HIDRAULICA										
IV.5.3.1	CONSTRUCCIÓN DE BEBEDERO A BASE DE COLUMNA DE CONCRETO DE F'C=150 KG/CM2 T.M.A. 19 MM DE 30X30X80 CM DE ALTURA APARENTE ARMADO CON 4 VARILLAS DE 3/8" Y ESTRIBOS DE 1/4" A.C. 15 CM, INCLUYE : TOMA DOMICILIARIA DE 1/2", LINEA DE TUBO DE CPVC DE 1/2" (22.50 M), PISO PERIMETRAL DE 1.40X1.40 M Y 10 CM DE ESPESOR, CANASTA- POCETA DE ACERO INOXIDABLE Y LLAVE DE ACERO INOXIDABLE, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.				✓ PZA					2.00 ✓	
	EXTRAORDINARIOS DE PARQUE #5										
EXT4-01	FABRICACION Y COLOCACION DE BANCA METALICA CON MEDIDAS DE 1.60 M DE LARGO X 0.60 M DE ANCHO CON DESARROLLO DE RESPALDO DE 1.40 M FABRICADA CON LAMINA DE ACERO NEGRO MULTIPERFORADA CAL 14, ESTRUCTURA A BASE DE TUBULAR DE 1 1/2" CED-30 FONDO ANTICORROSIVO ROJO OXIDO Y PINTURA ESMALTE, ANCLADA CON 4 ATRAQUES DE CONCRETO DE 20X30X35 CM F'C=200 KG/CM2				✓ PZA					4.00 ✓	
EXT4-02	FABRICACION Y COLOCACION DE BOTE DE BASURA SENCILLO CON MEDIDAS DE 60 CM DE DIAMETRO Y 80 CM DE ALTURA, FABRICADO CON LAMINA NEGRA LISA CAL 16, ESTRUCTURA DE TUBO DE 1 1/2" Y SOPORTE DE TUBO DE 2" PARA FIJARLO AL SUELO, FONDO ANTICORROSIVO				✓ PZA					2.00 ✓	

MARIBEL CRISTINA MORENO LOPEZ
 REPRESENTANTE LEGAL

maribel moreno




 ING. JESUS RICARDO GAMEZ LEON
 SUPERVISOR

 <p>AYUNTAMIENTO DE AHOME</p>	<p>MUNICIPIO DE AHOME DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN</p>	 <p>Ahome Es la fuerza de su gente</p>	<p>GENERADORES</p> <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:50%;">HOJA</td> <td style="width:50%;"></td> </tr> <tr> <td>DE</td> <td></td> </tr> </table>	HOJA		DE	
HOJA							
DE							

OBRA:	<p>CONSTRUCCIÓN DE CONJUNTO DEPORTIVO "EL ESTERO", UBICADO EN JUAN JOSÉ RÍOS (EL ESTERO), MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA. PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO Y REHABILITACION DE SERVICIOS DE LA CALLE TIMOTEO FELIX, DE ELIGIO ARMENTA A SIMON SOTO CONSTRUCCION DE BANQUETAS ORIENTE Y PONIENTE DE CRESENCIO VASQUEZ A SIMON SOTO. CONSTRUCCION DE PARQUE LINEAL MOCHICAHU UBICADO EN DREN MOCHICAHUI DE JOSE MARIA MORELOS A BENITO JUAREZ, EN LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA. REHABILITACION DE CONJUNTO DE PARQUES VECINALES EN EL FRACCIONAMIENTO EL PARQUE, LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA</p>	CONTRATO:	PROGREG/DGOP-DC-01-AH/2016 ✓
		CONTRATISTA	MARIBEL CRISTINA MORENO LOPEZ ✓
CALCULO: MARIBEL CRISTINA MORENO LOPEZ		FECHA:	5 DE DICIEMBRE DEL 2016 ✓

No.	CONCEPTO	LOCALIZACIÓN							RESULTADO	OBSERVACIONES Y/O CROQUIS	
		EJE	TRAMO	TIPO	UNIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO			PZA
IV.6	REMODELACION DE PARQUE #6										
IV.6.2	EQUIPAMIENTO										
IV.6.2.3	CAMINADORA ELIPTICA MODELO MP-087 MARCA MONOPARK O SIMILAR DE MEDIDAS 1100X550X1480 MM ANCLADA EN DADO DE CONCRETO DE 40X40X50 CM F'C=150 KG/CM2, INCLUYE: EXCAVACION, ACARREOS, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO				PZA ✓					1.00 ✓	
IV.6.2.4	BARRAS PARALELAS MODELO MP-006 MARCA MONOPARK O SIMILAR DE MEDIDAS 1800 X 630 X 1600 MM ANCLADA EN DADO DE CONCRETO DE 40X40X50 CM F'C=150 KG/CM2 INCLUYE : EXCAVACION, ACARREOS, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO				PZA ✓					1.00 ✓	
IV.6.2.5	REMO SENCILLO MARCA MOMOPARK MODELO MP-088 DE MEDIDAS 1220X500X820 MM, ANCLADO EN DADO EN DADO DE 40X40X50 CM F'C=150 KG/CM2, INCLUYE : EXCAVACION, ACARREO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION				PZA ✓					1.00 ✓	
IV.6.3	INSTALACION HIDRAULICA										
IV.6.3.1	CONSTRUCCION DE BEBEDERO A BASE DE COLUMNA DE CONCRETO DE F'C=150 KG/CM2 T.M.A. 19 MM DE 30X30X80 CM DE ALTURA APARENTE ARMADO CON 4 VARILLAS DE 3/8" Y ESTRIBOS DE 1/4" A.C. 15 CM, INCLUYE : TOMA DOMICILIARIA DE 1/2", LINEA DE TUBO DE CPVC DE 1/2" (22.50 M), PISO PERIMETRAL DE 1.40X1.40 M Y 10 CM DE ESPESOR, CANASTA- POCETA DE ACERO INOXIDABLE Y LLAVE DE ACERO INOXIDABLE, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.				PZA ✓					2.00 ✓	

REALIZO:

EXTRAORDINARIOS DE PARQUE # 6

MARIBEL CRISTINA MORENO LOPEZ
REPRESENTANTE LEGAL

maribel moreno




 ING. JESUS RICARDO GAMEZ LEON
SUPERVISOR

VoBo:

	AYUNTAMIENTO DE AHOME	MUNICIPIO DE AHOME DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN			GENERADORES
					HOJA _____ DE _____

OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE CONJUNTO DEPORTIVO "EL ESTERO", UBICADO EN JUAN JOSÉ RÍOS (EL ESTERO), MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA. ✓ PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULÍCO Y REHABILITACIÓN DE SERVICIOS DE LA CALLE TIMOTEO FELIX, DE ELIGIO ARMENTA A SIMON SOTO ✓ CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS ORIENTE Y PONIENTE DE CRESENCIO VASQUEZ A SIMON SOTO ✓ CONSTRUCCION DE PARQUE LINEAL MOCHICAHUI UBICADO EN DREN MOCHICAHUI DE JOSE MARIA MORELOS A BENITO JUAREZ, EN LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA. ✓ REHABILITACION DE CONJUNTO DE PARQUES VECINALES EN EL FRACCIONAMIENTO EL PARQUE, LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA ✓	CONTRATO:	✓ PROGREG/DGOP-DC-01-AH/2016
		CONTRATISTA	✓ MARIBEL CRISTINA MORENO LOPEZ
CALCULÓ: MARIBEL CRISTINA MORENO LOPEZ		FECHA:	✓ 5 DE DICIEMBRE DEL 2016

No.	CONCEPTO	LOCALIZACIÓN			UNIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO	PZA	RESULTADO	OBSERVACIONES Y/O CROQUIS
		EJE	TRAMO	TIPO						CANTIDAD	
EXT4-01	FABRICACION Y COLOCACION DE BANCA METALICA CON MEDIDAS DE 1.60 M DE LARGO X 0.60 M DE ANCHO CON DESARROLLO DE RESPALDO DE 1.40 M FABRICADA CON LAMINA DE ACERO NEGRO MULTIPERFORADA CAL 14, ESTRUCTURA A BASE DE TUBULAR DE 1 1/2" CED-30 FONDO ANTICORROSIVO ROJO OXIDO Y PINTURA ESMALTE, ANCLADA CON 4 ATRAQUES DE CONCRETO DE 20X30X35 CM F'C=200 KG/CM2				PZA ✓					1.00 ✓	
EXT4-02	FABRICACION Y COLOCACION DE BOTE DE BASURA SENCILLO CON MEDIDAS DE 60 CM DE DIAMETRO Y 80 CM DE ALTURA, FABRICADO CON LAMINA NEGRA LISA CAL 16, ESTRUCTURA DE TUBO DE 1 1/2" Y SOPORTE DE TUBO DE 2" PARA FIJARLO AL SUELO, FONDO ANTICORROSIVO				PZA ✓					1.00 ✓	
IV.7	REMODELACION DE PARQUE #7 ✓										
IV.7.2	EQUIPAMIENTO										
IV.7.2.3	CAMINADORA ELIPTICA MODELO MP-087 MARCA MONOPARK O SIMILAR DE MEDIDAS 1100X550X1480 MM ANCLADA EN DADO DE CONCRETO DE 40X40X50 CM F'C=150 KG/CM2, INCLUYE: EXCAVACIÓN, ACARREOS, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO				PZA ✓					1.00 ✓	
IV.7.2.4	BARRAS PARALELAS MODELO MP-006 MARCA MONOPARK O SIMILAR DE MEDIDAS 1800 X 630 X 1600 MM ANCLADA EN DADO DE CONCRETO DE 40X40X50 CM F'C=150 KG/CM2 INCLUYE : EXCAVACIÓN, ACARREOS, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO				PZA ✓					1.00 ✓	



REALIZO:

maribel
moreno

MARIBEL CRISTINA MORENO LOPEZ
 REPRESENTANTE LEGAL

VoBo:


 ING. JESUS RICARDO GAMEZ LEON
 SUPERVISOR

	MUNICIPIO DE AHOME DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN		GENERADORES HOJA _____ DE _____
---	---	---	--

OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE CONJUNTO DEPORTIVO "EL ESTERO", UBICADO EN JUAN JOSÉ RÍOS (EL ESTERO), MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA. PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO Y REHABILITACIÓN DE SERVICIOS DE LA CALLE TIMOTEO FELIX, DE ELIGIO ARMENTA A SIMON SOTO Y CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS ORIENTE Y PONIENTE DE CRESENCIO VASQUEZ A SIMON SOTO-CONSTRUCCION DE PARQUE LINEAL MOCHICAHUI UBICADO EN DREN MOCHICAHUI DE JOSE MARIA MORELOS A BENITO JUAREZ, EN LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA. REHABILITACION DE CONJUNTO DE PARQUES VECINALES EN EL FRACCIONAMIENTO EL PARQUE, LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA	CONTRATO:	✓ PROGREG/DGOP-DC-01-AH/2016
		CONTRATISTA	✓ MARIBEL CRISTINA MORENO LOPEZ
CALCULÓ: MARIBEL CRISTINA MORENO LOPEZ		FECHA:	✓ 5 DE DICIEMBRE DEL 2016

No.	CONCEPTO	LOCALIZACIÓN			UNIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO	PZA	RESULTADO	OBSERVACIONES Y/O CROQUIS
		EJE	TRAMO	TIPO						CANTIDAD	
IV.7.2.5	REMO SENCILLO MARCA MOMOPARK MODELO MP-088 DE MEDIDAS 1220X500X820 MM, ANCLADO EN DADO EN DADO DE 40X40X50 CM F'C=150 KG/CM2, INCLUYE : EXCAVACIÓN, ACARREO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN				PZA ✓					1.00 ✓	
IV.7.3	INSTALACION HIDRAULICA										
IV.7.3.1	CONSTRUCCIÓN DE BEBEDERO A BASE DE COLUMNA DE CONCRETO DE F'C=150 KG/CM2 T.M.A. 19 MM DE 30X30X80 CM DE ALTURA APARENTE ARMADO CON 4 VARILLAS DE 3/8" Y ESTRIBOS DE 1/4" A.C. 15 CM, INCLUYE : TOMA DOMICILIARIA DE 1/2", LINEA DE TUBO DE CPVC DE 1/2" (22.50 M), PISO PERIMETRAL DE 1.40X1.40 M Y 10 CM DE ESPESOR, CANASTA- POCETA DE ACERO INOXIDABLE Y LLAVE DE ACERO INOXIDABLE, MATERIALES, MANO DE OBRA,EQUIPO Y HERRAMIENTA.				✓PZA					2.00 ✓	
IV.4.5	INSTALACION ELECTRICA										
IV.4.5.3	ANCLA CONICA DE CONCRETO PARA BASE DE ALUMBRADO DE 50X50 EN BASE INFERIOR, 30X30 CM EN BASE SUPERIOR Y 70 CM DE ALTURA (POLIDUCTO DE 1"), INCLUYE; ANCLAS DE VARILLA LISA DE 5/8" ROSCADA 10 CM, CONCRETO, CIMBRA, TRASLADO, EXCAVACION, RELLENO Y COMPACTACION DEL TERRENO				✓PZA					4.00 ✓	
IV.8	REMODELACION DE PARQUE # 8 ✓										
IV.8.2	EQUIPAMIENTO										
IV.8.2.3	CAMINADORA ELIPTICA MODELO MP-087 MARCA MONOPARK O SIMILAR DE MEDIDAS 1100X550X1480 MM ANCLADA EN DADO DE CONCRETO DE 40X40X50 CM F'C=150 KG/CM2, INCLUYE: EXCAVACIÓN, ACARREOS, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO				✓PZA					1.00 ✓	

MARIBEL CRISTINA MORENO LOPEZ
REPRESENTANTE LEGAL

Maribel Moreno




 ING. JESUS RICARDO GAMEZ LEON
SUPERVISOR

VoBq:

 <p>AYUNTAMIENTO DE AHOME</p>	<p>MUNICIPIO DE AHOME DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN</p>	 <p>Ahome Es la fuerza de su gente</p>	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="2">GENERADORES</th> </tr> <tr> <td style="width:50%;">HOJA</td> <td style="width:50%;"></td> </tr> <tr> <td>DE</td> <td></td> </tr> </table>	GENERADORES		HOJA		DE	
GENERADORES									
HOJA									
DE									

OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE CONJUNTO DEPORTIVO "EL ESTERO", UBICADO EN JUAN JOSÉ RÍOS (EL ESTERO), MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA. PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO Y REHABILITACIÓN DE SERVICIOS DE LA CALLE TIMOTEO FELIX, DE ELIGIO ARMENTA A SIMON SOTO. CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS ORIENTE Y PONIENTE DE CRESENCIO VASQUEZ A SIMON SOTO. CONSTRUCCION DE PARQUE LINEAL MOCHICAHUI UBICADO EN DREN MOCHICAHUI DE JOSE MARIA MORELOS A BENITO JUAREZ, EN LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA. REHABILITACION DE CONJUNTO DE PARQUES VECINALES EN EL FRACCIONAMIENTO EL PARQUE, LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA	CONTRATO:	✓ PROGREG/DGOP-DC-01-AH/2016
		CONTRATISTA	✓ MARIBEL CRISTINA MORENO LOPEZ
CALCULÓ: MARIBEL CRISTINA MORENO LOPEZ		FECHA:	✓ 5 DE DICIEMBRE DEL 2016

No.	CONCEPTO	LOCALIZACIÓN			UNIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO	PZA	RESULTADO	OBSERVACIONES Y/O CROQUIS
		EJE	TRAMO	TIPO						CANTIDAD	
IV.8.2.4	BARRAS PARALELAS MODELO MP-006 MARCA MONOPARK O SIMILAR DE MEDIDAS 1800 X 630 X 1600 MM ANCLADA EN DADO DE CONCRETO DE 40X40X50 CM F'C=150 KG/CM2 INCLUYE : EXCAVACIÓN, ACARREOS, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO				PZA					1.00	
IV.8.2.5	REMO SENCILLO MARCA MOMOPARK MODELO MP-088 DE MEDIDAS 1220X500X820 MM, ANCLADO EN DADO EN DADO DE 40X40X50 CM F'C=150 KG/CM2, INCLUYE : EXCAVACIÓN, ACARREO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN				PZA					1.00	
IV.8.3	INSTALACION HIDRAULICA										
IV.8.3.1	CONSTRUCCIÓN DE BEBEDERO A BASE DE COLUMNA DE CONCRETO DE F'C=150 KG/CM2 T.M.A. 19 MM DE 30X30X80 CM DE ALTURA APARENTE ARMADO CON 4 VARILLAS DE 3/8" Y ESTRIBOS DE 1/4" A.C. 15 CM, INCLUYE : TOMA DOMICILIARIA DE 1/2", LINEA DE TUBO DE CPVC DE 1/2" (27.57 M), PISO PERIMETRAL DE 1.40X1.40 M Y 10 CM DE ESPESOR, CANASTA-POCETA DE ACERO INOXIDABLE Y LLAVE DE ACERO INOXIDABLE, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA				PZA					2.00	
EXTRAORDINARIOS DE PARQUE # 8											

maribel moreno



REALIZO:

MARIBEL CRISTINA MORENO LOPEZ
REPRESENTANTE LEGAL

[Signature]

ING. JESUS RICARDO GAMEZ LEON
SUPERVISOR

	AYUNTAMIENTO DE AHOME	MUNICIPIO DE AHOME DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN		GENERADORES
				HOJA _____ DE _____

OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE CONJUNTO DEPORTIVO "EL ESTERO", UBICADO EN JUAN JOSÉ RÍOS (EL ESTERO), MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA. PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO Y REHABILITACIÓN DE SERVICIOS DE LA CALLE TIMOTEO FELIX, DE ELIGIO ARMENTA A SIMON SOTO Y CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS ORIENTE Y PONIENTE DE CRESENCIO VASQUEZ A SIMON SOTO. CONSTRUCCION DE PARQUE LINEAL MOCHICAHUI UBICADO EN DREN MOCHICAHUI DE JOSE MARIA MORELOS A BENITO JUAREZ, EN LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA. REHABILITACION DE CONJUNTO DE PARQUES VECINALES EN EL FRACCIONAMIENTO EL PARQUE, LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA	CONTRATO: ✓ PROGREG/DGOP-DC-01-AH/2016	
		CONTRATISTA ✓ MARIBEL CRISTINA MORENO LOPEZ	
CALCULÓ: MARIBEL CRISTINA MORENO LOPEZ		FECHA: ✓ 5 DE DICIEMBRE DEL 2016	

No.	CONCEPTO	LOCALIZACIÓN							RESULTADO	OBSERVACIONES Y/O CROQUIS	
		EJE	TRAMO	TIPO	UNIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO			PZA
EXT4-01	FABRICACION Y COLOCACION DE BANCA METALICA CON MEDIDAS DE 1.60 M DE LARGO X 0.60 M DE ANCHO CON DESARROLLO DE RESPALDO DE 1.40 M FABRICADA CON LAMINA DE ACERO NEGRO MULTIPERFORADA CAL 14, ESTRUCTURA A BASE DE TUBULAR DE 1 1/2" CED-30 FONDO ANTICORROSIVO ROJO OXIDO Y PINTURA ESMALTE, ANCLADA CON 4 ATRAQUES DE CONCRETO DE 20X30X35 CM F'C=200 KG/CM2				✓ PZA					1.00 ✓	
EXT4-02	FABRICACION Y COLOCACION DE BOTE DE BASURA SENCILLO CON MEDIDAS DE 60 CM DE DIAMETRO Y 80 CM DE ALTURA, FABRICADO CON LAMINA NEGRA LISA CAL 16, ESTRUCTURA DE TUBO DE 1 1/2" Y SOPORTE DE TUBO DE 2" PARA FIJARLO AL SUELO, FONDO ANTICORROSIVO				✓ PZA					✓ 1.00	
IV.9 IV.9.2	REMODELACION DE PARQUE # 9 EQUIPAMIENTO										
IV.9.2.3	CAMINADORA ELIPTICA MODELO MP-087 MARCA MONOPARK O SIMILAR DE MEDIDAS 1100X550X1480 MM ANCLADA EN DADO DE CONCRETO DE 40X40X50 CM F'C=150 KG/CM2, INCLUYE: EXCAVACIÓN, ACARREOS, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO				✓ PZA					1.00 ✓	
IV.9.2.4	BARRAS PARALELAS MODELO MP-006 MARCA MONOPARK O SIMILAR DE MEDIDAS 1800 X 630 X 1600 MM ANCLADA EN DADO DE CONCRETO DE 40X40X50 CM F'C=150 KG/CM2 INCLUYE : EXCAVACIÓN, ACARREOS, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO				✓ PZA					1.00 ✓	



REALIZO:

Maribel Moreno

MARIBEL CRISTINA MORENO LOPEZ
 REPRESENTANTE LEGAL

[Signature]
 VoBe:

ING. JESUS RICARDO GAMEZ LEON
 SUPERVISOR

 <p>AYUNTAMIENTO DE AHOME</p>	<p>MUNICIPIO DE AHOME DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN</p>	 <p>Ahome Es la fuerza de su gente</p>	<p>GENERADORES</p> <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:50%;">HOJA</td> <td style="width:50%;"></td> </tr> <tr> <td>DE</td> <td></td> </tr> </table>	HOJA		DE	
HOJA							
DE							

OBRA:	<p>CONSTRUCCIÓN DE CONJUNTO DEPORTIVO "EL ESTERO", UBICADO EN JUAN JOSÉ RÍOS (EL ESTERO), MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA. PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO Y REHABILITACIÓN DE SERVICIOS DE LA CALLE TIMOTEO FELIX, DE ELIGIO ARMENTA A SIMON SOTO Y CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS ORIENTE Y PONIENTE DE CRESENCIO VASQUEZ A SIMON SOTO. CONSTRUCCION DE PARQUE LINEAL MOCHICAHUI UBICADO EN DREN MOCHICAHUI DE JOSE MARIA MORELOS A BENITO JUAREZ, EN LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA. REHABILITACION DE CONJUNTO DE PARQUES VECINALES EN EL FRACCIONAMIENTO EL PARQUE, LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA</p>	CONTRATO:	✓ PROGREG/DGOP-DC-01-AH/2016
		CONTRATISTA	✓ MARIBEL CRISTINA MORENO LOPEZ
CALCULÓ: MARIBEL CRISTINA MORENO LOPEZ		FECHA:	✓ 5 DE DICIEMBRE DEL 2016

No.	CONCEPTO	LOCALIZACIÓN			UNIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO	PZA	RESULTADO	OBSERVACIONES Y/O CROQUIS
		EJE	TRAMO	TIPO						CANTIDAD	
IV.9.2.5	REMO SENCILLO MARCA MOMOPARK MODELO MP-088 DE MEDIDAS 1220X500X820 MM, ANCLADO EN DADO DE 40X40X50 CM F'C=150 KG/CM2, INCLUYE : EXCAVACIÓN, ACARREO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN				✓ PZA					1.00 ✓	
IV.9.3	INSTALACION HIDRAULICA										
IV.9.3.1	CONSTRUCCIÓN DE BEBEDERO A BASE DE COLUMNA DE CONCRETO DE F'C=150 KG/CM2 T.M.A. 19 MM DE 30X30X80 CM DE ALTURA APARENTE ARMADO CON 4 VARILLAS DE 3/8" Y ESTRIBOS DE 1/4" A.C. 15 CM, INCLUYE : TOMA DOMICILIARIA DE 1/2", LINEA DE TUBO DE CPVC DE 1/2" (27.57 M), PISO PERIMETRAL DE 1.40X1.40 M Y 10 CM DE ESPESOR, CANASTA-POCETA DE ACERO INOXIDABLE Y LLAVE DE ACERO INOXIDABLE, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA				✓ PZA					2.00 ✓	
EXT4-01	EXTRAORDINARIOS DE PARQUE #9										
	FABRICACION Y COLOCACION DE BANCA METALICA CON MEDIDAS DE 1.60 M DE LARGO X 0.60 M DE ANCHO CON DESARROLLO DE RESPALDO DE 1.40 M FABRICADA CON LAMINA DE ACERO NEGRO MULTIPERFORADA CAL 14, ESTRUCTURA A BASE DE TUBULAR DE 1 1/2" CED-30 FONDO ANTICORROSIVO ROJO OXIDO Y PINTURA ESMALTE, ANCLADA CON 4 ATRAQUES DE CONCRETO DE 20X30X35 CM F'C=200 KG/CM2				✓ PZA					1.00 ✓	
EXT4-02	FABRICACION Y COLOCACION DE BOTE DE BASURA SENCILLO CON MEDIDAS DE 60 CM DE DIAMETRO Y 80 CM DE ALTURA, FABRICADO CON LAMINA NEGRA LISA CAL 16, ESTRUCTURA DE TUBO DE 1 1/2" Y SOPORTE DE TUBO DE 2" PARA FIJARLO AL SUELO, FONDO ANTICORROSIVO				✓ PZA					1.00 ✓	

MARIBEL CRISTINA MORENO LOPEZ
REPRESENTANTE LEGAL

maribel moreno



DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN


 VoBo
 ING. JESUS RICARDO GAMEZ LEON
 SUPERVISOR



REPORTE FOTOGRÁFICO DE OBRA

CONTRATISTA:	MARIBEL CRISTINA MORENO LÓPEZ ✓
NOMBRE DE LA OBRA:	REHABILITACIÓN DE CONJUNTO DE PARQUES VECINALES EN EL FRACCIONAMIENTO EL PARQUE, LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA. ✓
NÚMERO DE CONTRATO:	PROGREG/DGOP-DC-01-AH/2016 ✓
FECHA:	5 DE DICIEMBRE DE 2016 ✓

PARQUE #4 ✓
INICIO DE OBRA ✓





DIRECCIÓN
GENERAL DE
OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE
CONSTRUCCIÓN

*maribel
moreno*

REPORTE FOTOGRÁFICO DE OBRA

CONTRATISTA:	MARIBEL CRISTINA MORENO LÓPEZ ✓
NOMBRE DE LA OBRA:	REHABILITACIÓN DE CONJUNTO DE PARQUES VECINALES EN EL FRACCIONAMIENTO EL PARQUE, LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA. ✓
NÚMERO DE CONTRATO:	PROGREG/DGOP-DC-01-AH/2016 ✓
FECHA:	5 DE DICIEMBRE DE 2016 ✓

PROCESO DE LA OBRA:
PARQUE #4





 UNIDAD TRABAJO PROGRESO
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN
(Handwritten signature)
maribel moreno



REPORTE FOTOGRÁFICO DE OBRA

CONTRATISTA:	MARIBEL CRISTINA MORENO LÓPEZ ✓
NOMBRE DE LA OBRA:	REHABILITACIÓN DE CONJUNTO DE PARQUES VECINALES EN EL FRACCIONAMIENTO EL PARQUE, LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA. ✓
NÚMERO DE CONTRATO:	PROGREG/DGOP-DC-01-AH/2016 ✓
FECHA:	5 DE DICIEMBRE DE 2016 ✓

**PARQUE #5 ✓
INICIO DE OBRA ✓**



DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

[Handwritten signature]

maribel moreno



REPORTE FOTOGRÁFICO DE OBRA

CONTRATISTA:	MARIBEL CRISTINA MORENO LÓPEZ ✓
NOMBRE DE LA OBRA:	REHABILITACIÓN DE CONJUNTO DE PARQUES VECINALES EN EL FRACCIONAMIENTO EL PARQUE, LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA. ✓
NÚMERO DE CONTRATO:	PROGREG/DGOP-DC-01-AH/2016 ✓
FECHA:	5 DE DICIEMBRE DE 2016 ✓

PROCESO DE LA OBRA: ✓
PARQUE #5 ✓



YAP



DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

maribel moreno

REPORTE FOTOGRÁFICO DE OBRA

CONTRATISTA:	MARIBEL CRISTINA MORENO LÓPEZ ✓
NOMBRE DE LA OBRA:	REHABILITACIÓN DE CONJUNTO DE PARQUES VECINALES EN EL FRACCIONAMIENTO EL PARQUE, LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA. ✓
NÚMERO DE CONTRATO:	PROGREG/DGOP-DC-01-AH/2016 ✓
FECHA:	5 DE DICIEMBRE DE 2016 ✓

PARQUE #6 ✓
INICIO DE OBRA ✓





 DIRECCIÓN
 GENERAL DE
 OBRAS PÚBLICAS
 DIRECCIÓN DE
 CONSTRUCCIÓN
Maribel Moreno

REPORTE FOTOGRÁFICO DE OBRA

CONTRATISTA:	MARIBEL CRISTINA MORENO LÓPEZ ✓
NOMBRE DE LA OBRA:	REHABILITACIÓN DE CONJUNTO DE PARQUES VECINALES EN EL FRACCIONAMIENTO EL PARQUE, LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA. ✓
NÚMERO DE CONTRATO:	PROGREG/DGOP-DC-01-AH/2016 ✓
FECHA:	5 DE DICIEMBRE DE 2016 ✓

PARQUE #6 ✓
PROCESO DE OBRA ✓




DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

maribel moreno



REPORTE FOTOGRÁFICO DE OBRA

CONTRATISTA:	MARIBEL CRISTINA MORENO LÓPEZ ✓
NOMBRE DE LA OBRA:	REHABILITACIÓN DE CONJUNTO DE PARQUES VECINALES EN EL FRACCIONAMIENTO EL PARQUE, LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA. ✓
NÚMERO DE CONTRATO:	PROGREG/DGOP-DC-01-AH/2016 ✓
FECHA:	5 DE DICIEMBRE DE 2016 ✓

**PARQUE #7
INICIO DE OBRA ✓**



[Handwritten signature]




DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

maribel moreno

REPORTE FOTOGRÁFICO DE OBRA

CONTRATISTA:	MARIBEL CRISTINA MORENO LÓPEZ ✓
NOMBRE DE LA OBRA:	REHABILITACIÓN DE CONJUNTO DE PARQUES VECINALES EN EL FRACCIONAMIENTO EL PARQUE, LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA. ✓
NÚMERO DE CONTRATO:	PROGREG/DGOP-DC-01-AH/2016 ✓
FECHA:	5 DE DICIEMBRE DE 2016 ✓

PROCESO DE LA OBRA: ✓
PARQUE # 7 ✓





DIRECCIÓN
GENERAL DE
OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE
CONSTRUCCIÓN

*maribel
moreno*



REPORTE FOTOGRÁFICO DE OBRA

CONTRATISTA:	MARIBEL CRISTINA MORENO LÓPEZ ✓
NOMBRE DE LA OBRA:	REHABILITACIÓN DE CONJUNTO DE PARQUES VECINALES EN EL FRACCIONAMIENTO EL PARQUE, LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA. ✓
NÚMERO DE CONTRATO:	PROGREG/DGOP-DC-01-AH/2016 ✓
FECHA:	5 DE DICIEMBRE DE 2016 ✓

PARQUE #8 ✓
INICIO DE OBRA ✓



[Handwritten signature]

 DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
 DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN
maribel moreno

REPORTE FOTOGRÁFICO DE OBRA

CONTRATISTA:	MARIBEL CRISTINA MORENO LÓPEZ ✓
NOMBRE DE LA OBRA:	REHABILITACIÓN DE CONJUNTO DE PARQUES VECINALES EN EL FRACCIONAMIENTO EL PARQUE, LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA. ✓
NÚMERO DE CONTRATO:	PROGREG/DGOP-DC-01-AH/2016 ✓
FECHA:	5 DE DICIEMBRE DE 2016 ✓

PROCESO DE LA OBRA: ✓
PARQUE #8 ✓





 DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
 DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN
Maribel Moreno



REPORTE FOTOGRÁFICO DE OBRA

CONTRATISTA:	MARIBEL CRISTINA MORENO LÓPEZ
NOMBRE DE LA OBRA:	REHABILITACIÓN DE CONJUNTO DE PARQUES VECINALES EN EL FRACCIONAMIENTO EL PARQUE, LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.
NÚMERO DE CONTRATO:	PROGREG/DGOP-DC-01-AH/2016
FECHA:	5 DE DICIEMBRE DE 2016

PARQUE #9
INICIO DE OBRA




DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

REPORTE FOTOGRÁFICO DE OBRA

CONTRATISTA:	MARIBEL CRISTINA MORENO LÓPEZ ✓
NOMBRE DE LA OBRA:	REHABILITACIÓN DE CONJUNTO DE PARQUES VECINALES EN EL FRACCIONAMIENTO EL PARQUE, LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA. ✓
NÚMERO DE CONTRATO:	PROGREG/DGOP-DC-01-AH/2016 ✓
FECHA:	5 DE DICIEMBRE DE 2016 ✓

PARQUE # 9
PROCESO DE OBRA




 DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
 DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

maribel moreno



Gobierno
Municipal
Ahome

MUNICIPIO DE AHOME
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

OBRA: REHABILITACION DE CONJUNTO DE PARQUES
VECINALES EN EL FRACCIONAMIENTO EL PARQUE, LOS
MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA ✓

HOJA DE BITACORA No.

009

UBICACIÓN: FRACCIONAMIENTO EL PARQUE,
LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA ✓

CONTRATISTA: MARIBEL CRISTINA MORENO LOPEZ ✓

CONTRATO: PROGREG/DGOP-DC-01-AH/2016 ✓

No. DE NOTA	FECHA TIPO DE NOTA	NOTAS Y CROQUIS
#9	1/12/16	Se Suministra e inicia colocacion de aparatos de gimnassos al aire libre en parques; #4, 5, 6, 7, 8 y 9, simultaneamente se colocan bancas y botes de basura ✓



DIRECCIÓN
GENERAL DE
OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE
CONSTRUCCIÓN

Maribel
Moreno



Gobierno
Municipal
Ahome

MUNICIPIO DE AHOME
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

OBRA: REHABILITACION DE CONJUNTO DE PARQUES
VECINALES EN EL FRACCIONAMIENTO EL PARQUE, LOS
MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA ✓

HOJA DE BITACORA No.

010

UBICACIÓN: FRACCIONAMIENTO EL PARQUE,
LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA ✓

CONTRATISTA: MARIBEL CRISTINA MORENO LOPEZ ✓

CONTRATO: PROGREG/DGOP-DC-01-AH/2016 ✓

No. DE NOTA	FECHA TIPO DE NOTA	NOTAS Y CROQUIS
#10	3/12/16	Se contina con los trabajos mencionados en la nota anterior, en parques #4, 5, 6, 7, 8 y 9 se realizan trabajos de construcción de bebederos, cabe mencionar los conceptos de banco y bota de basura son extraordinarios



DIRECCIÓN
GENERAL DE
OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE
CONSTRUCCIÓN

manten
manera



Gobierno
Municipal
Ahome

MUNICIPIO DE AHOME
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

OBRA: REHABILITACION DE CONJUNTO DE PARQUES
VECINALES EN EL FRACCIONAMIENTO EL PARQUE, LOS
MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA ✓

HOJA DE BITACORA No.

011

UBICACIÓN: FRACCIONAMIENTO EL PARQUE,
LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA ✓

CONTRATISTA: MARIBEL CRISTINA MORENO LOPEZ ✓

CONTRATO: PROGREG/DGOP-DC-01-AH/2016 ✓

No. DE NOTA	FECHA TIPO DE NOTA	NOTAS Y CROQUIS
#11	5/12/16	Se terminan los trabajos mencionados en las últimas de notas (#9 y 10) en parque #4 y 7 se colocan bases para lamparas y se vuelan rampas para discapacitados, el día de hoy se presenta la tercera estimación de la obra (octava estimación del contrato)



DIRECCIÓN
GENERAL DE
OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE
CONSTRUCCIÓN

maribel
moreno

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN



DIRECCIÓN
GENERAL DE
OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE
CONSTRUCCIÓN

MC CONSTRUCCIONES

Parque Noroeste # 540 Ote. fracc. El Parque

C.P.: 81 259

R.F.C.: MOLM820221DU2



Los Mochis, Sinaloa, a 1 de Diciembre de 2016 ✓

C. Ing. Lino Eddgardo Ríos Montoya
Director General de Obras Públicas.
P r e s e n t e.-

Refiriéndome a nuestro contrato número REHABILITACION DE CONJUNTO DE PARQUES VECINALES EN EL FRACCIONAMIENTO EL PARQUE, LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA, le comunico nuestra negativa a que se nos retenga el 0.2% (dos al millar) por concepto de capacitación CMIC, en cada una de las estimaciones que estaremos tramitando para cobro, durante el cumplimiento de nuestro contrato. ✓

Sin otro asunto a tratar por el momento, me despido de Usted muy

Atentamente

MARIBEL CRISTINA MORENO LOPEZ
Representante legal

C.C. P' archivo



DIRECCIÓN
GENERAL DE
OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE
CONSTRUCCIÓN

*maribel
moreno*



FECHA: 22 de septiembre de 2017

Opinión del Cumplimiento de Obligaciones Fiscales

Folio: 17NB5239357
Clave de R.F.C.: MOLM820221DU2
Nombre, Denominación o Razón social: MARIBEL CRISTINA MORENO LOPEZ ✓

Estimado contribuyente:

Respuesta de opinión:

En atención a su consulta sobre el Cumplimiento de Obligaciones, se le informa lo siguiente:

En los controles electrónicos institucionales del Servicio de Administración Tributaria, se observa que en el momento en que se realiza esta revisión, se encuentra al corriente con las obligaciones relacionadas con la inscripción al Registro Federal de Contribuyentes, la presentación de declaraciones y no se registran créditos fiscales firmes a su cargo, por lo anterior se emite opinión Positiva.

La presente opinión se realiza únicamente verificando que se tengan presentadas las declaraciones, sin que sea una constancia del correcto entero de los impuestos declarados, para lo cual el SAT se reserva sus facultades de verificación previstas en el Código Fiscal de la Federación.

Revisión practicada el día 21 de septiembre de 2017, a las 11:30 horas ✓

NOTAS:

1. La presente opinión se emite considerando lo establecido en los incisos a) y b), de la regla 2.1.39. de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2017
2. Tratándose de estímulos o subsidios, tiene una vigencia de 3 meses contada a partir del día en que se emite según lo establecido en la regla 2.1.30. y 30 días naturales a partir de su emisión para trámites diferentes al señalado, de acuerdo a la regla 2.1.39. de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2017.
3. La opinión del cumplimiento, se genera atendiendo a la situación fiscal del contribuyente en los siguientes sentidos: POSITIVA.- Cuando el contribuyente está inscrito y al corriente en el cumplimiento de las obligaciones que se consideran en los incisos a) y b) de la regla 2.1.39. de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2017; NEGATIVA.- Cuando el contribuyente no esté al corriente en el cumplimiento de las obligaciones que se consideran en los incisos a) y b) de la regla antes citada; NO INSCRITO.- Cuando el contribuyente no se encuentra inscrito en el RFC; INSCRITO SIN OBLIGACIONES.- Cuando el contribuyente está inscrito en el RFC pero no tiene obligaciones fiscales.
4. La opinión que se genere indicando que es Inscrito SIN OBLIGACIONES fiscales, se considera Opinión Negativa para efectos de contratación de adquisiciones, arrendamientos, servicios u obra pública.
5. Para estímulos o subsidios, la opinión que se genere indicando que es Inscrito SIN OBLIGACIONES fiscales, se tomara como Positiva cuando el monto del subsidio no rebase de 40 UMA;S elevado al año, en caso contrario se considera como resultado Negativo.
6. La presente opinión se emite de conformidad con lo establecido en el artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación, regla 2.1.39. de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2017, no constituye respuesta favorable respecto a contribuyentes que se ubican en los supuestos de los artículos 69 y 69-B del Código Fiscal de la Federación.

Este servicio es gratuito, en el SAT nuestra misión es servirle.

Sus datos personales son incorporados y protegidos en los sistemas del SAT, de conformidad con los lineamientos de protección de Datos Personales y con las diversas disposiciones fiscales y legales sobre confidencialidad y protección de datos, a fin de ejercer las facultades conferidas a la autoridad fiscal

Si desea modificar o corregir sus datos personales, puede acudir a la Administración Desconcentrada de Servicios al Contribuyente de su preferencia y/o a través del SAT.



Cadena Original:

||MOLM820221DU2|17NB5239357|22-09-2017|P||000001000007000112188||

Sello Digital:

SS+qHjqpvXJ8iJFPWMqDX+LXPg682FR+7VJZCgypMyf51zC6UzS/oKQd/qMDJQkc61TP7yutZOhWNR+6k3gKoSzNr
KaOQnhNPB2VV8veR4ztsqj2WPDN1HL507u7U7ZLx1CJT6j4KsYBBRHTZDWjX5jNV3CMAZy7+r1/4Cu0Tc=



maribel moreno



AYUNTAMIENTO
DE AHOME

CERTIFICADO DE NO ADEUDO

FOLIO: 16431


A QUIEN CORRESPONDA:

POR MEDIO DE LA PRESENTE Y DANDO UNA MINUCIOSA BÚSQUEDA EN LOS ARCHIVOS DE ESTA DEPENDENCIA HACEMOS CONSTAR QUE EL C: _____
MORENO LOPEZ MARIBEL CRISTINA ✓

NO TIENE NINGÚN ADEUDO ANTE ESTE MUNICIPIO DE AHOME DE ACUERDO A LO QUE ESTABLECE LA LEY DE HACIENDA MUNICIPAL ARTÍCULO 4, ASÍ COMO EL ARTÍCULO 123 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE SINALOA, POR CONCEPTO DE: MULTAS MUNICIPALES Y FEDERALES, IMPUESTO PREDIAL, SERVICIOS Y PERMISOS.

SE EXTIENDE LA PRESENTE A LOS 22 ✓ DÍAS DEL MES DE SEPTIEMBRE ✓
DEL AÑO 20 17 ✓ PARA LOS FINES QUE EL INTERESADO ESTIME PERTINENTE.

TRAMITE EXCLUSIVO PARA OBRAS DE PUBLICAS CONTRATISTA

PA

ATENTAMENTE

LIC. JOSÉ LUIS VALENZUELA OSORNIO
DIRECTOR DE INGRESOS



TESORERÍA MUNICIPAL



DIRECCIÓN
GENERAL DE
OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE
CONSTRUCCIÓN

*maribel
moreno*

AHOME
TRABAJAMOS CONTIGO

Volante de documentos enviados a Gestión y Seguimiento para revisión

Documento	Empresa/contrato	Obra	revisión	fecha
Estimación No. 3 (OCTAVA DEL CONTRATO)	MARIBEL CRISTINA MORENO LÓPEZ	CONSTRUCCION DE CONJUNTO DEPORTIVO "EL ESTERO" BICADO EN JUAN JOSE RIOS (EL ESTERO) MUNICIPIO DE AHOME SINALOA- PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO Y REHABILITACION DE SERVICIOS DE LA CALLE TIMOTEO FELIZ, DE ELIGIO ARMENTA A SIMON SOTO Y CONSTRUCCION DE BANQUETAS ORIENTE Y PONIENTE DE CRECENCIO VAZQUEZ A SIMON SOTO- CONSTRUCCION DE PARQUE LINEAL MOCHICAHUI UBICADO EN DREN MOCHICAHUI DE JOSE MARIA MORELOS A BENITO JUAREZ EN LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME SINALOA. <u>Rehabilitación de conjunto de parques vecinales en el Fraccionamiento el Parque, Los Mochis, Municipio de Ahome Sinaloa.</u>	1era vez	25/09/2017
	PROGREG/DGOP-DC-01-AH/2016			

Relación de documentos ANEXOS para revisión:

Check list const.	Documento	APLICA SI/NO	RECIBID O SI/NO	Observaciones
	OFICIO DE ENVÍO	SI		
	FACTURA (PRESENTA BORRADOR DE FACTURA)	SI		
	VERIFICACIÓN FISCAL DE FACTURA	SI		
	OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE INVERSIÓN	SI		
	CARTA DE NEGATIVA DE RETENCION DEL 2 AL MILLAR			
	CARTA DE CUMPLIMIENTO FISCALES 32-D	SI		
	RECIBO PARA PAGO DE ESTIMACIONES	SI		
	RESUMEN DE ESTIMACIÓN	SI		
	ESTADO DE CUENTA	SI		
	ESTIMACION	SI		
	NUMEROS GENERADORES	SI		
	CARTA DE NO ADEUDO FISCAL	SI		
	CARTA NO ADEUDO AL BIRO MUNICIPAL	SI		
	REPORTE FOTOGRÁFICO	SI		
	BITACORA DE OBRA	SI		
	PLANOS Ó CROQUIS	SI		

Envía

Recibo Gestión y Seguimiento p/revisión

Recibida por obras publicas

PRESENTA ESTIMACIÓN PERO NO FIRMA DOCUMENTOS EN LUGAR QUE CORRESPONDE.

Recibe

sello recibido (hora y fecha)

autorizada

revisada

fecha recibida

Nombre y firma
Dirección de Construcción

