



H. Ayuntamiento de Ahome
Dirección General de Desarrollo Social y Humano

Oficio No. DGDSH 0369/2021
Asunto: Entrega Documentación

Ahome, Sinaloa, 23 de Junio de 2021
"2021: Año de la Independencia"

ING. RAEL RIVERA CASTRO
DIRECTOR GENERAL DE OBRAS Y
SERVICIOS PUBLICOS
PRESENTE

Por medio de la presente me permito saludarlo y en relación al oficio No. 0446/2021 en el cual nos informa que la obra: (024AH21PR) AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA Y COLOCACION DE MUFAS SEGÚN NORMA C.F.E., EN EL SECTOR CHORIZO, EN LA LOCALIDAD LUIS ECHEVERRIA, SINDICATURA CENTRAL, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA, durante el proceso de inicio de los trabajos el contratista se vio imposibilitado a iniciar la misma, ya que en conjunto con el Sindico Comisariado de la Localidad detectaron que la trayectoria marcada en el proyecto autorizado no es la correcta, ya que la superficie de terreno que se señala dentro del proyecto son propiedad de un particular.

Dicho lo anterior me permito informarle que el recurso disponible para dicha obra será cancelado y redireccionado en la próxima reunión del Subcomite de Desarrollo Social, motivo por el cual le solicito de la manera mas atenta nos envíe anteproyectos viables que puedan llevarse a cabo con dicho recurso.

Sin más por el momento, agradezco de antemano todo su apoyo y aprovecho la ocasión para enviar un cordial saludo.

ATENTAMENTE



LIC. JOSÉ ANTONIO CONTRERAS CASTRO
DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO

C.C.P. Archivo

