



AYUNTAMIENTO
DE AHOME

Sección de:
D. G. O. P.
No. de Oficio:
1223/2016

Asunto: El que se indica.

Mtra. Adriana Lizeth Perea Escalante.
Coordinadora Mpal. de Acceso a la Información Pública.
Presente.

Dando cumplimiento a los Principios de Buena Fe y Máxima Publicidad, establecidos en el artículo 8 fracción I y VII de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, me permito dar contestación a la solicitud de información **vía Plataforma Nacional de Transparencia Sinaloa**, con número de folio **00898216**, de fecha 17 de Octubre de 2016, interpuesta por el **Consejo Ciudadano de Vigilancia y Transparencia de Ahome**, en donde requiere lo siguiente:


“SOLICITAMOS EL AVANCE EN TÉRMINOS PORCENTUALES E INVERSIÓN A LA FECHA DE LA OBRA CONTINGENCIAS/DGOP/SIN/AHO/02-15, CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL ESCULTÓRICO, UBICADO EN BLVD. RÍO FUERTE Y BLVD. CENTENARIO, PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL CRUCE BLVD. CENTENARIO Y BLVD. ROSALES, AMPLIACIÓN DE LA VUELTA CONTINUA HACIA EL SUR, INCLUYE PUENTE VEHICULAR, PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE RAMÓN VALDEZ, TRAMO DE BLVD. ROSALES A CALLE SIN NOMBRE, INCLUYE PUENTE DE ACCESO VEHICULAR PARQUE LINEAL, MASTER PLAN FASE I UBICADO EN BLVD. ROSALES, TRAMO BLVD. CENTENARIO O CALLE RAMÓN VALDEZ, EN LOS MOCHIS”.

En respuesta a su solicitud de información, al respecto le comento que a la fecha se tiene un avance físico del 35% con un avance financiero del 23.83% (\$ 4'551,295.95).

Sin más por el momento, y esperando cumplir a cabalidad con lo requerido, me despido, quedando a sus órdenes para cualquier comentario.

Atentamente
Ahome es la fuerza de su gente.
Los Mochis, Sinaloa, 25 de Octubre de 2016.

Ing. Lino Eddgardo Rios Montoya.
Director General de Obras Públicas.
c.c.p. archivo



Handwritten signature and date:
26/10/16
Coordinación Municipal de
Acceso a la Información Pública