



|                     |   |
|---------------------|---|
| CONTRATISTA:        | CONSTRUCTORA GUSA, S.A. DE C.V.   |
| NOMBRE DE LA OBRA:  | Pavimentación de Blvd. Rosales, tramo Calle Ayuntamiento-Clemente Valenzuela en la Ciudad de Los Mochis, del Municipio de Ahome, Sinaloa. |
| NÚMERO DE CONTRATO: | FORTAFIN/DGOP-DC-01-AH/2017   |
| FECHA:              | 16/Agosto/2017 al 31/Agosto/2017  |

DURANTE EL PROCESO DE LA OBRA:  
CORTE DE LOSA DE CONCRETO HIDRAULICO DE 5 A 7 CM DE PROF.




DIRECCIÓN  
GENERAL DE  
OBRAS PÚBLICAS  
DIRECCIÓN DE  
CONSTRUCCIÓN






|                     |   |
|---------------------|---|
| CONTRATISTA:        | CONSTRUCTORA GUSA, S.A. DE C.V.   |
| NOMBRE DE LA OBRA:  | Pavimentación de Blvd. Rosales, tramo Calle Ayuntamiento-Clemente Valenzuela en la Ciudad de Los Mochis, del Municipio de Ahome, Sinaloa. |
| NÚMERO DE CONTRATO: | FORTAFIN/DGOP-DC-01-AH/2017   |
| FECHA:              | 16/Agosto/2017 al 31/Agosto/2017  |

DURANTE EL PROCESO DE LA OBRA:  
DEMOLICION DE LOSA EXISTENTE DE CONCRETO HIDRAULICO ( LOSA EN MALAS CONDICIONES)



DURANTE EL PROCESO DE LA OBRA:  
EXCAVACIÓN CON EQUIPO EN MATERIAL TIPO "B" DE 0.00 A 1.00 MT DE PROFUNDIDAD.



  
DIRECCIÓN  
GENERAL DE  
OBRAS PÚBLICAS  
DIRECCIÓN DE  
CONSTRUCCIÓN

*[Handwritten signatures]*



|                     |   |
|---------------------|---|
| CONTRATISTA:        | CONSTRUCTORA GUSA, S.A. DE C.V. ✓   |
| NOMBRE DE LA OBRA:  | Pavimentación de Blvd. Rosales, tramo Calle Ayuntamiento-Clemente Valenzuela en la Ciudad de Los Mochis, del Municipio de Ahome, Sinaloa. ✓ |
| NÚMERO DE CONTRATO: | FORTAFIN/DGOP-DC-01-AH/2017 ✓   |
| FECHA:              | 16/Agosto/2017 al 31/Agosto/2017 ✓  |

DURANTE EL PROCESO DE LA OBRA  
CARGA Y ACARREO PARA RETIRO DE MATERIAL DE CORTE EN CAJA. ✓



DURANTE EL PROCESO DE LA OBRA  
CARGA Y ACARREO PARA RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICIÓN "ESCOMBRO" ✓




DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS  
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN



|                     |   |
|---------------------|---|
| CONTRATISTA:        | CONSTRUCTORA GUSA, S.A. DE C.V. ✓   |
| NOMBRE DE LA OBRA:  | Pavimentación de Blvd. Rosales, tramo Calle Ayuntamiento-Clemente Valenzuela en la Ciudad de Los Mochis, del Municipio de Ahome, Sinaloa. ✓ |
| NÚMERO DE CONTRATO: | FORTAFIN/DGOP-DC-01-AH/2017 ✓   |
| FECHA:              | 16/Agosto/2017 al 31/Agosto/2017 ✓  |

DURANTE EL PROCESO DE LA OBRA: ✓  
RELLENO DE CONCRETO FLUIDO CON RESISTENCIA FC=60 KG/CM2 REV 12, TMA 1 1/2"



DURANTE EL PROCESO DE LA OBRA: ✓  
LOSA DE CONCRETO HIDRÁULICO PREMEZCLADO FC=300 KG/CM2, DE 15 CMS DE ESPESOR



DIRECCIÓN  
GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS  
DIRECCIÓN DE  
CONSTRUCCIÓN



|                     |   |
|---------------------|---|
| CONTRATISTA:        | CONSTRUCTORA GUSA, S.A. DE C.V. ✓   |
| NOMBRE DE LA OBRA:  | Pavimentación de Blvd. Rosales, tramo Calle Ayuntamiento-Clemente Valenzuela en la Ciudad de Los Mochis, del Municipio de Ahome, Sinaloa. ✓ |
| NÚMERO DE CONTRATO: | PORTAFIN/DGOP-DC-01-AH/2017 ✓   |
| FECHA:              | 16/Agosto/2017 al 31/Agosto/2017 ✓  |

DURANTE EL PROCESO DE LA OBRA:  
JUNTA DE EXPANSIÓN PARA LOSAS DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 15 CMS DE ESPESOR



TERMINO DE LA OBRA:  
CALAFATEO EN JUNTAS CON MATERIAL ASFALTICO ✓



DIRECCIÓN  
GENERAL DE  
OBRAS PÚBLICAS  
DIRECCIÓN DE  
INSTRUMENTACIÓN

*[Handwritten signatures]*



|                     |   |
|---------------------|---|
| CONTRATISTA:        | CONSTRUCTORA GUSA, S.A. DE C.V. ~   |
| NOMBRE DE LA OBRA:  | Pavimentación de Blvd. Rosales, tramo Calle Ayuntamiento-Clemente Valenzuela en la Ciudad de Los Mochis, del Municipio de Ahome, Sinaloa. |
| NÚMERO DE CONTRATO: | FORTAFINDGOP-DC-01-AH/2017 ~  |
| FECHA:              | 16/Agosto/2017 al 31/Agosto/2017 ~  |

TERMINO DE LA OBRA:  
CALAFATEO EN JUNTAS CON MATERIAL ASFALTICO



TERMINO DE LA OBRA:  
LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA, CON MEDIOS MANUALES APERTURA DE OBRA




DIRECCIÓN  
GENERAL DE  
OBRAS PÚBLICAS  
DIRECCIÓN DE  
CONSTRUCCIÓN



|                     |   |
|---------------------|---|
| CONTRATISTA:        | CONSTRUCTORA GUSA, S.A. DE C.V.   |
| NOMBRE DE LA OBRA:  | Pavimentación de Blvd. Rosales, tramo Calle Ayuntamiento-Clemente Valenzuela en la Ciudad de Los Mochis, del Municipio de Ahome, Sinaloa. |
| NÚMERO DE CONTRATO: | FORTAFIN/DGOP-DC-01-AH/2017   |
| FECHA:              | 16/Agosto/2017 al 31/Agosto/2017  |

OBRA EXTRAORDINARIA  
DURANTE EL PROCESO DE LA OBRA:

REHABILITACIÓN DE CAJA DE VÁLVULAS No. 1, UBICADA EN CUERPO ORIENTE DEL BLVD. ROSALES, FRENTE AL CALLEJÓN AGUSTÍN MELGAR.




  
 DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS  
 DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN  
*[Handwritten signature]*



|                     |   |
|---------------------|---|
| CONTRATISTA:        | CONSTRUCTORA GUSA, S.A. DE C.V. ✓   |
| NOMBRE DE LA OBRA:  | Pavimentación de Blvd. Rosales, tramo Calle Ayuntamiento-Clemente Valenzuela en la Ciudad de Los Mochis, del Municipio de Ahome, Sinaloa. ✓ |
| NÚMERO DE CONTRATO: | FORTAFIN/DGOP-DC-01-AH/2017 ✓   |
| FECHA:              | 16/Agosto/2017 al 31/Agosto/2017 ✓  |

**OBRA EXTRAORDINARIA** ✓  
DURANTE EL PROCESO DE LA OBRA: ✓

REHABILITACIÓN DE CAJA DE VÁLVULAS No. 2, UBICADA EN CUERPO ORIENTE DEL BLVD. ROSALES, FRENTE AL CALLEJÓN JUAN DE LA BARRERA.



  
 DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS  
 DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN  
*[Handwritten signature]*




|                     |   |
|---------------------|---|
| CONTRATISTA:        | CONSTRUCTORA GUSA, S.A. DE C.V.   |
| NOMBRE DE LA OBRA:  | Pavimentación de Blvd. Rosales, tramo Calle Ayuntamiento-Clemente Valenzuela en la Ciudad de Los Mochis, del Municipio de Ahome, Sinaloa. |
| NÚMERO DE CONTRATO: | FORTAFIN/DGOP-DC-01-AH/2017   |
| FECHA:              | 16/Agosto/2017 al 31/Agosto/2017  |

OBRA EXTRAORDINARIA

DURANTE EL PROCESO DE LA OBRA:

REHABILITACIÓN DE CAJA DE VÁLVULAS No. 3, UBICADA EN CUERPO ORIENTE EN EL CRUCERO DEL BLVD. ROSALES E INDEPENDENCIA



DIRECCIÓN  
GENERAL DE  
OBRAS PÚBLICAS  
DIRECCIÓN DE  
CONSTRUCCIÓN

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



|                     |  |
|---------------------|--|
| CONTRATISTA:        | CONSTRUCTORA GUSA, S.A. DE C.V.  |
| NOMBRE DE LA OBRA:  | Pavimentación de Blvd. Rosales, tramo Calle Ayuntamiento-Clemente Valenzuela en la Ciudad de Los Mochis, del Municipio de Ahome, Sinaloa |
| NÚMERO DE CONTRATO: | FORTAFIN/DGOP-DC-01-AH/2017  |
| FECHA:              | 18/Agosto/2017 al 31/Agosto/2017   |

INICIO DE LA OBRA:  
TRAZO Y NIVELACION EN TERRENOS PLANOS



DURANTE EL PROCESO DE LA OBRA:  
SUMINISTRO, COLOCACION Y MOVIMIENTOS DE SEÑALAMIENTOS INFORMATIVOS Y DE PREVENCIÓN



DIRECCIÓN  
GENERAL DE  
OBRAS PÚBLICAS  
DIRECCIÓN DE  
CONSTRUCCIÓN