



AYUNTAMIENTO
DE AHOME

MUNICIPIO DE AHOME
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

AHOME
TRABAJAMOS CONTIGO

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE OBRA

OBRA : (FISE/001/004/17) CONSTRUCCIÓN DE 10 BAÑOS CON BIODEGESTOR, EN BAGOJO COLECTIVO, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA. ✓

LOCALIDAD:	EN BAGOJO COLECTIVO	✓
MUNICIPIO:	AHOME, SINALOA.	✓
NUM. DE CONTRATO:	FISE-VIV-001/004-AH/2017	✓
CONTRATISTA:	MEXBLUE WATER CARE COMPANY, S.A. DE C.V.	✓
IMPORTE DE CONTRATO:	\$ 468,521.34	✓
IMPORTE DE LA OBRA:	\$ -	
ANTICIPO ENTREGADO:	\$ 163,982.47	✓
ANTICIPO ENTREGADO DE LA OBRA:	\$ -	
FIANZA DE CUMPLIMIENTO:	3526-01642-5 (AFIANZADORA ASERTA, S.A. DE C.V.)	
FIANZA DE ANTICIPO:	3526-01641-4 (AFIANZADORA ASERTA, S.A. DE C.V.)	

EN LOS MOCHIS, SINALOA, SIENDO LAS 10:00 HRS. DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2017. ✓
SE REUNIERON PARA LA ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA OBRA ANTES MENCIONADA LAS SIGUIENTES PERSONAS:

ING. RICARDO MALDONA ISLAS ✓ DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN

MEXBLUE WATER CARE COMPANY, S.A. DE C.V. ✓ SUPERVISOR

ARQ. ROMÁN VARGAS MEDINA ✓ CONTRATISTA

CON OBJETO DE LLEVAR A CABO LA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS POR EL CONTRATISTA DE ACUERDO CON LO INDICADO EN EL CONTRATO DE REFERENCIA Y SUS DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS, SIENDO EL IMPORTE EJERCIDO COMO A CONTINUACIÓN SE ENLISTA:

No. DE ESTIMACIÓN	ESTIMADO		NETO A PAGAR	
	ESTIMACIÓN	ACUMULADO	ESTIMACIÓN	ACUMULADO
1 (UNICA) ✓	\$ / 468,521.34	\$ / 468,521.34	\$ / 290,483.23	\$ / 290,483.23
SALDO A CANCELAR	\$ -			

EL MUNICIPIO DE AHOME RECIBE LOS TRABAJOS ANTES DESCRITOS RESERVÁNDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTE CONFORME A LEY

LEÍDA LA PRESENTE ACTA POR LAS PARTES Y ENTERADAS DE SU CONTENIDO Y ALCANCE LEGAL, LA RATIFICAN Y FIRMAN LAS PERSONAS QUE EN ELLA INTERVIENEN

POR EL MUNICIPIO DE AHOME

ING. RICARDO MALDONADO ISLAS
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN

ING. JESÚS WILFRIDO VEGA AGUILAR
SUPERVISOR DE OBRA



DIRECCIÓN
GENERAL DE
OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE
CONSTRUCCIÓN

POR EL CONTRATISTA

MEXBLUE WATER CARE COMPANY, S.A. DE C.V.

DIDESOL